DODATEK €. 1

ke smlouvé ¢. SD/KSH/01/17 uzaviené dne 15. 2. 2017 mezi smluvnimi stranami:

Zhotovitel: Lubos Picha

Sidlo:

Zastoupeny:

IC: 608 72 535
DIC:

Cislo ugtu:

zhotovitel je platcem DPH

(dale jen zhotovitel)

Objednatel: Krajské $kolni hospodaistvi Ceské Budéjovice,
Sidlo: U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budé&jovice, PSC 370 76
Zastoupeny:

Zastupce ve vécech technickych:
Bankovni spojeni:

Qislo uctu:
IC: 712 94 775
DIC: CZ71294775

(dale jen objednatel)

uzaviraji tento dodatek ke smlouvé o dilo, kterym se méni nasledujici:

Z davodu podemleti hraze bylo nutno pfed zahajenim praci na odbahnéni rybnika Novy pod
Lib&jovicemi provést zpevnéni hraze lomovym kamenem. Dale bylo nutné po dokonc&eni praci proveést
opravu stavajici komunikace v koruné hraze, ¢imz vznikly viceprace k puvodni zakazce ,,Odbahnéni
rybniki Netolice 2017¢.

Smluvni strany se dohodly na navy3eni ceny za dilo:

Cena bez DPH 25626,00,- K¢
DPH ve vys$i 21% 5 381,46,- K¢
Cena vcetné DPH ve vysi 31 007,46,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“)
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Navyseni ceny je doloZzeno dodacimi a vaznimi listky materialu a krycim listem rozpoctu k Dodatku
¢. 1 k puvodni smlouvé.

Tento dodatek nabyva platnosti a u€innosti v den jeho podpisu osobami opravnénymi jej
uzavrit.

Smluvni strany konstatuji, Ze dodatek byl vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu originalu.

Pfilohu tohoto dodatku tvofi:

PFiloha €. 1: Kryci list rozpo€tu vicepraci s cenami bez a v€etné DPH za dilo celkem vCetné
dodacich a vaznich listk( materialu.

Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto dodatku a prohlasuji, Ze si dodatek precetly,
s jeho obsahem souhlasi, Ze byl sepsana na zakladé pravdivych udajd, z jejich pravé a
svobodné vile a nebyl uzavren za jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym
podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

V Protiviné dne 20. 2. 2017 V Krasejovce dne 20. 2. 2017

Objednatel: Zhotovitel:




