
v- c. smlouvy objednatele: 2021/02/005/Du/D1i Trl nec
é. smlouvy zhotovitele:

DODATEK 6. 1
ke smlouvé o dilo é. 2021/02/005/Du, uzavfené dne 03.03.2021

(déle jen ,,dodatek 6. 1")

Smluvni strany:
1. Statutérni mésto Tfinec

adresa: Jablunkovské 160, 739 61 Tfinec
zastoupeno: RNDr. Véra Palkovské, prima'torka
oprévnén jednat ve vécech technicch:

opra’vnén jednat ve vécech reklamaci'

ICC: uucuto Io
DIC: C200297313

déle jen ,,objednatel“

a

2. DEV COMPANY, spol. s r. o.

CS I Qali 145/1R 7n? fin nah-an!)sidlem:
zastoupena:
oprévnén jednat ve vécech smluvnich:
opra'vnén jednat ve vécech technickitcr
oprévnén jednat ve vécech reklamaci:
ICO: 47679620
DIC: cz47679620
Bankovni spojenf:
é. Uétu:

déle jen ,,zhotovitel“,

spoleéné déle jen ,,smluvni strany“.

l.
Piedmét dodatku

1. Smluvni strany timto dodatkem ménl’ znéni Smlouvy o dilo é. 2021/02/005/Du, uzavfenédne 03.03.2021 (déle jen ,,smlouva“) pod nézvem ,,Opérné zed’ u MK 6. 195 TFinecsidliété Sosna — oprava“, a to v niie uvedeném rozsahu.
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é. smlouvy objednatele: 2021/02/005/Du/D1

é. smlouvy zhotovitele:

ll.
Zména smlouvy

1. Béhem realizace stavby vznikly na stavbé vicepréce a ménépréce. Soupis vicepraci a
ménépraci je uveden v pfiloze ("3. 1 tohoto dodatku véetné poloikovy'Ich cen, za které tyto
préce byly nebo mély bYt realizovény. Tyto préce si vyiédaly navyéeni ceny dila 0
124.062 Kt": bez DPH.

3. V (":lénku Ill. Cena dila smlouvy se nahrazuje pflvodni text odst. 1 timto znénim:

,,Cena di/a je sjednané v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele,
které je zévaznym podk/adem pro uzavr'eni této smlouvy a které 6ini

3.314.740 KC‘ bez DPH

K cené di/a bez DPH bude pfipoétena dafi zpfidané hodnoty d/e platnych prévnich
pr'edpisi’l."

Ill.
Zévéreéné ujednéni

1. Znéni ostatnich ustanoveni smlouvy se neméni a sstévaji v platnosti.
2. Tento dodatek (“3. 1 navé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a Uéimosti

dnem jeho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e tento dodatek zaéle
k uvefejnéni objednatel.

3. Tento dodatek ("3. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichi objednatel obdrii 2 vyhotoveni
a zhotovitel obdril' 1 vyhotoveni.

4. Nedilnou souéésti tohoto dodatku je PFiloha 6. 1— Soupis vicepraci a ménépraci.
v5.0 uzavf'eni dodatku 6.1 rozhodla Rada mésta Tfince usnesenim c. 2021/2794 29 dne

21.06.2021.

2 . 6. - '.VTFinci....9...0......2.021 VOstravé .../WA
Za objednatele: Za zhotovitele:

uu‘ul. VGIG I alnuvana Illg. IVI‘dlUK V'dVlb‘CK’d
primétorka jednatel

Pfiloha c3. 1:
Zménovy list (“3. 1
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byla obnovenéjejich funkénost.

Potvrzend zména rozsahu dila:

ZMENOVY LIST éislo: 1
Zhotovitel: DEV Company spol. s r.o., és. legii 145/18, 702 00 Ostrava

1mm“ Statutérni mésto Tf‘inec Datum: 11.06.2021
Nézev akce: Opérné zed’ u MK E. 195 TFinec, sidli§té Sosna - oprava
Pr'edmét zmény:

V prfibéhu realizace stavby se vyskytly tyto vicepréce:

Vrtné préce probihaly vjiné tfl'dé vrtatelnosti n62 pfedpoklédala projektové dokumentace. V misté horni éésti stény je
stévaj 1'c1' opérné sténa zasypz’ma suti (cihly, betony, kusy drétfi). Pro vrtné préce kotev K2 musela byt speciélné zh’zena
vr’mé plo§ina z nésypfi, z dfivodu kolize s duchy CO krytu. Tato ploéina byla nésledné odstranéna a pouiity' materiél
odvezen. Po otryském’ stény byla zji§téna skuteénost, ie stévajici sténa vykazuje vét§1 poruchy (trhliny), které bylo nutno
zainjektovat silovou injektéii dle projektové dokumentace. Po odbouréni horni éésti sta’vaj ic1’ stény a geodeticke’m
zaméfeni bylo nutno provést armovém' a néslednou betonéi fimsy v misté budouci néjezdové rampy. Po odkopém’
stévajici stény byly nalezeny stévajici drenéie, které vykazovaly znémky éésteéné funkénosti. Drenéie byly proéiétény a

V prl‘ibéhu realizace stavby se vyskytly tyto ménépréce:

Dle skuteénosti neprobéhlo profezémi trhlin pfed injektéii v celé véf'e, jelikoi v dilatacich nebylo fezz’mo.

Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
~ 183.450 307.512

Vislednfi zména ceny bez DPH: Nové sjednami lhfita dokonéeni dila:
124.062

Cena dle SOD bez DPH: Novfi cena bez DPH:
3.190.678 3.3]4.740

‘schvdlil (Doduvatell: Ing. J indfich Skopal

schvdlil (Obiednatelz: BC. Ivona Durstinové

schva’lil {TDIL' Martin Madeja

schvdlil (AD): lng. Pavel Sfpek
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Zménovy “$162.01
Stavba:

Objekt:

Cast: Rekapitulace néklada na stavbu
Objednatei: Mésto Tfineq Jablunkovské 160, 739 61 Ti‘inec
Zhotovitel:

TOVE NAKLADY viCEPRACi
Zemni ace
ZGkEL—‘zd

‘ Eae konsirukce

a}
us

1“.)
A

U .ra I , 1H: ' my; otvoriz
. Potmb;

KLADNi T Y NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

03

ROZP TOVE NAKLADY MENEPRAC
2 Zsékia
6 U (22 w‘czm H ,W némvmu

R Y NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

ICELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH 124 062,00 Ké I
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Opérné zed’ u MK (3. 195 - Tiinec - sidliété Sosna - oprava - SOD

lsual

For. Typ Kbd Popis MJ Vimera .‘Jet‘intna Cena

SIavba MK (3. 195: Opérné zed’ Tfinec, sidliété Sosna - oprava 307 512
Objek! 201.1: Oprava opérné zdr' — usek 6.1 307 512
Oddfl 1: Zemnl price

21 sua :791'0‘ NASYP 25 ZEMIN SE zHUTNENIM
22 SUB 16710HO1 NAKLADANI.SKLADANI A PREKLADANI NEULEHLEHO WKOPU SYFANINY ‘
23 SUB 152701101 VbDOROVNé PfiemsnéNI VYKOPU NEBO SYPANINY PRES 5000M Do 6000M

Oddll 2: Zéklady

24 Sun 26144 VRTY PRO KOTVENL INJEKTAZ A MIKROPLLOTY NA POVRCHU 0 DO 200MM ‘ ’
26 sua 25x45 VRTY PRO EWENL INJEKTAZ A MbKROPILOTY NA POVRCHU 0 DO 200 MM

Odd" 3: Svislé konstmkce
31 SUB 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU Do 620/37
32 SUB 317365 VYZTUZ RIMS z OCELI 10505, 55003

Oddll 6' Upravy powchl‘t, podlahy, vyplne oivnrfl
40 I sun [ JEKTAZ TRHLIN DILATALSNE SFOJUJICI I

Oddil s: Potrubl
53 R‘WYC‘I§TENI A OBNOVA STAVAJICFCH DRENAZI g
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Opérné zed‘ u MK 6. 195 - Tfinec - sidliété Sosna - oprava - SoD

..”.°.’: TV” Kéd . . ., P0Pis ‘ ‘ , V M_J Wmé‘rnaufl ‘ Jedn. Cena Cena

Stavba MK 6.19520pérné zed’ Tiinec. sidliété Sosna - oprava __ 13;; £50
Obiekt 201.1: Oprava opérné zdi - Lisek (5.1

Oddll 2: Zéklady
26 J sue ] 23145 VRTY PRO KOTVENL MEKTAZ A mxaomow NA POVRCHU 0 DO 200mm ’

Odd" 6: Upravy povrchfl. podlahy. vyplne nlvon':
41 J SUB J szsealPRoREzANFTRHLIN DIAMANTOVOU PILOU
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