HARMONOGRAM REALIZACE
[bookmark: _GoBack]Harmonogram byl uchazečem upraven dle profesních zkušeností a odhadů. 
Položku Akceptace u II. etapy předpokládáme, že zvládneme provést mnohem dříve stejně jako Validaci a verifikaci připomínek. U těchto položek jsme ale dobu nesnižovali, jelikož to také záleží na součinnosti Objednatele.
Dále položka Zaškolení obsluhy bude probíhat paralelně s jinou činností, čímž dojde k urychlení realizace.


I. etapa: Analýza a návrh řešení

1.  Zpracování analýzy a návrhu řešení			2 týdny 
2.  Validace a verifikace                       			1 týden
3.  Zapracování připomínek                    			1 týden
4.  Akceptace                                				2 dny
[bookmark: h.8mfhi4m8j3ax]
II. etapa: Realizace
[bookmark: h.y26jwbw834b2]
Jádro systému

1. Vývoj 							5 týdnů			
2. Testování                    					1 týden
3. Zapracování připomínek                    			1 týden
4. Akceptace                    					1 týden
[bookmark: h.slnlbp5mub3r]
Integrace s ostatními systémy

1. Vývoj 							4 týdny				
2. Testování                    					1 týden
3. Zapracování připomínek                    			1 týden
4. Akceptace                    					1 týden

[bookmark: h.z5e9ywwwfxor]III. etapa: Implementace do provozu
[bookmark: h.7t8vneujkh0c]
Validační fáze

1. Testovací provoz na finální infrastruktuře			1 týden			
2. Testovací migrace dat               				1 týden
[bookmark: h.wxmc97kohtd0]
Produkční nasazení

1. Zaškolení obsluhy					1 den				
2. Finální migrace dat                    				1 den
3. Spuštění v ostrém provozu                    			1 den

