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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Kreativní centrum Brno

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a

násl. Občanského zákoníku, uzavřely dne 4. 10. 2018 níže uvedené smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1518174227

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 - 03

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Pověřený podpisem:

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 107-1284090267/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

II. KAVA, spol. s r.o.

Zastoupená:

Se sídlem: 0 Praha 6

Atelier: Besední 3, 118 00 Praha 1

IČO: 48029556

DIČ: CZ48029556

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod

sp. zn. C 14625

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 6

Číslo účtu: 17109061/0100

(dále jen „Zhotovitel“)
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PREAMBULE 

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. XVI.4. smlouvy o zpracování projektové 
dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Kreativní centrum Brno uzavřené 
dne 4. 10. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy (dále 
jen „Dodatek č. 1“). Nevyplývá-li dále z povahy ujednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 
jinak, má se za to, že označení „smlouva“ zahrnuje smlouvu ve znění Dodatku č. 1 (uvedené 
platí zejm. pro čl. I. tohoto Dodatku č. 1). 

Zhotovitel v souladu se smlouvou zahájil plnění předmětu smlouvy. Smluvní strany shodně 
prohlašují a činí nesporným, že ke dni uzavření tohoto dodatku Zhotovitel provedl část 
plnění spočívající v revizi soutěžního návrhu na stavbu Kreativního centra Brno (dále jen 
„Stavba“) v souladu s čl. II. odst. II.1. písm. a) smlouvy, kterou Objednatel převzal a uhradil 
Zhotoviteli cenu za poskytnutí této části plnění smlouvy v souladu s čl. VIII. odst. VIII.1. písm. 
a) smlouvy. Zhotovitel dále v souladu se smlouvou provedl dokumentaci v rozsahu pro 
vydání územního rozhodnutí v souladu s čl. II. odst. II.1. písm. b) smlouvy, kterou Objednatel 
převzal a uhradil Zhotoviteli část ceny za poskytnutí této části plnění smlouvy ve výši 80 % 
v souladu s čl. VIII. odst. VIII.1. písm. b) smlouvy, sestávající z 40 % z ceny příslušné části 
plnění uhrazené po vypracování konceptu dokumentace v rozsahu pro vydání územního 
rozhodnutí a z 40 % z ceny příslušné části plnění uhrazené po zahájení správního řízení 
vedoucího k vydání územního rozhodnutí, neboť Zhotovitel v souladu s čl. V. odst. V.2. písm. 
c) smlouvy doručil příslušnému stavebnímu úřadu žádost o územního rozhodnutí na Stavbu. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 nemají mezi sebou 
žádné neuhrazené splatné peněžní závazky související se smlouvou a všechny povinnosti 
vzniklé smluvním stranám ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 byly splněny.   

Smluvní strany dále prohlašují, že změna uvedená v tomto Dodatku č. 1 je vyvolána novými 
skutečnostmi, které nastaly v průběhu realizace předmětu smlouvy po podání žádosti o 
územní rozhodnutí. Těmito skutečnostmi bylo podání připomínek veřejnosti, námitek 
účastníků stavebního řízení, jakož i námitky systémové podjatosti (námitka podjatosti 
oprávněných úředních osob Magistrátu města Brna i úřadů všech městských částí města 
Brna a Ing. arch. Jany Buráňové) podané v červenci 2019, kvůli níž došlo k přerušení 
územního řízení, a kteréžto všechny měly zásadní negativní vliv nejen na další postup ve 
správním řízení vedeném u stavebního úřadu, ale i na další řádné plnění samotné smlouvy. 
Dne 7. 1. 2021 bylo Úřadem městské části Brna, Brno-sever, Odborem stavebním vydáno 
územní rozhodnutí č. 255, č. j. MCBSev/00588/21, sp. zn. STU/04/014561/19/Bura, jímž bylo 
rozhodnuto o umístění Stavby (dále jen „Územní rozhodnutí“). Územní rozhodnutí ovšem 
není pravomocné, neboť proti němu byla v zákonem stanovené lhůtě podána odvolání. 
S ohledem na uvedené, a jelikož lze z dosavadního průběhu správního řízení u stavebních 
úřadů, dovodit, že Územní rozhodnutí nenabude v brzké době právní moci, a že naopak 
bude i nadále docházet ke značnému prodloužení správního řízení oproti předpokladům 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), smluvní strany se proto dohodly na úpravě 
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práv a povinností ze smlouvy spočívající v podrobnější etapizaci přípravy Stavby, jež by měla 
vést v souladu s účelem smlouvy k urychlení získání nezbytných podkladů (zejm. 
projektových dokumentací ve všech stupních) a urychlení vydání potřebných stavebně-
právních rozhodnutí, na jejichž základě bude Objednatel oprávněn následně realizovat 
jednotlivé etapy Stavby. S uvedeným je dle požadavků Objednatele spojena úprava postupu 
zpracování projektové dokumentace a dílčí navýšení rozsahu činností požadovaných po 
Zhotoviteli. Navýšení ceny a úprava lhůt plnění některých částí plnění předmětu smlouvy 
odpovídá vícepracím sjednaným v tomto Dodatku č. 1 a přímo souvisejícím s etapizací 
přípravy Stavby.   

Smluvní strany uvádějí, že jejich společným cílem je realizace obou etap Stavby v podobě, 
která v maximální míře naváže na již zpracované části plnění.                                                                                                                                        

Dodatek č. 1 je změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

Podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku nepovažuje změna, která naplňuje následující (kumulativní podmínky): 

a) nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

Změnu, spočívající v úpravě podmínek a rozšíření rozsahu projektových prací, zajištění 
pravomocného Územního rozhodnutí, zajištění stavebního povolení, příp. společného 
povolení, a provádění autorského dozoru, reflektující potřebu etapizace přípravy Stavby, 
nelze považovat za změnu celkové povahy veřejné zakázky, neboť nové práce (byť ve 
větším rozsahu) Zhotovitele budou spočívat v projektových pracích, dalších činnostech 
a výkonu autorského dozoru, tedy v činnosti, jejíž předmět je totožný s předmětem 
uvedeným ve smlouvě. Zároveň nové činnosti budou směřovat k dosažení téhož účelu, 
avšak s ohledem na okolnosti popsané shora - z pohledu smluvních stran - efektivnější 
cestou. Předmětná zákonná podmínka (tj. zákaz pořízení plnění, které by změnilo 
povahu veřejné zakázky) je z uvedených důvodů splněna. 

b) hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 

Hodnota změny byla stanovena na 2.932.500,- bez DPH, což je hodnota nižší než finanční 
limit pro nadlimitní veřejnou zakázku pro územní samosprávné celky, který od 1. 1. 2020 
činí 5.494.664,- Kč bez DPH. Předmětná zákonná podmínka je tedy rovněž splněna.   

c) hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku 

10 % z původní hodnoty závazku činí 3.025.000,- Kč bez DPH. Hodnota řešené změny ve 
výši 2.932.500,- Kč bez DPH je tedy v souladu s předmětnou zákonnou podmínkou, 
jelikož je nižší než 10 % původní hodnoty závazku a současně žádná změna závazku dle 
§ 222 odst. 4 ZZVZ nebyla doposud provedena (smluvními stranami sjednána). 

 

 



Stránka 4 z 20 

Čl. I. 

Změna smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy: 

1) V článku I. „Preambule a účel smlouvy“ se doplňuje nový odst. I.3. následujícího znění: 

I.3. Z důvodu urychlení přípravy Stavby a urychlení procesu získání potřebných stanovisek, 
povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby bude Stavba 
rozdělena na dvě etapy, pro něž budou zpracovány samostatné projektové dokumentace, 
vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, položkových rozpočtů a výkazů výměr, a 
budou předmětem samostatných řízení o vydání potřebných rozhodnutí, stanovisek, 
povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů. Rozdělení Stavby na etapy je orientačně 
znázorněno v nákresu půdorysu Stavby obsaženém v příloze č. 3 smlouvy. Pro účely této 
smlouvy bude pojem Stavba zahrnovat vždy obě etapy, které se budou dále ve smlouvě 
jednotlivě označovat jako „Stavba I“ – část Stavby přiléhající k ulici Soudní (dále jen 
„Stavba I“) a „Stavba II“ – část Stavby přiléhající k ulici Bratislavská (dále jen „Stavba 
II“), jak je znázorněno v příloze č. 3 smlouvy. V rámci etapy Stavba I bude oddělen 
samostatný stavební objekt s názvem „Místo paměti”, jehož nákres tvoří přílohu č. 4 
smlouvy. Pro stavební objekt „Místo paměti“ bude zpracován samostatný rozpočet, a to 
pro všechny stupně projektové dokumentace. 

Příloha č. 3 smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí. Příloha 
č. 4 smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí. 

Dosavadní odstavce I.3. a I.4. se nově označují jako odst. I.4. a I.5. 

2) V odst. II.1. článku II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje nové písm. c) následujícího 
znění: 

c)  provedení rozdělení a nezbytných úprav návrhu dle etapizace uvedené v příloze č. 3 
smlouvy; revize návrhu pro etapizované zadání bude vycházet ze zpracované a předané 
DUR dle předchozího písm. b) tohoto odstavce smlouvy a Návrhu pokynu k zahájení části 
plnění DSP včetně příloh ze dne 7. 10. 2019 (zaslaný dne 7. 10.  2019 Zhotoviteli e-
mailem), kterými se zejména ruší podzemní parkování a vymezuje plocha pro Místo 
paměti (dále jen „Etapizovaný návrh“) a bude sloužit jako podklad pro provedení všech 
dalších stupňů projektových dokumentací, jež budou zpracovány v souladu s touto 
smlouvou. 

 Etapizovaný návrh určí základní tvarové, dispoziční, konstrukční a technické rozdělení 
Stavby na jednotlivé etapy a bude primárně řešit samostatné fungování Stavby I a Stavby 
II, jakož i fungování obou etap Stavby dohromady se zohledněním situace a fungování 
dokončené etapy Stavby v průběhu realizace druhé etapy, pokud tato bude realizována 
později. Etapizovaný návrh bude obsahovat vždy samostatně pro Stavbu I a Stavbu II 
situaci příslušné etapy Stavby, půdorysy všech podlaží, z nichž je patrné zejména 
uspořádání prostoru, dispoziční řešení, principy konstrukčního řešení, pohledy na 
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příslušnou etapu Stavby, typické řezy příslušnou etapou Stavby se základními kótami a 
stav po dokončení obou etap Stavby. Stavba dle Etapizovaného návrhu bude řešena ve 
standardním konstrukčně technickém provedení s použitím standardních materiálů s 
odpovídající kvalitou, s cílem minimalizace stavebních nákladů na výstavbu v případě 
postupné realizace etap. Konstrukčně provozní a technické řešení by mělo odpovídat 
požadavkům na udržitelnou výstavbu. Jednotlivé standardy provedení a vybavení budou 
definovány ve spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen při rozdělení Stavby na 
etapy dodržet všechny související právní předpisy a technické normy. 

 Etapizovaný návrh bude také zahrnovat: 

(i.) informativní propočty předpokládaných hodnot Stavby I, samostatně pro stavební 
objekt „Místo paměti“, a Stavby II a 

(ii.) tabulky pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby I a Stavby II 
(záborové elaboráty). 

Přesnost rozdělení Stavby I a Stavby II na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 
bude odpovídat stupni projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

Etapizovaný návrh bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele. 

Etapizovaný návrh bude předán ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu 
*.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc 
nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls 
pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf a *jpg. Předmětná 
dokumentace (finální řešení/čistopis Etapizovaný návrh) bude předána Objednateli na 
základě písemného protokolu. Objednatel se zavazuje odsouhlasit dokumentaci bez 
zbytečného odkladu, pokud bude čistopis Etapizovaného návrhu zpracován bez vad 
nejpozději do 14 dnů od předání Objednateli. 

(vše dále také jen „Část plnění Etapizovaný návrh“) 

Dosavadní písm. c) a d) v odst. II.1. smlouvy se nově označují jako písm. d) a e). 

3) Znění písm. c) odst. II.1. článku II. „Předmět smlouvy“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

d)  provedení projektových dokumentací v rozsahu k podání žádosti o vydání 
stavebního povolení, příp. společného povolení, pro Stavbu I (dále jen „DSP I“) a 
Stavbu II (dále jen „DSP II“ a v ujednáních smlouvy, která platí pro obě dokumentace, 
pak dále jako „DSP“) a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této 
smlouvy, které obsahují zejména: 

(i.)  náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, Stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
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(ii.) orientační rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory 
Stavby I a Stavby II, 

(iii.) situační výkresy všech objektů Stavby I a Stavby II, včetně jim příslušejících 
pozemků, výkresy budou v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 
koordinační situace Stavby I a Stavby II obsažená v Etapizovaném návrhu, 

(iv.) tabulky pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby I a Stavby II, tedy 
tabulky návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy 
(záborový elaborát), 

vše vždy v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 
USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 
formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word 
a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně 
*.pdf. 

Přesnost rozdělení Stavby I a Stavby II na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 
bude odpovídat stupni projektové dokumentace. 

DSP I a/nebo DSP II mohou být dle požadavku Objednatele zpracovány v rozsahu a 
podrobnostech pro dokumentace pro vydání společného povolení. Tento postup musí být 
předem projednán a odsouhlasen Objednatelem v rámci výrobního výboru k této části 
plnění smlouvy.     

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

- DUR (v rozsahu využitelném po provedené etapizaci Stavby v Etapizovaném návrhu), 

- Územní rozhodnutí, příp. všechna budoucí rozhodnutí/povolení/souhlasy, která jej 
budou zčásti nebo zcela nahrazovat nebo měnit (vždy v rozsahu využitelném po 
provedené etapizaci Stavby v Etapizovaném návrhu); 

- Etapizovaný návrh. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami 
a také v souladu s Územním rozhodnutím či jinými povoleními či souhlasy, které budou 
Územní rozhodnutí měnit/nahrazovat, a v jimi požadovaném rozsahu a v souladu s 
požadavky Objednatele vznesenými v průběhu zpracování DSP. 

DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádných žádostí o vydání 
stavebního povolení, příp. společných povolení, a pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 
estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy. 

Předmětné dokumentace (finální řešení/čistopisy), budou předány Objednateli na základě 
písemného protokolu. Objednatel se zavazuje odsouhlasit dokumentaci bez zbytečného 
odkladu, pokud bude čistopis zpracován bez vad nejpozději do 14 dnů od předání 
Objednateli. 
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(dále také jen „Část plnění DSP I“ a „Část plnění DSP II“) 

 
4) Znění písm. d) odst. II.1. článku II. „Předmět smlouvy“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

e)  provedení projektových dokumentací pro provádění Stavby I (dále jen „PDPS I“) a 
Stavby II (dále jen „PDPS II“ a v ujednáních smlouvy, která platí pro obě dokumentace, 
pak dále jako „PDPS“), které budou použity v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle 
příslušných prováděcích právních předpisů a které obsahují zejména:  

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších  minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost 
smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěné na 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 
náklady, 

(iii.) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků, 

(iv.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně 
projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, 
harmonogramy prací), 

(v.) plány BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek vztahujících 
se k příslušné etapě Stavby. 

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě na USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i 
elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo 
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*.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové 
rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, 
tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 
soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 

Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých 
částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro 
tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový 
rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, který nebude 
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek 
charakteru komplet či soubor následně odkazujících na dílčí samostatné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, 
aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava 
položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní 
materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost 
navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, 
jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z 
technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 
stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 
dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující 
dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Předepsaný formát odevzdávaného soupisu: soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, 
nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. 

Podkladem pro zpracování PDPS je 

-  DSP I a DSP II převzatá a odsouhlasená Objednatelem v souladu se smlouvou a 
stavební povolení pro Stavbu I a stavební povolení pro Stavbu II, případně 
společná povolení pro Stavbu I a Stavbu II. PDPS bude zpracována v souladu s 
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příslušnými právními předpisy, relevantními technickými normami (viz zejména 
příloha č. 2 této smlouvy) a požadavky Objednatele. 

PDPS bude obsahovat i graficky a tabulkově zpracovaný záborový elaborát příslušných 
pozemků. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu 
zpracování PDSP. 

Předmětná dokumentace (finální řešení/čistopis), bude předána Objednateli na základě 
písemného protokolu. Objednatel se zavazuje odsouhlasit dokumentaci bez zbytečného 
odkladu, pokud bude čistopis zpracován bez vad nejpozději do 21 dnů od předání 
Objednateli. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS I“ a „Část plnění PDPS II“) 

5) Znění odst. II.4. článku II. „Předmět smlouvy“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

II.4. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádných (bezvadných) žádostí 
o vydání stavebních povolení, příp. společných povolení, a získání stavebních povolení, 
příp. společných povolení, pro Stavbu I (dále jen „SP I“) a pro Stavbu II (dále jen „SP II“), 
spočívající také v zastupování Objednatele a v získání pravomocných stavebních povolení, 
příp. společných povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména: 

 a)  obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádných 
(bezvadných) žádostí o vydání stavebních povolení, příp. společných povolení, a 
nezbytných pro provedení Stavby I a Stavby II (zejména stanoviska vlastníků 
sousedních pozemků dotčených příslušnou etapou Stavby a oprávněných z 
věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným příslušnou etapou Stavby, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek), 

 b)  vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

 c)  zajistit všechny nezbytné činnosti související s potřebou změny či zpětvzetí 
Územního rozhodnutí, a to po předchozím projednání a se souhlasem 
Objednatele, 

 d)  zastupovat stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a 
věcně příslušného stavebního úřadu návrhy na vydání stavebních povolení, příp. 
společných povolení, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky; anebo dle 
pokynu Objednatele toliko vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení a 
poskytovat nezbytnou součinnost v řízeních před stavebním úřadem (pro případ, 
že Objednatel bude zastoupen v řízeních správcem stavby), 
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 e)  účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního 
povolení, příp. společného povolení. 

 (vše dále také jen „Část plnění zajištění SP I“ a „Část plnění zajištění SP II“) 

6) Znění odst. II.5. článku II. „Předmět smlouvy“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

II.5.  Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se 
subjekty dotčenými jednotlivými etapami Stavby, tj. Zhotovitel zajistí zejména projednání 
a zajištění práva stavby. 

 Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
průběžných konzultacích a prezentaci připravované projektové dokumentace, a to i ve 
vazbě na činnosti nezbytné pro řádné naplnění projektu. 

 Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při zadávání 
veřejné zakázky na realizaci jednotlivých etap Stavby. Součinnost spočívá zejména v 
účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů 
o vysvětlení, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné 
navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace. Řádné návrhy na 
vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované 
Zhotovitelem dle této smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den 
před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle 
ZZVZ. 

 Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při realizaci 
příslušné etapy Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace 
(změnová řízení), a to v rozsahu odpovídající dílčím upřesněním a drobným úpravám, 
které nejsou předmětem samostatného řízení o změně stavby před jejím dokončením 
podle ustanovení § 118 Stavebního zákona. V případě změn tohoto rozsahu budou 
podmínky jejich realizace dohodnuty a sjednány formou dodatku k této smlouvě, a to 
postupem, který bude odpovídat ZZVZ. 

 (vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

7) Znění odst. II.6. článku II. „Předmět smlouvy“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

II.6.  Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona, a to nad souladem zhotovované Stavby s 
ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby, a to při realizaci obou etap 
Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Autorský dozor zahrnuje zejména provádění úkonů 
Zhotovitele k zajištění souladu prováděné etapy Stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací, a to v rozsahu obvyklých činností pro zajištění jeho účelu, a součástí výkonu 
Autorského dozoru bude také zpracování: 
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 a)  průběžných měsíčních zpráv, 

 b)  zprávy k vyhodnocení realizace příslušné etapy Stavby a předložení Objednateli 
nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního 
předání a převzetí příslušné etapy Stavby dle smluvního ujednání mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později, 

 c) závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení příslušné etapy Stavby a předložení 
Objednateli ke dni ukončení zkušebního provozu příslušné etapy Stavby, pokud 
bude zkušební provoz realizován, 

 d)  Zhotovitelem bude rovněž prováděn autorský dohled jako osobnostní právo 
autora a odsouhlasována dílenská výrobní a realizační dokumentace zpracovaná 
dodavatelem stavby na vybrané části a dodávky, 

e) předpokládaná doba výstavby Stavby je 36 měsíců; v případě překročení této 
předpokládané doby zhotovitelem/zhotoviteli Stavby není dotčena smluvní cena 
dle čl. VII. odst. VII.8. této smlouvy. 

 (vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor u Stavby I“ a „Část plnění Autorský 
dozor u Stavby II“) 

Část textu odst. II.6., která ve smlouvě následuje, zůstává v platnosti beze změny. 

8) Znění odst. III.3. článku III. „Povinnosti Zhotovitele“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

III.3.  Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Revize SN, DUR, Etapizovaného 
návrhu, DSP, PDPS a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad 
(výrobních výborů), ze kterých Zhotovitel vyhotoví zápis. O jednání výrobního výboru bude 
Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů 
přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobní 
výbory) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. V 
případě potřeby úspěšné realizace předmětu plnění mohou být výrobní výbory svolány 
častěji.   

9) Znění odst. III.6. článku III. „Povinnosti Zhotovitele“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

III.6.  Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování každé 
etapy Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, 
jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu 
pověřenou osobou. 

10) V článku V. „Lhůta plnění“ se doplňuje nový odst. V.3. následujícího znění: 

V.3. Lhůta plnění Části plnění Etapizovaný návrh dle této smlouvy se sjednává takto: 

 a)  zahájení: ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 1; 
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 b)  dokončení Části plnění Etapizovaný návrh: do 75 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti Dodatku č. 1; 

 c)  výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění Etapizovaný návrh poskytne Zhotovitel Objednateli ode 
dne převzetí Části plnění Etapizovaný návrh Objednatelem. 

Dosavadní odst. V.3. až V.6. čl. V. smlouvy se nově označují jako odst. V.4 až V.7. 

11) Znění odst. V.3. článku V. „Lhůta plnění“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

V.4. Lhůta plnění Části plnění DSP I, Části plnění DSP II, Části plnění zajištění SP I a Části 
plnění zajištění SP II dle této smlouvy se sjednává takto: 

 a)  zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení příslušné části plnění DSP; po 
předání čistopisu Části plnění Etapizovaný návrh; 

 b)  dokončení Části plnění DSP I a Části plnění DSP II: do 180 kalendářních dnů ode 
dne pokynu Objednatele k zahájení této činnosti, a to včetně vypořádaných 
připomínek všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření; to 
za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne 
obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či 
orgány vyjádří k žádosti později, než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko), lhůta pro dokončení příslušné části plnění DSP se o tomu odpovídající 
počet dnů prodlužuje; pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že 
lhůta 180 kalendářních dnů uvedená v tomto písm. b) zahrnuje dobu nutnou pro 
zpracování obou částí plnění, tedy Části plnění DSP I i Části plnění DSP II; toto 
platí v případě společného zadání (pokynu) Částí plnění DSP I a DSP II, jinak se 
lhůta 180 dnů uplatňuje pro každou část samostatně; 

 c)  podání žádostí o stavební povolení, příp. společné povolení, pro Stavbu I a Stavbu 
II: žádost o stavební povolení, příp. společné povolení, pro příslušnou etapu Stavby 
Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů 
od pokynu Objednatele k podání žádosti po dokončení příslušné části plnění DSP; 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení, příp. společné povolení, 
bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3, resp. 
v souladu s ust. § 94p odst. 3 Stavebního zákona; 

 d)  dokončení Části plnění zajištění SP I a Části plnění zajištění SP II: Zhotovitel předá 
Objednateli příslušné pravomocné stavební povolení, příp. společné povolení, a 
příslušné ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci 
příslušného povolení (tj. SP I nebo SP II); 

 e)  výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k příslušné části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
převzetí příslušné části plnění DSP Objednatelem. 
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12) Znění odst. V.4. článku V. „Lhůta plnění“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

V.5.  Lhůta plnění Části plnění PDPS I a Části plnění PDPS II dle této smlouvy se sjednává takto: 

 a)  zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení příslušné části plnění PDPS; po 
předání čistopisu příslušné části plnění DSP; 

 b) předání Objednateli: Zhotovitel je povinen předat návrh PDPS I a návrh PDPS II 
(vždy v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash 
disku) Objednateli nejpozději do 180 dnů ode dne pokynu Objednatele k zahájení 
příslušné části této činnosti; 

 c)  výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k příslušné části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
předání příslušné části plnění PDPS Objednateli. 

13) Znění odst. V.5. článku V. „Lhůta plnění“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

V.6.  Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

 a)  zahájení: ve vztahu k příslušné části PDPS ode dne dokončení Části plnění PDPS I 
nebo Části plnění PDPS II; 

 b)  dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí příslušné etapy Stavby 
dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem. 

14) Znění odst. V.6. článku V. „Lhůta plnění“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

V.7. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor u Stavby I a Části plnění Autorský dozor u 
Stavby II dle této smlouvy se sjednává takto: 

 a)  zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště pro příslušnou etapu 
Stavby, dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem příslušné etapy Stavby a 
Objednatelem; 

 b)  dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace Stavby, resp. 
etapy, jež byla dokončena později, a souladu zhotovené Stavby, resp. etapy, jež 
byla dokončena později, s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné 
zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby, resp. etapy, jež byla dokončena 
později, ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz Stavby, 
resp. etapy, jež byla dokončena později, realizován. 

15) Znění odst. VI.1. článku VI. „Místo plnění“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

VI.1.  Místem předání Revize SN, DUR, Etapizovaného návrhu, DSP, PDPS a jejich návrhů a 
místem předání výstupů zařizování záležitostí a výkonu Autorského dozoru dle této 
smlouvy je sídlo Objednatele či jiné místo určené předem Objednatelem. 

16) Znění odst. VI.2. článku VI. „Místo plnění“ se ruší a nahrazuje se zněním: 
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VI.2.  Místem poskytování Části plnění Autorský dozor u Stavby I a Stavby II je místo Stavby I a 
místo Stavby II. 

17) Znění odst. VII.1. článku VII. „Cena“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

VII.1.  Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 33.182.500,00 Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění 
je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících 
odstavcích. 

18) V článku VII. „Cena“ se doplňuje nový odst. VII.4. následujícího znění: 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění Etapizovaný návrh se sjednává takto: 

a) cena za poskytnutí Části plnění Etapizovaný návrh Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 1.200.000,00 Kč bez DPH. 

Dosavadní odst. VII.4. až VII.11. smlouvy se nově označují jako odstavce VII.5 až VII.12. 

19) Znění odst. VII.4. článku VII. „Cena“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

VII.5.  Cena za poskytnutí částí plnění DSP a zajištění SP I a SP II se sjednává takto: 

a) cena za poskytnutí Části plnění DSP I a Části plnění zajištění SP I Zhotovitelem 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 6.000.000,00 Kč bez DPH, 

b) cena za poskytnutí Části plnění DSP II a Části plnění zajištění SP II Zhotovitelem 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 3.000.000,00 Kč bez DPH. 

20) Znění odst. VII.5. článku VII. „Cena“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

VII.6.  Cena za poskytnutí částí plnění PDPS se sjednává takto: 

a) cena za poskytnutí Části plnění PDPS I Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 6.251.667,00 Kč bez DPH, 

b) cena za poskytnutí Části plnění PDPS II Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 3.125.833,00 Kč bez DPH. 

21) Znění odst. VII.6. článku VII. „Cena“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

VII.7.  Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti se sjednává takto:  

a) cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti u Stavby I Zhotovitelem 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 1.008.333,00 Kč bez DPH, 

b) cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti u Stavby II Zhotovitelem 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 504.167,00 Kč bez DPH. 

22) Znění odst. VII.7. článku VII. „Cena“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

VII.8.  Cena za poskytnutí částí plnění Autorský dozor se sjednává takto:  
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a) cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor u Stavby Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 800,00 Kč bez DPH/hod., maximálně ve výši 
2.715.000,00 Kč bez DPH. 

23) Znění odst. VII.10. článku VII. „Cena“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

VII.11. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady Zhotovitele na 
jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu (správní poplatky, pokud se týkají 
územního a stavebního řízení, budou hrazeny Objednatelem). Ceny za Část plnění Revize 
SN, za Část plnění DUR, za Část plnění Etapizovaný návrh, za Část plnění DSP I, za Část 
plnění DSP II, za Část plnění PDPS I a za Část plnění PDPS II zahrnují rovněž odměnu 
Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle 
této smlouvy. 

24) Znění písm. b) v odst. VIII.1. článku VIII. „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se 
zněním: 

b)  cena za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění zajištění UR bude 
uhrazena Zhotoviteli následovně: 

- první faktura ve výši 40 % z ceny Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR (Kč bez 
DPH) poté, co bude zhotovitelem vypracován koncept dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR). Podmínkou jejího vystavení je předložení a odsouhlasení platbě 
odpovídajícího stupně rozpracovanosti díla na koordinační schůzce 

-  druhá faktura ve výši 40 % z ceny Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR (Kč bez 
DPH) poté, co bude příslušným stavebním úřadem (dále též jen „SÚ“) zahájeno správní 
řízení vedoucí k vydání územního rozhodnutí 

-  třetí faktura ve výši 20 % z ceny Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR (Kč bez 
DPH) po nabytí právní moci Územního rozhodnutí nebo po vydání nového správního 
rozhodnutí, povolení či souhlasu příslušným SÚ, které bude Územní rozhodnutí zcela 
nebo zčásti nahrazovat (zejm. bude-li v budoucnu vydáno společné povolení pro 
Stavbu I nebo Stavbu II), 

25) V článku VIII. „Platební podmínky“, odst. VIII.1. se doplňuje nové písm. c) 
následujícího znění: 

c) cena za poskytnutí Části plnění Etapizovaný návrh bude uhrazena Zhotoviteli následovně: 

- první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co bude 
Zhotovitelem vypracován koncept Etapizovaného návrhu 

-  druhá faktura ve výši 60 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co bude 
Zhotovitelem dopracován Etapizovaný návrh a předán Objednateli 

Dosavadní písm. c) až f) odst. VIII.1. článku VIII. se nově označují jako písm. d) až g). 
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26) Znění písm. c) v odst. VIII.1. článku VIII. „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se 
zněním: 

d)  cena za poskytnutí Části plnění DSP I a za poskytnutí Části plnění zajištění SP I, jakož i 
za poskytnutí Části plnění DSP II a za poskytnutí Části plnění zajištění SP II, bude 
uhrazena Zhotoviteli ve vztahu ke každé etapě samostatně následovně: 

-  první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co bude 
zhotovitelem vypracován koncept příslušné dokumentace (DSP). Podmínkou jejího 
vystavení je předložení a odsouhlasení platbě odpovídajícího stupně rozpracovanosti 
díla na koordinační schůzce 

-  druhá faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co bude 
příslušná dokumentace (DSP I a/nebo DSP II) předána a odsouhlasena Objednatelem  

- třetí faktura ve výši 20 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) po nabytí právní 
moci příslušného stavebního povolení, příp. společného povolení 

27) Znění písm. d) v odst. VIII.1. článku VIII. „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se 
zněním: 

e)  cena za poskytnutí Části plnění PDPS I a Části plnění PDPS II bude uhrazena Zhotoviteli 
ve vztahu ke každé etapě samostatně následovně: 

-  první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co bude 
zhotovitelem vypracován koncept příslušné dokumentace pro provedení stavby 
(PDPS). Podmínkou jejího vystavení je předložení a odsouhlasení platbě odpovídajícího 
stupně rozpracovanosti díla na koordinační schůzce 

-  druhá faktura ve výši 60 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co bude 
Zhotovitelem příslušná dokumentace pro provedení stavby dopracována a předána 
Objednateli 

28) Znění písm. e) v odst. VIII.1. článku VIII. „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se 
zněním: 

f)  cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti bude uhrazena Zhotoviteli ve 
vztahu ke každé etapě samostatně následovně: 

- první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co bude 
Zhotovitelem předáno pravomocné stavební povolení, příp. společné povolení pro 
příslušnou etapu Stavby 

-  druhá faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co bude 
zahájena příslušná etapa Stavby 

-  třetí faktura ve výši 20 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) po dokončení Části 
plnění Poskytování součinnosti ve vztahu k příslušné etapě Stavby (po dokončení a 
protokolárním předání příslušné etapy Stavby Objednateli) 
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29) Znění písm. f) v odst. VIII.1. článku VIII. „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se 
zněním: 

g)  cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor u Stavby I a Stavby II bude uhrazena 
Zhotoviteli ve vztahu ke každé etapě samostatně následovně: 

- faktury budou vystavovány vždy po uplynutí kalendářního měsíce, a to na částku 
odpovídají skutečně provedeným činnostem v uplynulém období ve vztahu k příslušné 
etapě Stavby; Zhotovitel je povinen k faktuře přiložit soupis těchto provedených 
činností, včetně časové náročnosti těchto činností; Objednatel je oprávněn vyžádat si 
od Zhotovitele další podklady nezbytné pro posouzení správnosti fakturované částky, 
které je Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladně poskytnout, a to nejpozději do 3 
pracovních dnů, v případě prodlení s předáním podkladů se o dobu trvání prodlení 
Zhotovitele prodlužuje doba splatnosti dle čl. VIII. odst. VIII.3. smlouvy  

30) Znění odst. IX.1. článku IX. „Předání a převzetí jednotlivých částí plnění“ se ruší a 
nahrazuje se zněním: 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění Revize SN, DUR, Etapizovaný 
návrh, DSP I, DSP II, PDPS I a PDPS II ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle 
čl. V. smlouvy. 

31) Znění odst. X.2. článku X. „Licenční ujednání“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s 
autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění Revize SN, DUR, Etapizovaný 
návrh, DSP I, DSP II, PDPS I a PDPS II oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn 
všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami 
této smlouvy. 

32) Znění odst. XII.1. článku XII. „Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost 
za škodu“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Částí 
Revize SN, DUR, Etapizovaný návrh, DSP I, DSP II, PDPS I a PDPS II bez vad a způsobilé k 
užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, 
připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění 
Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Části plnění Revize SN, DUR, Etapizovaný 
návrh, DSP I, DSP II, PDPS I a PDPS II jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není 
možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 
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technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 
technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného 
charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby I a/nebo Stavby II a jehož opomenutí 
bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby I a/nebo Stavby II proti stavu 
předpokládanému v PDPS. 

33) Znění odst. XII.2. článku XII. „Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost 
za škodu“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

XII.2.  Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění Revize SN, DUR, Etapizovaný návrh, DSP 
I, DSP II, PDPS I a PDPS II záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části plnění 
Objednatelem. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Revize SN, DUR, 
Etapizovaný návrh, DSP I, DSP II, PDPS I a PDPS II vzniklé v důsledku změny technických 
norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se 
skutečným stavem nemovitostí, který se změnil po předání a převzetí příslušné části 
plnění. 

34) Znění odst. XII.4. článku XII. „Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost 
za škodu“ se ruší a nahrazuje se zněním: 

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí Revize SN, DUR, Etapizovaný návrh, DSP I, DSP 
II, PDPS I a PDPS II, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co 
vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují. 

35) Znění odst. XIV.8. článku XIV. „Ukončení smluvního vztahu“ se ruší a nahrazuje se 
zněním: 

XIV.8.  V případě, kdy Objednatel do dvou let od právní moci územního rozhodnutí nebo předání 
čistopisu Části plnění Etapizovaný návrh Objednateli neudělil Zhotoviteli pokyn k 
zahájení příslušné části plnění DSP, má se za to, že tuto smlouvu v rozsahu dosud 
nesplněných závazků písemně vypověděl k poslednímu dni dvouleté lhůty. V případě, kdy 
Objednatel do dvou let ode dne právní moci SP I nebo SP II neudělil Zhotoviteli pokyn k 
zahájení příslušné části plnění PDPS, má se za to, že tuto smlouvu v rozsahu dosud 
nesplněných závazků písemně vypověděl k poslednímu dni dvouleté lhůty. 

36) V článku XIV. „Ukončení smluvního vztahu“ se doplňuje nový odst. XIV.9. 
následujícího znění: 

XIV.9.  Smluvní strany se dohodly, že v případě nezahájení Části plnění PDPS I a/nebo Části 
plnění PDPS II v souladu s čl. V. odst. V.5. písm. a) smlouvy Zhotovitelem z důvodu 
neudělení pokynu Objednatele k zahájení této činnosti ani do 31. 12. 2026, je Zhotovitel 
oprávněn tuto smlouvu (v případě neudělení pokynu k zahájení plnění PDPS) nebo 
smlouvu ve vztahu k příslušné etapě (v případě neudělení pokynu k zahájení plnění PDPS 
I nebo PDPS II) vypovědět, a to s 30denní výpovědní dobou, která počíná běžet ode dne 
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doručení výpovědi Objednateli, za podmínky, že Zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu, tj. alespoň 6 měsíců předem, vyzval Objednatele k jednání o dalším trvání 
smlouvy, avšak smluvní strany se ani do 31. 12. 2026 na podmínkách dalšího trvání 
smluvního vztahu nedohodly. Za účelem jednání o dalším trvání smlouvy jsou smluvní 
strany povinny si poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a v případě, že Zhotovitel 
bezdůvodně odmítne podmínky dalšího trvání smlouvy navržené Objednatelem nebo 
pokud Objednateli neposkytne nezbytnou součinnost, právo smlouvu vypovědět 
Zhotoviteli v takovém případě nesvědčí.  

37) V článku XIV. „Ukončení smluvního vztahu“ se doplňuje nový odst. XIV.10. 
následujícího znění: 

XIV.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě nezahájení výkonu činností Části plnění Autorský 
dozor v souladu s čl. V. odst. V.7. písm. a) smlouvy Zhotovitelem z důvodu nezahájení 
výstavby příslušné etapy Stavby ani do  31. 12. 2026, je Zhotovitel oprávněn tuto smlouvu 
(v případě nezahájení ani jedné etapy Stavby) nebo smlouvu ve vztahu k příslušné etapě 
(v případě nezahájení druhé z etap Stavby) vypovědět, a to s 30denní výpovědní dobou, 
která počíná běžet ode dne doručení výpovědi Objednateli, za podmínky, že Zhotovitel 
v dostatečném časovém předstihu, tj. alespoň 6 měsíců předem, vyzval Objednatele 
k jednání o dalším trvání smlouvy, avšak smluvní strany se ani do 31. 12. 2026 na 
podmínkách dalšího trvání smluvního vztahu nedohodly. Za účelem jednání o dalším 
trvání smlouvy jsou smluvní strany povinny si poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
a v případě, že Zhotovitel bezdůvodně odmítne podmínky dalšího trvání smlouvy 
navržené Objednatelem nebo pokud Objednateli neposkytne nezbytnou součinnost, 
právo smlouvu vypovědět mu v takovém případě nesvědčí.  

Dosavadní odst. XIV.9. a XIV.10. článku XIV. smlouvy se nově označují jako odst. XIV.11. a XIV.12. 

38) V článku XIV. „Ukončení smluvního vztahu“ se doplňuje nový odst. XIV.13. 
následujícího znění: 

XIV.13. Smluvní strany se dohodly, že ukončení smluvního vztahu dle tohoto článku smlouvy lze 
provést rovněž pouze ve vztahu k jedné z etap Stavby (nestanoví-li smlouva výslovně 
jinak). V takovém případě se smluvní strany dohodly na přiměřeném použití ujednání 
obsažených v tomto článku smlouvy rovněž na ukončení práv a povinností z této smlouvy 
vztahujících se k předmětné etapě.  

 

Čl. II. 

Závěrečná ujednání 

II.1.  Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v 
platnosti. 

II.2.  Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu, Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží čtyři vyhotovení.  
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II.3. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl

sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

II.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tento

Dodatek č. 1 nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž Dodatek

č. 1 zašle k uveřejnění Objednatel.

II.5. Pro účely Dodatku č. 1 zůstává zachována terminologie podle smlouvy a význam

přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li výslovně ujednáno jinak.

II.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (a+b), jež zároveň tvoří přílohu č. 3 smlouvy – Orientační nákres etapizace

Stavby

Příloha č. 2 (a+b), jež zároveň tvoří přílohu č. 4 smlouvy - Nákres pro stavební objekt

„Místo paměti”

Příloha č. 3, jež zároveň tvoří přílohu č. 5 smlouvy – Přehled plnění dle smlouvy x

dodatku č. 1 (rozdílová tabulka)

Čl. III.

Doložka

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/154 dne 9. 6. 2021.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V dne
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plnění lhůta plnění cena bez DPH etapa lhůta plnění cena bez DPH porovnání
1. revize SN 60 3 025 000 Kč x x x neupravuje se
2. DUR 180 6 352 500 Kč x x x neupravuje se

3.
Etapizovaný 

návrh
x x x 75 dní 1 200 000 Kč nové

etapa Soudní
6 000 000 Kč

4. etapa Bratislavská

3 000 000 Kč

etapa Soudní
180 dní 6 251 667 Kč

5. etapa Bratislavská 180 dní 3 125 833 Kč
etapa Soudní do převzetí stavby 1 008 333 Kč

6. etapa Bratislavská do převzetí stavby 504 167 Kč
etapa Soudní

7.

etapa Bratislavská

Celkem 540 dní 30 250 000 Kč 675 dní 33 182 500 Kč

Rozdíl 135 dní 2 932 500 Kč

Vysvětlivky:
ad 1. a 2.

ad 135 dní prodloužení lhůty plnění o 135 dní platí v případě, že DSP a PDPS budou pro obě etapy realizovány současně
do revize SN a DUR se nezasahuje

Dodatek SoD

navýšení 60 dní a 
832.500 Kč (doplnění 

společné 
dokumentace)

stejné (pokud se bude 
projektovat současně)

stejné

navýšení 900.000 Kč

poskytování 
součinnosti

1 815 000 Kč

Přehled plnění dle smlouvy x dodatku č. 1

36 měsíců (pro obě 
etapy v součtu)

max. 2 715 000 Kč 
fakturováno dle 

skutečně provedené 
práce s hodinovou 

sazbou 800 Kč/hod.

autorský dozor

120 dní 8 167 500 Kč

180 dní

do převzetí stavby

do předání zprávy k 
vyhodnocení ralizace 

stavby

9 377 500 Kč

1 512 500 Kč

SoD

180 dní (pro obě 
etapy dohromady při 
společném pokynu k 

zahájení činností, 
jinak plyne pro 

každou část 
samostatně)

PDPS

DSP


