
Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:

Objednatel (garant smlouvy objednatele) Podpis:

Zhotovitel Podpis:

Číslo paré:

Objednatel  (oprávněná osoba Objednatele 

podle interního pověření)
Podpis:

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány v této Dohodě. Smluvní strany se dále dohodly, že Nárok na dodatečnou platbu, pokud je požadován, v souvislosti s tímto nárokem 
(claimem), bude vypořádaný, tj. Správcem stavby přezkoumán a určen, nebo smluvními stranami dohodnut, dodatečným způsobem a za podmínek Smlouvy, požadavků 
Správce stavby a Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení ze smluvních závazkových vztahů, vydanou ze strany SFDI. 
Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Správce stavby

Objednatel (vedoucí oddělení garanta smlouvy objednatele) Podpis:

Zhotovitel Podpis:

Podpis:

Pro účely této Dohody se specifikuje následující událost/okolnost: 
1.Nepředvídatelný nedostatek Věcí určených pro dílo dle Pod-článku 8.4 OP/ZP - Událost č.4 (Časový nárok č.4)

Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku následující události/okolnosti, která se dle SoD považuje za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje vznik 
časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro 
dokončení“) a Doby pro uvedení do provozu Díla dle Pod-článku 1.1.3.10 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro uvedení do provozu“), konkrétně:
 - Z důvodu problémů s dodávkou specializovaných elektrokomponentů aktuátorů (majících vliv i na vazbu SW řídícího systému) dodávaných ze zahraničí dochází ke zdržení původně 
plánovaných prací a není možné realizovat dílo ve smluvně stanovené době. Dodávka aktuátorů je omezena z důvodu zpoždování dodávek prvotního materiálu k výrobci a následná 
prodlužování výrobní doby a dodání na stavbu. Jejich dodávky ze zahraničí nelze nijak urychlit. Jelikož na dokončení řídícího systému navazuje dokončení celého dálkového dispečerského 
řídícího systému propojujícího ostatní objekty stavby, je tato část nezbytnou podmínkou dokončení všech prací na díle (Claim zhotovitele č. 06).
Zhotovitel tedy musí změnit postup prací oproti předpokladům v zadávací dokumentaci, čímž dle Zhotovitele došlo ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost 
časového nároku Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 OP/ZP (dále jen „Událost č. 4“).

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

S ohledem na existenci Události č. 4 uzavírají tímto Objednatel a Zhotovitel Dohodu za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 OP/ZP, jejímž předmětem je odsouhlasení vyčíslených 
Časových nároků vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že

Doba pro uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP se v souladu s Pod-čl. 8.13 OP/ZP a Pod-čl. 20.1 OP/ZP prodlužuje o 65 dní, tedy do dne 12.09.2021.

Doba pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP se v souladu s Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Pod-čl. 20.1 OP/ZP prodlužuje o 93 dní, tedy do dne 12.12.2021.

Smluvní strany souhlasí s tím, že uvedením sekce Díla tvořené následujícími SO/PS stavby:

SO 131 Místní komunikace - Vraňany - km 9,27

SO 132 Chodníky na místní komunikaci

SO 139.3 Dopravní značení - km 9,27

SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27

do zkušebního provozu pro plavbu lodí cílových parametrů je splněna Doba pro uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.3.10. OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce a dále v 

souvislosti se Smlouvou.

Smluvní strany souhlasí s tím, že vyhodnocením výsledků zkušebního provozu stavby 003.C umožňujícím uvedení výše specifikované sekce Díla do užívání, a předáním a 

převzetím celého Díla Objednatelem je splněna Doba pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce a dále v souvislosti se Smlouvou.
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DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Ing. Lubomír Fojtů

Číslo Dohody: 

Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě Ia. etapa:Vraňansko - 
Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 131,132,138,139.3

SO 231,232

SO 331

SO 431,433,434

SO 531,532,533

SO 631

PS 435,436,437,438,439

PS 731,732

Správce stavby: Společnost (sdružení) TÝM/INFRAM Správce stavby 
- Vraňansko Hořínský kanál, se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČ: 67981801

2 Zhotovitel

Zhotovitel: "Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, 
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ tvořená společníky:
STRABAG Rail a.s., se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 254 29 949
EUROVIA CS, a.s, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924
OK Třebestovice, a.s., se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČ: 030 94 251 
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2. Pokyn Správce stavby č. 19 k provedení Claimu č. 06 v souvislosti se 
zpožděním dodávek komponentů ze dne 1.7.2021

Paré č. Příjemce

1. Oznámení Claimu zhotovitele č. 06 dle Pod-článku 20.1 OP/ZP ze dne 
30.6.2021

1
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Dohody:

Objednatel



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB

Věc: Oznámení Claimu zhotovitele č. 6 dle Pod-článku 8.4 a 20.1 OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.C, Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Objekt:  SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27

PS 731 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27
PS 732 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s prováděním akce “Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby
003.C“ oznamujeme Claim Zhotovitele č. 6 podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP na:

a. prodloužení Doby pro dokončení
b. prodloužení Doby pro uvedení do provozu

Nárok se týká SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27
s vazbou na PS 731 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 a s vazbou na PS 732
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín – „Dispečerský systém“.
V současné době dochází ve všech odvětvích ekonomiky k nedostatečnému zásobení
jednotlivých dodavatelů potřebnými komponenty, které nejsou bohužel skladem a je nutné je
objednat. Vlivem pandemie došlo nejdříve k útlumu výroby jednotlivých výrobců především
v asijském regionu a posléze k nadměrnému navýšení poptávky, které je spojeno
s přetížením obchodních tras. V tomto důsledku je na trhu všeobecný nedostatek komponent
a čekací lhůty se významně prodlužují. Jedná se o zcela nepředvídatelný jev a zhotovitel
nemá možnost jej jakkoliv ovládat ani urychlit. Děláme však vše, co je v našich silách pro co
nejrychlejší dodání potřebných komponent a minimalizaci prodloužení smluvních termínů.

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-234-210630

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

30.06.2021



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Důvodem podání tohoto Claimu je zpoždění dodávky aktuátorů dle následující rekapitulace
v čase:

Objednání aktuátorů 15.6.2021
Potvrzení objednávky 17.6.2021 s tím, že 25.6.2021 bude upřesněn termín dodání
25.6.2021 potvrzený termín na 22.7.2021 pro předání aktuátorů do přepravy
Předpokládané dodání aktuátorů na stavbu 25.7.2021
Montáž aktuátorů 2 dny
Zapojení a aktivace aktuátorů v řídícím systému 5dnů tedy do 1.8.2021
Ověření funkčnosti řídícího systému 14dní tedy do 15.8.2021
Ověřovací proces zhotovitele 28dní tedy do 12.9.2021

Vyčíslení doby pro uvedení do provozu je 12.9.2021.
Vyčíslení doby pro dokončení je 12.12.2021.

Tuto skutečnost oznamujeme s odkazem na Pod-čl. 8.4 OP/ZP.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 
Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 
Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  
e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 

vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  

k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 1.7.2021 

 zn. VM-SF/2021-267  

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/117/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  

003C Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Silniční 

most na místní komunikaci Vraňany (dále jen „stavba“)  

Pokyn č. 19 k provedení claimu č. 6 v souvislosti se zpožděním dodávek 

komponentů 

Objekt: SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27 
 PS 731 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 
 PS 732 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín 

Související korespondence: 

1.) Oznámení claimu č. 03 dle Pod – článku 8.4 a 20.1 OP/ZP ze dne 4.6.2021 
2.) Pokyn Správce stavby č. 17 ze dne 5.6.2021 
3.) Oznámení claimu č. 06 dle Pod- článku 8.4 a 20.1 OP/ZP ze dne 30.6.2021. 

 
Obdrželi jsme Vaše Oznámení ze dne 30.6.2021, ve kterém žádáte o prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu Díla – „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – I. Etapa Vraňansko – Hořínský 
kanál – stavba 003C Most na místní komunikaci Vraňany. 
Oznámení odůvodňujete, že v současné době dochází ve všech odvětvích ekonomiky k nedostatečnému 
zásobování jednotlivých dodavatelů potřebnými komponenty v souvislosti s „postcovidovými“ problémy.  
Dále uvádíte, že vlivem pandemie došlo nejdříve k útlumu výroby u jednotlivých výrobců, následně 
k navýšení poptávky, které je spojeno s přetížením obchodních tras, zejména u asijského trhu, jehož 
výrobky jsou součástí obou výše uvedených PS.  
Konkrétně se jedná o dodávku aktuátorů a dodávku čipů do informačních panelů. 
 
  
 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 
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 Správce stavby vydává pokyn č. 19 na základě oznámení Zhotovitele následujícího znění:  
 

1.) Správci stavby je znám všeobecný problém v současné době s dodávkami komponentů. 
2.) Správce stavby bere na vědomí závazek Zhotovitele o aktivním zajištění všech potřebných 

komponentů a požaduje, aby dodávky byly zajištěny nejpozději v uvedených termínech. 
3.) Správce stavby bere na vědomí Váš návrh na prodloužení Doby pro uvedení do provozu v termínu 

do 12.9.2021 a Doby pro dokončení v termínu do 12.12.2021. 
4.) Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel vypracoval návrh „Dohody o určení“ na prodloužení 

termínu pro uvedení Díla do provozu a tuto dohodu projednal, případně odsouhlasil 
s Objednatelem, tj. ŘVC ČR. 

5.) Správce stavby Zhotoviteli oznamuje, že tento pokyn nahrazuje pokyn č. 17 v plném svém 
rozsahu. 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 




