Dodatek č.3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2020 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.03.2021 a dodatku č. 2 ze dne 30.03.2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx
2. Zhotovitel:

Název: B.C.M. company s.r.o.



Sídlo: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí



IČ: 07890869, DIČ: CZ07890869



Zastoupený: Martinem Javůrkem



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 
43364 



Číslo bankovního účtu: xxx


Ve smluvních věcech jedná



         
za objednatele:  Mgr. Josef Cogan, starosta města



za zhotovitele: 
Martin Javůrek, jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxx

za zhotovitele: 
 Martin Javůrek, jednatel
                                                               mobil: xxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 (dále jen smlouva) s firmou B.C.M. company s.r.o. na dílo „Nízkoprahový klub Novopacko - II. zadání“ je: 
1. Změna článku II. Termín splnění díla, odstavce 2.1., který se mění takto:
2.1. Stavební práce (dílo) budou zahájeny po podpisu této smlouvy.
Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od předání staveniště 
Termín předání staveniště:



nejpozději do 
14. 09. 2020

Termín dokončení hrubé stavby nové přístavby 

(míst. 107 a 108 včetně komunikačního propojení)

a osazení výplní vnějších otvorů


nejpozději do 
30. 06. 2021

Termín dokončení a předání stavebních prací:
nejpozději do 
31. 01. 2022
Podrobný harmonogram realizace stavebních prací tvoří Přílohu č. 2 - Harmonogram stavebních prací této smlouvy. 


2. Změna článku III. Cena za dílo, odstavce 3.1., který se mění takto:

3.1. Cena za provedení stavby (díla) byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy takto: 


Cena díla bez DPH:
14 785 794,51 Kč


DPH:
  3 105 016,85 Kč


Cena díla vč. DPH:
17 890 811,36 Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 3“ zohledňuje časový rozsah nepředpokládaných prací spočívajících ve statickém zajištění základů přilehlého kostela a prací na provedeném záchranném archeologickém výzkumu. S realizací výše uvedených nepředpokládaných prací přímo souvisela nutnost pozastavení stavebních prací na venkovní části díla. Zároveň dochází k opravě ceny díla, jelikož do celkové ceny nebyl (početní chybou) započítán změnový list č. 6. Dále ve změnovém listu č. 1 došlo k opravě jednotkové ceny špaletových dřevěných oken viz příloha. 
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.03.2021 a dodatku č. 2 ze dne 30.03.2021.
Vrchlabí dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel
B.C.M. company s.r.o.
město Nová Paka
Martin Javůrek, jednatel
Mgr. Josef Cogan, starosta

Přílohy: 
změnový list č. 1
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