
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ () DÍLO

Číslo smlouvy v evidenci objednatele VKM R — 499/20-D1

Číslo zakázky V evidenci objednatele VKM Růžová — 21 100918; Boleslavská - 21 100818

Číslo smlouvy/zakázky v evidenci objednatele Město
Mšeno
Číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 22/2020

A



Níže uvedené smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se  sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
zastoupen: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na

základě plné moci

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  (dále: „objednatel VKM a.s.“)

a s o u č a s n ě

Objednatel: Město Mšeno
se sídlem: nám. Míru 1,  277 35 Mšeno
zastoupen: Ing. Martinem Machem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Mach, starosta města

IČO: 00237078
DIČ: CZ00237078
Bankovní spoj ení: 
Číslo účtu: (dále: „objednatel Město Mšeno“)

(dále souhrnně za oba objednatele: „obj ednate1“)

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.R.0.
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
zastoupen: Petr Neumann - jednatel

IČO: 28177851
DIČ: C228177851
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 800

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 130876
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

dnešního dne uzavírají podle ust. 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen: „občanský zákoník“) tento:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

v I . 6 6„Mšeno, ul. Boleslavská, Růzova - vodovod a kanallzace

(dále jen:  „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o dílo“)



Článek 1.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je dohoda smluvních stran na posunutí termínu dokončení
díla.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel byl objednatelem vyzván k zahájení plnění předmětu díla a bylo
mu předáno staveniště dne 30. 11. 2020, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky
a zněním smlouvy o dílo zhotovitel neprodleně zahájil stavební práce. Ty však musely být následně
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny, a to  na dobu od 21. 12. 2020 do 21. 2.
2021 (2 měsíce). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla,
po započítání doby technologické přestávky, do 31. 7. 2021.

1.3 Celková doba provedení díla, která je stanovena dle zadávací dokumentace veřejné zakázky
a smlouvy o dílo na 6 měsíců, zůstává beze změny.

Článek 2.
' ' Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č .  R-499/20 (Mšeno,  u l .  Boleslavská, Růžová -
vodovod a kanalizace) ,  uzavřené dne 25. 11. 2020 se nemění.

2.2 Tento dodatek smlouvy o dílo č. R-499/20 (Mšeno, uI. Boleslavská, Růžová - vodovod
a kanalizace), uzavřené dne 25. 11. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost
podmíněna uveřejněním v registru smluv.

2.3 Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-499/20 (Mšeno, ul.  Boleslavská, Růžová
- vodovod a kanalizace), uzavřené dne 25. 11. 2020.

2.4 Tento dodatek má 4 strany a je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
stejnopise.
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Zhotovitel: Objednatel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

. .

Petr Neum Ing. Josef Živnů ek
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Objednatel:
Město Mšeno
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