
 

 

Dodatek číslo 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0489/2020 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 7/2020 

  

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:      Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 24 Vsetín 

Zastoupeno:      Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 

Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
• ve věcech technických:   stavební technik pověřeného odboru 

IČ:     00304450  

DIČ:     CZ00304450   

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:   TESP Contract, s.r.o.                           

se sídlem:   Svárov 338, 755 01 Vsetín    

Zastoupena:     jednatel společnosti 
Zastoupení:    

• ve věcech smluvních:    jednatel společnosti 
• ve věcech technický:     technický ředitel 
IČO:         268 506 48                            

DIČ:                                         CZ 268 506 48 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 28352 

(dále jen zhotovitel)    

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY HASIČSKÁ ZBROJNICE ROKYTNICE 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            MUVS  – 14885/2020   

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 18 000 000,- Kč bez DPH 

 

Článek II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 28. 08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo 
objednatele 0489/2020, číslo zhotovitele 7/2020 ), na jejímž základě je zhotovitel zavázán 
realizovat stavební práce pro objednatele na akci pod názvem „Hasičská zbrojnice Rokytnice“. 

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII.  odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0489/2020 uzavřené dne 28. 05. 
2020 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD. 
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3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o 
následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu 
díla dále jen „méněpráce“). 

4. Vícepráce a méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku - přílohu č. 1a, 1b . 

5. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), 
TDI, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby. 

6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Doba plnění a předání staveniště, odstavec 2 písm. 
a) smlouvy z důvodu rozšíření díla následovně: 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 320 dnů od předání staveniště. 

7. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění 
následovně: 

Text Základní (bez DPH) DPH 21% (Kč) Celková (Kč) 

Cena celkem dle SOD 13 037 197,70 2 737 812 15 775 010 

Méněpráce -440 878,40  -92 584,46  -533 462,86  

Vícepráce 848 457,63  178 176,10  1 026 633,73  

Celkem 13 444 776,93 2 823 403,64  16 268 180,87 

  

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku 

v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek 
podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. 

3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).  

4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, 
konaném dne 23. 06. 2021, pod číslem usnesení 29/67/RM/2021. 

5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn. 

Příloha - Příloha číslo 1a – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méněpráce 

Příloha - Příloha číslo 1b – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce 

 

Ve Vsetíně, dne        

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 _____________________

město Vsetín      TESP Contract s.r.o.                    

   

starosta      jednatel společnosti 





















SOD 13 037 197,70 Kč        

Dodatek 1 MNP 440 878,40 Kč-             

VCP 848 457,63 Kč             

407 579,23 Kč                   

CELKEM BEZ DPH 13 037 197,70 Kč        


