Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0128/2021
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA


ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
sídlo:

Radkovská 252, 588 56 Telč 
IČ:


25172654
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 43099
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
                                              ve věcech technických:


František Lacina, obchodní náměstek
                                              ve věcech realizace a předání díla:          Petr Jahoda, výrobní náměstek
                                                                                                               Radim Hlatký, technik
                                              stavbyvedoucí: Ing. Ľubomír Macák 
ČKAIT: xxx
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0128/2021 uzavřené dne 25.2.2021 (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce ulice Kostelní – 2. etapa, Jindřichův Hradec“:
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 515 179,38 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 snižuje o částku 104 375,02 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č.1 až č.5:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Odpočet archeologického dozoru, geotechnického dohledu, měření hluku a přeložky sdělovacího kabelu
	- 80 000,00
	0
	- 80 000,00

	2
	Odpočet neprovedené výměny zeminy v aktivní zóně komunikace, nové kamenné obrubníky OP3, zadláždění komunikace po prodloužené rekonstrukci vodovodu, odpočet neprovedeného drenážního trativodu a změna kam. kostek za kam. desky
	- 135 772,44
	+ 48 820,64
	- 86 951,80

	3
	Odpočet neprovedené uliční vpusti UV1, odpočet neprovedené drenáže v rýze výkopu, úprava šachty Š-C-3
	- 11 820,00
	+ 4 000,00
	- 7 820,00

	4
	Prodloužení rekonstrukce vodovodu, odpočet neprovedené drenáže v rýze výkopu
	- 8 610,00
	+ 41 120,78
	+ 32 510,78

	5
	Přídlažba podél hmatové dlažby, uložení chrániček a kabelové komory
	0
	+ 37 886,00
	+ 37 886,00

	
	Celkem
	- 236 202,44
	+ 131 827,42
	- 104 375,02


Po provedené změně bude článek III. Odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Rekonstrukce Kostelní ulice:

Cena díla bez DPH …………………… 2 092 998,15 Kč

DPH 21% ……………………………...   439 529,61 Kč
Cena celkem vč. DPH ………………... 2 532 527,76 Kč
Zpomalovací práh:

Cena díla bez DPH ……………………... 317 806,21 Kč

DPH 21 % ……………………………….  66 739,30 Kč

Cena celkem vč. DPH ………………….. 384 545,51 Kč
Celková cena za veřejnou zakázku:

Cena díla bez DPH …………………… 2 410 804,36 Kč

DPH 21 % ……………………………..   506 268,91 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………….. 2 917 073,27 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c. Změnový list č. 3
d. Změnový list č. 4
e. Změnový list č. 5
4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 487/21R/2021 ze dne 21.6.2021.
V Telči dne 28. 6. 2021


            V Jindřichově Hradci dne 24.6.2021
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti 

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	 
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	08.06.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet archeologického dozoru, geotechnického dohledu, měření hluku a přeložky sdělovacího kabelu 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet technické a odborné činnosti na stavbě, která nebyla potřeba provádět, nebo si jí objednatel zajišťoval sám - archeologický dozor, geotechnický dohled, měření hluku

	Odpočet neprovedené přeložky sdělovacího kabelu společnosti CETIN a.s.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	000 Vedlejší a ostatní náklady
	02720
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Preliminář 50.000,- Kč
- náklady na ochranu a případnou úpravu sdělovacích kabelů spol. CETIN, a.s dle základě písemného vyjádření (viz. doklad č. 47 v dokladové části projektové dokumentace)
- kompletní provedení, včetně všech prací (i zemních) a dodávky potřebných materiálů (zemní a zásypový materiál, výstražná fólie, krycí desky apod.)
- včetně případného uložení sdělovacích kabelů hlouběji (dle požadavku spol. CETIN musí být krytí min. 0,90 m)
- včetně případného vyvěšení kabelů dle potřeb stavby
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	KČ
	-30 000,000
	1,00
	-30 000,00

	000 Vedlejší a ostatní náklady
	02821
	 
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
cenu za provedení sdělí Jihočeské muzeum
	KČ
	-1,000
	5 000,00
	-5 000,00

	000 Vedlejší a ostatní náklady
	02841
	 
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU
měření hluku před a po realizaci stavby dle metodiky KHS, včetně příslušné zprávy
	KČ
	-1,000
	20 000,00
	-20 000,00

	000 Vedlejší a ostatní náklady
	02960
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
odborný geotechnický dohled
	KČ
	-1,000
	25 000,00
	-25 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-80 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-80 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	2

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	 
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	08.06.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedené výměny zeminy v aktivní zóně komunikace
	
	
	
	
	 

	2) Nové kamenné obrubníky OP3
	
	
	
	 

	3) Zadláždění komunikace po prodloužené rekonstrukci vodovodu
	
	
	
	 

	4) Odpočet neprovedeného drenážního trativodu
	
	
	
	 

	5) Změna kam. kostek za kam. desky
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Po provedení odkopávky komunikace na úroveň pláně a provedení hutnící zkoušky bylo dohodnuto, že není nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně.

	2) Nahrazení stávajícího obrubníčku z kam. kostek novými kamennými obrubníky OP3
	 

	3) Z důvodu prodloužení rekonstrukce vodovodu o cca 12 m bylo nutné zadláždit zpětně komunikaci
	 

	4) Z důvodu zbytečnosti nebyl v části komunikace proveden drenážní trativod
	 

	5) Místo nových kam. desek jsou použity stávající kam. kostky
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna
	12383
	15
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3
	-134,240
	350,00
	-46 984,00

	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna
	17180
	21
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
- výměna zemin nevhodných do aktivní zóny 
- včetně nákupu a dovozu materiálu
- materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)
- včetně zhutnění na min. 100% PS (aktivní zóna)
- položka je včetně veškeré dopravy
- položka je jen se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3
	-134,240
	400,00
	-53 696,00

	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna
	58211
	33
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné kostky cca 150x170 mm
- uspořádání do řádkové dlažby
- použijí se původní rozebrané očištěné kostky
- včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání kostek
	M2
	-4,650
	900,00
	-4 185,00

	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna
	212646
	25
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II
- drenáž PVC DN 160, SN 8
- kompletní provedení dle PD, včetně lože z betonu C8/10 tl. 100 mm (podélný sklon <1%) nebo lože z ŠD 0/22 (podélný sklon >1%), včetně obsypu potrubí, včetně zásypu trubky
- trubky s plným dnem, standardní perforace na 220° obvodu trubky
- včetně hloubení rýh, včetně odvozu a uložení nevhodné zeminy na skládku a poplatků za skládku
	M
	-38,600
	450,00
	-17 370,00

	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna
	58241
	39
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné desky š. cca 0,50, tl. 80 mm
- nákup a dovoz poškozených či chybějících desek
- materiálově a barevně korespondující s původními kostkami
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání desek
	M2
	-5,688
	2 380,00
	-13 537,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-135 772,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna
	917426
	50
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
- kamenné obrubníky 250x200 mm, osazené naležato
- nákup a dovoz nových obrub
- včetně obloukových dílů
- materiálově a barevně korespondující s původními obrubami
- včetně lože z betonu C20/25nXF tl. 150 mm s boční opěrou
- včetně případného řezání obrub
- včetně všech zemních prací spojených s osazením obrub
	M
	31,000
	1 250,00
	38 750,00

	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna
	58221
	37
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
- kamenné kostky cca 100x100 mm
- uspořádání do vějířové dlažby
- použijí se původní rozebrané očištěné kostky
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm
- včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm
- včetně případného řezání kostek
	M2
	29,688
	330,00
	9 797,04

	SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna
	11317
	6
	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK
- dlažba z chodníků, kostky cca 100x100 mm
- odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)-
- včetně očištění kostek pro jejich zpětné použití
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3
	1,600
	171,00
	273,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 820,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-86 951,80 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	3

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	 
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	08.06.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 301 Kanalizace

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedené uliční vpusti UV1
	
	
	
	 

	2) Odpočet neprovedené drenáže v rýze výkopu
	
	
	
	 

	3) Úprava šachty Š-C-3
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu umístění nové uliční vpusti UV1 na vyšší niveletě komunikace není nutné tuto vpust realizovat

	2) Při výkopu rýhy pro uložení nového kanalizačního potrubí se do rýhy nestahovala spodní voda, proto nebylo nutné provést drenážní odvodnění rýhy 
	 

	3) Úprava kanalizační šachty Š-C-3 pro napojení na stávající kanalizační potrubí
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 301 Kanalizace
	895941311RT2
	54
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
	kus
	-1,000
	3000,00
	-3 000,00

	SO 301 Kanalizace
	212810010RAC
	31
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
	m
	-42,000
	210,00
	-8 820,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-11 820,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 301 Kanalizace
	8994311R1
	 
	Úprava šachty Š-C-3
	kpl
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	SO 301 Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7 820,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 4
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	4

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	 
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	08.06.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 310 Vodovod

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Prodloužení rekonstrukce vodovodu
	
	
	
	 

	2) Odpočet neprovedené drenáže v rýze výkopu
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Prodloužení rekonstrukce vodovodu o cca 12 m směrem ke kostelu

	2) Při výkopu rýhy pro uložení nového vodovodního potrubí se do rýhy nestahovala spodní voda, proto nebylo nutné provést drenážní odvodnění rýhy 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 310 Vodovod
	212810010RAC
	42
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
	kus
	-41,000
	210,00
	-8 610,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-8 610,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 310 Vodovod
	120001101R00
	1
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
	m3
	18,241
	126,26
	2 303,11

	SO 310 Vodovod
	119001411R00
	18
	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200
	m
	12,000
	106,73
	1 280,76

	SO 310 Vodovod
	119001423R00
	19
	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů
	m
	12,000
	150,42
	1 805,04

	SO 310 Vodovod
	132201210R00
	22
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	3,648
	150,90
	550,48

	SO 310 Vodovod
	132201219R00
	31
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	3,648
	9,24
	33,71

	SO 310 Vodovod
	132301210R00
	21
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	6,384
	199,50
	1 273,61

	SO 310 Vodovod
	132301219R00
	41
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
	m3
	6,384
	9,24
	58,99

	SO 310 Vodovod
	132401211R00
	23
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ
	m3
	3,101
	357,00
	1 107,06

	SO 310 Vodovod
	132501211R00
	24
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ
	m3
	2,736
	423,00
	1 157,33

	SO 310 Vodovod
	132601201R00
	28
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7
	m3
	1,642
	423,00
	694,57

	SO 310 Vodovod
	138401201R00
	25
	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5
	m3
	0,182
	861,00
	156,70

	SO 310 Vodovod
	138501201R00
	26
	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6
	m3
	0,274
	862,04
	236,20

	SO 310 Vodovod
	138601201R00
	27
	Dolamovaní rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7
	m3
	0,274
	1 627,41
	445,91

	SO 310 Vodovod
	151201101R00
	39
	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m
	m2
	34,800
	67,44
	2 346,91

	SO 310 Vodovod
	151201111R00
	40
	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m
	m2
	34,800
	17,96
	625,01

	SO 310 Vodovod
	162601102RT3
	35
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t
	m3
	20,064
	100,00
	2 006,40

	SO 310 Vodovod
	162601152RT3
	36
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m, nosnost 12 t
	m3
	16,418
	100,00
	1 641,80

	SO 310 Vodovod
	167101101R00
	37
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	10,032
	53,70
	538,72

	SO 310 Vodovod
	167101151R00
	38
	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3
	m3
	8,209
	67,20
	551,64

	SO 310 Vodovod
	171201201R00
	32
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	18,241
	5,54
	101,06

	SO 310 Vodovod
	174101101R00
	33
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	12,000
	38,18
	458,16

	SO 310 Vodovod
	175100020RAC
	34
	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
	m3
	4,706
	827,80
	3 895,63

	SO 310 Vodovod
	552720002R
	4
	TH BLUTOP trubka hrdlová DN 110 mm, užitná délka 6 m
	kus
	2,000
	5 590,00
	11 180,00

	SO 310 Vodovod
	451572111R00
	43
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	1,200
	800,00
	960,00

	SO 310 Vodovod
	851601102R00
	44
	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100
	m
	12,000
	296,00
	3 552,00

	SO 310 Vodovod
	998273101R00
	83
	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop
	t
	15,600
	30,00
	468,00

	SO 310 Vodovod
	722280106R00
	85
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
	m
	12,000
	107,50
	1 290,00

	SO 310 Vodovod
	R 002
	29
	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí včetně, armatur a likvidace
	m
	12,000
	22,00
	264,00

	SO 310 Vodovod
	R 003
	30
	Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace
	m
	12,000
	11,50
	138,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 120,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 510,78 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 5
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	5

	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Radkovská 252
	 
	
	
	
	
	
	
	

	588 56 Telč
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	08.06.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 Příčný práh

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Přídlažba podél hmatové dlažby
	
	
	
	 

	2) Uložení chrániček a kabelové komory
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Provedení přídlažby podél slepecké hmatové dlažby z kamenných hladkých desek

	2) Uložení kabelových chrániček a zemní komory do zpomalovacího prahu z důvodu budoucího osazení kamery 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	SO 101 Příčný práh
	58241.R1
	 
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné desky š. cca 0,25, tl. 50 mm, lože do betonu, žula Ctětín
	M2
	8,500
	3800,00
	32 300,00

	SO 101 Příčný práh
	46053-1111
	 
	Osazení zemní kabelové komory
	ks
	1,000
	1500,00
	1 500,00

	SO 101 Příčný práh
	46053-1181
	 
	Osazení víka zemní kabelové komory
	ks
	1,000
	500,000
	500,00

	SO 101 Příčný práh
	2201820R1
	 
	Vrapová chránička pr. 94/110  D+M
	m
	11,000
	66,00
	726,00

	SO 101 Příčný práh
	460-20-1603
	 
	Výkop rýhy pro kabelovou chráničku
	m3
	5,500
	520,00
	2 860,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 886,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 886,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
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