
Název akce :

plán skut

1. Předání a převzetí staveniště

2. Bourací práce

3. Výměna výplní otvorů

4. Zateplení fasády

5. Ostatní stavební práce

6. Klempířské prvky

7. Zámečnické prvky

8. Elektro práce

9. Terénní práce

10. Dokončovací práce, úklid staveniště

11. Předání díla  

12.

13.

Legenda: 

                                    
jednou naplánovaná událost  dokončená událost                                                                      postup v čase                                     předpokládaný skluz Schválil:

2 znovu naplánovaná událost                          doba trvání mezi plánovanými událostmi                                     pokračující činnost                              skutečný skluz

číslo udává pořadí změny pokračující činnost                              
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LANEX  Olomouc s.r.o.

Harmonogram prací

Tiskopis

 „Zateplení objektu včetně výměny všech okenních a 

dveřních otvorů“

časový plán úkolů, termín splnění úkolů

30
popis úkolu

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách.

50 51 5229čís.
týden

4327 45 474131 4637 4948

Finanční plnění bez DPH
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