Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo a o poskytování služeb architekta č. j. NG/2153/2018
(dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]MCA atelier s.r.o.
sídlo:	Dykova 51/1, 101 00 Praha 10
IČ:	274 18 634
DIČ:	CZ 274 18 634
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112013 bank, spojení: KB, Praha 2
č. účtu:	35-6408670267/0100
zastoupená: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, jednatel 
(dále jen jako „zhotovitel" a/nebo „architekt")
a
Národní galerie v Praze 
sídlo:	Staroměstské náměstí 606/12, 110 00 Praha 1
IČ:	00023281
DIČ:	CZ00023281
bank, spojení: ČNB, Praha 1 
č. účtu:	050008-0008839011/0710
zastoupená: Alicja Knast, generální ředitelka 
(dále jen jako „objednatel" a/nebo „NGP")
uzavírají tento
Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“)
I. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]PREAMBULE
1.1. Dne 22. 11. 2018 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, na jejímž základě se rozhodly spolupracovat na realizaci projektu: Etapová revitalizace a dlouhodobý rozvoj Českého a Slovenského pavilonu v Benátkách.
1.2. Projekt byl rozdělen do tří etap, a to:
A - Revitalizace pavilonu (tvořená první etapou - nutné okamžité úpravy a koncept veřejného prostranství (A1) a druhou etapou - střednědobé a dlouhodobé úpravy objektu (A2));
B - Koncepce rozvoje pavilonu;
C - Dlouhodobá spolupráce na udržení jednotné koncepce pavilonu v rámci realizace výstav a budoucích úprav.
1.3. Dne 29. 3. 2019 byla objednateli předložena architektonická studie dle bodu A1.1.1 a koncepční studie podle A1.2. Smlouvy. Objednatel tyto studie akceptoval a uhradil za ně zhotoviteli odměnu.
1.4. Vzhledem k havárii, která v roce 2019 fatálně poškodila celou střešní konstrukci ocelového světlíku pavilonu, je třeba upravit a rozšířit již předloženou architektonickou studii tak, aby reagovala na současný stav po havárii dle specifikace obsažené v Příloze č. 1.
1.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
II. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Předmětem tohoto Dodatku je, na základě předchozí dohody smluvních stran, změna Smlouvy, spočívají v:	  -     změně části etapy A1 - Nutné okamžité úpravy;
· změně etapy A2 - Střednědobé a dlouhodobé úpravy objektu;
· vypuštění etapy B - Koncept rozvoje pavilonu
· vypuštění etapy C - Dlouhodobá spolupráce na udržení jednotné koncepce pavilonu v rámci realizace výstav a budoucích úprav;
a s tím spojená změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.
III. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ZMĚNA Čl. III - PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Z článku III. odst. 3.1, se vypouští bod B a C ve znění:
„B Koncepce rozvoje pavilonu
Koncepce jednotné, kvalitní a dlouhodobé identity pavilonu. Vytvoření dlouhodobé ideové, architektonické a technické koncepce:
C Dlouhodobá spolupráce smluvních stran na udržení jednotné koncepce pavilonu v rámci realizací výstav a budoucích úprav.“
3.2. Z článku III., odst. 3.6, bod A, odst. A1.1, oddíl Stupeň dokumentace, se vypouští bod A1.1.2 ve znění:
„Prováděcí projekt a zadávací dokumentace jako podklad pro výběr dodavatele
Vypracovaná dokumentace bude použita i pro schválení italskou stranou v rovině správy pavilonu, které zajišťuje NGP. Bude-li dokumentace vrácena italskou stranou k přepracování, zavazuje se architekt zapracovat v rámci plnění této etapy veškeré požadavky italské strany, a to pouze v případě, pokud nejsou nad rámec rozsahu díla této smlouvy a navrženého řešení odsouhlaseného NGP na základě A1.1.1. Zapracování požadavků italské strany bude provedeno nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení těchto požadavků architektovi. Případný projekt pro stavební povolení, jiná dokumentace sloužící k získání stavebního povolení, zajištění stavebního povolení a spolupráce architekta s další - italskou stranou na případném projektu lokálního projektanta, zastupování při projednání dokumentace před místními úřady, lokální autorizace projektu, či realizace, bude řešeno samostatně a není součástí díla“.
3.3. Z článku III., odst. 3.6, bod A, odst. A1.1., oddíl Podklady, se vypouští druhá věta ve znění:
„Pro prováděcí projekt a zadávací dokumentaci bude nutné provést digitální případně / 3D 

scanování, či doměření detailů na místě, určených ve fázi studie, které dodá objednatel. Veškeré potřebné technické podklady (sítě, rozvody, kapacity apod.) dodá objednatel.“
3.4. Článek III, odst. 3.6, bod A2 - Střednědobé a dlouhodobé úpravy objektu se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
„ A2 	Rozšířená studie reagující na stav po havárii
Rozsah:
Vypracování architektonické studie dle aktuálního zadání a specifikace požadavků objednatele a v návaznosti na stav objektu po havárii z roku 2019 (přesná specifikace požadavků objednatele tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku).
Stupeň dokumentace:
Architektonická studie
Podklady:
Studie bude vypracována na základě aktuálních požadavků a podkladů objednatele, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“
3.5. Z článku III, odst. 3.6, se vypouští bod B - Koncepce rozvoje pavilonu, ve znění:
„B Koncepce rozvoje pavilonu
Rozsah:
Koncepční směrný dokument reprezentace a identity pavilonu, který posílí kvalitu prezentace České a Slovenské republiky světové veřejnosti a zároveň bude poskytovat důstojné zázemí a oporu jednotlivým výstavním projektům.
Dlouhodobá koncepce celkového rozvoje, technických a stavebních úprav a údržby, která je zároveň předpokladem ekonomické úspornosti a efektivity.
Koncepce rozvoje - ideová, architektonická, technická.
Stupeň dokumentace:
Koncepce.“
3.6. Z článku III, odst. 3.6, se vypouští bod C - Dlouhodobá spolupráce na udržení jednotné koncepce pavilonu v rámci realizace výstav a budoucích úprav, ve znění:
„C  Dlouhodobá spolupráce na udržení jednotné koncepce pavilonu v rámci realizací výstav a budoucích úprav
Rozsah:
Dlouhodobá spolupráce architekta s cílem zajištění souladu připravovaných stavebních, výstavních a dalších záměrů s celkovou koncepcí pavilonu. Dle potřeby a vyzvání NGP.
Způsob účtování:
Hodinová sazba účtovaná za každých započatých 15 minut.“

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]ZMĚNA Čl. IV - DOBA PLNĚNÍIV.

Z článku IV., odst. 4. 1., bod A - Revitalizace pavilonu, se vypouští bod A1.1.2 ve znění:4.1.
4.2.
4.3.

do 3 týdnů od schválení A1.1.1 objednatelem“„A1.1.2     Prováděcí dokumentace

Článek IV., odst. 4. 1., bod A2 se vypouští a nahrazuje se následujícím znění:
„A2		Architektonická studie 		   do 8 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 ke
Smlouvě“
Z článku IV., odst. 4. 1. se vypouští bod B a C ve znění:
12 týdnů od písemného pokynu objednatele k plnění„B Koncepce rozvoje pavilonu

C Dlouhodobá spolupráce na udržení jednotné koncepce pavilonu v rámci realizací výstav a budoucích úprav
Služba bude poskytována dlouhodobě průběžně, dle písemných pokynů objednatele k plnění. 
Tyto služby budou účtovány podle skutečně stráveného času jejich poskytováním, a to za každou započatou čtvrthodinu.“
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]V. ZMĚNA Čl. V - CENA ZA DÍLO
5.1. Z článku V, odst. 5.2, se vypouští bod A1.1.2., bod B a bod C ve znění:
„A1.1.2. První etapa nutných okamžitých úprav
Prováděcí projekt a zadávací dokumentace pro české firmy	150.000,-
B Koncepce rozvoje pavilonu
Vytvoření ideové, architektonické a technické koncepce 			70.000,-
C Dlouhodobá spolupráce na udržení jednotné koncepce pavilonu v rámci realizací výstav a budoucích úprav
Dlouhodobě průběžně, dle potřeb NGP
Hodinově: 								800 Kč/hod bez DPH
Předpokládaný počet hodin bude vždy předem odsouhlasen objednatelem. Celková cena za služby architekta, které budou poskytované podle tohoto bodu C, nepřesáhne částku 1.500.000,- za období čtyř let.“
5.2. Článek V, odst. 5.2., bod A2 se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
Rozšířená studie reagující na stav po haváriiA2

Architektonická studie:
211.500,-

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]ZMĚNA Čl. VI - PLATEBNÍ PODMÍNKYVI.

6.1. Čl. 6.1., věta první, se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
„Objednatel se zavazuje uhradit architektovi cenu za jednotlivé části díla po jeho řádném provedení a včasném předání oproti řádné faktuře do 30 dnů od jejího doručení.“
Ostatní ustanovení čl. 6.1. zůstává beze změny.
6.2. Čl. 6.5., věta první a druhá se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
„Po předání části díla dle této Smlouvy si objednatel vyhrazuje 70 pracovních dní na jejich akceptaci.“
Ostatní ustanovení čl. 6.5. zůstává beze změny.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]VII.	ZMĚNA Čl. XI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Do čl. 11.8. se doplňuje, jako nedílná Příloha Smlouvy:
Příloha č. 4	 - specifikace požadavků objednatele
- zadávací architektonická studie, statická zpráva (vypracovaná společností MetroPlan a předaná v říjnu 2019) v italském jazyce s českým překladem, fotodokumentace (bude předáno na samostatném disku po podpisu dodatku)
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
8.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Objednatel a zhotovitel označí každou stránku Dodatku parafou.
8.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že zveřejnění Dodatku provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje- li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
V Praze, dne 	 2021	

__________________________			__________________________
Alicja Knast                        				Doc. Ing. Arch. Miroslav Cikán
Národní galerie v Praze					MCA atelier s.r.o.
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Příloha č. 1. Specifikace požadavků objednatele
i) Studie bude řešit objekt jako celek bez částí řešených v A1 a A1.2
ii) Bude obsahovat návrh širší rekonstrukce poškozeného světlíku a původního zastřešení včetně
navazujících konstrukcí střechy, stropu a opravy stěn
iii) Studie bude řešit vnitřní a vnější stranu konstrukce a pláště objektu se zohledněním staticko-
konstrukčních zásad současných norem
iv) Bude obsahovat přepracovaný koncept zastínění s ohledem na novou konstrukci světlíku
v) Bude navržena oprava podlahy včetně návrhu přípravy pro multimédia a zajištění flexibilních
prostorových rezerv pro variabilní technologie expozic a s tím související návrh konceptu pevné technické infrastruktury, slabo a silno proud a cílový koncept osvětlení
