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D O D A T E K  Č .  1  

S M L O U V Y  O  D Í L O  
 

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI: 
 

OBJEDNATEL: 
město Hostinné 
se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
IČO 00277908 
DIČ CZ00277908 
Bankovní účet, číslo:    1303699319/0800, Česká spořitelna, a. s. 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města 
                ve věcech technických: Ing. Monikou Vackovou, vedoucí odboru  

  investic a majetku města, tel.: 499 404 741, 
 e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz 
 Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic 

a majetku města, tel.: 499 404 732, 
mob.: 602 528 586,  
e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz  

 Martin Čapek, vedoucí střediska Vodovody 
a kanalizace Městské správy Hostinné, s. r. o., 
mobil 602 642 689, e-mail: mevak@seznam.cz 

 
A 
 
ZHOTOVITEL: 
IMDV Horka s. r. o. 
se sídlem: Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice 
IČO:27535151 
DIČ: CZ27535151 
Bankovní účet, číslo: 219655175/0300 
zastoupený ve věcech smluvních: Svatopluk Čech tel.: xxxxxxxxxx 
 ve věcech technických: Svatopluk Čech tel.: xxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxx 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení 

díla „Obnova vodovodu v ul. Ke Škrobárně, Hostinné“ (dále jen „Smlouva“).  
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy 

je prodloužení obnovy vodovodu o 34 m z důvodu špatného technického stavu 
a nedostatečné dimenze stávajícího vodovodu.  

3. Jedná se o následující nárůst prací, které nešlo předpokládat.  

 Vodovod – prodloužení výměny stávajícího potrubí za potrubí PE100 SDR 11 vodovod 
V1 v dl. 34 m,  

 Uvedení území stavby do původního stavu – oprava komunikace po výkopech 
asfaltovým recyklátem, úprava a zatravnění dotčených zelených ploch. 
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Detailní popis víceprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku v položkovém 
rozpočtu. 
 

II. ZMĚNA SMLOUVY 
1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl IV Smlouvy, navyšuje 

o částku  
63.838,06 Kč bez DPH 

(slovy: Šedesát tři tisíc osmset třicet osm korun českých šest haléřů) bez daně z přidané 
hodnoty 
Změna ceny za dílo je specifikována v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto 
dodatku. 
Rekapitulace ceny: 
Cena dle Smlouvy    681.874,05 Kč bez DPH 
Dodatek č. 1      63.838,06 Kč bez DPH 
Cena celkem     745.712,11 Kč bez DPH 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že se dále mění čl. III smlouvy (Doba plnění) v odst. 1, kdy 
termín dokončení se nově sjednává nejpozději do 30.07.2021. Důvodem je rozšíření 
předmětu díla. 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 

dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení jedno (1). 
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 jsou: 

- příloha č. 1: položkový rozpočet. 
5. Uzavření tohoto dodatku schválila dle směrnice č. 2/2015 starostka města.  

 
 

 
 
V Hostinném dne 25.06.2021       V Nedaříži dne 25.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Sahánková v. r.    Svatopluk Čech v. r.  
starostka města     jednatel IMDV Horka s. r. o.  
      




