„Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou – kanalizační přípojky“
Změnový list číslo ZL 01: Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15
ZL 01a - P02 Méněpráce – Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15
ZL 01b - P02 Méněpráce – Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15 - obnova povrchů
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0207, ev. č. zhotovitele: 21/095
	Název stavby:
	„Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou – kanalizační přípojky“

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0207, ev. č. zhotovitele: 21/095

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 2 ze dne 07.05.2021 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01a - P02 Méněpráce – Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15

ZL 01b - P02 Méněpráce – Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15 - obnova povrchů



	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P02: Kanalizační přípojky IO 09 a IO 15 nebyly realizovány.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 01 - P02: Po zahájení prací bylo zjištěno, že vlastník nemovitosti čp. 5428, pro kterého měla být vybudována přípojka IO 09, si zřídil kořenovou čistírnu odpadních vod a přípojku již nepožaduje. Zároveň v důsledku budoucí nevyužitelnosti nebyla zřizována přípojka IO 15 pro plánovanou kanalizaci v ulici Boční, jejíž realizace byla zrušena.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01a – P02 a ZL 01b – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -246 346,02 Kč včetně DPH
 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -203 591,75 Kč
 Kč
	-42 754,27 Kč
	-246 346,02 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo.

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Ing. Tomáš Čapek
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Ing. Petr Šindelka
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


