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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice“ 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 10.11.2020, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

 

Objednatel: 

 

Základní škola a Praktická škola Jesenice 

se sídlem Plzeňská 63, 270 33 Jesenice 

zastoupený: Mgr. Hanou Vanickou, ředitelkou PO 

IČO: 47013711 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 42476329/0800 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Dodavatel: 

 

BBP Stavby s.r.o. 

sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6 

zastoupená: Michalem Bystroněm, jednatelem 

bank. spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-1988110297/0100 

IČO: 03875199 

DIČ: CZ03875199 

zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297 

kontaktní osoba: Ing. Jakub Blaťák, PhD. 

tel.: +420 725 781 185, email: jakub.blatak@bbpstavby.cz 

 

a 

 

BYSTROŇ Group a.s. 

sídlo: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva 

bank. spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-1615600277/0100 

IČO: 27800466 

DIČ: CZ27800466 

zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3238 

 

a 

 

KAMI PROFIT CZ s.r.o. 

sídlo: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava 

zastoupená: Ing. Danielem Rimlem, jednatelem 

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu: 2113538674/2700 

IČO: 28463463 

DIČ: CZ28463463 

zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 69026 

dále jen „dodavatel“ 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

mailto:jakub.blatak@bbpstavby.cz
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice“ 

byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. 

Z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací a nutnosti zajištění jejich financování dochází 

k prodloužení doby zhotovení díla. Na tento dodatek č. 1 bude navazovat dodatek č. 2, který 

bude vzhledem k administrativním procesům možné uzavřít až po schválení financování 

Zastupitelstvem Středočeského kraje. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

 

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v rozsahu a časové náročnosti stavebních prací 

popsaných ve změnových listech č. 1-7, které tvoří přílohu tohoto dodatku, se původní znění 

čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 

1.4. smlouvy v termínu do devíti (9) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 

staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

originál. 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 

dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č.    046-28/2021/RK ze dne   1. 7. 2021. 

 

Přílohy: 

1) Změnové listy č. 1-7 

 

 

V Jesenici dne        V Praze dne 

 

Objednatel        Dodavatel 

 

…………………………………….…                 ………….…………………………… 

Základní škola a Praktická škola Jesenice,    Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 

Jesenice, Plzeňská 63       na základě plné moci 

Mgr. Hana Vanická, ředitelka PO 
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