[image: ]
	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 1

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 17.6.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 1

	
	

	Předmět změny: 
Osekávání základových konstrukcí, bourání betonu pod okapovými chodníky 
Popis a zdůvodnění změny:           
Projektem bylo uvažováno, že původní okapové chodníky byly osazovány do štěrkopísku. Reálný stav byl takový, že dlažba okapových chodníků byla kladena do betonového lože tl. 10-25cm. Toto betonové lože bylo nutno pro provedení svislých izolací základů vybourat. Položka č. 53 odd.A, pol.58 odd.B, pol. 52 odd.C     Dále Viz foto
Projektem byla navržena svislá izolace a zateplování základových konstrukcí, tyto původní základy měly být dle projektu betonovány do bednění a na svislé rovné plochy měly být aplikovány zmíněné izolace.   Viz výkr. č 29 ASŘ, detail D17. Reálný stav je jiný, veškeré základové konstrukce byly betonovány přímo do výkopů a nerovnosti a přelitky veškerých betonových základů bylo nutno osekat a posléze srovnat stěrkou pro systémové lepení HI a izolantu.  Viz Foto


	Počet připojených listů specifikací:
	6

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 



                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:
Výše uvedený popis změny odpovídá skutečnosti. Schvaluji.

[bookmark: _GoBack]                                                                                         xxx, TDS
                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
Při odkrytí byly zjištěny nerovnosti, které musely být pro správné a funkční provedení zateplení soklové části odstraněny odsekáním. 
Projekt předpokládá rozebrání původní betonové dlažby okapového chodníku s tím, že je uložena do pískového lože. Ve skutečnosti byla kladena do lože betonového, které je nutno rozbít a odstranit.

S daným řešením souhlasím. 
Jedná se o změnu dle čl. IV, odst. 6, c) dle SoD ze dne 26. 10. 2020



                                                      .......................................................
Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.



                                                      .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 1
Změnový list č. 1

	





	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	17.6.2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Osekávání základových konstrukcí, bourání betonu pod okapové chodníky 
Popis a zdůvodnění změny:           
Při odkrytí konstrukce během provádění stavby byly zjištěny nerovnosti, které musely být pro správné a funkční provedení zateplení soklové části odstraněny odsekáním. 
Projekt předpokládá rozebrání původní betonové dlažby okapového chodníku s tím, že je uložena do pískového lože. Při provádění sondy v zářezu terénu bylo zjištěno kladení okapového chodníku na štěrkový podsyp. Tohle řešení ale nebylo použito na celém objektu. Při rozebírání dlažby bylo zjištěno kladení do betonového lože v ostatních plochách chodníku. Pro odstranění je nutno betonový podklad rozbít. 




	Počet připojených listů specifikací:   6                              
	Počet připojených výkresů:    0

	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

251.319,09 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

251.319,09 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:  17.6.2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:  17.6.2021


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
EVROPSKA UNIE ———

Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 1 

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 

00 Brno, IČ: 48529303 

 

Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 

00287351 

Datum: 17.6.2021 

Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a 

v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet ZL 1 

 

Předmět změny:  

Osekávání základových konstrukcí, bourání betonu pod okapovými chodníky  

Popis a zdůvodnění změny:            

Projektem bylo uvažováno, že původní okapové chodníky byly osazovány do štěrkopísku. Reálný 

stav byl takový, že dlažba okapových chodníků byla kladena do betonového lože tl. 10-25cm. Toto 

betonové lože bylo nutno pro provedení svislých izolací základů vybourat. Položka č. 53 odd.A, 

pol.58 odd.B, pol. 52 odd.C     Dále Viz foto 

Projektem byla navržena svislá izolace a zateplování základových konstrukcí, tyto původní základy 

měly být dle projektu betonovány do bednění a na svislé rovné plochy měly být aplikovány 

zmíněné izolace.   Viz výkr. č 29 ASŘ, detail D17. Reálný stav je jiný, veškeré základové konstrukce 

byly betonovány přímo do výkopů a nerovnosti a přelitky veškerých betonových základů bylo 

nutno osekat a posléze srovnat stěrkou pro systémové lepení HI a izolantu.  Viz Foto 

 

Počet připojených listů specifikací: 6 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává:  

 

 

 

                                                                                           …………………………………………………. 

                                                                                                            Starosta města 

