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	[bookmark: _GoBack]OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 4

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 17.6.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 4

	
	

	Předmět změny: 
Úpravy žaluzií
Popis a zdůvodnění změny:           
Projektem NN je navržena v jednotlivých bytech 3.NP kabeláž 220V a ukončena jediným spínačem v interiéru vedle okna. Dále doplněn spínač pro ovládání žaluzie balkonových dveří z důvodu odlišné výšky žaluzie, není možné napojení pouze na jeden spínač. Ovládání žaluzií oken na první spínač, ovládání žaluzií dveří na druhý spínač. Dále doplněno chybějící prokabelování od spínačů k jednotlivým motorům.
Na základě projektantem dopracovaného detailu napojení a ovládání, bude doplněn ovládací spínač balkonových dveří a kabeláž mezi spínači a motory.
Interiérové žaluzie budou v okenních sestavách opatřených venkovními žaluziemi zrušeny.


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	2

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Nesprávně naprojektované napojení a ovládání žaluzií, dublované provedení stínících systémů na prvcích

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 

                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:
S technickým řešením souhlasím a potvrzuji správnost cenové kalkulace.

                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
S návrhem úpravy řešení žaluzií souhlasím. 
Dle našeho doplněného detailu úpravy prokabelování budou doplněny kabeláže k jednotlivým motorům a budou doplněny potřebné ovládací spínače.

S řešením neprovádět vnitřní žaluzie u okenních sestav krytých venkovními žaluziemi souhlasím. 
Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020



                                                      .......................................................
Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.



                                                      .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 4
Změnový list č. 4





	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	17.6.2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Úpravy žaluzií
Popis a zdůvodnění změny:           
Projektem NN je navržena v jednotlivých bytech 3.NP kabeláž 220V a ukončena jediným spínačem v interiéru vedle okna. Dále doplněn spínač pro ovládání žaluzie balkonových dveří z důvodu odlišné výšky žaluzie, není možné napojení pouze na jeden spínač. Ovládání žaluzií oken na první spínač, ovládání žaluzií dveří na druhý spínač. Dále doplněno chybějící prokabelování od spínačů k jednotlivým motorům.
Na základě projektantem dopracovaného detailu napojení a ovládání, bude doplněn ovládací spínač balkonových dveří a kabeláž mezi spínači a motory.
Interiérové žaluzie budou v okenních sestavách opatřených venkovními žaluziemi zrušeny.


	Počet připojených listů specifikací:   2                             
	Počet připojených výkresů:     1

	Cena méněprací bez DPH:

-35.006,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

35.006,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

0,00 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 17.6.2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 17.6.2021


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 4 

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 

00 Brno, IČ: 48529303 

 

Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 

00287351 

Datum: 17.6.2021 

Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a 

v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet ZL 4 

 

Předmět změny:  

Úpravy žaluzií 

Popis a zdůvodnění změny:            

Projektem NN je navržena v jednotlivých bytech 3.NP kabeláž 220V a ukončena jediným spínačem 

v interiéru vedle okna. Dále doplněn spínač pro ovládání žaluzie balkonových dveří z důvodu 

odlišné výšky žaluzie, není možné napojení pouze na jeden spínač. Ovládání žaluzií oken na první 

spínač, ovládání žaluzií dveří na druhý spínač. Dále doplněno chybějící prokabelování od spínačů 

k jednotlivým motorům. 

Na základě projektantem dopracovaného detailu napojení a ovládání, bude doplněn ovládací 

spínač balkonových dveří a kabeláž mezi spínači a motory. 

Interiérové žaluzie budou v okenních sestavách opatřených venkovními žaluziemi zrušeny. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                       2 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Nesprávně naprojektované napojení a ovládání žaluzií, dublované provedení stínících systémů na 

prvcích 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává:  

 

                                                                                           …………………………………………………. 

                                                                                                            Starosta města 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

Schvaluji: 

S technickým řešením souhlasím a potvrzuji správnost cenové kalkulace. 

