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DODATEK Č. 2 

                           KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 25.6.2019, NA AKCI – 

                    „HRAD SOVINEC – OPRAVA VNITŘNÍCH HRADEB“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Název příspěvkové organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 
se sídlem: Zámecké náměstí 7, Bruntál, 792 01  
zastoupena: Mgr. Květoslavou Málkovou PhD, ředitelkou   
IČ: 00095354   
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Bruntál 
číslo účtu: 1931771/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: …………………… 

tel.: ……………………., mob. ………………….., e-mail: ……………………… 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

2. Obchodní firma: DOLMENS building, s.r.o. 
se sídlem: Světlá 325, 793 31 Světlá Hora  
zastoupena: Ing. Lukáš Hrubý, jednatel společnosti  
č. tel./mob./e-mail: …………………………, ……………………….   
IČ: 294 47 771  
DIČ: CZ29447771  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2400582651/2010  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 
vložka 54010. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: ……………………………. 
č. tel./mob./e-mail: ………………….., ……………………………………………   

(dále jen „zhotovitel“) 

 

                                             II. 

                                   Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.6. 2019 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) a dne 
26.11.2020 dodatek č 1, jejichž předmětem je provedení stavby „Hrad Sovinec – oprava 
vnitřních hradeb“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). 

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy. 

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, 
které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou 
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nutné k řádnému dokončení díla a mají vliv na termínové plnění stavby, jde zejména o 
tyto okolnosti : 

Složitější a rozsáhlejší podmínky obnovy části hradeb SO 06 – Hradba pod Jižním 
palácem, vyšší rozsah rozebrání stávající hradby, její nové založení a statické zabezpečení 
nového základu 

Doplnění statického zabezpečení vlastní hradby pomocí kotev a táhel v několika 
výškových úrovních 

Novými skutečnostmi vyžádaná úprava pochůzí trasy – lávky za hradbou, vyžadující 
úpravu projektové dokumentace s vyjádřením NPÚ a vyřízením změny stavby před 
dokončením 

Úpravy finálního tvaru hradby, rovněž s vazbou na vyjádření NPÚ a změnu stavby před 
dokončením 

Termínové plnění, z hlediska prodloužených dodávek materiálů vlivem pandemie Covid – 
19. 

  

                                               III. 

                                    Změna smlouvy a dodatku č.1 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení 
rozšiřuje.   

2. Realizace víceprací bude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV odst. 1 
smlouvy a  dodatku č. 1. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na 
prodloužení doby k provedení díla s termínem dokončení do 31.10.2021.  

3. Cena za provedení víceprací bude řešena dle jejich skutečně provedených objemů a bude 
smluvně upravena dodatkem č. 3.  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve 
smyslu zákona o registru smluv provede objednatel. 
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6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze 
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.  

 

 

 
V Bruntále,  dne ……………………….  Ve Světlé Hoře, dne ……………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

za objednatele 
Mgr. Květoslava Málková PhD 

                  ředitelka 
 

za zhotovitele 
Ing. Lukáš Hrubý 

jednatel společnosti 
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