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Dodatek čh 1 č. j. krpj-122266=201čj-2020-1600vz

smlouvy o díôo č. j. krpj-122266-17/čj-2020-1600vz

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,, OZ")

Cl l
Smluvní strany

Objednaůei:

Česká republika - Krajské řediteiství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro

ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710

kontaktní pracovníci:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a
Zhotovitel:

Quality Group sx.cl
se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice
zastoupená: Ing. Jiřím Šoltésem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Sobotkou, jednatelem společnosti
IČO: 08879737
DIČ: CZ08879737
Bankovní spojeni: Flo banka, a.s.
číslo účtu: 2901762722/2010
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka "i 15947.

(dále jen jako ,,zhotovitel") na straně druhé



ll.
Dne 20. 1. 2021 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. krpj-122266-17/čj-2021-1600vz, jejímž
předmětem je vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni a pro provádění
stavby na přístavbu nové budovy navazujÍcÍ spojovacím krčkem na stávající správni budovy
KŘP kraje Vysočina (dále jen ,,dílo").

Ill.
Smluvní strany se dohodly z důvodu vIceprací na prod|oužení doby plnění, čÍmž dochází
k úpravě Či. lil., odst. 3.2. smlouvy.

Původní znění:

3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé díičí části díla budou dokončeny v těchto
stanovených termínech:

a) zajištění projektové přípravy (VPGZ, GP, HGP, aktualizace energetického auditu) do
30 dnů od podpisu smlouvy,

b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení do 80 dnů od
podpisu smlouvy,

c) zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí do 110 dnů od
podpisu smlouvy,

d) vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby do 160 dnů od podpisu
smlouvy,

e) vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a celkových nákladů stavby do 180 dnů od podpisu smlouvy.

Nové znění ČI. Ill., odst. 3.2.

3.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě terminů tak, že jednotlivé di7či části díla budou
dokončeny v těchto stanovených termínech:

a) zajištění projektové přípravy (VPGZ, GP, HGP, aktualizace energetického auditu) do
30 dnů od podpisu smlouvy,

b) vypracováni projektové dokumentace pro vydáni stavebního povolenI do 80 dnů od
podpisu smlouvy,

c) zajištěni vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí do 110 dnů od
podpisu smlouvy,

d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby do 174 dnů od podpisu
smlouvy,

e) vypracováni položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a celkových nákladů stavby do 194 dnů od podpisu smlouvy.

lV.
Obě smluvní strany se dále dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených
víceprací na změně ČI. lV., odst. 4.1. smlouvy:

Původní znění:
4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990

Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne
11. 12. 2020, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a činí:

a) zpracování projektcvvé přípravy (VPGZ, GP, HGP, aktualizaci energetického
auditu):

bez DPH 390.000 Kč
DPH 21 % 81.900 Kč
VC. DPH 471.900 Kč
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Slovy: Čtyři sto sedmdesát jeden tisíc devět set korun českých včetně DPH.

b) vypracování projektové dokumentace pro vydáni stavebního povolení VC.
zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí:

bez DPH 190.000 Kč
DPH 21 % 39.900 Kč
VC. DPH 229.900 Kč

Slovy: Dvě stě dvacet devět tisíc devět set korun českých včetně DPH.

c) za vypmcování projektové dokumenúace pro prováděM stavby:

bez DPH 190.000 KČ
DPH 21 % 39.900 Kč
VC. DPH 229.900 Kč

Slovy: Dvě stě dvacet devět tisíc devět set korun českých včetně DPH.

d) z:a zpracování položkového soupis stavebních prad, dodávek & služeb
s výkazem výměr a celkových nákkdů stavby:

bez DPH 30.000 Kč
DPH 21 % 6.300 Kč
vC. DPH 36.300 Kč

Slovy: Třicet šest tisíc tři sta korun českých včetně DPH.

Cena cdkem za všechny dílčí čásů PD:

bez DPH 800.000 KČ
DPH 21 % 168.000 Kč
VC. DPH 968.000 Kč
Cena celkem slovy: Devět set šedesát osm tisíc korun českých včetně DPH.

Nové znění ČI. lV., odst. 4.1.

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanoveni § 2 zák. č.
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele
ze dne 11. 12. 2020, a s ohledem na odsouhlasené vícepráce, a činí:

a) zpľacování projektové přípravy (VPGZ, GP, HGP, aktualizaci eneŕ'geúckého
auditu):

bez DPH 390.000 KČ
DPH 21 % 81.900 Kč
vC. DPH 471.900 Kč

Slovy: Čtyři sto sedmdesát jeden tisíc devět set korun českých včetně DPH.

b) vypracování projektové dokumentace pto vydání stavebního povo§ení vC.
zajištění vyjádření dotčených orgánů sťáíni správy a správců síýí:

bez DPH 190.000 Kč
DPH 21 % 39.900 Kč
VC. DPH 229.900 Kč

Slovy: Dvě stě dvacet devět tisíc devět set korun českých včetně DPH.
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C) za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

bez DPH 239.800 Kč
DPH 21 % 50.358 Kč
VC. DPH 290.158 Kč

Slovy.' Dvě stě devadesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých včetně DPH.

d) za zptacování položkového soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a ceikových nákladů stavby:

bez DPH 30.000 Kč
DPH 21 % 6.300 Kč
VC. DPH 36.300 Kč

Slovy: Třicet šest tisíc tři sta korun českých včetně DPH.

Cena celkem za všechny dňčí části PD:

bez DPH 849.800 KČ
DPH 21 % 178.458 Kč
VČ. DPH 1,028.258 Kč
Cena celkem slovy: Jeden milión dvacet osm tisíc dvě stě padesát osm korun
českých včetně DPH.

V.
1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývajíci ze smlouvy o dílo ze dne 20. 1. 2021 č. j.

krpj-122266-17/čj-2020-1600vz zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně.

4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni.

5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

PřIloha: Cenová nabídka ze dne 16. 6. 2021 - vícepráce

V jihlavě dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

:
O"CJ l

'387 24 VrcNLi'ýmů i-Om:
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G GROUP

Název Projektu: KŘP KVy - dar - výstavba parkovacího domu

Označení,ľčído Smlouvy na straně Objednatele: KRPJ-122266-17/ČJ-2020-1600VZ

OznačenYčÍsĹo Srdouvy na straně Zhotovitele: P-20-044-000

Věc: Změna předmětu plnění

Související Pod-Č¢ánky Smlouvy: -

Objednateli: Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Datum: 16.06.2021

Změna předmětu plnění

vážený Objednateli,

na základě včerejší osobní schůzky, kde byly upřesněny vaše poŽadavky na Změny a rozsah DPS zasíláme revizi
soupisu Změn.

l) Nová místnost ostrahy

Popis Změny
Z důvodu fýzické kontroly vstupu do stávajÍcÍho objektu z parkovacího domu je nově projektována místnost
pro ostrahu, která bude kompletně vybudována vedle nového průjezdu do vnitrobloku.
Toto řešení si vyžádá vyprojektování nové Železobetonové desky, stropu a stěn v návaznosti na stávajÍcÍ
objekt. Současně dojde k vyprojektováni vnitřního zatepleni této místnosti z důvodu nemožnosti zateplení
z exteriéru v rá mci železobetonové konstru Kce parkovacího domu.
VYVOLANÉ NÁKLADY NA PROJEKT v ceně současného kontraktu

2) Úprava stávajÍcÍ trafostan ice a vybudování nové trafostanice pod nájezdem na střechu

parkovacího domu
Popis Změny
Z důvodu navýšení plánovaného počtu dobIjecích stanic, bude nově v rámci projektu naprojektována nová
trafostanice a rozvodna NN, která svým výkonem pokryje tato nová dobíjeci místa. Příprava pro dobÍjecí
místa bude infrastrukturou vybavena tak, aby celé podlažI 1NP mohlo být V budoucnu vybaveno nabijeckni
stanicemi. Navýšení přípravy pro dalŠí dobÍjecj místa reaguje na aktuálni vývoj na poli elektromobiiity.
Vzhledem k tomu, že vývoj je překotný, ale současně je nečitelný, není v současnosti odhadnutelná doba pro
plnou elektrifikaci autoprůmyslu. V reakci na to uvažujeme s navýšením potenciálu dobÍjeclch mist. Ale
současně v návaznosti na vývoj na poli dobÍjecích stanic, který je nepředvIdatelný, bude v tuto chvíli
vybudována pouze infrastruktura a samotné dobíjecÍ zařízenÍ budou vybavena až dle aktuální potřeby. Tím
se eliminují náklady na vybudování celé dotňjeci infrastruktury, která má možnost pruŽně reagovat na
aktuální vývoj bez zbyteČně vynaložených prostředků. Tato Změna si vyžádá:

G GROU'P

STAVTE CHYTŘE
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Vyprojektováni nové trafostanice, do které bude přesunuto trafo 400 KVA ze stávajÍcÍ trafostanice
z vnitrobloku. Technologie trafostanice bude vyprojektována novým subdodavatelem
stávajÍcÍ trafostanice bude upravena dle současných předpisů, tak aby pojmula nové trafo
s transformačním výkonem 630 KVA. Také tato úprava trafostanice bude vyprojektována novým
subdodavatelem.
Stavební vybudování nové trafostanice a přidružené rozvodny NN

€1 Nové silnoproudé vybavení rozvodny NN na straně silnoproudu. Vybavení NN rozvodny na straně
trafosta nice bud e projektována v rá mci projektu trafostanice

0 Odvětrání trafostanice
Popis projekčních prací: Technologická část nebude rozpracována do podrobnosti výrobní dokumentace,
která byla námi dne 8.6.2021 naceněna, ale bude v podrobnosti DPS.Tzn. Technologická část bude popsána
tak aby splnila požadavek na otevřené výběrové řIzení na dodavatele stavby a tedy neomezovala
dokumentaci ostatní výrobce a traf a jejich technologie. Tato technologie bude popsána v technické zprávě
se schématem polohy zařízení ve výkresech. PO bude vypracována včetně položkového rozpočtu dle
instrukcí v SoD.

Cenová nabídka
Úvodní na místě se zástupcem EoNu (4h x 550,-jh)

Vvpracovánízákladního návrhu polohv a velikosti trafostanice a NN rozvodny (72h x 550,-Ih)
Koordinace profesí Trafostanice, ASŘ, statika, elektro, VZT, doprava, PBŘ, ZTI

2 200,00

6 600,00

Zapracování návrhu do PD pro stavební povolení v částiASŘ, Statika, Silnoproud, PBŘ (70h x 550,-/h) 5 500,00

projekt trafostanice; stupeň DPS

Projekt Silnoproudu, stupeň DPS (7h x 550,-/h)
Nová infrastruktura pro dobÍjecí stanice (příprava), dovybavení rozvodny N N

z důvodu navýšení příkonu dvěma trafostanicemi, dokumentace nových rozvaděčů

projekt Stavebně konstrukčního řešení, stupeň DPS (76h x 950,-/h)
Úprava tvaru základové desky + doplnění tvaru a schéma výztuže trafostanice

Architektonicko-stavební řešení, stupeň DPS (4h x 550,-/h)

74 250,00

3 850,00

VYVOLANÉ NÁKLADY NA PROJEKT

15 200,00

2 200,00

49 800,00

G. GROUP

STAVTE CFIYTŘž
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3) Přístřešek nad parkovacími místy vn itrobloku

Popis Změny
Nově požadovaným přístřeškem nad parkovacími místy dojde k redukci stromů ve vnitrobloku. Dále bude
nezbytné naprojektovat základy pro sloupy přístřešku a specifikovat přístřešek (zadáním je typová
stavebnice)

VYVOLANÉ NÁKLADY NA PROJEKT v ceně současného kontraktu

4) Finanční dopad

Žádáme o navýšení ceny o 49 800,00, bez DPH, tj. 60 258,00,- KČ vC. DPH

5) časový dopad

Prodloužení termínu pro vypracování projektové dokumentace pro prováděnístavby a
zpracování položkového soupisu stavebních pracidle ČI. 4.1c) a ČI. 4.1d)

Žádáme o prodloužení výše uvedených termínů o 14 kalendářních dní

16. 6.2021

Ir,g. jiří Šoltés, jednatel

G GROUP

STAVTE CHYTŘE
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