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Dodatek č. 1 

 
k prováděcí smlouvě na akci „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“ 

 
č. smlouvy Objednatele: S-2094/DOP/2019, č. smlouvy konzultanta: 7-0519-00/81 

 
ze dne 24. 06. 2019 

 (dále též jen „Smlouva“): 

  Objednatel: Středočeský kraj  
  se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  

zastoupený 
ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a 

veřejných zakázek 
zastoupený 
ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem Krajské správy a 

údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace 
  IČO:   70891095  
  DIČ:   CZ70891095 

Bankovní spojení: PF banka, a.s., Praha 6 
Číslo účtu: 
 

  dále jen „Objednatel”  

  a 

  Zhotovitel: Společnost 
    SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr. 
  se sídlem:  Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

 sestávající z následujících společníků Společnosti SUDOP GROUP TDI – BOZP 
 ve Stř.Kr.: 
  

1. PUDIS a.s. – správce společnosti 
 se sídlem:  Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, 
   Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva a 
    
IČO:  45272891 
DIČ:  CZ45272891 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu v Praze,    
oddíl B, vložka 1458 
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2. FRAM Consult a.s.  
se sídlem:  Husitská 42/22, 130 00 Praha 3 
zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 
IČO: 64948790 
DIČ: CZ64948790 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu v Praze,   
oddíl B, vložka 3682 
 
3. SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem:  Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 
  Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou,  
místopředsedkyní představenstva 

  Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva 
IČO:   25793349 
DIČ:  CZ25793349 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 6088 
 
4.   GeoTec-GS a.s. 
se sídlem:  Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva 
  Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva 
  Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva 
IČO:   25103431 
DIČ:  CZ25103431 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu v Praze,  
 oddíl B, vložka 4524 
 
5.   Dopravoprojekt Brno a.s. 
se sídlem:  Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva 
  Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva 
  Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva 
IČO:   46347488 
DIČ:  CZ46347488 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 785 
 
zastoupena správcem společnosti: PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti  
ze dne 05. 05. 2016 viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 
 
dále jen „Zhotovitel“   
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I. 

 

1. Smluvní strany dne 24.06.2019 uzavřely na základě rámcové smlouvy č. S-
16587/DOP/2016 ze dne 16.11.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) Prováděcí smlouvu 
č. objednatele S-2094/DOP/2019, jejímž předmětem je výkon občasného stavebního 
dozoru včetně koordinátora BOZP na akci „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“ 
(dále též jen „Smlouva“). 

2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s čl. I. Všeobecné obchodní podmínky 
bodem 23.1. a 23.2. Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 
 

II. 
 

1. Občasný stavební dozor včetně koordinátora BOZP na akci „II/191 Rožmitál pod 
Třemšínem – hr. kraje“ probíhá v souladu se zněním Prováděcí smlouvy S-
2094/DOP/2019 (7-0519-00/81) a délka jeho výkonu byla Smlouvou předpokládána na 
13 měsíců v termínu od 6/2019 do 7/2020. 

2. Délka realizace vlastního stavebního díla na akci „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. 
kraje“ dle Smlouvy o dílo č. S-2540/DOP/2019 činí 20 měsíců. 

3. K tomuto rozdílu došlo úpravou zadávací dokumentace při realizaci veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby, související s etapizací díla v době, kdy dokumentace 
na realizaci veřejné zakázky na výkon občasného stavebního dozoru investora 
včetně výkonu koordinátora BOZP již byla předána a veřejná zakázka zadána a 
uveřejněna. 

4. V důsledku rozporu mezi uzavřenou smlouvou na výkon občasného stavebního dozoru 
investora včetně výkonu koordinátora BOZP a Smlouvou o dílo č. S-2540/DOP/2019 se 
smluvní strany dohodly na změně Prováděcí smlouvy, a to tak, že se v Smlouvě mění 
Článek II., Cena za poskytované služby, odst. 1 a Článek III., Doba a místo plnění, odst. 
1.  

III. 

 

1. Článek II. Smlouvy - Cena za poskytované služby se mění v odst. 1 následujícím 
zněním: 

 

původní znění: 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako 
součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně 
poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

 

bez DPH:   1 822 800 Kč 

DPH:  382 788 Kč 

včetně DPH:  2 205 588 Kč 
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nové znění: 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako 
součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně 
poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

 

bez DPH:   2 367 800 Kč 

DPH:  497 238 Kč 

včetně DPH:  2 865 038 Kč 

 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C tohoto Dodatku. 

 

Celková cena díla se navyšuje z 1 822 800 Kč bez DPH, 2 205 588 Kč s DPH na 2 367 800 
Kč bez DPH, 2 865 038 Kč s DPH, což činí navýšení 29,89 % závazku.  

  Jedná se o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v      
původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by zadavateli 
značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Zároveň hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 
% původní hodnoty závazku a navýšení smlouvy dle tohoto § 222 odst. 5 ZZVZ není vyšší 
než 30 % původní hodnoty závazku. 
 

 

 

 

2. Článek. III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se mění v odst. 1 následujícím zněním: 

 

původní znění: 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Doba plnění veřejné zakázky do 13 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění 
veřejné zakázky. 

Předpokládaný termín zahájení: 06/2019 

Předpokládaný termín dokončení: 07/2020 

 

nové znění: 

 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Doba plnění veřejné zakázky do 20 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění 
veřejné zakázky. 

Termín zahájení: 09/2019 

Předpokládaný termín dokončení: 11/2021 

    V předpokládaném termínu dokončení je odečtena 2x zimní technologická pauza,  

    jejíž délka činila s ohledem na počasí v daných měsících 7 měsíců. 
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IV. 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.  

3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-2094/DOP/2019 (7-0519-00/81) nedotčená tímto 
Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-2094/DOP/2019 (7-0519-00/81) byl schválen Radou 
kraje Usnesením č. 013-21/2021/RK  ze dne 13. 5. 2021. 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

    Příloha č. 1: Smlouva o sdružení ve společnosti 

    Příloha č. 2: Oceněný soupis prací – podrobná specifikace ceny (příloha C) 

 

 

V Praze       V Praze  

 

objednatel:      zhotovitel: 

Středočeský kraj  Společnost SUDOP GROUP TDI – 
BOZP ve Stř.Kr. 

     Zastoupená správcem společnosti: 
     PUDIS a.s. 
 

 

 

…………………………………   

Libor Lesák      Ing. Martin Höfler 

radní pro oblast investic, majetku   předseda představenstva 

a veřejných zakázek     PUDIS a.s. 

 

 

 

       ………………………………… 

       Ing. Václav Sejk 

       člen představenstva 

       PUDIS a.s. 

Podepsal Ing. Václav Sejk
DN: cn=Ing. Václav Sejk,
c=CZ,
email=vaclav.sejk@pudis.cz
Datum: 2021.05.21 08:09:34
+02'00'

Ing. Václav
Sejk

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.07.12 

11:51:07 +02'00'


