
  

Harmonogram realizace díla   

veřejná zakázka : Dokončení rekonstrukce pavilonu E

    březen 2017          duben          květen          červen         červenec           srpen       září  2017
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předání staveniště – předpoklad 20.2.2017  

zařízení staveniště   

SO 01 – stavební úpravy pavilonu

schodiště bednění a betonáže

výplně otvorů

1.PP bourací práce

1.PP vyzdívky příček 

1.PP hrubé rozvody

1.PP vnitřní omítky (max. do 20.6.17)

1.PP mazaniny (max. do 8.8.17)

1.PP obklady, dlažby, PVC

1.NP bourací práce

1.NP hrubé rozvody

1.NP vyzdívky příček 

1.NP vnitřní omítky  (max. do 4.7.17)

1.NP mazaniny  (max. do 8.8.17)

1.NP skládané podlahy (max. do 8.8.17)

1.NP obklady, dlažby, PVC

2.NP bourací práce

2.NP hrubé rozvody

2.NP vyzdívky příček 

2.NP vnitřní omítky  (max. do 25.7.17)

2.NP mazaniny  (max. do 8.8.17)

2.NP skládané podlahy (max. do 8.8.17)

2.NP obklady, dlažby, PVC

truhlářské výrobky 

zámečnické výrobky

hrubé vyčištění objektu

malby a nátěry

dodávka a montáž komunikač.systému PxS

SO 02–dešťová kanalizace

SO 04–zpev.plochy,teren.úpravy

předání a převzetí akce (max. do 30.9.17)
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