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Inovace přírodovědného vzdělávání
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013176

Změnový list č. 01
	Datum vystavení:
	15. 6. 2021
	Požadováno kým:
	Objednatel

	
	
	
	

	Podklady:
	VV
	Počet příloh:
	3


	POPIS ZMĚNY:

1) MNP01, méněpráce – nerealizace vertikálních žaluzií
Nebudou realizovány původně zamýšlené vertikální žaluzie.
2) VCP01, vícepráce – realizace elektrických rolet

Místo původně plánovaných vertikálních žaluzií budou realizovány elektricky ovládané rolety s příslušenstvím.
3) VCP02, vícepráce – sádrokartonový podhled
Nutnost realizace izolace a související SDK konstrukce oproti původním předpokladům vzhledem ke skutečnému stavu stropu.


	Cena změny bez DPH: 
	+ 14 958,68,- Kč (tj. 18 100,- vč. DPH)

	Časový dopad na termín realizace:
	bez dopadu na termín       


	vypracoval (zhotovitel)
	datum
	podpis

	Petr Vachulka

	15. 6. 2021
	

	ověřil (administrátor VZ)
	datum
	podpis

	Ing. Tomáš Kočí

	15. 6. 2021
	


	schválil (objednatel)
	datum
	podpis

	Mgr. Zděnka Pejšová

	15. 6. 2021
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