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Krajský úřad 

Číslo objednatele:                     21/SML0643/01/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje,  
                   e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro technická jednání:  

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     SIM STAVBY spol. s r.o. 
Sídlo: Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:        Ing. Petrem Sládkem, jednatelem společnosti 
 IČ:(RČ)               25460625 
 DIČ: CZ25460625 
Bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem 
                              číslo účtu:  182161330/0300 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Ing. Petr Sládek 
E-mail/telefon:     post@simstavby.cz  / 777 243 166  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Daniel Dlugoš 
E-mail/telefon: daniel.simstavby@gmail.com  /  774 258 545 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 19332 pod spisovou značkou C 19332 od 15. ledna 2003.  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
 

mailto:post@simstavby.cz
mailto:daniel.simstavby@gmail.com
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Dodatek č.1 
 

  
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 6.4.2021 na akci: „Domovy pro 
osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - 
Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice“ takto:  

 
I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 9. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi 
projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 1 je přílohou 
č.1 tohoto dodatku. 
 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 9. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
 
1. Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

 - 1 091 396,10 Kč (slovy: jeden milion devadesát jedna tisíc tři sta devadesát šest korun 
českých deset haléřů) bez DPH 

- 1 255 105,50 Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát pět tisíc jedno sto pět korun 
českých padesát haléřů) s 15% DPH.  

2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 
- 24 034,33 Kč (slovy: dvacetčtyřitisíctřicetčtyři korun českých a třicettři haléře) bez DPH  
- 27 639,48 Kč (slovy: dvacetsedmtisícšestsettřicetdevět korun českých a čtyřicetosm  
haléřů) s 15 % DPH.  

3. Nová cena díla je sjednána ve výši: 
-  1 115 430,43 Kč (slovy:  jedenmiliomstopatnácttisícčtyřistatřicet korun českých a 
čtyřicettři haléřů) bez DPH a  
- 1 282 744,99 Kč (slovy: jedenmiliomdvěstěosmdesátdvatisícsedmsetčtyřicetčtyři korun 
českých a devadesátdevět haléřů) s 15% DPH.  

 
 
 

 

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/156831/2020/INV/VZ-SV/0012 s 
názvem „Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace - Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice“ 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 25.1.2021, rozšířené o přípočty rozpočtových 
položek dle rozpočtové změny č. 1.   

 
 
 
 
 
 



 

 

3 z 3 

 

Čl. IX. se doplňuje o bod 6. v tomto znění: 
 

 Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním 
jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do 
datové schránky ID 8h32ebe /na e-mail: post@simstavby.cz. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 

 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 
 

 
 
 

V Ústí nad Labem dne 15. 07. 2021                   V Ústí nad Labem dne 15. 07. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Ing. Pavla Svítilová 
vedoucí odboru investičního 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
SIM stavby spol. s r.o.  
 Ing. Petr Sládek 
 Jednatel společnosti 

Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: 

„Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 

DOZP Trmice“ 

Číslo změny:    1 

 SOD č. 21/SML0643/SOD/INV  
Datum:   9.6.2021 

 
Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které nemohl GP v průběhu zpracování PD 
předvídat a dále na změny PD vniklé v průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné splnění díla. Byly 
uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.   
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla   

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 

Soupis přípočtů celkem včetně VRN bez DPH:                                                                              24 034,33 Kč bez DPH                                                                               
VP 1         Vybourání podkladní mazaniny pod dlažbou na terase                                               22 159,20 Kč bez DPH 
VP 2         Odsekání keramické dlažby uvnitř objektu                                                                       1 875,13 Kč bez DPH 
 
navýšení o hodnotu přípočtů bez DPH:                                                                                          24 034,33 Kč bez DPH                                           

Počet připojených listů: 7                                                                                                 Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o                                                 24 034,33 Kč bez DPH 

snížení ceny o                                                             -------------- 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                                                   --- kalendářních týdnů 

zkrácení lhůty o                                                  ---  kalendářních týdnů 

Za zhotovitele: 
Ing. Petr Sládek – hlavní stavbyvedoucí  

Za objednatele: 
Martin Pražan - TDS  

 



 
 
 

 ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 
Identifikace stavby:  

„Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 

Číslo změny:     1 

SOD č. 21/SML0643/SOD/INV Datum:           15.6.2021 

Určeno pro projektanta         TDS                  zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem            

 
osobně            

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem a investorem, na 
základě okolností vzniklých v průběhu realizace, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN:                                                        24 034,33 Kč 
- Změnový list č. 1 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN:                                                                   -  
 
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                              24 034,33 Kč 
Počet připojených listů:  8 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:          1 091 396,1 Kč bez DPH 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                   

zvýšení ceny o         24 034,33 Kč bez DPH prodloužení lhůty o         ------ kalendářních týdnů 

snížení ceny o                           ----------  
              

zkrácení lhůty o         -------   kalendářních dní 
 

celková cena  
po změně 

         

       1 115 430,43 Kč bez DPH 
celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:   

--------------------- 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky    

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení 
apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
 
Martin Pražan – TDS 
 
 
15. 6. 2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
SIM stavby spol. s r.o.  
Ing. Petr Sládek - jednatel společnosti 
 
 
15. 6. 2021 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Ústecký kraj 
Pavla Schneiderová – investiční odbor KÚ 
 
 
15. 6. 2021 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
  
Tomáš Hladík - AD 
 
 
15. 6. 2021 



ZRN ZRN+VRN DPH 15% VČ.DPH 15%

Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222 24 034,33 Kč 3 605,15 Kč 27 639,48 Kč

Vícepráce celkem 24 034,33 Kč 24 034,33 Kč 3 605,15 Kč 27 639,48 Kč

Změnový list č.1 celkem 24 034,33 Kč 24 034,33 Kč 3 605,15 Kč 27 639,48 Kč

Změnový list č.1 celkem zaokrouhleno 

Cena dle SOD 1 091 396,10 Kč 163 709,40 Kč 1 255 105,50 Kč

Změnový list č.1 24 034,33 Kč 3 605,15 Kč 27 639,48 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 1 115 430,43 Kč 167 314,56 Kč 1 282 744,99 Kč

Zpracoval :  Daniel Dlugoš

Zhotovitel:  Ing. Petr Sládek TDS: Martin Pražan

„Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 

580 DOZP Trmice“

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Změnový list č.1



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 - PŘÍPOČTY - dle odst. 6, § 222
Název ZRN ZRN+VRN DPH 15% VČ.DPH 15%

VP 1 Vybourání podkladní mazaniny pod dlažbou na terase 22 159,20 Kč 3 323,88 Kč 25 483,08 Kč

VP 2 Odsekání keramické dlažby uvnitř objektu 1 875,13 Kč 281,27 Kč 2 156,39 Kč
Celkem 24 034,33 Kč 24 034,33 Kč 3 605,15 Kč 27 639,48 Kč

Zpracoval :  Daniel Dlugoš

Zhotovitel: Ing. Petr Sládek TDS: Martin Pražan

„Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP 

Trmice“

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Přípočty



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Uchazeč: SIM stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 159,20

HSV - Práce a dodávky HSV 22 159,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 506,40

    997 - Přesun sutě 12 652,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Uchazeč: SIM stavby spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ÚRS Indexace ceny Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 159,20

D HSV Práce a dodávky HSV 22 159,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 506,40

1.01. K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 4,800 2 330,00 0,85 9 506,40 CS ÚRS 2021 01

VV (8*3)*0,2 4,8

D 997 Přesun sutě 12 652,80

127 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 9,600 490,00 1,00 4 704,00 Nabídková cena

VP 1 - Vybourání podkladní mazaniny pod dlažbou na terase

„Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice“

„Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice“



PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy 

suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV 7,2*2 14,4

128 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,600 120,00 1,00 1 152,00 Nabídková cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo 

meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

129 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 134,400 22,00 1,00 2 956,80 Nabídková cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo 

meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 2,592*14 363,678

133 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 9,600 400,00 1,00 3 840,00 Nabídková cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Uchazeč: SIM stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 875,13

PSV - Práce a dodávky PSV 1 875,13

13 Bourání konstrukcí 1 875,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Uchazeč: SIM stavby spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ÚRS Indexace ceny Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 875,13
D PSV Práce a dodávky PSV 1 875,13
D 13 Bourání konstrukcí 1 875,13

2.01. K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 23,124 95,40 0,85 1 875,13 CS ÚRS 2021 01

VP 2 - Odeskání keramické dlažby uvnitř objektu

„Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice“

„Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Bezbariérový přístup do budovy č.p. 580 DOZP Trmice“



PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými 

cenami souboru cen 783 78 - Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární, katalogu 800-783 Nátěry. 2. 

Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V 

cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U 

položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV 15,7 15,700

VV Mezisoučet   m.č. 105 15,700

VV 2,48*(1,0+1,91) 7,217

VV 0,23*0,9 0,207

VV Mezisoučet   část m.č. 106 - před výtahem 7,424

VV Součet 23,124

128 K 997013501 Odvoz hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,320 120,00 1,00 158,40 Nabídková cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo 

meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

129 K 997013509
Odvoz hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 18,480 22,00 1,00 406,56 Nabídková cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo 

meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 1,32*14 18,480

133 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,320 400,00 1,00 528,00 Nabídková cena

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.


