
VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

První část: "Po stopách historie 

1"  - sousoší sv. Jana 

Nepomuckého a Sousoší Panny 

Marie Karmelské na náměstí

Prováděné práce průzkum čištění
neutralizace 

povrchu
konsolidace

doplnění 

chybějících 

částí, 

spárování

barevné 

sjednocení

kovové 

atributy

závěrečná 

povrchová 

úprava

restaurátorská 

zpráva a 

dokumentace 

prací

červen

červenec

srpen

září

říjen

2022

květen

červen

červenec

srpen osazení

září

říjen

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí" - I. část: "Po stopách historie 1" 

Předpokládaný termín 

zahájení prací:             

červen 2021

Sousoší sv. Jana Nepomuckého, nám.Frýdlant nad Ostravicí



VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

První část: "Po stopách historie 

1"  - sousoší sv. Jana 

Nepomuckého a Sousoší Panny 

Marie Karmelské na náměstí

Prováděné práce čištění
neutralizace 

povrchu
konsolidace

statické 

zajištění

doplnění 

chybějících 

částí a 

spárování

barevné 

sjednocení

kovové 

atributy

závěrečná 

povrchová 

úprava

restaurátorská 

zpráva a 

dokumentace 

prací

červen

červenec

srpen

září

říjen

2022

květen

červen

červenec

srpen osazení

září

říjen

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"- I. část: "Po stopách historie 1" 

Předpokládaný termín 

zahájení prací:             

červen 2021

Sousoší Panny Marie, nám.Frýdlant nad Ostravicí



VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

Druhá část: "Po stopách historie 

2"  - socha sv. Jana 

Nepomuckého a socha sv. Josefa 

v areálu Střediska sociálních 

služeb a pomík padlých se 

sochou partyzána u areálu 

Střediska soc.služeb

Prováděné práce
neutralizace 

povrchu
konsolidace

doplnění 

chybějících 

částí

barevné 

sjednocení

kovové 

atributy

závěrečná 

povrchová 

úprava

restaurátorská 

zpráva a 

dokumentace 

prací

červen

červenec

srpen

září

říjen

2022

květen

červen

červenec

srpen osazení

září

říjen

Socha sv. Jana Nepomuckého, areál Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"- II. část: "Po stopách historie 2" 

Předpokládaný termín 

zahájení prací:             

nejdříve červenec 2021

čištění



VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

Druhá část: "Po stopách historie 

2"  - socha sv. Jana 

Nepomuckého a socha sv. Josefa 

v areálu Střediska sociálních 

služeb a pomík padlých se 

sochou partyzána u areálu 

Střediska soc.služeb

Prováděné práce
neutralizace 

povrchu
konsolidace

doplnění 

chybějících 

částí

barevné 

sjednocení

kovové 

atributy

závěrečná 

povrchová 

úprava

restaurátorská 

zpráva a 

dokumentace 

prací

červen

červenec

srpen

září

říjen

2022

květen

červen

červenec

srpen osazení

září

říjen

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"- II. část: "Po stopách historie 2" 

Předpokládaný termín 

zahájení prací:             

nejdříve červenec 2021

Socha sv. Josefa, areál Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

čištění



VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

Druhá část: "Po stopách historie 

2"  - socha sv. Jana 

Nepomuckého a socha sv. Josefa 

v areálu Střediska sociálních 

služeb a pomík padlých se 

sochou partyzána u areálu 

Střediska soc.služeb

Prováděné práce
neutralizace 

povrchu
konsolidace

doplnění 

chybějících 

částí

barevné 

sjednocení

kovové 

atributy

závěrečná 

povrchová 

úprava

restaurátorská 

zpráva a 

dokumentace 

prací

červen

červenec

srpen

září

říjen

2022

květen

červen

červenec

srpen

září osazení

říjen

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"- II. část: "Po stopách historie 2" 

Předpokládaný termín 

zahájení prací:             

nejdříve červenec 2021

Pomník padlých se sochou partyzána od Antonína Ivanského, Frýdlant nad Ostravicí

čištění


