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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov

Dodatek č. 2
k CES 1393/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:
1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing.Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: .......................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ

: Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec Vl-Rochlice, 460 06 
: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102 
: Ing. Martin Žagan, jednatel 
Ing. Petr Myška, jednatel 
..................................................................... 
04753747 
CZ04753747

bankovní spojení
telefon
fax

Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800 
.................... 
....................

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je Tomáš Pilný, stavbyvedoucí, tel. 
567 330 852.

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 -  Prosek, 190 00
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336
zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické : I..................................................................
IČ : 28402758
DIČ : CZ28402758
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100,115-2541840247/0100
telefon :. ....................
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací j............................................... 
............................. .....................

Společník č.3: HST Hvdrosvstémv s.r.o.
se sídlem : Školní 467/14,415 01 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
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zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení 
telefon
fax

.........................................
26212706
CZ26212706
Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ..................................................... 
..... .....................

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH -  
Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020.

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva"). Níže uvedeného 
dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným 
způsobem.

Č l . l

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje 
z důvodu nepředvídatelných víceprací.

JN008360 -  Jablonec n.N.. Kokonín -  převedení OV na ČOV Rychnov
- předmětem změny na IO 01 jsou vícepráce vyvolané zahloubením stoky vzhledem k umístění nově 
navržených kanalizačních přípojek a napojením budoucích kanalizačních stok mezi Š 68 a Š 71 a dále 
méněpráce a vícepráce vyvolané nutností změny provedení křížení vodního toku pod mostní 
konstrukcí vzhledem ke geologickým podmínkám v daném místě

JN029059 -  Rychnov u Jablonce n. N.. ČOV -  rozšíření
- předmětem změny jsou vícepráce vyvolané změnou typu použitých nátěrů na přístřešku IO 02 Česle 
a ČS splašků a nutností umístění poklopů šoupátkových ventilů na zákrytovou desku IO Kalové 
hospodářství

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1,4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1: 
Cena dodatku č. 1:
Cena dodatku č. 2:

Původní cena dle Sod odst 4.2.2: 
Cena dodatku č. 1:
Cena dodatku č. 2:

Původní cena dle Sod odst 4.2.3: 
Cena dodatku č. 1:
Cena dodatku č. 2:___________

Cena dle SoD a dodatku č. 1 a 2

72 525 985,79 Kč (bez DPH) 
0 Kč (bez DPH)
0 Kč (bez DPH)

30 499 344,67 Kč (bez DPH) 
986 540,50 Kč (bez DPH) 
675 500,34 Kč (bez DPH)

26 553 019,54 Kč (bez DPH) 
565 660,96 Kč (bez DPH) 

39 418.99 Kč (bez DPH)

131 845470,79 Kč (bez DPH)
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Č I. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Dne 1.4.2021 došlo ke změně sídla společnosti vedoucího společníka Vodo-stavební s.r.o.. Nové sídlo 
společnosti se nachází na adrese Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec Vl-Rochlice, 460 06 Liberec a dne 
13.5.2021 došlo ke změně spisové značky společnosti nově vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
pod oddíl C, vložka 47102.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne 

Za Zhotovitele:
A

V O D O - S T A V E B N I
................................

©

Ing. Martin Zagí 
jednatel Vodo-síévební s.r.o.

................................................ . . .............
. . . . . . .... ... . .... .

.....................

Ing. Petr HelIrrMh 
jednatel společnosti 

HST todfOSysfeflVlSlF^yslémy s.r.o.
(USfcJr Školní 14

415 01 Teplice 
IČ:26212706

hydrosystémy DIČ: CZ26212706

V Teplicích dne: 

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
(§)
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 03/2021
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“

Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 26. 05. 2021

Název akce: 
Stavba: 
Stavební akce:

Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem- 
19. 04. 2021 + 
25.05.2021

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: Geologický posudek ze dne 21 .05.2021
na výkresy: změna PD z 01/2021

na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 03-Zahloubení stoky a vysazení 
odboček a 03-Protlak

na jinou část smlouvy: odst. 4.5 -  4.8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny na IO 01 jsou vícepráce vyvolané zahloubením stoky vzhledem k umístění  ̂
nově navržených kanalizačních přípojek a napojením budoucích kanalizačních stok mezi Š 68 a Š 
71 a dále méněpráce a vícepráce vyvolané nutností změny provedení křížení vodního toku pod 
mostní konstrukcí vzhledem ke geologickým podmínkám v daném místě.

Důvod záměr chyba-v chyba jiné okolnosti:

vícepráce/méněpr
áce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele ppQQ

X
Počet připojených listů výkresů změny: 3
Ocenění změny:

Celkem 675 500,34 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)
ZL č.03 (Kč)
Nově navržená cena díla: 

bez DPH

129 578 350,00 
565 660,96 
986 540,50 

675 500 ,34 
131 806 051,80

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 675 500,34 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 812 849,57 Kč bez DPH, tj. 0,63% nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 137 349,23 Kč bez DPH, tj. 0,11 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
2 365 051,03 Kč bez DPH, tj. 1,83 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
137 349,23 Kč bez DPH, tj. 0,11 % nabídkové ceny.
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

....... ........... ......... .............................................Datum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je 2 502 400,26 Kč, tj. 1,93 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 2 227 701,80 Kč, tj. 1,72 % a nepřesahuje 38 873 505,00 
Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . .......................................

..................................................................................... Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny * ^

....... . ..... . ........ ............ ..................................Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
.................................................. ......................................

......... ..........

....... ......... ..............

...........

...........

Datum

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 04/2021
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“

Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 26. 05. 2021

Název akce: 
Stavba: 
Stavební akce:

Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov

E-mailem- 
23. 04. 2021

Faxem: osobně

Technický list_ER_HS_80
Zámečnický výkres -  přístřešek splašků u ČS
Změnový rozpočet 02 návrh nátěry + hrnky
odst. 4.5 -  4.8 SoD

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
________ na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny jsou vícepráce vyvolané změnou typu použitých nátěrů na přístřešku splašků u 
ČS a nutností umístění poklopů šoupátkových ventilů na zákrytovou desku kalojemu.

Důvod záměr chyba v chyba jiné okolnosti:

vícepráce/méněpr
áce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele ppQ Q

X
Počet připojených listů výkresu změny: 2
Ocenění změny:

Celkem 39 418,99 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)
ZL č. 03 (Kč)
ZL č. 04 (Kč)
Nově navržená cena díla: 

bez DPH

129 578 350,00 
565 660,96 
986 540,50 
675 500,34 

39 418,99 
131 845 470,79

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 39 418,99 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 55 904,26 Kč bez DPH, tj. 0,04 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 16 485,27 Kč bez DPH, tj. 0,01 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
2 420 955,29 Kč bez DPH, tj. 1,87 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
153 834,50 Kč bez DPH, tj. 0,12 % nabídkové ceny._______________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

....... ........... ......... ............................... ..............Datum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřeností:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je 2 574 789,79 Kč, tj. 1,99 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 2 267 120,79 Kč, tj. 1,75 % a nepřesahuje 38 873 505,00 
Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

............... ................. ...........................................Datum !??.?/.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodní 
k přijetí / zamítnutí změny

.............. .......
/  C .

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

...................

...... ......................

........................................... .atum

............................................ .atum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


