
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(\\\\\\\\\\\\ Veřejná zakám; „0722022
KUMSP01002YK SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru
a koordinátora BOZP v přípravě stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: „

lng. Tomas Kotyza, MBA

IČO: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen v části Ba D „objednatei“ a v části C „příkazce“)

2. ATELIER 38 s.r.o.
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava —Moravská Ostrava
zastoupena: Vladimír Miiata, jednatel společnosti
ICQ: 25858343
DIC: C225858343
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 317 298 001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22647

(dále jen v části A, Ba D„zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to včásti B podle
ustanovení š2586 a násl. občanského zákoníku a včásti C podle ustanovení š2430
a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákonac .235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, Že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a jednání nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu —
rekonstrukce vestibulu“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby
s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
VŠ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka vobchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále
jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované spol.
ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 28608909
v dubnu 2021.

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.
2. Dílo má následující části a rozsah:

1.ČÁSTDÍLA
2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“)

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný
stav kdatu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná
fotodokumentace stávajícího stavu objektu (budova A) a Zpracování dokumentace
stávajícího stavu. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu
objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je
povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu
nezbytně nutném pro Zpracování díla.
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Předmětem této části díla je dále zaměření všech stávajících staveb a objektů
nacházejících se vřešeném místě, které budou umístěním projektované stavby
demolovány či jinak upraveny a zpracování projektové dokumentace stávajícího
stavu stávajících objektů, které budou umístěním projektované stavby demolovány
či jinak upraveny. Dokumentace bude obsahovat půdorysy všech dotčených
podlaží, střechy, potřebné svislé řezy, fasády, pohledy a situační výkresy na
podkladě geodetického zaměření.

2.2. Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace dle této smlouvy.
Bude se jednat o tyto průzkumy:
. stavebně—technický průzkum,
. radonový průzkum,
- průzkum bludných proudů.
V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodě sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2. ČÁSTDÍLA
2.3. Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

a pro provádění stavby (dále také jako „JPD“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákonemč(:.183/2006
Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy tak, aby
vsouladu se stavebním zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého bude
provedení stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno.
Součástí projektové dokumentace bude návrh grafického prvku prezentace
Moravskoslezského kraje dle pokynů objednatele. Tento prvek bude zapracován
v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, který
zhotoviteli poskytne objednatel. Návrh zapracování graňckého prvku bude
objednateli předložen ve variantách k odsouhlasení.
JPD bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle 5 89 až 595 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoncc.134/2016 Sb.“) a
vrozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška c. 169/2016 Sb.“).
JPD bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů.
Dále bude JPD obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen „soupis praCI ) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis
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prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení JPD bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové
soustavy podle & 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb, např. ceníky společností RTS, ÚRS,
ASPE a jiných. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci
(sníženo cen, a to s přihlédnutím ktrhu, např. náklady obdobných staveb
realizovaných objednatelem v předešlém období.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené vJPD nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství
voblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních JPD
rovněž v elektronické podobě.
Předmětem této části dila je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby.

3. ČÁSTDÍLA
2.4 Dokumentace vnitřního vybavení

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybaveni
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči
a dalším nezbytným vybavením pro budoucí provoz projektované stavby. Návrh
auživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu
projektované stavby. Technické podmínky, speciňkace, parametry a výkaz
jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány
a odsouhlaseny zástupci objednatele.
Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně
zapracován do JPD.
Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení
dle g 89 až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb. ajeho prováděcích předpisů, a to ve stavu
těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli.
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Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení
5výkazem výměr. Jedno vyhotovení bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek
vnitřního vybavení, který bude zpracován zhotovitelem na základě katalogových
ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem trhu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, D55

a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve
formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 (JPD) tohoto článku smlouvy bude
objednateli dodána v 8 listinných vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou použita
pro účely stavebního úřadu) a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf,; listinné Whotovení a ieiich předání příslušnému
stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební
úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných
rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním
úřadem,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 (dokumentace vnitřního vybavení) tohoto
článku smlouvy bude objednateli dodána v 8 listinných vyhotoveních a 2x na CD
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD
nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

4. Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný sohledem na druh
avelikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové
potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet
koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění,
časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů
BOZP, jejich počet odůvodní.

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených vodst.2 tohoto článku smlouvy bude
součástí projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného
statika, vněmž statik uvede části stavby, které posuzoval. Vpřípadě, že některé
navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak
bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.
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IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto termínech:
a) zaměření, D55 a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 —2.2 této smlouvy (1. část

díla) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
b) JPD dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 145 dnů ode dne

nabytí účinnosti této smlouvy;
c) Dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (dokumentaci vnitřního

vybavení) (3. část díla) do 145 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na terminy plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si vtěchto případech vyhrazuje právo
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1
této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě
zhotovitelem předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým
způsobem mu tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smiouvy, resp. jaký dopad
má na splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou.

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda díio (jeho část) přejímá či nikoli.
V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím
protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 30 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím dila (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení
s provedením díla (jeho části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:
- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemizpůsoby užití,
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- vúzemně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7. Vlastnické právo kjednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům

CR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby vč. vnitřního vybavení (dále jen „předpokládaná
hodnota“), tj. 10 mil. Kč bez DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude
považováno za vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily
skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel
nemohl ovlivnit ci zapřicinit, pak se o vadu díla nejedná.
Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty
řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí
zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda
má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude
následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení
objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují.
V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení,
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla
sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel
následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve
smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody
písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená včl. Vodst. 3 této
smlouvy se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů
objednatelem.

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
kdotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se
kdokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla
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zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele
dle předchozí věty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak.

žadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu:
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o

změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V
případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně
informovat objednatele,

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí a zároveň v maximální možné míře zohlednit
provozní podmíng objednatele s ohledem na zajištění chodu úřadu tak' aby veškeré
stavební práce, a to zejména demoliční, co nejméně omezovaly běžný provoz a chod
budou nadměrným hlukeml prachem, vibracemi a dalšími negativními vlivy,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

k) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním
stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“). Informativní schůzka se
bude konat 1x za měsíc v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele
osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou
jinak. Zhotovitel z každé informativní schůzky pořídí zápis, kten'l zašle k odsouhlasení
objednateli, a to do 1 pracovního dne ode dne uskutečnění informativní schůzky.
V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 5
pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu.
Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a
to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a
zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní schůzky bude
obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam
přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných
úkolů a závěrů informativní schůzky.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala ža'dná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. 9)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Je—Ii předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je—li zhotoviteli
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) zdůvodů nesouladu projektové dokumentace
stavební části s částí vybavení.

4. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.
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V I I .
Cena díla

l. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH(v Kč) % (v Kč) DPH(v Kč)

1. část Zaměření a DSS
(čl.111odst.2bod2.1smlouvy) 45-000 “50 54'450
Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebně-technický průzkum 30.000 6.300 36.300

radonový průzkum 5.000 1.050 6.050

průzkum bludných proudů 20.000 4.200 24.200

1. část celkem 100.000 21.000 121.000

2. čast Jednostupňová projektová
dokumentace pro vydání
stavebního povolení a pro 300.000 63.000 363.000
provádění stavby (JPD)
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

3. část Dokumentace vnitřního
vybavení 100.000 21.000 121.000
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

Cena celkem 500.000 105.000 605.000

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádně a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude—li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.
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V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

7.

Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání a převzetí zaměření, DSS a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 —2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

- po předání a převzetí JPD dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání a převzetí dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této
smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 072/2021),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce

budovy krajského úřadu —rekonstrukce vestibulu“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.
Faktury (samostatná zdanitelné plněni) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury za 2. a
3. část díla uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně
DPH a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné
části díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem
uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Na
1. část díla pozastávka uplatněna nebude, cena za 1. část díla bude uhrazena v plné výši.
Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek za 2. a 3. část díla až poté, co bude stavba
zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění této
části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn ouvolnění pozastávky požádat
uplynutím této lhůty.
Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
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8.

10.

11.

12.

Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, elektronicky na e—mail posta©msk.cz nebo prostřednictvím datové
schránky.
Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Práva z vadného plnění

. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledlw tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.4 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.4 této smlouvy.
Objednatel má právo 2vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byt' se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada vprůběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
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3. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do7 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená vč|.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ a každý
1započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a JPD a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve ňnančním objemu
přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny JPD včetně DPH dle čl. VII odst. 1
této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde—li
porušením této povinnosti kprodlení splněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za
každý případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny JPD včetně DPH dle
čl. VII odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení u každého
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
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ČÁSTc
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

a)

b)

C)

inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu provést (dále
jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku
smlouvy,

funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem
požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku
smlouvy,

zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen
„autorský dozor“). Autorský dozor je speciflkován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činností příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a)

D)

O

zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy provést,
projednání záměru a zajištění dokladů ovýsledcích projednání s příslušnými
dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a sostatními
účastníky řízení,
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby
na dopravní infrastrukturu),

podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-Ii projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení
jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby apod.),
účast na jednáních a dalšíjednání v rámci stavebního řízení.

3. V rámci úkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípraw stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby
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ajejí realizaci,
b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další

informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkajíjejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy kzajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při

kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
asouvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

9) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)
oproti JPD a soupisu prací,

PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost — 14
Rekonstrukce budovy krajského úřadu —rekonstrukce vestibulu



h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. 9) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
k) účast na kontrolních dnech stavby,
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.
5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XI I .
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:
Příkazník je povinen podat žádost ovydání stavebního povolení do 90 dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy.

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii,
a to včetně potvrzení o jejím podání.
Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník
povinen předat je příkazci.
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných
stavebním úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem
„stavba povolena“ ajedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.
Místem předání výše uvedených dokumentů je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby.

X I I I .
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost — 15
Rekonstrukce budovy krajského úřadu —rekonstrukce vestibulu



a) odměna za inženýrskou činnost:
bez DPH 24.000 Kč
DPH 21 % 5.040 Kč
včetně DPH 29.040 Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 6.000 KČ
DPH 21 % 1.260 Kč
Včetně DPH 7.260 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 50.000 KČ
DPH 21 % 10.500 Kč
včetně DPH 60.500 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle & 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
odměna snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby) 0 více než 45 dnů, vyhrazuje si příkazce
právo navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se
v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy
a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby.
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy
předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vsouvislosti
stím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.
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3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu ozapočetí užívání stavby), ato ve výši
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 072/2021),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce budovy

krajského úřadu — rekonstrukce vestibulu“ nebo text „výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
Rekonstrukce budovy krajského úřadu —rekonstrukce vestibulu“ nebo text „výkon
autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce budovy krajského úřadu —rekonstrukce
vestibulu“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této
skutečnosti v souladu 5Čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-Ii
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne
doručení opravené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
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Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace ojednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
pecr,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat vjeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany Životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, Že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % zcelkové sjednané odměny
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za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý
i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude—Ii příkazník vykonávat autorský dozor vsouladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

X V I I .
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení g 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD
Společná ustanovení

XVI I I .
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví—li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí max. 10 tis. Kč (nebo 1 % v případě, že bude spoluúčast uvedena v
procentech).

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
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prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certiňkát dle předchozí
věty nesmí být staršíjednoho měsíce.

XIX .
Odstoupení

1. Objednatel je Oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodižení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle & 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

XX.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví—li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění vregistru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
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vregistru smluv ve smyslu zákona oregistru smluv, provede uveřejnění vsouladu
se zákonem objednatel.

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh &případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle Š 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeno, ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 21/1330
ze dne 28.06.2021.

V Ostravě dne 15.072021 V Ostrav

za objednatele

,. Vladimír ilata jednatel_T mas Kotyza, MBA „ ' .iggditšl krajSkého úřadu spolecnosti

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
lng. Annou Klim'sovou

zástupkyní ředitele
vedoucí odboru Hnancl
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