
číslo objednatele: 038/OI-IVlo/20-Za 
Číslo zhotovitele: 99400/5/00/20069

SMLOUVA O dílo 
DODATEK Č. 3 

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Komerční banka a.s. 
číslo účtu 43-16732791/0100

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

26820218
CZ26820218
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Tl^Tl
Komerční banka a. s.
číslo účtu: 94-2565750297/0100

1. Při provádění stavby Silnice 111/04818 - rekonstrukce mostu ev.č. 04818-1 přes potok 
Grasmanka v obci Jičina definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 38/OI-Mo/20-Za ze 
dne 25. 6. 2020 ve znění dodatku smlouvy o dílo č. 1 a ve znění dodatku smlouvy o dílo 
Č.2 ze dne 18.5.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní
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smlouvě a které objednatel nemohl předvídat. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro 
dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. 
Zároveň nebudou realizovány práce, které v předmětu díla zahrnuty byly, avšak jejich 
realizace není potřebná či nemohou být realizovány z důvodu nových prací dle přechozí 
věty. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a 
méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 30.06.2021.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

Základ daně / DPH 
základní sazba 21%

Původní cena bez DPH 6 080 176,20

vícepráce dle dodatku č. 3 
bez DPH

35 138,90

méněpráce dle dodatku č. 3 
bez DPH

34 573,22

Nová cena bez DPH 6 080 741,88

DPH 1 276 955,79

Nová cena vč. DPH 7 357 697,67

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv
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zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

1 2 -07- 2021

KRA.řE
příspěvková organizace 

Úprková 795/1,702 23 Ostrava

Ve Valašském Meziříčí dne
ÚDOTA SILNIC 
SKA, $.AO.

IbÁSKOVA 35 
'ALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
0:36820218 (2)
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