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DODATEK č. 2  

KE  SMLOUVĚ O DÍLO 

„Rekonstrukce bazénu hotelu Šumava, okres 

Klatovy - realizace“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 9. 2020 

pod. č.j. Objednatele: ZSM-49-30/OVZ-2020 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:     67779999 

DIČ:    CZ67779999 

Datová schránka:  iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:   303210881/0710 

Zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo dodatku č. 2:   ZSM-49-34/OVZ-2020 

 

a 

 

Lacus Technology s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:  Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany 

IČO:     05617791  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 267434, 

Datová schránka:  fye72cv 

Bankovní spojení:   UniCredit Bank číslo účtu: 2110448016/2700 

zastoupená    Ing. Jaromírem Kafkou, jednatelem 

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo dodatku č. 2:   ---- 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení 

dodatečných prací v celkové výši 289 416,- Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnovém listu č. 1 

odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho 

Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).  

 

1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále stanovení doby realizace dodatečných prací dle 

Změnového listu, a to ve lhůtě do (90) devadesáti dní od nabytí účinnosti tohoto Dodatku 

č. 2. Tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze 

Smlouvy a byla stanovena ve Změnovém listu s ohledem na rozsah prováděných prací. 

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje Cena Díla sjednaná v 

odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky 

Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 289 416,- Kč 

(slovy: dvěstěosdesátdevěttisícčtařistašestnáct korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 60 777,36 Kč  

(slovy: šedesáttisícsedmsetsedmdesátsedm korun českých třicetšest haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 350 193,36 Kč  

(slovy: třistapadesáttisícjednostodevadesáttři korun českých třicetšest haléřů). 

 

2.3. Cena Díla včetně navýšení na základě jednotlivých dodatků Smlouvy je přílohou č. 2 

tohoto Dodatku č. 2. 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na 

plnění dle tohoto Dodatku č. 2.  

3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. je vyhotoven jako elektronický soubor ve 

formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto 
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Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob 

k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list 

Příloha č. 2: Cena Díla dle dodatků 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

Zhotovitel 

 

 

Elektronicky podepsáno 

 

14. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Kafka  

jednatel 

Lacus Technology s.r.o. 

 

Objednatel 

 

 

Elektronicky podepsáno 

 

15. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA,  

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 777,36 Kč                                                            

350 193,36 Kč                                                          

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: Lacus Technology s.r.o., Zděbradská 8, Jažlovice - Říčany

Projektant: Lacus Technology s.r.o., Zděbradská 8, Jažlovice - Říčany

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Vícepráce

Část díla dotčená změnovým listem:

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 

Změnový list číslo 1
Identifikace akce:

Název akce:
Rekonstrukce bazénu hotelu Šumava,okres Klatovy - realizace

Nové pozinkované schodiště od bazénu k sociálnímu zařízení

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projekt neřešil

Nové řešení:

Během realizačních prací byla zjištěna značná koroze natřené ocelové konstrukce stávajícího schodiště. Poslední 

výstupní schod k bazénu nyní nesplňuje normu ( je vyšší) . 

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 289 416,00 Kč                                                          

Ano,bude zpracovaná výrobní dokumentace

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ano,zápis ve stavebním deníku ze dne 29.6.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano, 90 dní

Vliv na kvalitu díla: ano,zvýší se kvalita díla

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 289 416,00 Kč                                                          

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

              Datum: 2.7.2021          Datum: 2.7.2021           Datum: 2.7.2021

Za zhotovitele: Za technický dozor investora: Zástupce investora:

Kompletní výměna venkovního ocelového schodiště splňující normu - pozinkovaná konstrukce včetně 

pozinkovaných schodišťových stupňů z tahokovu.

Zdůvodnění změny:



Rozpočet schodiště 

 Označení dodávky  Množství JednotkyHmotnost   J.cena       Cena

        Materiál     kg  Kč/kg/m        Kč

Plocháč 200x10 18 m 287 780 14 040 Kč

Trubka 101x3 4 m 30 550 2 200 Kč

Plocháč 100x5 12 m 50 211 2 532 Kč

Plocháč 50x8 53 m 170 141 7 473 Kč

Plocháč 30x8 56 m 107 89 4 984 Kč

Tahokov TH 47/13 10 m2 185 1 980 19 800 Kč

Jekl 50x30x3 36 m 123 187 6 732 Kč

Kulatina 12 130 m 121 53 6 890 Kč

Výroba 1073 55 59 015 Kč

Zinkování 1073 30 32 190 Kč

Montáž 1073 55 59 015 Kč

Spoj.mat,kotvy 1 kpl 4 800 4 800 Kč

Výr.dokumentace 1073 10 10 730 Kč

Doprava,manipulace 1073 55 59 015 Kč

Celkem 289 416 Kč

Cena je bez DPH.



HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení cena bez DPH cena s DPH

A Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.): rozpočet: 9 096 144,89 Kč 11 006 335,32 Kč

B

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové služby, nikoliv dodávky! dle § 100 odst. 3) 

stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* 

uvedená hodnota v %): 

0% 0,00 Kč 0,00 Kč

C Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):
Předpokládaná 

hodnota VZ:
9 096 144,89 Kč 11 006 335,32 Kč

D Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):

Smluvní cena:

(základ 

pro výpočet %)

9 096 144,89 Kč 11 006 335,32 Kč

2

E
Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k 

předpokládané hodnotě nových služeb, nikoliv dodávek! (výpočet: B*1,3):
maximálně: 0,00 Kč

F
Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky

(výpočet: D*0,3):
maximálně: 2 728 843,47 Kč

G

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové služby, nikoliv dodávky! dle § 100 odst. 3) 

stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* 

uvedená hodnota v %): 

0% 0,00 Kč

Maximální hodonota nových služeb, nikoliv dodávek, zadaných v JŘBU je: 

(výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)
maximálně: 0,00 Kč

zde základ 

pro výpočet %

Nové služby zadané v JŘBU dle § 66 0,00 Kč

Čerpáno celkem: 0,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU!

K vyčerpání zbývá: maximálně: 0,00 Kč

1

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové služby, nikoliv dodávky, zadané v JŘBU dle § 66

(pouze nové služby jako vícepráce, nikoliv méněpráce)

Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací)

Veřejná zakázka na dodávky a služby: 

"Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 - projektová dokumentace"
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3
hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na dodávky a služby,

který je 3 873 000,- Kč:
nižší než: 3 873 000,00 Kč

hodnota změny musí být nižší, než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na dodávky a služby,

která je (výpočet: D*10%)
nižší než: 1 364 421,73 Kč

dodávky a služby 10%,

stavební práce 15%

Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši: nižší než: 1 364 421,73 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

D
3 změnový list č. 1 - vícepráce 289 416,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 289 416,00 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 289 416,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 60 777,36 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 350 193,36 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 289 416,00 Kč 3,18%

K vyčerpání zbývá: nižší než: 1 075 005,73 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/ -)
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4
Hodnota dodatečných dodávek a služeb (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, 

tj.: 

(výpočet D*50%)

maximálně: 4 548 072,45 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 Kč 0,00%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 4 548 072,45 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5

dodatečné dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné
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5
Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: 

(výpočet D*50%)
maximálně: 4 548 072,45 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 Kč 0,00%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 4 548 072,45 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6 

změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
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CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní 

hodnoty závazku při odečtení neprovedených dodávek a služeb, tj. musí být
maximálně: 2 728 843,47 Kč

Rekapitulace odst. 5 (dodávky a služby nezbytné) 0,00 Kč

Rekapitulace odst. 6 (dodávky a služby, které zadavatel nemohl předvídat) 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 Kč 0,00%

K vyčerpání zbývá: maximálně: 2 728 843,47 Kč

7 Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (základ pro výpočet %)  bez DPH: Smlouva o dílo: 9 096 144,89 Kč
základ 

pro výpočet %

Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH: 289 416,00 Kč 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem DPH: 60 777,36 Kč 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem s DPH: 350 193,36 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla CELKEM bez DPH a v procentech z původní hodnoty závazku:
Změnové listy,

dodatky SoD:
289 416,00 Kč 3,18%

DPH: 60 777,36 Kč

Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH: 350 193,36 Kč

Investiční náklady celkem bez DPH: bez DPH

DPH 21%: DPH 21%

Investiční náklady celkem s DPH: S DPH

6

9 385 560,89 Kč

1 970 967,79 Kč

11 356 528,68 Kč
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