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POPIS
FINANČNÍ 
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SO 100 - Chodník

0 - Všeobecné konstrukce a práce 120 000 Kč        

1 - Zemní práce 96 254 Kč          

3 - Svislé konstrukce 156 150 Kč        

5 - Komunikace 756 295 Kč        

7 - Přidružená stavební výroba 2 000 Kč            

8 - Potrubí 33 500 Kč          

9 - Ostatní konstrukce a práce 171 700 Kč        

Celkem 1 335 899 Kč     

SO 400 - Veřejné osvětlení

M01 - Nosný materiál 276 692 Kč        

M21 - Elektromontáže 97 129 Kč          

M46 - Zemní práce při montážích 157 592 Kč        

M99 - Ostatní práce "M" 57 300 Kč          

VRN - Zařízení staveniště 5 314 Kč            

Celkem 594 027 Kč        

Stavba celkem 1 929 926 Kč     

Harmonogram prací je závislý na počasí, předání staveniště a stavební připravenosti

Ve Sběři dne 12.7.2021

Miroslav Drozen - vedoucí dopravních staveb

LISTOPAD PROSINEC

Chodník podél silnice II/286 v SoudnéHARMONOGRAM PRACÍ: 
ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN


