
Označení Dokument/Fáze realizace
Dokument k 

připomínkám

Začátek druhého 

připomínkování

Začátek třetího 

připomínkování

Finální 

dokument kvě čer červ srp září říj list pro led úno bře dub kvě čer červ srp září říj list pro led úno bře dub kvě čer červ srp září říj list pro led úno bře dub kvě čer červ srp září říj list pro led úno bře dub kvě čer červ srp září říj

A1.1 Plán Studie aktivit školních předmětových komisí  - 1. vlna 17.10.2018 31.10.2018 21.11.2018

A1.2 Metodologický projekt k šetření pro Studii - 1. vlna 14.12.2018 04.01.2019 18.01.2019

A1.3 Sběr dat a jejich analýza  - 1. vlna x

A1 Studie aktivit školních předmětových komisí  - zpráva  - 1. vlna 05.04.2019 23.04.2019 10.05.2019 x

A2.1 Plán Studie aktivit školních předmětových komisí  - 2. vlna 26.05.2020 15.06.2020 30.06.2020 15.07.2020

A2.2 Metodologický projekt k šetření pro Studii - 2. vlna 27.07.2020 14.08.2020 28.08.2020 15.09.2020

A2.3 Sběr dat a jejich analýza - 2.vlna x
A2 Studie aktivit školních předmětových komisí  - zpráva - 2. vlna 26.11.2020 16.12.2020 30.12.2020 15.01.2021 x

B1.1 Plán evaluace pilotáže MK I. 11.01.2019 01.02.2019 15.02.2019

B1.2 Metodologický projekt evaluací pilotáže MK I. 22.03.2019 12.04.2019 26.04.2019

B1.3 Sběr dat a jejich analýza x
B1 Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK I. 30.08.2019 20.09.2019 04.10.2019 x

B2.1 Plán evaluace pilotáže MK II. 26.08.2019 13.09.2019 13.09.2019 30.09.2019

B2.2 Metodologický projekt evaluací pilotáže MK II. 25.10.2019 14.11.2019 14.11.2019 29.11.2019

B2.3 Sběr dat a jejich analýza x
B2 Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK II. 22.05.2020 12.06.2020 26.06.2020 10.07.2020 x

B3.1 Plán evaluace činnosti MK I. 23.12.2020 12.01.2021 27.01.2021 11.02.2021

B3.2 Metodologický projekt evaluace činnosti MK I. 24.02.2021 16.03.2021 31.03.2021 15.04.2021

B3.3 Sběr dat a jejich analýza x
B3 Průběžná zpráva z evaluace činnosti MK I. 15.10.2021 29.10.2021 12.11.2021 26.11.2021 x

B4.1 Plán evaluace činnosti MK II. 27.07.2021 16.08.2021 31.08.2021 15.09.2021

B4.2 Metodologický projekt evaluace činnosti MK II. 24.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 15.11.2021

B4.3 Sběr dat a jejich analýza x
B4 Průběžná zpráva z evaluace činnosti MK II. 24.02.2022 16.03.2022 31.03.2022 15.04.2022 x

C1 Plán Monitoringu využití aktivit MK ve školách 14.01.2022 28.01.2022 11.02.2022 25.02.2022

C2 Metodologický projekt Monitoringu využití aktivit MK ve školách 11.03.2022 25.03.2022 08.04.2022 22.04.2022

C3 Sběr dat a jejich analýza x
C Analytická zpráva z Monitoringu využití aktivit MK ve školách 26.08.2022 09.09.2022 23.09.2022 07.10.2022 x

D Závěrečná evaluační zpráva o klíčové aktivitě Kabinet 09.09.2022 23.09.2022 07.10.2022 21.10.2022 x
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