Oznaéeni |Dokument/Faze realizace Zprava k pfipominkovani Zacatek druhého pfipominkovani Zacatek tretiho pfipominkovani Findlni zprava
A1.1]Plan Studie aktivit Skolnich pfedmétovych komisi - 1. vina 17.10.2018 31.10.2018 21.11.2018
Al.2|Metodologicky projekt k Setfeni pro Studii - 1. vina 14.12.2018 04.01.2019 18.01.2019
A1.3|Sbér dat a jejich analyza - 1. vina X

Al Studie aktivit Skolnich pfedmétovych komisi - zprava - 1. vina 05.04.2019 23.04.2019 10.05.2019
A2.1]Plan Studie aktivit Skolnich pfedmétovych komisi - 2. vina 26.05.2020 15.06.2020 30.06.2020 15.07.2020
A2.2]Metodologicky projekt k setfeni pro Studii - 2. vina 27.07.2020 14.08.2020 28.08.2020 15.09.2020
A2.3|Sbér dat a jejich analyza - 2.vina X

A2|Studie aktivit Skolnich pfedmétovych komisi - zprdva - 2. vina 26.11.2020 16.12.2020 30.12.2020 15.01.2021
B1.1|Plan evaluace pilotaze MK I. 11.01.2019 01.02.2019 15.02.2019
B1.2|Metodologicky projekt evaluaci pilotaze MK I. 22.03.2019 12.04.2019 26.04.2019
B1.3|Sbér dat a jejich analyza X
B1|PribéZna zprava z evaluace pilotaze MK . 30.08.2019 20.09.2019 04.10.2019
B2.1|Plan evaluace pilotaze MK II. 26.08.2019 13.09.2019 13.09.2019 30.09.2019
B2.2|Metodologicky projekt evaluaci pilotaze MK II. 25.10.2019 14.11.2019 14.11.2019 29.11.2019
B2.3|Sbér dat a jejich analyza X
B2|Priibézna zprava z evaluace pilotdze MK II. 22.05.2020 12.06.2020 26.06.2020 10.07.2020
B3.1|Plan evaluace implementace MK . 23.12.2020 12.01.2021 27.01.2021 11.02.2021
B3.2|Metodologicky projekt evaluaci implementace MK I. 24.02.2021 16.03.2021 31.03.2021 15.04.2021
B3.3|Sbér dat a jejich analyza X
B3|Pribézna zprava z evaluace implementace MK I. 15.10.2021 29.10.2021 12.11.2021 26.11.2021
B4.1|Plan evaluace implementace MK II. 27.07.2021 16.08.2021 31.08.2021 15.09.2021
B4.2|Metodologicky projekt evaluaci implementace MK II. 24.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 15.11.2021
B4.3|Sbér dat a jejich analyza X
B4|Pribézna zprava z evaluace implementace MK II. 24.02.2022 16.03.2022 31.03.2022 15.04.2022
C1]Plan Monitoringu vyuZiti aktivit MK ve Skolach 14.01.2022 28.01.2022 11.02.2022 25.02.2022
C2|Metodologicky projekt Monitoringu vyuZiti aktivit MK ve Skolach 11.03.2022 25.03.2022 08.04.2022 22.04.2022
C3|Sbér dat a jejich analyza X
C|Analyticka zprava z Monitoringu vyuZziti aktivit MK ve skolach 26.08.2022 09.09.2022 23.09.2022 07.10.2022
D|zéavérecna evaluacni zprava o klicové aktivité Kabinet 09.09.2022 23.09.2022 07.10.2022 21.10.2022




