
  

  

 
 

1/4 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Název zakázky: „Kolín OTV – oprava objektu“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 
2018 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 200 001 / 2021 

a 

Vedoucí společník společnosti: 
AlphaCon, spol. s r.o. 
Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
IČ: 47118105, DIČ: CZ47118105 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571 
Zastoupena: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti 
Bankovní účet zhotovitele: XXX 
 
Společník společnosti: 
SANEX, společnost s ručením omezeným 
Šlikova 133/28,460 07 Liberec VII – Horní Růžodol 
IČ: 47783133, DIČ: CZ47783133 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 4026 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: AC 14.12.2020 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 18. 12. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 
uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu č. 2, dohodly na 
uzavření tohoto dodatku. 
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2. Předmět dodatku 

2.1 Vyčíslení více – méně prací  

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto: 

Celková původní cena bez DPH:  8 923 994,41 Kč 
Celková cena na základě Dodatku č. 1 bez DPH:  10 110 078,32 Kč 
 
Vícepráce:   
Cena za 001 bez DPH:  383 078,57 Kč 
Cena za 002 bez DPH:  22 435,42 Kč 
Celkem vícepráce bez DPH: 405 513,99  Kč 
 
Méněpráce:   
Cena za 001 bez DPH:  -599 291,09 Kč 
Cena za 002 bez DPH:  -42 559,10 Kč 
Cena za 003 bez DPH:  -160 344,14 Kč 
Celkem méněpráce bez DPH:  -802 194,33  Kč 

Celková nová cena bez DPH:  9 713 397,98  Kč 
 
Zdůvodnění 
 
Změna se týká těchto objektů: 

001.1 Oprava střechy ED ŘAS 

Po přívalovém dešti došlo během výstavby k poškození starého vnitřního litinového 
dešťového svodu v místnosti technologie ED ŘAS a dochází k zatékání do vnitřních 
prostor. Dojde k výměně tohoto stoupacího potrubí za plastové s osazením čistícího 
kusu. 

001.2 Oprava střechy kotelna  

Po částečném odbourání a zpřístupnění komínového tělesa bylo zjištěno poškození menšího 
rozsahu. Dochází k odpočtu bourání, likvidace suti a nových vyzdívek.  

Po odstranění a zpřístupnění podkladu bylo odborným zhotovitelem doporučeno neprovádět 
odvětrávací komínky mezistřeší v této části. Podklad je celoplošně nalepen a odvětrávací 
komínky tím postrádají na významu. 

Po zpracování projektové dokumentace hromosvodu dle aktuální situace na místě dochází 
k odpočtu metráže provedené soustavy dle skutečnosti.  

001.3 Oprava střechy OTV 

Po částečném odbourání a zpřístupnění komínového tělesa bylo zjištěno poškození menšího 
rozsahu. Dochází k odpočtu bourání, likvidace suti a nových vyzdívek.  

Po zpracování projektové dokumentace hromosvodu dle aktuální situace na místě dochází 
k odpočtu metráže provedené soustavy dle skutečnosti. 

V návaznosti na provedené práce na střeše objektu OTV a možnosti provedení protilehlé větrací 
mřížky pro odvětrání prostoru mezi pojistnou hydroizolací, kontralatěmi, latěmi a bedněním 
došlo ke změně provedení nové střešní konstrukce. Kontralatě budou vyvedeny na atikové 
zdivo, zaklopeny skladbou dle zadání. Vzniklá mezera pro zajištění cirkulace vzduchu bude 
zakryta mřížkou proti hmyzu a ptákům a oplechována závětrnou lištou v barvě ostatního 
plechování. Nebudou osazeny odvětrávací komínky, oplechování atiky a vytažení fólie na 
atikové zdivo. V rámci změny skladby dojde k odpočtu původně předpokládaného bednění 
z OSB desek (2x15mm) a přípočtu realizovaného bednění dle PD 1x22mm. Dále dochází 
k doplnění druhé vrstvy z podkladní fólie nad bednění dle PD.  

Po odkrytí druhé poloviny střechy objektu OTV byla nalezena navážka cca 5-6m3 uhlí a 
komunálního odpadu v mezistřeší. Do změnového listu je zohledněno odstranění a likvidace 
odpadu. 

002.1 Vnější plášť ED ŘAS 

Po zpracování projektové dokumentace hromosvodu dle aktuální situace na místě dochází 
k odpočtu metráže provedené soustavy dle skutečnosti. 
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Po odkrytí a demontáži klimatizačních jednotek na fasádě objektu byl zjištěn nefunkční stav a 
nevyužití v rámci objektu. Klimatizační jednotky budou zrušeny bez náhrady včetně konzol. 
Dochází k odpočtu za oplechování. 

002.2 Vnější plášť kotelna  

Po zpracování projektové dokumentace hromosvodu dle aktuální situace na místě dochází 
k odpočtu metráže provedené soustavy dle skutečnosti. 

S přihlédnutím k prostorovým možnostem došlo v průběhu stavby k redukci osazovaných 
RACKů pro kamery, kamery budou svedeny do jednoho technologického RACKu v objektu ŘAS. 

002.3 Vnější plášť OTV  

Po zpracování projektové dokumentace hromosvodu dle aktuální situace na místě dochází 
k odpočtu metráže provedené soustavy dle skutečnosti. 

S přihlédnutím k prostorovým možnostem došlo v průběhu stavby k redukci osazovaných 
RACKů pro kamery, kamery budou svedeny do jednoho technologického RACKu v objektu ŘAS. 

V průběhu výstavby byla zjištěna absence dešťové kanalizace u objektu OTV, dochází 
k odpočtu 2 kusů lapačů střešních splavenin a pročištění potrubí. 

Na objektu OTV ze zadní strany bylo zjištěno při otlučení omítky odtržení celé vrstvy až na 
výztuž původní vrstvy prefa panelů z plynosilikátu, ze kterých byl objekt vystavěn. Do 
změnového listu je zahrnuto vyrovnání a doplnění této vrstvy nad rámec zadání. 

003 Oprava zpevněných ploch  

U objektu ED ŘAS byla objevena dobetonávka pod stávajícím okapovým chodníkem. Vzhledem 
k provedení, hloubce založení bude betonový chodník ponechán, výkop pro zemnící pás 
hromosvodu bude proveden před stávající okapový chodník, přisazen nový obrubník a na 
betonový podklad nalepena betonová dlažba pro sjednocení vzhledu dle zadání. Shodně bude 
řešen i prostor podél nákladní rampy, kde byl zjištěn ŽB panel v těsné blízkosti koleje. Ve ZL 
dochází k odpočtu výkopů, zásypu, bourání, odvozu a likvidace sutě dle skutečnosti. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto 
dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby 
uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 
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4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení 
byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, 
která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, 
nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací 
 

 

V Praze dne 19. 7.2021 V Praze dne 9.7.2021    

Objednatel Zhotovitel  
 

 

 

  

Ing. Vladimír Filip, v. r.  Ing. František Teplý, v. r.   
  
ředitel jednatel společnosti      
Oblastní ředitelství Praha AlphaCon, spol. s r.o.     
 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



Rekapitulace ZL č.2

Název objektu Cena dle SOD Cena dle D01 Vícepráce ZL2 Méněpráce ZL2
Cena po změně 

celkem

001 - Oprava střech 3 180 093,02 Kč 3 180 093,02 Kč 383 078,57 Kč -599 291,09 Kč 2 963 880,50 Kč

002 - Oprava vnějšího pláště 4 552 273,20 Kč 5 738 357,11 Kč 22 435,42 Kč -42 559,10 Kč 5 718 233,43 Kč

003 - Oprava zpevněných ploch 866 628,19 Kč 866 628,19 Kč 0,00 Kč -160 344,14 Kč 706 284,05 Kč

004 - Vedlejší a ostatní náklady 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 325 000,00 Kč

Cena celkem 8 923 994,41 Kč 10 110 078,32 Kč 405 513,99 Kč -802 194,33 Kč 9 713 397,98 Kč

Kolín OTV - oprava objektu



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kolin
Oprava objeku OTV - ZL2

-396 680,34

Sazba daně Výše daněZáklad daně
-396 680,34 -83 302,8721,00%

15,00% 0,000,00

-479 983,21CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kolin

Stavba:

Místo: Kolín Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

VCP

MNP

003

002

001

001.3

002.3

002.2

002.1

001.2

Popis

Vícepráce

Méněpráce
Oprava střech

Oprava vnějšího pláště

Oprava objeku OTV - ZL2

Vnější plášť kotelna

Vnější plášť ED ŘAS

Oprava střechy OTV

Vnější plášť OTV

Oprava střechy kotelna

002 Oprava vnějšího pláště

002.3 Vnější plášť OTV

-396 680,34

405 513,99
001 Oprava střech

001.1 Oprava střechy ED ŘAS

001.3 Oprava střechy OTV

Oprava zpevněných ploch -160 344,14

-802 194,33

-8 220,00

-21 401,10

-42 559,10

-599 291,09

-12 938,00

Cena bez DPH [CZK]

-82 959,31

-516 331,78

L. Ulrich, DiS
 

22. 6. 2021

-194 016,41

Cena s DPH [CZK]

-51 496,51

-624 761,45

-100 380,77

-725 142,22

-970 655,14

27 146,8622 435,42

27 146,8622 435,42

-479 983,21

463 525,07383 078,57

4 309,003 561,16

459 216,07379 517,41

490 671,93

-15 654,98

-25 895,33

-9 946,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -82 959,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -82 959,31 21,00% -17 421,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -100 380,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

MNP - Méněpráce

001.2 - Oprava střechy kotelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -82 959,31

HSV - Práce a dodávky HSV -70 090,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -31 632,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 036,80

    997 - Přesun sutě -21 941,53

    998 - Přesun hmot -12 480,48

PSV - Práce a dodávky PSV -12 868,50

    712 - Povlakové krytiny -5 978,57

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -6 889,93

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

MNP - Méněpráce

001.2 - Oprava střechy kotelna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -82 959,31

D HSV Práce a dodávky HSV -70 090,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -31 632,00

1 K 31427151R
Přezdění nadstřešní části komínových těles kompletní 
vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, případně 
nové povrchové úpravy

m3 -4,800 6 590,00 -31 632,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 036,80

15 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 
nebo MVC

m3 -4,800 841,00 -4 036,80

D 997 Přesun sutě -21 941,53

18 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t -7,651 1 700,00 -13 006,70

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -7,651 234,00 -1 790,33

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -145,369 10,20 -1 482,76

VV -7,651*19 'Přepočtené koeficientem množství -145,369

21 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t -7,651 740,00 -5 661,74

D 998 Přesun hmot -12 480,48
24 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -8,667 1 440,00 -12 480,48

D PSV Práce a dodávky PSV -12 868,50

D 712 Povlakové krytiny -5 978,57

39 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

kus -6,000 315,00 -1 890,00

41 M 28342045
Odvětrávací komínek s integrovaným límcem k 

hydroizolaci z PVC
kus -6,000 651,00 -3 906,00

48 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% -57,960 3,15 -182,57

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -6 889,93

55 K 741420001
Dodávka a montáž hromosvodu vč. kontroly a úpravy 
uzemnění, jímacích tyčí, naspojkování, plastových 
podložek a ostatního materiálu

m -38,000 180,00 -6 840,00

57 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
12 m

% -68,400 0,73 -49,93

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

MNP - Méněpráce

001.2 - Oprava střechy kotelna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -516 331,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -516 331,78 21,00% -108 429,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -624 761,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

MNP - Méněpráce

001.3 - Oprava střechy OTV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -516 331,78

HSV - Práce a dodávky HSV -45 661,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -13 851,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -3 882,90

    997 - Přesun sutě -17 424,64

    998 - Přesun hmot -10 503,36

PSV - Práce a dodávky PSV -470 669,88

    712 - Povlakové krytiny -56 328,51

    713 - Izolace tepelné -36 660,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -10 697,53

    762 - Konstrukce tesařské -320 598,14

    764 - Konstrukce klempířské -46 385,50

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

MNP - Méněpráce

001.3 - Oprava střechy OTV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -516 331,78

D HSV Práce a dodávky HSV -45 661,90

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -13 851,00

2 K 31427151R
Přezdění nadstřešní části komínových těles kompletní 
vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, případně 
nové povrchové úpravy

m3 -4,617 3 000,00 -13 851,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -3 882,90

13 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 
nebo MVC

m3 -4,617 841,00 -3 882,90

D 997 Přesun sutě -17 424,64

15 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t -7,359 1 200,00 -8 830,80

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -7,359 234,00 -1 722,01

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -139,821 10,20 -1 426,17

VV -7,359*19 'Přepočtené koeficientem množství -139,821

19 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t -7,359 740,00 -5 445,66

D 998 Přesun hmot -10 503,36
23 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t -8,336 1 260,00 -10 503,36

D PSV Práce a dodávky PSV -470 669,88

D 712 Povlakové krytiny -56 328,51

33 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 -50,400 41,60 -2 096,64

34 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 -60,480 20,30 -1 227,74

VV -50,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství -60,480

37 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií přilepenou v plné ploše

m2 -50,400 287,00 -14 464,80

VV -(2*13+37)*0,5 "svislé plochy atiky" -31,500
VV -(2*13+37)*0,3 "vodorovné zatažení pod atikový plech" -18,900
VV Součet -50,400

38 M 28322025
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 

na detaily tl 2,0mm
m2 -57,960 405,00 -23 473,80

VV -50,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -57,960

50 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m -63,000 133,00 -8 379,00

VV -2*13-37"přechod na atiku" -63,000

51 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m -39,100 133,00 -5 200,30

VV -39,1"atika horní hrana" -39,100

55 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% -548,423 2,71 -1 486,23

D 713 Izolace tepelné -36 660,20

60 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků - odvětrání mezistřešního 
prostoru TI

kus -46,000 20,10 -924,60

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

MNP - Méněpráce

001.3 - Oprava střechy OTV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 M 28342053
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 

z PVC DN 100
kus -46,000 763,00 -35 098,00

62 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% -360,226 1,77 -637,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -10 697,53

65 K 741420001
Dodávka a montáž hromosvodu vč. kontroly a úpravy 
uzemnění, jímacích tyčí, naspojkování, plastových 
podložek a ostatního materiálu

m -59,000 180,00 -10 620,00

70 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
12 m

% -106,200 0,73 -77,53

D 762 Konstrukce tesařské -320 598,14

76 K 762341043
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero 
a drážku šroubovaných na rošt

m2 -962,000 317,00 -304 954,00

78 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% -3 049,540 5,13 -15 644,14

D 764 Konstrukce klempířské -46 385,50

81 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m -63,000 717,00 -45 171,00

P
 Poznámka k položce:

RAL 7016 anthracit (břidlicově šedá)

82 K 764215646
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm

kus -2,000 260,00 -520,00

90 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% -456,910 1,52 -694,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -21 401,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -21 401,10 21,00% -4 494,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -25 895,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.1 - Vnější plášť ED ŘAS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -21 401,10

PSV - Práce a dodávky PSV -21 401,10

    741.1 - Elektroinstalace - silnoproud - hromosvod -12 240,00

    767 - Konstrukce zámečnické -9 161,10

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.1 - Vnější plášť ED ŘAS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -21 401,10

D PSV Práce a dodávky PSV -21 401,10

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud - hromosvod -12 240,00

53 K 741420001
Dodávka a montáž hromosvodu vč. naspojkování, 
ochraných úhelníků, zkušebních svorek, uchycení a 
ostatního materiálu - svody ze střechy

m -68,000 180,00 -12 240,00

D 767 Konstrukce zámečnické -9 161,10

114 K 767662120R22
Nové oplechování klimatizačních jednotek s 
povrchovou úpravou

kus -2,000 4 500,00 -9 000,00

122 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% -90,000 1,79 -161,10

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.1 - Vnější plášť ED ŘAS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 220,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -8 220,00 21,00% -1 726,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -9 946,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.2 - Vnější plášť kotelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -8 220,00

PSV - Práce a dodávky PSV -8 220,00

    741.1 - Elektroinstalace - silnoproud - hromosvod -3 960,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud - příprava kamery -4 260,00

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.2 - Vnější plášť kotelna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 220,00

D PSV Práce a dodávky PSV -8 220,00

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud - hromosvod -3 960,00

45 K 741420001
Dodávka a montáž hromosvodu vč. naspojkování, 
ochraných úhelníků, zkušebních svorek, uchycení a 
ostatního materiálu - svody ze střechy

m -22,000 180,00 -3 960,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud - příprava kamery -4 260,00
51 K 220450007 Montáž datové skříně rack kus -1,000 2 260,00 -2 260,00

52 M 3571311R datový rack 12U 600x400mm kus -1,000 2 000,00 -2 000,00

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.2 - Vnější plášť kotelna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -12 938,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -12 938,00 21,00% -2 716,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -15 654,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.3 - Vnější plášť OTV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 938,00

HSV - Práce a dodávky HSV -2 198,00

    8 - Trubní vedení -2 198,00

PSV - Práce a dodávky PSV -10 740,00

    741.1 - Elektroinstalace - silnoproud - hromosvod -6 480,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud - příprava kamery -4 260,00

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.3 - Vnější plášť OTV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 938,00

D HSV Práce a dodávky HSV -2 198,00

D 8 Trubní vedení -2 198,00

19 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin do DN 150 kus -2,000 204,00 -408,00

20 K 721300941
Pročištění a zprovoznění dešťových vpustí vč. 
odtokového potrubí

kus -2,000 321,00 -642,00

21 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin vč. dopojení kus -2,000 182,00 -364,00

22 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 

klapkou+inspekční poklop z PP
kus -2,000 392,00 -784,00

D PSV Práce a dodávky PSV -10 740,00

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud - hromosvod -6 480,00

54 K 741420001
Dodávka a montáž hromosvodu vč. naspojkování, 
ochraných úhelníků, zkušebních svorek, uchycení a 
ostatního materiálu - svody ze střechy

m -36,000 180,00 -6 480,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud - příprava kamery -4 260,00
60 K 220450007 Montáž datové skříně rack kus -1,000 2 260,00 -2 260,00

61 M 3571311R datový rack 12U 600x400mm kus -1,000 2 000,00 -2 000,00

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

MNP - Méněpráce

002.3 - Vnější plášť OTV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -160 344,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -160 344,14 21,00% -33 672,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -194 016,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

MNP - Méněpráce

003 - Oprava zpevněných ploch
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -160 344,14

HSV - Práce a dodávky HSV -145 085,42

    1 -  Zemní práce -110 066,45

    5 - Komunikace -9 665,50

    997 -  Přesun sutě -11 121,82

    998 - Přesun hmot -14 231,65

PSV - Práce a dodávky PSV -15 258,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -15 258,72

Oprava objeku OTV - ZL2

MNP - Méněpráce

003 - Oprava zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -160 344,14

D HSV Práce a dodávky HSV -145 085,42

D 1  Zemní práce -110 066,45

5 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 -32,050 61,10 -1 958,26

VV -(2*19+13,1)*0,5"ED ŘAS" -25,550
VV -13*0,5"kotelna-rampa podél" -6,500
VV Součet -32,050

6 K 132112111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně

m3 -34,490 735,00 -25 350,15

VV -28,64"ED ŘAS" -28,640
VV -5,85"kotelna- rampa podél" -5,850
VV Součet -34,490

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 -32,050 21,50 -689,08

9 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 -34,490 421,00 -14 520,29

10 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -34,490 259,00 -8 932,91

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 -34,490 138,00 -4 759,62

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -34,490 18,50 -638,07

13 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -62,082 250,00 -15 520,50

VV -34,49*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -62,082

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 -34,490 127,00 -4 380,23

15 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t -68,980 483,00 -33 317,34

VV -34,49*2 'Přepočtené koeficientem množství -68,980

D 5 Komunikace -9 665,50

19 K 596841222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2

m2 -6,500 303,00 -1 969,50

20 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 -7,150 418,00 -2 988,70

VV -6,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -7,150

21 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m -13,000 207,00 -2 691,00

22 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m -14,300 141,00 -2 016,30

VV -13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -14,300

D 997  Přesun sutě -11 121,82

23 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m

t -8,173 703,00 -5 745,62

24 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -8,173 234,00 -1 912,48

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -155,287 10,20 -1 583,93

VV -8,173*19 'Přepočtené koeficientem množství -155,287

26 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t -8,173 230,00 -1 879,79

D 998 Přesun hmot -14 231,65

28 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t -73,359 194,00 -14 231,65

003 - Oprava zpevněných ploch

Oprava objeku OTV - ZL2

MNP - Méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV -15 258,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -15 258,72

29 K 711161221
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 
nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 -89,740 165,00 -14 807,10

VV -51,1*1,4"ED ŘAS" -71,540
VV -13*1,4"kotelna - rampa podél" -18,200
VV Součet -89,740

30 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% -148,071 3,05 -451,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 561,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 561,16 21,00% 747,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 309,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

VCP - Vícepráce

001.1 - Oprava střechy ED ŘAS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 561,16

HSV - Práce a dodávky HSV 149,75

    997 - Přesun sutě 149,75

PSV - Práce a dodávky PSV 3 411,41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 411,41

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

VCP - Vícepráce

001.1 - Oprava střechy ED ŘAS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 561,16

D HSV Práce a dodávky HSV 149,75

D 997 Přesun sutě 149,75

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 0,045 1 700,00 76,50

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,045 234,00 10,53

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,855 10,20 8,72

VV 0,045*19 'Přepočtené koeficientem množství 0,855

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,045 1 200,00 54,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 411,41

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 411,41
5 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 3,000 156,00 468,00

6 K 721100902 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 kus 1,000 347,00 347,00

7 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 1,000 790,00 790,00

8 K 721173315.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110 m 3,000 421,22 1 263,66

9 M OSM.220600 KGRE čistící tvarovka DN 110 SN8 kus 1,000 483,42 483,42

10 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 33,521 1,77 59,33

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

VCP - Vícepráce

001.1 - Oprava střechy ED ŘAS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 379 517,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 379 517,41 21,00% 79 698,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 216,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

VCP - Vícepráce

001.3 - Oprava střechy OTV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 517,41

HSV - Práce a dodávky HSV 36 474,35

    997 - Přesun sutě 36 474,35

PSV - Práce a dodávky PSV 343 043,06

    713 - Izolace tepelné 63 350,42

    762 - Konstrukce tesařské 246 769,55

    764 - Konstrukce klempířské 26 734,28

    765 - Krytina skládaná 6 188,81

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

VCP - Vícepráce

001.3 - Oprava střechy OTV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 379 517,41

D HSV Práce a dodávky HSV 36 474,35

D 997 Přesun sutě 36 474,35

1 K 997013011
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením 
z hl do 2 m

m3 5,500 2 390,00 13 145,00

2 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 8,250 1 200,00 9 900,00

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,250 234,00 1 930,50

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 156,750 10,20 1 598,85

VV 8,25*19 'Přepočtené koeficientem množství 156,750

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 8,250 1 200,00 9 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 343 043,06

D 713 Izolace tepelné 63 350,42

6 K 713151141
Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné 
reflexní tl do 5 mm

m2 481,000 67,20 32 323,20

7 M 28329217

fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 

pod krytinu či do třípláštových větraných střech 

150g/m2

m2 553,150 54,10 29 925,42

VV 481*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 553,150

8 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 622,486 1,77 1 101,80

D 762 Konstrukce tesařské 246 769,55

9 K 762341047
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na rošt

m2 481,000 488,00 234 728,00

10 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 2 347,280 5,13 12 041,55

D 764 Konstrukce klempířské 26 734,28

11 K 764212636
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 500 mm

m 63,000 418,00 26 334,00

VV 37+2*13 63,000

12 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 263,340 1,52 400,28

D 765 Krytina skládaná 6 188,81
13 K 765121202 Montáž okapní větrací mřížka m 63,000 67,80 4 271,40

14 M 59244033 mřížka větrací střešní krytiny m 63,000 25,90 1 631,70

15 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

% 59,031 4,84 285,71

Oprava objeku OTV - ZL2

001 - Oprava střech

VCP - Vícepráce

001.3 - Oprava střechy OTV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Ulrich, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 435,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 435,42 21,00% 4 711,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 146,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

VCP - Vícepráce

002.3 - Vnější plášť OTV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 435,42

HSV - Práce a dodávky HSV 22 435,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 990,00

    998 - Přesun hmot 445,42

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

VCP - Vícepráce

002.3 - Vnější plášť OTV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kolín Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: L. Ulrich, DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 435,42

D HSV Práce a dodávky HSV 22 435,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 990,00

1 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 15,000 236,00 3 540,00

2 K 622135090
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou 
za každých dalších 5 mm tl

m2 150,000 123,00 18 450,00

VV 15*10"5cm dorovnání" 150,000

D 998 Přesun hmot 445,42
3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,552 287,00 445,42

Oprava objeku OTV - ZL2

002 - Oprava vnějšího pláště

VCP - Vícepráce

002.3 - Vnější plášť OTV
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1843773

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 476dbfab-11b1-48e1-b50c-3b1c4289c907

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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