Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0514/20/SML/1
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Smuteční síň na Novém hřbitově v Tišnově II.
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Zastoupený: xxx, jednatel společnosti
Se sídlem: Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČO: 29298113
DIČ: CZ29298113
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 72118
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-1233510217/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML ze dne 22. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, III. Lhůta plnění, harmonogram a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.9., II.10 a II.11 tohoto znění:

„II.9.
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 5.565,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 78.352,26 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

 II.10.
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 22.763,20 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

 II.10.
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 5,29 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 419,53 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.“
I.4th Čl. III. Lhůta plnění, harmonogram – text odst. 1 písm. c) se nahrazuje tímto zněním:

„III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl.II.6 této smlouvy) se sjednává



v délce 594 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“);“
I.5th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 












26.749.561,70 Kč


DPH 


















  5.617.407,95 Kč


cena celkem včetně DPH











32.366.969,65 Kč“
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 14/2021 dne 23. 6. 2021.
	V Tišnově dne 30. 6. 2021 


	V Ochozu u Brna dne 13. 7. 2021


	xxx
za Objednatele


	xxx
za Zhotovitele
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