
Změnový list č. 9

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na

Vltavské vodní cestě Ia. etapa:

Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel

stavby  003.C

Číslo projektu 500 551 0004

PS 732 Dálkové ovládání

zabezpečovacího zařízení mostů -

Vraňany-Hořín

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

PS 732

Pořadové číslo ZBV:

9.

Variace č. 6 - změna software řízení systémů a

přechod dálkového ovládaní na SAFETY PLC

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 19.12.2019

2. Pokyn správce stavby č.4 k provedení Variace č. 6
dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna software řízení
systémů ze dne 4.2.2020

3. Doplnění informací k Žádost o vydání pokynu k
předložení Návrhu Variace č.6 dle Pod-čl. 13.3
OP/ZP a Pokynu správce stavby č.7 k provedení
Variace č.9 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP ze dne 19.5.
2020

4. Záznam z jednání o změně řídicího systému
zdvižných mostů ze dne 25.5.2020

5. Doplnění pokynu správce stavby č.7 k provedení
Variace č.9 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna
software řízení systémů a přechod řídicího
systému na SAFETY PLC ze dne 8.6.2020

6. Pokyn správce stavby č. 8 k provedení Variace č.6 –
změna software řízení systémů a přechod řídicího
systému na SAFETY PLC dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP ze
dne 5.8.2020

7. Odpověď na Pokyn správce stavby č.8 k provedení
Variace č.6 – změna software řízení systému a
přechod řídícího systému na SAFELY PLC dle Pod-čl.
13.3. OP/ZP ze dne 25.9.2020

8. Prodloužení termínu na zpracování podkladů –
změna software řízení systému a přechod řídícího
systému na SAFELY PLC dle Pod-čl. 13.3. OP/ZP ze
dne 19.10.2020

9. Ocenění Variace č.6 stavby 003.C

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel
Popis Změny:

Změna se týká provedení změny softwaru  systému řízení a přechodu dálkového ovládání na SAFETY PLC stavby 003.C Silniční

most na místní komunikaci - Vraňany.

Na základě doporučení Světové asociace pro vodní dopravní infrastrukturu uveřejněné v publikací "InCom WG 192: Report on the
Developments in the Automation and Remote Operation of Locks and Bridges (Zpráva o vývoji v automatizaci a dálkovém ovládání
plavebních komor a mostů)" vydané 25.9.2019, požádal Objednatel Zhotovitele o předložení podrobného návrhu na provedení
nezbytných změn vyplývajících z těchto doporučení. Dle tohoto požadavku bylo nutné přerušit práci na realizační dokumentaci
provozních souborů a zahájit kroky k zapracování změn vyplývajících z těchto doporučení a následně změny implementovat do již
provedených prací, které Zhotovitel na Stavbě provedl.
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Uvedená doporučení Světové asociace pro vodní dopravní infrastrukturu stanovují, že zdvižné mosty musí být posuzovány jako
strojní zařízení  a musí být v souladu s požadavky strojírenské směrnice 2006/42/ES. Na základě ze směrnice vyplývajících
požadavků byla zpracována dokumentace o posouzení rizik dle EN ISO 12100 a následném uplatnění požadavků určené normy
NEN 6787, která je normou typu C pro zařízení zdvižných mostů a je v souladu s požadavky strojírenské směrnice. Dle této normy
byla stanovena požadovaná úroveň SIL3 pro bezpečnostní části strojního zařízení dle EN 62061.

Dokumentace o posouzení rizik zahrnuje dodatečné požadavky na řízení a bezpečnost a stanovuje ochranná opatření k zajištění
bezpečnosti pro části elektrické, hydraulické i principy řídicího systému souvisejícího s bezpečností. Z tohoto posouzení rizik vzešly
dodatečné požadavky na jednotlivé obvody, ve kterých je nutno použít prvky v bezpečnostní třídě SIL3. Jedná se o PLC SAFETY SIL3
včetně bezpečných vstupů a výstupů, ovládací relé v třídě SIL3, koncové a lineární snímače s výstupy SIL3 nutné pro ovládání. Na
základě dokumentace o posouzení rizik proběhlo vypracování změny realizační dokumentace a rozdílového soupisu prací pro
jednotlivé provozní soubory a stavební objekty.

Pro dálkový řídící systém bylo nutno použít SAFETY PLC, které zhotovitel navrhl Schneider Electric Modicon M580. Dále jsou
použity prvky, tak aby nebyla porušena bezpečnostní třída SIL 3. V souladu s posouzením rizik navrženého zařízení došlo
k doplnění SW pro bezpečné jádro PLC a ovládání zařízení tak, aby byla splněna bezpečnostní třída SIL 3. Součástí byl i vývoj
ovládání jako jedinečné první aplikace na uzemí ČR dle mezinárodních standartů a norem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-1.111.985,78 20.021.115,62 18.909.129,84

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a že cena navrhované změny (součtu navrhovaných

změn je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy veřejné zakázky na stavební práce

Se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla

ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny

je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
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E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za

předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 30.06.2021

týká se bodu: B 22.880.047,11 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

garanta smlouvy:
jméno:    datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

vnitřní správy,

správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –

ředitel
jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB

Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět:  Most 003.C, změna softwaru řízení systémů

Na základě jednání konaného dne 12.12.2019 za účasti objednatele, zhotovitel a projektanta
Vám oznamuje, že objednatel oznámil následující změny softwaru řízení systémů:

1.) Změna v komunikaci s periferiemi jednotlivých systémů Lavdisu.
Komunikace jednotlivých systémů portálu LAVDIS s DŘS bude nově prováděno
pomocí jednotné sběrnice. Typ sběrnice nebyl stanoven.

2.) Změna ve struktuře sítě.
Investor požádal o prověření změny struktury vnitřní sítě ŘSZM na serverové
uspořádání s redundancí. Nutno posoudit bezpečnostní aspekty pro izolování sítě.

3.) Komunikace s komorou Hořín
Vznesen požadavek na přímou komunikaci s komorou Hořín jiným způsobem, než
přes monitoring vodní cesty a Lavdis. Zřídit nový přímý interface do ŘS Hořín.

S touto změnou zadávací dokumentace nepředpokládala a Zhotovitel žádá o vydání pokynu,
jak má dále postupovat, případně v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP žádáme Správce stavby o
vydání Pokynu k předložení Návrhu variace.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-25-191219

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

19.12.2019

 Digitálně podepsal 

 

Datum: 2019.12.19 

14:27:35 +01'00'



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
, ředitel stavby 

 

V Praze dne:  4.2.2020    

Naše zn.:   VM-SF/2020-56 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019  (dále jen „smlouva“)  
 

003C Silniční most na MK – Vraňany (dále jen „stavba“)  

 

Pokyn správce stavby č. 4 k provedení Variace č. 6 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna 
software řízení systémů 

 

 

Související korespondence: 

1. Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 19.12.2019 

 

Dle sdělení zhotovitele na jednání konaného dne 12.12.2019 za účasti objednatele, zhotovitele a 

projektanta objednatel oznámil následující změny softwaru řízení systémů: 
1) Změna v komunikaci s periferiemi jednotlivých systémů Lavdisu. 
Komunikace jednotlivých systémů portálu LAVDIS s DŘS bude nově prováděno pomocí jednotné 
sběrnice. Typ sběrnice nebyl stanoven. 
2) Změna ve struktuře sítě. 
Investor požádal o prověření změny struktury vnitřní sítě ŘSZM na serverové uspořádání s 
redundancí. Nutno posoudit bezpečnostní aspekty pro izolování sítě. 
3) Komunikace s komorou Hořín 

Vznesen požadavek na přímou komunikaci s komorou Hořín jiným způsobem, než přes monitoring 
vodní cesty a Lavdis. Zřídit nový přímý interface do ŘS Hořín. 

 

Správce stavby žádá zhotovitele o zaslání záznamu z výše uvedeného jednání. 
 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

 

  

  2/2 

 

Vzhledem k tomu, že tyto změny zadávací dokumentace nepředpokládala, Správce stavby vyhovuje žádosti 
zhotovitele a Zhotovitel žádá o vydání pokynu a vydává zhotoviteli Pokyn k předložení a ocenění Návrhu 
variace. 

 

 

Na vědomí: 
Zadavatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

……………………………………………. 
   

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 
 

 

 

 

Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.02.04 

15:01:16 +01'00'



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB

Doplnění informací k Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace č.6 dle
Pod-čl. 13.3 OP/ZP a Pokynu správce stavby č.4 k provedení Variace č.6 dle Pod-čl.
13.3 OP/ZP

Související korespondence:
- Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne
19.12.2020
- Pokyn správce stavby č. 4 k provedení Variace č. 6 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna
software řízení systémů ze dne 4.2.2020

Předmět:  Most 003.C, změna softwaru řízení systémů

V návaznosti na výrobní výbor k realizační dokumentaci ohledně řídicích systémů zdvižných
mostů, dochází ke změnám oproti zadávací dokumentaci:

Změna struktury sítě podle přiloženého výkresu (příloha č.1).
Tato změna bude mít následující dopady:
 - dopad do realizační dokumentace objektů PS 731, PS 732
 - dopad do ceny díla

Změna na přechod na SAFETY průmyslová PLC z důvodu zvýšení bezpečnosti.
Tato změna bude mít následující dopady:
 - dopad do realizační dokumentace objektů PS 731
 - dopad do termínu odevzdání realizační dokumentace
 - dopad do ceny díla
 - dopad do termínu realizace (dodávka SAFETY PLC a bezpečných relé – jedná se o
zahraniční materiál)

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-66-200519

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

19.05.2019



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci 3.500.000,- Kč.

Výše zmíněné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a budou mít dopad na
termín dokončení díla. Zhotovitel odhaduje prodloužení termínu dokončení díla o 2-3
měsíce.

S touto změnou zadávací dokumentace nepředpokládala a Zhotovitel žádá o vydání pokynu,
jak má dále postupovat, případně v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP žádáme Správce stavby o
vydání Pokynu k předložení Návrhu variace.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Přílohy:
 - výkres: Blokové schéma řídícího systému, SO732

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.05.19 

12:28:41 +02'00'



 

 

Z Á Z N A M 

 

z jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů v rámci akcí: 

„Zabezpečení podjezdných výšek na VVC - I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál“ 

a 

„Úprava ohlaví PK Hořín“ 

 

Termín jednání: 25.5.2020 

Místo jednání: zasedací místnost ŘVC ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 

Účastníci jednání: za ŘVC ČR –  

     za správce stavby –  

        za AD –  

     za zhotovitele staveb –  

     za  - p.  

 

Předmětem jednání byla změna řídicího systému (dále jen ŘS) zdvižných mostů výše uvedených akcí 

z úrovně řízení PLC na úroveň řízení SAFETY PLC (bezpečnostní PLC). Důvodem změny ŘS je nová 

mezinárodní standardizace dálkového ovládání pohyblivých mostů z konce roku 2019, která 

stanovuje doporučení, aby byla z důvodů výhradního vzdáleného ovládání pohyblivých mostů bez 

přítomnosti obsluhy v místě mostu pro veškeré bezpečnostní funkce a havarijní stopy použita 

bezpečnostní PLC, odpovídající SIL 3 podle EN IEC 62061. Pro ostatní běžné ovládací prvky není třeba 

bezpečnostní PLC používat, pokud jejich funkce není kritická pro spolehlivost zastavení chodu 

pohyblivého mostu (v obou úrovních bezpečného zastavení a nouzového zastavení) z pracoviště 

dálkového ovládání.  

Pro dosažení odpovídající bezpečnosti zařízení bude v rámci pohybu zdvižného mostu na ohlaví PK 

Hořín do systému SAFETY zařazen STOP a CENTRAL STOP. Pro tyto povely a související obvody bude 

doplněno PLC na úroveň SAFETY vstupů a výstupů. 

V okamžiku zpracování PDPS tento mezinárodní standard nebyl vydán a v ČR s ohledem na 

minimální počet pohyblivých mostů a žádný pohyblivý most se vzdáleným ovládáním nebyla norma 

harmonizována pro české prostředí. 

 

 



Objednatel požádal dodavatele ŘS p. Plachého o detailní specifikaci předpokládaných dopadů 

řešené změny do: 

a) ceny (hrubý odhad). 

Navýšení ceny o 3,5 M Kč bez DPH á zdvižný most. 

b) času na přepracování RDS (RDS stávajícího ŘS je před dokončením). 

Cca 2,5 měsíce tj. do poloviny 08/2020. 

c) času na dodávku zařízení z Francie. 

Cca 4 měsíce od objednání tj. do konce 09/2020. 

d) času pro dokončení PS 732 Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany – 

Hořín v rámci mostu 003C. 

Cca + 1 měsíc. 

e) hydraulického systému zdvižných mostů. 

Nutno prověřit RDS hydraulického systému, kterých čidel se změna dotkne. 

f) kamerového systému zdvižných mostů. 

Nutno prověřit RDS kamerového systému. 

 

Po zhodnocení všech rizik a dopadů byly přijaty následující závěry z jednání: 

1) Změna ŘS na úroveň řízení SAFETY PLC je z pohledu bezpečnosti nezbytná a bude odpovídat 

evropské normě EN IEC 62061. Bezpečnější ŘS preferují také PVL a Sekce vodní dopravy 

Svazu dopravy ČR. 

2) P. Plachý do pondělí 8.6.2020 provede analýzu RDS hydraulického a kamerového systému 

ohledně možných dopadů změny ŘS do těchto systémů. 

3) Zdvihací zařízení mostů 003A a 003B bude uvedeno do provozu do 31.12.2020 bez dálkového 

ovládání z velínu na PK Hořín. 

4) Zdvihací zařízení mostu 003C vč. PS 732 Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení mostů 

Vraňany – Hořín a mostu na PK Hořín bude uvedeno do provozu do 2-3/2021 z důvodu nutné 

koordinace s dokončením velínu Hořín a stavbou PK Hořín. 

5) Správce stavby vydá na základě dnešního jednání pokyny k realizaci změny ŘS na úroveň 

řízení SAFETY PLC pro všechny zdvižné mosty na VHK (003A, 003B, 003C a most na PK Hořín). 

 

 

Zapsal: , zástupce vedoucího týmu správce stavby 

V Praze dne 25.5.2020 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
, ředitel stavby 

 

V Praze dne:  08.06.2020    

Naše zn.:   VM-SF/2020-285 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/117/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019  (dále jen „smlouva“)  
 

003C Silniční most na MK – Vraňany (dále jen „stavba“)  

 

Doplnění pokynu správce stavby č. 4 k provedení Variace č. 6 dle Pod-čl. 13.3 
OP/ZP – změna software řízení systémů a přechod řídicího systému na SAFETY PLC. 
 

 

Související korespondence: 

1. Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 19.12.2019 

2. Pokyn správce stavby č. 7 k provedení variace č. 9 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna software řízení 
systémů ze dne 04.02.2020. 

3. Doplnění informací k žádosti o vydání pokynu k předložení návrhu Variace č. 9 a Pokynu správce stavby 
č. 7 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP ze dne 19.05.2020 

 

V návaznosti na jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů konaného dne 25.5.2020 na ŘVC ČR za 
účasti Objednatele, Zhotovitele, Správce stavby, autorského dozoru a dodavatele řídicího systému  

 a.s., kde objednatel potvrdil svůj požadavek na změnu řídicího systému z úrovně PLC na 
úroveň SAFETY PLC, Správce stavby žádá zhotovitele o předložení návrhu na provedení této změny dle 

Pod-čl. 13.3 OP/ZP a následnou realizaci změny jako součást Variace č. 9. 
 

Důvodem změny je nová mezinárodní standardizace dálkového ovládání pohyblivých mostů z konce roku 

2019. 

 

 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
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a) Zevrubný popis 

 

Zhotovitel zpracuje návrh variace dle požadavků objednatele potvrzených na: 
 

 jednání o změně software konaného dne 12.12.2019 

 jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů konaného dne 25.05.2020 

 

Změny se týkají především PS 731 Zabezpečovací zařízení – zdvih mostu a PS 732 Dálkové ovládání 
zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany – Hořín. Dodavatel řídicího systému  a.s. 
nejpozději do 8.6.2020 sdělí, zda se změna netýká i dalších SO a PS. 

 

b) Časový dopad 

 

Předpokládaný časový dopad je uveden v záznamu z jednání konaného dne 25.05.2020.  
Zhotovitel upřesní po zapracování technické části návrhu, nejpozději do 15.08.2020 

 

c) Ocenění variace 

 

Předpokládaný cenový dopad je uveden v záznamu z jednání konaného dne 25.05.2020. Zhotovitel cenový 
dopad vyčíslí po zpracování technické části návrhu (změny RDS) nejpozději 15.08.2020. 
 

 

Příloha: 
- záznam z jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů konaného dne 25.05.2020 

 

Na vědomí: 
Zadavatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

……………………………………………. 
   

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 
 

 

 

 

Digitálně 

podepsal  

 

Datum: 2020.06.09 

15:07:44 +02'00'



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský 
kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK 

Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
, ředitel stavby 

 

V Praze dne:  5.8.2020    

Naše zn.:   VM-SF/2020-353 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/117/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019  (dále jen „smlouva“)  
 

003C Silniční most na MK – Vraňany (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 8 k zpřesnění Variace č. 6 – změna software řízení systémů 
a přechod řídicího systému na SAFETY PLC dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP 

 

Související korespondence: 

1. Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 19.12.2019 

2. Pokyn správce stavby č. 4 k provedení variace č. 6 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna software řízení 
systémů ze dne 04.02.2020. 

3. Doplnění pokynu správce stavby č. 4 k provedení Variace č. 6 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna 
software řízení systémů a přechod řídicího systému na SAFETY PLC. 

4. Žádost správce stavby na objednatele o zpřesnění zadání změny řídícího systému zdvižných mostů 
(dále jen „ŘSM“) ze dne 23.07.2020 

5. Odpověď objednatele na Žádost správce stavby o zpřesnění zadání změny ŘSM ze dne 31.07.2020 
doručeného dne 03.08.2020 

 

V návaznosti na jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů konaného dne 25.5.2020 na ŘVC ČR za 
účasti Objednatele, Zhotovitele, Správce stavby, Autorského dozoru a dodavatele řídicího systému  

 a.s., kde objednatel potvrdil svůj požadavek na změnu řídicího systému z úrovně PLC na 
úroveň SAFETY PLC, Správce stavby svým doplněním pokynu č. 4 požádal zhotovitele o předložení 
podrobného návrhu na provedení této změny a následnou realizaci změny ŘSM jako součást Variace č. 6. 

 

Na Výrobním výboru ŘSM konaného dne 16.7.2020 v  a.s. nebylo dosaženo plné shody a 
nebylo stabilizováno nové zadání pro řídící systém zdvižných mostů. 
 

Na základě naší Žádosti o zpřesnění zadání nás objednatel požádal o zajištění následujících změn v zadání 
řídícího systému zdvižných mostů: 
 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
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a) Zevrubný popis požadovaných změn zadání 
 

• Přechod systému řízení (PLC a další prvky) na zařízení třídy bezpečnosti SIL3 (PLC a další prvky) 
• Náhrada inklinoměrů lineárními snímači polohy válců s výstupem SIL3 

• Pro dálkové nouzové spuštění mostu při poruše prvního řádu umožnit spuštění nouzově na 

dálku v běžném režimu mimo SAFETY s potvrzením obsluhy. 
• Místní ovládání (stejného charakteru jako z velínu přes touchpanel) zachovat 
• Ruční ovládání (přímé ovládání elektrických obvodů) vypustit 
• Tlačítka „Total STOP“ (chráněné proti náhodnému dotyku) samostatně pro každý most 

s kontrolkou signalizace požáru ve velínu Hořín a ve Vraňanech a v jednotlivých strojovnách 

mostů 

• Tlačítko „Nouzové zastavení“ může být sdružené pro tři mosty VH kanálu. Obsluha potom 

dálkově obnoví obsluhu po kontrole, že je vše v pořádku (což bude prováděno dálkově). 
 

S aktualizací ŘSM nutno provést i posouzení prvků hydraulického systému a rozvodu nn a návrh potřebných 
změn. 
 

Na základě těchto požadavků Vás tímto pokynem žádáme o aktualizaci analýzy rizik vč. posouzení 
bezpečnosti podle normy ĆSN EN 62061.  
 

Na základě kladného posouzení analýzy rizik Vás pak žádáme o dopracování VDT a objednání potřebného 
zařízení a materiálu. 
 

b) Časový dopad změn zadání 
 

Řídící systém zdvižného mostu musí být uveden do zkušebního provozu nejpozději dne 31.3.2021 

Zhotovitel upřesní časový dopad po Posouzení aktualizované analýzy rizik.  
 

c) Ocenění variace změn zadání 
 

Na základě kladného posouzení analýzy rizik a po zpracování technické části návrhu (VTD) Zhotovitel vyčíslí 
cenový dopad – nejpozději do 4.10.2020. 

 

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu tak, aby nedošlo k 
přerušení prací. 
 

Na vědomí: 
Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

 

  

 

……………………………………………. 
   

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 

 

 

Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.08.05 

16:14:07 +02'00'



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB

Věc: Odpověď na Pokyn správce stavby č.8 k provedení Variace č.6 – změna
software řízení systému a přechod řídícího systému na SAFELY PLC dle Pod-čl.
13.3. OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.C – Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

c) Ocenění variace změn zadání

V návaznosti na předložení rizikové analýzy ze dne 21.9.2020 Vám sdělujeme, že
v případě kladného posouzení rizikové analýzy investorem ke dni 30.9.2020 a následné
zapracování technické části návrhu do RDS, jsme schopni, s ohledem na časovou náročnost
zpracování podkladů, vyčíslit cenový dopad do 19.10.2020.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-100-200925

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

25.9.2020

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.09.25 

06:31:23 +02'00'



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB

Věc: Prodloužení termínu na zpracování podkladů – změna software řízení systému a
přechod řídícího systému na SAFELY PLC dle Pod-čl. 13.3. OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.C – Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

c) Ocenění variace změn zadání

V návaznosti na dopis ze dne 18.9.2020 ve věci „Odpověď na Pokyn správce
stavby č.8 k provedení Variace č.6 –  změna software řízení systému a přechod řídícího
systému na SAFELY PLC dle Pod-čl. 13.3. OP/ZP“ a na základě skutečnosti, kdy se
doposud s projektantem a investorem upřesňují požadavky ke zpracování rizikové analýze,
Vám sdělujeme, že nejsme schopni dodržet předpokládaný termín 19.10.2020 pro vyčíslení
cenového a časového dopadu.

S ohledem na již zmíněnou náročnost zpracování podkladů, tak učiníme do 28 dnů po
obdržení tohoto souhlasu.

Žádáme Správce stavby o součinnost.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-108-201019

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

19.10.2020

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.10.19 

07:47:18 +02'00'



003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

PS 732

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín

1 75095 Ovládací počítač OPC - sestava s LCD monitorem 24" KS 3,000 1,000 -2,000 -66,67%

2 75096 SW ovládacího počítače KS 4,000 2,000 -2,000 -50,00%

3 75097 Licence grafického prostředí pro OPC KS 4,000 2,000 -2,000 -50,00%

4 75098 Montáž sestavy ovládacího počítače KS 6,000 4,000 -2,000 -33,33%

5 75099 Switch LAN pro propojení počítačové sítě KS 5,000 5,000 0,000 0,00%

6 75100 Montáž switche KS 5,000 5,000 0,000 0,00%

7 75101 Zdroj nepřetržitého napájení UPS KS 3,000 2,000 -1,000 -33,33%

8 75102 Montáž a parametrizace UPS KS 3,000 2,000 -1,000 -33,33%

9 75103 Kabelové rozvody ve velínu, ukončení kabelů, tlač STOP SOUBOR 2,000 2,000 0,000 0,00%

10 75117 Servisní notebook KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

11 75118 Počítač dispečerského pracoviště + SKPC - kompletní sestava KS 3,000 2,000 -1,000 -33,33%

12 75119 SW SKPC KS 2,000 2,000 0,000 0,00%

13 75120 Technologický počítač PLC_B KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

14 75121 Aplikační SW PLC KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

15 75122 Router s automatickým přepínáním ADSL / LTE KS 3,000 2,000 -1,000 -33,33%

16 75123 Montáž a parametrizace routeru KS 3,000 2,000 -1,000 -33,33%

17 75301 SW pro zpracování dat pro dispečerský systém KS 4,000 3,000 -1,000 -25,00%

18 75104 Zprovoznění výměnného rozhraní  (s řídícím systémem, systémy LAVDIS a SŽDC) SOUBOR 1,000 1,000 0,000 0,00%

19 75105 Vývoj vlastního systému (funkčí řešení - laboratoř, komplexní řešení v reálném provozu) SOUBOR 1,000 1,000 0,000 0,00%

20 75106 Provozní dokumentace (systémová dokumentace, administrátorská včetně způsobu konfigurace, uživatelský manuál) SOUBOR 1,000 1,000 0,000 0,00%

21 75113 Realizační dokumentace (katalog požadavků, model případů užití) SOUBOR 1,000 1,000 0,000 0,00%

22 75114 Oživení a parametrizace zařízení SOUBOR 1,000 1,000 0,000 0,00%

23 75115 Komlexní přezkoušení zařízení, uvedení do provozu SOUBOR 1,000 1,000 0,000 0,00%

24 75116 Revize SOUBOR 1,000 1,000 0,000 0,00%

25 75107 Softstartér pro motor 15 kW KS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

26 75108 Softstartér pro motor 7,5 kW KS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

27 75109 Sestava technologického pořítače KS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

28 75110 Switch LAN pro propojení počítačové sítě KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

29 75111 Převodník LAN / optické vlákno KS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

30 75112 Vysílač systému pro nevidomé KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

30 75124 Box na náhradní díly uzamykatelný KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

30 75501 Pracovní kancelářský stůl KS 2,000 1,000 -1,000 -50,00%

30 75502 Křeslo dispečera KS 2,000 2,000 0,000 0,00%
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(CZK)
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901 R01 Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové vypnutí,kamery a EZS - Hořín, Vraňany) SOUBOR 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové vypnutí,kamery a EZS - Hořín, Vraňany) SOUBOR 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

902 R02 Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (nouzové vypnutí, kamery a EZS) SOUBOR 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (nouzové vypnutí, kamery a EZS) SOUBOR 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

903 R03 Doplnění zobrazovacího SW OPC pro zobrazení  a  komunikaci s PLC SAFETY Sil3 SOUBOR 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Doplnění zobrazovacího SW OPC pro zobrazení  a  komunikaci s PLC SAFETY Sil3 SOUBOR 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

904 R04 Dodávka - rozšíření HW sestavy serveru Dispečerského řídicího systému ZM. Redundance serverů. sestava 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka Dodávka - rozšíření HW sestavy serveru Dispečerského řídicího systému ZM. Redundance serverů. sestava 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

905 R05 UPS 3000VA with SmartConnect ks 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka UPS 3000VA with SmartConnect ks 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

906 R06
Doplnění analýzy struktury a návrhu - insfrastruktura, propojení na proplavování, scénáře proplavování ve vztahu k přechodu na serverovou
strukturu a komunikaci po datové sběrnici včetně RDS - dodatečný požadavek objednatele

SOUBOR 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka
Doplnění analýzy struktury a návrhu - insfrastruktura, propojení na proplavování, scénáře proplavování ve vztahu k přechodu na serverovou strukturu
a komunikaci po datové sběrnici včetně RDS

SOUBOR 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

907 R07
Rozšíření SW Dispečerské aplikace o serverové redundantní prostředí-vývojové sofistikované práce na speciální jedinečné aplikaci jediné
tohoto druhu

SOUBOR 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka
Rozšíření SW Dispečerské aplikace o serverové redundantní prostředí-vývojové sofistikované práce na speciální jedinečné aplikaci jediné tohoto
druhu

SOUBOR 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

908 R08 Rozšíření HW sítě 1. řádu v serverovém uspořádání SOUBOR 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Rozšíření HW sítě 1. řádu v serverovém uspořádání SOUBOR 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

909 R09 Rozšíření HW sítě 2. řádu v serverovém uspořádání SOUBOR 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Rozšíření HW sítě 2. řádu v serverovém uspořádání SOUBOR 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

910 R10 Ovládací počítač All in One OPC - sestava  24" ks 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Ovládací počítač All in One OPC - sestava  24" ks 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

911 R11 SKPC počítač All in One - sestava  24" ks 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka SKPC počítač All in One - sestava  24" ks 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

912 R12 Frekvenční měnič pro motor 15 kW - náhradní díly ks 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Frekvenční měnič pro motor 15 kW - náhradní díly ks 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

913 R13 Frekvenční měnič pro motor 11 kW - náhradní díly ks 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Frekvenční měnič pro motor 11 kW -náhradní díly ks 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

914 R14 Frekvenční měnič pro motor 7,5 kW - náhradní díly ks 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Frekvenční měnič pro motor 7,5 kW - náhradní díly ks 1,000 CN 



podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

915 R15 Sestava ND pro PLC SOUBOR 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Sestava ND pro PLC SOUBOR 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

906 R17 Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení SOUBOR 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení SOUBOR 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

917 R18 Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty) SOUBOR 3,000 3,000 0,00 1 CN 

podpoložka Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty) SOUBOR 3,000 1 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

918 R19 Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty) SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty) SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

919 R20 Vývojové práce na obzvlášť složité a jedinečné aplikaci první svého druhu SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Vývojové práce na obzvlášť složité a jedinečné aplikaci první svého druhu SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

920 R21 Rozšíření rozvaděče RMA (RMB) o prvky SAFETY Sil3 SOUBOR 6,000 6,000 0,00 CN 

podpoložka Rozšíření rozvaděče RMA (RMB) o prvky SAFETY Sil3 SOUBOR 6,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

921 R22 Modul lineárního snímače polohy s komunikací SAFETY Sil3 ks 12,000 12,000 0,00 CN 

podpoložka Modul lineárního snímače polohy s komunikací SAFETY Sil3 ks 12,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

922 R23 Modul lineárního snímače polohy s komunikací SSI ks 12,000 12,000 0,00 CN 

podpoložka Modul lineárního snímače polohy s komunikací SSI ks 12,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

923 R24 Safety kabely do energořetězu SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Safety kabely do energořetězu SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

924 R25 Koncové čidlo závor SIL3 ks 4,000 4,000 0,00 CN 

podpoložka Koncové čidlo závor SIL3 (2ks na 003.A a 2ks na 003.C) ks 4,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

925 R26 Energořetěz s mangementem speciálních kabelů strojního zařízení SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Energořetěz s mangementem speciálních kabelů strojního zařízení SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

926 R28 Textový panel - speciální grafika ks 4,000 4,000 0,00 CN 

podpoložka Textový panel - speciální grafika ks 4,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

927 R29 Modul zvýšení pod rozvaděč - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE (nerez) ks 6,000 6,000 0,00 CN 

podpoložka Modul zvýšení pod rozvaděč - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE (nerez) ks 6,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

928 R30 Prosvětlovací signální znak A10 dle požadavku objednatele ks 12,000 12,000 0,00 CN 



podpoložka Prosvětlovací signální znak A10 dle požadavku objednatele ks 12,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

929 R31 Doplnění obvodů kontroly svícení návěstidel dle  podmínek SIL3 - svítilna ks 30,000 30,000 0,00 CN 

podpoložka Doplnění obvodů kontroly svícení návěstidel dle  podmínek SIL3 - svítilna ks 30,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

930 R32 Registrace zařízení pro nevidomé do národního registru (SONS) SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Registrace zařízení pro nevidomé do národního registru (SONS) SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

931 R33 Rozšíření projektové realizační dokumentace o SAFETY řešení SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Rozšíření projektové realizační dokumentace o SAFETY řešení SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

932 R34 Schůdky víceúčelové pro obsluhu zařízení ks 6,000 6,000 0,00 CN 

podpoložka Schůdky víceúčelové pro obsluhu zařízení ks 6,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

933 R35 D+M Rozvaděč technologie návěstidla jednosměrné plavby na čekacím stání včetně PLC ks 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka D+M Rozvaděč technologie návěstidla jednosměrné plavby na čekacím stání včetně PLC ks 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

934 R36 D+M datové technologie bezdrátového 60GHz pojítka včetně příslušenství SOUBOR 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka D+M datové technologie bezdrátového 60GHz pojítka včetně příslušenství SOUBOR 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

935 R37 SW PLC návěstidla SOUBOR 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka SW PLC návěstidla SOUBOR 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

936 R38 Rozšíření kabelizace na mostech pro prvky SIL3 SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Rozšíření kabelizace na mostech pro prvky SIL3 SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

937 R39 Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK



003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 000

Všeobecné a předběžné položky

901 R15 projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL 3 KPL 0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka
projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL 3
PS 732

kpl 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

902 R16 Doplnění realiazční dokumentace PLC řízení dle rizilkové analýzy SOUBOR 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka Doplnění realiazční dokumentace PLC řízení dle rizilkové analýzy SOUBOR 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

903 R27 Posouzení bezpečnosti elektro obvodů SIL3 dle RA SOUBOR 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Posouzení bezpečnosti elektro obvodů SIL3 dle RA SOUBOR 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontr.

Jednotková
cena
(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo Název položky

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ

(CZK)
ceny dle

Měrná
jednotka

Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %



Stavbaxást 003.C - Silniční most na místní komunikaci- Vraňany

|PS 435 |Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27 za jedrjmnož ství cena cena
Vícepráce

R-pol XProtect Expert Base License 1,00 KS
R-pol XProtect Expert Device License 27,00 KS
R-pol One year Care Plus for XProtect Expert Base License

One year Care Plus for XProtect Expert Device License
1,00 KS

R-pol 27,00 KS
R-pol 2,00 KSRozšíření HW serveru pro redundantní uspořádání ESPRIMO

D538/E94
R-pol LED monitor AOC U2777PQU 27” 2,00 KS
R-pol LED monitor Dell P2418HT 24" 2,00 KS

l/O mudul A9161R-pol 1,00 KS
R-pol 2,00 KSRozšíření vlastností IP kamery na termální kameru stejných

vlastností jako AXIS Q1942-E
R-pol 4,00 KSRozšíření vlastností kamery IP kamery 2 MP, do stejných

vlastností jako AXIS Q1785-E
R-pol APVD, detekce neoprávněného parkování 1,00 KS
R-pol Zálož ní zdroj 230V 2,00 KS
R-pol Patch panel,12 zásuvek 4,00 KS
R-pol Kabel JE-LiYCY 2x2x0,5 40,00 M

Programové práce SW redundatních serverů s ŘS systémemR-pol soub1,00
Vícepráce CELKEM

za jedn|PS 438 EZS - zdvih mostu - km 9,27 množ ství cena cena
Vícepráce

R-pol Systémový modul GXYSMART 3,00 KS
R-pol Systémový modul GXYSMART TCPIP 3,00 KS
R-pol LCD klávesnice MK7 2,00 KS
R-pol Koncentrátor v krytu s vestavěným posilovacím zdrojem 1,00 KS

Alvis/150R-pol 2,00 KS
R-pol Alvis HW klíč 2,00 KS
R-pol Alvisdee Calaxysmart 2,00 KS
R-pol Alvis - symbol 50,00 KS
R-pol Alvis - web 1,00 KS
R-pol Alvis smart 1,00 KS
R-pol Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavným 2,00 KS

venkovní sirénaR-pol 2,00 KS
GNOME 485: převodník Ethernet RS485R-pol 2,00 KS
testr detektorů kouře SMOKE SABRER-pol 2,00 KS
Patice pro optokouřový hlásič ECO 100012NLR-pol 6,00 KS
chránička 0 30mmR-pol 160,00 M
Programovací a SW práce nadstavba EZSR-pol 1,00 KPL
Zprovoznění včetně spolupráce s řídícím systémem mostů,
otestování funkčnosti

R-pol 1,00 KPL

Vícepráce CELKEM

cena za jedn|množ stvíPřenosový systém zdviž ných mostů - Vraňany-HořínPS 439 cena
Vícepráce



R-pol Digitální obsluhovací pult s displejem a záznamem
SW digitálního obsluhovacího pultu s nahráváním komunikací

1,00 KS
R-pol 1,00 KS
R-pol Rozšíření digitálního pultu o modul rozhlasu 1,00 KS
R-pol SW obsluhovacího pultu s digitální komunikací

Obsluhovací pult s displejem a digitální komunikací
2,00 KS

R-pol 2,00 KS
Vícepráce CELKEM

|PS 731 [ zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 cena za jednjmnož ství cena
Vícepráce

R-pol CYKY -J 3x2,5 281,00 m
R-pol TCEPKPFLE 5XN0.8 32,00 m
R-pol CYKY-J 24x1,5 64,00 m
R-pol TCEPKPFLE 10XN0.8 85,00 m
R-pol TCEKPFLE 12p1,0 85,00 m
R-pol NYCY 12x1,5 42,00 m
R-pol NYCY-o 7x1,5 110,00 m

Vícepráce CELKEM

jedrjDálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany- množ stvíPS 732 cena za cena
Vícepráce Velíny
Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (PLC proR-po SOUB2,00
Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (nouzovéR-po 2,00 SOUB
Doplnění zobrazovacího SW OPC pro zobrazení a komunikaci
Dodávka - rozšíření HW sestavy serveru Dispečerského

R-po 1,00 SOUB
R-po 2,00 SOUB

UPS 3000VA with SmartConnectR-po ks2,00
Doplnění analýzy struktury a návrhu - insfrastruktura,R-po 1,00 SOUB
Rozšíření SW Dispečerské aplikace o serverové redundantníR-po 1,00 SOUB
Rozšíření HW sítě 1. řádu v serverovém uspořádáníR-po 1,00 SOUB
Rozšíření HW sítě 2. řádu v serverovém uspořádáníR-po 1,00 SOUB
Ovládací počítač All in One OPC - sestava 24" ksR-po 1,00
SKPC počítač All in One - sestava 24"R-po ks1,00
Frekvenční měnič pro motor 15 kW náhradní díly ksR-po 1,00
Frekvenční měnič pro motor 11kW náhradní díly ksR-po 1,00
Frekvenční měnič pro motor 7,5 kW náhradní díly ksR-po 1,00

R-po Sestava ND pro PLC 1,00 SOUB
Doplnění realiazční dokumentace PLC řízení dle rizilkové 1,00 SOUBR-po
Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízeníR-po 1,00 SOUB
Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 3,00 SOUBR-po
Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 3,00 SOUBR-po
Vývojové práce na obzvlášť slož ité a jedinečné aplikaci první hod.3,00R-po
Rozšíření rozvaděče RMA (RMB) o prvky SAFETY Sil3 6,00 SOUBR-po
Modul lineárního snímače polohy s komunikací SAFETY Sil3 ks12,00R-po
Modul lineárního snímače polohy s komunikací SSI
Safety kabely do energořetězu SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

ks12,00R-po
3,00 SOUBR-po

ksKoncové čidlo závor SIL3 4,00R-po
Energořetěz s mangementem speciálních kabelů strojního
Posouzení bezpečnosti elektro obvodů SIL3 dle RA

3,00 SOUBR-po
3,00 SOUBR-po

ksTextový panel - speciální grafika 4,00R-po
Modul zvýšení pod rozváděč - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE ks6,00R-po
Prosvětlovací signální znak A10 ks12,00R-po



R-pol Doplnění obvodů kontroly svícení návěstidel dle podmínek
Registrace zařízení pro nevidomé do národního registu
Rozšíření projektové realizační dokumentace o SAFETY řešení

30,00 ks
R-pol 3,00 SOUB
R-pol 3,00 SOUB
R-pol Schůdky víceúčelové pro obsluhu zařízení ks6,00
R-pol D+M Rozvaděč technologie návěstidla jednosměrné plavby na

D+M datové technologie bezdrátového 60GHz pojítka včetně
ks2,00

R-pol 2,00 SOUB
R-pol SW PLC návěstidla 2,00 SOUB
R-pol Rozšíření kabelizace na mostech pro prvky SIL3

Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení
3,00 SOUB

R-pol 3,00 SOUB
Vícepráce CELKEM

cena za jednjSO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany - Hořín množ ství cena
Vícepráce

R-pol trubka HDPE - 50/40 1 100,00 M
R-pol spojka opravná smršťovací (přes spojky protahovaného MK) 5,00 KS
R-pol koncovka PLASSON 50 2,00 KS
R-pol optický patchcord jednovláknový 84,00 KS
R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV 12,00 KS

Příchytky SONAP (pro přichycení na stěně v jezu) včetně jejich
upevnění

R-pol 80,00 KS

R-pol optický patchcord jednovláknový - montáž KS84,00
Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montážR-pol 12,00 KS

R-pol Kompletní kabelová ž labová trasa: hloubení a zásyp
kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu,
ž lab plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž ž labu plastového
s víkem, výstraž ná páska pro zabezpečeni výkopu zřízení i
odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky

2 770,00 M

R-pol Ulož ení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového ž labu M
KSObetonováni kabelových komor 7,00R-pol
KS7,00R-pol Víko 12,5 t

R-pol Pozinkovaný kabelový ž lab s víkem včetně chemicky odolného
kotvení, montáž ž labu s víkem včetně převázáni montáž ní
páskou a obetonování přechodu výkop/ž lab

440,00 M

220,00R-pol Demontáž stávajícího kabelového ž labu m
2,00 kplPřelož ení kabelůR-pol

VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 200MM - včetně plošiny
(montáž + dodávka), omezení provozu, materiálu na míru,
likvidace betonový špalků

R-pol

4,60 M

R-pol VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 600MM, včetně plošiny
(montáž + dodávka), omezeni provozu, materiálu na míru,
likvidace betonových špalků

1,05 M

R-pol Kabelová těsnící vlož ka, dělená varianta, vodotěsná a
plynotěsná do 3,0 bar pro vnitřní průměr 65-110 mm 3,00 KS

Zámečnické výrobky vyráběné na míru včetně podpůrných
konstrukcí - zábradlí - dodávka a montáž

R-pol 16,80 M



nR-pol Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová
ž labová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50cm, provizorní úprava terénu, ž lab plastový 130x130x1200 vč.
víka (2x), montáž ž labu plastového s víkem, výstraž ná páska
pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů
jakékoliv tloušťky

470,00 M

IR-pol Speciální zámečnické konstrukce - kotva pro upevnění
povrchového vedení dle PD po 1 m - dodávka a montáž 1 200,00 KS
Žlab kabelový betonový TK2 bez víka, včetně polož ení přes
tyčové konstrukce a zahrnuti mělkou vrstvou zeminy nebo
navrácení drnu

R-pol

1 200,00 M

IR-pol Zakrytí ž labové trasy zeminou včetně vytvarování břehu D+M 1 200,00 m

IR-pol Ulož ení vedení po lávkách či roštech (uvnitř kanálů na jezech)
rozšířeni geodetických prací o délku prodlouž ení tras

420,00 M

IR-pol 95,00 M
Vícepráce CELKEM

|SO 434 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - za jednjmnož ství cena cena
Vícepráce

R-pol optický patchcord jednovláknový 12,00 ks
Montáž optického patchcordu - propojení vláken dle potřeby v
pravé komoře

R-pol
12,00 ks

Vícepráce CELKEM

cena za jednjPřípojka NN - zdvih mostu - km 9,27 množ stvíSO 531
cena

Vícepráce
R-pol výkonový jistič DEON do 200A 1,00 KUS
R-pol osazení a zapojení výkonového jističe do 400A 1,00 KUS
R-pol kabel 1kV CYKY 5x2,5 32,00 M

Vícepráce CELKEM

za jednjmnož stvíOsvětlení mostu - km 9,27SO 532 cenacena
Vícepráce

R-pol svítidlo LED/IP66/nekompenz KS4,000
2,000 KSR-pol svít LED IP65 pr 310mm 50039

Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a
podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44

R-pol
KS1,000

Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a
podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44

R-pol
1,000 KS

R-pol Montáž vystrojeného oceloplechového rozvaděče vč.
příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x300mm/IP44 2,000 KS

Vícepráce CELKEM

cena za jednjmnož stvíSO 533 Přelož ka vedení VO - km 9,27 cena
Vícepráce

3,000 KUSsvítidlo venk LED 52 W Philips DigiStreet BGP761 T25R-pol

2,000 KUSstožár osvětí. UZM8 159/108/89R-pol
1,000 KUSR-pol výlož níkosv. UZB1-1000

KUS1,000výlož níkosv. UZB2-1000/60R-pol

KUS0,400páska upín. stř. 15,88/0,715mm, 50m, C925-50 BandimexR-pol



R-pol spona upín. stř. 15,88mm, 100ks, C925 Bandimex 0,200 KUS
R-pol pásek zemnící pozink. 30/4mm 40,000 M
R-pol montáž kabel, svodu na stožár páskou Bandimex 20,000 KUS
R-pol štěrkopísek 0-16mm 3,500 M3
R-pol podklad nebo zához štěrkopískem 3,500 M3

odstranění dřevitého porostu, tvrdý-stř. hustýR-pol 24,380 M2
Vícepráce CELKEM

CELKEM za most 003C



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 25.05.2021

003 Zdvižné mosty

poř. č. činnost/stavba cena

1 stavba A

2 stavba B

3 stavba C

4 vypracování a schválení analýzy rizik SAFETY PLC staveb 003.A, B, C

stavba A = 

stavba B = 

stavba C = 

5 PS 742 - úprava SSW ESA žst. Vraňany 

celkem

Podepsal 
DN: cn= , c=CZ,
o=  a.s., ou=033725,
email=dana.wangler@sudop.cz
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Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 021 Příprava území staveniště 

C.4.1 Silniční objekty 

SO 121 Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44

SO 122.1 Účelová komunikace - rampa na pravém břehu - km 6,44

SO 122.2 Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44

SO 128 Úprava stávajících komunikací

SO 129.2 Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75

SO 129.3 Dopravní značení - km 6,44 a km 6,75

C.4.2 Mostní objekty 

SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 223.1 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44

C.4.3 Vodohospodářské objekty 

SO 321 Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44

SO 325 Rezervní chránička IS - km 6,44

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 421 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DOK - Telefónica O2 - km 6,44

SO 422 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. MK  - Telefónica O2 - km 6,44

SO 424 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 425 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 426 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,44

PS 427 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,44

PS 428 EZS - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44

SO 522 Osvětlení mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 721 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 721.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 - klimatizace

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 821 Příprava staveniště  - km 6,44 až km 6,75 

SO 822 Vegetační úpravy - km 6,44 až km 6,75 

SO 823 Rekultivace - km 6,44 až km 6,75 



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 041 Příprava území staveniště 

C.4.1 Železniční objekty

SO 141 Železniční spodek a svršek - km 6,53  

SO 142 Nástupiště - Lužec nad Vltavou

SO 143 Orientační systém - Lužec nad Vltavou

SO 144 Přístřešek pro cestující - Lužec nad Vltavou

C.4.2 Mostní objekty 

SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53

SO 242 Zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 243 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 441 Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - Lužec nad Vltavou změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 444 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 445 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 446 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,53

PS 447 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,53

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53 změna přípojného místa na ČEZ

SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ změna přípojného místa na ČEZ

SO 542 Osvětlení mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 543 Úprava stávající přípojky NN osvětlení plavebních znaků - km 6,53

SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou provizorní přípojka

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 741 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 741.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 - klimatizace

PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi ŘS žel. mostu a zabzař ESA Vraňany

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 841 Příprava staveniště - km 6,53

SO 842 Vegetační úpravy - km 6,53

SO 843 Úpravy území a rekultivace - km 6,53

SO 849.1 Dopravní opatření - km 6,53

SO 849.2 Dopravní značení - km 6,53



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 031 Příprava území staveniště 

C.4.1 Silniční objekty 

SO 131 Místní komunikace - Vraňany - km 9,27

SO 132 Chodníky na místní komunikaci

SO 138 Úpravy stávajících komunikací

SO 139.1 Provizorní komunikace - km 9,27

SO 139.2 Dopravní opatření - km 9,27

SO 139.3 Dopravní značení - km 9,27

C.4.2 Mostní objekty 

SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 232 Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27

SO 239 Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 9,26

C.4.3 Vodohospodářské objekty 

SO 331 Přeložka vodovodu - km 9,27

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 431 Přeložka místního kabelu - Telefónica O2 - km 9,27

SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 434 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 435 Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 436 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 9,27

PS 437 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 9,27

PS 438 EZS - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 439 Přenosový systém zdvižných mostů  - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 531 Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27 změna trasy kabelu

SO 532 Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27

C.4.6 Plynovodní vedení 

SO 631 Přeložka STL plynovodu - km 9,27

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 731 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 732 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 831 Příprava staveniště - km 9,27

SO 832 Vegetační úpravy - km 9,27

SO 833 Rekultivace - km 9,27



Konkurenční nabídky



Stavba: Zabezpeč ení  podjezdných vý¹ ek na vttayské  vodní  cestě I.a etapa: Vraňansko - Hoří nský kanál, ZhotoviteI stavby
0o2.A, oo3.A, oo3.B, oo3.c, oo4+oMa"

Poř.č í slo Název polo¾ ky m.i. mno¾ ství cena iednotková celkem
1 ýýkonoYý jigtič  DEoN do 200A ks 3,00

spí nací  blok, nadproudová spou¹ ť , pňpoiovací  sada, napěť ová spou¹ ť , kM svorek
ýč etně Dropoiení  na Řs
osazé ni a apojení  výkonové ho jistiěe do 400A 3,00

optický patchcord jednovláknouý ks 12o,0o

4 Montá¾  oPtieké ho Patchcořdu - propojení  vláken dle potřé by v pravé  komořé ks 120,00

TŘnslátor 600:600 s slektrickou peYno§tí  4kV ks 64,00

rranslátoř 600:600 s elektrickou pevností  4kV - montá¾ ks 64,00

Ví ko 12,s t ks 7,00

Kompletní  kabelová ¾ labová trasa: m 277o,oo

lloubení  8 zásyp kabelouých rýh ¹ ,35 m, hl. 50 cm, provizomí  ú prava teré nu, ¾ lab
plastoyý 130x,l30xí 200 vč , Vika, montá¾  ¾ labu plastové ho s Vikem, qýstra¾ ná páska
pro zabezpeč ení  Výkopu zřizení  i odstranění , sejmutí  dmů  jaké koliv llou¹ ť ky

Koordinace trasy mezi so 433 a 531: Kompletní  kabelová ¾ |aboYá trasa: m 470,00

hloubení  a zásyp kabeloyých nýh ¹ ,50 cm, hl, 50 m, provizomí  ú pfava teí é nu, ¾ lab
plastový 130x130x1200 Vč . Ví ka (2x), montá¾  ¾ labu plastové ho s Ví kem, Výstra¾ ná
páska pro zabezpeé ni uýkopu zií zení  i odstrané ní , sejmuti dmů  iaké koliv tlou¹ ť ky

1( Roz¹ í ření  HW o bezpeěné  jádro PLc sAFEw sil3 dlé  RA soub 3,00

]. Roz¹ iření  o sW pro bezpeěné  jádro PLc SAFETY sil3 dle RA soub 3,00

L
Roz¹ í řeni HW o bezpeěné  jádí o PLc sAFEw sil3 (PLc pro nouzové
Wňnrú í  kámé fu á F7s - l.{ňří n Vřrňenvl soub 2,00

1 APVD, detekca neoprávněné ho parkování ks 1,o0

t4 xProtect Expeí t Devica Licé nsé ks 27,o0

15 AlYis smaí t ks 1,00

16 Programovací  a sW práce nadstavba Ezs KPL 1,00

17 ýýstrcj EoV pro kompenzač ni zařizenl mostu ks 2,00

18
lozvaděč  EoV silový napájé cí  s technologií  ohřevu kolejnic mostu s
]roudoyí mi chránič i a doplné ní  diaono¹ tiky

ks 1,00

19 ikfiň sR/t2zNKW2 8x4O0A rozpojovací  /Vsvorky ks ,1,00

2c §kří ň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč . podstavce ks 1,00

27 r'edení  1-2 kabelů  do yý¹ e 8m na sto¾ . T,P,BP Ks 2,00

22 Dé montá¾  kabelové ho vedé ní  NN m 50,00

;elkem



Cenová nabídka na stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na WC I.A etapa
Dodávka Montáž

Polož ka: Jednotka Počet
Jedn. cena Cena celkem Jedn. cena Cena celkem

Výkonový jistič DEON do 200A

Spínací blok, nadproudová spoušť,
připojovací sada, napěťová spoušť, kryt
svorek včetně propojení na ŘS
Osazení a zapojení výkonového jističe
do 400A

ks 3

ks 3

Cena celkem

Optický patchcord jednovláknový
Montáž optického patchcordu -
propojení vláken dle potřeby v pravé
komoře

ks 120

ks 120

Cena celkem

Translátor 600:600 s elektrickou
pevností 4kV
Translátor 600:600 s elektrickou
pevností 4kV - montáž

ks 64

ks 64

Cena celkem

Víko 12,5 t ks 7

Cena celkem

Kompletní kabelová žlabová trasa D+M: 2770m

hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm,
hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, ž lab
plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž
ž labu plastového s víkem, výstraž ná
páska pro zabezpečení výkopu zřízení i
odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky

Koordinace trasy mezi SO 433 a 531:
Kompletní kabelová žlabová trasa D+M: 470m

hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm,
hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, ž lab
plastový 130x130x1200 vč. víka (2x),
montáž ž labu plastového s víkem,
výstraž ná páska pro zabezpečení výkopu
zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv
tloušťky

Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC
SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšíření o SW pro bezpečné jádro
PLC SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC
SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové
vypnutí,kamery a EZS - Hořín, Vraňany)

soub 2,00

APVD, detekce neoprávněného
parkování ks 1,00

XProtect Expert Device License ks 27,00

Alvis smart ks 1,00
Programovací a SW práce nadstavba
EZS KPL 1,00

Výstroj EOV pro kompenzační zařízení
mostu

2,00ks



Rozvaděč EOV silový napájecí s
technologií ohřevu kolejnic mostu s
proudovými chrániči a doplnění
diagnostiky

1,00ks

skříň SR422/NKW2 8x400A rozpojovací
/Vsvorky

1,00ks

skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč.
podstavce

1,00ks

Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož .
T,P,BP KS 2,00

50,00Demontáž kabelového vedení NN m

Celkem

Vypracoval:


