
Změnový list č. 10

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na

Vltavské vodní cestě Ia. etapa:

Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel

stavby  003.C

Číslo projektu 500 551 0004

SO 433 Sdělovací optický kabel a

metalický kabel - Vraňany-Hořín

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 433

Pořadové číslo ZBV:

10.

Variace č. 14  – změna způsobu provedení trasy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-článku 4.12 OP/ZPze dne 3.2.2020
2. Zápis z jednání ze dne 11.2.2020
3. Ocenění Variace č.14 stavby 003.C

Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká změny způsobu provedení trasy stavby 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany.

Při průzkumu terénu a skutečností pro potřebu zpracování realizační dokumentace tohoto SO byly zjištěny skutečnosti, ketré donutili
zhotovitele navrhnout jiný způsob provedení kabelové trasy než bylo v PDPS . Potřebu změny ovlivnila zejména skutečnost, že
územní rozhodnutí bylo vydáno ještě před povodněmi roku 2013.  Povodeň způsobila rozmanité porochy břehů kanálu, které si
vyžádali další úpravy.
V řadě úseku PVL konstatovalo, že břehy tvoří povodňové hráze, do kterých by senemělo prakticky vůbec zasahovat. Pro tyto úseky
bylo dohodnuto nekopat rýhu do hloubky dle ČSN a z převážné části provést opatření formou uložení kabelů do plastových případně
betonových žlabů.
Jednotlivé problematické úseky jsou popsány v příloze: Záznam z jednání – Výrobní výbor RDS, SO 433
Další změny ve způsobu vedení trasy byli realizovány prostoru jezu Vraněny kde museli být kabely umístěny do plechových žlabů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-1.873.504,1 8.401.354,14 6.527.850,04

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti vznikli až v průbehu výstavby. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze změn způsobu provedení trasy.

c) celková hodnota nepředvídatelných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla

ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny

je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za

předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 30.06.2021

týká se bodu: D 7.898.698,55 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

garanta smlouvy:
jméno:    datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

vnitřní správy,

správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –

ředitel
jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.C, změna vedení a uložení kabelové trasy SO 433 Sdělovací
optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín

objekt: SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín

Při průzkumu terénu a skutečností pro potřebu zpracování realizační dokumentace tohoto
SO byly zjištěny skutečnosti, které zpracování dokumentace aktuálně znemožňují.

Územní rozhodnutí na tuto stavbu nabylo právní moci 10.3.2011. Z tak velkého časového
odstupu vyplývá několik nepříjemných okolností, zvýrazněných tím, že rozhodnutí bylo
vydáno před povodněmi roku 2013. Po prověření dotčených pozemků bylo zjištěno, že
potřebná parcela č. 779/2 k.ú. Vrbno u Mělníka není součástí územního rozhodnutí. Jeho
součástí je ovšem parcela č. 779, která fyzicky neexistuje. Jedná se tedy buď o
administrativní chybu v ÚR, nebo došlo v mezičase k rozdělení parcel. Parcela 779/1 je
navazující úsek silnice směrem na Vrbno (vlastník obec Hořín), vlastníkem parcely 779/2 je
ŘVC. Stejný problém je u parcely 290/7 v k.ú. Chramostek, která je nyní silničním
pozemkem ve vlastnictví Středočeského kraje a správě jeho organizace Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
15000 Praha 5. Srovnáním katastrálních map z roku 2011 a aktuální byly i zde zjištěny
výrazné rozdíly.

V řadě úseků zástupce Povodí Vltavy při místním šetření 13.11.2019 konstatoval, že břehy
tvoří povodňové hráze, do kterých by se nemělo prakticky vůbec zasahovat. Tento
požadavek vznikl velmi pravděpodobně jako řešení následků povodní a jako prevence
případných dalších. Je tedy nutný kompromis mezi požadavkem na hloubku uložení vedení

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-37-200203

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

3.2.2020

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt TŘ E B E S T O V I C E



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

dle ČSN 73 6005 a požadavky protipovodňové ochrany. Pro tyto úseky bylo již na
předchozím jednání dohodnuto nekopat do hloubky podle ČSN 73 6005, nýbrž pouze do 50
cm a provést náhradní opatření formou uložení sítě do žlabů TRAPLAST 150x150 mm.
Odhadem se jedná o cca 3 430 m – viz dále.

Výrazný je časový nesoulad mezi plánovaným postupem staveb a skutečností. Plánovaný
postup jednotlivých staveb je jiný z hlediska časového průběhu než předpokládala
dokumentace PDPS např. stavby 001 a 002.B nejsou zatím realizovány. Tyto stavby
projektově nezpracovával SUDOP PRAHA a.s. ani subdodavatel STOSMOL s.r.o. V celém
úseku se připravuje stavba prohlubování a rozšiřování kanálu, o které máme k dispozici
pouze kusé informace.

Jednotlivé problematické úseky jsou popsány v příloze: Záznam z jednání - Výrobní výbor
RDS, SO 433

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Popis řešení Variace bude popsán po zpracování RDS

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram
prací a dojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace
Zhotovitel nedokáže bez zpracované RDS odhadnou náklady na Variaci.

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby
příloha:
Záznam z jednání - Výrobní výbor RDS, SO 433

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.02.03 

15:21:36 +01'00'



   ;;                                               ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

 

 1/7 - čistopis vydán 14/1/2020 
 

NÁZEV AKCE, 
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ 
 
STAVBA: 003 „ZDVIŽNÉ MOSTY“  
  
VÝROBNÍ VÝBOR – RDS, SO 433 
Výrobní výbor zhotovitel x projektant 

DATUM 13. prosince 2019 

MÍSTO v sídle SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, Praha 3 

ÚČASTNÍCI Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A)   

 

Výrobní výbor byl svolán za účelem vyjasnění dalšího postupu stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě“, konkrétně stavba 003.C, SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel Vraňany 
– Hořín. 

Při průzkumu terénu a skutečností pro potřebu zpracování realizační dokumentace tohoto SO byly zjištěny 
skutečnosti, které zpracování dokumentace aktuálně znemožňují.  

Obecně 

1. Územní rozhodnutí na tuto stavbu nabylo právní moci 10.3.2011. Z tak velkého časového odstupu 
vyplývá několik nepříjemných okolností, zvýrazněných tím, že rozhodnutí bylo vydáno před povodněmi roku 
2013. Po prověření dotčených pozemků bylo zjištěno, že potřebná parcela č. 779/2 k.ú. Vrbno u Mělníka 
není součástí územního rozhodnutí. Jeho součástí je ovšem parcela č. 779, která fyzicky neexistuje. Jedná 
se tedy buď o administrativní chybu v ÚR, nebo došlo v mezičase k rozdělení parcel. Parcela 779/1 je 
navazující úsek silnice směrem na Vrbno (vlastník obec Hořín), vlastníkem parcely 779/2 je ŘVC. Stejný 
problém je u parcely 290/7 v k.ú. Chramostek, která je nyní silničním pozemkem ve vlastnictví 
Středočeského kraje a správě jeho organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. Srovnáním katastrálních map z roku 
2011 a aktuální byly i zde zjištěny výrazné rozdíly. 

Závěr: Bylo dohodnuto, že tyto skutečnosti prověří HIP Ing. Vlasák a podá zprávu. 

HIP 001 - v rámci přípravy stavby byly provedeny výkupy a oddělení pozemků. Součástí je i pozemek 
č. 779 v k.ú. Vrbno u Mělníka. Výkup byl prováděn v časem po vydání ÚR a před zpracováním 
dokumentace DSP. Stejná situace je na všech stavbách VVC. Navíc v oblasti probíhaly od roku 2011 
pozemkové úpravy a digitalizace, které byly v řešení i roce 2019 (kú Hořín). Z hlediska UR je důležité 
porovnání s původní majetkoprávní částí. Rozdíly v katastrálních mapách jsou tedy zcela normální vývoj. 
Z našeho pohledu je vydáním UR trasa v terénu umístěna bez ohledu, zda je fyzicky uložena. V PDPS se 
trasa oproti UR neměnila.  

2. V řadě úseků zástupce Povodí Vltavy při místním šetření 13.11.2019 konstatoval, že břehy tvoří 
povodňové hráze, do kterých by se nemělo prakticky vůbec zasahovat. Tento požadavek vznikl velmi 
pravděpodobně jako řešení následků povodní a jako prevence případných dalších. Je tedy nutný 
kompromis mezi požadavkem na hloubku uložení vedení dle ČSN 73 6005 a požadavky protipovodňové 
ochrany. Pro tyto úseky bylo již na předchozím jednání dohodnuto nekopat do hloubky podle ČSN 73 6005, 
nýbrž pouze do 50 cm a provést náhradní opatření formou uložení sítě do žlabů TRAPLAST 150x150 mm. 
Odhadem se jedná o cca 3 430 m – viz dále.  

Závěr: Konkrétní úseky, ve kterých budou žlaby použity, budou v realizační dokumentaci označeny. 

3. Výrazný je časový nesoulad mezi plánovaným postupem staveb a skutečností. Plánovaný postup 
jednotlivých staveb je jiný z hlediska časového průběhu než předpokládala dokumentace PDPS např. 
stavby 001 a 002.B nejsou zatím realizovány. Tyto stavby projektově nezpracovával SUDOP PRAHA a.s. 
ani subdodavatel  V celém úseku se připravuje stavba prohlubování a rozšiřování kanálu, 
o které máme k dispozici pouze kusé informace. 
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Závěr: Nutná koordinace s investorem za účelem získání všech dostupných informací. 

Jednotlivé problematické úseky 

a) Úsek Vraňany jez – most 003.C: zde trasa bude vedena velmi pravděpodobně na úrovni spodní 
vody. Úsek od km cca 9,5 k začátku hráze (délka cca 250 m) bude uložen ve žlabech s nižším krytím dle 
bodu 2. Tady je nutné také vypracovat podrobnou projektovou dokumentaci průchodu kabelové trasy od 
zakončení žlabu do technologického domku, skrz jez a dále do velínu. Na tento úsek trasy nebyly ze strany 
provozovatele dodány podklady a nemáme je ani teď.  

b) S výše uvedeným souvisí i fakt, že trasa je navržena souběžně s trasou napájecího kabelu SO 
531, od kterého byla dokumentace již předaná. V rámci místního šetření ve Vraňanech je třeba dořešit, jak 
hluboko je stávající kabel a velmi pravděpodobně se bude požadovat dokumentaci SO 531 upravit. 

Závěr: Je nutné v průběhu ledna 2020 provést místní šetření, nejlépe některé úterý (po kontrolním dnu) 
přímo v objektu jezného ve Vraňanech. Zorganizuje projektant SO 433 ve spolupráci s  
Předběžně je navržený termín 28.1.2020 v 11 hodin. 

c) V úseku Vraňany (most 003.C) – směr Lužec je od ÚR trasa navržena okrajem cesty. Vzrostlé 
stromy těsně přiléhají k mlatové cestě. S alternativou navrženou dodavatelem, tj. vedení trasy po návodní 
straně hráze, PVL nesouhlasí. Vést trasu na vzdušné straně hráze ve žlabu a v dostatečné vzdálenosti od 
aleje stromů tam, kde je to možné, aby nebyla stávající mlatová cesta po koruně hráze v celé délce nijak 
narušena, nelze. Jediným možným řešením je vést trasu úplně po okraji cesty těsně vedle stromů v mělčím 
výkopu dle bodu 2, případné silnější kořeny podkopat a celé vedení uložit ve žlabech. Délka tohoto úseku 
je cca 540 m.  

d) V dalším úseku směrem na Lužec až po most 004 bude trasa uložena opět ve žlabech s nižším 
uložením. V rámci prací na DSP a PDPS byl také zpracován koordinační výkres pro stavbu Povodí Vltavy 
„Oprava koruny hráze v km 6,75 – 7,5“. Z dokumentace získané 20.11. 2019 je patrné, že kabel a trubky 
nebyly podle něj „předpoloženy“, tudíž čerstvě opravenou hráz bude nutné znovu rozkopat. Délka úseku je 
cca 1540 m. Stavba již ověřila, že do nového jsou chráničky připravené. Způsob průchodu přes těleso 
železničního mostu je zkoordinován a ze strany SŽDC již odsouhlasen z doby zpracovávání PDPS. 

e) Most 002 A před Chramostkem – podle sdělení firmy PONTEX jsou prostupy s chráničkami uloženy 
v dříku budované opěrné zdi. 

f) Nejproblematičtější je úsek mezi km přibližně 5,2 a 4,1 – silnice v k.ú. Chramostek. V důsledku 
postupující eroze, která v několika úsecích u obce Chramostek dosahuje prakticky až k silnici, není v 
současné době tento úsek realizovatelný mimo silniční pozemek. Přikládáme fotografie dokladující rozdíl 
mezi skutečnostmi z roku 2017 a 2019. Kromě těchto problémů také zde byly identifikovány změny katastrů 
mezi roky 2011 a 2019 – viz výše. Jako jediné možné řešení za současné situace se jeví uložit vedení v 
krajnici silnice, s čímž ovšem zástupkyně KSÚS Středočeského kraje na listopadovém jednání 
nesouhlasila. Druhá možnost je náhradní řešení, které by muselo ale být koordinováno s připravovanou 
stavbou rozšíření a prohloubení kanálu, tedy opět za spolupráce investora.  

g) Zelčín – prostor přístaviště a křížení s nadzemním teplovodem: trasa v délce cca 200 m bude 
uložena se sníženým krytím dle bodu 2. 

h) Dále ve směru na Hořín před v současnosti neexistujícím mostem podél cesty u stromořadí bude 
cca 180 m vedení opět uloženo dle bodu 2. Z druhé strany je obdobný úsek v délce cca 270 metrů, tady 
ale ještě bude situace projektantem SO 433 ověřena, neboť v tomto úseku bude vedena objízdná trasa po 
dobu výstavby Vrbenského mostu (stavba 001). Přes prostor této stavby nelze projít do doby, než bude 
stavba 001 alespoň v takovém stavu, že budou založeny potřebné chráničky a další stavba již trasu 
nenaruší. Stavba proběhne v roce 2020. 

i) Ve směru na Hořín podél stromořadí trasa prochází povodňovou hrází v délce cca 450 m. Řešení 
opět dle bodu 2 (výkop do hloubky 50 cm + žlab).  



   ;;                                               ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

 

 3/7 - čistopis vydán 14/1/2020 
 

j) Již při přípravě stavby vešlo ve známost, že ukončení kabelové trasy v Hoříně + následné nasazení 
vyprojektované techniky bude nutno koordinovat s dalšími stavbami zde prováděnými, konkrétně stavba 
ŘVC (Povodí Vltavy s.p.) „Úprava ohlaví PK Hořín“ + další, jejíž název přesně neznáme, ale která upravuje 
hráze plavební komory. Na to byl v naší stavbě zpracován koordinační dodatek. S tím také souvisí otázka 
rozsahu pracoviště na velínu PK Hořín a v domku hrázného. Nutnost této koordinace je zmíněna i v 
záznamu z jednání 13.11. 2019 – viz bod 3.  

 

Na základě podkladů a připomínek, které dodali:  

 stavbyvedoucí p.  asistent stavbyvedoucího p. 
    

sestavila: ,  

Přílohy: 

Fotografie ad 2f) 

 

Fotografie pořízena 16.8.2017 

 

 

 

 



   ;;                                               ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

 

 4/7 - čistopis vydán 14/1/2020 
 

 

 

 

 

Fotografie pořízené v listopadu 2019 v místech vzdálených od sebe nepříliš daleko od fotogra-fie ze dne 
16.8.2017 

Z předložených fotografií je zřejmá eroze břehu kanálu. 
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Snímek katastrální mapy z dokumentace DÚR (2010) 
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Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických
podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.C, sdělovací optický a metalický kabel Vraňany - Hořín
Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP
ze dne 3.2.2020

Datum jednání: 11.2.2020
Místo jednání: Lužec nad Vltavou
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- , vedoucí týmu
-  specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko –  Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail –  EUROVIA CS –
OK Třebestovice
- , ředitel stavby
-  specialista

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného
Zhotovitelem Správci stavby dne 3.2.2020 navazující na výsledky jednání výrobního výboru
RDS, Správce stavby ověřil sdělené okolnosti a schvaluje vliv těchto okolností na způsob
provedení trasy SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín.
Uvedené změny budou provedeny formou Variace č.14 dle Pod-článku 13.1 OP/ZP.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a
v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení
Variace č.14 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.
Navazujího na jednání výrobního výboru RDS

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby



003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 433

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany - Hořín

1 O11 fólie výstražná 330 mm M 10 650,000 10 650,000 0,000 0,00%

2 O12 deska krycí plastová 300x500 mm KS 3 000,000 3 000,000 0,000 0,00%

3 O13 trubka PVC 110 s lankem M 2 300,000 2 300,000 0,000 0,00%

4 O14 tyč označovací (kabelový označník) KS 10,000 0,000 -10,000 -100,00%

5 O15 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS 5,000 7,000 2,000 40,00%

6 O1a kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken M 23 770,000 23 770,000 0,000 0,00%

7 O1b kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken, další propojení objektů jezný - velín v Hoříně (prodloužení trasy a zokruhování) M 150,000 480,000 330,000 220,00%

8 O2 spojka optická KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

9 O3 průchodka těsnící KS 36,000 72,000 36,000 100,00%

10 O4 ochrana spoje smršťovací 40 mm KS 12,000 16,000 4,000 33,33%

11 O5 kabelová komora vodotěsná KS 10,000 12,000 2,000 20,00%

12 O6 minimarker zaměřovací KS 12,000 28,000 16,000 133,33%

13 O7 trubka HDPE - 40/33 M 31 950,000 31 570,000 -380,000 -1,19%

14 O8 spojka PLASSON 40/40 KS 105,000 110,000 5,000 4,76%

15 O9 koncovka PLASSON 40 KS 8,000 40,000 32,000 400,00%

16 MM1 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8) M 11 150,000 11 240,000 90,000 0,81%

17 MM2 spojka pro kabely s pancířem KS 16,000 22,000 6,000 37,50%

18 MM3 spona malá odbočovací KS 3,000 3,000 0,000 0,00%

19 MM4 drobný materiál - tmely, těsnící pěny KS 1,000 4,000 3,000 300,00%

20 1a Datový rozvaděč skříň 19" 600x800 48 U KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

21 1b Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken KS 28,000 28,000 0,000 0,00%

22 1c Police KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

23 1d Vyvazovací panel 1U oboustranný plastová lišta černá KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

24 1e Ventilační jednotka univ., termostat, 4 ventilátory (do stropu nebo do podlahy) KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

25 1f Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany, černý KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

26 1g Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

27 1h Patch kabel  Cat 6 UTP LSZH 2m oranžový KS 90,000 90,000 0,000 0,00%

28 2a Skříň rozvodná do 20 párů vystrojená KS 5,000 5,000 0,000 0,00%

29 2b Pásek LSA 10 párů KS 16,000 17,000 1,000 6,25%

30 3 jistič 6A KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

31 4 Kabel napájecí 5x4 RE P30-R, PH120-R M 90,000 90,000 0,000 0,00%

32 5 Přepěťová ochrana napájecího vedení - 3.stupeň, s VF filtrem a dálkovou signalizací KS 10,000 10,000 0,000 0,00%

33 3 Zásuvka na omítku 2xRJ45 UTP CAT6 KS 16,000 16,000 0,000 0,00%

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ

(CZK)

Měrná
jednotka

Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková
cena
(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo Název položky



34 4 Kabel UTP, CAT6, LSOH M 160,000 160,000 0,000 0,00%

35 5 Lišta vkládací 18/13 včetně rohových krytů apod. M 160,000 160,000 0,000 0,00%

36 6 Krabice protahovací a odbočné lištové KS 22,000 22,000 0,000 0,00%

37 7 Drobný materiál - hmoždinky, lepící tmely, vruty, pásky vázací ... KPL 1,000 1,000 0,000 0,00%

38 221182003 Montáž průchodky pro HDPE trubku KS 40,000 72,000 32,000 80,00%

39 222182022 Roztažení a položení trubky HDPE M 31 950,000 32 235,000 285,000 0,89%

40 222182023 Měření tlakutěsnosti do 2 km PŘÍPAD 16,000 44,000 28,000 175,00%

41 222182025 Kalibrace trubek ÚSEK 16,000 44,000 28,000 175,00%

42 222182026 Montáž spojky na HDPE trubku KS 105,000 110,000 5,000 4,76%

43 222182027 Montáž koncovky na HDPE trubku KS 8,000 42,000 34,000 425,00%

44 222182029 Montáž komory pro spojkování KS 10,000 12,000 2,000 20,00%

45 222182036 Kabel optický singlemode - zafouknutí M 23 920,000 24 250,000 330,000 1,38%

46 222182074 Rozvinutí a uložení rezervy DOK M 10,000 10,000 0,000 0,00%

47 222182113 Měření útlumu na skládce 36 vláken KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

48 222182113 Měření útlumu po montáži 36 vláken KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

49 222182203 Optická spojka 24 vláken - montáž KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

50 222182213 Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken KS 6,000 6,000 0,000 0,00%

51 222182303 Ukončení optického kabelu v OR do 36 vláken KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

52 222182513 Komplexní vyzkoušení OK 36 vláken, 2x vln.délka KS 3,000 3,000 0,000 0,00%

53 220061141 kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN M 11 150,000 11 240,000 90,000 0,81%

54 220100006S montáž spojky do 40 žil KS 16,000 22,000 6,000 37,50%

55 220111431 jednosm. měření na místním sdělovacím kabelu PÁR 80,000 80,000 0,000 0,00%

56 220300172 Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil KS 4,000 4,000 0,000 0,00%

57 220000001 Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - montáž KS 8,000 6,000 -2,000 -25,00%

58 220000002 vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízení a provozní dokumentace KPL 1,000 1,000 0,000 0,00%

59 220260002 monáž přístrojové krabice a zásuvky na omítku 2xRJ45 KS 8,000 8,000 0,000 0,00%

60 220260351 Metalický rozváděč - montáž KS 8,000 8,000 0,000 0,00%

61 220261661 značení trasy vedení M 80,000 80,000 0,000 0,00%

62 220280221 kabely - uložení do lišt (UTP) M 80,000 80,000 0,000 0,00%

63 220300981 Montáž pásku LSA KS 16,000 16,000 0,000 0,00%

64 220301021 lišta 18/13 - montáž včetně protahovacích krabic M 80,000 80,000 0,000 0,00%

65 460000001 provedení sondáže skut. uložení  - příčná sonda KS 20,000 20,000 0,000 0,00%

66 460010024 vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru KM 10,650 10,745 0,095 0,89%

67 460010025 vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru KM 1,500 1,500 0,000 0,00%

68 460030006 sejmutí ornice ručně M3 392,000 392,000 0,000 0,00%

69 460030182 řezání spár v podkladu betonovém M 420,000 420,000 0,000 0,00%

70 460030193 řezání spár v krytu živičném M 420,000 420,000 0,000 0,00%

71 460071003 hloubení jámy pro kabelovou komoru M3 8,000 12,000 4,000 50,00%

72 460150153 hloubení kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně M 9 250,000 4 810,000 -4 440,000 -48,00%

73 460150293 hloubení kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně M 1 400,000 1 400,000 0,000 0,00%

74 460260001 zatažení lana do tvárnicové trasy M 2 300,000 2 300,000 0,000 0,00%



75 460421001 kabelové lože z písku tloušťky 5 cm nad kabel M 9 150,000 5 345,000 -3 805,000 -41,58%

76 460421072 kabelové lože z písku zakryté plastovými deskami M 1 500,000 1 500,000 0,000 0,00%

77 460470011 provizorní zajištění kabelů při křížení KS 12,000 12,000 0,000 0,00%

78 460490013 krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm M 10 650,000 10 260,000 -390,000 -3,66%

79 460490051 krytí spojek KS 16,000 18,000 2,000 12,50%

80 460490061 příplatek za výstražnou fólii KS 16,000 18,000 2,000 12,50%

81 460510065 kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm M 2 300,000 2 300,000 0,000 0,00%

82 460531123 osazení kabelové komory z plastu KS 8,000 12,000 4,000 50,00%

83 460560153 zásyp kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně M 9 250,000 4 810,000 -4 440,000 -48,00%

84 460560293 zásyp kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně M 1 400,000 1 400,000 0,000 0,00%

85 460620013 provizorní úprava terénu se zhutněním M2 3 727,000 3 727,000 0,000 0,00%

86 460650081 zřízení podkladní vrstvy z betonu prostého do 10 cm M2 210,000 210,000 0,000 0,00%

87 460650134 kryt vozovky z litého asfaltu M2 210,000 210,000 0,000 0,00%

88 460650182 osazení obrubníku chodníkového M 110,000 110,000 0,000 0,00%

89 460650931 kladení dlažby po překopech z dlaždic betonových M2 850,000 850,000 0,000 0,00%

90 460700011 značkovací tyč do betonové patky KS 10,000 0,000 -10,000 -100,00%

91 HZS ostatní práce (utěsnění proti vodě apod.) HOD 20,000 50,000 30,000 150,00%

92 PC1 příprava - předměření pevná částka + 10650 m KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

93 PC2 realizace - doměření a zhotovení digit.plánu KS 1,000 1,000 0,000 0,00%

94 PC3 zhotovení plánu pro věcné břemeno KS 77,000 77,000 0,000 0,00%

95 90001 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB KS 77,000 0,000 -77,000 -100,00%

96 90002 uzavření konečné smlouvy VBŘ a vklad do KN KS 77,000 0,000 -77,000 -100,00%

97 HZS2 dozor na stavbě HOD 10,000 100,000 90,000 900,00%

1001 R01 trubka HDPE - 50/40 (D+M) - v úseku Chramostek - Zelčín M 0,000 1 100,000 1 100,000 0,00 CN 

podpoložka trubka HDPE - 50/40 (D+M) m 1 100,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1002 R02 spojka opravná smršťovací (přes spojky protahovaného MK) KS 0,000 5,000 5,000 0,00 CN 

podpoložka spojka opravná smršťovací (přes spojky protahovaného MK) ks 5,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1003 R03 koncovka PLASSON 50 KS 0,000 2,000 2,000 0,00 CN 

podpoložka koncovka PLASSON 50 ks 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1004 R04 optický patchcord jednovláknový (20m) KS 0,000 84,000 84,000 0,00 CN 

podpoložka optický patchcord jednovláknový (20m) ks 84,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1005 R05 Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV KS 0,000 12,000 12,000 0,00 CN 

podpoložka Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV ks 12,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP



1006 R06 Příchytky SONAP (pro přichycení na stěně v jezu) včetně jejich upevnění (D+M) KS 0,000 80,000 80,000 0,00 CN 

podpoložka Příchytky SONAP (pro přichycení na stěně v jezu) včetně jejich upevnění (D+M) ks 80,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1007 R07 optický patchcord jednovláknový - montáž KS 0,000 84,000 84,000 0,00 CN 

podpoložka optický patchcord jednovláknový - montáž ks 84,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1008 R08 Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž KS 0,000 12,000 12,000 0,00 CN 

podpoložka Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž ks 12,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1009 R09
Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový
130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů
jakékoliv tloušťky  - rozklad položky viz příloha č.1

M 0,000 2 770,000 2 770,000 0,00 CN 

podpoložka
Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč.
víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky m 2 770,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1010 R10
Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu (trubka HDPE tam kde je trasa vedena v protipovodňové hrázi - 3ks v jedné
trase)

M 0,000 13 980,000 13 980,000 0,00 CN 

podpoložka Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu m 13 980,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1011 R11 Obetonování kabelových komor  - rozklad položky viz příloha č.1 KS 0,000 7,000 7,000 0,00 CN 

podpoložka Obetonování kabelových komor ks 7,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1012 R12 Víko 12,5 t KS 0,000 7,000 7,000 0,00 CN 

podpoložka Víko 12,5 t ks 7,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1013 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 0,000 15,000 15,000 0,00 003.A, SO221, polč.15

1014 R13
Pozinkovaný kabelový žlab s víkem včetně chemicky odolného kotvení, montáž žlabu s víkem včetně převázání montážní páskou a
obetonování přechodu výkop/žlab - rozklad položky viz příloha č.1 M 0,000 440,000 440,000 0,00 CN 

podpoložka
Pozinkovaný kabelový žlab s víkem včetně chemicky odolného kotvení, montáž žlabu s víkem včetně převázání montážní páskou a obetonování
přechodu výkop/žlab m 440,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1015 R14 Demontáž stávajícího kabelového žlabu m 0,000 220,000 220,000 0,00 CN 

podpoložka Demontáž stávajícího kabelového žlabu m 220,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1016 R15 Přeložení kabelů (stávající silové vedení přeloženo do nových žlabů ve výšce 3m - vymístění a následné uložení)  - přeločet MJ viz příloha č.1 m 0,000 440,000 440,000 0,00 CN 

podpoložka Přeložení kabelů (stávající silové vedení přeloženo do nových žlabů ve výšce 3m - vymístění a následné uložení) m 440,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1017 R16
VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 200MM - včetně plošiny (montáž +
dodávka), omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonový špalků M 0,000 4,600 4,600 0,00 CN 

podpoložka
VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 200MM - včetně plošiny (montáž + dodávka),
omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonový špalků m 4,600 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1018 R17
VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 600MM, včetně plošiny (montáž +
dodávka), omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonových špalků M 0,000 1,050 1,050 0,00 CN 

podpoložka
VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 600MM, včetně plošiny (montáž + dodávka),
omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonových špalků m 1,050 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1019 87626  CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 0,000 3,500 3,500 0,00 004, SO222, polč.46

1020 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,000 0,242 0,242 0,00 003.C, SO231, polč.39

1021 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 0,000 0,265 0,265 0,00 OTSKP 2019



1022 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 0,000 0,165 0,165 0,00 OTSKP 2019

1023 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 0,000 1,100 1,100 0,00 003.B, SO241, pol.č.44

1024 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,000 0,005 0,005 0,00 003.B, SO241, pol.č.75

1025 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - NÁHRADA OKOVANÉ HRANY KG 0,000 4,703 4,703 0,00 003.C, SO239, polč.5

1026 93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2 0,000 0,975 0,975 0,00 OTSKP 2019

1027 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 0,000 0,975 0,975 0,00 OTSKP 2019

1028 R18 Kabelová těsnící vložka, dělená varianta, vodotěsná a plynotěsná do 3,0 bar pro vnitřní průměr 65-110 mm (výrobek na zakázku) KS 0,000 3,000 3,000 0,00 CN 

podpoložka Kabelová těsnící vložka, dělená varianta, vodotěsná a plynotěsná do 3,0 bar pro vnitřní průměr 65-110 mm (výrobek na zakázku) ks 3,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1029 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,000 16,800 16,800 0,00 003.C, SO231, polč.60

1030 R20
Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50 cm, provizorní
úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka (2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení
i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky - rozklad položky viz příloha č.1

M 0,000 470,000 470,000 0,00 CN 

podpoložka
Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava
terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka (2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění,
sejmutí drnů jakékoliv tloušťky

m 470,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1031 11130 Sejmutí drnu M2 0,000 360,000 360,000 0,00 002.A; SO022, pol.č.6

1032 R21 Speciální zámečnické konstrukce - kotva pro upevnění povrchového vedení dle PD po 1 m - dodávka a montáž KS 0,000 1 200,000 1 200,000 0,00 CN 

podpoložka Speciální zámečnické konstrukce - kotva pro upevnění povrchového vedení dle PD po 1 m - dodávka a montáž ks 1 200,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1033 R22 Žlab kabelový betonový TK2 bez víka, včetně položení přes tyčové konstrukce a zahrnutí mělkou vrstvou zeminy nebo navrácení drnu M 0,000 1 200,000 1 200,000 0,00 CN 

podpoložka Žlab kabelový betonový TK2 bez víka, včetně položení přes tyčové konstrukce a zahrnutí mělkou vrstvou zeminy nebo navrácení drnu m 1 200,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1034 702902 Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky přes 120 do 250 mm m 0,000 1 200,000 1 200,000 0,00 003.B, SO 742.2, pol.č.16

podpoložka Zakrytí žlabové trasy zeminou včetně vytvarování břehu D+M m 1 200,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1035 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 0,000 3 237,500 3 237,500 0,00 003.C SO833, pol.č.1

1036 18241 Zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou M2 0,000 3 237,000 3 237,000 0,00 003.C, SO833, pol.č.3

1037 R24 Uložení vedení po lávkách či roštech (uvnitř kanálů a na jezu - ve stísněných podmínkách, malý manipulační prostor, práce ve výškách) M 0,000 420,000 420,000 0,00 CN 

podpoložka Uložení vedení po lávkách či roštech (uvnitř kanálů a na jezu) m 420,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1039 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽDle pol. č. 914139 KUS 0,000 8,000 8,000 0,00 003.C SO 139.2, pol.č.1

1040 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉPronájem dopravních značek včetně dodávky, včetně osazení. KSDEN 0,000 168,000 168,000 0,00 003.C SO 139.2, pol.č.2

1041 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽDle pol. č. 916339 KUS 0,000 26,000 26,000 0,00 003.C SO 139.2, pol.č.15

1042 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉPronájem včetně dodávky a osazení. KSDEN 0,000 546,000 546,000 0,00 003.C SO 139.2, pol.č.16

1044 zesílení kabelové komory - u mostu Vrbno - rozklad položky viz příloha č.1 kpl 1,000 1,000 0,00 CN Repostavby

podpoložka zesílení kabelové komory - u mostu Vrbno kpl 1,000 CN Repostavby

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

1044 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 0,000 100,000 100,000 004, SO823, polč.1901

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK





003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 000

Všeobecné a předběžné položky

1001 R01 projektová dokumentace - doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3 KPL 0,000 1,000 1,000 0,00 CN SUDOP Praha

podpoložka projektová dokumentace - doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3 kpl 1,000 CN SUDOP Praha

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000
Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK
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dle SoD
(CZK)

Cena po změně
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Název stavby :
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číslo
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Číslo



Příloha č.1 (rozklad a přepočet položek)

Poř. C E N A
číslo Číslo měrná dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 7 8 9 10

1009

Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový

130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů
jakékoliv tloušťky

m 2770

rozlad položky č.1009

460161143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 m 2770

460560134 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 2770

460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř II skupiny 4 m2 2770

R Žlab 130x130x1200 m 2770

R Montáž žlabu m 2770

460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 2770

460061171 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací m 2770

celkem

1011 Obetonování kabelových komor ks 7

rozlad položky č.1011

R trubka kopohalf (vložení pro dilatace při sedání 2 ks na obou stranách) ks 7

460080036 beton 1m3 D+M ks 7

460521511 bednění D+M ks 7

R realizace betonového dna vč. vymístění komory D+M ks 7

celkem

1014
Pozinkovaný kabelový žlab s víkem včetně chemicky odolného kotvení, montáž žlabu s víkem včetně převázání montážní páskou a

obetonování přechodu výkop/žlab
m 440,00

rozlad položky č.1014

R žlab pozinkovaný m 440

220260721 montáž žlabu m 440

R dodávka konzolí ks 440

742230007 montáž konzoly ks 440

R chemická kotva (2 kotvy na 1 konzoly) ks 880

460690001 montáž kotev (2 kotvy na 1 konzoly) - vrtání do kamene, vložení kotvy a ks 880

460080035 obetonování 1 m3 D+M m3 1

741128003 převázání montážní páskou ks 440

celkem



1016 Přeložení kabelů (stávající silové vedení přeloženo do nových žlabů ve výšce 3m - vymístění a následné uložení) kpl 2

m 440

přepočet položky č.1016 na MJ = m

210812055R Uložení kabelů CYKY 3x150+70 (2ks) m 440

210812055R Vymístění kabelů CYKY 3x150+70 (2ks) m 440

1030

Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50 cm,

provizorní úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka (2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro

zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky

m 470,00

rozlad položky č.1030

460161243 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4 m 470

460431253 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 470

460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř II skupiny 4 m2 470

R Žlab 130x130x1200 m 470

R Montáž žlabu m 470

460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m 470

460061171 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací m 470

R Stížené podmínky na hrázi toku m 470

R Odvoz suti na skládku kg 470

celkem

1044 zesílení kabelové komory - u mostu Vrbno kpl 1

rozlad položky č.1044

015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 30,6

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 17

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮzásyp ŠD 0-32 M3 8

27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,5

272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20včetně ALP + 2NA M3 4

421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37včetně ztraceného bednění, včetně ALP + 2NA M3 1,6

421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0,461

58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 0,6

702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 2

711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 7,6

711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 15,1

89911O BETONOVÝ POKLOP D400poklop 600x900 KUS 1

931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 31

celkem



Stavba:část 003.C - Silničn í most na místn í komunikaci- Vraňany

1 PS 435 |Kamerový systé m - zdvih mostu - km 9,27 za jedn|množství cena cena
Vícepráce

R-pol XProtect Expert Base License 1,00 KS
R-pol XProtect Expert Device License 27,00 KS
R-pol One year Care Plus for XProtect Expert Base License

One year Care Plus for XProtect Expert Device License
1,00 KS

R-pol 27,00 KS
R-pol 2,00 KSRozšíření HW serveru pro redundantní uspořádání ESPRIMO

D538/E94
R-pol LED monitor AOC U2777PQU 27" 2,00 KS
R-pol LED monitor Dell P2418HT 24" 2,00 KS

l/O mudul A9161R-pol 1,00 KS
R-pol 2,00 KSRozšíření vlastností IP kamery na termální kameru stejných

vlastností jako AXIS Q1942-E
R-pol 4,00 KSRozšíření vlastností kamery IP kamery 2 MP, do stejných

vlastností jako AXIS Q1785-E
R-pol APVD, detekce neoprávněné ho parkování 1,00 KS
R-pol Záložní zdroj 230V 2,00 KS
R-pol Patch panel, 12 zásuvek 4,00 KS
R-pol Kabel JE-LiYCY 2x2x0,5 40,00 M

Programové práce SW redundatních serverů s ŘS systé memR-pol soub1,00
Vícepráce CELKEM

za jedn|PS 438 EZS - zdvih mostu - km 9,27 množství cena cena
Vícepráce

R-pol Systé mový modul GXYSMART 3,00 KS
R-pol Systé mový modul GXYSMART TCPIP 3,00 KS
R-pol LCD klávesnice MK7 2,00 KS
R-pol Koncentrátor v krytu s vestavěným posilovacím zdrojem 1,00 KS

Alvis/150R-pol 2,00 KS
R-pol Alvis HW klíč 2,00 KS
R-pol Alvisdee Calaxysmart 2,00 KS
R-pol Alvis - symbol 50,00 KS
R-pol Alvis - web 1,00 KS
R-pol Alvis smart 1,00 KS
R-pol Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavným 2,00 KS

venkovní siré naR-pol 2,00 KS
GNOME 485: převodník Ethernet RS485R-pol 2,00 KS
testr detektorů kouře SMOKE SABRER-pol 2,00 KS
Patice pro optokouřový hlásič ECO 100012NLR-pol 6,00 KS
chránička 0 30mmR-pol 160,00 M
Programovací a SW práce nadstavba EZSR-pol 1,00 KPL
Zprovoznění včetně spolupráce s řídícím systé mem mostů,
otestování funkčnosti

R-pol 1,00 KPL

Vícepráce CELKEM

cena za jednjmnožstvíPřenosový systé m zdvižných mostů - Vraňany-HořínPS 439 cena
Vícepráce



R-pol Digitální obsluhovací pult s displejem a záznamem
SW digitálního obsluhovacího pultu s nahráváním komunikací

1,00 KS
R-pol 1,00 KS
R-pol Rozšíření digitálního pultu o modul rozhlasu 1,00 KS
R-pol SW obsluhovacího pultu s digitální komunikací 2,00 KS
R-pol Obsluhovací pult s displejem a digitální komunikací 2,00 KS

Vícepráce CELKEM

|PS 731 [ zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 cena za jednjmnožství cena
Vícepráce

R-pol CYKY -J 3x2,5 281,00 m
R-pol TCEPKPFLE 5XN0,8 32,00 m
R-pol CYKY-J 24x1,5 64,00 m
R-pol TCEPKPFLE 10XN0.8 85,00 m
R-pol TCEKPFLE 12p1,0 85,00 m
R-pol NYCY 12x1,5 42,00 m
R-pol NYCY-o 7x1,5 110,00 m

Vícepráce CELKEM

za jedrjDálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany- množstvíPS 732 cena cena
Vícepráce Velíny

R-pol Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (PLC pro SOUB2,00
R-pol Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (nouzové 2,00 SOUB
R-pol Doplnění zobrazovacího SW OPC pro zobrazení a komunikaci

Dodávka - rozšíření HW sestavy serveru Dispečerské ho
1,00 SOUB

R-pol 2,00 SOUB
R-pol UPS 3000VA with SmartConnect ks2,00
R-pol Doplnění analýzy struktury a návrhu - insfrastruktura, 1,00 SOUB
R-pol Rozšíření SW Dispečerské aplikace o serverové redundantní 1,00 SOUB
R-pol Rozšíření HW sítě 1. řádu v serverové m uspořádání 1,00 SOUB
R-pol Rozšíření HW sítě 2. řádu v serverové m uspořádání 1,00 SOUB
R-pol Ovládací počítač All in One OPC - sestava 24" ks1,00
R-pol SKPC počítač All in One - sestava 24" ks1,00
R-pol Frekvenční měnič pro motor 15 kW náhradní díly ks1,00
R-pol Frekvenční měnič pro motor 11kW náhradní díly ks1,00
R-pol Frekvenční měnič pro motor 7,5 kW náhradní díly ks1,00
R-pol Sestava ND pro PLC 1,00 SOUB

Doplnění realiazční dokumentace PLC řízení dle rizilkovéR-pol 1,00 SOUB
Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízeníR-pol 1,00 SOUB

R-pol Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 3,00 SOUB
R-pol Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 3,00 SOUB

Vývojové práce na obzvlášť složité a jedinečné aplikaci prvníR-pol hod.3,00
Rozšíření rozvaděče RMA (RMB) o prvky SAFETY Sil3R-pol 6,00 SOUB
Modul lineárního snímače polohy s komunikací SAFETY Sil3 ks12,00R-pol
Modul lineárního snímače polohy s komunikací SSI
Safety kabely do energořetězu SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

ks12,00R-pol
3,00 SOUBR-pol

ksKoncové čidlo závor SIL3 4,00R-pol
Energořetěz s mangementem speciálních kabelů strojního
Posouzení bezpečnosti elektro obvodů SIL3 dle RA

3,00 SOUBR-pol
3,00 SOUBR-pol

ksTextový panel - speciální grafika 4,00R-pol
Modul zvýšení pod rozváděč - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE ksR-pol 6,00
Prosvětlovací signální znak A10 ks12,00R-pol



R-pol Doplnění obvodů kontroly svícení návěstidel dle podmínek
Registrace zařízení pro nevidomé do národního registu
Rozšíření projektové realizační dokumentace o SAFETY řešení

30,00 ks
R-pol 3,00 SOUB
R-pol 3,00 SOUB
R-pol Schůdky víceúčelové pro obsluhu zařízení ks6,00
R-pol D+M Rozvaděč technologie návěstidla jednosměrné plavby na

D+M datové technologie bezdrátové ho 60GHz pojítka včetně
ks2,00

R-pol 2,00 SOUB
R-pol SW PLC návěstidla 2,00 SOUB
R-pol Rozšíření kabelizace na mostech pro prvky SIL3

Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení
3,00 SOUB

R-pol 3,00 SOUB
Vícepráce CELKEM

cena za jednjSdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany - HořínSO 433 množství cena
Vícepráce

R-pol trubka HDPE - 50/40 1 100,00 M
R-pol spojka opravná smršťovací (přes spojky protahované ho MK) 5,00 KS
R-pol koncovka PLASSON 50 2,00 KS
R-pol optický patchcord jednovláknový 84,00 KS
R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV 12,00 KS
R-pol Příchytky SONAP (pro přichycení na stěně v jezu) včetně jejich

upevněni 80,00 KS

R-pol optický patchcord jednovláknový - montáž 84,00 KS
R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž KS12,00
R-pol Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp

kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava teré nu,
žlab plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastové ho
s víkem, výstražná páska pro zabezpečeni výkopu zřízení i
odstranění, sejmutí drnů jaké koliv tloušťky

2 770,00 M

R-pol Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelové ho žlabu It IIUMHlt M
KSObetonováni kabelových komor 7,00R-pol
KS7,00R-pol Víko 12,5 t

R-pol Pozinkovaný kabelový žlab s víkem včetně chemicky odolné ho
kotvení, montáž žlabu s víkem včetně převázání montážní
páskou a obetonování přechodu výkop/žlab

440,00 M

220,00R-pol Demontáž stávajícího kabelové ho žlabu m
2,00 kplPřeložení kabelůR-pol

VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 200MM - včetně plošiny
(montáž + dodávka), omezení provozu, materiálu na míru,
likvidace betonový špalků

R-pol

4,60 M

R-pol VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 600MM, včetně plošiny
(montáž + dodávka), omezení provozu, materiálu na míru,
likvidace betonových špalků

M1,05

R-pol Kabelová těsnící vložka, dělená varianta, vodotěsná a
plynotěsná do 3,0 bar pro vnitřní průměr 65-110 mm KS3,00

Zámečnické výrobky vyráběné na míru včetně podpůrných
konstrukcí - zábradlí - dodávka a montáž

R-pol 16,80 M



R-pol Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová
žlabová trasa: hloubeni a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50cm, provizorní úprava teré nu, žlab plastový 130x130x1200 vč.
víka (2x), montáž žlabu plastové ho s víkem, výstražná páskapro zabezpečení výkopu zřízeni i odstranění, sejmutí drnů
jaké koliv tloušťky

470,00 M

R-pol Speciální zámečnické konstrukce - kotva pro upevnění
povrchové ho vedení dle PD po 1 m - dodávka a montáž 1 200,00 KS
Žlab kabelový betonový TK2 bez víka, včetně položení přes
tyčové konstrukce a zahrnutí mělkou vrstvou zeminy nebo
navrácení drnu

R-pol

1 200,00 M

R-pol Zakrytí žlabové trasy zeminou včetně vytvarování břehu D+M 1 200,00 m
R-pol Uložení vedení po lávkách či roštech (uvnitř kanálů na jezech)

rozšířeni geodetických prací o dé lku prodloužení tras
420,00 M

R-pol 95,00 M
Vícepráce CELKEM

|SQ 434 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - za jednjmnožství cena cenaVícepráce
R-pol optický patchcord jednovláknový 12,00 ks

Montáž optické ho patchcordu - propojení vláken dle potřeby v
pravé komoře

R-pol
12,00 ks

Vícepráce CELKEM

cena za jednjPřípojka NN - zdvih mostu - km 9,27 množstvíSO 531
cena

Vícepráce
R-pol výkonový jistič DEON do 200A 1,00 KUS
R-pol osazení a zapojení výkonové ho jističe do 400A 1,00 KUS
R-pol kabel 1kV CYKY 5x2,5 32,00 M

Vícepráce CELKEM

za jedn|množstvíOsvětlení mostu - km 9,27SO 532 cenacena
Vícepráce

R-pol svítidlo LED/IP66/nekompenz 4,000 KS
2,000 KSR-pol svít LED IP65 pr 310mm 50039

Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a
podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44

R-pol
KS1,000

Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a
podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44

R-pol
1,000 KS

R-pol Montáž vystrojené ho oceloplechové ho rozvaděče vč.
příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x300mm/IP44 2,000 KS

Vícepráce CELKEM

cena za jednjmnožstvíSO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27 cena
Vícepráce

3,000 KUSsvítidlo venk LED 52 W Philips DigiStreet BGP761 T25R-pol

KUS2,000stožár osvětí. UZM8 159/108/89R-pol
1,000 KUSR-pol výložník osv. UZB1-1000

KUS1,000výložník osv. UZB2-1000/60R-pol

KUS0,400páska upín. stř. 15,88/0,715mm, 50m, C925-50 BandimexR-pol



R-pol spona upín. stř. 15,88mm, 100ks, C925 Bandimex 0,200 KUS
R-pol pásek zemnící pozink. 30/4mm 40,000 M
R-pol montáž kabel, svodu na stožár páskou Bandimex 20,000 KUS
R-pol štěrkopísek 0-16mm 3,500 M3
R-pol podklad nebo zához štěrkopískem 3,500 M3
R-pol odstranění dřevité ho porostu, tvrdý-stř. hustý 24,380 M2

Vícepráce CELKEM

CELKEM za most 003C



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 25.05.2021

003 Zdvižné mosty

poř. č. činnost/stavba cena

1 stavba A

2 stavba B

3 stavba C

4 vypracování a schválení analýzy rizik SAFETY PLC staveb 003.A, B, C

stavba A =

stavba B =

stavba C = 

5 PS 742 - úprava SSW ESA žst. Vraňany 

celkem
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Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 021 Příprava území staveniště 

C.4.1 Silniční objekty 

SO 121 Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44

SO 122.1 Účelová komunikace - rampa na pravém břehu - km 6,44

SO 122.2 Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44

SO 128 Úprava stávajících komunikací

SO 129.2 Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75

SO 129.3 Dopravní značení - km 6,44 a km 6,75

C.4.2 Mostní objekty 

SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 223.1 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44

C.4.3 Vodohospodářské objekty 

SO 321 Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44

SO 325 Rezervní chránička IS - km 6,44

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 421 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DOK - Telefónica O2 - km 6,44

SO 422 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. MK  - Telefónica O2 - km 6,44

SO 424 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 425 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 426 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,44

PS 427 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,44

PS 428 EZS - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44

SO 522 Osvětlení mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 721 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 721.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 - klimatizace

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 821 Příprava staveniště  - km 6,44 až km 6,75 

SO 822 Vegetační úpravy - km 6,44 až km 6,75 

SO 823 Rekultivace - km 6,44 až km 6,75 



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 041 Příprava území staveniště 

C.4.1 Železniční objekty

SO 141 Železniční spodek a svršek - km 6,53  

SO 142 Nástupiště - Lužec nad Vltavou

SO 143 Orientační systém - Lužec nad Vltavou

SO 144 Přístřešek pro cestující - Lužec nad Vltavou

C.4.2 Mostní objekty 

SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53

SO 242 Zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 243 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 441 Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - Lužec nad Vltavou změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 444 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 445 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 446 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,53

PS 447 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,53

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53 změna přípojného místa na ČEZ

SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ změna přípojného místa na ČEZ

SO 542 Osvětlení mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 543 Úprava stávající přípojky NN osvětlení plavebních znaků - km 6,53

SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou provizorní přípojka

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 741 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 741.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 - klimatizace

PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi ŘS žel. mostu a zabzař ESA Vraňany

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 841 Příprava staveniště - km 6,53

SO 842 Vegetační úpravy - km 6,53

SO 843 Úpravy území a rekultivace - km 6,53

SO 849.1 Dopravní opatření - km 6,53

SO 849.2 Dopravní značení - km 6,53



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 031 Příprava území staveniště 

C.4.1 Silniční objekty 

SO 131 Místní komunikace - Vraňany - km 9,27

SO 132 Chodníky na místní komunikaci

SO 138 Úpravy stávajících komunikací

SO 139.1 Provizorní komunikace - km 9,27

SO 139.2 Dopravní opatření - km 9,27

SO 139.3 Dopravní značení - km 9,27

C.4.2 Mostní objekty 

SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 232 Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27

SO 239 Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 9,26

C.4.3 Vodohospodářské objekty 

SO 331 Přeložka vodovodu - km 9,27

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 431 Přeložka místního kabelu - Telefónica O2 - km 9,27

SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 434 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 435 Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 436 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 9,27

PS 437 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 9,27

PS 438 EZS - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 439 Přenosový systém zdvižných mostů  - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 531 Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27 změna trasy kabelu

SO 532 Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27

C.4.6 Plynovodní vedení 

SO 631 Přeložka STL plynovodu - km 9,27

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 731 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 732 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 831 Příprava staveniště - km 9,27

SO 832 Vegetační úpravy - km 9,27

SO 833 Rekultivace - km 9,27



Cenová nabídka - Repo stavby

Stavba část 003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
číslo a název SO SO 433 - Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín
číslo a název rozpočtu: SO 433 - Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín - kabelová komora Vrbno

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ T       
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

1 Zemní práce

2 Základy

4 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3
5 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce

6 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3
7 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

8 58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3    
5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M
10 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2
11 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

12 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS
8 Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce

13 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  
9 Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

Celkem

CENA



Konkurenční nabídky



Stavba: Zabezpeč ení  podjezdných vý¹ ek na vttayské  vodní  cestě I.a etapa: Vraňansko - Hoří nský kanál, ZhotoviteI stavby
0o2.A, oo3.A, oo3.B, oo3.c, oo4+oMa"

Poř.č í slo Název polo¾ ky m.i. mno¾ ství cena iednotková celkem
1 ýýkonoYý jigtič  DEoN do 200A ks 3,00

spí nací  blok, nadproudová spou¹ ť , pňpoiovací  sada, napěť ová spou¹ ť , kM svorek
ýč etně Dropoiení  na Řs
osazé ni a apojení  výkonové ho jistiěe do 400A 3,00

optický patchcord jednovláknouý ks 12o,0o

4 Montá¾  oPtieké ho Patchcořdu - propojení  vláken dle potřé by v pravé  komořé ks 120,00

TŘnslátor 600:600 s slektrickou peYno§tí  4kV ks 64,00

rranslátoř 600:600 s elektrickou pevností  4kV - montá¾ ks 64,00

Ví ko 12,s t ks 7,00

Kompletní  kabelová ¾ labová trasa: m 277o,oo

lloubení  8 zásyp kabelouých rýh ¹ ,35 m, hl. 50 cm, provizomí  ú prava teré nu, ¾ lab
plastoyý 130x,l30xí 200 vč , Vika, montá¾  ¾ labu plastové ho s Vikem, qýstra¾ ná páska
pro zabezpeč ení  Výkopu zřizení  i odstranění , sejmutí  dmů  jaké koliv llou¹ ť ky

Koordinace trasy mezi so 433 a 531: Kompletní  kabelová ¾ |aboYá trasa: m 470,00

hloubení  a zásyp kabeloyých nýh ¹ ,50 cm, hl, 50 m, provizomí  ú pfava teí é nu, ¾ lab
plastový 130x130x1200 Vč . Ví ka (2x), montá¾  ¾ labu plastové ho s Ví kem, Výstra¾ ná
páska pro zabezpeé ni uýkopu zií zení  i odstrané ní , sejmuti dmů  iaké koliv tlou¹ ť ky

1( Roz¹ í ření  HW o bezpeěné  jádro PLc sAFEw sil3 dlé  RA soub 3,00

]. Roz¹ iření  o sW pro bezpeěné  jádro PLc SAFETY sil3 dle RA soub 3,00

L
Roz¹ í řeni HW o bezpeěné  jádí o PLc sAFEw sil3 (PLc pro nouzové
Wňnrú í  kámé fu á F7s - l.{ňří n Vřrňenvl soub 2,00

1 APVD, detekca neoprávněné ho parkování ks 1,o0

t4 xProtect Expeí t Devica Licé nsé ks 27,o0

15 AlYis smaí t ks 1,00

16 Programovací  a sW práce nadstavba Ezs KPL 1,00

17 ýýstrcj EoV pro kompenzač ni zařizenl mostu ks 2,00

18
lozvaděč  EoV silový napájé cí  s technologií  ohřevu kolejnic mostu s
]roudoyí mi chránič i a doplné ní  diaono¹ tiky

ks 1,00

19 ikfiň sR/t2zNKW2 8x4O0A rozpojovací  /Vsvorky ks ,1,00

2c §kří ň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč . podstavce ks 1,00

27 r'edení  1-2 kabelů  do yý¹ e 8m na sto¾ . T,P,BP Ks 2,00

22 Dé montá¾  kabelové ho vedé ní  NN m 50,00

;elkem



Cenová nabídka na stavbu Zabezpečen í podjezdn ých výšek na WC I.A etapa
Dodávka Montáž

Položka: Jednotka Počet
Jedn. cena Cena celkem Jedn. cena Cena celkem

Výkonový jistič DEON do 200A

Spínací blok, nadproudová spoušť,
připojovací sada, napěťová spoušť, kryt
svorek včetně propojení na ŘS
Osazen í a zapojen í výkonového jističe
do 400A

ks 3

ks 3

Cena celkem

Optický patchcord jednovláknový
Montáž optického patchcordu -
propojen í vláken dle potřeby v pravé
komoře

ks 120

ks 120

Cena celkem

Translátor 600:600 s elektrickou
pevností 4kV
Translátor 600:600 s elektrickou
pevností 4kV - montáž

ks 64

ks 64

Cena celkem

Víko 12,5 t ks 7

Cena celkem

Kompletn í kabelová žlabová trasa D+M: 2770m

hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm,
hl. 50 cm, provizorní úprava teré nu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž
žlabu plastové ho s víkem, výstražná
páska pro zabezpečení výkopu zřízení i
odstranění, sejmutí drnů jaké koliv tloušťky

Koordinace trasy mezi SO 433 a 531:
Kompletn í kabelová žlabová trasa D+M: 470m

hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm,
hl. 50 cm, provizorní úprava teré nu, žlab
plastový 130x130x1200 vč. víka (2x),
montáž žlabu plastové ho s víkem,
výstražná páska pro zabezpečení výkopu
zřízení i odstranění, sejmutí drnů jaké koliv
tloušťky

Rozšířen í HW o bezpečn é jádro PLC
SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšířen í o SW pro bezpečn é jádro
PLC SAFETY Sil3 dle RA soub 3,00

Rozšířen í HW o bezpečn é jádro PLC
SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové
vypnutí,kamery a EZS - Hořín , Vraňany)

soub 2,00

APVD, detekce neoprávn ěn ého
parkován í ks 1,00

XProtect Expert Device License ks 27,00

Alvis smart ks 1,00
Programovací a SW práce nadstavba
EZS KPL 1,00

Výstroj EOV pro kompenzačn í zařízen í
mostu

2,00ks



Rozvaděč EOV silový napájecí s
technologií ohřevu kolejnic mostu s
proudovými chrániči a doplnění
diagnostiky

1,00ks

skříň SR422/NKW2 8x400A rozpojovací
/Vsvorky

1,00ks

skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč.
podstavce

1,00ks

Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.
T,P,BP KS 2,00

50,00Demontáž kabelové ho vedení NN m

Celkem

Vypracoval:



Cenová nabídka - 

Stavba část 003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
číslo a název SO SO 433 - Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín
číslo a název rozpočtu: SO 433 - Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín - kabelová šachta Vrbno

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ T
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

1 Zemní práce

2 Základy

4 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3
5 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce

6 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3
7 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

8 58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3
5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M
10 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2
11 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

12 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS
8 Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce

13 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M
9 Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

Celkem

CENA


