
Změnový list č. 15

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  003.B
Číslo projektu 500 551 0004

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km
6,53

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 541

Pořadové číslo ZBV:

15.

Variace č. 8a – Přípojka NN definitivní

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-článku 4.12 OP/ZPze dne 20.08.2020
2. Pokyn správce stavby č. 11 k provedení variace č.8

Přípojka nn – zdvih mostu ze dne 16.10.2020
3. Záznam z jednání konaného dne 13.10.2020 VVC

stavba 003A a 003B – přípojka zdvihu mostů
4. zápis z jednání SpSt a zhotovitel přípojka NN

definitivní ze dne 19.01.2021
5. Ocenění Variace č.8a stavby 003.B

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká provedení změny přípojného odběrného místa přípojky NN stavby 003.B  Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad
Vltavou.

Dle PDPS  bylo plánovano s přípojným bodem pro zdvih mostů 003.A a 003.B v Lužci nad Vltavou na pravém břehu VHK na návodní
straně před železničním mostem v Lužci stavby 003.B. Zajištění přípojky do tohoto přípojného bodu  bylo v kompetenci
Objednavatele a v PDPS tedy nebylo řešeno.
V důsledku zamítavého vyjádření Provozovatele distribuční soustavy  (ČEZ) o připojení z nedostatku kapacity a tedy nemožnosti se
dle PDPS k tomuto přípojnému místu připojit v požadovaném čase, aby nedošlo ke zpoždění prací na stavbě,  vydal Objednatel
Zhotoviteli pokyn, k vybudování provizorní přípojky pro kalibraci sytému zdvihu mostu 003.A a 003.B.
Vybudování nové trvalé trafostanice a připojení do distribuční soustavy si zajišťuje Objednatel sám.

Tyto změny se dotýkají tras kabelů pro nové přípojné místo - sloupová trafostanice na pravém břehu kanálu. Součástí přípojky je i
podvrt pod kominikací ulice 9.května.
Zhotovitel zajistil projekční řešení připojení z nového přípojného místa a realizaci dle projektového řešení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-75.831,91 559.467,04 483.635,13

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nezbytně dodatečných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Veškeré tyto nezbytné dodatečné okolnosti spočívající v nemožnosti zřízení přípojného místa přípojky zdvihu mostů předpokládaného v

PDPS jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne 20.8.2020, Záznamu z jednání ze dne 13.10.2020 a Zápisu z jednání ze dne

19.1.2021. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací

musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových

důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno: :

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 30.06.2021

týká se bodu: C 585.198,51 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
garanta smlouvy:

jméno:    datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –
ředitel

jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP

Předmět: Stavba 003.B, Železniční most v km 2,622 – Lužec nad Vltavou
Stavební objekt: SO 541 Přípojka NN – zdvih mostu – v km 6,53

Stavební připravenost zhotovitele je dokončena dle projektové dokumentace PDPS
k přípojnému místu. Po zjištění skutečného stavu na stavbě tento přípojný bod, který má
zajistit objednatel, není momentálně proveden.

Projekt předpokládá použití tohoto zdroje pro kalibraci systému zdvihů mostů na
stavbách 003.A a 003.B (termín dle aktualizovaného HMG stavby) a následný provoz.

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a
budou mít dopad na termín dokončení díla a termín na uvedení stavby do provozu.

  S odvoláním na Pod – článek 3.3 OP/ZP žádáme Správce stavby o vydání pokynu, do
termínu 31.8.2020, jak dále postupovat.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-91-200820

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

20.8.2020

 
Digitálně podepsal  

Datum: 2020.08.20 13:13:05 +02'00'



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

V Praze dne 16.10.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-456 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
003B Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Železniční 
most ev.km. 2,622 – Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)  
Stavební objekt: SO 541 Přípojka nn – zdvih mostu  - km 6,53 

Pokyn správce stavby č. 11 k provedení variace č. 08 Přípojka nn – zdvih mostu 

 

Související korespondence: 

1. Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 

20.08.2020 

2. Záznam z jednání konaného dne 13.10.2020 VVC stavba 003A a 003B – přípojka zdvihu mostů 

 

Dle vašeho Oznámení ze dne 20.08.2020 nelze napojit přípojku nn pro zdvih mostu k přípojnému místu dle 

projektové dokumentace PDPS SO 541. Přípojný bod, který měl zajistit objednatel, není momentálně 
proveden. 

 

a) Zevrubný popis variace 

 

Zhotovitel předložil návrh nového projekčního řešení, ve kterém plánuje pro oba mosty (stavba 003A a 

003B) připojení dočasné přípojky z levého břehu kanálu z odběratelské trafostanice spol.  

 vzdušným vedením po povodní straně mostu 003A na pravý břeh kanálu. Zhotovitel dořeší místo pro 
měření podružného odběru. Osazení mobilních stožárů dočasné přípojky bude provedeno ze dna 

vypuštěného kanálu, tj. nejpozději do 11.11.2020. Připojení bude dále na pravém břehu kanálu svedeno 
pod zem a vedeno nově zřízeným protlakem pod silnicí do rozpojovací skříně RS umístěné na návodní 
straně mostu 003A. Tato část přípojky bude součástí SO 541 stavby 003B. 

 

 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

Na pravém břehu kanálu na návodní straně mostu 003A bude umístěna rozpojovací skříň RS propojená 
kabelem 1kV CYKY 4x150 mm2 vedeným protlakem s OTS na povodní straně mostu. Z RS budou napájeny 

podružné rozvaděče RP v technologických místnostech obou mostů na obou březích VHK v souladu s 
původním projektem PDPS (SO 521 a SO 541). 

 

b) Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby: 

1. s ohledem na možné ohrožení termínu uvedení mostu do provozu neprodleně zajistil dopracování 
nového projekčního řešení v úrovni RDS, 

2. na základě nového projekčního řešení zajistil realizaci nového řešení a to tak, aby použití tohoto 
zdroje bylo k dispozici pro kalibraci systému zdvihů mostů na stavbách 003A a 003B (termín dle 
aktualizovaného HMG stavby) a jejich následný provoz. 

 

 

c)  Ocenění variace 

Po vypracování nového projekčního řešení předloží zhotovitel ocenění variace Správci stavby k 

odsouhlasení. Součástí ocenění bude i demontáž provizorní části přípojky. 

 

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k 
přerušení prací.  

 

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 

 

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.10.16 

14:25:42 +02'00'



Investiční akce:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
__________________________________________________________________________________ 
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Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

Z Á Z N A M 
z jednání akce  

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1a. etapa: 
Vraňansko – Hořínský kanál“ 

 

konaného dne 13. října 2020 od 8:00 hod. 

na pravém břehu mostu 003A v místě bud. odběr. trafostanice a následně v zasedací místnosti 
areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec n/V 
 
Předmět jednání:  VVC stavba 003A a 003B – přípojka zdvihu mostů 

 

Přítomni:  viz Prezenční listina 

 

Jednání navazovalo na jednání konané dne 3.9.2020 na Hoříně a bylo svoláno za účelem 
 

1)  koordinace dočasné a trvalé přípojky zdvihu mostů 003A a 003B. 
2) stanovení jednoznačného rozhraní mezi projekční dodávkou projektanta odběratelské trafostanice 

a projekční dodávkou projektanta navazujících silových rozvodů pro napájení mostů 003A a 003B. 
3) koordinace studie zpracované projektantem odběratelské trafostanice s realizační dokumentací 

stavby zpracované projektantem navazujících silových rozvodů pro napájení mostů 003A a 003B. 
4) vysvětlení předloženého rozdílového soupisu prací zpracovaného projektantem navazujících 

silových rozvodů pro napájení mostů 003A a 003B. 
 

Výstupy z jednání: 
 
Ad 1) Zhotovitel plánuje připojení dočasné přípojky z levého břehu kanálu z odběratelské trafostanice 

spol.  vzdušným vedením po povodní straně mostu 003A na pravý břeh 
kanálu. Osazení mobilních stožárů dočasné přípojky musí být provedeno ze dna vypuštěného 
kanálu tj. nejpozději do 11.11.2020. 

 
Bylo stanoveno přesné umístění nové odběratelské trafostanice (dále jen OTS) dodávané spol. 
Miloslav Kalců na pozemku PVL parc. č. 1408/1. Zhotovitel do 16.10.2020 provede geodet. 
zaměření polohy a zašle jej všem zúčastněným.  
 
Spol.  předloží aktualizaci celkové situace stavby OTS + KVN uvedené do souladu 
se stanoveným umístěním OTS a TPP ČEZ Distribuce, a.s. 
Objednatel urguje podepsání SoD ze strany spol  uzavírané na základě předložené 
Cenové nabídky na stavbu OTS + KVN ze dne 1.10.2020. 

 
SpSt bezodkladně vydá Zhotoviteli pokyn ke změně připojovacího místa napájení zdvihu mostů 
003A a 003B z původního místa na pravém břehu plavebního kanálu u železničního mostu 003B 
na nové místo na pravém břehu plavebního kanálu na povodní straně silničního mostu 003A. 
Součástí pokynu SpSt bude požadavek na zajištění dočasné přípojky napájení. 

 
Ad 2) - 4)   Již na předchozím jednání bylo dohodnuto, že součástí nové OTS bude rozvaděč NN, který 

bude elektroměrový a bude mít připraven příslušný počet jištěných vývodů v koordinaci 
s navazujícími rozvody NN.  



Investiční akce:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
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Stránka 2 

 
Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

V dostupných projektových pokladech od projektanta navazujících silových rozvodů NN pro 
napájení mostů 003A a 003B toto dosud nebylo zohledněno, na což Správce stavby v rámci 
připomínek zaslaných dne 6.10.2020 upozorňoval. 
  
Po přesunu ze stavby do zasedací místnosti na jednání přibyl dodavatel trvalé přípojky p.  

 ze spol.  a v elektronické podobě představil zpracovanou opravu 
projektových podkladů (situace, schéma, soupis prací a rozdílový soupis prací). Na pravém břehu 
kanálu na návodní straně mostu 003A bude umístěna rozpojovací skříň RS propojená kabelem 
1kV CYKY 4x150 mm2 vedeným protlakem s OTS na povodní straně mostu. Z RS budou napájeny 
podružné rozvaděče RP v technologických místnostech obou mostů na obou březích VHK. 
Správce stavby požádal o rozdělení podkladů na samostatné přípojky SO 521 a SO 541 
jednotlivých mostů a rozporoval výměry kabelů v rozdílových soupisech prací. Aktualizované 
řešení bylo následně rozesláno účastníkům jednání. SpSt provede kontrolu obdrženého a zašle 
své připomínky. 

 
 
 

Zaznamenal:  
 TÝM/INFRAM - Správce stavby  - Vraňansko Hořínský kanál  
 

 
V Praze dne 14.10.2020 
 
 
Přílohy: 1) Prezenční listina 



Prezenční listina
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - l.a etapa: VHKStavba:

Předmět jednání: Přípojka zdvihu mostů 003A a 003B v Lužci n/V
Datum: 13.10.2020
Čas: 8:00 hod.
Místo konání: Lužec n/V - pravý břeh mostu 003A
Jméno Společnost Tel. E-mail Podpis



Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických
podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.B, definitivní přípojka NN pro stavby 003.A a 003.B
Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP
ze dne 20.8.2020

Datum jednání: 19.1.2021
Místo jednání: Lužec nad Vltavou
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- , vedoucí týmu
- , specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko –  Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail –  EUROVIA CS –
OK Třebestovice
- , ředitel stavby
-  specialista

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného
Zhotovitelem Správci stavby dne 20.8.2020 na jednání o novém řešení přípojek NN pro
zdvih mostů staveb 003.A a 003.B předložil Zhotovitel návrh na řešení trvalé přípojky pro
zdvih obou mostů.
Řešení se odsouhlasuje a bude nadále součástí SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km
6,53 ve stavbě 003.B jako Variace č.8a.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a
v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení
Variace č.8a dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 541

Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53

1 720455 skříň+pilíř PERP+PPS 3x250A /měřící převod do 160A KUS 1,00 0,00 -1,000 -100,00%

2 720691 základ pilíře betonový(plastový) komplet  č.v.8080 KUS 1,00 1,00 0,000 0,00%

3 721451 skříň SR302/P_W  9x400A rozpojovací /Vsvorky KUS 1,00 0,00 -1,000 -100,00%

4 101213 kabel 1kV CYKY 4x50 M 152,00 176,00 24,000 15,79%

5 101213 kabel 1kV CYKY 4x50 M 82,00 108,00 26,000 31,71%

6 101214 kabel 1kV CYKY 3x70+50 M 20,00 0,00 -20,000 -100,00%

7 101214 kabel 1kV CYKY 3x70+50 M 26,00 0,00 -26,000 -100,00%

8 1031 držák pojistek D1PH KUS 2,00 2,00 0,000 0,00%

9 199511 štítek kabelový 30x10mm malý KUS 12,00 12,00 0,000 0,00%

10 295003 vedení FeZn 20/3 (0,50kg/m) M 20,00 40,00 20,000 100,00%

11 433265 pojistková patrona PNA1(200-250A)gG KUS 3,00 12,00 9,000 300,00%

12 784233 třmen Vsvorky 5845      do 240mm2 KUS 9,00 9,00 0,000 0,00%

13 46114 písek kopaný 0-2mm M3 11,48 11,96 0,480 4,18%

14 46114 písek kopaný 0-2mm M3 1,20 1,40 0,200 16,67%

15 46328 roura PVC pr.160x4,7mm M 12,00 12,00 0,000 0,00%

16 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M 12,00 12,00 0,000 0,00%

17 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M 12,00 12,00 0,000 0,00%

18 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M 164,00 164,00 0,000 0,00%

19 210100006 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 KUS 4,00 4,00 0,000 0,00%

20 210100006 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 KUS 8,00 8,00 0,000 0,00%

21 210100007 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2 KUS 12,00 0,00 -12,000 -100,00%

22 210120103 patrona nožové pojistky do 630A KUS 3,00 9,00 6,000 200,00%

23 210191513 kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč. KUS 1,00 1,00 0,000 0,00%

24 210191549 pilíř plast vícedílný pro kabelovou skříň KUS 1,00 1,00 0,000 0,00%

25 210220001 uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2 M 20,00 40,00 20,000 100,00%

26 210810083 kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35 M 152,00 202,00 50,000 32,89%

27 210810085 kabel Cu(-1kV CYKY) volně ulož do 3x120/4x95/5x50 M 20,00 20,00 0,000 0,00%

28 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 M 82,00 82,00 0,000 0,00%

29 210810105 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do 3x120/4x95/5x50 M 26,00 5,00 -21,000 -80,77%

30 210950101 označovací štítek na kabel KUS 12,00 12,00 0,000 0,00%

31 460050603 výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.0 M3 0,45 0,45 0,000 0,00%

32 460050603 výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.0 M3 0,29 0,29 0,000 0,00%

33 460200153 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 M 164,00 166,00 2,000 1,22%

Jednotková

cena

(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :
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- cena NNZ (CZK)
ceny dlePřečerpání o %



34 460200203 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 20cm tz.3/ko1.0 M 20,00 20,00 0,000 0,00%

35 460200283 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3/ko1.2 M 12,00 12,00 0,000 0,00%

36 460200284 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4/ko1.0 M 12,00 12,00 0,000 0,00%

37 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm M 12,00 12,00 0,000 0,00%

38 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm M 164,00 166,00 2,000 1,22%

40 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm M 164,00 166,00 2,000 1,22%

39 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm M 12,00 12,00 0,000 0,00%

41 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm M 12,00 12,00 0,000 0,00%

42 460510022 kabelový prostup z roury plast pr.160mm M 12,00 12,00 0,000 0,00%

43 460560153 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 M 164,00 166,00 2,000 1,22%

44 460560203 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 20cm tz.3 M 20,00 20,00 0,000 0,00%

45 460560283 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3 M 12,00 12,00 0,000 0,00%

46 460560284 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4 M 12,00 12,00 0,000 0,00%

47 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3 1,20 1,20 0,000 0,00%

48 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3 11,48 11,48 0,000 0,00%

49 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3 0,24 0,24 0,000 0,00%

50 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3 0,45 0,45 0,000 0,00%

51 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3 0,29 0,29 0,000 0,00%

52 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2 7,00 7,00 0,000 0,00%

53 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2 57,40 58,90 1,500 2,61%

54 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2 6,00 6,00 0,000 0,00%

55 460620014 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 M2 6,00 6,00 0,000 0,00%

1501 R1 výkonový jistič DEON do 200A KUS 0,00 2,00 2,000 0,00 CN 

podpoložka výkonový jistič DEON do 200A KUS 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1502 R2 osazení a zapojení výkonového jističe do 400A KUS 0,00 2,00 2,000 0,00 CN 

podpoložka osazení a zapojení výkonového jističe do 400A KUS 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1503 R3 skříň SR422/NKW2  8x400A rozpojovací /Vsvorky KUS 0,00 1,00 1,000 0,00 CN 

podpoložka skříň SR422/NKW2  815400A rozpojovací /Vsvorky KUS 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1504 R4 skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč. podstavce KUS 0,00 1,00 1,000 0,00 CN 

podpoložka skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč. podstavce KUS 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1505 R5 umístění celoplastové skříně do 5 vývodů vč. zapojení KUS 0,00 2,00 2,000 0,00 CN 

podpoložka umístění celoplastové skříně do 5 vývodů vč. zapojení KUS 2,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1506 101306 kabel 1kV CYKY 5x2,5 M 0,00 180,00 180,000 0,00 003.B SO 542 pol.č. 11

1507 210812065 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 5x10 M 0,00 190,00 190,000 0,00 URS 2020/II

1508 R6 svorka zemnící KUS 0,00 5,00 5,000 0,00 CN 

podpoložka svorka zemnící KUS 1,000 CN 



podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1509 R7 drát zemnící pr.10mm M 0,00 0,40 0,400 0,00 CN 

podpoložka drát zemnící pr.10mm m 0,400 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1510 583312000 štěrkopísek 0-16mm t 0,00 2,38 2,380 0,00 003.B,SO243, pol.č.21

1511 451311531 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku M3 0,00 4,00 4,000 0,00 003.B,SO243, pol.č.36

1512 747212 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč KUS 0,00 3,00 3,000 0,00 003.B;SO544; pol.č.31

1513 R8 kabel 1kV CYKY 4x120 M    0,000    50,000 50,000 0,00
CN 

podpoložka kabel 1kV CYKY 4x120 (dodávka včetně doprav a montáže) 50,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1514 210810097 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x240/4x240 M    0,000    40,000 40,000 0,00 003.C SO 531; pol č.43

1515 210100012 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 KUS    0,000    2,000 2,000 0,00 003.C SO 531; pol č.22

1516 46325 roura PVC pr.110x3,2mm M    0,000    20,000 20,000 0,00 003.C SO 533; pol č.18

1517 R9 Protlačování potrubí metodou řízeného protlaku, potrubí pevnostěnné DN do 200 mm, třída vrtatelnosti I M    0,000    18,000 18,000 0,00
CN 

podpoložka Protlačování potrubí metodou řízeného protlaku, potrubí pevnostěnné DN do 200 mm, třída vrtatelnosti I 18,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

1518 46381 výstražná fólie šířka 0,2m M    0,000    20,000 20,000 0,00 003.C,SO 533, pol.č.19

1519 R10 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 M    0,000    10,000 10,000 0,00
CN 

podpoložka výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 10,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 000

Elektrický ohřev KDZ

1513 R11 projektová dokumetace - změna přípojného místa KPL 0,000 1,000 1,000 0,00 CN 

podpoložka projektová dokumetace - změna přípojného místa KPL 1,000 CN 

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3

OP/ZP pododstavce (D) a

pod-čl. 4.12 OP/ZP

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo

pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena

dle SoD

(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena

- cena NNZ (CZK)
ceny dle
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Přečerpání o %

Jednotková
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(CZK)



Stavba:část 003.B - Železniční most ev.km 2,622- Lužec nad Vltavou

IPS 445 |Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol l/O mudul A9161 1,00 KS
R-pol IP termální kamera AXIS Q1942-E 2,00 KS
R-pol IP kamera 2 MP, AXIS Q1785-E 4,00 KS
R-pol APVD, detekce neoprávněného parkování 1,00 KS
R-pol Záložní zdroj 230V 2,00 KS
R-pol Patch panel,12 zásuvek 2,00 KS

Vícepráce CELKEM

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol Systémový modul GXYSMART 1,00 KS
R-pol LCD klávesnice MK7 2,00 KS
R-pol Koncentrátor v krytu s vestavěným posilovac ím zdrojem 1,00 KS

chránička 0 30mmR-pol 200,00 M
R-pol Programovac í a SW práce nadstavba EZS 1,00 KPL
R-pol Zprovoznění včetně spolupráce s řídíc ím systémem mostů, 1,00 KPL

Vícepráce CELKEM

Zabezpečovac í zařízení - zdvih mostu - km 6,53PS 741 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol CYKY -J 3x2,5 281,00 m
R-pol TCEPKPFLE 5XN0.8 32,00 m
R-pol CYKY-J 24x1,5 64,00 m

TCEPKPFLE 10XN0,8 290,00R-pol m
TCEKPFLE 12p1,0R-pol 290,00 m
NYCY -12x1,5 40,00R-pol m
NYCY -O 7x1,5 115,00R-pol m

72,00R-pol CYKY 4x4 m
Vícepráce CELKEM

Železniční zabezpečovac í zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou množství cena za jedn.PS 742 cena
Vícepráce Velíny
SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - dodávka úpravy/doplnění
SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - montáž úpravy/doplnění

1,00 KUSR-pol
1,00 KUSR-pol

SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - dodávka úpravy/doplnění 0,80 KUSR-pol
SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - montáž úpravy/doplnění 0,80 KUSR-pol
ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM 1,00 KUSR-pol
INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 10,00 V. J.R-pol
SKŘÍŇ rozuhraní k ŘS mostu 1,00 KUSR-pol

1,00 KUSR-pol PROTOKOL UTZ
4,00 KUSSpeciální kontrolní zařízení spodní polohy kolejniceR-pol

soub.1,00Posouzení bezpečnosti koncového prvkuR-pol
Protlačování potrubí metodou řízeného protlaku,potrubí 128,00R-pol m
Vícepráce CELKEM

jedn.|množstvíŽelezniční sdělovac í TK a DOK, Vraňany - Lužec nad Vltavou, 2. cenaSO 441 cena za



R-pol Kabel zemní dvouplášťový s panc ířem průměru žily 0,8 mm
(TCEPKPFLEZE 3XN0,8) 20,00 M

R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV 52,00 KS
R-pol Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž

Převodník IPGA (dovybavení stávají c ího zapojovače pro
komunikaci Vraňany - Hořín), dodávka, montáž, programování

52,00 KS
R-pol

1,00 KS
R-pol Patch kabel Cat 6 UTP LSZH 20m 3,00 KS
R-pol Skříň jednoduchá přes 24 U - montáž (dle položek 1a - 1f) 1,00 KS
R-pol zřízení všech potřebných přechodů 1,00 KPL
R-pol vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízeni

a provozní dokumentace 1,00 KPL
Vícepráce CELKEM

Sdělovac í optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - kmSO 444 množství cena za jedn. cena
Vícepráce

R-pol optický patchcord jednovláknový 12,00 KS
R-pol Montáž optického patchcordu - propojení vláken dle potřeby v

pravé komoře 12,00 KS

Vícepráce CELKEM

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53 množství cena za jedn. cena
Vícepráce
výkonový jistič DEON do 200AR-pol 1,00 KUS

R-pol osazení a zapojení výkonového jističe do 400A 1,00 KUS
skříň SR422/NKW2 8x400A rozpojovac í A/svorkyR-pol 1,00 KUS

R-pol skříň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč. podstavce 1,00 KUS
umístění celoplastové skříně do 5 vývodů vč. zapojeníR-pol 2,00 KUS

R-pol kabel 1kV CYKY 5x2,5 150,00 M
R-pol svorka zemníc í 5,00 KUS
R-pol drát zemníc í pr.10mm 0,40 M
R-pol štěrkopísek 0-16mm 0,40 M3

2,00 M3R-pol podklad nebo zához štěrkopískem
Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ cena
Vícepráce
Kabel NN čtyř - a pětiřilový Cu s plastovou izolac í od 25 do 50R-pol

420,00 Mmm2 D+M
R-pol

KUS2,00Výstroj EOV pro kompenzační zařízení mostu

Výstroj EOV pro kompenzační zařízení mostu - doplnění
ohřevu skříněk doteků

R-pol
2,00 KUS

Rozvaděč EOV silový napájec í s technologií ohřevu kolejnic
mostu s proudovými chrániči a doplněné diagnostiky

R-pol
KUS1,00

1,00 KUSVývoj systému EOV pro kompenzační za řízení zdvihu mostuR-pol
Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 542 Osvětlení mostu - km 9,27 cena
Vícepráce



R-pol svítidlo LED/IP66/nekompenz 4,000 KS
R-pol stožár osvětí S5.5-89/60Z žárZn přirubový 2,000 KS
R-pol svítidlo UniStreet BGP 204LED120 IP66 110W/11050lm 2,000 KS
R-pol svít LED IP65 pr 310mm 50039 KS2,000

Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce
pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44

R-pol
1,000 KS

Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce
pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44

R-pol
1,000 KS

Montáž vystrojeného oceloplechového rozvaděče vč.
příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x300mm/IP44
Elektroměr podružný, 3F na DIN lištu certifikace pro SŽ
Elektroměr podružný, 1F na DIN lištu certifikace pro SŽ

R-pol
2,000 KS

R-pol 2,000 KS
R-pol 8,000 KS
R-pol Kotvení přírubového stožáru pomoc í závitových tyčí (vrtání do

betonu + závitová tyč) 8,000 KS

Vícepráce CELKEM

množství cena za jedn.SO 544 Přeložka vedení VO - km 9,27 cena
Vícepráce
Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož. T,P,BP 2,000 KUSR-pol

R-pol Demontáž kabelového vedení NN 50,000 m
Vícepráce CELKEM

CELKEM za most 003B



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 25.05.2021

003 Zdvižné mosty

poř. č. činnost/stavba cena

1 stavba A

2 stavba B

3 stavba C

4 vypracování a schválení analýzy rizik SAFETY PLC staveb 003.A, B, C

stavba A = 

stavba B = 

stavba C = -

5 PS 742 - úprava SSW ESA žst. Vraňany 

celkem

Podepsal 
DN: cn= , c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=033725,
email=dana.wangler@sudop.cz
Datum: 2021.05.25 13:53:51 +02'00'



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 021 Příprava území staveniště 

C.4.1 Silniční objekty 

SO 121 Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44

SO 122.1 Účelová komunikace - rampa na pravém břehu - km 6,44

SO 122.2 Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44

SO 128 Úprava stávajících komunikací

SO 129.2 Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75

SO 129.3 Dopravní značení - km 6,44 a km 6,75

C.4.2 Mostní objekty 

SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 223.1 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44

C.4.3 Vodohospodářské objekty 

SO 321 Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44

SO 325 Rezervní chránička IS - km 6,44

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 421 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DOK - Telefónica O2 - km 6,44

SO 422 Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. MK  - Telefónica O2 - km 6,44

SO 424 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 425 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 426 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,44

PS 427 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,44

PS 428 EZS - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 521 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44

SO 522 Osvětlení mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 523 Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 721 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 721.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 - klimatizace

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 821 Příprava staveniště  - km 6,44 až km 6,75 

SO 822 Vegetační úpravy - km 6,44 až km 6,75 

SO 823 Rekultivace - km 6,44 až km 6,75 



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 041 Příprava území staveniště 

C.4.1 Železniční objekty

SO 141 Železniční spodek a svršek - km 6,53  

SO 142 Nástupiště - Lužec nad Vltavou

SO 143 Orientační systém - Lužec nad Vltavou

SO 144 Přístřešek pro cestující - Lužec nad Vltavou

C.4.2 Mostní objekty 

SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53

SO 242 Zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 243 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 441 Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - Lužec nad Vltavou změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 444 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 445 Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 446 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,53

PS 447 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,53

PS 448 EZS - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53 změna přípojného místa na ČEZ

SO 541.1 Elektrický ohřev KDZ změna přípojného místa na ČEZ

SO 542 Osvětlení mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 543 Úprava stávající přípojky NN osvětlení plavebních znaků - km 6,53

SO 544 Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou provizorní přípojka

C.4.6 Plynovodní vedení  (neobsazeno)

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 741 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 741.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 - klimatizace

PS 742 Železniční zabezpečovací zařízení, Vraňany - Lužec nad Vltavou posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi ŘS žel. mostu a zabzař ESA Vraňany

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 841 Příprava staveniště - km 6,53

SO 842 Vegetační úpravy - km 6,53

SO 843 Úpravy území a rekultivace - km 6,53

SO 849.1 Dopravní opatření - km 6,53

SO 849.2 Dopravní značení - km 6,53



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
003 Zdvižné mosty

003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany 25.05.2021

část č. SO název SO cena

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2 Koordinační situace

C STAVEBNÍ ČÁST

C.4.0 Objekty přípravy staveniště

SO 031 Příprava území staveniště 

C.4.1 Silniční objekty 

SO 131 Místní komunikace - Vraňany - km 9,27

SO 132 Chodníky na místní komunikaci

SO 138 Úpravy stávajících komunikací

SO 139.1 Provizorní komunikace - km 9,27

SO 139.2 Dopravní opatření - km 9,27

SO 139.3 Dopravní značení - km 9,27

C.4.2 Mostní objekty 

SO 231 Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27
změna koncepce SAFETY SIL 3, dopracování oplechování a další související práce,

které vyplynuly z RA

SO 232 Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27

SO 239 Provizorní přemostění plavebního kanálu - km 9,26

C.4.3 Vodohospodářské objekty 

SO 331 Přeložka vodovodu - km 9,27

C.4.4 Sdělovací vedení  

SO 431 Přeložka místního kabelu - Telefónica O2 - km 9,27

SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 434 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 435 Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 436 Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 9,27

PS 437 Přenosový systém  - zdvih mostu - km 9,27

PS 438 EZS - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 439 Přenosový systém zdvižných mostů  - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.5 Silová vedení

SO 531 Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27 změna trasy kabelu

SO 532 Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

SO 533 Přeložka vedení VO - km 9,27

C.4.6 Plynovodní vedení 

SO 631 Přeložka STL plynovodu - km 9,27

C.4.7 Zabezpečovací zařízení

PS 731 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27 změna koncepce SAFETY SIL 3

PS 732 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín změna koncepce SAFETY SIL 3

C.4.8 Objekty úpravy území

SO 831 Příprava staveniště - km 9,27

SO 832 Vegetační úpravy - km 9,27

SO 833 Rekultivace - km 9,27



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Věc: Žádost o použití ceníku

Předmět:  Stavba 003.B, změna přípojného místa přípojky NN
Objekt: SO 541 Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53

Vážený Správce stavby,

 tímto Vás žádám o odsouhlasení cenové soustavy ÚRS. Ceník OTSKP neobsahuje
položky prací tohoto změnového listu, a proto bude cenová soustava ÚRS použita pro
sestavní položek soupisu prací změnového listu.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Správce stavby – souhlasí:

Vyřizuje:

Mobil 
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

25.03.2021



Konkurenční nabídky



Stavba: Zabezpeč ení  podjezdných vý¹ ek na vttayské  vodní  cestě I.a etapa: Vraňansko - Hoří nský kanál, ZhotoviteI stavby
0o2.A, oo3.A, oo3.B, oo3.c, oo4+oMa"

Poř.č í slo Název polo¾ ky m.i. mno¾ ství cena iednotková celkem
1 ýýkonoYý jigtič  DEoN do 200A ks 3,00

spí nací  blok, nadproudová spou¹ ť , pňpoiovací  sada, napěť ová spou¹ ť , kM svorek
ýč etně Dropoiení  na Řs
osazé ni a apojení  výkonové ho jistiěe do 400A 3,00

optický patchcord jednovláknouý ks 12o,0o

4 Montá¾  oPtieké ho Patchcořdu - propojení  vláken dle potřé by v pravé  komořé ks 120,00

TŘnslátor 600:600 s slektrickou peYno§tí  4kV ks 64,00

rranslátoř 600:600 s elektrickou pevností  4kV - montá¾ ks 64,00

Ví ko 12,s t ks 7,00

Kompletní  kabelová ¾ labová trasa: m 277o,oo

lloubení  8 zásyp kabelouých rýh ¹ ,35 m, hl. 50 cm, provizomí  ú prava teré nu, ¾ lab
plastoyý 130x,l30xí 200 vč , Vika, montá¾  ¾ labu plastové ho s Vikem, qýstra¾ ná páska
pro zabezpeč ení  Výkopu zřizení  i odstranění , sejmutí  dmů  jaké koliv llou¹ ť ky

Koordinace trasy mezi so 433 a 531: Kompletní  kabelová ¾ |aboYá trasa: m 470,00

hloubení  a zásyp kabeloyých nýh ¹ ,50 cm, hl, 50 m, provizomí  ú pfava teí é nu, ¾ lab
plastový 130x130x1200 Vč . Ví ka (2x), montá¾  ¾ labu plastové ho s Ví kem, Výstra¾ ná
páska pro zabezpeé ni uýkopu zií zení  i odstrané ní , sejmuti dmů  iaké koliv tlou¹ ť ky

1( Roz¹ í ření  HW o bezpeěné  jádro PLc sAFEw sil3 dlé  RA soub 3,00

]. Roz¹ iření  o sW pro bezpeěné  jádro PLc SAFETY sil3 dle RA soub 3,00

L
Roz¹ í řeni HW o bezpeěné  jádí o PLc sAFEw sil3 (PLc pro nouzové
Wňnrú í  kámé fu á F7s - l.{ňří n Vřrňenvl soub 2,00

1 APVD, detekca neoprávněné ho parkování ks 1,o0

t4 xProtect Expeí t Devica Licé nsé ks 27,o0

15 AlYis smaí t ks 1,00

16 Programovací  a sW práce nadstavba Ezs KPL 1,00

17 ýýstrcj EoV pro kompenzač ni zařizenl mostu ks 2,00

18
lozvaděč  EoV silový napájé cí  s technologií  ohřevu kolejnic mostu s
]roudoyí mi chránič i a doplné ní  diaono¹ tiky

ks 1,00

19 ikfiň sR/t2zNKW2 8x4O0A rozpojovací  /Vsvorky ks ,1,00

2c §kří ň prázdná RP2/NKD7D-p/BD200 vč . podstavce ks 1,00

27 r'edení  1-2 kabelů  do yý¹ e 8m na sto¾ . T,P,BP Ks 2,00

22 Dé montá¾  kabelové ho vedé ní  NN m 50,00

;elkem






