
Změnový list č. 4/2021 

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - 

zhotovitel stavby, S/ŘVC/137/R/SoD/2019 

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS: 

 

Pořadové číslo ZBV: 

Číslo projektu: 500 554 0004  

241 / 2 

 

4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výšková úprava hospodářského mostu 

Zelčín - km 3,81 

Název ZBV: Variace č. 1a - Změna založení opěr a výšky základové spáry 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva): 
 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801 

Zhotovitel: "Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno 

 Přílohy Změnového listu: 
  

a) Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 4 pro SO 241 

 
b) Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 4 pro SO 001 

 
c) Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 4 pro SO 151 

 
d) Zápis z jednání ohledně Oznámení Zhoovitele a p ředložení návrhu Variace včetně Pokynu 

Správce stavby 

e) vyjádření projektanta 

Paré č. Př íjemce 

1 
Správce stavby (v elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR) 

2 
Zhotovitel 

3 
Zhotovitel 

4 
Projektant 

 

Iniciátor změny: Zhotovitel 

 Popis Změny: 

 
 

Změna řeší již dříve Změnovým listem č. 1/2020 administrovanou úpravu založení mostního objektu SO 241. V PDPS je jako obecná podmínka realizace výstavby uvedena 

výhradní zatížitelnost mostu v Lužci nad Vltavou Vr = 80 t. V době realizace založení spodní stavby na OP 1 byl přistup možný pouze přes provizorium v Lužci nad Vltavou s 

výhradní zatížitelností Vr = 27 t (výjimečnou zatížitelnost Ve = 33 t). Nejlehčí vrtná souprava umožňující provedení velkoprůměrových pilot má hmotnost 56 t, proto byla zvolena úprava 

založení pomocí mikropilot, které bylo možné realizovat pomocí lehčí mechanizace zajišťující vyhovující zatížení mostního provizoria v Lužci nad Vltavou. Zvolená technologie založení 

OP1 a OP2 na mikropilotách dále umožnila proniknutí zbylými částmi původní spodní stavby, které byly ponechány z důvodu posunutí nivelety výkopů tak, aby práce související se 

založením mohly být prováděny i přii napuštěném a běžně provozovaném kanále. Sjednocení způsobu založení celé spodní stavby je navíc výhodné z hlediska dlouhodobého 

chování konstrukce jako celku a jejího statického působení. 

Ve spojitosti se změnou hlubinného založení opěr došlo k úpravě tvaru spodní stavby (změna tvaru opěr – úspora betonu a výztuže). Změna již byla řešena v rámci změnového listu 

č.1/2020, kde nicméně nebyly zohledněny veškeré nutné záporné změny na jednotlivých položkách rozpočtu. 

 

Tento změnov ý́ list také řeší řetězenou změnu vyplývající z tohoto změnového listu (řešeno rovněž v rámci Změnového listu č. 1/2020). Konkrétně se jedná o záporné změny u SO 001 

(Demolice hospodářského mostu Zelčín – km 3.81) a SO 151 (Úprava polních cest Zelčín – km 3.81). 

 

 
Jedná se o změnu podle odst.6 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. Změny vznikly zcela objektivně z důvodů, které zadavatel jednající s náležitou péči 

nemohl předvídat. Změna je rovněž tzv. řetězenou změnou ke změně ve Změnovém listu č. 1/2020. 

Změna řeší úpra Údaje v Kč bez DPH: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E  

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že, 

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (tyto okolnosti spočívají v 

nepředvídatelné překážce v podobě nedokončeného mostu v Lužci nad Vltavou) , 

b) změna nemění celkovou povahu zakázky (jedná se pouze o změnu technologie hlubinného založení – typ, rozměry ani parametry mostu se nemění ) , 

c) a celková hodnota změny nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, 

 
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ. 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o 

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění 

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na 
stavební práce (10 % u ostatních zakázek). 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - 

b) nemění celkovou povahu zakázky 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
 

 
Cena navrhovaných Změn záporných 

 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

1 847 474,50 Kč 0,00 Kč -1 847 474,50 Kč 

 
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu 

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení 

 

 



  

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 

takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant (autorský dozor) 

 
jméno 

 
   

 
datum 

 
Podpis 

  

 

Vyjádření: 

  

 

Souhlasím se změnou. 

  

  
Garant smlouvy objednatele 

 
jméno 

 
   

 
datum 

 
Podpis 

  
Supervize 

 
jméno 

 
xxxxxxxxxxxxx 

 
datum 

 
Podpis 

  
Správce stavby 

 
jméno 

 
   

 
datum 

 
Podpis 

  

 

Vyjádření: 

  

 

Souhlasím se změnou. 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 

13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list p ředstavuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 

práva  a  povinnosti  Objednatele  a  Zhotovitele  sjednané  ve  Smlouvě  nedotčeny.  Na  důkaz  toho  připojují  p říslušné  osoby  oprávněné  jednat  jménem  nebo  v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : S/ŘVC/136/R/SoD/2019 předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH: 

Předpokládaný 

termín úhrady 

 

  
týká se bodu : 

 
-2 235 444,14 Kč 

 
31.03.2021 

 

 
Objednatel jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis 

 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno    datum Podpis 

 
příkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis 

 vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu: 
jméno    datum Podpis 

 
Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis 

 
Zhotovitel jméno    datum Podpis 

  
Číslo paré: 

 



Stavba: Stavba 002 Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - Zhotovitel stavby Cena SO podle Smlouvy: 4 Kč

Rozpočet: 241 Výšková úprava hospodářského mostu Zelčín - km 3,81 Cena Změny:  Kč-           

Název ZBV:
Změna č. 4 navazující na Variaci č. 1 - Změna založení opěr a výšky 

základové spáry
Cena SO po změně:  Kč              

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 10 352,300 -5 024,790 5 327,510 -                    SoD

8 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 468,150 -352,876 1 115,274 -                    SoD

9 125737 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 636,200 -636,200 0,000 -                    SoD

11 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 3 633,20 -908,418 2 724,782 -                    SoD

12 131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 333,000 -333,000 0,000 -                    SoD

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 798,150 -2 107,150 2 691,000 -                    SoD

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 636,200 -338,628 297,572 -                    SoD

58 711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

PÁSY
M2 64,000 -19,600 44,400 -                    SoD

-  Kč                 

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem

Celkem

Celková hodnota změny                                  

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 4 

Položky specifikované ve smluvním soupisu prací

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě
Změny kladné v Kč Původ jednotkové ceny

Změny záporné v 

Kč
Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ

Množství ve 

Smlouvě



Stavba: Stavba 002 Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - Zhotovitel stavby Cena SO podle Smlouvy: Kč

Rozpočet: 001 Demolice hospodářského mostu Zelčín – km 3.81 Cena Změny: Kč-              

Název ZBV: Změna č. 4 navazující na Variaci č. 1 - Změna založení opěr a výšky základové spáry Cena SO po změně: Kč                 

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV
T 587,651 -22,170 565,481 -                    SoD

3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 169,187 -83,343 85,844 SoD

6 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 65,072 -30,071 35,001 SoD

-  Kč                  

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 4 

Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

Smlouvě
Původ jednotkové ceny

Položky specifikované ve smluvním soupisu prací

Celkem

Celková hodnota změny                                        

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč



Stavba: Stavba 002 Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - Zhotovitel stavby Cena SO podle Smlouvy:

Rozpočet: 151 Úprava polních cest Zelčín – km 3.81 Cena Změny: -        

Název ZBV: Změna č. 4 navazující na Variaci č. 1 - Změna založení opěr a výšky základové spáry Cena SO po změně:               

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 200,000 -1 200,000 0,000 SoD

-  Kč                 

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 4 

Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

Smlouvě
Původ jednotkové ceny

Položky specifikované ve smluvním soupisu prací

Celkem

Celková hodnota změny                                     

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč



Č. smlouvy Objednatele:
Stavba:

S/ŘVC/137/R/SoD/2019
002B Úprava hospodářských mostů HM Zelčín

Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: SO 241Výšková úprava hospodářských mostů Zelčín v km 3,81
Variace č. 1-Úprava založení a spodní stavby

Souvisejíc í korespondence:
Dopis zpracovatele RDS- Pontex - SO 241z 10.3.2020
Oznámení zhotovitele a žádost o vydání pokynu správce stavby z 8.4.2020

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby:

14.04.2020
ZS-Lužec nad Vltavou

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby-Vraňansko Hořínský kanál

^^^^^^^^^|vedoucí týmu, Tým dopravního inženýrství s.r.o.
specialista

Zhotovitel: Společnost Vraňansko Hořínský kanál
stavbyvedoucí,Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

hlavní stavbyvedoucí, COLAS CZ a.s.
P

Změna úrovně dna výkopů na úroveň běžné plavební hladiny je vyvolána nutností provést
výkopové práce a založení spodní stavby bez vypuštění plavebního kanálu. Aktuální plán výluk
(vypuštění) kanálu nezohledňuje potřeby POV stavby SO 002 B Zelčín vyjádřené v PDPPS.
Změna na technologii hlubinného založení spodní stavby pomocí mikropilot je vyvolána
aktuálními možnostmi dopravní obslužnosti těžké stavební mechanizace (pilotážní soupravy).
Přístup těžké vrtné soupravy je v současné době po stávajících mostech s omezenou
zatížitelností nemožný, resp. je možný až po dokončení jiných mostů souhrnné akce, což by
zásadně znemožnilo plnění termínů dle schváleného HGM pro SO 241. Použití lehčí
mikropilotážní soupravy toto omezení eliminuje.
Technologie mikropilot dále umožní převrtat ponechané části stávající spodní stavby.

1.

2.

Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto:

1.Úroveň dna výkopů pro spodní stavbu SO 241bude posunuta na niveletu hladiny v plavebním kanálu
v běžném režimu.
2. Založení spodní stavby bude provedeno na mikropilotech. Z důvodu sjednocení technologie založení
objektu budou piloty nahrazeny mikropiloty nahrazeny i na Zelčínské opěře.

1



3. Mikropiloty budou vrtány z úrovně budoucí základové spáry.

Uvedené úpravy navíc zajistí příznivější celkové POV z hlediska požadované obslužnosti v místě stavby
včetně požadavků obcí, zástupců zemědělců,vozidel IZS apod.

Správce stavby technický návrh Variace odsouhlasil jako Variaci č.1- Úprava založení a spodní stavby
SO 241Úprava hospodářských mostů Zelčín v km 3,81stím, že zhotovitel uvede do souladu oceněný
soupis prací s popisem prací uvedeným v oznámení.
Vzhledem ktomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušení prací,vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.1dle článku
13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby Za správce stavby

2



PRQWe[, VSRO. V U.R., Be]RYi 1658/1, 147 00 PUaha 4 - BUaQtN  
 

COLAS CZ, a. s.  
oblast Mosty a monolitické konstrukce  

  
Rubeška 215/1  
190 00 Praha 9 

 
ý. j.:     
Datum:  3. 9. 2020   
V\Ĝi]uje: , tel.: , e-mail:  

Akce: Zabe]Seþent Sodje]dnêch Yêãek na VlWaYVkp Yodnt ceVWČ,  
 ýiVW 002.B ± VêãkoYi ~SUaYa hoVSodiĜVkêch moVWĤ, HM Zelþtn  
VČc: V\jidĜent SUojekWanWa þ. 12   
 VêþeW a ]dĤYodnČnt ]mČn RDS oSUoWi PDPS ± komplet ± SO 241 (most)  
 
Na åádost zástupce zhotovitele stavby,  pĜinášíme souhrn úprav technického Ĝešení mostu ve 
vztahu k PDPS. 
 
i. ýiVW 100 ± YêkoS\ a ]aloåent: 
 

i.1. ÒUoYeĖ dna YêkoSĤ (SO 241) je posunuta na úroveĖ bČåné plavební hladiny v kanále, tj. na kyWX 
163.900 m n. m. 

i.2. ÚroveĖ ubourání opČr stávajícího mostu Zelþín (SO163.001)900 +je0na.150úrovni=164horního.050 líce podkladního betonu 
 

pod novêmi konstrukcemi (SO 241), tj. na kótČ m n. m. 
 

i.3. Úpravy podle bodĤ i.1–i.2 umoåĖují provést vêkopové práce a zakládání v blízkosti kanálu bez 
nXWnoVWi Y\SXãWČnt kanilX, resp. bez vazby na plán vêluk na plavebním kanále. 

 
i.4. Zaloåení na velkoprĤmČrovêch pilotách je nahrazeno mikUoSiloWoYêm ]aloåentm. Kaådá velkoprĤ-

mČrová pilota je nahrazena pĜibliånČ þtveĜicí mikropilot. Mikropilotové zaloåení eliminuje nedostatky 
podle bodĤ i.5–i.7. 

 
i.5. Vzhledem k aktuálním moånostem pĜíjezdĤ stavební mechanizace (mosty s omezenou 

zatíåitelností) je pĜístup tČåké vrtné soupravy na hoĜínské stranČ nemoånê (resp. moånê aå po 
realizaci jinêm mostĤ souhrnné akce, coå koliduje s plánovanêm harmonogramem souhrnné 
stavby). PĜístup (lehþí) soupravy pro vrtání mikropilot je moånê. 

 
i.6. Mikropiloty jsou vrtány z úrovnČ základové spáry. Technologie mikropilot umoånuje pĜekonat 

(pĜevrtat) i ponechané þásti stávajícího mostu Zelþín. 
 

i.7. V rámci jednotné technologie zaloåení objektu je navråeno mikropilotové zaloåení na obou stranách 
pod kĜídly opČr vþ. jeho dopĜesnČní. 

 
i.8. V rámci koordinace s ostatními stavebními objekty celé souhrnné akce bylo nutno zajistit montáåní 

plochy (pĜíjezdovou komunikaci i zpevnČnou plošinu) pro jeĜáby pro osazení ocelové nosné 
kontrukce na obou bĜezích plavebního kanálu. Aby bylo moåno provádČt násypová tČlesa zvêšené 
komunikace (SO 151), a nedošlo tak k prodlení vĤþi harmonogramu, a ]iUoYeĖ aby byla zajištČna 
doþasná pĜíjezdová komunikae pro jeĜáby, bylo nutné þásteþnČ zhotovenê násyp SO 151 paåit 
pomocí štČtovêch stČn, lokálnČ vþ. kotvení. PĜesné rozkreslení štČtovêch stČn upĜesnilo jejich 
vêmČru pĜi vzniklêch okrajovêch technologickêch podmínkách. 

 
ii. ýiVW 200 ± VSodnt VWaYba: 
 

ii.1. Dochází k úpravČ tvaru opČr – spodní úroven spodní stavby je upravena adekvátnČ k posunu úrovnČ 
základové spáry.  
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iii. ýiVW 300 ± noVni konstrukce: 
 

iii.1. PĜi projektování RDS byly dopĜesnČny nČkteré detaily ocelové konstrukce (OK) a navråeny 
konkrétní postupy vêroby. UpĜesnČní detailĤ na OK (styþníky, napojení pĜíþníkĤ) zjednoduší vêrobu 
(a tím zkvalitní vêslednou konstrukci) a umoåní jednodušší údråbu OK (pĜedevším opravy PKO); 
zároveĖ reaguje na zvolenê postup montáåe OK pĜi realizaci. 

 
Kompletace OK bude provedena v MČlnickém pĜístavu. Zhotovená OK bude dopravena pomocí 

soulodí na místo a následnČ pĜenesena pomocí jeĜábĤ. 
 

iii.2. Na základČ podrobného statického vêpoþtu s uváåením skuteþnêch montáåních a stavebních stavĤ 
byla detailnČ rozkreslena betonáĜská vêztuå ve spĜahující desce; podle vêkresu je upĜesnČna 
vêmČra betonáĜské vêztuåe nosné konstrukce. 

 
iv. ýiVW 400 ± moVWnt VYUãek a Y\baYent: 
 

iv.1. PĜi projektování RDS byly detailnČ zpracovány vêkresy vêztuåe Ĝímsy. 
 
Uvedené body byly jiå pĜedmČtem VyjádĜení projektanata þ. 1, 2, 3 a 11. 
 
S pozdravem 
 

  
 
 
 

 
Na YČdomt mailem: 
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