
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Autobusový terminál Kralupy nad 

Vltavou

183 dny 16.07. 21 15.01. 22

2 Podpis SoD 0 dny 16.07. 21 16.07. 21

3 Protokolární předání staveniště 0 dny 26.07. 21 26.07. 21

4 Přípravné práce + zařízení staveniště 10 dny 29.07. 21 08.08. 21

5 SO 01 - Terminál autobusové dopravy 153 dny 02.08. 21 02.01. 22

6 Přípravné práce 13 dny 02.08. 21 15.08. 21

7 Demolice 13 dny 16.08. 21 29.08. 21

8 Zemní práce 41 dny 23.08. 21 03.10. 21

9 Úprava podloží a základové spáry 13 dny 04.10. 21 17.10. 21

10 Asfaltová vozovka 13 dny 22.11. 21 05.12. 21

11 Parkovací záliv, BUS zastávka 27 dny 18.10. 21 14.11. 21

12 Chodníky 20 dny 15.11. 21 05.12. 21

13 Trubní vedení 13 dny 20.09. 21 03.10. 21

14 Doplňující konstrukce a práce 27 dny 06.12. 21 02.01. 22

15 SO 02 - Přístřešky 146 dny 16.08. 21 09.01. 22

16 Zemní práce 13 dny 16.08. 21 29.08. 21

17 Zakládání 13 dny 27.09. 21 10.10. 21

18 Svislé a kompletní konstrukce 20 dny 18.10. 21 07.11. 21

19 Vodorovné konstrukce 20 dny 08.11. 21 28.11. 21

20 Úpravy povrchů 27 dny 22.11. 21 19.12. 21

21 Trubní vedení 20 dny 20.09. 21 10.10. 21

22 Dokončovací práce 27 dny 13.12. 21 09.01. 22

23 Kontejnery na tříděný odpad 20 dny 08.11. 21 28.11. 21

24 SO 03 - Příjezdová komunikace 139 dny 16.08. 21 02.01. 22

25 Přípravné práce 13 dny 16.08. 21 29.08. 21

26 Demolice 13 dny 23.08. 21 05.09. 21

27 Zemní práce 27 dny 06.09. 21 03.10. 21

28 Úprava podloží a základové spáry 34 dny 13.09. 21 17.10. 21

29 Asfaltová vozovka 69 dny 27.09. 21 05.12. 21

30 Parkovací záliv, BUS zastávka 48 dny 27.09. 21 14.11. 21

31 Chodníky 62 dny 04.10. 21 05.12. 21

32 Trubní vedení 41 dny 23.08. 21 03.10. 21

33 Doplňující konstrukce a práce 90 dny 04.10. 21 02.01. 22

34 Milník 1 - Dokončení ulice Nádražní a 
křižovaty s ulicemi Husova a Žižkova

0 dny 02.01. 22 02.01. 22

35 SO 04 - Vodohospodářské objekty 55 dny 23.08. 21 17.10. 21

36 Vsakovací studna, stoka D1 20 dny 23.08. 21 12.09. 21

37 Retenční průleh, vsak 27 dny 06.09. 21 03.10. 21

38 Dešťová kanalizace - terminál 20 dny 20.09. 21 10.10. 21

39 Splašková kanalizace - terminál 20 dny 27.09. 21 17.10. 21

40 Vodovodní přípojka - terminál 20 dny 27.09. 21 17.10. 21

41 SO 05 - Veřejná zeleň 48 dny 01.11. 21 19.12. 21

42 SO 06 - Veřejné osvětlení 90 dny 04.10. 21 02.01. 22

43 SO 07 - Oplocení 131 dny 06.09. 21 15.01. 22

44 Zemní práce 13 dny 06.09. 21 19.09. 21

45 Zakládání 41 dny 20.09. 21 31.10. 21

46 Milník 2 - Základy protihlukové stěny 0 dny 31.10. 21 31.10. 21

47 Svislé sloupy a PHS panely 62 dny 01.11. 21 02.01. 22

48 Dokončovací práce 12 dny 03.01. 22 15.01. 22

49 SO 08 - Zařízení provozní informace 40 dny 06.12. 21 15.01. 22

50 Dokončení 0 dny 15.01. 22 15.01. 22
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