
	DODATEK  Č.1  SMLOUVY   O   DÍLO
na zhotovení stavby na akci

 „Opravy objektu Dětského domova Zlín – Lazy“ 

uzavřená dle § § 2586  a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel
	:
	Dětský domov Zlín

	Sídlo
	:
	Lazy I 3689, 761 90 Zlín

	Zástupce
	:
	Mgr. Bc. Eva Ledvinová – ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Bc. Eva Ledvinová – ředitelka

	ve věcech technických
	:
	Ing. Viktor Dynka

	
	
	

	IČO
	:
	61716723

	DIČ
	:
	Neplátce DPH

	Bankovní ústav
	:
	KB Zlín 

	Číslo účtu
	:
	2633661/0100

	Telefon
	:
	577210293

	E-mail
	:
	ddzlin@ddzlin.cz

	ID DS
	:
	Jt3yfbh


	Zhotovitel
	:
	m-MODULZLÍN, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Dlouhá 108, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. Štěpán Doležal, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Štěpán Doležal

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Petr Doležal

	IČO
	:
	26283395

	DIČ
	:
	CZ26283395

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu
	:
	176670972/0300

	Telefon
	:
	603446983

	E-mail
	:
	dolezalstepan@volny.cz

	ID DS
	:
	qy3m84d

	ID DS
	:
	pypjtut


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5.5.2021 na akci: „Opravy objektu Dětského domova Zlín – Lazy“ (dále jen Smlouva)

2.2.
Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 k výše smlouvě o dílo jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci zhotovitele a akceptovány objednatelem, generálním projektantem a technickým dozorem stavebníka. Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale byly vyhodnoceny jako nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Tyto jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy. Jedná se o následující změny stavby: 
2.2.1. Výměna degradovaného zdiva

Po odsekání narušených omítek určených k opravě bylo zjištěno, že původní cihelné zdivo parapetního zábradlí (terasy 1 a 3) pod omítkou je dlouhodobě namáháno vlhkostí z nefunkční hydroizolace teras   a tím je nenávratně degradováno. Proto bylo rozhodnuto o nutné výměně degradovaných cihel pod spodními parapety zábradlí. Dle 

Dle dohody s NPU je nutno vč. zámečnické výplně (celkem 3 kusy) a na vyzdívku použít CP shodného formátu se stávajícími s použitím MVC. Dle dohody se zástupci NPU je nutno opatrně demontovat stávající teracové parapety (odbroušení čel s prořezáním) vč. šetrné demontáže zámečnické výplně (celkem 3 kusy) tak, aby mohly bez poškození být vráceny do původního stavu. Na vyzdívku na maltu MVC je nutno použít CP shodného formátu se stávajícími. Současně bylo zjištěno, že ve skladbě SO3 je možno dosáhnout sjednocení tloušťky tepelné izolace PIR na 60 mm (původně 40 mm), čímž dojde ke významnému navýšení TI nad vytápěnou obytnou místností.  Dále bylo OKaPP, NPU a uživatelem rozhodnuto, že navržený klempířský výrobek K06 je přednostně preferenční vyrobit z CU plechu v rozporu s FeZN plech s nátěrem dle PD.

Cenový dopad změny  58.039,09 bez DPH
2.2.2. Broušení – repase-Teraco parapetů zábradlí teras


Po odsekání narušených omítek určených k opravě bylo zjištěno a šetrné demontáži některých stávajících teracových parapetů (viz. 3.1.) bylo zjištěno, že pro prodloužení životnosti všech teraco parapetních desek zábradlí teras je nezbytné tyto odborně sanovat proti letitým klimatickým vlivů a pronikající vlhkosti včetně všech spar mezi parapetními deskami. Proto bylo OKaPP a NPU rozhodnuto a technologicky schváleno nové provedení všech pracovních spar Teraco desek, celoplošné očistění, ručním šetrné přebroušení (vše bez chemických přípravků) a násobné aplikaci vhodného hydrofobního prostředku. Tímto dojde výraznému prodloužení životnosti původních zábradlí Teraco parapetů teras s předpokladem a doporučením potřeby opakované aplikace hydrofobního prostředku minimálně až za 5-8 let. Úprava je tak shledána jako vysoce žádoucí.

Cenový dopad změny 92.781,60 bez DPH
2.2.3 Fasádní silikátový Nátěr

Na základě zjištěných skutečností při porovnávání stávající i původní struktury omítky a nového vzorkování předepsaného technologického provedení přírodního mlýnkovaného břizolitu opravovaných dotčených ploch na fasádě, bylo rozhodnuto o vhodném variantním provedení skladby omítky tak, aby byl co nejvíce zachován celistvý vzhled objektu i po provedení uvažovaných úprav v rozsahu PD. Zástupci NPU a OKPP byl odsouhlasen provedený vzorek, který bude doplněn krycím silikátovvým nátěrem výrobce KEIM   tzn. shodná technologie jako stávající a odstín jako východní fasáda. Z pohledu výsledného vzhledu objektu po realizaci oprav omítek na daných částech dle PD je doplnění sjednocujícího nátěru je tak shledána jako vysoce žádoucí.
Cenový dopad změny 67.473,90 bez DPH
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY 
3.1.
Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.3., ve znění:
2.3   Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.
4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1 Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 smlouvy, která činí:

1 310 086,59 (bez DPH)
          275.118,18    Kč (DPH 21 %)

      1 585 204,77 Kč (včetně DPH)

                     (slovy: jedenmilionpětsetosmdesátpěttisícedvastačtyři 77/100 korunčeských)
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
5.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel  v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.4 Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Zlíně   dne
15.7.2021.
                                   
Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………….
        

………………………………… 
Mgr. Bc. Eva Ledvinová – ředitelka
Ing. Štěpán Doležal - jednatel
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