
             

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

Změnový list č 1  

 

Domov Na Hrádku 45, 285 04 Uhlířské Janovice 

„Rekonstrukce hlavních rozvodů elektroinstalace“ 

 

Určeno: PhDr. Janě Pilné, ředitelce p.o. 

           

 

Číslo  SoD: 145/00873624/2020  Termín plnění: 5.6.2021 

 Dodatek č. 1    Termín plnění: 12.7.2021    

  

 

Celková cena díla:     1 586 685,00 Kč bez DPH 

      1 824 687,65 Kč vč. DPH 

 

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24 180 00 Praha 8 - Libeň 

 

IČO: 019 72 197 

 

Oprávněná osoba: Martin Hajzler            Telefonní spojení: 732 222 022 

 

Popis předmětu informace: 

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nemohl objednatel, projektant ani 

zhotovitel před jejich zahájením předpokládat. 

 

Popis problému: 

- stávající rozvody EI byly vedeny v jiných trasách, než předpokládal projekt, což vyvolalo větší 

rozsah průrazů klenbami, zásahů do nosných stěn a podlah, 

- související větší D+M kabeláže, 

- dodatečný požadavek ČEZ Distribuce a.s.na vyzbrojení hlavního rozvaděče, 

- nezbytný zásah do části stávajícího nouzového osvětlení spojený s jeho částečnou rekonstrukcí, 

- s tímto vyvolané ostatní náklady (průzkum stávajících rozvodů, revize, DSPS). 

Podrobně řešeno v příloze č. 1 - cenové nabídce. 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:  

 

Dodavatel požaduje navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení a předání díla. 

 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 11.7.2021 

 

Datum, podpis oprávněné osoby: 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

Přílohy: 

Č. 1 – Cenová nabídka ze dne 15.6.2021 

Č. 2 – Harmonogram 
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