
Zakázka:

KNTB - budova 13 - modernizace HTO
Popis Cena

D_02_B: D2 -78 975,28

Z_04_02: Podlahy 9 304,03

D.1.01.1: Stavba 9 304,03
D.1.01.1: Stavební řešení 9 304,03

A_01: Nové konstrukce 9 304,03

776: Podlahy povlakové 9 304,03

Z_05_01: slaboproud -3 420,00

D.1.01.1: Stavba -3 420,00
D.1.01.1: Stavební řešení -3 420,00

A_01: Nové konstrukce -3 420,00

02 STA DOD 01: Technologie -2 530,00

02 STA MONT 01: Technologie -500,00

04 EZS DOD 01: Technologie -390,00

Z_06_01: Montáž vybavení WC a sprch 3 150,00

D.1.01.1: Stavba 3 150,00
D.1.01.1: Stavební řešení 3 150,00

A_01: Nové konstrukce 3 150,00

725: Zařizovací předměty 3 150,00

Z_07_01: ZTI,UT Změny 1.2.2021 73 871,55

D.1.01.1: Stavba 73 871,55
D.1.01.1: Stavební řešení 73 871,55

A_01: Nové konstrukce 73 871,55

3: Svislé a kompletní konstrukce 2 378,16

721: Vnitřní kanalizace 8 884,00

722: Vnitřní vodovod 48 392,68

725: Zařizovací předměty 14 132,00

99: Staveništní přesun hmot 84,71

Z_08_01: Změny VCP 5.2.2021 6 174,00

D.1.01.1: Stavba 6 174,00
D.1.01.1: Stavební řešení 6 174,00

A_01: Nové konstrukce 6 174,00

769: Otvorové prvky z plastu 6 174,00

Z_09_01: vzt změny -43 320,00

D.1.01.1: Stavba -43 320,00
D.1.01.1: Stavební řešení -43 320,00

A_01: Nové konstrukce -43 320,00

751: Vzduchotechnika 4 180,00

M24 01: 131- Chlazení -47 500,00

Z_10_01: Úpravy 291 226,45

D.1.01.1: Stavba 291 226,45
D.1.01.1: Stavební řešení 291 226,45

A_01: Nové konstrukce 291 226,45

003: Svislé konstrukce 792,78

006: Úpravy povrchu 701,92

009: Ostatní konstrukce a práce 2 379,59

61: Úpravy povrchů vnitřní 66 285,90

63: Podlahy a podlahové konstrukce 14 791,00

713: Izolace tepelné 13 254,13

766: Konstrukce truhlářské 3 490,53

767: Konstrukce zámečnické 12 149,00

776: Podlahy povlakové 58 573,37

www.euroCALC.cz 1 z 5 19.07.2021



784: Malby 27 150,27

9: Ostatní konstrukce, bourání 17 909,50

94: Lešení a stavební výtahy 17 978,20

96: Bourání konstrukcí 14 538,24

97: Prorážení otvorů 2 200,00

99: Staveništní přesun hmot 147,60

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 30 118,25

VN: Vedlejší náklady 8 766,18

Z_13_01: Změny 3.21 53 358,18

D.1.01.1: Stavba 53 358,18
D.1.01.1: Stavební řešení 53 358,18

A_01: Nové konstrukce 53 358,18

34: Stěny a příčky -10 994,40

4: Vodorovné konstrukce 40 054,86

766: Konstrukce truhlářské 14 171,27

767: Konstrukce zámečnické 33 000,51

781: Obklady keramické -858,79

9: Ostatní konstrukce, bourání 12 725,00

99: Staveništní přesun hmot 346,17

M24 01: 131- Chlazení -31 500,00

ON: Ostatní náklady -8 000,00

VN a ON: Vedlejší a ostatní náklady 4 413,58

Z_14_01: Změny Elektro 130 625,10

D.1.01.1: Stavba 130 625,10
D.1.01.1: Stavební řešení 130 625,10

A_01: Nové konstrukce 130 625,10

01.4.c DOD 03: Materiál nosný kusový + montáž 2 230,00

01.4.c MONT 03: Materiál nosný kusový + montáž

ZL07: Doplnění rozváděčů mrazáků vč. přívodů a doplnění jištění 20 343,96

ZL08: Oprava elektroinstalace sklep (pod 1.fází) 6 474,60

ZL09: Doplnění svítidla ve skladě v 1.PP u rozvodny 1 693,88

ZL10: Demontáž+zpětná montáž kabelového žlabu (mč. 1.25 - stržení palachu) 2 490,00

ZL11: Změna vedení kabelové trasy k VZT jednotce 131.2.13 (společný prostup střechou) 1 657,42

ZL12: Změna a doplnění elektroinstalace - příprava na odběry 76 445,62

ZL13: Oddělení stávajícího rozváděče na chodbě 1.01 (RP12) 1 500,00

ZL14: Provizorní napojení zařízení SLP (STA+SK) na chodbě 1.01 2 186,00

ZL15: Změna a doplnění elektroinstalace mč. 1.29 8 570,41

ZL17: Doplnění odsávání skladů v 1.PP 5 208,13

ZL18: Změna svítidel v sociálkách 2.NP (sprchy) 1 825,08

Z_16_01: VZT práce nad rámec objednávky 8 650,00

D.1.01.1: Stavba 8 650,00
D.1.01.1: Stavební řešení 8 650,00

A_01: Nové konstrukce 8 650,00

M24 02: 132-Větrání rozvodny 8 650,00

Z_17_01: Demontáž ocel zárubní m.č.101/107 18 334,11

D.1.01.1: Stavba 18 334,11
D.1.01.1: Stavební řešení 18 334,11

A_01: Nové konstrukce 18 334,11

61: Úpravy povrchů vnitřní 8 856,81

776: Podlahy povlakové 750,00

784: Malby 176,85

94: Lešení a stavební výtahy 734,00

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 441,00

96: Bourání konstrukcí 4 914,00

97: Prorážení otvorů 546,90
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99: Staveništní přesun hmot 337,88

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 720,78

VN a ON: Vedlejší a ostatní náklady 855,89

Z_18_01: VCP Podlaha 36 346,77

D.1.01.1: Stavba 36 346,77
D.1.01.1: Stavební řešení 36 346,77

A_01: Nové konstrukce 36 346,77

776: Podlahy povlakové 34 622,20

VN a ON: Vedlejší a ostatní náklady 1 724,57

Z_19_01: Doplnění datového propoje do rozváděče nouzového osvětlení 12 962,00

D.1.01.1: Stavba 12 962,00
D.1.01.1: Stavební řešení 12 962,00

A_01: Nové konstrukce 12 962,00

01.4.c DOD 01: Základní rozpočtové náklady 3 062,00

01.4c MONT 01: Základní rozpočtové náklady 9 900,00

Z_20_01: požární ucpávky 8 208,00

D.1.01.1: Stavba 8 208,00
D.1.01.1: Stavební řešení 8 208,00

A_01: Nové konstrukce 8 208,00

01 SK DOD 02: Rozvody -3 600,00

01 SK MONT 02: Rozvody

02 STA DOD 02: Rozvody -350,00

02 STA MONT 02: Rozvody

04 EZS DOD 02: Rozvody -700,00

04 EZS MONT 02: Rozvody

05 LDZ DOD 02: Rozvody -1 050,00

05 LDZ MONT 02: Rozvody

07 JČ DOD 02: Rozvody -700,00

07 JČ MONT 02: Rozvody

08 DR MONT 02: Rozvody -700,00

09 DR DOD 02: Rozvody

9: Ostatní konstrukce, bourání 22 108,00

M24 01: 131- Chlazení -6 800,00

Z_-SLN: Odpočty silnoproud -254 135,35

D.1.01.1: Stavba -254 135,35
D.1.01.1: Stavební řešení -254 135,35

A_01: Nové konstrukce -254 135,35

00 UPS1 DOD: Náhradní zdroj UPS -65 887,00

00 UPS1 MONT: Náhradní zdroj UPS -1,00

00 UPS2 DOD: Náhradní zdroj UPS -170 144,39

00 UPS2 MONT: Náhradní zdroj UPS -9 880,96

01.4.c DOD 04: Hromosvodný materiál -5 286,00

01.4.c MONT 04: Hromosvodný materiál -3 030,00

1.11 DOD 04: Materiál nosný délkový + montáž -1 176,00

1.11 DOD 05: N.   Zemní práce

1.11 MONT 04: Materiál nosný délkový + montáž -600,00

1.11 MONT 05: N.   Zemní práce -1 030,00

ZL19: Úprava hromosvodu 2 900,00

Z_SLP: Změny Slaboproud -355 933,40

D.1.01.1: Stavba -355 933,40
D.1.01.1: Stavební řešení -355 933,40

A_01: Nové konstrukce -355 933,40

01 SK DOD 01: Technologie 4 450,00

01 SK DOD 02: Rozvody 17 821,60

01 SK MONT 01: Technologie 15 300,00
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01 SK MONT 02: Rozvody 6 000,00

02 STA DOD 01: Technologie 2 148,00

02 STA MONT 01: Technologie 2 160,00

03 EKV DOD 01: Technologie -38 420,00

03 EKV DOD 02: Rozvody -4 424,00

03 EKV DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky

03 EKV MONT 01: Technologie -3 600,00

03 EKV MONT 02: Rozvody -10 550,00

03 EKV MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky -11 500,00

04 EZS DOD 01: Technologie 10 242,00

04 EZS MONT 01: Technologie 7 200,00

05 LDZ DOD 01: Technologie -184 649,00

05 LDZ DOD 02: Rozvody -19 145,00

05 LDZ DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky

05 LDZ MONT 01: Technologie -17 220,00

05 LDZ MONT 02: Rozvody -31 800,00

05 LDZ MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky -21 000,00

06 AKT DOD 01: Technologie -88 800,00

06 AKT DOD 02: Revize, koordinace, zkoušky

06 AKT MONT 01: Technologie

06 AKT MONT 02: Revize, koordinace, zkoušky -6 000,00

07 JČ DOD 01: Technologie 1 170,00

07 JČ DOD 02: Rozvody 7 050,00

07 JČ MONT 02: Rozvody 3 600,00

08 DR MONT 01: Technologie 8 684,00

08 DR MONT 02: Rozvody 2 592,00

09 DR DOD 01: Technologie 15 040,00

09 DR DOD 02: Rozvody 5 724,00

09 DT DOD 01: Technologie -12 623,00

09 DT DOD 02: Rozvody -2 664,00

09 DT DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky

09 DT MONT 01: Technologie -5 150,00

09 DT MONT 02: Rozvody -5 070,00

09 DT MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky -2 500,00

Z_-SLP: Odpočty Slaboproud -125 362,00

D.1.01.1: Stavba -125 362,00
D.1.01.1: Stavební řešení -125 362,00

A_01: Nové konstrukce -125 362,00

01 SK DOD 01: Technologie -10 390,00

01 SK DOD 02: Rozvody -14 670,00

01 SK MONT 01: Technologie -1 980,00

01 SK MONT 02: Rozvody -17 560,00

02 STA DOD 01: Technologie -6 420,00

02 STA DOD 02: Rozvody -2 604,00

02 STA MONT 01: Technologie -1 550,00

02 STA MONT 02: Rozvody -4 830,00

04 EZS DOD 01: Technologie -11 400,00

04 EZS DOD 02: Rozvody -4 136,00

04 EZS MONT 01: Technologie -7 400,00

04 EZS MONT 02: Rozvody -12 000,00

07 JČ DOD 01: Technologie -8 250,00

07 JČ DOD 02: Rozvody -3 588,00

07 JČ DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky

07 JČ MONT 01: Technologie -1 700,00

07 JČ MONT 02: Rozvody -5 370,00

07 JČ MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky -1 500,00
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08 DR MONT 02: Rozvody -3 654,00

08 DR MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky

09 DR DOD 02: Rozvody -4 860,00

09 DR DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky -1 500,00

Z_UT,ZT: UT,ZT 50 985,28

D.1.01.1: Stavba 50 985,28
D.1.01.1: Stavební řešení 50 985,28

A_01: Nové konstrukce 50 985,28

725: Zařizovací předměty 3 675,00

734: Armatury 6 726,90

735: Otopná tělesa 40 583,38

Celkem (bez DPH) -78 975,28
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