
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ:               č.9
Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Havlíčkova 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631
Investor: Město Domažlice

náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ 00253316

Datum: 21.06.2021

Název akce: Novostavba mateřské školy Petrovická

Způsob odeslání / předání
datum: 

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy                     na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: 

1. slunolamy

2. oplechování oken

  Popis a zdůvodnění změny:

1. Důvodem změny je rozpor PD s rozpočtem. V PD není požadováno instalace slunolamů, proto bude položka  

odečtena.

2.  Změna rozsahu oplechování oken oproti projektu. Ujednáno na KD č. 18 (04.02.2021). Byl dohodnut menší  

rozsah oplechování i technické řešení viz výkres detailu OPLECHOVÁNÍ FINÁLE vyhotovený projektantem.

Nové položky (položky č. 6,27,29) nejsou uvedeny v rámci zasmluvněného rozpočtu k SOD, jsou tedy 

stanoveny dle Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2021 , čl. VII, odst.6 ( URS 2021/1 x 0,9).



Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti
Oznámení vydává: zhotovitel
Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:  

         Souhlas                                                     …………………………......................................................
*****
*****

Stanovisko projektanta stavby: 

Souhlas                                                                                    .......................................................
                                                                                                          *****

Příloha: 0



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:                č.9
 Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum:      21.06.2021

Počet připojených listů specifikací:           1   Počet připojených výkresů:             1
Cena méněprací bez DPH :

- 68 033,44 Kč

Cena víceprací bez DPH :

38 945,31 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-29 088,13 Kč beze změn vůči smluvnímu termínu                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

                                                                                            

Datum: 13.07.2021 Datum: 12.07.2021
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