
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ:               č.5
Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Havlíčkova 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631
Investor: Město Domažlice

náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ 00253316

Datum: 21.06.2021

Název akce: Novostavba mateřské školy Petrovická

Způsob odeslání / předání
datum: 

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy                     na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: 

připravenost pro připojení na metropolitní optickou datovou síť 

 Popis a zdůvodnění změny:

    V předloženém a oceněném rozpočtu nebylo uvažováno připojení na metropolitní síť. Město Domažlice má 

však připojené téměř všechny své stavby na metropolitní optickou datovou síť pro zkvalitnění přenosu dat. 

Proto byl vznesen požadavek investora na připojení i nové stavby MŠ. Je uvažováno s dodávkou a montáží  

kabelových trubek pro vedení optického kabele z místnosti 1.06 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST přes místnost 1.02  

CHODBA do exteriéru až na hranici pozemku. Vedení chrániček bylo řešeno v rámci KD č. 18 (04.02.2021). 

Nové položky (položky č. 3,4,5,6) jsou stanoveny dle Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2021 , čl. VII, odst.6 

( URS 2021/1 x 0,9).



Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti
Oznámení vydává: zhotovitel
Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:  

         Souhlas                                                     …………………………......................................................
*****
*****

Stanovisko projektanta stavby: 

Souhlas                                                                                    .......................................................
                                                                                                          *****

Příloha: 0



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:                č.5
 Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum:      21.06.2021

Počet připojených listů specifikací:           1   Počet připojených výkresů:             1
Cena méněprací bez DPH :

- 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

3 865,8 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

3 865,8 Kč beze změn vůči smluvnímu termínu                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

                                                                                            

Datum: 13.07.2021 Datum: 12.07.2021


	​ Stanovisko technického dozoru stavby:
	​ Stanovisko projektanta stavby:
	​ ZMĚNOVÝ LIST


