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DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO  
č. S/ŘVC/137/R/SoD/2013  (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 06474/2014                (evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM    
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č.j. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 
IČ: 67981801 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
Peněžní ústav: ČNB, pobočka Praha  
Číslo účtu: 2006-8322071/0710 
(„OBJEDNATEL “) 

ZHOTOVITELEM   
Společnost Hn ěvkovice – Metrostav, Zakládání staveb  
Zastoupena: správcem společnosti Metrostav a.s. na základě plné moci ze dne 
13.5.2014 
se sídlem na adrese Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B 
vložce 758 
IČ:00014915 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jiří Bělohlav, předseda představenstva 
                                                             Ing. František Kočí, člen představenstva 
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.(ČSOB) 
Číslo účtu:  
IBAN: 
(„ZHOTOVITEL“) 
 

,,Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou, Dolní rejda plavební 
komory VD Hněvkovice, Zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hněvkovice, Plavební komora u 
jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice, Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD 
Kořensko“ 

PREAMBULE 

a) Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XLII. ZÁVĚREČNÁ 
USTANOVENÍ, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/137/R/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY 
OBJEDNATELE), č. 06474/2014 (ev. číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 4.12.2014 a ve znění 
DODATKU č. 1 ze dne 9. 3. 2015, DODATKU č. 2 ze dne 12. 3. 2015, DODATKU č. 3 ze dne 25. 
6. 2015, DODATKU č. 4 ze dne 2.7. 2015, DODATKU č. 5 ze dne 1.10. 2015, DODATKU č. 6 ze 
dne 3.12. 2015, DODATKU č. 7 ze dne 17.12. 2015 DODATKU č. 8 ze dne 30.6.2016    
(„Smlouva “). 

b) Při provádění díla dle Smlouvy vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce. Potřeba 
provedení dodatečných stavebních prací přitom vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné 
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zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, zároveň došlo 
i k nerealizaci některých prací. 

c) Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek za účelem provedení dodatečných stavebních prací 
a nerealizaci některých prací ze strany Zhotovitele a jejich úhrady ze strany Objednatele 
v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

1. PROVEDENÍ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést nad rámec Smlouvy, avšak v souvislosti s plněním předmětu 
Smlouvy dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací (méněprací, víceprací). 

1.2 Dodatečné stavební práce (vícepráce) společně s oceněním jednotlivých položek a vyčíslení 
nerealizovaných prací (méněpráce) jsou uvedeny v částkách bez DPH ve změnovém listě v 
Příloze č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. 

2. SMLUVNÍ CENA 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných 
stavebních prací podle ustanovení čl. 1 (Provedení dodatečných stavebních prací) 
tohoto Dodatku odměnu v celkové výši 12 974 621,81,- Kč (slovy: dvanáct miliónů 
devět set sedmdesát čtyři tisíc šest set dvacet jedna korun českých osmdesát jedna 
haléřů) bez (DPH) a 15 699 292,39,- Kč (slovy: patnáct miliónů šest set devadesát 
devět tisíc dvě stě devadesát dvě korun českých třicet devět haléřů) s DPH. 

2.1 V souvislosti se změnami původní SMLOUVY, které vyplývají z tohoto DODATKU č. 8, SMLUVNÍ 
CENA DÍLA činí: 

 

 

Cena za stavbu Zajišt ění plavebních hloubek ve zdrži VD Ko řensko                  

cena bez DPH: 12 974 621,81,- (slovy: dvanáct miliónů devět set sedmdesát čtyři tisíc 
šest set dvacet jedna korun českých osmdesát jedna haléřů) 

sazba DPH: 21%  

DPH: 2 724 670,58,- Kč (slovy: dva milióny sedm set dvacet čtyři tisíc šest set sedmdesát 
korun českých padesát osm haléřů) 

cena celkem včetně DPH: 15 699 292,39,- Kč (slovy: patnáct miliónů šest set devadesát 
devět tisíc dvě stě devadesát dvě korun českých třicet devět haléřů) 

 

       SMLUVNÍ STRANY  se dohodly na celkové SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH: 237 915 096,10,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm miliónů devět set patnáct 
tisíc devadesát šest korun českých deset haléřů) 

sazba DPH: 21% 

DPH: 49 962 170,18,- Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů devět set šedesát dva tisíc sto 
sedmdesát korun českých osmnáct haléřů) 

Celková cena DÍLA v četně DPH: 287 877 266,28,- Kč (slovy: dv ě stě osmdesát sedm 
milión ů osm set sedmdesát sedm tisíc dv ě stě šedesát šest korun českých dvacet 
osm halé řů) 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě 
písemného dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. 

3.3 Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející 
podpisu tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto 
Dodatku, ztrácejí podpisem tohoto Dodatku platnost. 

3.4 Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde 
o platební podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku. 

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z 
nichž OBJEDNATEL obdrží tři(3) a ZHOTOVITEL dvě(2). 

3.6 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

3.7 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/137/R/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy 
objednatele), č. 06474/2014 (ev. číslo smlouvy zhotovitele)  ze dne 4.12.2014 a ve znění 
DODATKU č. 1 ze dne 9. 3. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 12. 3. 2015, DODATKU č. 3 ze dne 
25. 6. 2015, DODATKU č. 4 ze dne 2.7. 2015 DODATKU č. 5 ze dne 1.10. 2015, DODATKU 
č. 6 ze dne 3.12. 2015, DODATKU č. 7 ze dne 17.12. 2015 DODATKU č. 8 ze dne 
30.6.2016 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 10 

V Praze dne …………….. 2016            

                      

Za OBJEDNATELE  .............................................        

              Ing. Lubomír Fojt ů                             
                             ředitel                                         
               Ředitelství vodních cest ČR       
                                                                                                    
 
 
 
V Praze dne …………….. 2016                                                       
   
 
 
 
Za ZHOTOVITELE  .............................................                          ............................................. 
                                  Ji ří Bělohlav                                                   Ing. František Ko čí 
                        předseda představenstva                                          člen představenstva 
                                  Metrostav a.s.                                                       Metrostav a.s. 



dne 30. 10. 2015                

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: 531 552 0003

Projekt/stavba:
Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 10

NAVRHUJE:
Společnost Hněvkovice - Metrostav, Zakládání staveb

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

ZL 10 - Změněný objem prohrábek a vykopávek v profilech 

č.1-25, č.48-93, č.94-101 a č.102 -114 - skutečně realizované konstrukce a 

práce

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) - Výkresy C.5, F.A.2.1, F.A.2.2.1 - F.A.2.2.59; 

Realizační dokumentace stavby (RDS) - Výkresy 8.1 - 8.11 a 8.35 - 8.57; Zápisy o předání 

výsledků geodetických prací č.435D/2015/le zaměřených dne 19.3.2015 a zpracovaných dne 

18.5.2015, č. 928D/2015/le zaměřených ze dne 9.7.2015 a zpracovaných dne 30.10.2015, 

č.796D/2015/le zaměřených dne 20.7.2015 a zpracovaných dne 22.10.2015, 

č.800D/2015/le zaměřených dne 22.7.2015 a zpracovaných dne 30.10.2015; Geologické 

zatřídění hornin; Hmotová tabulka prohrábek a vykopávek zpracovaná projektantem RDS 

dle skutečného zaměření geodetem; fotodokumentace

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: Datum zjištění změny

Projektant na základě dostupných podkladů v době zpracování DVZ (srpen 2010) stanovil objem prohrábky se zatříděním do 

jednotlivých tříd těžitelnosti v profilech č. 1-114, přičemž objem vykopávek tř.těžitelnosti 1- 4 byl stanoven na 29 840 m 3, 

tř.těžitelnosti 5 na 2 330m3, tř.těžitelnosti 6 na 2 310 m3 a tř.těžitelnosti 7 na 4 520m3. 

Před zahájením prohrábek koryta řeky Vltavy v úseku profilů 1-25 s výskytem měkké prohrábky zhotovitel zadal u geodetické 

kanceláře GEFOS a.s. zaměření skutečné výšky dna řeky. Celkově bylo zjištěno o 881 m 3 větší objem prohrábek v tř. těžitelnosti 

1-4 oproti množství stanoveného v DVZ, což je jistě dáno velkým časovým odstupem od geodetického zaměření toku, jež bylo 

podkladem ke zpracování DVZ a také většími průtoky v průběhu těchto let.

Dále zhotovitel k realizaci prohrábek přizval kvalifikovaného geologa na základě doporučení zpracovatele IGP, jelikož o 

přesných podílech jednotlivých tříd těžitelnosti může rozhodnout podle výsledků těžených hornin a to zejména s ohledem na 

bodový charakter průzkumných prací. Kvalifikovaný geolog proto při realizaci prohrábek v úseku profilů 48-114 stanovil hranici 

tvrdé a měkké prohrábky a dále stanovil procentuální podíl balvanů v měkké prohrábce a tím určil množství výkopku v tř. 

těžitelnosti 5. Obdobně také stanovil procentuální podíl tř. těžitelnosti 6 v tvrdé prohrábce. Hranice měkké a tvrdé prohrábky v 

célém tomto úseku v jednotlivých příčných profilech byla geodeticky zaměřena. 

Při porovnání skutečnosti s objemy stanovenými v DVZ bylo zjištěno navýšení objemů tř. těžitelnosti 5 o 1 653 m 3, tř. 

těžitelnosti 6 o 1 256 m3 a tř. těžitelnosti 7 o 5 587 m3. Tento materiál bude zhotovitelem vytěžen, z 30% naložen a odvezen na 

skládku. Zbylých 70% materiálu zhotovitel odkoupí a odveze. To vše v souladu se zadávací dokumentací.

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní 

zakázky  - ANO - zhotovitel prohrábek koryta v řece ručí za kompletní provedení prohrábek v profilech č.1-114. Prohrábky 

koryta bezprostředně navazují na další objekty stavby Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko.

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO - bez 

provedení prohrábek koryta v profilech č.1-114 by nebylo umožněno splavnění řeky Vltavy v úseku VD Hněvkovice - Týn nad 

Vltavou.

VLIV NA  CENU
Časový vliv na termín dokončení díla:

nemá vliv na termín 
méněpráce 0,00 Kč

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO -  během období mezi zpracováním podkladů pro DVZ (srpen 2010) a 

zaměřením skutečného objemu nánosů došlo k naplavení  nánosů do jiných profilů než uvažovala DVZ. Nanesení vzniklo jak 

běžným průtokem vody v řece, tak i zvýšenými průtoky vody v řece - například při povodních v červnu roku 2013. Při 

zpracování DVZ nemohl projektant předpokládat, že realizace prohrábek koryta bude probíhat až v roce 2015 a do té doby 

dojde ke zvětšení objemu nánosů. Dále podklady pro DVZ byly prováděny sondami v r. 2010 podvodním dozerem, přičemž 

tento způsob provádění sond je nepřesný s ohledem na technologii provádění měření. Sondy měly navíc bodový charakter a 

jejich četnost nepostihla zcela skutečnost. Proto nemohl projektant určit přesné objemy materiálu a jednotlivých tříd hornin.

vícepráce 12 974 621,81 Kč

rozdíl 12 974 621,81 Kč



VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

Rozdíl množství skutečně vytěženého materiálu v jednotlivých profilech v úseku 1-25 oproti množství obsaženého v DVZ z roku 

2010 byl způsoben korytotvornými účinky toku (běžný průtok vody v řece, příp. zvýšený průtok např. při povodni 06/2013) v 

období od provedení měření pro DSP po zaměření skutečného objemu nánosů před realizací dne 19.3.2015 cca 5 let. Celkové 

objemy nánosů (horniny tř. 2-4) jsou oproti předpokládaným objemům v DVZ navýšeny o 881 m 3. 

Inženýrsko-geologický průzkum z 2/2010 (sondy v úseku profilů 48-114) byl prováděn v řečišti podvodním dozerem KOMATSU 

D155W a tento způsob provádění sond je relativně nepřesný. Hloubka se měří vizuálně podle stupnice na lžíci dozeru. K 

realizaci prohrábek byl přizván kvalifikovaný geolog, který stanovil rozhraní tzv. měkké a tvrdé prohrábky, jež bylo přesně 

zaměřeno v jednotlivých příčných profilech geodetem. Přizvaný kvalifikovaný geolog dále určil procentuální podíl horniny tř. 

těžitelnosti 5 zastoupené většími balvany ve výkopku sedimentů tř. 1-4 a dále procentuální podíl horniny tř. těžitelnosti 6 ve 

výkopku tzv. tvrdé prohrábky - horniny tř. těžitelnosti 7.

Takto bylo postupováno na doporučení zpracovatele IGP (ARCADIS CZ a.s.), jelikož nelze vyloučit změny oproti odhadům a 

předpokladům průzkumu s ohledem na bodový charakter průzkumných prací a zastižené geologické poměry v řečišti. O 

přesných podílech jednotlivých tříd těžitelnosti ve výkopu by proto mělo být rozhodováno na základě výsledků kvalifikovaného 

geotechnického dozoru v průběhu realizace stavby. Rozdíl množství vytěženého materiálu (hor. tř. 5, 6 a 7) je dán těmito  

skutečnostmi. 

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO 

DOZORU (AD):
AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno                            

Z hlediska autorského dozoru nemají zjištěné skutečnosti vliv na celkové řešení stavby, nezasahují do konstrukce díla a budou 

dodrženy veškeré požadované parametry plavební dráhy, tak jak jsou povoleny ve stavebním řízení. Skutečné množství 

těženého materiálu nemá vliv na dokumentaci  schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního 

povolení, respektive změnu stavby před dokončením.

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno,                                                                           

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
uvedení osoby oprávněné dle ustanovení SoD 

a dle vnitřních předpisu objednatele

Viz samostatné stanovisko objednatele

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností ANO vzhledem k výše uvedenému

         

                                                                                                                                                                 

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní 

zakázky NEMOHOU - Nelze od sebe oddělit vícepráce od vlastního nasmlouvaného objemu.

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky   - ANO - bez 

provedení prohrábek koryta v profilech č.1-114 by nebylo umožněno splavnění řeky Vltavy v úseku VD Hněvkovice - Týn nad 

Vltavou.

VYJÁDŘENÍ TDS:
AG Comerc s.r.o., nám. Maxe Švabinského 10,                                                                              

370 08 České Budějovice, 

 Na základě  předloženého geodetického zaměření autorizovaným geodetem a  odborné zprávy autorizovaného geologa je 

navržená změna opodstatněná. Projektant na základě výše uvedených zpráv zpracoval podrobnou „ hmotovou tabulku“ po 

jednotlivých profilech a porovnání  původních výměr z DVZ se skutečností. U úseků č. 1-25 ( měkká prohrábka ) byly 

porovnávány skutečné výměry se zaměřením provedeným před zahájením prací.  U úseků č. 48-114 ( tvrdá prohrábka ) byly 

porovnávány skutečné výměry se zaměřením uvedeným v DVZ a současně byla provedena změna zatřídění podle geologické 

zprávy.  Ceny navrhované zhotovitelem ve změnovém listu jsou ceny použité v původní SOD.  

např.: SPS, správce vodní cesty aj.                                                                 

název subjektu , vč. uvedení 

odpovědné osoby




