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                                                                                                 Číslo smlouvy objednatele:  1316

                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.3.2021,

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

na realizaci stavby 

„KÚ pro Karlovarský kraj – Terénní úpravy“ 
Objednatel:
ČR - Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
se sídlem:
Sokolovská 875/167
zastoupený:
Ing. Jitka Stoklasová 

IČ:
711 85 232 

DIČ:


bankovní spojení:
ČNB Plzeň
číslo účtu:
99828341/0710
osoba oprávněná k jednání 

ve věcech technických:           
Roman Boček

Ing. Eva Hamatová 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Komunikace Sokolov s.r.o.



se sídlem:                                       Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice
zastoupený:
Zdeněk Mach – jednatel, Pavel Charvát - prokurista
IČ:
280 36 166
DIČ:                                                  CZ28036166
bankovní spojení:
ČSOB
číslo účtu:
2055777/0300
osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:
Pavel Charvát
zapsaný:

u Krajského soudu v Plzni, vložka C 22228
(dále jen „zhotovitel“) 
I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 16.3.2021 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „KÚ pro Karlovarský kraj – Terénní úpravy“ (dále jen „Dílo“) je změna termínu dokončení a předání díla dle Smlouvy, a to z důvodů a způsobem popsaných v čl. II tohoto dodatku.
II.

Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro provedení Díla dle Smlouvy, a to především z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek při provádění sanačních a terénních prací, 
které bylo nutné provést na základě nevyhovujících hodnot v posudku ze statické zatěžovací zkoušky.  Tato změna se týká čl. II. Lhůta a místo plnění, odst. 1 Smlouvy: 

· termín pro dokončení a předání Díla, stanovený Smlouvou na 9.7.2021, se s účinností tohoto dodatku mění tak, že se nově stanoví na 30.7. 2021. 

III.

Závěrečná ustanovení

1.  Zhotovitel prohlašuje, že tímto dodatkem jsou zohledněny a konzumovány veškeré skutečnosti, zákonné či smluvní, které vedly či by hypoteticky mohly vést k prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla. Pro případ existence takových skutečností se smluvní stany dohodly, že právo zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení a předání Díla z důvodu takových skutečností uzavřením tohoto dodatku zaniká. 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že neexistují žádné skutečnosti, které by mohly vyloučit či ohrozit řádné dokončení a předání Díla v termínu dle tohoto dodatku.    

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

	V Karlových Varech, dne 8.7.2021
	V Karlových Varech, dne 8.7.2021

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	……………………………………………
	……………………………………………………………….


Ing. Jitka Stoklasová

 

      Pavel Charvát
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