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Dodatek c. 1 k SoD - MO evid. c. sml.: 6440-0429-2020-041

Dodatck c. 1
ke smlouve o dilo c. 6440-0429-2020-041 uzavrene dne 24.2.2021

(dale take jen „ dodatek“)

Nize uvedeneho dne, meslce aroku, smluvm strany:

v

1. Ceska republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradcany
60162694
Ceska narodnf banka, N Pnkope 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucf oddelem provozu Praha odboru provozu nemovite
infrastruktury Agentury hospodafem s nemovitym majetkem, opravneny k jednanf
ve smyslu ustanovem § 7 odst. 2) zak. c. 219/2000 Sb., o majetku Ceske republiky
a jejim vystupovanf v pravm'ch vztazich, ve znenf pozdejsich pfedpisu.

Sidlo:
ICO:
Bankovnl spojeni:
Clslo uctu:
Za kterou jedna:

Kontaktni osoba:
- ve vecech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucf OdP Praha,
- ve vecech technickych: Ing.Radek Ruzicka, stavebnf

David
- ve vecech BOZP na s
Fax:
E-mail:
Datova schranka:
Adresa pro dorucovanf; PS 0429 Zatec, Lva Tolsteho 969, 438 0] Zatec
dale take jen „objednatel“ na strane jedne

a

2. Develop plus s.r.o.
zapsana v obchodnfm rejstfiku vedenem u Krajskeho soudu v Ustf nad Labem, pod sp. zn.:C 37512

Josefa Dobrovskeho 2162/5, 434 01 Most
05074541
CZ05074541
RaifFeisenbank
9269843001/5500
Jan Slavik, jednatel

Sidlo:
ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastoupena:
Kontaktni osoba:
- ve vecech smluvnich: Jan Slavik, jednatel,
- ve vecech technickych:Jan Slavik, jednatel,
Fax:
E-mail:
Datova schranka:
Adresa pro dorucovani: Develop plus s.r.o., Josefa Dobrovskeho 2162/5, 434 01 Most
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Dodatek c. 1 k SoD - MO evid. c. sml.: 6440-0429-2020-041

Clanek 1
Smluvnf strany

se dohodly podle Cl. 14 odst. 14.6. vySe citovane smlouvy, a to z duvodu:
- prodlouzem termi'nu plneni;
na uzavfem tohoto dodatku c. 1, kterym se mem a doplnuje smlouva.

Clanek 2
Zmeny a doplnem

V Cl. 4.3. Termin plneni - se meni nasledovne:
Termin ukonceni se meni a prodluzuje o 30 kalendafnich dnu, tj. do 30.7.2021
Ostatni nekomentovana ustanoveni smlouvy se timto dodatkem c. 1 nemeni a zustavaji i nadale
v platnosti.
Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek pfed jeho podepsanim pfecetly a stvrzuji, ze byl
uzavfen po vzajemne shode na jeho obsahu, podle jejich prave svobodne vule, urcite, vazne a
srozumitelne, nikoliv v tisni za napadne nevyhodnych podminek.
Tento dodatek c. 1 nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejneni vregistru smluv podle zakona c. 340/2015 Sb.s o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvefejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni
pozdejsich pfedpisu.
Tento dodatek c. 1 je vyhotoven ve 3 vytiscich o 3 listech, znichz vsechny maji platnost
originalu, 2 vytisky obdrzi objednatel a 1 vytisk obdrzi zhotovitel.

1.

2.

3.

4.

5.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku jsou pfilohy:
Pfiloha c. 1 - Zadost o prodlouzem terminu dokonceni stavby - pocet listu: 1

UU-fZ.S..:.0fir..2O21 dneV.V Praze dne

Za zhotovitele:Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci oddeleni provozu Pralja

Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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DEVELOP
PLUS

v

Ceska republika - Ministerstvo obrany,
Tychonova 221/1,160 01 Praha 6,
ICO 60162694
log. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha

Develop plus s.r.o.
J. Dobrovskeho 2162, 434 01 Most
\tO: 05074541, DIC: CZ05074541 V Moste dne: 22.06.2021

Akce: „PS 0429 - Oprava a udrzba strechy SO 001 a oprava oplocem SO 007 Velitelstvi RUT Zatec“

pfedmSt: zadost o prodlouzeni terminu k dokonceni stavby

smlouva c. 6440-0429-2020-041

Dobry den.

v ramci probihajid stavby „PS 0429 - Oprava a udrzba strechy SO 001 a oprava oplocem SO 007 Velitelstvi
RUT Zatec“ jsme se setkali s nekolika neocekavanymi situacemi, ktere ovlivnili casovy prubeh stavby.

Soucasna pandemic koronaviru SARS-CoV-2, zpusobujid onemocnem Covid-19, se kterou se potyk&me od
minul^ho roku ma velky dopad na stavebnictvi. Vlada postupne nafizovala nevyhnutelnd opatfem a spolecne s
dalslmi restrikcemi, tak vyrazne omezila bezny chod cele republiky. To mdlo pfimy dopad na vsechna odvetvi
podnikam a obchodu. Nektere provozovny a vyrobni zavody zcela pferu§ily svuj provoz.

Zakazy a restrikce byly nafizovany i v okolnlch statech die soucasne se vyvijejlcl situace pandemic
koronaviru. Vyse uvedene zmSny majf za nasledek zpozdem doddvek materialu a pfidruzene stavebni vyroby.
Vzhledem ke vsem opatfenim, ktera byla postupne nafizovana nejen v CR vznikl v letosnim roce celosvetovy
problem ohledne vyroby, dodavky a cene stavebmTio materialu.

Nase firma Develop plus s.r.o. byla pandemii koronaviru SARS-CoV-2, take zasazena. Zamestnanci museli
dodrzovat povinou karantenu a nebylo tedy mozne vykonavat prislusne prace v plnem rozsahu.

Vzhledem k soucasne situaci v Cesk£ republice a vySe popsaneho duvodu Vas timto zddam o prodlouzeni
terminu o 30 dni pro dokonceni stavby „PS 0429 - Oprava a udrzba strechy SO 001 a oprava oplocem SO 007

Velitelstvi RUT Zatec“.

Dekuji.

Za spolecnost Develop plus s.r.o.

Jan Slavik

jednatel spolecnosti

Develop plus s.r.o.
J. Dobrovskeho 2162, Most 434 01, l£: 05074541, DlC: CZ05074541, webrwww.developplus.cz


