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1. Identifikace vzniku požadavku 

Požadavek SD na základě dokumentů: 

• 18.07.2011 - V10/2011-SC - Příloha zadání ROB 

• 07.08.2013 - V8/2013-SZR - Požadavky na rozvoj ROB (vyhrazená část) 

• 14.10.2013 - V7/2013-ICZ - ROB - popis úprav ZP 

• 30.01.2014 - V3/2014-SZR - Požadavky na IS ROB 

• 26.02.2015 - V7/2015-ICZ - Popis úprav ROB pro AIS3 (->SZR) 

• 14.10.2015 - V16/2015-SZR - Požadavky na ROB pro AIS3 

• 15.12.2015 - V20/2015-ICZ - Popis úprav ROB (->SZR) 

• 02.03.2018 - D6/2018-SZR  (D267/2018-BO/DO) - Požadavky na úpravu ROB 

• 16.05.2018 - D13/2018-ICZ - Synchronizace logů ROB a ISZR (->SZR) 

• 14.05.2019 - D18/2019-ICZ - úpravy stav k 30.04.2019 (->SZR) 

• 13.06.2019 - D18/2019-SZR (D407/2019-BIS-31) - odpověď na ROB – úpravy stav k 
30.04.2019 

 

2. Zadání požadované změny 

Projekt Implementace požadavků BS se skládá ze 3. etap popsaných níže. Součástí tohoto PNČ je 
pouze Etapa 1. – Webové služby pro ROB ZP 

 

Nutnou podmínkou pro realizaci projektu je nový HW. Na současné technologické infrastruktuře 
ROB již není možné tento projekt realizovat. Obnova HW ROB je řešena jako samostatný projekt. 
 



 

   

 

 

 

2.1 Etapa 1 – Webové služby pro ZP 

Změna způsobu předávání dat zvláštnímu pracovišti (ZP) BS. 
V současné době jsou data předávána jako soubory, které jsou vyzvedány pomocí protokolu SCP 
ze strany ZP1,2,3. Navrhovaný způsob předávání je zasílání dat pomocí standardizovaných 
webových služeb, které jsou publikovány jednotlivými ZP1,2,3.  
Uvedený způsob předávání umožní: 

• předat transakční data do požadovaného limitu 30s 

• předat data v plném rozsahu (současné řešení to neumožňuje) 

• standardizovat formát předávaných dat 
 

2.2 Etapa 2 – Analýza ROB D – není součástí projektu (RFC 964) 

Analýza a návrh řešení v rozsahu: 

• analýza požadavků podle D6-2018-SZR 

• upřesnění požadavků formou konzultací se zadavatelem 

• analýza dodatečných požadavků obsažených v D18/2019-SZR 

• analýza změněných a nových požadavků 

• návrh způsobu řešení požadavků 

• určení požadavků na hardware a APV 

• určení požadavků na součinnost správců jiných IS 

• vytvoření dokumentů s požadavky na spolupracující  IS 

• rozdělení do etap, závislost etap na splnění dalších podmínek  

• analýza možných bezpečnostních rizik 

• dokumentace řešení 

• bezpečnostní dokumentace  

 

2.3 Etapa 3 – ROB D – není součástí projektu (RFC 964) 

Změna způsobu zpracování speciálních záznamů podle podle zadání v režimu D. 
 

3. Popis zajištění realizace změny 

 

3.1 Etapa 1 – Webové služby pro ZP 

Vytvoření nové aplikace rob-zp, která realizuje samotné předávání dat pomocí SOAP webových 
služeb. 
Nasazení nové infrastrukturní technologie Kafka, která bude sloužit pro: 

• asynchronní zpracování požadavků na předání dat, 

• ukládání požadavků do distribuovaných a replikovaných front, 



 

   

 

 

• geo-replikace, která umožní bezodstávkový provoz rob-zp. 

Data bude ukládat aplikace rob-x, jako součást transakčního zpracování webových služeb ROB. 
Asynchronní charakter dalšího zpracování je nutný pro zachování provozních SLA parametrů ROB. 
 

3.2 Etapa 2 – Analýza ROB D 

Vytvoření souboru dokumentů, viz kapitola 7.B - Výstupy změnového požadavku, dle požadavků a 
za spolupráce s pracovníky BS. 
 

3.3 Etapa 3 – ROB D 

• 

• 

4. Odhad pracnosti 

Ceny v tabulkách jsou uváděny bez DPH. 
 

4.1 Etapa 1 – Webové služby pro ZP 

ID Popis MD Cena/MD (Kč) Cena celkem (Kč) 

A.1 
APV rob-zp, část pro transakční provoz ROB 

A.2 
APV rob-zp, část pro transakční provoz ROB 
Admin 

A.3.1 
APV rob-zp, část pro hromadné výdeje dat 

A.3.2 
Rozdělení předání dat na dvě části + 
zakomponování volání nové služby ZP  



 

   

 

 

A.4 
Mazání provozních logů + nová interní atomická
služba robVymazLogu 

A.5 
Změna řízení workflow + nová interní atomická 
službya zapisRizeniZp 

A.6 
Automatická likvidace logů pro vymazané AIFO 

A.7 
instalace, konfigurace a optimalizace 
infrastrukturní technologie Kafka 

A.8 
testování, monitorování 

A.9 
dokumentace 

 Celkem 

 

Součástí projektu nejsou úpravy ROB ZP, které jsou vyvolány projektem RFC 939 - Úpravy 
vyplývající ze ZoPDS. Úpravy nových referenčních údajů v návaznosti na ZoPDS jsou součástí 
projektu RFC 963 - Implementace dalších opatření souvisejících s plněním ZoPDS 

 

4.2 Etapa 2 – Analýza ROB D 

Není součástí tohoto RFC. 
4.3 Etapa 3 – ROB D 

Není součástí tohoto RFC. 
4.4 Celkem 

Etapa MD Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH 

Etapa 1 - Webové služby pro 
ZP 

3 588 750 Kč 4 342 387,5 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

ID Popis Start Konec 

1 Etapa 1 - Webové služby pro ZP 7/2021 11/2021 

*Podmínkou harmonogramu je dodání nového HW do 9/2021. 
 

6. Návrh testovacího scénáře 

Etapa Testovací scénáře 

Etapa 1 - Webové služby pro ZP 1) Testování za součinnosti BS, akceptační testy. 

 

7. Výstupy změnového požadavku 



 

   

 

 

Etapa Výstupy 

Etapa 1 - Webové služby pro ZP 1) Uvedení nové infrastruktury a APV do provozu. 

 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 

 

Etapa 
Akceptační kritéria 

Etapa 1 - Webové služby pro ZP 1) Potvrzení funkčnosti a kompletnosti od BS 

 

9. Požadavky na součinnosti   

Etapa Akceptační kritéria 

Etapa 1 - Webové služby pro ZP 

1) Obnova HW ROB (aplikační infrastruktura) 
2) Potvrzení funkčnosti a kompletnosti od BS 

3) Prostupy z ROB na ZP 

 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Etapa Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Etapa 1 - Webové 
služby pro ZP 

 Realizace webových služeb definovaných v čl. 3. „Popis zajištění realizace 
změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS. 
 

 

 Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 


