
Harmonogram prací - Rekonstrukce umýváren dětí 

ve II.NP, třída Ježečků, MŠ Zeyerova 23, Olomouc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Popis  prací

Převzetí staveniště,demontáže zařízení,zařiz.předmětů - do 5 dnů ode dne 

účinnosti SoD

Bourací práce 

Rozvody ZTI

Elektrorozvody

Zednické práce -  vyzdívky, úprava stěn pod obklady ,zazdívání drážek ZTI a 

elektro, montáž SDK

Zednické práce - skladby podlah 

Montáž dlažby a obkladů , opravy omítek

Montáž dělících přepážek, parapetních desek

kompletace ZTI

Kompletace elektro

Nátěry a malby

Úklid prostor
Předání - 24.8.2021

Kalendářní dny




