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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+  číslo OZ: 9 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 19.5.2020 

Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976  

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz. příloha 

viz. příloha 

viz. příloha 

- 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice 
Původní řešení: 
Úprava ploch a skladeb komunikací ve správě SSMSK a ŘSD byla v projektové dokumentaci určena 
v na šířku rýhy 1,015 m. 
Popis problému: 
Geologické podmínky způsobily nepředvídatelné rozšíření výkopů na 1,2 až 1,6 m, což bylo 
podrobně vysvětleno ve ZL č.4 a č.8. Při těchto výkopech došlo pak i k popraskání a následné 
destrukci asfaltových povrchů, které původně měly vydržet. Především se tak stalo v části úzkých 
pásů asfaltových krytů, které zbyly mezi skutečným okrajem rýhy a krajnici vozovek jen v šíře 0,3-
0,6 m.  
Návrh řešení: 
Na základě výše uvedených skutečností provést pasportizaci skutečně poškozených asfaltových 
povrchů, a komunikace ve správě SSMSK a ŘSD opravit ve shodě s jejich technickými podmínkami. 
Zdůvodnění řešení: 
V návaznosti na zdůvodnění zvýšených zemních prací ve ZL-4 až ZL-8 došlo i k poškození asfaltových 
povrchů. Jedná se o nepředvídatelnou událost, kterou je nutno opravou komunikací napravit. 

Počet připojených listů specifikací:                              

Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: 
Navržená změna nemění povahu stavby, navrženy materiál změny je kvalitativně vyšší než původně 
navržený materiál v projektové dokumentaci. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává: 
zhotovitel 

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Ladislav Čech st.; Ing. Oldřich Kůrečka za ČECH-ENGINEERING a.s. 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Sergej Gorbunov, za KONEKO s.r.o. 
 

Přílohy: 
POZ 9/1 - položkový rozpočet 
POZ 9/2 - situace 
POZ 9/3 - vzor uložení potrubí 
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POZ 9/4 - fotodokumentace 
POZ 9/5 - pasportizace 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+  číslo ZL:     9 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Změnový list vystavil: Tomáš Madry 

Datum:  11.6.2020 

Stavební objekt (číslo a název): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržené řešení přináší úsporu, je jakostně adekvátní původnímu řešení a nemění jeho charakter. 
Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (6). 

Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:     1 

Cena méněprací bez DPH: 

-107 521,41 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

709 355,63 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  

601 834,22 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Není předmětem změny                             

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce TDS: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce projektanta: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum: 



POZ-9.1

Rozpočet více-méně prací

stavba:

Rekapitulace rozpočtu ZL č.9

cena bez DPH DPH 21% cena včetně DPH

Vícepráce 709 355,63 148 964,68 858 320,31
Méněpráce -107 521,41 -22 579,50 -130 100,91

Více-méně práce celkem 601 834,22 728 219,41

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší



Rozpočet více prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem pozn.

Živice ve správě ŘSD a SSMSK

TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice
1 Zemní práce
113107222.1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tlm2 9,113 34,90 318,04 SSMSK
113107182 Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm strojně pl přm2 103,699 57,60 5 973,06 SSMSK
113107222.2.1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tlm2 124,680 34,90 4 351,33 ŘSD
113107222.2.2 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tlm2 535,178 34,90 18 677,71 ŘSD
113107182 Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm strojně pl přm2 467,310 57,60 26 917,06 ŘSD
5 Komunikace
573111113.1 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 km2 175,735 35,00 6 150,73 SSMSK
565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované k m2 132,633 415,00 55 042,70 SSMSK
573211109.1 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 -m2 132,633 15,00 1 989,50 SSMSK
577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (obalované kamenivm2 132,633 316,00 41 912,03 SSMSK
573211109.1 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 -m2 0,000 15,00 0,00 SSMSK
577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm2 0,000 304,00 0,00 SSMSK
564851111.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠDA fr.0-32mm tl 150 mm - Státní km2 210,380 112,00 23 562,56 ŘSD
567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I)m2 210,380 500,00 105 190,00 ŘSD
573111113.2 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 km2 210,380 35,00 7 363,30 ŘSD
565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované k m2 109,178 380,00 41 487,64 ŘSD
573211109.2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 -m2 535,178 15,00 8 027,67 ŘSD
577165132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH I) tl 70 mm - m2 535,178 352,00 188 382,66 ŘSD
573211109.2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 -m2 0,000 15,00 0,00 ŘSD
576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKM I) tl 45 mm m2 0,000 327,00 0,00 ŘSD
997 Přesun sutě
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 293,850 43,30 12 723,69
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkýc t 2 644,646 10,10 26 710,93
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou doprt 293,850 168,00 49 366,73
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na sk t 73,089 200,00 14 617,83
997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkt 220,760 140,00 30 906,46

TZ 01.1 Kanalizační stoky (Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
1 Zemní práce
113154363.2 Frézování živičného krytu tl 45 mm pruh š 2 m pl do 10000 mm2 99,210 58,00 5 754,18 ŘSD
5 Komunikace
573211109.2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 -m2 99,210 15,00 1 488,15 ŘSD
576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKM I) tl 45 mm m2 99,210 327,00 32 441,67 ŘSD

Vícepráce celkem 709 355,63

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší



Rozpočet méně prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem pozn.

Živice ve správě ŘSD a SSMSK

TZ 01.1 Kanalizační stoky (Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
1 Zemní práce
113154363.1 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 mm2 -224,645 58,00 -13 029,41 SSMSK
5 Komunikace
573211109.1 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 -m2 -250,945 15,00 -3 764,18 SSMSK
577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm2 -250,945 304,00 -76 287,28 SSMSK
997 Přesun sutě
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -28,755 43,30 -1 245,07
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkýc t -258,791 10,10 -2 613,79
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou doprt -28,755 168,00 -4 830,77
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na sk t -28,755 200,00 -5 750,91

Méněpráce celkem -107 521,41

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší



POZ-9/3 

 



 

 



POZ-9.5

stavba:Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
objekt: TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice

Objem stavebních prací

stoka úsek délka

A Š-A44
A Š-A45 11,00 1,66 18,218 1,66 18,218 2,93 32,227 3,83 42,093
A Š-A46 17,00 1,66 28,155 1,66 28,155 2,93 49,806 3,83 65,052
A Š-A47 33,00 1,66 54,655 1,66 54,655 2,93 96,682 3,83 126,278
A Š-A48 50,00 1,66 82,810 1,66 82,810 2,93 146,488 3,83 191,330
A Š-A49 52,00 1,66 86,122 1,66 86,122 2,93 152,347 3,83 198,983
A Š-A50 14,00 1,66 23,187 1,66 23,187 2,93 41,017 3,83 53,572
A Š-A51 16,00 1,66 26,499 1,66 26,499 2,93 46,876 3,83 61,226
A Š-A52 18,00 1,66 29,812 1,66 29,812 2,93 52,736 3,83 68,879
A Š-A53 21,00 1,66 34,780 1,66 34,780 2,93 61,525 3,83 80,359
A Š-A54 50,50 1,66 83,638 1,66 83,638 2,93 147,952 3,83 193,243
A Š-A55 26,70 1,66 44,221 1,66 44,221 2,93 78,224 3,83 102,170
A Š-A56 19,30 1,66 31,965 1,66 31,965 2,93 56,544 3,83 73,853
A přesahy 6,00 1,66 9,937 1,66 9,937 2,93 17,579 3,83 22,960

334,500 554,000 554,000 980,000 1 280,000
uznatelné 343,620 uznatelné 444,822 uznatelné 444,822 uznatelné 512,690

neuznatelné neuznatelné neuznatelné neuznatelné 668,100
rozdíl 210,380 rozdíl 109,178 rozdíl 535,178 rozdíl 99,210

stoka úsek délka

C2 Š10 7,80 1,40 10,920 1,40 10,920 1,40 10,920
C2 Š11 22,70 2,50 56,750 2,50 56,750 2,50 56,750
C2 Š12 49,90 2,50 124,750 2,50 124,750 2,50 124,750
C2 Š13 45,70 2,50 114,250 2,50 114,250 2,50 114,250
C2 přesahy 6,00 2,50 15,000 2,50 15,000 2,50 15,000

132,100 321,670 321,670 321,670
uznatelné 189,037 uznatelné 189,037 uznatelné 217,971

neuznatelné neuznatelné neuznatelné 354,645
rozdíl 132,633 rozdíl 132,633 rozdíl -250,946

skutečnost ŘSD

skutečnost SSMSK

ŠD + MZK

ACP ACL ACO

SMAACLACP


