
 

Stránka 1 z 2 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+  číslo OZ: 10 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 19.5.2020 

Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976  

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz. příloha 

viz. příloha 

viz. příloha 

- 

Stavební objekt (číslo a název): 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice 
Původní řešení: 
Úprava ploch a skladeb místních komunikací byla v projektové dokumentaci určena v na šířku rýhy 
1,035 m. 
Popis problému: 
Geologické podmínky způsobily nepředvídatelné rozšíření výkopů na až 1,8 m, což bylo podrobně 
vysvětleno ve ZL č.4 a č.8. Při těchto výkopech došlo pak i k popraskání a následné destrukci 
asfaltových povrchů, které původně měly vydržet. Především se tak stalo v části úzkých pásů 
asfaltových krytů, které zbyly mezi skutečným okrajem rýhy a krajnici vozovek jen v šíře do 0,5 m.  
Návrh řešení: 
Na základě výše uvedených skutečností byla provedena pasportizace skutečně poškozených 
asfaltových povrchů a místních komunikací, které budou opraveny ve shodě s jejími technickými 
podmínkami. 
Zdůvodnění řešení: 
V návaznosti na zdůvodnění zvýšených zemních prací ve ZL-4 až ZL-8 došlo i k poškození asfaltových 
povrchů. Jedná se o nepředvídatelnou událost, kterou je nutno opravou komunikací napravit. 

Počet připojených listů specifikací:                              

Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: 
Navržená změna nemění povahu stavby, navrženy materiál změny je kvalitativně vyšší než původně 
navržený materiál v projektové dokumentaci. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává: 
zhotovitel 

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Ladislav Čech st.; Ing. Oldřich Kůrečka za ČECH-ENGINEERING a.s. 
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Sergej Gorbunov, za KONEKO s.r.o. 

Přílohy: 
POZ 10/1 - položkový rozpočet 
POZ 10/2 - situace 
POZ 10/3 - vzor rýhy 
POZ 10/4 - fotodokumentace 
POZ 10/5 - pasportizace 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+  číslo ZL:     10 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Změnový list vystavil: Tomáš Madry 

Datum:  11.6.2020 

Stavební objekt (číslo a název): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržené řešení přináší úsporu, je jakostně adekvátní původnímu řešení a nemění jeho charakter. 
Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (6). 

Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:     1 

Cena méněprací bez DPH: 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

1 180 455,50 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  

1 180 455,50 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Není předmětem změny                             

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce TDS: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce projektanta: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum: 



POZ-10.1

Rozpočet více-méně prací

stavba:

Rekapitulace rozpočtu ZL č.10

cena bez DPH DPH 21% cena včetně DPH

Vícepráce 1 180 455,50 247 895,66 1 428 351,16
Méněpráce 0,00 0,00 0,00

Více-méně práce celkem 1 180 455,50 1 428 351,16

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší



Rozpočet více prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem pozn.

Živice na místních komunikacích

TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice
1 Zemní práce
113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tlm2 978,000 23,90 23 374,20
113107182 Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm strojně pl přm2 947,000 57,60 54 547,20 ÚRS
5 Komunikace
573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem k m2 978,000 32,00 31 296,00
565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované k m2 978,000 249,00 243 522,00
573211109 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfal m2 947,000 15,00 14 205,00
577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm2 947,000 280,00 265 160,00
5771111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunim2 947,000 150,00 142 050,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
919735111.1 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 3 289,500 65,10 214 146,45
997 Přesun sutě
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 400,620 43,30 17 346,85
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkýc t 3 605,580 10,10 36 416,36
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou doprt 400,620 168,00 67 304,16
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na sk t 250,008 200,00 50 001,60
997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkt 150,612 140,00 21 085,68

Vícepráce celkem 1 180 455,50

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší



Rozpočet méně prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem pozn.

Živice na místních komunikacích

TZ 01.1 Kanalizační stoky (Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
1 Zemní práce

Méněpráce celkem 0,00

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší





POZ-10/3 

 

 



POZ-10.5

stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
objekt: TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice

Objem stavebních prací přesah 0,50

řezání

stoka úsek délka délka

ČS-A
A Š-A1 9,60 1,035
A Š-A2 55,90 zeleň
A Š-A2 5,00 2,276 11,38 2,776 13,88 2,50 12,50 3,00 15,00 5,00
A Š-A4 52,90 1,035 54,75 1,535 81,20 1,50 79,35 2,00 105,80 52,90
A RŠ-A5 8,90 1,035 9,21 1,535 13,66 1,50 13,35 2,00 17,80 8,90
A Š-A6 51,70 1,035 53,51 1,535 79,36 1,50 77,55 2,00 103,40 51,70
A Š-A7 8,30 1,035 8,59 1,535 12,74 1,50 12,45 2,00 16,60 8,30
A Š-A8 41,90 1,035 43,37 1,535 64,32 1,50 62,85 2,00 83,80 41,90
A Š-A9 41,40 1,035 42,85 1,535 63,55 1,80 74,52 2,30 95,22 41,40
A Š-A10 41,40 1,035 42,85 1,535 63,55 1,80 74,52 2,30 95,22 41,40
A Š-A11 35,40 1,035 36,64 1,535 54,34 1,30 46,02 1,80 63,72 35,40
A Š-A12 58,00 1,035 60,03 1,535 89,03 1,40 81,20 1,90 110,20 58,00
A Š-A13 50,00 1,035 51,75 1,535 76,75 1,50 75,00 2,00 100,00 50,00
A Š-A14 50,00 1,035 51,75 1,535 76,75 1,50 75,00 2,00 100,00 50,00
A Š-A15 55,00 1,035 56,93 1,535 84,43 1,50 82,50 2,00 110,00 55,00
A Š-A16 50,00 1,035 51,75 1,535 76,75 1,12 56,00 1,62 81,00 50,00
A Š-A17 42,00 1,035 43,47 1,535 64,47 1,12 47,04 1,62 68,04 42,00
A Š-A18 21,00 1,035 21,74 1,535 32,24 1,12 23,52 1,62 34,02 21,00
A Š-A19 50,00 1,035 51,75 1,535 76,75 1,12 56,00 1,62 81,00 50,00
A Š-A20 45,00 1,035 46,58 1,535 69,08 1,12 50,40 1,62 72,90 45,00
A Š-A21 30,00 1,035 31,05 1,535 46,05 1,12 33,60 1,62 48,60 30,00
A RŠ-A22 5,00 1,035 5,18 1,535 7,68 2,00 10,00 2,50 12,50 5,00
A Š-A23 55,50 1,035 57,44 1,535 85,19 1,30 72,15 1,80 99,90 55,50
A Š-A24 60,00 1,035 62,10 1,535 92,10 1,20 72,00 1,70 102,00 60,00
A Š-A25 60,00 1,035 62,10 1,535 92,10 1,40 84,00 1,90 114,00 60,00
A Š-A26 40,00 1,035 41,40 1,535 61,40 1,12 44,80 1,62 64,80 40,00
A Š-A27 11,50 1,035 11,90 1,535 17,65 1,12 12,88 1,62 18,63 11,50
A Š-A28 27,00 1,035 27,95 1,535 41,45 1,30 35,10 1,80 48,60 27,00
A Š-A29 40,00 1,035 41,40 1,535 61,40 1,50 60,00 2,00 80,00 40,00
A Š-A30 42,00 1,035 43,47 1,535 64,47 1,50 63,00 2,00 84,00 42,00
A Š-A31 37,00 1,035 38,30 1,535 56,80 1,50 55,50 2,00 74,00 37,00
A Š-A32 38,50 1,035 39,85 1,535 59,10 1,50 57,75 2,00 77,00 38,50
A RŠ-A33 49,50 1,035 51,23 1,535 75,98 1,30 64,35 1,80 89,10 49,50
A Š-A34 32,50 1,035 33,64 1,535 49,89 1,30 42,25 1,80 58,50 32,50
A Š-A35 24,00 1,035 24,84 1,535 36,84 1,20 28,80 1,70 40,80 24,00
A RŠ-A36 1,00 1,035 1,04 1,535 1,54 1,80 1,80 2,30 2,30 1,00
A RŠ-A37 36,00 1,035 37,26 1,535 55,26 1,40 50,40 1,90 68,40 36,00
A RŠ-A38 35,50 1,035 36,74 1,535 54,49 1,40 49,70 1,90 67,45 35,50
A RŠ-A39 2,00 1,035 2,07 1,535 3,07 1,80 3,60 2,30 4,60 2,00
A Š-A40 24,20 1,035 25,05 1,535 37,15 1,40 33,88 1,90 45,98 24,20
A Š-A41 15,40
A Š-A42 20,00
A Š-A43 19,00
A Š-A44-A45 20,00 1,035 20,70 1,535 30,70 1,40 28,00 1,90 38,00 20,00

ŘSD 0,50
A Š-A56-A57 53,30 1,035 55,17 1,535 81,82 1,50 79,95 2,00 106,60 53,30
A Š-A58 12,50 1,035 12,94 1,535 19,19 1,40 17,50 1,90 23,75 12,50
A Š-A59 10,50 1,035 10,87 1,535 16,12 1,40 14,70 1,90 19,95 10,50
A Š-A60 7,70 1,035 7,97 1,535 11,82 1,40 10,78 1,90 14,63 7,70
A Š-A61 16,00 1,035 16,56 1,535 24,56 1,40 22,40 1,90 30,40 16,00
A Š-A62 18,00 1,035 18,63 1,535 27,63 1,20 21,60 1,70 30,60 18,00
A Š-A63 30,00 1,035 31,05 1,535 46,05 1,30 39,00 1,80 54,00 30,00
A Š-A64 35,00 1,035 36,23 1,535 53,73 1,30 45,50 1,80 63,00 35,00
A Š-A65 46,00 1,035 47,61 1,535 70,61 1,20 55,20 1,70 78,20 46,00
A Š-A66 25,00 1,035 25,88 1,535 38,38 1,20 30,00 1,70 42,50 25,00
A Š-A67 10,00 1,035 10,35 1,535 15,35 1,30 13,00 1,80 18,00 10,00
A Š-A68 25,00 1,035 25,88 1,535 38,38 1,30 32,50 1,80 45,00 25,00
A Š-A69 36,00 1,035 37,26 1,535 55,26 1,30 46,80 1,80 64,80 36,00
A Š-A70 20,00 1,035 20,70 1,535 30,70 1,30 26,00 1,80 36,00 20,00
A Š-A71 26,00 1,035 26,91 1,535 39,91 1,30 33,80 1,80 46,80 26,00
A Š-A72 26,50 1,035 27,43 1,535 40,68 1,30 34,45 1,80 47,70 26,50
A Š-A73 10,50 1,035 10,87 1,535 16,12 1,30 13,65 1,80 18,90 10,50
A Š-A74 19,00 1,035 19,67 1,535 29,17 1,50 28,50 2,00 38,00 19,00
A Š-A75 24,00 1,035 24,84 1,535 36,84 1,60 38,40 2,10 50,40 24,00
A Š-A76 19,00 1,035 19,67 1,535 29,17 1,60 30,40 2,10 39,90 19,00
A Š-A77 20,10 1,035 20,80 1,535 30,85 1,60 32,16 2,10 42,21 20,10
A Š-A78 36,80 1,035 38,09 1,535 56,49 1,60 58,88 2,10 77,28 36,80

Š-A4
C1 RŠ1 10,40
C1 RŠ2 40,90
C1 RŠ3 14,60
C1 Š4 44,80

Š-A6
C2 RŠ1 3,40 1,035 3,52 1,535 5,22 1,20 4,08 1,70 5,78 3,40

projekt

ACP ACO

skutečnost (rýha)

ACOACP



C2 RŠ2 14,70 1,035 15,21 1,535 22,56 1,20 17,64 1,70 24,99 14,70
C2 Š3 17,20 1,035 17,80 1,535 26,40 1,20 20,64 1,70 29,24 17,20
C2 RŠ4 51,30 1,035 53,10 1,535 78,75 1,20 61,56 1,70 87,21 51,30
C2 RŠ5 50,00 1,035 51,75 1,535 76,75 1,20 60,00 1,70 85,00 50,00
C2 RŠ6 51,50 1,035 53,30 1,535 79,05 1,20 61,80 1,70 87,55 51,50
C2 RŠ7 3,40 1,035 3,52 1,535 5,22 1,20 4,08 1,70 5,78 3,40
C2 Š8 38,70 1,035 40,05 1,535 59,40 1,20 46,44 1,70 65,79 38,70
C2 Š9 54,00 1,035 55,89 1,535 82,89 1,20 64,80 1,70 91,80 54,00
C2 Š9-10 17,70 1,035 18,32 1,535 27,17 1,20 21,24 1,70 30,09 17,70
C2 SSMSK 7,80 1,035 8,07 1,535 11,97 1,20 9,36 1,70 13,26 7,80

Š-A26
C3 Š1 53,00 1,035 54,86 1,535 81,36 1,30 68,90 1,80 95,40 53,00
C3 RŠ2 3,00 1,035 3,11 1,535 4,61 1,12 3,36 1,62 4,86 3,00
C3 Š3 35,00 1,035 36,23 1,535 53,73 1,12 39,20 1,62 56,70 35,00
C3 SP4 19,50 19,50
C3 Š5 54,10 1,035 55,99 1,535 83,04 1,40 75,74 1,90 102,79 54,10
C3 Š6 43,00 1,035 44,51 1,535 66,01 1,40 60,20 1,90 81,70 43,00
C3 Š7 55,00 1,035 56,93 1,535 84,43 1,20 66,00 1,70 93,50 55,00
C3 Š8 52,00 1,035 53,82 1,535 79,82 1,50 78,00 2,00 104,00 52,00
C3 Š9 41,00 1,035 42,44 1,535 62,94 1,50 61,50 2,00 82,00 41,00
C3 RŠ10 32,00 1,035 33,12 1,535 49,12 1,50 48,00 2,00 64,00 32,00
C3 SP11 4,50 1,035 4,66 1,535 6,91 1,80 8,10 2,30 10,35 4,50
C3 Š12 41,00 1,035 42,44 1,535 62,94 1,80 73,80 2,30 94,30 41,00
C3 Š13 51,50 1,035 53,30 1,535 79,05 1,80 92,70 2,30 118,45 51,50
C3 Š14 14,00 1,035 14,49 1,535 21,49 1,40 19,60 1,90 26,60 14,00
C3 Š15 31,00 1,035 32,09 1,535 47,59 1,30 40,30 1,80 55,80 31,00
C3 Š16 28,00 1,035 28,98 1,535 42,98 1,40 39,20 1,90 53,20 28,00
C3 Š17 27,00
C3 Š18 4,00
C3 Š19 24,00
C3 Š20 56,00

SP4
C3.1 RŠ1 13,90
C3.1 RŠ2 30,50
C3.1 RŠ3 24,20
C3.1 Š4 31,30
C3.1 Š5 27,00

SP4
C3.2 Š1 27,00

Š5
C3.3 Š1 56,60 1,035 58,58 1,535 86,88 1,12 63,39 1,62 91,69 56,60
C3.3 Š2 27,70 1,035 28,67 1,535 42,52 1,50 41,55 2,00 55,40 27,70

Š6 (C-3)
C3.4 Š1 39,30 1,035 40,68 1,535 60,33 1,40 55,02 1,90 74,67 39,30
C3.4 Š2 45,60 1,035 47,20 1,535 70,00 1,40 63,84 1,90 86,64 45,60
C3.4 Š3 56,00 1,035 57,96 1,535 85,96 1,40 78,40 1,90 106,40 56,00
C3.4 Š4 39,00 1,035 40,37 1,535 59,87 1,40 54,60 1,90 74,10 39,00

SP11
C3.5 Š1 51,50 1,035 53,30 1,535 79,05 1,20 61,80 1,70 87,55 51,50
C3.5 RŠ2 59,10 1,035 61,17 1,535 90,72 1,12 66,19 1,62 95,74 59,10
C3.5 RŠ3 56,30
C3.5 Š4 4,60
C3.5 Š5 45,70

Š-A32
C4 RŠ1 52,60
C4 RŠ2 20,30

RŠ-A34
C5 RŠ1 36,90
C5 RŠ2 11,20

Š-A40
C6 RŠ1 20,90 1,035 21,63 1,535 32,08 1,30 27,17 1,80 37,62 20,90
C6 RŠ2 15,00 1,035 15,53 1,535 23,03 1,30 19,50 1,80 27,00 15,00
C6 RŠ3 15,90 1,035 16,46 1,535 24,41 1,30 20,67 1,80 28,62 15,90
C6 RŠ4 25,50 1,035 26,39 1,535 39,14 1,30 33,15 1,80 45,90 25,50

Š-A41
C7 RŠ1 20,20

Š-A52
C8 RŠ1 37,30

RŠ2 12,00
RŠ3 3,40 1,035 3,52 1,535 5,22 1,12 3,81 1,62 5,51 3,40
Š4 41,30 1,035 42,75 1,535 63,40 1,12 46,26 1,62 66,91 41,30

Š-A57



C9 RŠ1 14,60
Š2 22,40

RŠ_316 8,40

Š-A65
C10 RŠ1 19,40 1,035 20,08 1,535 29,78 1,12 21,73 1,62 31,43 19,40

celkem: 3 391 5 026 skutečnost: 4 432 6 067 6 579

rozpočet: 3 454 5 120 rozdíl: 978 947


