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PO-861/2021 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany 

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 
sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený:  Ing. Jakub Kleindienst, kvestor zástupce 
ve věcech technických: xxxx
bank. spojení: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
xxxx
60460709 
CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

2) Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o. 
sídlo:  Libušina třída 826/23, 623 00 Brno - Kohoutovice 
zastoupený: Ing. Jan Polický, jednatel 
zástupce ve věcech technických: xxxx, výrobní ředitel 
bank. spojení: xxxx
č. ú.:  
IČO: 
DIČ: 

xxxx
00558010 
CZ00558010 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „Smluvní strany“) 

Čl. I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Dostavba Fakulty životního prostředí –
FŽP III.“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v podrobnostech dokumentace pro
provádění stavby, kterou vypracovala společnost Origon spol. s r.o., IČO: 45270201 (dále jen
„Projektová dokumentace“) a oceněného soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně Výkazu
výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 této smlouvy (dále jen „Dílo“)

2) Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a
platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce
Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci Díla.

3) Předmět smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Dostavba fakulty životního prostředí – FŽP III.“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

4) Zhotovitel bere na vědomí, že na stavbě mohou být i jiní zhotovitelé či dodavatelé, kteří budou
realizovat svá plnění (např. dodavatelé vnitřního vybavení, přístrojů apod.) a zavazuje se
spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito zhotoviteli či dodavateli.
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Čl. II.  Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla)
do 15 měsíců ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku.

2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení
Díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny
veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem
pro dokončení díla uvedeným v odst. 1 tohoto článku.

3) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu doby pro
provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 a 4 tohoto článku a Harmonogramu,
resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění díla, než je uvedeno v odst. 1 a
4 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 a 4 tohoto článku. Termíny uvedené
v Harmonogramu je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní
strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst.
1 a 4 tohoto článku. Klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínů uvedených v Harmonogramu, jakož i doby
provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 4  tohoto článku.

4) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo
v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny
stanovené v Harmonogramu.

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:

a) termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od uzavření této smlouvy;

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště
Zhotovitelem;

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem
předání a převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku;

d) termín vyklizení staveniště: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla;

5) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě
nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných
zdrojů, archeologického průzkumu). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno
z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů
v rámci Harmonogramu. Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci
rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou
následně uhrazeny ve výši dle oboustranně potvrzeného písemného protokolu.

6) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli
doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující
provedení Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla,
které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého
takového přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24
hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení,
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po
odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci
Harmonogramu; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy
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vědět nebo ji mohl s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas 
odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu 
dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat 
bezodkladně Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek 
obsažené v § 2627 NOZ. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích 
termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době stanovené 
pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

7) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k provádění Díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení
nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla,
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).

8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.

9) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé doby provádění Díla uvedené v tomto článku,
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně v podobě dodatku jinak.

Čl. III.  Místo plnění 

Místo plnění je část pozemku p. č. 1627/1 a pozemek p. č. 1627/148 s budovou č. p. 1294, vše v k. ú. 
Suchdol, v areálu sídla Objednatele. 

Čl. IV.  Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které
byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou
Zhotovitele činí:

189 450 000 Kč bez DPH 

DPH 21% činí 39 784 500 

Celkem 229 234 500 Kč vč. DPH 

DPH bude vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  uvedených ve Výkazu výměr a v projektové
dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních
nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).

4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a
podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je doložena
položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový rozpočet je v úplném
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s Výkazem výměr předloženým



4

Objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako 
podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 

5) Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení
těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů
neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných
dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem oceněno
tak, že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou
v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena položek
neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS
aktualizované pro dané období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XII. odst. 6 této
smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené Objednatelem.

Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně
provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku.

2) Splatnost daňových dokladů - faktur je do celkové výše 95% ceny Díla (bez DPH) 30 kalendářních
dní ode dne jejich doručení Objednateli. Splatnost daňových dokladů nad 95% celkové výše ceny
díla je do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez vad a
nedodělků. Kterýkoliv doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele
ve prospěch účtu Zhotovitele.

3) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněné či opravené faktury Objednateli.

4) Daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem
potvrzeného zjišťovacího protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě
o množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky,
u kterých nedošlo k rozporu.

5) Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:

a. soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické
podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených
prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu,

b. zápis z přejímky milníku,

c. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě.

6) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující:

a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému
dozoru Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce po dokončení
příslušného milníku,

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od
předání Zhotovitelem.
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7) Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude
mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud
Zhotovitel není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů povinen zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně.

8) Daňový doklad a zálohové faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli doporučeně na
adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha –
Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost
daňový doklad doručený jiným způsobem uhradit.

Čl. VI.  Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i veškeré
technologické dodávky, záruku za jakost v délce minimálně 60 měsíců počínaje dnem odstranění
poslední vady či nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, dnem
předání a převzetí Díla.

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke
zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí Díla
Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna
u Zhotovitele v záruční době.

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo
zásahem vyšší moci.

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne na základě dohody
s Objednatelem níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní uplatněné vady,

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám,

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající
rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo
v jiných případech na základě dohody Smluvních stran.

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje:

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za
uplatněnou Objednatelem,

b) potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu
uskutečnění prověrky vady,

c) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve
lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady,

d) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů
od zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné
klimatické podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické
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postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná 
přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady. 

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od uplatnění vady, je-li to
s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky,
možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné
klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve
které musí být nejpozději taková vada odstraněna.

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a
rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to s
ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky
možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve které musí být
nejpozději taková vada odstraněna.

g) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-
mailem, telefonicky nebo osobně.

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen
uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem
navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále
oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost. I přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruka,
záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku.

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, že
vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli
náklady na odstranění takové vady.

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě,
dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín
nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu,
má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady Zhotovitele. I přes
odstranění závady jinou osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele
podle tohoto článku.

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že
bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel
oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli
společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruka, záruční lhůta a
povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy.

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu,
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

a) jména zástupců obou Smluvních stran,
b) datum uplatnění a číslo vady,
c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
d) datum zahájení a ukončení odstranění vady,
e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění),
f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno,
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g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční
doby dle odst. 1 tohoto článku).

11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem.

12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty) Díla potřebné
k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do Objednateli předané
dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly provedeny při záručních
opravách.

Čl. VII.  Pojištění odpovědnosti za škodu, poddodavatelé 

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat
Objednateli nejpozději při uzavření této smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný
certifikát. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 100 mil. Kč (slovy:
jednostomilionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po
celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje
bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie pojistné
smlouvy/pojistného certifikátu je přílohou č. 7 této smlouvy.

2) Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši celkové ceny díla a jejíž
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad
a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3) Zhotovitel poskytnul Objednateli před podpisem této smlouvy dle níže uvedených podmínek
bankovní záruku za řádné plnění této smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek,
termínů plnění a sankčních ujednání. Vystavení této bankovní záruky doložil Zhotovitel
Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch
Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy
oprávněného. V bankovní záruce musí být uvedeno, že:

a) výše zajištěné částky je 20 000 000,- Kč;

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace dle čl. II.
této smlouvy a 60 dní bezprostředně následujících od plánovaného předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků;

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy nebo
platných právních předpisů povinen;

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, kdy Zhotovitel bez dalšího
odstraní staveniště a bude řádně předané Dílo bez vad a nedodělků na základě
závěrečného předávacího protokolu a současně bude Objednateli předána bankovní
záruka dle odst. 4 tohoto článku.
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4) Zhotovitel se zavazuje Objednateli nejpozději ke dni převzetí Díla Objednatelem v souladu
s touto smlouvou poskytnout bankovní záruku za řádné odstraňování záručních vad Díla.
Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny
vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o
bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní
záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k
plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být
uvedeno, že:

a) výše zajištěné částky je  10 000 000,- Kč;

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu záruční lhůty dle této
smlouvy;

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
Zhotovitel neodstraní vady Díla v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy
nebo platných právních předpisů povinen;

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna nejdříve den následující po dni, kdy
uplyne záruční doba dle této smlouvy.

5) Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého
uplatnění práva ze záruky Objednatelem, které bude Zhotoviteli písemně oznámeno.

6) V případě prodloužení doby provedení díla či trvání záruční doby je Zhotovitel povinen platnost
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla resp. záruční doby.
V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení
odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné
změny.

7) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly
důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

8) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, je uveden v příloze č. 5 této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a
s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž musí být novým poddodavatelem
splněny původní požadavky na takového poddodavatele (např. v případě, kdy původní
poddodavatel prokazoval část kvalifikace ve Veřejné zakázce).

Čl. VIII.  Smluvní pokuty 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu
předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý
i započatý den prodlení.

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu
s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení klíčového milníku
Díla vyplývajících z Harmonogramu, a dále v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště
a nedodržením požadavků na pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavebně montážní dle
čl. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za
každý byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením
jednotlivého klíčového milníku Díla, či prodlení s vyklizením staveniště nebo předáním platného
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dokladu. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty 
dle odst. 1 tohoto článku. 

3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel
právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den
příslušného prodlení Zhotovitele.

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou
vadu a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele.

5) Použije-li Zhotovitel k provedení Díla poddodavatele, který není uveden v této smlouvě nebo
k jehož využití Zhotovitelem Objednatel nedal svůj předchozí písemný souhlas, má Objednatel
právo na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

6) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ
porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat.

7) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé).
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by
je způsobil sám.

8) V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné
porušení této smlouvy, je Zhotovitel současně povinen uhradit Objednateli smluvní pokuty ve
výši 300 000,- Kč.

9) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části).

10) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

11) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany.

Čl. IX.  Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této
smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele
se zejména považuje, pokud:

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách
Výkazu výměr) ani do 5 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě,

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 5 dnů a
Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele,

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po
dobu delší než 10 dnů,

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou

i. odbornou péčí nebo
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ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo

iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy
nebo

iv. v rozporu s pokyny Objednatele,

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

2) Objednatel je též oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud

a) v rámci realizace Díla neobdrží finanční prostředky, kterými hodlá financovat provedení
Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla nebudou pro
úhradu ceny Díla dostatečné.

b) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které
zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze
smlouvy,

c) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace.

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) tohoto
článku smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat
veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla.

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.

5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje.

Čl. X. Účinnost smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté
k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy;
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy.
K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn
použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

Čl. XI.  Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

Čl. XII.  Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
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o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.

3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud
smlouva nestanoví jinak.

4) Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně
vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky
nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ.

5) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“)
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována,
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.

6) Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.

7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními
této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení této smlouvy přednost.

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky

2. Časový harmonogram

3. Projektová dokumentace https://zakazky.czu.cz/contract_display_1432.html

4. Oceněný výkaz výměr

5. Poddodavatelé

6. Pojistná smlouva (pojištění stavebně montážní)

7. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu)

Zhotovitel: Objednatel: 

V Brně dne 

____________________________________ 

ESOX, spol. s r. o. 

Ing. Jan Polický, jednatel 

V Praze dne 

____________________________________ 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí: 

Objednatel: Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská univerzita 

v Praze se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČO: 60460709. 

Zhotovitel: Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné Smlouvě 

označený jako Zhotovitel. 

Smlouva: Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo, jejíž 

nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky. 

Smluvní strany: Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně označené 

strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních podmínek Objednatel a 

Zhotovitel. 

Pojmy: Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými písmeny, mají 

význam, který jim přiznává Smlouva. 

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, v požadované 
kvalitě, ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své náklady a na své nebezpečí. 

2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se 
schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních rozhodnutí, 
stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky 
všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu  
s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely Smlouvy se veškeré platné normy a 
předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter. 

2.3. Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého 
práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným 
předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým předpisům a požadavkům na 
provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu Díla, jejichž dodržování je nebo bude  
v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla závazné. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem,

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle
na kontrole prováděné Objednatelem),

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení
příslušného vlastníka nebo uživatele,



4 

d) dodržovat   obecně   závazné   právní   předpisy,   nařízení   orgánů   veřejné   správy,   závazné
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré pokyny
Objednatele,

e) zajistit bezpečnost při provádění  Díla  ve  smyslu  bezpečnosti  práce  v souladu  se  zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým  se  upravují  další požadavky bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci Díla řešit
s ohledem na životní prostředí a okolí stavby,

f) chránit  Objednatele  před vznikem  škod v  důsledku porušení  právních  či  jiných  předpisů a
v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na prováděném
Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí
Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele),

g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí; při provedení Díla
nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti

Projektové dokumentaci,

h) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla,

i) zajistit odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou

musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho

náklady.

2.5. Před  zahájením  prací,  jejichž  provedení   se   bude   řídit   technologickými   předpisy   výrobce  
příp. distributora, bude Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení 
předepsaných postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo montážní 
návod. 

2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, 
polotovary a ostatní dodávky určené Projektovou dokumentací, Smlouvou, popřípadě dalšími 
požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, 
případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci je Zhotovitel povinen 

doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může 
být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla Objednatelem. 

2.7. Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím odborně 
způsobilých osob,  které  jsou  k tomu oprávněny, mají  průkaz  zvláštní  způsobilosti, případně  jsou  
k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit 
totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zajistit 
viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem) Zhotovitele. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými 
třetími osobami. 

2.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení § 2627 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.10. Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

sloužících k řádnému provedení Díla. 
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3. DOKUMENTACE STAVBY

3.1. Dokumentací stavby se rozumí zejména dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „DSPS“) a 
Zjednodušená výkresová dokumentace Pasportu stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pasport stavby“). Pasport stavby zahrnuje 

zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu 
a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) 

dokumentace, konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické 
specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle českých 
právních předpisů, technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné výstavbě, montáži, 
provozu a údržbě Díla. 

3.2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) Zhotovitel provede v souladu s následujícími 
zásadami: 

a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,

b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem „beze změn“,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele a současně bude každý takový

výkres potvrzen zástupcem Technického dozoru,

d) k výkresům obsahující změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné

stanovisko,

e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů,

přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude

i v digitální podobě).

3.3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby (předané 
na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby a Pasport 
stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě. Vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve 

třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude označena stupněm „dokumentace skutečného 
provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. 

V případě připomínek příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízení je Zhotovitel povinen 
doplnit, nebo eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli 
třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření musí být: 

a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis),

b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí,

c) doklady o vytýčení stavby.
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V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru nemovitostí je 

Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v rozsahu 
potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou v dokumentaci pro 

provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové specifikace). Součástí realizační 
dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli 
Objednatelem již předány. 

3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci v rozsahu 

potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají být zapracovány do 
Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů potřebných pro výrobu 
výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci 
a technické přejímací podmínky. Dílenská dokumentace musí obsahovat detailní rozkreslení prvků 
včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a dalších údajů dle charakteru výrobku, 
a to v souladu s čl. 12 těchto smluvních podmínek. 

3.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní (dílenskou) 
dokumentace v dostatečném časovém předstihu, a to tak, aby Objednatel měl na projednání a 
schválení minimálně 3 týdny. 

3.8. Dojde-li odsouhlasením změnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je povinností 
Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby. 

4. STAVBYVEDOUCÍ

4.1. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu 
stavebního zákona) jsou: 

a) účastnit se všech kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem nezbytného

dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při

přebírání Díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla

Objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla.

5. STAVENIŠTĚ

5.1.  Předání a převzetí staveniště

5.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 

5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem odsouhlaseno 

Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně napojení na inženýrské sítě, 
provozování staveniště po dobu realizace Díla. Zařízení staveniště a taktéž jeho odstranění zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele. 

5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout Objednateli 
veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto vady při převzetí 
staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne 

při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště, které nebyly Zhotovitelem vytknuty. 
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5.1.4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu oběma 
Smluvními stranami. 

5.2.  Stávající podzemní inženýrské sítě

5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla včetně 
případných zákresů. 

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení 
všech ostatních inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou dokumentací buď vhodným způsobem 
přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

5.3. Publicita stavby na staveništi 

5.3.1. Zhotovitel je  povinen  umístit  na staveništi  identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých,  
s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) 

a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického dozoru a funkci 
Autorského  dozoru.  Zhotovitel  je  povinen  informace  uvedené  na  identifikační  tabuli  udržovat  
v aktuálním stavu. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 
reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen 
po předchozím písemném svolení Objednatele. 

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 

zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa plnění vybudovat a umístit prvky publicity 

podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných prostředků (dotace), které Objednatel předá 
Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. 
Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude předem schválena Objednatelem. 

5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném 
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek 
poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity“). 

5.4.  Vybudování a provoz zařízení staveniště

5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

5.4.2. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

5.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření odběru vody a elektrické energie. Náklady na zřízení 
a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré náklady související se spotřebou energie a služeb 
při provádění Díla nese Zhotovitel. 

5.4.4. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci 
Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se považuje samostatná kancelář 
vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a 
vytápěním. 
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5.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních 
zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

5.4.6. Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen zajistit 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně informovat Objednatele. 

Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v nezbytném rozsahu. 

5.5.  Užívání staveniště

5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést všechna opatření pro 
předcházení vzniku škod.  Zejména  je  povinen  odpovídajícím  způsobem  zabezpečit  místo  stavby  
a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám. 

5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 
veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

5.5.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 
nocování osob. 

5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

5.5.7. Zhotovitel  je povinen zajistit  bezpečný vstup a vjezd na staveniště  a stejně  tak  i výstup a výjezd.  
Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

5.6.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

5.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo 
překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání 
změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování 
dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla, Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady 
a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací a 
inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, 
telekomunikačních sítí apod.) 

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady 
zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených provozem Zhotovitele, 

zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

5.7.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

5.8.  Vyklizení staveniště
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5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a vyklidit 
staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě. 

5.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na 
sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

6. STAVEBNÍ DENÍK

6.1.  Povinnost vést stavební deník

6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. 

6.1.2. Stavební deník musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

6.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla. 

6.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel. 

6.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání kladnému 
rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění. 

6.1.6. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.7. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

6.1.8. Záznamy vedené ve stavebním deníku musí na sebe bezprostředně navazovat, přičemž ve stavebním 
deníku nesmí být ponechána volná místa. 

6.1.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

6.2.  Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

6.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat 
k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru 

nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

6.3.  Závaznost ujednání ve stavebním deníku

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke Smlouvě. 
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7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

7.1.  Kontrola provádění prací

7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím odborné 
osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani žádným jiným způsobem 
zavazovat Objednatele. 

7.1.2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště. Zhotovitel má 
za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám, které se budou konat 
na staveništi nebo mimo něj. 

7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, 
bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 
souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je 

získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen „Kontrolní 
dny“). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech. Případné změny termínu 
organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám. 

7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce a zástupci 
Zhotovitele. 

7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu Zhotovitele 

o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel či Technický
dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a
podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán.

7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor). 

7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou pracovních 
dnů  ode  dne   konání  Kontrolního   dne   všem   zúčastněným.   Obsah  takového   zápisu  slouží  jen 
k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy. 

7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat žádost na 
revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být odůvodněná (věcnými 
a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být zapsáno až v zápise z následujícího 
Kontrolního dne. 

7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech pořizovat zvukový záznam z průběhu 
Kontrolního dne. 

7.3.  Četnost Kontrolních dnů

7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně. 

7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti provádění 
stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 
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7.4.  Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor i ke 
kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole 

nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové 
kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví. 

7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění 
jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku 
řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, 
že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. 

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků 

7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je Zhotovitel 
povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne 
poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení 
financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh lhůty se 

začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za 

provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů. 

7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 

§ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli

dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším
kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést
kontrolu dokladů souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS)

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický dozor“).

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním deníku.

8.1.  Oprávnění Technického dozoru

8.1.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

8.1.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí 
Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele 
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.1.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění Díla a 
zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle. 
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8.1.4. Technický dozor je oprávněn  nařídit  zastavení  prací,  pokud se  podle  jeho  názoru  neprovádí  Dílo 
v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla. 

8.2.  Omezení činnosti Technického dozoru

8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel, ani osoba 

s ním propojená. 

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nebo 
propojená s poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. 

V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. Pro 
předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem 

tuto skutečnost ověřit. 

9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

9.1.  Koordinátor bezpečnosti práce

9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu 
souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 
směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti práce“). 

9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena 

v zápise ve stavebním deníku. 

9.2.  Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 

či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších 
činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatel dodržují 
veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. 

9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich 

splnění. 

9.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 
rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle 

mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném 
Díle. 

9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich 
prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací 
nebezpečí úrazu. 

9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými právními 
předpisy. 

9.3.  Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
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9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat Koordinátora 
bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se 
provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce. 

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými 
pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti práce, týkajícími se 
realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se zavazuje 

přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do 
písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele. 

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá 
za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele. 

10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a tyto 
překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to 
bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu 
Díla. 

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem výslovně 
zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo  prováděno v termínech určených  Objednatelem.  
Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel  povinen vytvořit v harmonogramu prací  časovou rezervu  
v délce nejméně 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení stavebních prací jako 
časová rezerva na hlučné práce apod. 

10.1.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky na výkon 

nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta stanovená Objednatelem bude 

odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení lhůty pro dokončení Díla nebo doby, která byla 

předmětem hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn 

stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené 

nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

10.2.  Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít 
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k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, 
které ovlivňují vzhled, životnost a jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, 
které Objednatel neschválil. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu 
a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, osvědčení 
o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby.

10.3.  Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své 
zaměstnance a své poddodavatele. 

10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací 
rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a 
zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost), je 
Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek 
práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň 
omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k 
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního 
předpisu. Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a 
jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení 
kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo 
poskytování ochranných nápojů. 

10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

10.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a 
že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle. 
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10.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 

povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.4.  Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým 
jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění 
Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při přejímce Díla 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané 
zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla. 

10.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
(zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 
předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, 
případně v místech prováděním Díla dotčených. 

10.5.  Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  Díla  veškeré  podmínky  a  připomínky  vyplývající  
z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek stanovených 
správci inženýrských sítí. 

10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

10.6.  Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy 

10.6.1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 
historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel na takové prvky 
neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 
vyrozumět Objednatele. 

10.6.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 

Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 
11. PODDODAVATELÉ 

11.1.  Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit. Pověřit prováděním 
části Díla třetí osoby (poddodavatele) je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové 
poddodavatele výslovně uvedl ve Smlouvě. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla 
výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude 

odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich 
zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části 
předmětu plnění jen s písemným souhlasem Objednatele. 

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá za 
činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám. 

11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele 
učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu 
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s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a osob, které ke splnění svých závazků 
Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena. 

11.2.  Změna poddodavatele 

11.2.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. 

11.2.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před tímto schválením ze strany Objednatele kvalifikaci v rozsahu minimálně 
shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

11.2.3. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 
důvodu neodepře. 

11.3. Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí 
obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, 
které poddodavatel bude provádět. 

 
12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKŮ MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH 

CELKŮ 

12.1.  Dílenská (výrobní) dokumentace 

12.1.1. Obsah dílenské dokumentace 

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí dílenské 
dokumentace musí být detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců včetně 
sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmostí bude výpis montážních 
prvků, podložek, kotev a šroubů. 

Součástí dílenské dokumentace musí být detaily v návaznosti na zabudování do stavby. Například 
detaily zámečnických konstrukcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště v návaznosti na 
stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění musí být vypracování a návrh 
klempířských a hydroizolačních detailů. 

12.1.2. Montážní dokumentace 

Součástí dílenské dokumentace musí být montážní dokumentace, v níž bude zpracováno podrobné 
schéma pro sestavení jednotlivých vyrobených dílů nejen pro snadnou orientaci, ale především pro 
rychlou, intuitivní a bezproblémovou montáž celé konstrukce (např. ocelové konstrukce, 
prefabrikované konstrukce, VZT rozvody, apod.). 

12.1.3. Dílenská dokumentace musí být zpracována zejména pro následující části: 

a) monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a řezy, 
atypické detaily a řezy, trubkování, …); 

b) lehký obvodový plášť (LOP) včetně stínících lamel; 

c) výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...); 

d) ocelové konstrukce; 

e) zámečnické konstrukce a výrobky; 

f) ostatní konstrukce a výrobky; 

g) klempířské konstrukce; 
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h) výtahy; 

i) VZT – vzduchotechnické rozvody a zařízení; 

j) OTK – odvod tepla a kouře; 

k) záchytný systém; 

l) jistící systém pro čištění fasád; 

m) FVE – fotovoltaická elektrárna; 

n) vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení poslucháren, …) 
 

 

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace 

Předložená dílenská dokumentace může být: 

A) schválena bez připomínek; 

B) schválena s připomínkami (připomínky budou vypsané na schvalovacím protokolu). Po splnění 
připomínek bude dokumentace schválena; nebo 

C) zamítnuta a vrácena k přepracování (důvod zamítnutí bude vypsaný na schvalovacím protokolu) 

12.2.  Postup vzorkování 

12.2.1. Vzorkování je komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 60 dnů před zabudováním, nedohodnou-li se Smluvní 
strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň dostatečné pro 
odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů, výrobků a zařízení, 
příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatelem, resp. Technickým dozorem a Autorským dozorem. 

12.2.3. Vzorkován bude zejména každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud nebude 
předem odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým typickým 
konstrukcím, materiálům a koncovým prvkům rozvodů. V případě, že jsou jednotlivé vzorky součástí 
kompletní sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schválení jako komplet (např. dveře včetně 
pantů, kování, obložky atd.). 

12.2.4. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá 
Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 6ti týdnů od uzavření Smlouvy. 

12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci pro 
provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná 
osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, 
vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci. 

12.2.6. O posouzení vzorků bude vypracován Objednatelem, resp. Technickým dozorem protokol, ve kterém 
bude mj. vyjádření ve formě A - bez připomínek, B – doporučeno s připomínkami, C - nedoporučeno. 

12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je povinen 
uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně aktualizovaný seznam 
bude Zhotovitel pravidelně alespoň 1x měsíčně, předkládat Objednateli, nestanoví-li Objednatel 

jinak. 

12.2.8. Veškeré vzorky a budou zřetelně označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název akce, 
vzorek materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele a datum. 

12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí tzn. dle 
čl. 12.2.6. „C – nedoporučeno“ nebo pokud nebudou akceptovány připomínky ad „B – doporučeno 
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s připomínkami“, je Zhotovitel povinen předložit ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. 
Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru vzorek nový, který bude splňovat požadované 
podmínky. 

12.2.10. Důvodem odmítnutí nedoporučení předloženého vzorku může být i jen estetické apod. hledisko. 

12.2.11. V případě, že předložený vzorek nebude splňovat standard a požadavky dokumentaci pro provedení 
stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění Díla v plném rozsahu Zhotovitel. 

12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými listy, referenčními 
fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku, prototypu, zhotovení vzorové 
části stavby a vzorové místnosti. 

12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné s odsouhlaseným vzorkem. 
Vzorek  bude  po  celou  dobu  výstavby  uchováván  v  odpovídajících  podmínkách  na  staveništi,   
v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna, vzorová místnost), chráněn proti 

poškození, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru pro 
případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními instalovanými na stavbě. 

12.3.  Vzorová místnost

12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností. Zhotovitel je povinen 
vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a materiálech této 
vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních opakujících se detailů 
a povrchů. Na vzorové místnosti budou před provedením odsouhlaseny např.: rovinatosti všech 
povrchů, zabudování výplní, osazení zařizovacích předmětů, osazení lišt, dilatací, parapetů, 
podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů, provedení kapotáží, 
provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel, podlahových krabic, 
podparapetních žlabů apod. 

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

13.1.  Kontrolní a zkušební plán stavby

13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením první 
zkoušky  Díla  nebo  jeho  části,  zašle  Zhotovitel  Objednateli  seznam  plánovaných  zkoušek  Díla  
k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek Díla tak, aby 

odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný seznam plánovaných 
zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést. 

13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat okamžitou nápravu a  
v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 

provádění prací. 

13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není provedeno 

v souladu se Smlouvou. 

13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 
považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou Díla při jeho provádění. 

13.2.  Individuální vyzkoušení

13.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících části Díla 
(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 
montáže. 
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13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele, který má 
právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit. 

13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené zařízení   
v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. 

13.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním 
deníku. 

13.3.  Komplexní vyzkoušení 

13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo 

ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech 
takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude 
prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované 
dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel. 

13.3.2. Zhotovitel  je  povinen  včas,  nejméně  5  pracovních  dní  předem,  písemně  pozvat  Objednatele   
k provedení komplexního vyzkoušení. 

13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin. 

13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná 
s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního 
vyzkoušení. 

13.3.5. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci 
předání a převzetí Díla. 

13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky 
podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro 
přípravu k němu. 

13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd 
pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží 
Objednateli. 

13.3.8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a 
zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná 

vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za následek neúspěšnost 
komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat. 

13.3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podmínkou zahájení zkušebního provozu. 

13.4.  Zkušební provoz 

13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po úspěšném 
komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se 
prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat 
výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci. 

13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního 
provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a 
technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

13.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění stavby 
stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého 
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zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho 
straně. 

13.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na 
zkušební provoz. 

13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované pracovníky, 
jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat 
ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 

 
14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

14.1.  Organizace předání Díla 

14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli v 

místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se zavazuje Objednatele 
(zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to nejméně 7 kalendářních dnů 
předem. 

14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele dokončené Dílo převzít. Dokončení Díla se ověřuje 
prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla a provedením veškerých zkoušek, revizí 
a atestů. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které není řádně dokončené a má vady a nedodělky, 
které ale nebrání užívání. Řádně dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané 
(zjištěné, evidované) ke dni předání Díla. 

14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo. 

14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru 

a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, 

jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla). 

14.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele. 

14.1.7. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo nebude předáváno po částech. 

14.2.  Protokol o předání a převzetí Díla 

14.2.1. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí 
obsahovat alespoň: 

a) označení a popis předávaného Díla, 

b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

c) kontakty na osoby vyřizující reklamace, 

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

e) délku záruční lhůty a počátek jejího běhu, 

f) seznam předané dokumentace, 

g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

h) soupis příloh, 

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 
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j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

l) zhodnocení kvality předávaného Díla, 

m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

n) výsledek přejímacího řízení, 

o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli. 

14.2.2. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího 
řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny 
Objednatele, na nichž Objednatel navzdory upozornění Zhotovitele trval, 

b) Zhotovitel nepředá požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních 
podmínkách. 

14.2.3. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 

a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění 
zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis. 

14.3.  Vady a nedodělky 

14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které 
však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud 
se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než 
se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel. 

14.4.  Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla 

14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami, případně 
Smlouvou, 

b) průkaz energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související dokumenty, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla, 
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e) stavební a montážní deníky,

f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před katastrem
nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem,

h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění stavby,
dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace,

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou technologických
zařízení,

j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro,

k) měřící protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace,

l) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného  stavebního materiálu v souladu
s příslušnými právními předpisy,

m) protokol o měření intenzity osvětlení,

n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,

o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního řízení,
řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání
Díla a dispozici s ním,

p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání technickému dozoru

při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém nosiči,

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho částí,
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby,

r) součástí DSPS  bude rovněž  soupis movitého majetku,  který  je  součástí  Díla, členěný  dle kusů
s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem  (tzn. dle Pokynu GFŘ č. D22
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o  daních
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů),

s) písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru požadované k závěrečné kontrolní
prohlídce.

14.4.2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového seznamu. 

14.4.3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

a) územní rozhodnutí;

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a

doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 

obsažené. 

14.4.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 
Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

14.5.  Publicita dokončeného Díla
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14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů 
Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit prvky publicity podle 
všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 
Zhotoviteli. 

14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli 
nejpozději v den předání a převzetí Díla. 

14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle všech v dané 
době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí 
obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané době platných podmínek stanovených 

poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. 

14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě 
tak, aby nebyl narušen charakter stavby. 

14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před termínem předání 
a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení. 

14.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti 
příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní 
desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 

14.6. Kolaudace 

14.6.1. Zhotovitel je  povinen  se  zúčastnit  kolaudačního  řízení,  kterým  má  být  povoleno  užívání  Díla.  
V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. 

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla. 

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 

třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu. 

 
15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

15.1.  Vlastnictví Díla 

15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení stavebních 
prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení 
Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 

15.2.  Nebezpečí škody na Díle 

15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho 

provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla 
Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody 
na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla. 
Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení 
staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle 

předchozího odstavce. 
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16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

16.1.  Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 

16.1.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která byla 
způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu způsobenou 
provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla Zhotovitelem. 

 
17. VYŠŠÍ MOC 

17.1.  Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření 
nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané 
situaci požadovat. 

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují: 

a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje, 

c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, 

d) pandemie apod. 

 
18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1.  Důvěrné informace 

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem dalším povolaným osobám, např. 
poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle 
Smlouvy. 

18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 

smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má 

právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

18.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených případech 
je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění Smlouvy včetně všech 
jejich případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti není porušením  povinnosti        
k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z § 219 zákona 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout součinnost 
Objednateli pro plnění jeho povinností dle citovaného zákona a příslušných právních předpisů. 

18.2.  Duševní vlastnictví

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 

titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání 

majetkových nároků této třetí osoby či finančních důsledků. 



ID Režim 
úkolu

Kód 
WBS

Číslo 
milníku

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení od
startu

Délka 
trvání od 
převzetí 

Zahájení Dokončení

0 0 HARMONOGRAM DOSTAVBA FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - FŽP III 485 dny 21.07. 21 17.11. 22
1 1 Uzavření smlouvy o dílo 0 dny -9 21.07. 21 21.07. 21
2 2 Převzetí staveniště (nejpozději 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo) 0 dny 0 0 30.07. 21 30.07. 21
3 3 1 Vytýčení stavby 1 den 1 1 31.07. 21 31.07. 21
4 4 Demolice meteostanice 3 dny 1 3 31.07. 21 02.08. 21
5 5 2 Přeložka dešťové kanalizace 14 dny 2 15 01.08. 21 14.08. 21
6 6 Výkop na pilotovací úroveň 14 dny 16 29 15.08. 21 28.08. 21
7 7 3 Klíčový

milník
Výkop stavební jámy na pilotovací rovinu, zapažení stavební jámy 60 dny 45 104 13.09. 21 11.11. 21

8 8 Prohlídka stavby archeologem pro skrývce ornice 2 dny 16 17 15.08. 21 16.08. 21
9 9 4 Kontrola základové spáry a její převzetí geologem 1 den 105 105 12.11. 21 12.11. 21
10 10 Piloty základová deska 93 dny 30 122 29.08. 21 29.11. 21
11 10.1 Piloty 15 dny 30 44 29.08. 21 12.09. 21
12 10.2 Základová deska 18 dny 105 122 12.11. 21 29.11. 21
13 10.3 5 Klíčový

milník
Dokončení pilot a základové desky 0 dny 122 122 29.11. 21 29.11. 21

14 11 6 Betonáž 3.PP včetně stropní konstrukce 21 dny 123 143 30.11. 21 20.12. 21
15 12 7 Betonáž 2.PP včetně stropní konstrukce 28 dny 144 171 21.12. 21 17.01. 22
16 13 8 Betonáž 1.PP včetně stropní konstrukce 21 dny 172 192 18.01. 22 07.02. 22
17 14 9 Klíčový

milník
Betonáž 1.NP včetně stropní konstrukce 14 dny 193 206 08.02. 22 21.02. 22

18 15 10 Betonáž 2.NP včetně stropní konstrukce 16 dny 207 222 22.02. 22 09.03. 22
19 16 11 Betonáž 3.NP včetně stropní konstrukce 16 dny 223 238 10.03. 22 25.03. 22
20 17 12 Betonáž 4.NP včetně stropní konstrukce 14 dny 239 252 26.03. 22 08.04. 22
21 18 13 Klíčový

milník
Dokončení monolitického skeletu včetně prefabrikovaých dílů 
(schodišť)

0 dny 252 252 08.04. 22 08.04. 22

22 19 14 Dokončení opláštění spolovacjícho krčku 1.NP včetně těsného 
napojení na plášť budovy FŽP I

30 dny 253 282 09.04. 22 08.05. 22

23 20 15 Dokončení opláštění spojovajícho krčku 3.NP včetně těsného napojení
na plášť budovy FŽP I

30 dny 283 312 09.05. 22 07.06. 22

24 21 Vzduchotechnika 75 dny 238 313 25.03. 22 08.06. 22
25 21.1 16 Zahájení montáž vzduchotecniky 0 dny 238 238 25.03. 22 25.03. 22
26 21.2 Montáž vzduchotechiky 75 dny 239 313 26.03. 22 08.06. 22
27 22 17 Propojení optických a telefonních rozvodů s ostatními prvky areálu 30 dny 329 358 24.06. 22 23.07. 22
28 23 Kontataktní zateplovací systém 60 dny 253 312 09.04. 22 07.06. 22
29 23.1 Montáž KZS, venkovní žaluzie, příprava kotvení 60 dny 253 312 09.04. 22 07.06. 22
30 23.2 18 Klíčový

milník
Dokončení kontantního zateplovacího systéímu včetně venkovních 
žaluzií a přípravy kotevení pro skleněnou fasádu a vertikální zelenou
fasádu

0 dny 312 312 07.06. 22 07.06. 22

31 24 19 Dokončení hydroizolačního souvrství střechy 3.NP včetně podtlakové 
zkoušky hydroizolačního systému

45 dny 253 297 09.04. 22 23.05. 22

32 25 20 Klíčový
milník

Dokončení hydroizolančního souvrství střechy 4.NP 35 dny 268 302 24.04. 22 28.05. 22

33 26 Stavební připravenost pro montáž růstových komor 0 dny 302 302 28.05. 22 28.05. 22
34 27 21 Stavební připravenost pro kompeltaci aktivních a pasivních prvků IT 

místností
0 dny 393 393 27.08. 22 27.08. 22

35 28 23 Nášlapné vrstvy podlah - keramické dlažby, polyuretanové stěrky, 
PVC, koberce

50 dny 344 393 09.07. 22 27.08. 22

36 29 24 Klíčový
milník

Stavební připravenost pro montáž interiérového vybavení - AV 
technika, laboratorní a kancelářský nábytek

0 dny 393 393 27.08. 22 27.08. 22

37 30 Výplně fasádnách otvorů 30 dny 253 282 09.04. 22 08.05. 22
38 31 Vyzdívky 90 dny 172 261 18.01. 22 17.04. 22
39 32 Hrubé podlahy 30 dny 264 293 20.04. 22 19.05. 22
40 33 Omítky 21 dny 253 273 09.04. 22 29.04. 22
41 34 Sárdrokartonové příčky 40 dny 294 333 20.05. 22 28.06. 22
42 35 Podhledy 40 dny 334 373 29.06. 22 07.08. 22
43 36 Elektroinstalace ENN, ESL 90 dny 239 328 26.03. 22 23.06. 22
44 37 MaR 60 dny 254 313 10.04. 22 08.06. 22
45 38 Zelená fasáda, střecha 60 dny 313 372 08.06. 22 06.08. 22
46 39 26 Dokončení stavbních prací 18 dny 424 441 27.09. 22 14.10. 22
47 40 25 Komplexní zkoušky (ÚT, VZT, CHL, MAR, ZTI, ENN, ESL, EPS, Ero, 

PZTS, EKV, CCTV, SJC, AV technika, Dieselagregát, UPS, atd.)
14 dny 394 407 28.08. 22 10.09. 22

48 41 27 Klíčový
milník

Předání pokladů pro kolaudaci stavby 0 dny 441 441 14.10. 22 14.10. 22

49 42 28 Předpřejímky 14 dny 442 455 15.10. 22 28.10. 22
50 43 29 Klíčový

milník
Předání a převzetí stavby - oboustranně podepsaný předávací 
protokol

0 dny 455 455 28.10. 22 28.10. 22

51 44 Vyklizení staveniště 20 dny 456 475 29.10. 22 17.11. 22

Vytýčení stavby 1

Demolice meteostanice

Přeložka dešťové kanalizace 2

Výkop na pilotovací úroveň

Výkop stavební jámy na pilotovací rovinu, zapažení stavební jámy 3

Prohlídka stavby archeologem pro skrývce ornice

Kontrola základové spáry a její převzetí geologem 4

Piloty

Základová deska

5

Betonáž 3.PP včetně stropní konstrukce 6

Betonáž 2.PP včetně stropní konstrukce 7

Betonáž 1.PP včetně stropní konstrukce 8

Betonáž 1.NP včetně stropní konstrukce 9

Betonáž 2.NP včetně stropní konstrukce 10

Betonáž 3.NP včetně stropní konstrukce 11

Betonáž 4.NP včetně stropní konstrukce 12

13

Dokončení opláštění spolovacjícho krčku 1.NP včetně těsného napojení na plášť budovy FŽP I 14

Dokončení opláštění spojovajícho krčku 3.NP včetně těsného napojení na plášť budovy FŽP I 15

16

Montáž vzduchotechiky

Propojení optických a telefonních rozvodů s ostatními prvky areálu 17

Montáž KZS, venkovní žaluzie, příprava kotvení

18

Dokončení hydroizolačního souvrství střechy 3.NP včetně podtlakové zkoušky hydroizolačního systému 19

Dokončení hydroizolančního souvrství střechy 4.NP 20

21

Nášlapné vrstvy podlah - keramické dlažby, polyuretanové stěrky, PVC, koberce 23

24

Výplně fasádnách otvorů

Vyzdívky

Hrubé podlahy

Omítky

Sárdrokartonové příčky

Podhledy

Elektroinstalace ENN, ESL

MaR

Zelená fasáda, střecha

Dokončení stavbních prací 26

Komplexní zkoušky (ÚT, VZT, CHL, MAR, ZTI, ENN, ESL, EPS, Ero, PZTS, EKV, CCTV, SJC, AV technika, Dieselagregát, UPS, atd.) 25

27

Předpřejímky 28

29

Vyklizení staveniště

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021 Čtvrt. 4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 Čtvrt. 4, 2022 Čtvrt. 1, 2023

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

CZK

189 450 000,00

Výše daně
39 784 500,00

0,00

229 234 500,00

20VB026_1
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

 urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. 
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Sazba daně Základ daně
189 450 000,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20VB026_1

Stavba:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum:

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant:

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis

STA
STA
STA

3 943 780,26
1 853 923,72

1 510 278,86
4 662 322,45
2 248 236,87

3 797 685,33

2 012 071,31

14 680 561,12

D.1.4m.2 1 532 168,36Zelená střecha

SO.02 1 248 164,35Přeložka dešťové kanalizace
SO.03 Čisté terénní úpravy
VON Vedlejší a ostatní náklady

3 853 159,05
1 858 047,00

D.1.4i Mokřadní biotop

D.1.4k Technologické vestavby P203b, P203c, P204, P208

D.1.4l 12 132 695,14Vertikální zahrada
D.1.4m.1 Hydroizolace střešního pláště 3 259 322,53

3 138 582,92
AV technika 0,00D.1.4h.8

617 273,54
3 743 487,05

675 426,34
6 770 488,32
2 442 437,51
1 865 205,31
1 184 180,10

0,00

1 662 868,85

Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 2 018 543,40D.1.4h.5
D.1.4h.6 1 541 491,99EPS

Evakuační rozhlasD.1.4h.7 978 661,24

CCTVD.1.4h.1
3 093 790,95EKVD.1.4h.2

558 203,59D.1.4h.3 PZTS
Strukturovaná kabeláž 5 595 444,89D.1.4h.4

510 143,42
Slaboproudé instalace 14 296 279,48D.1.4h

15 748 001,70
3 918 608,44
6 683 204,70

19 675 430,42
509 047,06

2 889 228,09

17 298 498,17

Zdravotechnické instalaceD.1.4e 5 523 309,67

Plynová zařízeníD.1.4f 420 700,05

D.1.4g Silnoproudé instalace 16 260 686,30

2 387 791,81Ústřední vytápěníD.1.4a
13 014 877,44Vzduchotechnika a chlazeníD.1.4bc

3 238 519,37D.1.4d Měření a regulace

Kód

SO.01
SO.00

D.1.4

D.1.1

D.1.2

D.1.1.2
D.1.1.1

D.1.2.1

D.1.1

D.1.1.3

D.1.2

Popis

Hlavní budova
Příprava území

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně architektonické řešení

Technika prostředí budov

Výpis prvků - budova
Výpis prvků - fasáda

Stavebně konstrukční řešení

Stavebně architektonické řešení

Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební
jámy

Bourané a dočasné konstrukce

93 010 040,32

189 110,19

12 389 533,65

32 808 607,87

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

STAGA stavební agentura 
s.r.o.

Origon spol. s.r.o.

27. 4. 2020

220 218 009,15
595 652,67

41 912 591,76
29 523 058,11

9 837 890,96

229 234 500,00

42 459 768,04

Cena s DPH [CZK]

85 295 377,06

34 638 505,59
24 399 221,58

10 239 284,01

8 130 488,40

76 867 801,92

35 090 717,39
156 289,41

Cena bez DPH [CZK]

189 450 000,00

27 114 551,96

181 998 354,67
492 274,93

70 492 047,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 492 274,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 492 274,93 21,00% 103 377,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 595 652,67

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.00 - Příprava území

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 492 274,93

HSV - Práce a dodávky HSV 475 624,92

 1 - Zemní práce 3 339,98

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 318 985,17

 997 - Přesun sutě 153 299,77

PSV - Práce a dodávky PSV 16 650,01

 712 - Povlakové krytiny 1 597,35

 767 - Konstrukce zámečnické 12 082,66

 787 - Dokončovací práce - zasklívání 2 970,00

SO.00 - Příprava území

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 492 274,93

D HSV Práce a dodávky HSV 475 624,92

D 1 Zemní práce 3 339,98

13 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 
mm

kus 8,000 179,81 1 438,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Kácení stromů - odstranění pařezu (p)
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

14 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 68,98 551,84 CS ÚRS 2020 01

15 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 16,000 2,62 41,92 CS ÚRS 2020 01

VV 8*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

16 K 1712012X1 Poplatek za uložení odpadu ze stromů a keřů kpl 1,000 1 307,74 1 307,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 318 985,17
17 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 20,000 2 125,08 42 501,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Bourání základů (obj)
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

18 K 962042321
Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového 
objemu přes 1 m3

m3 3,000 1 664,10 4 992,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Bourání prvků (obj)
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

19 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 95,200 1 758,93 167 450,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Odstranění podzemního kanálu (dl * š)
VV 17,0*(1,2*2+1,6*2) 95,200
VV Součet 95,200

20 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

kus 54,000 196,16 10 592,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Demontáž oplocení - sloupky (přepdoklad p)
VV 54,0 54,000
VV Součet 54,000

21 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 133,600 32,69 4 367,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Demontáž oplocení (dl)
VV (28,5*2+38,3*2) 133,600
VV Součet 133,600

22 K 966073811
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě 
přes 2 do 6 m2

kus 1,000 294,24 294,24 CS ÚRS 2020 01

23 K 981011412
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

m3 319,872 277,57 88 786,87 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Demolice meteostanice (dl * š * v)
VV 9,8*6,4*5,1 319,872
VV Součet 319,872

D 997 Přesun sutě 153 299,77

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 289,417 117,70 34 064,38 CS ÚRS 2020 01

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 578,834 5,88 3 403,54 CS ÚRS 2020 01

VV 289,417*2 'Přepočtené koeficientem množství 578,834

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.00 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 289,417 392,32 113 544,08 CS ÚRS 2020 01

30 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 02

t 0,840 843,66 708,67 CS ÚRS 2020 01

29 K 9970138X1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

t 0,966 1 634,68 1 579,10

D PSV Práce a dodávky PSV 16 650,01

D 712 Povlakové krytiny 1 597,35

28 K 712300833
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 
povlakové třívrstvé

m2 69,000 23,15 1 597,35 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 12 082,66

27 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 43,480 277,89 12 082,66 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Demolice skleníku (dl * v)
VV (4,7*2+3,2*2)*1,8+4,7*3,2 43,480
VV Součet 43,480

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 2 970,00

31 K 787100802
Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, 
výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 
m2

m2 60,000 49,50 2 970,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Demolice skleníku (dl * š * v)
VV (3,50*2+5,00*2)*2,50+(3,50*5,00) 60,000
VV Součet 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 35 090 717,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 090 717,39 21,00% 7 369 050,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 459 768,04

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.01 - Hlavní budova

D.1.1 - Stavebně architektonické řešení

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 090 717,39

HSV - Práce a dodávky HSV 17 586 998,82

 1 - Zemní práce 2 939 104,18

 3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 014 677,34

 4 - Vodorovné konstrukce 39 369,09

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 891 805,12

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206 720,95

 998 - Přesun hmot 495 322,14

PSV - Práce a dodávky PSV 17 503 718,57

 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 214 054,10

 712 - Povlakové krytiny 39 138,95

 713 - Izolace tepelné 1 374 948,45

 714 - Akustická a protiotřesová opatření 340 786,13

 762 - Konstrukce tesařské 942 141,17

 763 - Konstrukce suché výstavby 6 392 533,55

 767 - Konstrukce zámečnické 35 659,37

 771 - Podlahy z dlaždic 718 868,54

 776 - Podlahy povlakové 1 589 621,52

 777 - Podlahy lité 1 154 731,35

 781 - Dokončovací práce - obklady 2 766 033,78

 783 - Dokončovací práce - nátěry 596 502,53

 784 - Dokončovací práce - malby a tapety 338 699,13

VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.01 - Hlavní budova

D.1.1 - Stavebně architektonické řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 090 717,39

D HSV Práce a dodávky HSV 17 586 998,82

D 1 Zemní práce 2 939 104,18

1 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5

m3 330,000 49,04 16 183,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: TZ
VV Ornice - sejmutí (obj)
VV 330,0 330,000
VV ornice_obj Součet 330,000

2 K 131151207
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3

m3 8 500,000 55,58 472 430,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 a D.1.2
VV Výkop (přepdoklad obj)
VV 8500,0 8 500,000
VV výkop_obj Součet 8 500,000

3 K 161151104

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce 
výkopu přes 8 do 12 m

m3 5 100,000 120,97 616 947,00 CS ÚRS 2020 01

VV Výkop - svislý přesun (obj * %)
VV výkop_obj*0,6 5 100,000
VV Součet 5 100,000

4 K 162506111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 2000 do 3000 m

m3 330,000 107,89 35 603,70 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: TZ
VV Ornice - odvoz na deponii (obj)
VV ornice_obj 330,000
VV Součet 330,000

5 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m

m3 10 700,000 32,69 349 783,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Zemina - odvoz z/na deponii/skládku (obj)
VV výkop_obj 8 500,000
VV zásyp_obj 2 200,000
VV Součet 10 700,000

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11 934,000 104,62 1 248 535,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Zemina - popaltek za uložení zeminy/ornice (obj)
VV výkop_obj 8 500,000
VV ornice_obj 330,000
VV -(zásyp_obj) -2 200,000
VV Součet 6 630,000
VV 6630*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 11 934,000

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 200,000 49,04 107 888,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Zemina - naložení z deponie (obj)
VV zásyp_obj 2 200,000
VV Součet 2 200,000

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2 200,000 39,23 86 306,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Zásyp (obj)
VV 220,0*10,0 2 200,000
VV zásyp_obj Součet 2 200,000

9 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných 
a nesoudržných

m2 830,000 6,54 5 428,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Zhutnění podloží (pl)

D.1.1 - Stavebně architektonické řešení

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.01 - Hlavní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 830,0 830,000
VV Součet 830,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 014 677,34

10 K 311236151
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
spojených na pero a drážku na maltu cementovou 
M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm

m2 627,803 1 545,38 970 194,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - keramika tl. 300 mm (pl)
VV stěny_SN03_keram_pl 627,803
VV Součet 627,803

11 K 311236311
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 190 mm

m2 1 616,604 975,72 1 577 352,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny (pl)
VV stěny_SN07_210_pl 582,620
VV stěny_SN08_pl 27,000
VV stěny_SN09_pl 934,484
VV obezdívka výtahu
VV 2,5*29,0 72,500
VV Součet 1 616,604

12 K 3171680X1
Překlady keramické (dle PD - viz výkres 
D.1.1.37_VykazPSV-Budova)

kpl 1,000 45 004,94 45 004,94

13 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 
mm

m2 120,174 528,55 63 517,97 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny (pl)
VV stěny_SN07_80_pl 120,174
VV Součet 120,174

14 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 466,000 539,24 251 285,84 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny (pl)
VV stěny_SN07_115_pl 466,000
VV Součet 466,000

15 K 342291111
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 
100 mm

m 29,860 52,28 1 561,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - ukotvení ke stropu (dl)
VV stěny_SN07_80_dl 29,860
VV Součet 29,860

16 K 342291112
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm

m 122,290 78,42 9 589,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - ukotvení ke stropu (dl)
VV stěny_SN07_115_dl 122,290
VV Součet 122,290

17 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné

m 85,600 89,60 7 669,76 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - ukotvení příček ke zděným stěnám (dl * p)
VV 3.PP
VV 3,25*4 13,000
VV 2.PP
VV 4,0*4 16,000
VV 1.PP
VV 4,0*2 8,000
VV 2.NP
VV 4,2*2 8,400
VV 3.NP
VV 3,75*4 15,000
VV 4.NP
VV 3,15*8 25,200
VV Součet 85,600

18 K 342291131
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
betonové

m 868,250 101,93 88 500,72 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - ukotvení stěn k žb konstrukcím (dl * p)
VV 3.PP
VV 3,25*32 104,000
VV 2.PP
VV 4,0*33 132,000
VV 1.PP
VV 4,0*39 156,000
VV 1.NP
VV 4,2*26+0,75*16+3,95*7 148,850
VV 2.NP
VV 4,2*36+0,75*16+3,95*7 190,850
VV 3.NP
VV 3,75*25+0,75*16+3,5*7 130,250
VV 4.NP
VV 3,15*2 6,300
VV napojení_žb_dl Součet 868,250

D 4 Vodorovné konstrukce 39 369,09

19 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30

m3 3,588 3 073,19 11 026,61 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Podlahy - beton (pl * v)
VV podlahy_FL05_pl*0,15 3,588
VV Součet 3,588

22 K 411354219

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 
mm

m2 23,920 576,34 13 786,05 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - trapez (pl)
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 23,920

23 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm zřízení

m2 23,920 139,18 3 329,19 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - podpěrná kosntrukce (pl)
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 23,920

24 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm odstranění

m2 23,920 39,61 947,47 CS ÚRS 2020 01

25 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,310 33 160,55 10 279,77 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - výztuž (pl  * hm)
VV podlahy_FL05_pl*5,4*2*1,2/1000 0,310
VV Součet 0,310

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 891 805,12

26 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 3 822,845 55,52 212 244,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Omítka vnitřní - cementový postřik (pl)
VV stěny_SN03_keram_pl 627,803
VV stěny_SN07_80_pl 120,174
VV stěny_SN07_115_pl 466,000
VV stěny_SN07_210_pl 582,620
VV stěny_SN09_pl*2 1 868,968
VV ostění_dl*0,3 68,880
VV nadpraží_dl*0,3 88,400
VV Součet 3 822,845

27 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 2 279,984 59,18 134 929,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Omítka vnitřní - polymercementový můstek (pl)
VV omítka_žb_pl 2 279,984
VV Součet 2 279,984

28 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stěn

m2 434,125 153,94 66 829,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Omítka vnitřní - přechod žb/zdivo (dl * š)
VV napojení_žb_dl*0,5 434,125
VV Součet 434,125

29 K 611321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 1 812,040 159,92 289 781,44 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Omítka vnitřní  - jádrová (pl)
VV podhledy_PD07_pl 1 488,620
VV podhledy_PD08_pl 323,420
VV Součet 1 812,040

30 K 6123413X1

Omítka lehčená sádrová nebo vápenosádrová 
vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky 
20 mm hladká svislých konstrukcí stěn vč. penetrace 
(dle PD)

m2 6 102,829 227,92 1 390 956,79

VV dle PD: D.1.1
VV Omítka vnitřní (pl)
VV omítka_žb_pl 2 279,984
VV stěny_SN03_keram_pl 627,803
VV stěny_SN07_80_pl 120,174
VV stěny_SN07_115_pl 466,000
VV stěny_SN07_210_pl 582,620
VV stěny_SN09_pl*2 1 868,968
VV ostění_dl*0,3 68,880
VV nadpraží_dl*0,3 88,400
VV Součet 6 102,829

31 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 
mm

m2 23,920 676,48 16 181,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podhled - TI (pl)
VV podlahy_FL05_pl 23,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,920

32 M 63151542
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm

m2 24,398 566,91 13 831,47 CS ÚRS 2020 01

VV 23,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,398

33 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 1 762,180 31,68 55 825,86 CS ÚRS 2020 01

34 M 590515X2
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0m s tkaninou

m 324,132 39,70 12 868,04

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - rohový profil (dl)
VV nadpraží_dl 294,665
VV Součet 294,665
VV 294,665*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 324,132

35 M 590514X1 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 1 614,267 30,97 49 993,85
VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - rohový profil (dl)
VV ostění_dl*2 459,200
VV nadpraží_dl 294,665
VV omítka_roh_dl 713,650
VV Součet 1 467,515
VV 1467,515*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 614,267

36 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 1 048,530 27,63 28 970,88 CS ÚRS 2020 01

37 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 1 153,383 23,50 27 104,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - APU lišta (dl)
VV ostění_dl*2 459,200
VV nadpraží_dl*2 589,330
VV Součet 1 048,530
VV 1048,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 153,383

38 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 155,000 495,45 76 794,75 CS ÚRS 2020 01

39 M 28375980 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm m2 27,540 127,83 3 520,44 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - TI (pl)
VV stěny_SN08_pl 27,000
VV Součet 27,000
VV 27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,540

40 M 283768X1
tuhá fenolitická pěna s uzavřenou buněčnou 
strukturou, lambda = 0,021 W/m.K, pevnost v tlaku při 
10% stlačení > 100 kPa tl. 40 mm

m2 130,560 308,07 40 221,62

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - TI (pl)
VV 128,0 128,000
VV Součet 128,000
VV 128*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 130,560

41 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 86,882 516,88 44 907,57 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - TI (pl)
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV Součet 86,882

42 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 160mm

m2 88,620 350,15 31 030,29 CS ÚRS 2020 01

VV 86,882*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,620

43 K 6222110X1
D+M tepelně izolační bloky z pěnového skla 
115x115x450 mm určené pro přerušení tepelných 
mostů ve fasádním systémů, lambda = 0,050 W/mK

kus 64,000 229,46 14 685,44

44 K 622211231

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek 
polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 280 do 
320 mm

m2 86,882 313,62 27 247,93 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - TI (pl)
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV Součet 86,882

45 M 28376445
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 140mm

m2 88,620 307,27 27 230,27 CS ÚRS 2020 01

VV 86,882*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,620

46 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 
mm

m2 639,323 513,71 328 426,62 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_keram_pl 627,803
VV stěny_SN03_90_pl 11,520
VV Součet 639,323
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47 K 622221211

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek z 
minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 200 do 
240 mm

m2 627,803 232,64 146 052,09 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_keram_pl 627,803
VV Součet 627,803

48 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

m2 580,017 535,15 310 396,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_žb_pl 580,017
VV Součet 580,017

49 K 622221231

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek z 
minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 280 do 
320 mm

m2 580,017 324,74 188 354,72 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_žb_pl 580,017
VV Součet 580,017

50 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 9,900 532,76 5 274,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_200_pl 9,900
VV Součet 9,900

51 M 631522X1
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 90mm

m2 11,750 277,89 3 265,21

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_90_pl 11,520
VV Součet 11,520
VV 11,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,750

52 M 63152264
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 120mm

m2 1 280,718 294,57 377 261,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_keram_pl*2 1 255,606
VV Součet 1 255,606
VV 1255,606*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 280,718

53 M 63152265
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm

m2 591,617 343,00 202 924,63 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_žb_pl 580,017
VV Součet 580,017
VV 580,017*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 591,617

54 M 63152266
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm

m2 591,617 391,43 231 576,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_žb_pl 580,017
VV Součet 580,017
VV 580,017*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 591,617

55 M 63141426
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm

m2 10,098 801,92 8 097,79 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - MV (pl)
VV stěny_SN03_200_pl 9,900
VV Součet 9,900
VV 9,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,098

56 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální 
vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 524,265 181,03 94 907,69 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - ostění a nadpraží (dl)
VV nadpraží_dl 294,665
VV ostění_dl 229,600
VV Součet 524,265

57 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 183,493 125,45 23 019,20 CS ÚRS 2020 01

VV 524,265*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 183,493

58 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 113,882 11,67 1 329,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - příplatek k TI (pl)
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV stěny_SN08_pl 27,000
VV Součet 113,882
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59 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny

m2 1 229,240 19,37 23 810,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - příplatek k TI (pl)
VV stěny_SN03_keram_pl 627,803
VV stěny_SN03_žb_pl 580,017
VV stěny_SN03_90_pl 11,520
VV stěny_SN03_200_pl 9,900
VV Součet 1 229,240

60 K 622321311
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 1 238,959 141,33 175 102,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Vyrovnání podkladu bilé vany (pl)
VV stěny_SN01_pl 1 188,164
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV Součet 1 238,959

61 K 6223810X1

Pastózní minerální probarvená tenkovrstvá omítka s 
mikrovlánky a zrnitostí 1 mm, odolná znečištění, s 
fotokatalytickým efektem, vysoce propustná vodním 
párám a CO2. Tři stupně biocidní ochrany. Reakce na 
oheň B. Součinitel tepelné vodivosti cca 0,7 W.m-1.K-
1. Propustnost pro vodní páru V1, V2. Permeabilita 
vody v kapalné fázi W2. Soudržnost ≥ 0,3 MPa. Odstín 
omítky NCS S 3010-G40Y, nejbližší RAL je 6013

m2 1 422,607 329,50 468 749,01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - omítka (pl)
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV stěny_SN03_keram_pl 627,803
VV stěny_SN03_žb_pl 580,017
VV stěny_SN03_90_pl 11,520
VV stěny_SN03_200_pl 9,900
VV ostění_dl*0,3 68,880
VV nadpraží_dl*0,3 88,400
VV Součet 1 422,607

62 K 622532031

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou 
proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn

m2 27,000 389,05 10 504,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - omítka (pl)
VV stěny_SN08_pl 27,000
VV Součet 27,000

63 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 1 122,683 27,00 30 312,44 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Zakrytí oken (dl * v)
VV 1.NP

VV
(5,65*2,7+7,3*2,7*2+7,15*2,7+(12,1+9,715)*2,7+7,3*2,7*2+5,
65*2,7)*2

375,111

VV 2.NP

VV
(5,65*2,7+7,3*2,7*2+7,15*2,7+(12,4+10,0)*2,7+7,3*2,7*2+5,6
5*2,7)*2

378,270

VV 3.NP

VV
(5,65*2,3+7,3*2,3*2+7,15*2,3+(12,7+10,37)*2,3+7,3*2,3*2+5,
65*2,3)*2

325,312

VV 4.NP

VV
(1,2*2,02+0,75*0,75*2+1,1*1,8+1,7*2,02+1,1*1,8+2,0*2,69+1,
2*2,02+0,78*1,6+1,25*1,6)*2

43,990

VV Součet 1 122,683

64 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

m3 76,299 3 008,24 229 525,70 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - mazanina (pl * v)
VV podlahy_FL01b_pl*0,14 76,299
VV Součet 76,299

65 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 76,299 211,18 16 112,82 CS ÚRS 2020 01

66 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 
mm

m3 76,299 64,04 4 886,19 CS ÚRS 2020 01

67 K 631311224
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

m3 1,304 3 301,31 4 304,91 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - mrazuvzdorná mazanina (pl * v)
VV podlahy_FL04_pl*0,1 1,304
VV Součet 1,304

68 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 
mm

m3 1,304 421,50 549,64 CS ÚRS 2020 01

69 K 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 
mm

m3 1,304 128,48 167,54 CS ÚRS 2020 01
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70 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 7,197 25 601,24 184 252,12 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - výztuž mazaniny (pl * hm)
VV podlahy_FL01b_pl*5,4*2*1,2/1000 7,063
VV podlahy_FL03_pl*5,4*1,2/1000 0,134
VV Součet 7,197

71 K 632450134
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

m2 696,466 288,76 201 111,52 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - krycí cementový potěr (pl)
VV základy_HIV_pl 668,870
VV základy_HIS_pl 27,596
VV Součet 696,466

72 K 632451101
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 2 do 5 mm

m2 3 816,240 212,04 809 195,53 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - samonivelační stěrka (pl)
VV podlahy_FL01a_pl 59,460
VV podlahy_FL01b_pl 544,990
VV podlahy_FL02a_pl 1 436,770
VV podlahy_FL02b_pl 942,740
VV podlahy_FL02c_pl 787,730
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 3 816,240

73 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 
do 50 mm

m2 3 271,250 288,77 944 638,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - litý potěr (pl)
VV podlahy_FL01a_pl 59,460
VV podlahy_FL02a_pl 1 436,770
VV podlahy_FL02b_pl 942,740
VV podlahy_FL02c_pl 787,730
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 3 271,250

74 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 25

m2 9 992,130 15,52 155 077,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - litý potěr (pl)
VV podlahy_FL01a_pl*6 356,760
VV podlahy_FL02a_pl*3 4 310,310
VV podlahy_FL02b_pl*3 2 828,220
VV podlahy_FL02c_pl*3 2 363,190
VV podlahy_FL03_pl*3 61,890
VV podlahy_FL05_pl*3 71,760
VV Součet 9 992,130

75 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 5 300,436 4,31 22 844,88 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy a podlahy - PE fólie (pl)
VV základy_HIV_pl 668,870
VV základy_HIS_pl 27,596
VV podlahy_FL01a_pl 59,460
VV podlahy_FL01b_pl 544,990
VV podlahy_FL02a_pl 1 436,770
VV podlahy_FL02b_pl 942,740
VV podlahy_FL02c_pl*2 1 575,460
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 5 300,436

76 K 6329021X1
Vyrovnání nerovností tepelné izolace cementovým 
mlékem (dle PD)

m2 7 028,030 81,89 575 525,38

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - zalití TI cementovým mlékem (pl)
VV podlahy_FL01a_pl 59,460
VV podlahy_FL01b_pl 544,990
VV podlahy_FL02a_pl*2 2 873,540
VV podlahy_FL02b_pl*2 1 885,480
VV podlahy_FL02c_pl*2 1 575,460
VV podlahy_FL03_pl*2 41,260
VV podlahy_FL05_pl*2 47,840
VV Součet 7 028,030

77 K 633811111
Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm 
(stržení šlemu)

m2 3 816,240 50,68 193 407,04 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - přebroušení (pl)
VV podlahy_FL01a_pl 59,460
VV podlahy_FL01b_pl 544,990
VV podlahy_FL02a_pl 1 436,770
VV podlahy_FL02b_pl 942,740
VV podlahy_FL02c_pl 787,730
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 3 816,240

78 K 6341121X1
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z MV s fólií tl. do 15 
mm, výšky 100 mm

m 3 117,930 4,31 13 438,28

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - obvodová dilatace (dl)
VV podlahy_FL01a_dl 96,420
VV podlahy_FL01b_dl 347,370
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VV podlahy_FL02a_dl 1 739,740
VV podlahy_FL02b_dl 691,320
VV podlahy_FL02c_dl 185,800
VV podlahy_FL03_dl 19,410
VV podlahy_FL05_dl 37,870
VV Součet 3 117,930

79 K 6313620X1 Výztuž potěrů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 21,197 30 599,24 648 612,09

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - výztuž potěrů (pl * hm)
VV podlahy_FL01a_pl*5,4*1,2/1000 0,385
VV podlahy_FL02a_pl*5,4*1,2/1000 9,310
VV podlahy_FL02b_pl*5,4*1,2/1000 6,109
VV podlahy_FL02c_pl*5,4*1,2/1000 5,104
VV podlahy_FL03_pl*5,4*1,2/1000 0,134
VV podlahy_FL05_pl*5,4*1,2/1000 0,155
VV Součet 21,197

80 K 632451101
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 2 do 5 mm

m2 3 271,250 212,04 693 635,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - stěrka potěru (pl)
VV podlahy_FL01a_pl 59,460
VV podlahy_FL02a_pl 1 436,770
VV podlahy_FL02b_pl 942,740
VV podlahy_FL02c_pl 787,730
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 3 271,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206 720,95

81 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m

m2 6 200,000 30,12 186 744,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3100*2 'Přepočtené koeficientem množství 6 200,000

82 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 372 000,000 0,84 312 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3100*120 'Přepočtené koeficientem množství 372 000,000

83 K 941211812

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 
m

m2 6 200,000 20,32 125 984,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3100*2 'Přepočtené koeficientem množství 6 200,000

84 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 3 100,000 12,47 38 657,00 CS ÚRS 2020 01

85 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 372 000,000 0,25 93 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3100*120 'Přepočtené koeficientem množství 372 000,000

86 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 3 100,000 8,41 26 071,00 CS ÚRS 2020 01

87 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 3 900,000 46,31 180 609,00 CS ÚRS 2020 01

88 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 3 900,000 62,12 242 268,00 CS ÚRS 2020 01

89 K 953312123
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

m2 0,810 1 120,92 907,95 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Dilatace mezi ZD u venkovníh oschodiště a stropu (dl * v)
VV 2,7*0,3 0,810
VV Součet 0,810

D 998 Přesun hmot 495 322,14

90 K 998011004

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

t 1 683,395 294,24 495 322,14 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 503 718,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 214 054,10

91 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 668,870 8,02 5 364,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - penetrace (pl)
VV základy_HIV_pl 668,870
VV Součet 668,870

92 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 1 302,642 17,47 22 757,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - penetrace (pl)
VV základy_HIS_pl 27,596
VV stěny_SN01_pl 1 188,164
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV Součet 1 302,642
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93 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,591 38 349,48 22 664,54 CS ÚRS 2020 01
VV 1971,512*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,591

94 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 1 337,740 75,43 100 905,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - HI pasy (pl)
VV základy_HIV_pl*2 1 337,740
VV Součet 1 337,740

95 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 2 605,284 83,37 217 202,53 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - HI pasy (pl)
VV základy_HIS_pl*2 55,192
VV stěny_SN01_pl*2 2 376,328
VV stěny_SN02_PT_pl*2 101,590
VV stěny_SN02_NT_pl*2 72,174
VV Součet 2 605,284

96 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
ochranná

m2 1 238,959 67,49 83 617,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - ochrana nopové fólie (pl)
VV stěny_SN01_pl 1 188,164
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV Součet 1 238,959

97 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 1 300,907 16,67 21 686,12 CS ÚRS 2020 01

VV 1238,959*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 300,907

98 K 711493112
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu

m2 26,000 277,10 7 204,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV HI stěrka na stříšku nad schdištěm (pl)
VV 26,0 26,000
VV Součet 26,000

99 K 711745567
Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených 
nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP

m 124,520 98,45 12 258,99 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - zpětný spoj (dl)
VV (104,2+10,16*2) 124,520
VV základy_HI_ZS_dl Součet 124,520

100 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 2 338,838 93,69 219 125,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - HI pasy (pl)
VV základy_HIV_pl 668,870
VV základy_HIS_pl 27,596
VV základy_HI_ZS_dl*0,5 62,260
VV stěny_SN01_pl 1 188,164
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV Součet 2 033,772
VV 2033,772*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 338,838

101 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 2 338,838 100,04 233 977,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - HI pasy (pl)
VV základy_HIV_pl 668,870
VV základy_HIS_pl 27,596
VV základy_HI_ZS_dl*0,5 62,260
VV stěny_SN01_pl 1 188,164
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV Součet 2 033,772
VV 2033,772*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 338,838

102 K 711161223

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií 
výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 50,637 214,38 10 855,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - nopová fólie (pl)
VV ŽB3_PL 50,637
VV Součet 50,637

103 K 711161215

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie 
do 1,0 mm

m2 1 238,959 154,83 191 828,02 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - nopová fólie (pl)
VV stěny_SN01_pl 1 188,164
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV Součet 1 238,959

104 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 
lištou

m 120,000 86,54 10 384,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Nopová fólie - ukončení (dl)
VV 120,0 120,000
VV Součet 120,000
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105 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na 
ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu

m2 86,882 437,49 38 010,01 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - HI stěrka (pl)
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV Součet 86,882

106 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 29,168 555,79 16 211,28 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 39 138,95

107 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

m2 44,076 45,12 1 988,71 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - asfaltový pás (pl)
VV střecha_ST03_pl 25,100
VV střecha_ST03_S_pl 8,756
VV střecha_ST04_pl 7,100
VV střecha_ST04_S_pl 3,120
VV Součet 44,076

108 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 50,687 269,02 13 635,82 CS ÚRS 2020 01

VV 44,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,687

109 K 712363452

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 
do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 10,220 121,43 1 241,01 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - mPVC (pl)
VV střecha_ST04_pl 7,100
VV střecha_ST04_S_pl 3,120
VV Součet 10,220

110 K 712363505

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 
mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu krajní pole

m2 8,756 239,13 2 093,82 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - mPVC (pl)
VV střecha_ST03_S_pl 8,756
VV Součet 8,756

111 K 712363605

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní 
pole

m2 25,100 325,07 8 159,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - mPVC (pl)
VV střecha_ST03_pl 25,100
VV Součet 25,100

112 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 50,687 179,35 9 090,71 CS ÚRS 2020 01

VV 44,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,687

113 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 44,076 40,35 1 778,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - separační fólie (pl)
VV střecha_ST03_pl 25,100
VV střecha_ST03_S_pl 8,756
VV střecha_ST04_pl 7,100
VV střecha_ST04_S_pl 3,120
VV Součet 44,076

114 M 693110X1 sklovláknitá netkaná textílie (dle PD) m2 50,687 14,01 710,12
VV 44,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,687

115 K 998712104

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,366 1 204,99 441,03 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 1 374 948,45

116 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 3 211,790 19,62 63 015,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahy_FL02a_pl 1 436,770
VV podlahy_FL02b_pl 942,740
VV podlahy_FL02c_pl 787,730
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 3 211,790

117 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 2 666,466 39,23 104 605,46 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - TI (pl)
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VV podlahy_FL02a_pl 1 436,770
VV podlahy_FL02b_pl 942,740
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 2 424,060
VV 2424,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 666,466

118 M 631514X1 deska pro kročejový útlum tl. 40 mm m2 866,503 52,31 45 326,77
VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahy_FL02c_pl 787,730
VV Součet 787,730
VV 787,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 866,503

119 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 3 816,240 37,36 142 574,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahy_FL01a_pl 59,460
VV podlahy_FL01b_pl 544,990
VV podlahy_FL02a_pl 1 436,770
VV podlahy_FL02b_pl 942,740
VV podlahy_FL02c_pl 787,730
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 3 816,240

120 M 28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 143,120 1 634,68 233 955,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - TI (pl * v)
VV podlahy_FL01a_pl*0,16 9,514
VV podlahy_FL02a_pl*0,04 57,471
VV podlahy_FL02b_pl*0,04 37,710
VV podlahy_FL02c_pl*0,03 23,632
VV podlahy_FL03_pl*0,04 0,825
VV podlahy_FL05_pl*0,04 0,957
VV Součet 130,109
VV 130,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 143,120

121 M 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPa tl 50mm

m2 130,812 140,12 18 329,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahy_FL01a_pl*2 118,920
VV Součet 118,920
VV 118,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 130,812

122 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 1 227,636 139,18 170 862,38 CS ÚRS 2020 01

123 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 80mm

m2 30,356 69,59 2 112,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Základy - TI na svislé konstrukce (dl * v)
VV (2,93*2+3,67*2)*1,03 13,596
VV (10,0*7)*0,2 14,000
VV Součet 27,596
VV 27,596*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,356

124 M 28372312
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 120mm

m2 3,432 88,74 304,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_ST04_S_pl 3,120
VV Součet 3,120
VV 3,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,432

125 M 28372319
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 160mm

m2 9,632 116,76 1 124,63 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_ST03_S_pl 8,756
VV Součet 8,756
VV 8,756*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,632

126 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 160mm

m2 1 306,980 411,94 538 397,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - TI (pl)
VV stěny_SN01_pl 1 188,164
VV Součet 1 188,164
VV 1188,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 306,980

127 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 64,400 108,36 6 978,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_ST03_pl*2 50,200
VV střecha_ST04_pl*2 14,200
VV Součet 64,400

128 M 63151495
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 30mm

m2 55,220 109,29 6 034,99 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_ST03_pl*2 50,200
VV Součet 50,200
VV 50,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,220

129 M 28372306
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 60mm

m2 15,620 66,60 1 040,29 CS ÚRS 2020 01
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VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_ST04_pl*2 14,200
VV Součet 14,200
VV 14,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,620

130 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena zplna

m2 25,100 148,52 3 727,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_ST03_pl 25,100
VV Součet 25,100

131 M 28376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 
spádový

m3 5,937 1 475,88 8 762,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_ST03_pl*(0,2+0,23)/2 5,397
VV Součet 5,397
VV 5,397*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,937

132 K 998713104

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 m do 36 m

t 27,052 1 027,51 27 796,20 CS ÚRS 2020 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 340 786,13

133 K 714122001
Montáž akustických minerálních panelů volně 
zavěšených velikosti 1200x1200 mm

kus 15,000 332,77 4 991,55 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Akustické samostatné prvky (p)
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

134 M 590364X1

akustické stropní panely o rozměru 1200x1200/40 mm 
bílé barvy samostatně instalované na závěsných 
lankách vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým jádrem 
vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy reakcí 
na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety 
pokryt  skelnou tkaninou šedé barvy, světelná 
odrazivostí min. 10 %. Odolnost panelů trvalé relativní 
vlhkosti prostředí do 70 % při 30° (dle PD)

kus 15,000 2 143,06 32 145,90

135 K 714122002
Montáž akustických minerálních panelů volně 
zavěšených velikosti 2400x1200 mm

kus 41,000 4 059,83 166 453,03 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Akustické samostatné prvky (p)
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 23 23,000
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 18 18,000
VV Součet 41,000

136 M 590364X2

akustické stropní panely o rozměru 2400x1200/40 mm 
bílé barvy samostatně instalované na závěsných 
lankách vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým jádrem 
vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy reakcí 
na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety 
pokryt  skelnou tkaninou šedé barvy, světelná 
odrazivostí min. 10 %. Odolnost panelů trvalé relativní 
vlhkosti prostředí do 70 % při 30° (dle PD)

kus 41,000 3 327,73 136 436,93

137 K 998714104

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 24 do 36 m

t 0,570 1 331,09 758,72 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 942 141,17

138 K 762341270
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz

m2 7,100 98,50 699,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Střechy - překližka (pl)
VV střecha_ST04_pl 7,100
VV Součet 7,100

139 M 606211X1 překližka vodovzdorná (dle PD) m2 7,810 310,59 2 425,71
VV 7,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,810

140 K 7624310X1
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB na sraz, 
tloušťky desky 18 mm

m2 1 238,959 699,27 866 366,86

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - ochrana nopové fólie (pl)
VV stěny_SN01_pl 1 188,164
VV stěny_SN02_PT_pl 50,795
VV Součet 1 238,959

141 K 7624312X1

Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot 
včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
cementotřískovými nebo cementovými na sraz vč. 
nosného roštu (dle PD)

m2 73,790 388,68 28 680,70

VV dle PD: D.1.1
VV Akustický obklad (dl * v)
VV střecha
VV (15,2+5,9*2)*0,65 17,550
VV 15,2*3,7 56,240
VV Součet 73,790

142 M 595907X1 deska cementotřísková tl 25mm (dle PD) m2 76,742 301,71 23 153,83 CS ÚRS 2020 01
VV 73,79*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 76,742

Strana 20 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

143 K 998762104

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 14,479 1 437,58 20 814,72 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 392 533,55

144 K 7631114X1

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická 
protipožární deska a 1 x 12,5 mm 
vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a 
zvýšenou povrchovou tvrdostí, s izolací, příčka tl. 100 
mm, profil 50, Rw 58 dB (dle PD)

m2 10,790 790,25 8 526,80

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - SDK (pl)
VV stěny_SN04_100_pl 10,790
VV Součet 10,790

145 K 7631114X2

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická 
protipožární deska a 1 x 12,5 mm 
vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a 
zvýšenou povrchovou tvrdostí, s izolací, příčka tl. 125 
mm, profil 75, Rw 58 dB (dle PD)

m2 468,197 857,50 401 478,93

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - SDK (pl)
VV stěny_SN04_125_pl 468,197
VV Součet 468,197

146 K 7631114X3

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická 
protipožární deska a 1 x 12,5 mm 
vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a 
zvýšenou povrchovou tvrdostí, s izolací, příčka tl. 155 
mm, profil 100, Rw 58 dB (dle PD)

m2 33,826 899,54 30 427,84

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - SDK (pl)
VV stěny_SN04_155_pl 33,826
VV Součet 33,826

147 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
kluzné napojení příčky ke stropu

m 675,893 116,86 78 984,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV SDK stěny - napojení na strop (dl)
VV stěny_SN04_dl 188,720
VV stěny_SN05_dl 480,883
VV stěny_SN06_dl 6,290
VV Součet 675,893

148 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů úhelníky pozinkované

m 250,000 74,82 18 705,00 CS ÚRS 2020 01

149 K 763111724

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce 
pevná a nárazu odolná

m 250,000 77,34 19 335,00 CS ÚRS 2020 01

150 K 7631117X2

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
napojení SDK konstrukce na ostatní zděné/žb 
konstrukce výztužnou páskou (dle PD)

m 1 210,700 73,14 88 550,60

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - napojení SDK a zdivo/žb (pl)
VV 2.PP
VV 4,0*52 208,000
VV 1.PP
VV 4,0*70 280,000
VV 1.NP
VV 4,2*84 352,800
VV 2.NP
VV 4,2*47 197,400
VV 3.NP
VV 3,75*46 172,500
VV Součet 1 210,700

151 K 7631133X1

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem 
sádry dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm 
akustická protipožární deska a 1 x 12,5 mm 
vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a 
zvýšenou povrchovou tvrdostí, s izolací, Rw 62 dB, 
příčka tl. 155 mm, profil 50 (dle PD)

m2 1 691,784 1 085,12 1 835 788,65

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - SDK (pl)
VV stěny_SN05_pl 1 691,784
VV Součet 1 691,784
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152 K 7631133X2

Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů 
UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny 
páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 2x12,5 mm 
konstrukční sádrokartonová deska ze speciálního 
sádrového jádra vyztuženého skleněnými vlákny s 
vyšší mechanickou odolností a pevností, s izolací, Rw 
62 dB, příčka tl. 155 mm, profil 50, RC3 (dle PD)

m2 21,568 1 151,75 24 840,94

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - SDK (pl)
VV stěny_SN06_pl 21,568
VV Součet 21,568

153 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 2 226,165 66,41 147 839,62 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - penetrace SDK (pl)
VV stěny_SN04_100_pl 10,790
VV stěny_SN04_125_pl 468,197
VV stěny_SN04_155_pl 33,826
VV stěny_SN05_pl 1 691,784
VV stěny_SN06_pl 21,568
VV Součet 2 226,165

154 K 7631214X1

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami 1 x 12,5 mm akustická 
protipožární deska a 1 x 12,5 mm 
vysokopevnostnídeska s vysokou ohybovou pevností a 
zvýšenou povrchovou tvrdostí s izolací (dle PD)

m2 128,315 706,18 90 613,49

VV dle PD: D.1.1
VV Předstěny - SDK (pl)
VV stěny_SN04_předst_pl 128,315
VV Součet 128,315

155 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 128,315 41,19 5 285,29 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Předstěny - penetrace SDK (pl)
VV stěny_SN04_předst_pl 128,315
VV Součet 128,315

156 K 7631117X1
SDK příčka příplatek za použití impregnovaných desek 
dvojitých

m2 1 315,073 41,19 54 167,86

VV dle PD: D.1.1
VV Stěny - příplatek za H2 desky (pl)
VV desky_H2_pl 1 315,073
VV Součet 1 315,073

250 K 763111720
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.

m 30,000 449,77 13 493,10 CS ÚRS 2020 01

157 K 763131421

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 
2 x 12,5 mm, bez izolace

m2 23,920 638,92 15 282,97 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV SDK podhled (pl)
VV podhledy_PD09_pl 23,920
VV Součet 23,920

158 K 7631314X1
Podhled z cementových desek tl. 8 mm (RAL 9004) na 
dvojitý kovový rošt vč. kotvení, difuzně propustné fólie 
a příslušenství (dle PD)

m2 23,920 827,24 19 787,58

VV dle PD: D.1.1
VV Podhled - cementový (pl)
VV podlahy_FL05_pl 23,920
VV Součet 23,920

159 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 23,920 41,19 985,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV SDK podhled - penetrace (pl)
VV podhledy_PD09_pl 23,920
VV Součet 23,920

160 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 23,920 58,01 1 387,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV SDK podhled - Ti (pl)
VV podhledy_PD09_pl 23,920
VV Součet 23,920

161 M 63150962
pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 
tl 40mm

m2 24,398 43,72 1 066,68 CS ÚRS 2020 01

VV 23,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,398

162 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, 
velikosti panelů do 0,36 m2

m2 3 359,420 226,99 762 554,75 CS ÚRS 2020 01
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163 M 590365X1

akustické stropní panely s polozapuštěnou hranou o 
rozměru 600x600/20 vyrobené ze skelné vlny s 
nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na 
rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 
13501-1. Povrch kazety pokryt skelnou tkaninou v bílé 
barvě se světelnou odrazivostí min. 80 %. Odolnost 
panelů trvalé relativní vlhkosti prostředí do 90 % při 
30°C. Koeficient zpětného odrazu zvuku min 60 
mcd/(m²lx). Akustický stropní systém se součinitelem 
zvukové absorpce αw = cca 0,95, αp 125 Hz = cca 
0,50 (dle PD)

m2 2 994,600 601,09 1 800 024,11

VV dle PD: D.1.1
VV Minerální podhled (pl)
VV podhledy_PD01_pl 2 852,000
VV Součet 2 852,000
VV 2852*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 994,600

164 M 590365X3

akustické stropní panely určené do prostředí s 
požadavkem na nízkou úroveň prachových částic a 
čištění za mokra. Panely s rovnou hranou o rozměru 
600x600/20 vyrobené ze skelné vlny s nehořlavým 
jádrem vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, 
třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch 
kazety pokryt omyvatelnou hygienickou skelnou 
tkaninou odpuzující prachové částice, světelná 
odrazivostí min. 80 %. Odolnost panelů trvalé relativní 
vlhkosti prostředí do 90 % při 30°C. Akustický stropní 
systém se součinitelem zvukové absorpce αw = cca 
0,90, αp 125 Hz = cca 0,40 (dle PD)

m2 286,251 706,18 202 144,73

VV dle PD: D.1.1
VV Minerální podhled (pl)
VV podhledy_PD03_pl 272,620
VV Součet 272,620
VV 272,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 286,251

165 M 590365X4

akustické stropní panely s polozapuštěnou hranou o 
rozměru 600x600/15 vyrobené ze skelné vlny s 
nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na 
rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 
13501-1. Povrch kazety pokryt  skelnou tkaninou, 
světelná odrazivostí min. 80 %. Odolnost panelů trvalé 
relativní vlhkosti prostředí do 90 % při 30°C. Akustický 
stropní systém se součinitelem zvukové absorpce αw 
= cca 0,95, αp 125 Hz = cca 0,40 (dle PD)

m2 246,540 659,94 162 701,61

VV dle PD: D.1.1
VV Minerální podhled (pl)
VV podhledy_PD05_pl 234,800
VV Součet 234,800
VV 234,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 246,540

166 K 763431012
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, 
velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 240,610 226,99 54 616,06 CS ÚRS 2020 01

167 M 590365X2

akustické stropní panely s polozapuštěno hranou o 
rozměru 1200x600/20 vyrobené ze skelné vlny s 
nehořlavým jádrem vysoké hustoty s pojivem na 
rostlinné bázi, třídy reakcí na oheň A2-s1 d0 dle EN 
13501-1. Povrch kazety pokryt skelnou tkaninou v bílé 
barvě se světelnou odrazivostí min. 80 %. Koeficient 
zpětného odrazu zvuku min 60 mcd/(m²lx). Akustický 
stropní systém se součinitelem zvukové absorpce αw 
= cca 0,95, αp 125 Hz = cca 0,50

m2 240,610 601,09 144 628,26

VV dle PD: D.1.1
VV Minerální podhled (pl)
VV podhledy_PD02_pl 240,610
VV Součet 240,610

168 K 763431041
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 3 365,230 28,58 96 178,27 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Minerální podhled - příplatek za zavěšení (pl)
VV podhledy_PD01_pl 2 852,000
VV podhledy_PD02_pl 240,610
VV podhledy_PD03_pl 272,620
VV Součet 3 365,230

169 K 763431042
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 
do 1,4 m

m2 234,800 38,67 9 079,72 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Minerální podhled - příplatek za zavěšení (pl)
VV podhledy_PD05_pl 234,800
VV Součet 234,800

170 K 763431201
Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou 
obvodovou

m 1 948,420 53,80 104 825,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Minerální podhled - obvodová konstrukce (dl)
VV podhledy_PD01_dl 1 061,860
VV podhledy_PD02_dl 209,000
VV podhledy_PD03_dl 227,060
VV podhledy_PD05_dl 450,500
VV Součet 1 948,420
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171 K 998763304

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 157,991 1 261,04 199 232,97 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 35 659,37

172 K 767541216

Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně 
dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z 
kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů 
modulu 600 x 600 mm výšky přes 200 do 300 mm

m2 20,630 1 153,61 23 798,97 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - dvojitá podlaha (pl)
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV Součet 20,630

245 K 767541411
Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy 
rozměru 600 x 600 mm

m2 20,630 130,45 2 691,18 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy - dvojitá podlaha, kazety (pl)
VV podlahy_FL03_pl 20,630
VV Součet 20,630

246 M 607210X1
kazeta pro zdvojené podlahy 600x600mm, zatížení 3 
kN (dle PD)

m2 21,662 399,33 8 650,29

VV 20,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,662

173 K 998767104

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,394 1 317,08 518,93 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 718 868,54

174 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 521,680 40,94 21 357,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - penetrace (pl)
VV podlahy_C1_pl 119,880
VV podlahy_C2_pl 214,190
VV podlahy_C3_pl 69,990
VV podlahy_C4_pl 117,620
VV Součet 521,680

175 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 521,680 231,19 120 607,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - HI stěrka (pl)
VV podlahy_C1_pl 119,880
VV podlahy_C2_pl 214,190
VV podlahy_C3_pl 69,990
VV podlahy_C4_pl 117,620
VV Součet 521,680

176 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu

m 588,960 121,90 71 794,22 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - HI bandáž (dl)
VV podlahy_C1_dl 83,200
VV podlahy_C2_dl 141,050
VV podlahy_C3_dl 76,230
VV podlahy_C4_dl 288,480
VV Součet 588,960

177 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 22,330 92,48 2 065,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - sokl (dl)
VV podlahy_C1_sokl 22,330
VV Součet 22,330

247 K 771474142
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem s požlábkem výšky přes 90 do 120 
mm

m 110,500 142,08 15 699,84 CS ÚRS 2015 02

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - sokl (dl)
VV podlahy_C2_sokl 34,270
VV podlahy_C3_sokl 76,230
VV Součet 110,500

178 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 
do 12 ks/m2

m2 404,060 386,72 156 258,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba (pl)
VV podlahy_C1_pl 119,880
VV podlahy_C2_pl 214,190
VV podlahy_C3_pl 69,990
VV Součet 404,060

179 M 597610X1

Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém 
rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, 
součinitel tření za mokra min. 0,6 (R10), lomové 
zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, 
odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), 
nasákavost max. 0,5 % (dle PD)

m2 134,324 382,51 51 380,27 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba (pl + dl * v)
VV podlahy_C1_pl 119,880
VV podlahy_C1_sokl*0,1 2,233
VV Součet 122,113
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VV 122,113*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,324

180 M 597610X2

Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém 
rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, 
součinitel tření za mokra min. 0,6 (R11), lomové 
zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, 
odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), 
nasákavost max. 0,5 % (dle PD)

m2 235,609 407,73 96 064,86

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba (pl + dl * v)
VV podlahy_C2_pl 214,190
VV Součet 214,190
VV 214,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 235,609

248 M 597610X2s

Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém 
rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, 
součinitel tření za mokra min. 0,6 (R11), lomové 
zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, 
odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), 
nasákavost max. 0,5 % - sokl s požlábkem (dle PD)

m2 3,770 429,59 1 619,55

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - sokl (dl * v)
VV podlahy_C2_sokl*0,10 3,427
VV Součet 3,427
VV 3,427*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,770

181 M 597610X3

Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém 
rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, 
součinitel tření za mokra min. 0,7 (R13), lomové 
zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, 
odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), 
nasákavost max. 0,5 % (dle PD)

m2 76,989 504,41 38 834,02

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba (pl)
VV podlahy_C3_pl 69,990
VV Součet 69,990
VV 69,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 76,989

249 M 597610X3s

Keramická slinutá neglazovaná dlažba o jmenovitém 
rozměru 300x300 mm s odolností vůči chemikáliím, 
součinitel tření za mokra min. 0,7 (R13), lomové 
zatížení min. 1,5 kN, pevnost v ohybu min. 35MPa, 
odolnost proti opotřebení PEI4 (max. 150 mm3), 
nasákavost max. 0,5 % - sokl s požlábkem (dle PD)

m2 8,385 546,45 4 581,98

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - sokl (dl * v)
VV podlahy_C3_sokl*0,10 7,623
VV Součet 7,623
VV 7,623*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,385

182 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 
do 25 ks/m2

m2 117,620 415,30 48 847,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba (pl)
VV podlahy_C4_pl 117,620
VV Součet 117,620

183 M 597610X4

Keramická slinutá glazovaná dlažba o jmenovitém 
rozměru 200x200 mm, součinitel tření za mokra min. 
0,6 (R10), lomové zatížení min. 1,5 kN, pevnost v 
ohybu min. 35MPa, odolnost proti opotřebení PEI4 
(max. 150 mm3), nasákavost max. 0,5 % (dle PD)

m2 129,382 378,31 48 946,50

VV 117,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 129,382

184 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 588,960 30,77 18 122,30 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - silikon (dl)
VV podlahy_C1_dl 83,200
VV podlahy_C2_dl 141,050
VV podlahy_C3_dl 76,230
VV podlahy_C4_dl 288,480
VV Součet 588,960

185 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 245,709 16,98 4 172,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - řezání pro sokl (dl * p)
VV podlahy_C1_sokl*3,33 74,359
VV podlahy_C2_sokl*5 171,350
VV Součet 245,709

186 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky

m2 521,680 18,83 9 823,23 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Keramická dlažba - údržba po pokládce (pl)
VV podlahy_C1_pl 119,880
VV podlahy_C2_pl 214,190
VV podlahy_C3_pl 69,990
VV podlahy_C4_pl 117,620
VV Součet 521,680

187 K 998771104

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 15,669 554,86 8 694,10 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 1 589 621,52
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188 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

m2 2 083,700 35,50 73 971,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV PVC a koberece - penetrace (pl)
VV podlahy_A1_pl 1 279,390
VV podlahy_A2_pl 213,930
VV podlahy_B_pl 590,380
VV Součet 2 083,700

189 K 776211211
Montáž textilních podlahovin lepením čtverců 
standardních

m2 590,380 97,61 57 626,99 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Koberec (pl)
VV podlahy_B_pl 590,380
VV Součet 590,380

190 M 697510X1 Koberec ve čtvercích, typ dle požadavků investora m2 649,418 359,39 233 394,34

VV 590,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 649,418

191 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 1 279,390 230,72 295 180,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV PVC (pl)
VV podlahy_A1_pl 1 279,390
VV Součet 1 279,390

192 M 284110X1 PVC,  typ dle požadavků investora m2 1 407,329 328,34 462 082,40
VV 1279,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 407,329

193 K 776221121
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých

m2 213,930 266,22 56 952,44 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV PVC antistatické (pl)
VV podlahy_A2_pl 213,930
VV Součet 213,930

194 M 284110X2 Antistatické PVC,  typ dle požadavků investora m2 235,323 665,55 156 619,22
VV 213,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 235,323

195 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 1 525,860 44,37 67 702,41 CS ÚRS 2020 01

196 M 284110X3 lišta soklová PVC (dle PD) m 1 036,761 53,24 55 197,16
VV dle PD: D.1.1
VV PVC - sokl (dl)
VV podlahy_A1_dl 942,510
VV Součet 942,510
VV 942,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 036,761

197 M 284110X4 lišta soklová PVC antistatická (dle PD) m 171,831 53,24 9 148,28
VV dle PD: D.1.1
VV PVC antistické - sokl (dl)
VV podlahy_A2_dl 156,210
VV Součet 156,210
VV 156,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 171,831

198 M 284110X6 lišta soklová kobercová (dle PD) m 469,854 39,93 18 761,27
VV dle PD: D.1.1
VV Koberec - sokl (dl)
VV podlahy_B_dl 427,140
VV Součet 427,140
VV 427,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 469,854

199 K 776991132
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 
dvousložkovým dvouvrstvým

m2 1 493,320 66,55 99 380,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV PVC - údržba po pokládce (pl)
VV podlahy_A1_pl 1 279,390
VV podlahy_A2_pl 213,930
VV Součet 1 493,320

200 K 998776104

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 9,026 399,33 3 604,35 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 1 154 731,35

201 K 777131101
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý 
a vyzrálý

m2 1 349,885 105,09 141 859,41 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěrky - penetrační epocidový nátěr (pl)
VV podlahy_D_pl+podlahy_D_dl*0,07 535,229
VV podlahy_E_pl+podlahy_e_dl*0,07 814,656
VV Součet 1 349,885

202 K 777511105
Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 
3 mm

m2 814,656 390,92 318 465,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Epoxidová stěrka (pl + dl * v)
VV podlahy_E_pl+podlahy_E_dl*0,07 814,656
VV Součet 814,656

203 K 777511107
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky 
protiskluzná úprava prosyp pískem

m2 814,656 33,63 27 396,88 CS ÚRS 2020 01

204 K 7775211X1 Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky 6 mm m2 535,229 828,08 443 212,43

VV dle PD: D.1.1
VV Poluretanová stěrka (pl + dl * v)
VV podlahy_D_pl+podlahy_D_dl*0,07 535,229
VV Součet 535,229

205 K 777622101 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný m2 535,229 264,82 141 739,34 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1
VV Poluretanová stěrka - nátěr (pl + dl * v)
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VV podlahy_D_pl+podlahy_D_dl*0,07 535,229
VV Součet 535,229

206 K 777911111
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové 
stěrky plněné pískem tuhé

m 985,780 71,46 70 443,84 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Stěkra - sokl (dl)
VV podlahy_D_dl 475,130
VV podlahy_E_dl 510,650
VV Součet 985,780

207 K 998777104
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 13,815 840,69 11 614,13 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 766 033,78

208 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 1 580,449 40,94 64 703,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Obklady - penetrace (pl)
VV povrchy_W2a_pl 798,403
VV povrchy_W2b_pl 782,046
VV Součet 1 580,449

209 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 1 580,449 309,37 488 943,51 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Obklady - HI stěrka (pl)
VV povrchy_W2a_pl 798,403
VV povrchy_W2b_pl 782,046
VV Součet 1 580,449

210 K 781131232
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy pro styčné nebo dilatační spáry

m 861,510 293,40 252 767,03 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Obklady - HI bandáže (dl)
VV obklady_vnitřní_roh 714,600
VV obklady_vnější_roh 146,910
VV Součet 861,510

211 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 798,403 469,95 375 209,49 CS ÚRS 2020 01

212 M 597612X1
keramický glazovaný obklad o jmenovitém rozměru 
200x200 mm, lomové zatížení min. 0,6 kN, pevnost v 
ohybu min. 15 MPa - laboratoře (dle PD)

m2 878,243 290,04 254 725,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Obklady (pl)
VV povrchy_W2a_pl 798,403
VV Součet 798,403
VV 798,403*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 878,243

213 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 782,046 766,71 599 602,49 CS ÚRS 2020 01

214 M 597612X2
keramický glazovaný obklad o jmenovitém rozměru 
300x600 mm, lomové zatížení min. 0,6 kN, pevnost v 
ohybu min. 15 MPa - sociální zázemí (dle PD)

m2 860,251 668,35 574 948,76

VV dle PD: D.1.1
VV Obklady (pl)
VV povrchy_W2b_pl 782,046
VV Součet 782,046
VV 782,046*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 860,251

215 K 7814941X1
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové a koutové

m 861,510 96,68 83 290,79

VV dle PD: D.1.1
VV Obklady - lišty (dl)
VV obklady_vnitřní_roh 714,600
VV obklady_vnější_roh 146,910
VV Součet 861,510

216 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 714,600 34,13 24 389,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Obklady - silikon (dl)
VV obklady_vnitřní_roh 714,600
VV Součet 714,600

217 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky

m2 1 580,449 18,83 29 759,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Obklady - očištění po pokládce (pl)
VV povrchy_W2a_pl 798,403
VV povrchy_W2b_pl 782,046
VV Součet 1 580,449

218 K 998781104

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 31,888 554,86 17 693,38 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 596 502,53

219 K 7838015X1
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
očištění povrchu vodní párou (dle PD)

m2 2 601,200 18,68 48 590,42

VV dle PD: D.1.1
VV Nátěr pohledového betonu - příprava (pl)
VV podhledy_PD07_pl 1 488,620
VV ŽB1_pl 767,772
VV ŽB2_pl 172,281
VV ŽB3_pl 50,637
VV ŽB4_pl 17,540
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VV ŽB5_pl 104,350
VV Součet 2 601,200

220 K 7838171X1
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 minerální

m2 1 422,607 138,25 196 675,42

VV dle PD: D.1.1
VV Fasáda - nátěr (pl)
VV stěny_SN02_NT_pl 36,087
VV stěny_SN03_keram_pl 627,803
VV stěny_SN03_žb_pl 580,017
VV stěny_SN03_90_pl 11,520
VV stěny_SN03_200_pl 9,900
VV ostění_dl*0,3 68,880
VV nadpraží_dl*0,3 88,400
VV Součet 1 422,607

221 K 7838174X1
Krycí černý nástřik omítek - ral 9004 (signální černá) 
(dle PD)

m2 323,420 198,03 64 046,86

VV dle PD: D.1.1
VV Černý nástřik (pl)
VV podhledy_PD08_pl 323,420
VV Součet 323,420

222 K 7838266X1
Hydrofobizační nátěr betonových povrchů na bázi 
reaktivního silanu (dle PD)

m2 2 601,200 108,36 281 866,03

VV dle PD: D.1.1
VV Nátěr pohledového betonu (pl)
VV podhledy_PD07_pl 1 488,620
VV ŽB1_pl 767,772
VV ŽB2_pl 172,281
VV ŽB3_pl 50,637
VV ŽB4_pl 17,540
VV ŽB5_pl 104,350
VV Součet 2 601,200

223 K 7849930X1 Protiskluzové pásky ve tvaru nopů (dle PD) m 285,000 18,68 5 323,80
VV dle PD: D.1.1
VV Protisklzové pásky na schody (dl * p)
VV 1,5*166 249,000
VV 1,0*36 36,000
VV Součet 285,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 338 699,13

224 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 8 845,741 8,97 79 346,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Malby - penetrace (pl)
VV podhledy_PD09_pl 23,920
VV povrchy_W1a_pl 8 719,813
VV povrchy_W1b_pl 102,008
VV Součet 8 845,741

225 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 8 743,733 26,15 228 648,62 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Malby (pl)
VV podhledy_PD09_pl 23,920
VV povrchy_W1a_pl 8 719,813
VV Součet 8 743,733

226 K 784211165

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v 
odstínu sytém

m2 868,368 18,68 16 221,11 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Malby - barevné (pl)
VV malby_barva_pl 868,368
VV Součet 868,368

227 K 7843310X1

Vysoce odolný, omyvatelný, antibakteriální, barevný 
vrchní nátěr do interiéru na bázi tvrdé akrylové 
pryskyřice. Ideální pro hygienicky náročná prostředí a 
plochy, které jsou vystaveny častému čištění. Hustota: 
1,39 – 1,42 g/cm3, sušina: 42 %, rozpouštědla: max. 
0,053 kg/kg produktu, celkový organický uhlík: max. 
0,025 kg/kg produktu. Podkategorie A/a, Prahová 
hodnota VOC: 75 g/l /etapa I; max. obsah VOC ve 
stavu připraveném k použití: 75 g/l (dle PD)

m2 102,008 141,98 14 483,10

VV dle PD: D.1.1
VV Malby (pl)
VV povrchy_W1b_pl 102,008
VV Součet 102,008

D VV Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
228 K desky_H2_pl SDK desky H2 - plocha m2 1 315,073 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1
VV Desky - H2 (dl * v)
VV P207/P208
VV 5,77*4,0 23,080
VV P207;P208/P210
VV (1,28+2,47)*4,0 15,000
VV P207;P211;P227/P222
VV (1,99*2+2,52+1,8+2,39)*4,0 42,760
VV P209;P223a;P225a;P225c
VV (1,93+1,4)*4,0 13,320
VV P209/P223a
VV 2,08*4,0 8,320

Strana 28 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P209/P225c
VV 2,08*4,0 8,320
VV P222/P227
VV 3,6*4,0 14,400
VV P223a/P223b-c
VV (1,93*2)*4,0 15,440
VV P223b/P223c
VV (1,65*2)*4,0 13,200
VV P223b
VV 0,9*4,0 3,600
VV P223c
VV 0,9*4,0 3,600
VV P225a/P225b
VV (1,68*2)*4,0 13,440
VV P225a;P225b
VV 3,38*4,0 13,520
VV P225a/P225c
VV 1,86*4,0 7,440
VV P225c
VV (0,9*2)*4,0 7,200
VV P227
VV 1,81*4,0 7,240
VV P101;P103/P104
VV 5,98*4,0 23,920
VV P104/P105
VV 6,48*4,0 25,920
VV P104-106/P108
VV 1,69*4,0 6,760
VV P106/P107;P109
VV 6,13*4,0 24,520
VV P107/P109
VV (5,4+1,5)*4,0 27,600
VV P110/P111
VV 8,6*4,0 34,400
VV P110-113/P122
VV 1,6*4,0 6,400
VV P111/P112
VV (4,95+1,97)*4,0 27,680
VV P111;P112/P113
VV 6,13*4,0 24,520
VV P113/P126;P143
VV 1,05*4,0 4,200
VV P114//P115
VV 5,65*4,0 22,600
VV P115/P122
VV 1,81*4,0 7,240
VV P122/P123a;P124;P125a;P125c
VV 6,05*4,0 24,200
VV P122/P126-128
VV (6,05+2,47)*4,0 34,080
VV P123a/P123b-c
VV (1,93*2)*4,0 15,440
VV P123a/P124
VV (2,08*2)*4,0 16,640
VV P123b/123c
VV (1,67*2)*4,0 13,360
VV P123b
VV 0,9*4,0 3,600
VV P123c
VV 0,9*4,0 3,600
VV P124/P125c
VV (2,08*2)*4,0 16,640
VV P125a/P125b
VV (1,64*2)*4,0 13,120
VV P125a/P125c
VV (2,08*2)*4,0 16,640
VV P125c
VV 0,9*4,0 3,600
VV P126/P127
VV (1,03*2)*4,0 8,240
VV P127/P128
VV (2,34*2)*4,0 18,720
VV P127
VV 1,8*4,0 7,200
VV P128
VV 1,8*4,0 7,200
VV N102/N115;N123b-c
VV (3,83+1,96)*4,2 24,318
VV N102/N106c
VV 5,39*4,2 22,638
VV N102/N125b
VV (1,8*2)*4,2 15,120
VV N106c/N125a-b
VV 3,53*4,2 14,826
VV N111/N112-113
VV 5,65*4,2 23,730
VV N112/N113
VV (5,91*2)*4,2 49,644
VV N114-115;N123a;N125a;N125c
VV (1,93+1,45)*4,2 14,196
VV N114/N123a
VV 2,08*4,2 8,736
VV N114/N125c
VV 2,08*4,2 8,736
VV N115/N123a-b
VV 3,91*4,2 16,422
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VV N122/N127-128
VV 3,62*4,2 15,204
VV N123a/N123b-c
VV (1,93*2)*4,2 16,212
VV N123b/N123c
VV (1,7*2)*4,2 14,280
VV N123b
VV 0,9*4,2 3,780
VV N123c
VV 0,9*4,2 3,780
VV N125a/N125b
VV (1,8*2)*4,2 15,120
VV N125a/N125c
VV 2,08*4,2 8,736
VV N125c
VV (0,9*2)*4,2 7,560
VV N127/N128
VV 2,14*4,2 8,988
VV N208/N209;N226;N243
VV 1,03*4,2 4,326
VV N222/N223a;N224;N225a;N225c
VV 6*4,2 25,200
VV N222/N226-228
VV 6,55*4,2 27,510
VV N223a/N223b-c
VV (1,93*2)*4,2 16,212
VV N223a/N224
VV (2,08*2)*4,2 17,472
VV N223b/N223c
VV (1,67*2)*4,2 14,028
VV N223b
VV 0,9*4,2 3,780
VV N223c
VV 0,9*4,2 3,780
VV N224/N225c
VV (2,08*2)*4,2 17,472
VV N225a/N225b
VV (1,69*2)*4,2 14,196
VV N225a/N225c
VV (2,08*2)*4,2 17,472
VV N223c
VV 0,9*4,2 3,780
VV N226/N227
VV (1,03*2)*4,2 8,652
VV N227/N228
VV (2,39*2)*4,2 20,076
VV N227
VV 1,8*4,2 7,560
VV N228
VV 1,8*4,2 7,560
VV N301;N323a-b;N325a;N325c/N322
VV 5,6*3,75 21,000
VV N301/N323a;N324
VV 3,91*3,75 14,663
VV N308/N322;N327
VV 1*3,75 3,750
VV N312;N327/N322
VV 3,76*3,75 14,100
VV N312/N327
VV 2,39*3,75 8,963
VV N323a/N323b-c
VV (2,09*2)*3,75 15,675
VV N323a/N324
VV (1,93*2)*3,75 14,475
VV N232b-c/N325c
VV (2,08*2)*3,75 15,600
VV N232b/N323c
VV (1,11*2)*3,75 8,325
VV N324
VV 1,94*3,75 7,275
VV N325a/N325c
VV (2,08*2)*3,75 15,600
VV N325a/N325b
VV (1,75*2)*3,75 13,125
VV N325c
VV (0,9*2)*3,75 6,750
VV N327
VV 1,8*3,75 6,750
VV desky_H2_pl Součet 1 315,073

229 K obklady_dl Obklady stěn - délky rohů m2 861,510 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Obklady (dl)
VV vnitřní roh
VV P328 - UMYVADLO (3.PP)
VV 2,4*4 9,600
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 3,0*5 15,000
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 3,15*1 3,150
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 3,15*2 6,300
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 3,15*5 15,750
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 3,15*9 28,350
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
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VV 3,15*2 6,300
VV P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P223b - WC - Ž (2.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P223c - WC - Ž (2.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 2,6*5 13,000
VV P225b - WC - M (2.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P225c - WC - M (2.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 2,6*5 13,000
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 3,15*7 22,050
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 3,15*8 25,200
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 1,6 1,600
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 1,6 1,600
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 3,15*7 22,050
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 1,6 1,600
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 1,6 1,600
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 3,15*9 28,350
VV P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P123b - WC - Ž (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P123c - WC - Ž (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P124 - SPRCHA - Ž (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 2,6*5 13,000
VV P125b - WC - M (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P125c - WC - M (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P126 - SPRCHA - M (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP)
VV 2,6*4 10,400
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 3,15*6 18,900
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 1,6 1,600
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 1,6 1,600
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 1,6 1,600
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 1,6*8 12,800
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 1,6*5 8,000
VV N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N123b - WC - Ž (1.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N123c - WC - Ž (1.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 2,6*5 13,000
VV N125b - WC - M (1.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N125c - WC - M (1.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 2,6*5 13,000
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 1,6 1,600
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,6 1,600
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,6 1,600
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,6 1,600
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,6 1,600
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,6 1,600
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,6*2 3,200
VV N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N223b - WC - Ž (2.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N223c - WC - Ž (2.NP)

Strana 31 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,6*4 10,400
VV N224 - SPRCHA - Ž (2.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 2,6*5 13,000
VV N225b - WC - M (2.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N225c - WC - M (2.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N226 - SPRCHA - M (2.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 1,6 1,600
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 1,6 1,600
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 1,6 1,600
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 1,6*2 3,200
VV N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N323b - WC - Ž (3.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N323c - WC - Ž (3.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 2,6*5 13,000
VV N325b - WC - M (3.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N325c - WC - M (3.NP)
VV 2,6*4 10,400
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 2,6*5 13,000
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 1,6 1,600
VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 1,6 1,600
VV obklady_vnitřní_roh Mezisoučet 714,600
VV vnější roh
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 3,0*3 9,000
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 3,15 3,150
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 3,15 3,150
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 3,15*5 15,750
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 2,6 2,600
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 2,6 2,600
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 3,15*3+6,1 15,550
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 3,15*4+5,52+1,69 19,810
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 3,15*3 9,450
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 3,15*5+5,65 21,400
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 2,6 2,600
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 3,15*2+7,3 13,600
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 1,6*4 6,400
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 1,6+5,65 7,250
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 2,6 2,600
VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 2,6 2,600
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 1,6 1,600
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 2,6 2,600
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 2,6 2,600
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 2,6 2,600
VV obklady_vnější_roh Mezisoučet 146,910
VV Součet 861,510

230 K omítka_dl Omítka a fasáda - délky m2 1 237,915 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Omítka (dl)
VV nadpraží
VV (5,65+7,3*2+7,15+1,1+(10,37+2,04)+7,15+7,3+5,52+5,65) 66,530
VV (2,97) 2,970
VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,1+9,715)+7,3*2+5,65) 69,465
VV (1,55) 1,550
VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,4+10,0)+7,3*2+5,65) 70,050
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VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,7+10,37)+7,3*2+5,65) 70,720
VV (1,55) 1,550
VV (1,2+0,75*2+1,1+1,7+1,1+2,0+1,2+0,78+1,25) 11,830
VV nadpraží_dl Mezisoučet 294,665
VV ostění

VV
(2*0,875+2*0,875*2+2*0,875+2*3,1+2*1,75+2*1,75+2*1,75+2*
1,75+2*1,75)

30,700

VV (2*15,5) 31,000
VV (2*2,7+2*2,7*2+2*2,7+2*2,7+2*2,7*2+2*2,7) 43,200
VV (2*2,65) 5,300
VV (2*2,7+2*2,7*2+2*2,7+2*2,7+2*2,7*2+2*2,7) 43,200
VV (2*2,3+2*2,3*2+2*2,3+2*2,3+2*2,3*2+2*2,3) 36,800
VV (2*2,65) 5,300

VV
(2*2,02+2*0,75*2+2*1,8+2*2,02+2*1,8+2*2,69+2*2,02+2*1,6+
2*1,6)

34,100

VV ostění_dl Mezisoučet 229,600
VV vnitřní rohové lišty
VV 3,25*35 113,750
VV 4,0*30 120,000
VV 4,0*20 80,000
VV 4,2*30 126,000
VV 4,2*25 105,000
VV 3,75*40 150,000
VV 3,15*6 18,900
VV omítka_roh_dl Mezisoučet 713,650
VV Součet 1 237,915

231 K podhledy_dl Podhledy - obvod m 1 948,420 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Podhledy (dl)
VV PD01
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 31,12 31,120
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 33,78 33,780
VV P209 - SKLAD (2.PP)
VV 5,96 5,960
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 12,76 12,760
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
VV 9,1 9,100
VV P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP)
VV 18,61 18,610
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 23,62 23,620
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 28,61 28,610
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 23,93 23,930
VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 25,12 25,120
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 12,95 12,950
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 14 14,000
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 24,11 24,110
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 34,9 34,900
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 21,56 21,560
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 29,36 29,360
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 25,86 25,860
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 23,41 23,410
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 22,46 22,460
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 18,63 18,630
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 41,67 41,670
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 11,02 11,020
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 35,26 35,260
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 43,53 43,530
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,13 25,130
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,56 25,560
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 24,05 24,050
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 26,06 26,060
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 24,05 24,050
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 27,31 27,310
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,21 30,210
VV S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP)
VV 32,2 32,200
VV S261 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 21,18 21,180
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VV S262 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 18,06 18,060
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 23,93 23,930
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 18,6 18,600
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 23,55 23,550
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 27,17 27,170
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 21,32 21,320
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 16,21 16,210
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 25,12 25,120
VV S360 - CHODBA (3.NP)
VV 15,8 15,800
VV S361 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 24,99 24,990
VV S362 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 21,97 21,970
VV S363 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 18,06 18,060
VV podhledy_PD01_dl Mezisoučet 1 061,860
VV PD02
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 56,63 56,630
VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 59,29 59,290
VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
VV 61,63 61,630
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 31,45 31,450
VV podhledy_PD02_dl Mezisoučet 209,000
VV PD03
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 25,98 25,980
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49 16,490
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49 16,490
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 17,27 17,270
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 34,27 34,270
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 23,34 23,340
VV P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP)
VV 16,26 16,260
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 27,51 27,510
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 25,42 25,420
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
VV 24,03 24,030
VV podhledy_PD03_dl Mezisoučet 227,060
VV PD05
VV P328 - UMYVADLO (3.PP)
VV 5,5 5,500
VV P202 - SKLAD (2.PP)
VV 25,34 25,340
VV P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP)
VV 8,01 8,010
VV P223b - WC - Ž (2.PP)
VV 4,78 4,780
VV P223c - WC - Ž (2.PP)
VV 4,78 4,780
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 7,54 7,540
VV P225b - WC - M (2.PP)
VV 6,67 6,670
VV P225c - WC - M (2.PP)
VV 5,2 5,200
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 11,88 11,880
VV P103 - SKLAD (1.PP)
VV 12,6 12,600
VV P108 - SKLAD (1.PP)
VV 26,51 26,510
VV P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP)
VV 7,97 7,970
VV P123b - WC - Ž (1.PP)
VV 4,76 4,760
VV P123c - WC - Ž (1.PP)
VV 4,76 4,760
VV P124 - SPRCHA - Ž (1.PP)
VV 5,96 5,960
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 7,54 7,540
VV P125b - WC - M (1.PP)
VV 6,67 6,670
VV P125c - WC - M (1.PP)
VV 5,2 5,200
VV P126 - SPRCHA - M (1.PP)
VV 6,19 6,190
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VV P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP)
VV 8,07 8,070
VV P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP)
VV 7,97 7,970
VV N114 - SKLAD (1.NP)
VV 5,96 5,960
VV N115 - CHODBA (1.NP)
VV 14,96 14,960
VV N116 - SKLAD (1.NP)
VV 8,28 8,280
VV N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP)
VV 8 8,000
VV N123b - WC - Ž (1.NP)
VV 4,89 4,890
VV N123c - WC - Ž (1.NP)
VV 4,89 4,890
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 7,75 7,750
VV N125b - WC - M (1.NP)
VV 6,99 6,990
VV N125c - WC - M (1.NP)
VV 5,2 5,200
VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 11,57 11,570
VV N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP)
VV 7,87 7,870
VV N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N223b - WC - Ž (2.NP)
VV 4,89 4,890
VV N223c - WC - Ž (2.NP)
VV 4,89 4,890
VV N224 - SPRCHA - Ž (2.NP)
VV 5,96 5,960
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 7,54 7,540
VV N225b - WC - M (2.NP)
VV 6,67 6,670
VV N225c - WC - M (2.NP)
VV 5,2 5,200
VV N226 - SPRCHA - M (2.NP)
VV 6,19 6,190
VV N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N301 - CHODBA (3.NP)
VV 14,96 14,960
VV N307 - SKLAD (3.NP)
VV 15,14 15,140
VV N310a - CHODBA (3.NP)
VV 8,92 8,920
VV N311 - SKLAD (3.NP)
VV 13,1 13,100
VV N312 - SKLAD (3.NP)
VV 8,38 8,380
VV N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP)
VV 7,83 7,830
VV N323b - WC - Ž (3.NP)
VV 4,18 4,180
VV N323c - WC - Ž (3.NP)
VV 4,17 4,170
VV N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP)
VV 6,94 6,940
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 7,4 7,400
VV N325b - WC - M (3.NP)
VV 6,89 6,890
VV N325c - WC - M (3.NP)
VV 5,2 5,200
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 11,88 11,880
VV podhledy_PD05_dl Mezisoučet 450,500
VV Součet 1 948,420

232 K podhledy_pl Podhledy - plocha m2 5 435,990 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Podhledy (pl)
VV PD01
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 56,57 56,570
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 62,13 62,130
VV P209 - SKLAD (2.PP)
VV 1,87 1,870
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 8,86 8,860
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
VV 5 5,000
VV P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP)
VV 19,1 19,100
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 29,05 29,050
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 45,59 45,590
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 35,2 35,200
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VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 34,26 34,260
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 10,31 10,310
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 12,27 12,270
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 33,52 33,520
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 48,54 48,540
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 31,88 31,880
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 46,49 46,490
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 26,46 26,460
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 34,15 34,150
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 26,98 26,980
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 20,05 20,050
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 84,55 84,550
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 6,45 6,450
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 54,3 54,300
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 71,55 71,550
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 32,42 32,420
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,99 30,990
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,57 30,570
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 31,54 31,540
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,57 30,570
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 45,47 45,470
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 50,03 50,030
VV S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP)
VV 54,88 54,880
VV S261 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,72 25,720
VV S262 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 19,79 19,790
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 23,21 23,210
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 19,47 19,470
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 23,48 23,480
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 31,24 31,240
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 28,1 28,100
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 12,75 12,750
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 31,01 31,010
VV S360 - CHODBA (3.NP)
VV 10,99 10,990
VV S361 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 39,03 39,030
VV S362 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 29,82 29,820
VV S363 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 19,79 19,790
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 56,57 56,570
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 62,13 62,130
VV P209 - SKLAD (2.PP)
VV 1,87 1,870
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 8,86 8,860
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
VV 5 5,000
VV P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP)
VV 19,1 19,100
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 29,05 29,050
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 45,59 45,590
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 35,2 35,200
VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 34,26 34,260
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 10,31 10,310
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 12,27 12,270
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VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 33,52 33,520
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 48,54 48,540
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 31,88 31,880
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 46,49 46,490
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 26,46 26,460
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 34,15 34,150
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 26,98 26,980
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 20,05 20,050
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 84,55 84,550
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 6,45 6,450
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 54,3 54,300
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 71,55 71,550
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 32,42 32,420
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,99 30,990
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,57 30,570
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 31,54 31,540
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,57 30,570
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 45,47 45,470
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 50,03 50,030
VV S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP)
VV 54,88 54,880
VV S261 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,72 25,720
VV S262 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 19,79 19,790
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 23,21 23,210
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 19,47 19,470
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 23,48 23,480
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 31,24 31,240
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 28,1 28,100
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 12,75 12,750
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 31,01 31,010
VV S360 - CHODBA (3.NP)
VV 10,99 10,990
VV S361 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 39,03 39,030
VV S362 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 29,82 29,820
VV S363 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 19,79 19,790
VV podhledy_PD01_pl Mezisoučet 2 852,000
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 66,05 66,050
VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 70,4 70,400
VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
VV 71,42 71,420
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 32,74 32,740
VV podhledy_PD02_pl Mezisoučet 240,610
VV PD03
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 21,82 21,820
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 15,7 15,700
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,61 16,610
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 15,86 15,860
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 62,49 62,490
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 21,67 21,670
VV P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP)
VV 13,07 13,070
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 43,41 43,410
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 32,31 32,310
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
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VV 29,68 29,680
VV podhledy_PD03_pl Mezisoučet 272,620
VV PD05
VV P328 - UMYVADLO (3.PP)
VV 1,71 1,710
VV P202 - SKLAD (2.PP)
VV 25,35 25,350
VV P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP)
VV 4 4,000
VV P223b - WC - Ž (2.PP)
VV 1,34 1,340
VV P223c - WC - Ž (2.PP)
VV 1,34 1,340
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 3,37 3,370
VV P225b - WC - M (2.PP)
VV 2,78 2,780
VV P225c - WC - M (2.PP)
VV 1,53 1,530
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 6,01 6,010
VV P103 - SKLAD (1.PP)
VV 7,84 7,840
VV P108 - SKLAD (1.PP)
VV 26,74 26,740
VV P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP)
VV 3,65 3,650
VV P123b - WC - Ž (1.PP)
VV 1,33 1,330
VV P123c - WC - Ž (1.PP)
VV 1,33 1,330
VV P124 - SPRCHA - Ž (1.PP)
VV 1,87 1,870
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 3,37 3,370
VV P125b - WC - M (1.PP)
VV 2,78 2,780
VV P125c - WC - M (1.PP)
VV 1,53 1,530
VV P126 - SPRCHA - M (1.PP)
VV 2,12 2,120
VV P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP)
VV 4,02 4,020
VV P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP)
VV 3,93 3,930
VV N114 - SKLAD (1.NP)
VV 1,87 1,870
VV N115 - CHODBA (1.NP)
VV 10,12 10,120
VV N116 - SKLAD (1.NP)
VV 4,21 4,210
VV N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP)
VV 4 4,000
VV N123b - WC - Ž (1.NP)
VV 1,39 1,390
VV N123c - WC - Ž (1.NP)
VV 1,39 1,390
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 3,54 3,540
VV N125b - WC - M (1.NP)
VV 3,05 3,050
VV N125c - WC - M (1.NP)
VV 1,53 1,530
VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 5,73 5,730
VV N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP)
VV 3,84 3,840
VV N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP)
VV 3,96 3,960
VV N223b - WC - Ž (2.NP)
VV 1,39 1,390
VV N223c - WC - Ž (2.NP)
VV 1,39 1,390
VV N224 - SPRCHA - Ž (2.NP)
VV 1,87 1,870
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 3,44 3,440
VV N225b - WC - M (2.NP)
VV 2,78 2,780
VV N225c - WC - M (2.NP)
VV 1,53 1,530
VV N226 - SPRCHA - M (2.NP)
VV 2,12 2,120
VV N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP)
VV 3,93 3,930
VV N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP)
VV 3,93 3,930
VV N301 - CHODBA (3.NP)
VV 10,12 10,120
VV N307 - SKLAD (3.NP)
VV 9,13 9,130
VV N310a - CHODBA (3.NP)
VV 4,85 4,850
VV N311 - SKLAD (3.NP)
VV 8,81 8,810
VV N312 - SKLAD (3.NP)
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VV 4,3 4,300
VV N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP)
VV 3,81 3,810
VV N323b - WC - Ž (3.NP)
VV 1,09 1,090
VV N323c - WC - Ž (3.NP)
VV 1,08 1,080
VV N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP)
VV 2,97 2,970
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 3,27 3,270
VV N325b - WC - M (3.NP)
VV 2,96 2,960
VV N325c - WC - M (3.NP)
VV 1,53 1,530
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 5,93 5,930
VV podhledy_PD05_pl Mezisoučet 234,800
VV PD07
VV P301 - SPISOVNA (3.PP)
VV 142,19 142,190
VV P302 - SPISOVNA (3.PP)
VV 74,21 74,210
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 28,21 28,210
VV P304 - SKLAD (3.PP)
VV 44,56 44,560
VV P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP)
VV 24,82 24,820
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 42,78 42,780
VV P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP)
VV 4,35 4,350
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 47,61 47,610
VV P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP)
VV 9,51 9,510
VV P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP)
VV 10,26 10,260
VV P325 - ROZVODNA ENN (3.PP)
VV 19,31 19,310
VV P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP)
VV 62,05 62,050
VV P327 - STROJOVNA VZT (3.PP)
VV 82,26 82,260
VV P201 - SPISOVNA (2.PP)
VV 138,7 138,700
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 34,22 34,220
VV P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP)
VV 9,75 9,750
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 34,45 34,450
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 47,91 47,910
VV P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP)
VV 33,03 33,030
VV P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP)
VV 43,43 43,430
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 48,26 48,260
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 32,64 32,640
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 27,91 27,910
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 47,67 47,670
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 34,23 34,230
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 66,76 66,760
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 34,23 34,230
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 34,22 34,220
VV N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP)
VV 20,63 20,630
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 34,22 34,220
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 39,17 39,170
VV N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP)
VV 4,35 4,350
VV N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP)
VV 3,11 3,110
VV N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP)
VV 9,33 9,330
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 77,59 77,590
VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 40,69 40,690
VV podhledy_PD07_pl Mezisoučet 1 488,620
VV PD08
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 192 192,000
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
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VV 131,42 131,420
VV podhledy_PD08_pl Mezisoučet 323,420
VV N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP)
VV 14,67 14,670
VV N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP)
VV 9,25 9,250
VV podhledy_PD09_pl Mezisoučet 23,920
VV Součet 5 435,990

233 K
podlahy_povrch_
dl

Skladby podlah (povrch) - obvod m 3 100,600 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy (pl)
VV SKLADBA A1
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 31,12 31,120
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 33,78 33,780
VV P209 - SKLAD (2.PP)
VV 5,96 5,960
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 12,76 12,760
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
VV 9,1 9,100
VV P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP)
VV 14,79 14,790
VV P103 - SKLAD (1.PP)
VV 12,6 12,600
VV P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP)
VV 18,61 18,610
VV P108 - SKLAD (1.PP)
VV 26,51 26,510
VV P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP)
VV 16,26 16,260
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 27,79 27,790
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 21,29 21,290
VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 25,12 25,120
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 12,95 12,950
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 14 14,000
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 24,11 24,110
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 34,9 34,900
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 21,56 21,560
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 25,42 25,420
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
VV 24,03 24,030
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 29,36 29,360
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 25,86 25,860
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 23,41 23,410
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 22,46 22,460
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 18,63 18,630
VV N114 - SKLAD (1.NP)
VV 5,96 5,960
VV N115 - CHODBA (1.NP)
VV 14,96 14,960
VV N116 - SKLAD (1.NP)
VV 8,28 8,280
VV N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP)
VV 7,87 7,870
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 11,02 11,020
VV S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP)
VV 32,2 32,200
VV S261 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 21,18 21,180
VV S262 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 18,06 18,060
VV N301 - CHODBA (3.NP)
VV 14,96 14,960
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 23,93 23,930
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 18,6 18,600
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 68,92 68,920
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 50,93 50,930
VV N307 - SKLAD (3.NP)
VV 15,14 15,140
VV N310a - CHODBA (3.NP)
VV 8,92 8,920
VV N312 - SKLAD (3.NP)
VV 8,38 8,380
VV S360 - CHODBA (3.NP)
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VV 15,8 15,800
VV S361 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 24,99 24,990
VV S362 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 21,97 21,970
VV S363 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 18,06 18,060
VV podlahy_A1_dl Mezisoučet 942,510
VV SKLADBA A2
VV P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP)
VV 31,4 31,400
VV P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP)
VV 27,08 27,080
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 41,67 41,670
VV N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP)
VV 19,41 19,410
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 23,55 23,550
VV N311 - SKLAD (3.NP)
VV 13,1 13,100
VV podlahy_A2_dl Mezisoučet 156,210
VV SKLADBA B
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 23,62 23,620
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 28,61 28,610
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 23,93 23,930
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 35,26 35,260
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 43,53 43,530
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,13 25,130
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,56 25,560
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 24,05 24,050
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 26,06 26,060
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 24,05 24,050
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 27,31 27,310
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,21 30,210
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 27,17 27,170
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 21,32 21,320
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 16,21 16,210
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 25,12 25,120
VV podlahy_B_dl Mezisoučet 427,140
VV SKLADBA C1
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 22,33 22,330
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 33,36 33,360
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 27,51 27,510
VV podlahy_C1_dl Mezisoučet 83,200
VV SKLADBA C2
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 34,27 34,270
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 23,34 23,340
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 23,66 23,660
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 29,92 29,920
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 29,86 29,860
VV podlahy_C2_dl Mezisoučet 141,050
VV SKLADBA C3
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 25,98 25,980
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49 16,490
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49 16,490
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 17,27 17,270
VV podlahy_C3_dl Mezisoučet 76,230
VV SKLADBA C4
VV P328 - UMYVADLO (3.PP)
VV 5,5 5,500
VV P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP)
VV 8,01 8,010
VV P223b - WC - Ž (2.PP)
VV 4,78 4,780
VV P223c - WC - Ž (2.PP)
VV 4,78 4,780
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
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VV 7,54 7,540
VV P225b - WC - M (2.PP)
VV 6,67 6,670
VV P225c - WC - M (2.PP)
VV 5,2 5,200
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 11,88 11,880
VV P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP)
VV 7,97 7,970
VV P123b - WC - Ž (1.PP)
VV 4,76 4,760
VV P123c - WC - Ž (1.PP)
VV 4,76 4,760
VV P124 - SPRCHA - Ž (1.PP)
VV 5,96 5,960
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 7,54 7,540
VV P125b - WC - M (1.PP)
VV 6,67 6,670
VV P125c - WC - M (1.PP)
VV 5,2 5,200
VV P126 - SPRCHA - M (1.PP)
VV 6,19 6,190
VV P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP)
VV 8,07 8,070
VV P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP)
VV 7,97 7,970
VV N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP)
VV 8 8,000
VV N123b - WC - Ž (1.NP)
VV 4,89 4,890
VV N123c - WC - Ž (1.NP)
VV 4,89 4,890
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 7,75 7,750
VV N125b - WC - M (1.NP)
VV 6,99 6,990
VV N125c - WC - M (1.NP)
VV 5,2 5,200
VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 11,57 11,570
VV N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N223b - WC - Ž (2.NP)
VV 4,89 4,890
VV N223c - WC - Ž (2.NP)
VV 4,89 4,890
VV N224 - SPRCHA - Ž (2.NP)
VV 5,96 5,960
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 7,54 7,540
VV N225b - WC - M (2.NP)
VV 6,67 6,670
VV N225c - WC - M (2.NP)
VV 5,2 5,200
VV N226 - SPRCHA - M (2.NP)
VV 6,19 6,190
VV N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP)
VV 7,83 7,830
VV N323b - WC - Ž (3.NP)
VV 4,18 4,180
VV N323c - WC - Ž (3.NP)
VV 4,17 4,170
VV N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP)
VV 6,94 6,940
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 7,4 7,400
VV N325b - WC - M (3.NP)
VV 6,89 6,890
VV N325c - WC - M (3.NP)
VV 5,2 5,200
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 11,88 11,880
VV podlahy_C4_dl Mezisoučet 288,480
VV SKLADBA D
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 20,04 20,040
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 40,78 40,780
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 17,56 17,560
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 56,63 56,630
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 18,24 18,240
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 56,69 56,690
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 18,24 18,240
VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 59,29 59,290
VV N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP)
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VV 22,54 22,540
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 17,59 17,590
VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
VV 61,63 61,630
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 18,24 18,240
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 31,45 31,450
VV N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP)
VV 15,33 15,330
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 20,88 20,880
VV podlahy_D_dl Mezisoučet 475,130
VV SKLADBA E
VV P301 - SPISOVNA (3.PP)
VV 65,38 65,380
VV P302 - SPISOVNA (3.PP)
VV 35,64 35,640
VV P304 - SKLAD (3.PP)
VV 32,7 32,700
VV P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP)
VV 23,34 23,340
VV P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP)
VV 8,48 8,480
VV P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP)
VV 14,97 14,970
VV P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP)
VV 14,22 14,220
VV P325 - ROZVODNA ENN (3.PP)
VV 18,16 18,160
VV P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP)
VV 33,51 33,510
VV P327 - STROJOVNA VZT (3.PP)
VV 46,34 46,340
VV P340 - VZT - ODVĚTRÁNÍ CHÚC, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 5,22 5,220
VV P341 - VZT + ZTI, PRŮBĚŽNÁ + ŽB PŘESTROP. (3.PP)
VV 7,52 7,520
VV P342 - ESL + ENN, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 5,07 5,070
VV P344 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 2,54 2,540
VV P345 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 1,94 1,940
VV P347 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 4,08 4,080
VV P348 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 1,75 1,750
VV P353 - VZT, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 10,05 10,050
VV P201 - SPISOVNA (2.PP)
VV 66,28 66,280
VV P202 - SKLAD (2.PP)
VV 25,34 25,340
VV N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP)
VV 7,27 7,270
VV N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP)
VV 12,8 12,800
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 36,24 36,240
VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 31,81 31,810
VV podlahy_E_dl Mezisoučet 510,650
VV Součet 3 100,600

234 K
podlahy_povrch_
pl

Skladby podlah (povrch) - plocha m2 3 886,260 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy (pl)
VV SKLADBA A1
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 56,57 56,570
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 62,13 62,130
VV P209 - SKLAD (2.PP)
VV 1,87 1,870
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 8,86 8,860
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
VV 5 5,000
VV P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP)
VV 9,75 9,750
VV P103 - SKLAD (1.PP)
VV 7,84 7,840
VV P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP)
VV 19,1 19,100
VV P108 - SKLAD (1.PP)
VV 26,74 26,740
VV P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP)
VV 13,07 13,070
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 32,64 32,640
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 27,91 27,910
VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 34,26 34,260
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VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 10,31 10,310
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 12,27 12,270
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 33,52 33,520
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 48,54 48,540
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 31,88 31,880
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 32,31 32,310
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
VV 29,68 29,680
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 46,49 46,490
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 26,46 26,460
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 34,15 34,150
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 26,98 26,980
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 20,05 20,050
VV N114 - SKLAD (1.NP)
VV 1,87 1,870
VV N115 - CHODBA (1.NP)
VV 10,12 10,120
VV N116 - SKLAD (1.NP)
VV 4,21 4,210
VV N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP)
VV 3,84 3,840
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 6,45 6,450
VV S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP)
VV 54,88 54,880
VV S261 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,72 25,720
VV S262 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 19,79 19,790
VV N301 - CHODBA (3.NP)
VV 10,12 10,120
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 23,21 23,210
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 19,47 19,470
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 192 192,000
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 131,42 131,420
VV N307 - SKLAD (3.NP)
VV 9,13 9,130
VV N310a - CHODBA (3.NP)
VV 4,85 4,850
VV N312 - SKLAD (3.NP)
VV 4,3 4,300
VV S360 - CHODBA (3.NP)
VV 10,99 10,990
VV S361 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 39,03 39,030
VV S362 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 29,82 29,820
VV S363 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 19,79 19,790
VV podlahy_A1_pl Mezisoučet 1 279,390
VV SKLADBA A2
VV P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP)
VV 33,03 33,030
VV P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP)
VV 43,43 43,430
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 84,55 84,550
VV N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP)
VV 20,63 20,630
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 23,48 23,480
VV N311 - SKLAD (3.NP)
VV 8,81 8,810
VV podlahy_A2_pl Mezisoučet 213,930
VV SKLADBA B
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 29,05 29,050
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 45,59 45,590
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 35,2 35,200
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 54,3 54,300
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 71,55 71,550
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 32,42 32,420
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,99 30,990
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,57 30,570
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VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 31,54 31,540
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,57 30,570
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 45,47 45,470
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 50,03 50,030
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 31,24 31,240
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 28,1 28,100
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 12,75 12,750
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 31,01 31,010
VV podlahy_B_pl Mezisoučet 590,380
VV SKLADBA C1
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 28,21 28,210
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 48,26 48,260
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 43,41 43,410
VV podlahy_C1_pl Mezisoučet 119,880
VV SKLADBA C2
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 62,49 62,490
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 21,67 21,670
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 34,45 34,450
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 47,91 47,910
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 47,67 47,670
VV podlahy_C2_pl Mezisoučet 214,190
VV SKLADBA C3
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 21,82 21,820
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 15,7 15,700
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,61 16,610
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 15,86 15,860
VV podlahy_C3_pl Mezisoučet 69,990
VV SKLADBA C4
VV P328 - UMYVADLO (3.PP)
VV 1,71 1,710
VV P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP)
VV 4 4,000
VV P223b - WC - Ž (2.PP)
VV 1,34 1,340
VV P223c - WC - Ž (2.PP)
VV 1,34 1,340
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 3,37 3,370
VV P225b - WC - M (2.PP)
VV 2,78 2,780
VV P225c - WC - M (2.PP)
VV 1,53 1,530
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 6,01 6,010
VV P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP)
VV 3,65 3,650
VV P123b - WC - Ž (1.PP)
VV 1,33 1,330
VV P123c - WC - Ž (1.PP)
VV 1,33 1,330
VV P124 - SPRCHA - Ž (1.PP)
VV 1,87 1,870
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 3,37 3,370
VV P125b - WC - M (1.PP)
VV 2,78 2,780
VV P125c - WC - M (1.PP)
VV 1,53 1,530
VV P126 - SPRCHA - M (1.PP)
VV 2,12 2,120
VV P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP)
VV 4,02 4,020
VV P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP)
VV 3,93 3,930
VV N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP)
VV 4 4,000
VV N123b - WC - Ž (1.NP)
VV 1,39 1,390
VV N123c - WC - Ž (1.NP)
VV 1,39 1,390
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 3,54 3,540
VV N125b - WC - M (1.NP)
VV 3,05 3,050
VV N125c - WC - M (1.NP)
VV 1,53 1,530
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VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 5,73 5,730
VV N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP)
VV 3,96 3,960
VV N223b - WC - Ž (2.NP)
VV 1,39 1,390
VV N223c - WC - Ž (2.NP)
VV 1,39 1,390
VV N224 - SPRCHA - Ž (2.NP)
VV 1,87 1,870
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 3,44 3,440
VV N225b - WC - M (2.NP)
VV 2,78 2,780
VV N225c - WC - M (2.NP)
VV 1,53 1,530
VV N226 - SPRCHA - M (2.NP)
VV 2,12 2,120
VV N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP)
VV 3,93 3,930
VV N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP)
VV 3,93 3,930
VV N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP)
VV 3,81 3,810
VV N323b - WC - Ž (3.NP)
VV 1,09 1,090
VV N323c - WC - Ž (3.NP)
VV 1,08 1,080
VV N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP)
VV 2,97 2,970
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 3,27 3,270
VV N325b - WC - M (3.NP)
VV 2,96 2,960
VV N325c - WC - M (3.NP)
VV 1,53 1,530
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 5,93 5,930
VV podlahy_C4_pl Mezisoučet 117,620
VV SKLADBA D
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 18,54 18,540
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 47,61 47,610
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 16,68 16,680
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 66,05 66,050
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 17,29 17,290
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 66,76 66,760
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 17,29 17,290
VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 70,4 70,400
VV N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP)
VV 14,67 14,670
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 16,73 16,730
VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
VV 71,42 71,420
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 17,29 17,290
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 32,74 32,740
VV N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP)
VV 9,25 9,250
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 19,25 19,250
VV podlahy_D_pl Mezisoučet 501,970
VV SKLADBA E
VV P301 - SPISOVNA (3.PP)
VV 142,19 142,190
VV P302 - SPISOVNA (3.PP)
VV 74,21 74,210
VV P304 - SKLAD (3.PP)
VV 44,56 44,560
VV P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP)
VV 24,82 24,820
VV P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP)
VV 4,35 4,350
VV P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP)
VV 9,51 9,510
VV P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP)
VV 10,26 10,260
VV P325 - ROZVODNA ENN (3.PP)
VV 19,31 19,310
VV P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP)
VV 62,05 62,050
VV P327 - STROJOVNA VZT (3.PP)
VV 82,26 82,260
VV P340 - VZT - ODVĚTRÁNÍ CHÚC, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 1,65 1,650
VV P341 - VZT + ZTI, PRŮBĚŽNÁ + ŽB PŘESTROP. (3.PP)
VV 3,52 3,520
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VV P342 - ESL + ENN, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 1,49 1,490
VV P344 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 0,38 0,380
VV P345 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 0,23 0,230
VV P347 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 0,75 0,750
VV P348 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 0,18 0,180
VV P353 - VZT, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 2,42 2,420
VV P201 - SPISOVNA (2.PP)
VV 138,7 138,700
VV P202 - SKLAD (2.PP)
VV 25,35 25,350
VV N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP)
VV 3,11 3,110
VV N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP)
VV 9,33 9,330
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 77,59 77,590
VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 40,69 40,690
VV podlahy_E_pl Mezisoučet 778,910
VV Součet 3 886,260

235 K
podlahy_skladby_
dl

Skladby podlah - obvod m 3 134,430 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy (pl)
VV SKLADBA FL01a
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 44,27 44,270
VV P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP)
VV 8,48 8,480
VV P328 - UMYVADLO (3.PP)
VV 5,5 5,500
VV P340 - VZT - ODVĚTRÁNÍ CHÚC, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 5,22 5,220
VV P341 - VZT + ZTI, PRŮBĚŽNÁ + ŽB PŘESTROP. (3.PP)
VV 7,52 7,520
VV P342 - ESL + ENN, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 5,07 5,070
VV P344 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 2,54 2,540
VV P345 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 1,94 1,940
VV P347 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 4,08 4,080
VV P348 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 1,75 1,750
VV P353 - VZT, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 10,05 10,050
VV podlahy_FL01a_dl Mezisoučet 96,420
VV SKLADBA FL01b
VV P301 - SPISOVNA (3.PP)
VV 65,38 65,380
VV P302 - SPISOVNA (3.PP)
VV 35,64 35,640
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 22,33 22,330
VV P304 - SKLAD (3.PP)
VV 32,7 32,700
VV P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP)
VV 23,34 23,340
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 40,78 40,780
VV P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP)
VV 14,97 14,970
VV P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP)
VV 14,22 14,220
VV P325 - ROZVODNA ENN (3.PP)
VV 18,16 18,160
VV P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP)
VV 33,51 33,510
VV P327 - STROJOVNA VZT (3.PP)
VV 46,34 46,340
VV podlahy_FL01b_dl Mezisoučet 347,370
VV SKLADBA FL02a
VV P202 - SKLAD (2.PP)
VV 25,34 25,340
VV P209 - SKLAD (2.PP)
VV 5,96 5,960
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 12,76 12,760
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
VV 9,1 9,100
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 41,12 41,120
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 56,63 56,630
VV P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP)
VV 8,01 8,010
VV P223b - WC - Ž (2.PP)
VV 4,78 4,780
VV P223c - WC - Ž (2.PP)
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VV 4,78 4,780
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 7,54 7,540
VV P225b - WC - M (2.PP)
VV 6,67 6,670
VV P225c - WC - M (2.PP)
VV 5,2 5,200
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 11,88 11,880
VV P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP)
VV 14,79 14,790
VV P103 - SKLAD (1.PP)
VV 12,6 12,600
VV P108 - SKLAD (1.PP)
VV 26,51 26,510
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 23,62 23,620
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 28,61 28,610
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 41,11 41,110
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 56,69 56,690
VV P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP)
VV 7,97 7,970
VV P123b - WC - Ž (1.PP)
VV 4,76 4,760
VV P123c - WC - Ž (1.PP)
VV 4,76 4,760
VV P124 - SPRCHA - Ž (1.PP)
VV 5,96 5,960
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 7,54 7,540
VV P125b - WC - M (1.PP)
VV 6,67 6,670
VV P125c - WC - M (1.PP)
VV 5,2 5,200
VV P126 - SPRCHA - M (1.PP)
VV 6,19 6,190
VV P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP)
VV 8,07 8,070
VV P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP)
VV 7,97 7,970
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 23,93 23,930
VV N114 - SKLAD (1.NP)
VV 5,96 5,960
VV N115 - CHODBA (1.NP)
VV 14,96 14,960
VV N116 - SKLAD (1.NP)
VV 8,28 8,280
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 41,11 41,110
VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 59,29 59,290
VV N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP)
VV 8 8,000
VV N123b - WC - Ž (1.NP)
VV 4,89 4,890
VV N123c - WC - Ž (1.NP)
VV 4,89 4,890
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 7,75 7,750
VV N125b - WC - M (1.NP)
VV 6,99 6,990
VV N125c - WC - M (1.NP)
VV 5,2 5,200
VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 11,57 11,570
VV N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP)
VV 7,87 7,870
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 41,67 41,670
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 11,02 11,020
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 35,26 35,260
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 43,53 43,530
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,13 25,130
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,56 25,560
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 24,05 24,050
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 26,06 26,060
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 24,05 24,050
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 27,31 27,310
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,21 30,210
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 41,11 41,110
VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
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VV 61,63 61,630
VV N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N223b - WC - Ž (2.NP)
VV 4,89 4,890
VV N223c - WC - Ž (2.NP)
VV 4,89 4,890
VV N224 - SPRCHA - Ž (2.NP)
VV 5,96 5,960
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 7,54 7,540
VV N225b - WC - M (2.NP)
VV 6,67 6,670
VV N225c - WC - M (2.NP)
VV 5,2 5,200
VV N226 - SPRCHA - M (2.NP)
VV 6,19 6,190
VV N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP)
VV 7,97 7,970
VV N301 - CHODBA (3.NP)
VV 14,96 14,960
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 23,93 23,930
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 18,6 18,600
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 68,92 68,920
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 50,93 50,930
VV N307 - SKLAD (3.NP)
VV 15,14 15,140
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 27,17 27,170
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 21,32 21,320
VV N310a - CHODBA (3.NP)
VV 8,92 8,920
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 16,21 16,210
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 25,12 25,120
VV N311 - SKLAD (3.NP)
VV 13,1 13,100
VV N312 - SKLAD (3.NP)
VV 8,38 8,380
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 41,12 41,120
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 31,45 31,450
VV N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP)
VV 7,83 7,830
VV N323b - WC - Ž (3.NP)
VV 4,18 4,180
VV N323c - WC - Ž (3.NP)
VV 4,17 4,170
VV N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP)
VV 6,94 6,940
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 7,4 7,400
VV N325b - WC - M (3.NP)
VV 6,89 6,890
VV N325c - WC - M (3.NP)
VV 5,2 5,200
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 11,88 11,880
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 50,54 50,540
VV N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP)
VV 7,27 7,270
VV N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP)
VV 12,8 12,800
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 36,24 36,240
VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 31,81 31,810
VV podlahy_FL02a_dl Mezisoučet 1 739,740
VV SKLADBA FL02b
VV P201 - SPISOVNA (2.PP)
VV 66,28 66,280
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 25,98 25,980
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49 16,490
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49 16,490
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 17,27 17,270
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 31,12 31,120
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 34,27 34,270
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 33,78 33,780
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
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VV 23,34 23,340
VV P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP)
VV 18,61 18,610
VV P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP)
VV 31,4 31,400
VV P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP)
VV 27,08 27,080
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 33,36 33,360
VV P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP)
VV 16,26 16,260
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 27,79 27,790
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 21,29 21,290
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 27,51 27,510
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 12,95 12,950
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 14 14,000
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 24,11 24,110
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 34,9 34,900
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 21,56 21,560
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
VV 24,03 24,030
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 25,86 25,860
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 23,41 23,410
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 18,63 18,630
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 23,55 23,550
VV podlahy_FL02b_dl Mezisoučet 691,320
VV SKLADBA FL02c
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 23,66 23,660
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 29,92 29,920
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 29,86 29,860
VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 25,12 25,120
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 25,42 25,420
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 29,36 29,360
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 22,46 22,460
VV podlahy_FL02c_dl Mezisoučet 185,800
VV SKLADBA FL03
VV N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP)
VV 19,41 19,410
VV podlahy_FL03_dl Mezisoučet 19,410
VV SKLADBA FL04
VV P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP)
VV 16,5 16,500
VV podlahy_FL04_dl Mezisoučet 16,500
VV SKLADBA FL05
VV N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP)
VV 22,54 22,540
VV N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP)
VV 15,33 15,330
VV podlahy_FL05_dl Mezisoučet 37,870
VV Součet 3 134,430

236 K
podlahy_skladby_
pl

Skladby podlah - plocha m2 3 829,280 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy (pl)
VV SKLADBA FL01a
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 42,78 42,780
VV P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP)
VV 4,35 4,350
VV P328 - UMYVADLO (3.PP)
VV 1,71 1,710
VV P340 - VZT - ODVĚTRÁNÍ CHÚC, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 1,65 1,650
VV P341 - VZT + ZTI, PRŮBĚŽNÁ + ŽB PŘESTROP. (3.PP)
VV 3,52 3,520
VV P342 - ESL + ENN, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 1,49 1,490
VV P344 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 0,38 0,380
VV P345 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 0,23 0,230
VV P347 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 0,75 0,750
VV P348 - ZTI + CHL, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 0,18 0,180
VV P353 - VZT, PRŮBĚŽNÁ (3.PP)
VV 2,42 2,420
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VV podlahy_FL01a_pl Mezisoučet 59,460
VV SKLADBA FL01b
VV P301 - SPISOVNA (3.PP)
VV 142,19 142,190
VV P302 - SPISOVNA (3.PP)
VV 74,21 74,210
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 28,21 28,210
VV P304 - SKLAD (3.PP)
VV 44,56 44,560
VV P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP)
VV 24,82 24,820
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 47,61 47,610
VV P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP)
VV 9,51 9,510
VV P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP)
VV 10,26 10,260
VV P325 - ROZVODNA ENN (3.PP)
VV 19,31 19,310
VV P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP)
VV 62,05 62,050
VV P327 - STROJOVNA VZT (3.PP)
VV 82,26 82,260
VV podlahy_FL01b_pl Mezisoučet 544,990
VV SKLADBA FL02a
VV P202 - SKLAD (2.PP)
VV 25,35 25,350
VV P209 - SKLAD (2.PP)
VV 1,87 1,870
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 8,86 8,860
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
VV 5 5,000
VV P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP)
VV 4 4,000
VV P223b - WC - Ž (2.PP)
VV 1,34 1,340
VV P223c - WC - Ž (2.PP)
VV 1,34 1,340
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 3,37 3,370
VV P225b - WC - M (2.PP)
VV 2,78 2,780
VV P225c - WC - M (2.PP)
VV 1,53 1,530
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 6,01 6,010
VV P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP)
VV 9,75 9,750
VV P103 - SKLAD (1.PP)
VV 7,84 7,840
VV P108 - SKLAD (1.PP)
VV 26,74 26,740
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 29,05 29,050
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 45,59 45,590
VV P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP)
VV 3,65 3,650
VV P123b - WC - Ž (1.PP)
VV 1,33 1,330
VV P123c - WC - Ž (1.PP)
VV 1,33 1,330
VV P124 - SPRCHA - Ž (1.PP)
VV 1,87 1,870
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 3,37 3,370
VV P125b - WC - M (1.PP)
VV 2,78 2,780
VV P125c - WC - M (1.PP)
VV 1,53 1,530
VV P126 - SPRCHA - M (1.PP)
VV 2,12 2,120
VV P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP)
VV 4,02 4,020
VV P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP)
VV 3,93 3,930
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 35,2 35,200
VV N114 - SKLAD (1.NP)
VV 1,87 1,870
VV N115 - CHODBA (1.NP)
VV 10,12 10,120
VV N116 - SKLAD (1.NP)
VV 4,21 4,210
VV N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP)
VV 4 4,000
VV N123b - WC - Ž (1.NP)
VV 1,39 1,390
VV N123c - WC - Ž (1.NP)
VV 1,39 1,390
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 3,54 3,540
VV N125b - WC - M (1.NP)
VV 3,05 3,050
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VV N125c - WC - M (1.NP)
VV 1,53 1,530
VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 5,73 5,730
VV N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP)
VV 3,84 3,840
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 84,55 84,550
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 6,45 6,450
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 54,3 54,300
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 71,55 71,550
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 32,42 32,420
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,99 30,990
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,57 30,570
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 31,54 31,540
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,57 30,570
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 45,47 45,470
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 50,03 50,030
VV N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP)
VV 3,96 3,960
VV N223b - WC - Ž (2.NP)
VV 1,39 1,390
VV N223c - WC - Ž (2.NP)
VV 1,39 1,390
VV N224 - SPRCHA - Ž (2.NP)
VV 1,87 1,870
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 3,44 3,440
VV N225b - WC - M (2.NP)
VV 2,78 2,780
VV N225c - WC - M (2.NP)
VV 1,53 1,530
VV N226 - SPRCHA - M (2.NP)
VV 2,12 2,120
VV N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP)
VV 3,93 3,930
VV N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP)
VV 3,93 3,930
VV N301 - CHODBA (3.NP)
VV 10,12 10,120
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 23,21 23,210
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 19,47 19,470
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 192 192,000
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 131,42 131,420
VV N307 - SKLAD (3.NP)
VV 9,13 9,130
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 31,24 31,240
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 28,1 28,100
VV N310a - CHODBA (3.NP)
VV 4,85 4,850
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 12,75 12,750
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 31,01 31,010
VV N311 - SKLAD (3.NP)
VV 8,81 8,810
VV N312 - SKLAD (3.NP)
VV 4,3 4,300
VV N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP)
VV 3,81 3,810
VV N323b - WC - Ž (3.NP)
VV 1,09 1,090
VV N323c - WC - Ž (3.NP)
VV 1,08 1,080
VV N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP)
VV 2,97 2,970
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 3,27 3,270
VV N325b - WC - M (3.NP)
VV 2,96 2,960
VV N325c - WC - M (3.NP)
VV 1,53 1,530
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 5,93 5,930
VV N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP)
VV 3,11 3,110
VV N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP)
VV 9,33 9,330
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 77,59 77,590
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VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 40,69 40,690
VV podlahy_FL02a_pl Mezisoučet 1 436,770
VV SKLADBA FL02b
VV P201 - SPISOVNA (2.PP)
VV 138,7 138,700
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 21,82 21,820
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 15,7 15,700
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,61 16,610
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 15,86 15,860
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 56,57 56,570
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 62,49 62,490
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 62,13 62,130
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 21,67 21,670
VV P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP)
VV 19,1 19,100
VV P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP)
VV 33,03 33,030
VV P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP)
VV 43,43 43,430
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 48,26 48,260
VV P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP)
VV 13,07 13,070
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 32,64 32,640
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 27,91 27,910
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 43,41 43,410
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 10,31 10,310
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 12,27 12,270
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 33,52 33,520
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 48,54 48,540
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 31,88 31,880
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
VV 29,68 29,680
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 26,46 26,460
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 34,15 34,150
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 20,05 20,050
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 23,48 23,480
VV podlahy_FL02b_pl Mezisoučet 942,740
VV SKLADBA FL02c
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 34,22 34,220
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 66,05 66,050
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 34,45 34,450
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 47,91 47,910
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 47,67 47,670
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 34,23 34,230
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 66,76 66,760
VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 34,26 34,260
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 32,31 32,310
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 46,49 46,490
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 26,98 26,980
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 34,23 34,230
VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 70,4 70,400
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 34,22 34,220
VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
VV 71,42 71,420
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 34,22 34,220
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 32,74 32,740
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 39,17 39,170

Strana 53 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podlahy_FL02c_pl Mezisoučet 787,730
VV SKLADBA FL03
VV N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP)
VV 20,63 20,630
VV podlahy_FL03_pl Mezisoučet 20,630
VV SKLADBA FL04
VV P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP)
VV 13,04 13,040
VV podlahy_FL04_pl Mezisoučet 13,040
VV SKLADBA FL05
VV N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP)
VV 14,67 14,670
VV N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP)
VV 9,25 9,250
VV podlahy_FL05_pl Mezisoučet 23,920
VV Součet 3 829,280

237 K podlahy_sokl_dl Skladby podlah (povrch) - délka soklu m 2 412,814 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Podlahy (pl)
VV SKLADBA C1
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 22,33 22,330
VV podlahy_C1_sokl Mezisoučet 22,330
VV SKLADBA C2
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 34,27 34,270
VV podlahy_C2_sokl Mezisoučet 34,270
VV SKLADBA C3
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 25,98 25,980
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49 16,490
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49 16,490
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 17,27 17,270
VV podlahy_C3_sokl Mezisoučet 76,230
VV omítka na žb
VV P301 - SPISOVNA (3.PP)
VV 39,66*3,25 128,895
VV P302 - SPISOVNA (3.PP)
VV 19,71*3,25 64,058
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 2,99*3,25 9,718
VV P304 - SKLAD (3.PP)
VV 13,35*3,25 43,388
VV P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP)
VV 2,99*3,25 9,718
VV -(1,1*2,15) -2,365
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 33,33*3,25 108,323
VV -(1,24*2,48+1,85*2,175+1,15*2,175) -9,600
VV P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP)
VV 8,48*3,25 27,560
VV -(1,24*2,48) -3,075
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 3,89*3,25 12,643
VV -(1,85*2,175) -4,024
VV P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP)
VV 0,69*3,25 2,243
VV P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP)
VV 1,56*3,25 5,070
VV P325 - ROZVODNA ENN (3.PP)
VV 0,78*3,25 2,535
VV P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP)
VV 9,57*3,25 31,103
VV P327 - STROJOVNA VZT (3.PP)
VV 23,3*3,25 75,725
VV P201 - SPISOVNA (2.PP)
VV 39,06*4,0 156,240
VV P202 - SKLAD (2.PP)
VV 0,45*4,0 1,800
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 4,09*4,0 16,360
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 4,03*4,0 16,120
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 8,41*4,0 33,640
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 3,04*4,0 12,160
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 12,19*4,0 48,760
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 9,18*4,0 36,720
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 10,81*4,0 43,240
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 12,29*4,0 49,160
VV -(1,1*3,1) -3,410
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 4,3*4,0 17,200
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 33,33*4,0 133,320
VV -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,15*3,1) -12,251
VV P221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.PP)
VV 8,48*4,0 33,920
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VV -(1,24*2,38) -2,951
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 7,75*4,0 31,000
VV -(1,8*3,1+1,1*3,1) -8,990
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 0,76*4,0 3,040
VV P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP)
VV 13,76*4,0 55,040
VV P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP)
VV 4,42*4,0 17,680
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 5,73*4,0 22,920
VV P103 - SKLAD (1.PP)
VV 1,56*4,0 6,240
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 2*4,0 8,000
VV P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP)
VV 1,65*4,0 6,600
VV P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP)
VV 1,5*4,0 6,000
VV P108 - SKLAD (1.PP)
VV 0,72*4,0 2,880
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 2,22*4,0 8,880
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 5,09*4,0 20,360
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 1,5*4,0 6,000
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 1*4,0 4,000
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 0,95*4,0 3,800
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 8,03*4,0 32,120
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 33,33*4,0 133,320
VV -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,85*3,1+2,79*2,725) -22,024
VV P121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.PP)
VV 8,48*4,0 33,920
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 6,1*4,0 24,400
VV -(1,8*3,1+1,1*3,1) -8,990
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 0,62*4,0 2,480
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 6,21*4,2 26,082
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 0,92*4,2 3,864
VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 1,2*4,2 5,040
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 0,4*4,2 1,680
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 0,5*4,2 2,100
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 1,3*4,2 5,460
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 1,76*4,2 7,392
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 1,5*4,2 6,300
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 1,02*4,2 4,284
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
VV 1,1*4,2 4,620
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 0,25*4,2 1,050
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 1,29*4,2 5,418
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 0,96*4,2 4,032
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 1,16*4,2 4,872
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 0,8*4,2 3,360
VV N115 - CHODBA (1.NP)
VV 4,51*4,2 18,942
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 33,33*4,2 139,986
VV -(1,24*2,38+1,85*3,3+1,55*2,65+2,97*15,5) -59,199
VV N121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.NP)
VV 8,48*4,2 35,616
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 5,26*4,2 22,092
VV -(1,8*3,3+1,3*3,3) -10,230
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 0,78*4,2 3,276
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 7,65*4,2 32,130
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 3,82*4,2 16,044
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,01*4,2 4,242
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 2,19*4,2 9,198
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VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 2,1*4,2 8,820
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,16*4,2 4,872
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 0,16*4,2 0,672
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 0,46*4,2 1,932
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 0,16*4,2 0,672
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 0,47*4,2 1,974
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 7,35*4,2 30,870
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 33,33*4,2 139,986
VV -(1,24*2,38+1,85*3,3) -9,056
VV N221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.NP)
VV 8,48*4,2 35,616
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
VV 3,35*4,2 14,070
VV -(1,9*3,3) -6,270
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 0,58*4,2 2,436
VV N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP)
VV 0,2*4,2 0,840
VV N301 - CHODBA (3.NP)
VV 4,51*3,75 16,913
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 5,97*3,75 22,388
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 0,32*3,75 1,200
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 0,16*3,75 0,600
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 7,2*3,75 27,000
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 1,6*3,75 6,000
VV N307 - SKLAD (3.NP)
VV 1,05*3,75 3,938
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 0,91*3,75 3,413
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 0,31*3,75 1,163
VV N310a - CHODBA (3.NP)
VV 2,55*3,75 9,563
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 0,51*3,75 1,913
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 0,84*3,75 3,150
VV N311 - SKLAD (3.NP)
VV 0,4*3,75 1,500
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 33,33*3,75 124,988
VV -(1,21*2,38+1,85*2,95+1,55*2,65) -12,445
VV N321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.NP)
VV 8,48*3,75 31,800
VV -(1,21*2,38) -2,880
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 3,35*3,75 12,563
VV -(1,8*2,9) -5,220
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 0,63*3,75 2,363
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 7,07*3,15 22,271
VV -(1,21*2,38) -2,880
VV N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP)
VV 8,48*3,15 26,712
VV -(1,21*2,38) -2,880
VV omítka_žb_pl Mezisoučet 2 279,984
VV Součet 2 412,814

238 K povrchy_stěn_pl Povrchy stěn - plocha m2 11 270,638 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Povrchy (pl)
VV W1a
VV P301 - SPISOVNA (3.PP)
VV 65,38*3 196,140
VV -(1,0*2,02+1,7*2,02) -5,454
VV P302 - SPISOVNA (3.PP)
VV 35,64*3 106,920
VV -(1,7*2,02) -3,434
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 22,33*3 66,990
VV -(1,0*2,02+1,8*2,02) -5,656
VV P304 - SKLAD (3.PP)
VV 32,7*3 98,100
VV -(1,7*2,02) -3,434
VV P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP)
VV 23,34*3 70,020
VV -(1,1*2,15) -2,365
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 44,27*3,7 163,799
VV -(1,24*2,48) -3,075
VV P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP)
VV 8,48*3,7 31,376
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VV -(1,24*2,48) -3,075
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 40,78*3 122,340
VV -(1,8*2,02*6+1,2*2,02*2+0,8*2,02+1,85*2,175) -32,304
VV P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP)
VV 14,97*3 44,910
VV -(1,2*2,02) -2,424
VV P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP)
VV 14,22*3 42,660
VV -(1,2*2,02) -2,424
VV P325 - ROZVODNA ENN (3.PP)
VV 18,16*3 54,480
VV -(1,0*2,02+1,7*2,02) -5,454
VV P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP)
VV 33,51*3 100,530
VV -(1,7*2,02) -3,434
VV P327 - STROJOVNA VZT (3.PP)
VV 46,34*3 139,020
VV -(1,7*2,02) -3,434
VV P201 - SPISOVNA (2.PP)
VV 66,28*3,85 255,178
VV -(1,6*3,1+1,0*2,02) -6,980
VV P202 - SKLAD (2.PP)
VV 25,34*3,85 97,559
VV -(1,3*3,1+1,0*2,02) -6,050
VV P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP)
VV 33,78*3,85 130,053
VV -(1,0*2,02+1,1*3,1) -5,430
VV P209 - SKLAD (2.PP)
VV 5,96*3,85 22,946
VV -(0,9*3,1) -2,790
VV P210 - SKLAD (2.PP)
VV 12,76*3,85 49,126
VV -(1,0*3,1) -3,100
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 41,12*4,45 182,984
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV P221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.PP)
VV 8,48*4,45 37,736
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 56,63*3,85 218,026

VV
-
(1,3*3,1*3+1,6*3,1+1,0*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,1*3,1*2+1,0*
3,1+0,9*3,1*3)

-50,530

VV P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP)
VV 14,79*3,85 56,942
VV -(1,0*3,1+1,0*2,02*3) -9,160
VV P103 - SKLAD (1.PP)
VV 12,6*3,85 48,510
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P105 - LABORATOŘ VÝVOJE A ÚPRAVY ZAŘ. (1.PP)
VV 18,61*3,85 71,649
VV -(1,3*2,02+3,06*1,75) -7,981
VV P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP)
VV 31,4*3,85 120,890
VV -(1,3*3,1+2,25*1,75+1,6*1,75+1,3*2,02*3) -18,646
VV P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP)
VV 27,08*3,85 104,258
VV -(5,4*1,75+2,04*1,75+6,32*1,75+1,3*2,02) -26,706
VV P108 - SKLAD (1.PP)
VV 26,51*3,85 102,064
VV -(1,0*2,02+1,3*2,02) -4,646
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 23,62*3,85 90,937
VV -(4,055*1,75+1,0*3,1) -10,196
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 28,61*3,85 110,149
VV -(1,0*3,1+1,0*2,02+5,4*0,875) -9,845
VV P112 - PŘÍPRAVNA PŮDNÍCH VZORKŮ / SKLAD (1.PP)
VV 16,26*3,85 62,601
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 27,79*3,85 106,992
VV -(1,45*3,1+1,0*2,02+2,75*0,875+1,67*0,875) -10,383
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 21,29*3,85 81,967
VV -(4,4*0,875+1,45*3,1) -8,345
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 41,11*4,45 182,940
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV P121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.PP)
VV 8,48*4,45 37,736
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 56,69*3,85 218,257

VV
-
(1,0*3,1+1,3*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,45*3,1*2+1,0*3,1*3+0,9
*3,1+1,3*3,1+0,9*3,1*3)

-53,630

VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 23,93*4,05 96,917
VV -(5,65*2,7+1,0*2,02) -17,275
VV N104 - SKLAD DNA (1.NP)
VV 25,12*4,05 101,736
VV -(1,0*2,02+1,3*3,1) -6,050
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
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VV 24,11*4,05 97,646
VV -(6,5*2,7+1,0*3,1+1,0*2,02) -22,670
VV N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 34,9*4,05 141,345
VV -(1,0*2,02+2,05*2,7+9,715*2,7+4,555*2,7) -46,084
VV N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 21,56*4,05 87,318
VV -(5,1*2,7+0,9*3,1+1,0*2,02) -18,580
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 25,42*4,05 102,951
VV -(3,65*2,7+0,9*3,3+1,0*2,02) -14,845
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
VV 24,03*4,05 97,322
VV -(3,35*2,7+1,3*3,3) -13,335
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 29,36*4,05 118,908
VV -(5,55*2,7+1,3*3,3) -19,275
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 25,86*4,05 104,733
VV -(1,6*2,7+1,7*2,7+1,0*2,02+1,3*3,3) -15,220
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 23,41*4,05 94,811
VV -(5,45*2,7+0,9*3,3) -17,685
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 22,46*4,05 90,963
VV -(1,3*3,3+0,9*2,02) -6,108
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 18,63*4,05 75,452
VV -(5,65*2,7+0,9*2,02) -17,073
VV N114 - SKLAD (1.NP)
VV 5,96*4,05 24,138
VV -(0,9*3,3) -2,970
VV N115 - CHODBA (1.NP)
VV 14,96*4,05 60,588
VV -(1,0*3,3+1,0*2,02) -5,320
VV N116 - SKLAD (1.NP)
VV 8,28*4,05 33,534
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 41,11*4,5 184,995
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV N121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.NP)
VV 8,48*4,65 39,432
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 59,29*4,05 240,125

VV
-
(1,0*3,3*4+1,1*3,3+1,3*3,3+0,9*3,3*4+1,3*3,3*4+0,9*3,3+1,8*
3,3+1,3*3,3)

-63,360

VV N128 - VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.NP)
VV 7,87*4,05 31,874
VV -(1,0*3,3) -3,300
VV N129 - SPOJOVACÍ KRČEK (1.NP)
VV 22,54*4,71 106,163
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 41,67*4,05 168,764
VV -(1,0*3,3+1,0*2,02+5,65*2,7+7,3*2,7) -40,285
VV N201b - ČEKÁRNA (2.NP)
VV 11,02*4,05 44,631
VV -(1,0*3,3*2) -6,600
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 35,26*4,05 142,803
VV -(1,0*3,3+7,3*2,775) -23,558
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 43,53*4,05 176,297
VV -(10,04*2,85+6,92*2,85+1,0*3,3) -51,636
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,13*4,05 101,777
VV -(4,29*2,7+1,0*3,3) -14,883
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 25,56*4,05 103,518
VV -(3,345*2,7+1,0*2,02+1,0*3,3) -14,352
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 24,05*4,05 97,403
VV -(3,65*2,7+1,0*3,3) -13,155
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 26,06*4,05 105,543
VV -(3,5*2,7+1,0*3,3) -12,750
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 24,05*4,05 97,403
VV -(3,65*2,7+1,0*3,3) -13,155
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 27,31*4,05 110,606
VV -(7,3*2,7+1,0*2,02+1,0*3,3) -25,030
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 30,21*4,05 122,351
VV -(5,65*2,7+1,0*3,3) -18,555
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 41,11*4,65 191,162
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV N221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.NP)
VV 8,48*4,5 38,160
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
VV 61,63*4,05 249,602
VV -(1,0*3,3*3+1,04*2,7+1,9*3,3+1,0*3,3*8+0,9*3,3*4) -57,258
VV N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP)
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VV 19,41*4,05 78,611
VV -(1,0*3,3) -3,300
VV S260 - ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.NP)
VV 32,2*4,9 157,780
VV S261 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 21,18*4,9 103,782
VV S262 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 18,06*4,9 88,494
VV N301 - CHODBA (3.NP)
VV 14,96*3,6 53,856
VV -(1,0*3,3+1,0*2,02*2+0,9*2,02) -9,158
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 23,93*3,6 86,148
VV -(3,25*2,3+1,0*2,02) -9,495
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 18,6*3,6 66,960
VV -(2,25*2,3+1,63*2,3+0,9*2,02) -10,742
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 23,55*3,6 84,780
VV -(1,0*2,02+5,52*2,3+1,0*2,02*2) -18,756
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 68,92*3,6 248,112

VV
-
(1,1*3,3+1,8*2,15+1,04*2,3+4,435*2,3+7,22*2,6+10,36*2,6+7,
3*2,4)

-83,321

VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 50,93*3,6 183,348
VV -(1,1*3,0+1,9*2,15+1,0*2,02+5,49*2,3+7,15*2,3) -38,477
VV N307 - SKLAD (3.NP)
VV 15,14*3,6 54,504
VV -(1,0*3,0) -3,000
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 27,17*3,6 97,812
VV -(1,0*2,02+2,5*2,3+1,6*2,3) -11,450
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 21,32*3,6 76,752
VV -(4,65*2,3+1,1*3,0) -13,995
VV N310a - CHODBA (3.NP)
VV 8,92*3,6 32,112
VV -(1,0*3,0+0,9*2,02*2) -6,636
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 16,21*3,6 58,356
VV -(1,95*2,3+0,9*2,02) -6,303
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 25,12*3,6 90,432
VV -(3,545*2,3+0,9*2,02) -9,972
VV N311 - SKLAD (3.NP)
VV 13,1*3,6 47,160
VV -(1,6*2,45+1,0*2,02) -5,940
VV N312 - SKLAD (3.NP)
VV 8,38*3,6 30,168
VV -(1,0*3,0) -3,000
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 41,12*4,07 167,358
VV -(1,21*2,38) -2,880
VV N321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.NP)
VV 8,48*4,07 34,514
VV -(1,21*2,38) -2,880
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 31,45*3,6 113,220
VV -(1,1*3,0*3+1,0*3,0*3+0,9*3,0*2+1,1*3,0*2+1,8*2,9) -36,120
VV N329 - SPOJOVACÍ KRČEK (3.NP)
VV 15,33*2,65 40,625
VV S360 - CHODBA (3.NP)
VV 15,8*3,1 48,980
VV -(1,2*2,7*2+1,5*2,7+1,3*3,0) -14,430
VV S361 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 24,99*3,1 77,469
VV -(1,2*2,7+2,79*2,05+3,12*2,05) -15,356
VV S362 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 21,97*3,1 68,107
VV -(1,2*2,7+3,0*2,05+1,35*2,05) -12,158
VV S363 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 18,06*3,1 55,986
VV -(1,9*2,05) -3,895
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 50,54*3,16 159,706

VV
-
(1,0*2,02+1,2*2,02*2+1,5*2,15+1,0*2,02+1,25*1,6+1,21*2,38)

-16,993

VV N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP)
VV 8,48*3,3 27,984
VV -(1,24*2,38) -2,951
VV N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP)
VV 7,27*3 21,810
VV -(0,75*0,75+1,2*2,02*2) -5,411
VV N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP)
VV 12,8*3 38,400
VV -(0,75*0,75+1,2*2,02) -2,987
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 36,24*3 108,720
VV -(1,1*1,8*2+2,0*2,69+1,5*2,15) -12,565
VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 31,81*3 95,430
VV -(1,7*2,02+0,7*2,02) -4,848
VV povrchy_W1a_pl Mezisoučet 8 719,813
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VV W1b
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 12,95*4,05 52,448
VV -(1,0*3,1+1,0*2,02) -5,120
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 14*4,05 56,700
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV povrchy_W1b_pl Mezisoučet 102,008
VV W2a
VV P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP)
VV 25,98*3 77,940
VV -(1,0*3,1) -3,100
VV P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49*3 49,470
VV P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 16,49*3,15 51,944
VV P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP)
VV 17,27*3,15 54,401
VV -(1,0*3,1) -3,100
VV P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP)
VV 31,12*1,6 49,792
VV -(1,3*3,1+1,0*2,02+1,1*2,02) -8,272
VV P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP)
VV 34,27*1,6 54,832
VV -(1,3*3,1+1,1*2,02) -6,252
VV P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP)
VV 23,34*3,15 73,521
VV -(1,1*3,1) -3,410
VV P211 - PŘÍPRAVNA RŮSTOVÝCH KOMOR (2.PP)
VV 9,1*3,15 28,665
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 23,66*3,15 74,529
VV -(1,0*2,02+5,65*1,75) -11,908
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 29,92*3,15 94,248
VV -(1,0*2,02*2+5,52*1,75+1,69*1,75) -16,658
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 33,36*3,15 105,084
VV -(1,3*3,1+1,0*2,02+1,6*0,875+5,48*0,875) -12,245
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 29,86*3,15 94,059
VV -(5,65*0,875+1,0*3,1) -8,044
VV N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP)
VV 27,51*3,15 86,657
VV -(7,3*2,7+1,0*2,02*2) -23,750
VV povrchy_W2a_pl Mezisoučet 798,403
VV P328 - UMYVADLO (3.PP)
VV 5,5*2,4 13,200
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.PP)
VV 8,01*2,6 20,826
VV -(0,9*3,1+0,8*2,02*2) -6,022
VV P223b - WC - Ž (2.PP)
VV 4,78*2,6 12,428
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P223c - WC - Ž (2.PP)
VV 4,78*2,6 12,428
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP)
VV 7,54*2,6 19,604
VV -(0,9*3,1+0,8*2,02*2) -6,022
VV P225b - WC - M (2.PP)
VV 6,67*2,6 17,342
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P225c - WC - M (2.PP)
VV 5,2*2,6 13,520
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.PP)
VV 11,88*2,6 30,888
VV -(1,1*3,1) -3,410
VV P109 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 1,51*1,6 2,416
VV P110 - KANCELÁŘ (1.PP)
VV 1,56*1,6 2,496
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 1,6*1,6 2,560
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 4,68*1,6 7,488
VV P123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.PP)
VV 7,97*2,6 20,722
VV -(0,9*3,1+0,8*2,02*2) -6,022
VV P123b - WC - Ž (1.PP)
VV 4,76*2,6 12,376
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P123c - WC - Ž (1.PP)
VV 4,76*2,6 12,376
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P124 - SPRCHA - Ž (1.PP)
VV 5,96*2,6 15,496
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP)
VV 7,54*2,6 19,604
VV -(0,9*3,1+0,8*2,02*2) -6,022
VV P125b - WC - M (1.PP)
VV 6,67*2,6 17,342
VV -(0,8*2,02) -1,616
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VV P125c - WC - M (1.PP)
VV 5,2*2,6 13,520
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P126 - SPRCHA - M (1.PP)
VV 6,19*2,6 16,094
VV -(0,9*3,1) -2,790
VV P127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.PP)
VV 8,07*2,6 20,982
VV -(1,0*3,1) -3,100
VV P128 - WC BEZBARIÉR (1.PP)
VV 7,97*2,6 20,722
VV -(1,0*3,1) -3,100
VV N101 - KANCELÁŘ (1.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP)
VV 1,73*1,6 2,768
VV N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP)
VV 3,45*1,6 5,520
VV N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP)
VV 2,4*1,6 3,840
VV N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP)
VV 2,6*1,6 4,160
VV N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP)
VV 1,05*1,6 1,680
VV N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP)
VV 3,17*1,6 5,072
VV N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP)
VV 4,27*1,6 6,832
VV N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP)
VV 22,46*1,6 35,936
VV N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP)
VV 18,63*1,6 29,808
VV N123a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (1.NP)
VV 8*2,6 20,800
VV -(0,9*3,3+0,8*2,02*2) -6,202
VV N123b - WC - Ž (1.NP)
VV 4,89*2,6 12,714
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N123c - WC - Ž (1.NP)
VV 4,89*2,6 12,714
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP)
VV 7,75*2,6 20,150
VV -(0,9*3,3+0,8*2,02*2) -6,202
VV N125b - WC - M (1.NP)
VV 6,99*2,6 18,174
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N125c - WC - M (1.NP)
VV 5,2*2,6 13,520
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N127 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (1.NP)
VV 11,57*2,6 30,082
VV -(1,1*3,3) -3,630
VV N201a - UČEBNA PC (2.NP)
VV 1,75*1,6 2,800
VV N202 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N203 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N204 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,56*1,6 2,496
VV N205 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,56*1,6 2,496
VV N206 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,56*1,6 2,496
VV N207 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,56*1,6 2,496
VV N208 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1,56*1,6 2,496
VV N209 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N210 - KANCELÁŘ (2.NP)
VV 2,46*1,6 3,936
VV N223a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (2.NP)
VV 7,97*2,6 20,722
VV -(0,9*3,3+0,8*2,02*2) -6,202
VV N223b - WC - Ž (2.NP)
VV 4,89*2,6 12,714
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N223c - WC - Ž (2.NP)
VV 4,89*2,6 12,714
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N224 - SPRCHA - Ž (2.NP)
VV 5,96*2,6 15,496
VV -(0,9*3,3) -2,970
VV N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP)
VV 7,54*2,6 19,604
VV -(0,9*3,3+0,8*2,02*2) -6,202
VV N225b - WC - M (2.NP)
VV 6,67*2,6 17,342
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N225c - WC - M (2.NP)
VV 5,2*2,6 13,520
VV -(0,8*2,02) -1,616
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VV N226 - SPRCHA - M (2.NP)
VV 6,19*2,6 16,094
VV -(0,9*3,3) -2,970
VV N227 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (2.NP)
VV 7,97*2,6 20,722
VV -(1,0*3,3) -3,300
VV N228 - WC BEZBARIÉR (2.NP)
VV 7,97*2,6 20,722
VV -(1,0*3,3) -3,300
VV N302 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 1,69*1,6 2,704
VV N303 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 2,86*1,6 4,576
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 2,86*1,6 4,576
VV N308 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N309 - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 1*1,6 1,600
VV N310b - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 1,42*1,6 2,272
VV N310c - KANCELÁŘ (3.NP)
VV 2,41*1,6 3,856
VV N323a - PŘEDSÍŇ WC - Ž (3.NP)
VV 7,83*2,6 20,358
VV -(0,9*3,0+0,8*2,02*3) -7,548
VV N323b - WC - Ž (3.NP)
VV 4,18*2,6 10,868
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N323c - WC - Ž (3.NP)
VV 4,17*2,6 10,842
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N324 - HYGIENICKÁ MÍSTNOST - Ž (3.NP)
VV 6,94*2,6 18,044
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP)
VV 7,4*2,6 19,240
VV -(0,9*3,0+0,8*2,02*3) -7,548
VV N325b - WC - M (3.NP)
VV 6,89*2,6 17,914
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N325c - WC - M (3.NP)
VV 5,2*2,6 13,520
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N327 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (3.NP)
VV 11,88*2,6 30,888
VV -(1,1*3,0) -3,300
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 1,86*1,6 2,976
VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 0,61*1,6 0,976
VV povrchy_W2b_pl Mezisoučet 782,046
VV barevná výmalba
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 40,78*3 122,340
VV -(1,8*2,02*6+1,2*2,02*2+0,8*2,02+1,85*2,175) -32,304
VV P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP)
VV 56,63*3,85 218,026

VV
-
(1,3*3,1*3+1,6*3,1+1,0*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,1*3,1*2+1,0*
3,1+0,9*3,1*3)

-50,530

VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 56,69*3,85 218,257

VV
-
(1,0*3,1+1,3*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,45*3,1*2+1,0*3,1*3+0,9
*3,1+1,3*3,1+0,9*3,1*3)

-53,630

VV N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP)
VV 59,29*4,05 240,125

VV
-
(1,0*3,3*4+1,1*3,3+1,3*3,3+0,9*3,3*4+1,3*3,3*4+0,9*3,3+1,8*
3,3+1,3*3,3)

-63,360

VV N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP)
VV 61,63*4,05 249,602
VV -(1,0*3,3*3+1,04*2,7+1,9*3,3+1,0*3,3*8+0,9*3,3*4) -57,258
VV N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP)
VV 31,45*3,6 113,220
VV -(1,1*3,0*3+1,0*3,0*3+0,9*3,0*2+1,1*3,0*2+1,8*2,9) -36,120
VV malby_barva_pl Mezisoučet 868,368
VV Součet 11 270,638

239 K stěny_dl Skladby stěn - délka m 828,043 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Stěny (dl)
VV SN04
VV P209;P223a;P225a;P225c
VV 5,5 5,500
VV P209/P223a
VV 2,08 2,080
VV P209/P225c
VV 2,08 2,080
VV P222/P227
VV 3,6 3,600
VV P223a/P223b-c
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VV 1,93 1,930
VV P223b/P223c
VV 1,65 1,650
VV P223b
VV 0,9 0,900
VV P223c
VV 0,9 0,900
VV P225a/P225b
VV 1,68 1,680
VV P225a;P225b
VV 3,38 3,380
VV P225a/P225c
VV 1,86 1,860
VV P225c
VV (0,9*2) 1,800
VV P227
VV 1,81 1,810
VV P101/P103
VV 1,78 1,780
VV P106/P108
VV 3,42 3,420
VV P113
VV 0,5 0,500
VV P122/P123a;P124;P125a;P125c
VV 6,05 6,050
VV P122/P126-128
VV (6,05+2,47) 8,520
VV P123a/P123b-c
VV 1,93 1,930
VV P123a/P124
VV 2,08 2,080
VV P123b/123c
VV 1,67 1,670
VV P123b
VV 0,9 0,900
VV P123c
VV 0,9 0,900
VV P124/P125c
VV 2,08 2,080
VV P125a/P125b
VV 1,64 1,640
VV P125a/P125c
VV 2,08 2,080
VV P125c
VV 0,9 0,900
VV P126/P127
VV 1,03 1,030
VV P127/P128
VV 2,34 2,340
VV P127
VV 1,8 1,800
VV P128
VV 1,8 1,800
VV N110
VV 0,5 0,500
VV N114-115;N123a;N125a;N125c
VV 7,95 7,950
VV N114/N123a
VV 2,08 2,080
VV N114/N125c
VV 2,08 2,080
VV N115/N123a-b
VV 3,91 3,910
VV N122/N127-128
VV (5,7+2,41) 8,110
VV N123a/N123b-c
VV 1,93 1,930
VV N123b/N123c
VV 1,7 1,700
VV N123b
VV 0,9 0,900
VV N123c
VV 0,9 0,900
VV N125a/N125b
VV 1,8 1,800
VV N125a/N125c
VV 2,08 2,080
VV N125c
VV (0,9*2) 1,800
VV N127/N128
VV 2,14 2,140
VV N222/N223a;N224;N225a;N225c
VV 6 6,000
VV N222/N226-228
VV 6,55 6,550
VV N223a/N223b-c
VV 1,93 1,930
VV N223a/N224
VV 2,08 2,080
VV N223b/N223c
VV 1,67 1,670
VV N223b
VV 0,9 0,900
VV N223c
VV 0,9 0,900
VV N224/N225c
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VV 2,08 2,080
VV N225a/N225b
VV 1,69 1,690
VV N225a/N225c
VV 2,08 2,080
VV N223c
VV 0,9 0,900
VV N226/N227
VV 1,03 1,030
VV N227/N228
VV 2,39 2,390
VV N227
VV 1,8 1,800
VV N228
VV 1,8 1,800
VV N301;N323a-b;N325a;N325c/N322
VV 7,9 7,900
VV N301/N323a;N324
VV 3,91 3,910
VV N304/N307
VV 1,55 1,550
VV N304/N325b
VV 1,75 1,750
VV N307/N325a-b
VV 3,64 3,640
VV N308
VV 0,4 0,400
VV N312;N327/N322
VV (5,81+2,52) 8,330
VV N312/N327
VV 2,39 2,390
VV N323a/N323b-c
VV 2,09 2,090
VV N323a/N324
VV 1,93 1,930
VV N232b-c/N325c
VV 2,08 2,080
VV N232b/N323c
VV 1,11 1,110
VV N324
VV 1,94 1,940
VV N325a/N325c
VV 2,08 2,080
VV N325a/N325b
VV 1,75 1,750
VV N325c
VV (0,9*2) 1,800
VV N327
VV 1,8 1,800
VV stěny_SN04_dl Mezisoučet 188,720
VV SN05
VV P201/P202
VV 7,2 7,200
VV P201/P203b
VV 5,08 5,080
VV P202/P203a
VV 3,32 3,320
VV P203a/P204
VV (6,0+2,89) 8,890
VV P206/P207
VV 5,2 5,200
VV P207/P208
VV 5,77 5,770
VV P207;P208/P210
VV (3,98+2,47) 6,450
VV P207;P211;P227/P222
VV (3,6+2,67+2,52+1,96) 10,750
VV P210/P222
VV 1,87 1,870
VV P101;P103/P102
VV 5,25 5,250
VV P101;P103/P104
VV 5,98 5,980
VV P104/P105
VV 6,48 6,480
VV P104-106/P108
VV 7,3 7,300
VV P105/P106
VV 6,48 6,480
VV P106/P107;P109
VV 10,5 10,500
VV P107/P109
VV (5,4+1,5) 6,900
VV P110/P111
VV 8,6 8,600
VV P110-113/P122
VV 14,6 14,600
VV P111/P112
VV (4,95+1,97) 6,920
VV P111;P112/P113
VV 8,6 8,600
VV P113/P114
VV 6,08 6,080
VV P113;P114/P122;P127-128
VV 5,45 5,450
VV P113/P126;P143
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VV 1,97 1,970
VV P114//P115
VV 5,65 5,650
VV P115/P122
VV 1,81 1,810
VV N101/N102;N115
VV 5,34 5,340
VV N102/N115;N123b-c
VV (3,83+1,96) 5,790
VV N102/N106c
VV 5,39 5,390
VV N102/N125b
VV 1,8 1,800
VV N104;N105b;N106a/N106b-c
VV (15,81+4,72) 20,530
VV N104/N105a-b
VV (1,9+3,53) 5,430
VV N104/N122
VV 2,86 2,860
VV N105a;N106a/N122
VV 9,61 9,610
VV N105a/N105b
VV 3,65 3,650
VV N105a/N106a
VV 6,33 6,330
VV N106b/N106c
VV 4,08 4,080
VV N106c/N122
VV 2,1 2,100
VV N106c/N125a-b
VV 3,53 3,530
VV N107/N108
VV 8,51 8,510
VV N108/N109
VV (5,25+1,94) 7,190
VV N109/N110
VV 8,54 8,540
VV N110/N111
VV 6,08 6,080
VV N111/N112-113
VV 5,65 5,650
VV N112/N113
VV 5,91 5,910
VV N201a/N201b
VV 1,69 1,690
VV N201a/N202
VV 5,44 5,440
VV N202/N229
VV (5,75+2,61) 8,360
VV N203/N204
VV (8,2+4,43) 12,630
VV N203;N204/N222
VV 9,79 9,790
VV N205/N206
VV 8,6 8,600
VV N205-208/N222
VV 15,21 15,210
VV N206/N207
VV 7,73 7,730
VV N207/N208
VV 8,6 8,600
VV N208/N209;N226;N243
VV 7,85 7,850
VV N209/N210;N222;N227-228
VV (5,76+5,86) 11,620
VV N210/N222
VV 1,97 1,970
VV N301/N302
VV 1,2 1,200
VV N301;N302/N303
VV (4,53+4,88) 9,410
VV N301;N303/N304
VV 6,68 6,680
VV N304/N324
VV 2,05 2,050
VV N307/N322
VV 1,65 1,650
VV N308/N309
VV 6,08 6,080
VV N308;N309/N312;N322;N327
VV 5,6 5,600
VV N308/N322;N327
VV (1,0+2,0) 3,000
VV N309/N310b
VV 5,81 5,810
VV N310a/N310b
VV 2 2,000
VV N310a-b/N310c
VV 8,55 8,550
VV N310a/N322
VV 1,97 1,970
VV S360/S361
VV (6,26+2,46)*3,1 27,032
VV S360/S360
VV 6,11*3,1 18,941
VV stěny_SN05_dl Mezisoučet 480,883
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VV SN06
VV N304/N311
VV 4,34 4,340
VV N307/N311
VV 1,95 1,950
VV stěny_SN06_dl Mezisoučet 6,290
VV SN07 - 80 mm
VV P104/P150
VV (0,5+0,37*2) 1,240
VV P106/P146
VV (0,5+0,49*2) 1,480
VV P111/P152
VV (0,5+0,49*2) 1,480
VV P111;P112/P148
VV (1,02+0,58+0,52) 2,120
VV P113/P151
VV (0,5+0,37*2) 1,240
VV N102;N106c/N150
VV (0,5+0,27*2) 1,040
VV N106b/N146
VV (0,5+0,39*2) 1,280
VV N108;N109/N152
VV (0,5+0,39*2) 1,280
VV N109/N148
VV (0,47+0,58+0,97) 2,020
VV N110/N151
VV (0,5+0,27*2) 1,040
VV N201a/N250
VV (0,5+0,37*2) 1,240
VV N202;N203/N246
VV (0,5+0,49*2) 1,480
VV N206;N207/N252
VV (0,5+0,49*2) 1,480
VV N207/N248
VV (0,52+0,48+0,92) 1,920
VV N208;N209/N251
VV (0,5+0,37*2) 1,240
VV N304/N350
VV (0,5+0,27*2) 1,040
VV N305/N346
VV (0,5+0,39*2) 1,280
VV N305/N347
VV (0,47+0,48+0,87) 1,820
VV N306/N348
VV (0,47+0,48+0,87) 1,820
VV N306/N352
VV (0,5+0,39*2) 1,280
VV N308/N351
VV (0,5+0,27*2) 1,040
VV stěny_SN07_80_dl Mezisoučet 29,860
VV SN07 - 115 mm
VV P301/P345
VV (0,85+0,6) 1,450
VV P305
VV (0,6+0,9) 1,500
VV P322;P325/P347
VV (2,27+0,72+1,67) 4,660
VV P324-325/P342
VV (1,17+1,71*2) 4,590
VV P326
VV (0,51*2+0,72) 1,740
VV P201/P245
VV (0,6+0,6) 1,200
VV P201;P203b/P246
VV (0,6+0,43) 1,030
VV P201/P249
VV (0,39+0,3) 0,690
VV P201/P250
VV (0,46+0,3) 0,760
VV P202;P222/P247
VV (2,27+0,72+1,67) 4,660
VV P202/P242
VV (1,17+1,71*2) 4,590
VV P202/P255
VV 1,55 1,550
VV P206/P248
VV (1,11+0,72+0,51) 2,340
VV P206-207/P251
VV (0,6+0,3*2) 1,200
VV P208/P244
VV (0,6+0,9) 1,500
VV P210/P254
VV (0,97+0,45) 1,420
VV P102
VV 5,61 5,610
VV P102/P145
VV (0,65+0,6) 1,250
VV P102;P103/P149
VV (0,5+0,37*2) 1,240
VV P103;P104
VV (0,47+0,32*2) 1,110
VV P108/P142
VV (1,17+1,71*2) 4,590
VV P108;P122/P147
VV (2,22+0,67+1,72) 4,610
VV P115
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VV 5,6 5,600
VV P115/P144
VV (0,65+0,9) 1,550
VV P115/P155
VV (0,38+0,82+0,63) 1,830
VV P125a;P125b
VV 3,43 3,430
VV N101/N145
VV (0,66+0,6) 1,260
VV N101;N102/N149
VV (0,5+0,27*2) 1,040
VV N104;N122/N147
VV (1,67+0,67+2,17) 4,510
VV N104;N106c/N142
VV (1,17+1,71*2) 4,590
VV N112
VV 5,39 5,390
VV N112/N144
VV (0,66+0,9) 1,560
VV N112/N155
VV (0,27*2+0,5) 1,040
VV N127;N128
VV 3,85 3,850
VV N201a/N245
VV (0,66+0,6) 1,260
VV N201a/N249
VV (0,5+0,37*2) 1,240
VV N202;N229/N242
VV (1,17+1,71*2) 4,590
VV N210/N244
VV (0,66+0,6) 1,260
VV N210/N255
VV (0,37*2+0,5) 1,240
VV N222;N229/N247
VV (0,63+0,62+0,76) 2,010
VV N302/N345
VV (0,66+0,6) 1,260
VV N303/N349
VV (0,5+0,27*2) 1,040
VV N305;N307/N342
VV (1,17+1,71*2) 4,590
VV N305
VV 2,23 2,230
VV N306
VV (2,24+1,19) 3,430
VV N310c/N344
VV (0,66+0,6) 1,260
VV N310c/N355
VV (0,27*2+0,5) 1,040
VV N420/N444
VV (0,32+0,59) 0,910
VV N420/N455
VV (0,42+0,35) 0,770
VV N424/N442
VV (1,17+0,96*2) 3,090
VV N424
VV (0,76*2+0,61) 2,130
VV stěny_SN07_115_dl Mezisoučet 122,290
VV Součet 828,043

240 K stěny_pl Skladby stěn - plocha m2 6 989,044 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Stěny (dl * v ) - otvory (dl * v)
VV SN01
VV 3.PP
VV 104,29*3,6 375,444
VV 2.PP-1.PP
VV 101,59*8,0 812,720
VV stěny_SN01_pl Mezisoučet 1 188,164
VV SN02 - pod terénem
VV 1.PP
VV 101,59*0,5 50,795
VV stěny_SN02_PT_pl Mezisoučet 50,795
VV SN02 - nad terénem
VV 1.PP
VV 2,2*4,1 9,020
VV -(1,1*3,1) -3,410
VV 101,59*0,3 30,477
VV stěny_SN02_NT_pl Mezisoučet 36,087
VV SN03 tl. 90 mm
VV 1.PP - HUP
VV (0,44*2+1,68)*4,5 11,520
VV stěny_SN03_90_pl Mezisoučet 11,520
VV SN03 tl. 200 mm
VV okno u schodiště
VV 3,39*16,5 55,935
VV -(2,97*15,5) -46,035
VV stěny_SN03_200_pl Mezisoučet 9,900
VV SN03 keramické tvárnice
VV 1.NP
VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,1+9,715)+7,3*2+5,65)*3,45 239,654

VV
-
(5,65*2,7+7,3*2,7*2+7,15*2,7+(12,1+9,715)*2,7+7,3*2,7*2+5,
65*2,7)

-187,556

VV (5,08+5,08+1,25+5,6+1,92+5,65)*3,95 97,091
VV 2.NP
VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,4+10,0)+7,3*2+5,65)*3,45 241,673
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VV
-
(5,65*2,7+7,3*2,7*2+7,15*2,7+(12,4+10,0)*2,7+7,3*2,7*2+5,6
5*2,7)

-189,135

VV (5,1+5,1+1,55+5,6+1,92+5,65)*3,95 98,434
VV 3.NP
VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,7+10,37)+7,3*2+5,65)*3,05 215,696

VV
-
(5,65*2,3+7,3*2,3*2+7,15*2,3+(12,7+10,37)*2,3+7,3*2,3*2+5,
65*2,3)

-162,656

VV (5,13*2+0,81+1,75+5,6+1,92+5,65)*3,5 90,965
VV 4.NP
VV 65,28*3,15 205,632

VV
-
(1,2*2,02+0,75*0,75*2+1,1*1,8+1,7*2,02+1,1*1,8+2,0*2,69+1,
2*2,02+0,78*1,6+1,25*1,6)

-21,995

VV stěny_SN03_keram_plMezisoučet 627,803
VV SN03 žb
VV 1.PP
VV 105,16*3,0 315,480

VV
-
(5,65*0,875+7,3*0,875*2+7,15*0,875+1,1*3,1+(10,37+2,04)*1,
75+7,15*1,75+7,3*1,75+5,52*1,75+5,65*1,75)

-93,938

VV 1.NP
VV (0,5*13+1,46+2,68)*4,5 47,880
VV -(1,55*2,65) -4,108
VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,1+9,715)+1,25+7,3*2+5,65)*1,05 74,251
VV (5,08+5,08+1,25+5,6+1,92+5,65)*0,55 13,519
VV 2.NP
VV (0,5*13+1,46+2,68)*4,5 47,880
VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,4+10,0)+7,3*2+5,65)*1,05 73,553
VV (5,1+5,1+1,55+5,6+1,92+5,65)*0,55 13,706
VV 3.NP
VV (0,5*13+1,46+2,68)*3,75 39,900
VV -(1,55*2,65) -4,108
VV (5,65+7,3*2+7,15+(12,7+10,37)+7,3*2+5,65)*0,7 49,504
VV (5,13*2+0,81+1,75+5,6+1,92+5,65)*0,25 6,498
VV stěny_SN03_žb_pl Mezisoučet 580,017
VV SN04 - předstěny
VV P223b
VV 0,9*4,0 3,600
VV P223c
VV 0,9*4,0 3,600
VV P225a;P225b
VV 3,38*4,0 13,520
VV P225c
VV (0,9*2)*4,0 7,200
VV P227
VV 1,81*4,0 7,240
VV P113
VV 0,5*4,0 2,000
VV P123b
VV 0,9*4,0 3,600
VV P123c
VV 0,9*4,0 3,600
VV P125c
VV 0,9*4,0 3,600
VV P127
VV 1,8*4,0 7,200
VV P128
VV 1,8*4,0 7,200
VV N110
VV 0,5*4,2 2,100
VV N123b
VV 0,9*4,2 3,780
VV N123c
VV 0,9*4,2 3,780
VV N125c
VV (0,9*2)*4,2 7,560
VV N223b
VV 0,9*4,2 3,780
VV N223c
VV 0,9*4,2 3,780
VV N223c
VV 0,9*4,2 3,780
VV N227
VV 1,8*4,2 7,560
VV N228
VV 1,8*4,2 7,560
VV N308
VV 0,4*3,75 1,500
VV N324
VV 1,94*3,75 7,275
VV N325c
VV (0,9*2)*3,75 6,750
VV N327
VV 1,8*3,75 6,750
VV stěny_SN04_předst_plMezisoučet 128,315
VV SN04 - příčka tl. 100 mm
VV N323a/N323b-c
VV 2,09*3,75 7,838
VV -(0,8*2,02*2) -3,232
VV N325a/N325c
VV 2,08*3,75 7,800
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV stěny_SN04_100_pl Mezisoučet 10,790
VV SN04 - příčka tl. 125 mm
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VV P209;P223a;P225a;P225c
VV 5,5*4,0 22,000
VV -(0,9*3,1*3) -8,370
VV P209/P223a
VV 2,08*4,0 8,320
VV P209/P225c
VV 2,08*4,0 8,320
VV P222/P227
VV 3,6*4,0 14,400
VV -(1,1*3,1) -3,410
VV P223a/P223b-c
VV 1,93*4,0 7,720
VV -(0,8*2,02*2) -3,232
VV P223b/P223c
VV 1,65*4,0 6,600
VV P225a/P225b
VV 1,68*4,0 6,720
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P225a/P225c
VV 1,86*4,0 7,440
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV P101/P103
VV 1,78*4,0 7,120
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P106/P108
VV 3,42*4,0 13,680
VV -(1,3*2,02) -2,626
VV P122/P123a;P124;P125a;P125c
VV 6,05*4,0 24,200
VV -(0,9*3,1*3) -8,370
VV P122/P126-128
VV (6,05+2,47)*4,0 34,080
VV -(1,0*3,1*2+0,9*3,1) -8,990
VV P123a/P123b-c
VV 1,93*4,0 7,720
VV -(0,8*2,02*2) -3,232
VV P123a/P124
VV 2,08*4,0 8,320
VV P123b/123c
VV 1,67*4,0 6,680
VV P124/P125c
VV 2,08*4,0 8,320
VV P125a/P125b
VV 1,64*4,0 6,560
VV P125a/P125c
VV 2,08*4,0 8,320
VV P126/P127
VV 1,03*4,0 4,120
VV P127/P128
VV 2,34*4,0 9,360
VV N114-115;N123a;N125a;N125c
VV 7,95*4,2 33,390
VV -(1,0*3,3+0,9*3,3*3) -12,210
VV N114/N123a
VV 2,08*4,2 8,736
VV N114/N125c
VV 2,08*4,2 8,736
VV N115/N123a-b
VV 3,91*4,2 16,422
VV N122/N127-128
VV (5,7+2,41)*4,2 34,062
VV -(1,0*3,3+1,1*3,3) -6,930
VV N123a/N123b-c
VV 1,93*4,2 8,106
VV -(0,8*2,02*2) -3,232
VV N123b/N123c
VV 1,7*4,2 7,140
VV N125a/N125b
VV 1,8*4,2 7,560
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N125a/N125c
VV 2,08*4,2 8,736
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N127/N128
VV 2,14*4,2 8,988
VV N222/N223a;N224;N225a;N225c
VV 6*4,2 25,200
VV -(0,9*3,3*3) -8,910
VV N222/N226-228
VV 6,55*4,2 27,510
VV -(1,0*3,3*2+0,8*3,3) -9,240
VV N223a/N223b-c
VV 1,93*4,2 8,106
VV -(0,8*2,02*2) -3,232
VV N223a/N224
VV 2,08*4,2 8,736
VV N223b/N223c
VV 1,67*4,2 7,014
VV N224/N225c
VV 2,08*4,2 8,736
VV N225a/N225b
VV 1,69*4,2 7,098
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N225a/N225c
VV 2,08*4,2 8,736
VV -(0,8*2,02) -1,616
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VV N226/N227
VV 1,03*4,2 4,326
VV N227/N228
VV 2,39*4,2 10,038
VV N301;N323a-b;N325a;N325c/N322
VV 7,9*3,75 29,625
VV -(1,0*3,0+0,9*3,0*2) -8,400
VV N301/N323a;N324
VV 3,91*3,75 14,663
VV N312;N327/N322
VV (5,81+2,52)*3,75 31,238
VV -(1,0*3,0+1,1*3,0) -6,300
VV N312/N327
VV 2,39*3,75 8,963
VV N323a/N324
VV 1,93*3,75 7,238
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV N232b/N323c
VV 1,11*3,75 4,163
VV N325a/N325b
VV 1,75*3,75 6,563
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV stěny_SN04_125_pl Mezisoučet 468,197
VV SN04 - příčka tl. 155 mm
VV N304/N307
VV 1,55*3,75 5,813
VV N304/N325b
VV 1,75*3,75 6,563
VV N307/N325a-b
VV 3,64*3,75 13,650
VV N232b-c/N325c
VV 2,08*3,75 7,800
VV stěny_SN04_155_pl Mezisoučet 33,826
VV SN05
VV P201/P202
VV 7,2*4,0 28,800
VV P201/P203b
VV 5,08*4,0 20,320
VV P202/P203a
VV 3,32*4,0 13,280
VV P203a/P204
VV (6,0+2,89)*4,0 35,560
VV P206/P207
VV 5,2*4,0 20,800
VV P207/P208
VV 5,77*4,0 23,080
VV P207;P208/P210
VV (3,98+2,47)*4,0 25,800
VV P207;P211;P227/P222
VV (3,6+2,67+2,52+1,96)*4,0 43,000
VV -(1,1*3,1) -3,410
VV P210/P222
VV 1,87*4,0 7,480
VV -(1,0*3,1) -3,100
VV P101;P103/P102
VV 5,25*4,0 21,000
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P101;P103/P104
VV 5,98*4,0 23,920
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P104/P105
VV 6,48*4,0 25,920
VV P104-106/P108
VV 7,3*4,0 29,200
VV P105/P106
VV 6,48*4,0 25,920
VV -(1,3*2,02) -2,626
VV P106/P107;P109
VV 10,5*4,0 42,000
VV -(1,3*2,02) -2,626
VV P107/P109
VV (5,4+1,5)*4,0 27,600
VV P110/P111
VV 8,6*4,0 34,400
VV P110-113/P122
VV 14,6*4,0 58,400
VV -(1,4*3,1*2+1,0*3,1) -11,780
VV P111/P112
VV (4,95+1,97)*4,0 27,680
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P111;P112/P113
VV 8,6*4,0 34,400
VV P113/P114
VV 6,08*4,0 24,320
VV P113;P114/P122;P127-128
VV 5,45*4,0 21,800
VV -(1,4*3,1) -4,340
VV P113/P126;P143
VV 1,97*4,0 7,880
VV P114//P115
VV 5,65*4,0 22,600
VV P115/P122
VV 1,81*4,0 7,240
VV -(1,0*3,1) -3,100
VV N101/N102;N115
VV 5,34*4,2 22,428
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VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N102/N115;N123b-c
VV (3,83+1,96)*4,2 24,318
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N102/N106c
VV 5,39*4,2 22,638
VV N102/N125b
VV 1,8*4,2 7,560
VV N104;N105b;N106a/N106b-c
VV (15,81+4,72)*4,2 86,226
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N104/N105a-b
VV (1,9+3,53)*4,2 22,806
VV N104/N122
VV 2,86*4,2 12,012
VV -(1,3*3,3) -4,290
VV N105a;N106a/N122
VV 9,61*4,2 40,362
VV -(1,0*3,3*2) -6,600
VV N105a/N105b
VV 3,65*4,2 15,330
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N105a/N106a
VV 6,33*4,2 26,586
VV N106b/N106c
VV 4,08*4,2 17,136
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N106c/N122
VV 2,1*4,2 8,820
VV -(0,9*3,3) -2,970
VV N106c/N125a-b
VV 3,53*4,2 14,826
VV N107/N108
VV 8,51*4,2 35,742
VV N108/N109
VV (5,25+1,94)*4,2 30,198
VV N109/N110
VV 8,54*4,2 35,868
VV N110/N111
VV 6,08*4,2 25,536
VV N111/N112-113
VV 5,65*4,2 23,730
VV N112/N113
VV 5,91*4,2 24,822
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV N201a/N201b
VV 1,69*4,2 7,098
VV -(1,0*3,3) -3,300
VV N201a/N202
VV 5,44*4,2 22,848
VV N202/N229
VV (5,75+2,61)*4,2 35,112
VV N203/N204
VV (8,2+4,43)*4,2 53,046
VV N203;N204/N222
VV 9,79*4,2 41,118
VV -(1,0*3,3*2) -6,600
VV N205/N206
VV 8,6*4,2 36,120
VV N205-208/N222
VV 15,21*4,2 63,882
VV -(1,0*3,3*4) -13,200
VV N206/N207
VV 7,73*4,2 32,466
VV N207/N208
VV 8,6*4,2 36,120
VV N208/N209;N226;N243
VV 7,85*4,2 32,970
VV N209/N210;N222;N227-228
VV (5,76+5,86)*4,2 48,804
VV -(1,0*3,3) -3,300
VV N210/N222
VV 1,97*4,2 8,274
VV -(1,0*3,3) -3,300
VV N301/N302
VV 1,2*3,75 4,500
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N301;N302/N303
VV (4,53+4,88)*3,75 35,288
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV N301;N303/N304
VV 6,68*3,75 25,050
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N304/N324
VV 2,05*3,75 7,688
VV N307/N322
VV 1,65*3,75 6,188
VV -(1,0*3,0) -3,000
VV N308/N309
VV 6,08*3,75 22,800
VV N308;N309/N312;N322;N327
VV 5,6*3,75 21,000
VV -(1,1*3,0) -3,300
VV N308/N322;N327
VV (1,0+2,0)*3,75 11,250
VV -(1,1*3,0) -3,300
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VV N309/N310b
VV 5,81*3,75 21,788
VV N310a/N310b
VV 2*3,75 7,500
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV N310a-b/N310c
VV 8,55*3,75 32,063
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV N310a/N322
VV 1,97*3,75 7,388
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV S360/S361
VV (6,26+2,46)*3,1 27,032
VV -(1,2*2,65+1,3*3,0) -7,080
VV S360/S360
VV 6,11*3,1 18,941
VV -(1,2*2,65) -3,180
VV stěny_SN05_pl Mezisoučet 1 691,784
VV SN06
VV N304/N311
VV 4,34*3,75 16,275
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N307/N311
VV 1,95*3,75 7,313
VV stěny_SN06_pl Mezisoučet 21,568
VV SN07 - tl. 80 mm
VV P104/P150
VV (0,5+0,37*2)*4,0 4,960
VV P106/P146
VV (0,5+0,49*2)*4,0 5,920
VV P111/P152
VV (0,5+0,49*2)*4,0 5,920
VV P111;P112/P148
VV (1,02+0,58+0,52)*4,0 8,480
VV P113/P151
VV (0,5+0,37*2)*4,0 4,960
VV N102;N106c/N150
VV (0,5+0,27*2)*4,2 4,368
VV N106b/N146
VV (0,5+0,39*2)*4,2 5,376
VV N108;N109/N152
VV (0,5+0,39*2)*4,2 5,376
VV N109/N148
VV (0,47+0,58+0,97)*4,2 8,484
VV N110/N151
VV (0,5+0,27*2)*4,2 4,368
VV N201a/N250
VV (0,5+0,37*2)*4,2 5,208
VV N202;N203/N246
VV (0,5+0,49*2)*4,2 6,216
VV N206;N207/N252
VV (0,5+0,49*2)*4,2 6,216
VV N207/N248
VV (0,52+0,48+0,92)*4,2 8,064
VV N208;N209/N251
VV (0,5+0,37*2)*4,2 5,208
VV N304/N350
VV (0,5+0,27*2)*3,75 3,900
VV N305/N346
VV (0,5+0,39*2)*3,75 4,800
VV N305/N347
VV (0,47+0,48+0,87)*3,75 6,825
VV N306/N348
VV (0,47+0,48+0,87)*3,75 6,825
VV N306/N352
VV (0,5+0,39*2)*3,75 4,800
VV N308/N351
VV (0,5+0,27*2)*3,75 3,900
VV stěny_SN07_80_pl Mezisoučet 120,174
VV SN07 - tl. 115 mm
VV P301/P345
VV (0,85+0,6)*3,25 4,713
VV P305
VV (0,6+0,9)*3,25 4,875
VV P322;P325/P347
VV (2,27+0,72+1,67)*3,25 15,145
VV P324-325/P342
VV (1,17+1,71*2)*3,25 14,918
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P326
VV (0,51*2+0,72)*3,25 5,655
VV P201/P245
VV (0,6+0,6)*4,0 4,800
VV P201;P203b/P246
VV (0,6+0,43)*4,0 4,120
VV P201/P249
VV (0,39+0,3)*4,0 2,760
VV P201/P250
VV (0,46+0,3)*4,0 3,040
VV P202;P222/P247
VV (2,27+0,72+1,67)*4,0 18,640
VV P202/P242
VV (1,17+1,71*2)*4,0 18,360
VV P202/P255
VV 1,55*4,0 6,200
VV P206/P248
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VV (1,11+0,72+0,51)*4,0 9,360
VV P206-207/P251
VV (0,6+0,3*2)*4,0 4,800
VV P208/P244
VV (0,6+0,9)*4,0 6,000
VV P210/P254
VV (0,97+0,45)*4,0 5,680
VV P102
VV 5,61*4,0 22,440
VV P102/P145
VV (0,65+0,6)*4,0 5,000
VV P102;P103/P149
VV (0,5+0,37*2)*4,0 4,960
VV P103;P104
VV (0,47+0,32*2)*4,0 4,440
VV P108/P142
VV (1,17+1,71*2)*4,0 18,360
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P108;P122/P147
VV (2,22+0,67+1,72)*4,0 18,440
VV P115
VV 5,6*4,0 22,400
VV P115/P144
VV (0,65+0,9)*4,0 6,200
VV P115/P155
VV (0,38+0,82+0,63)*4,0 7,320
VV P125a;P125b
VV 3,43*4,0 13,720
VV N101/N145
VV (0,66+0,6)*4,2 5,292
VV N101;N102/N149
VV (0,5+0,27*2)*4,2 4,368
VV N104;N122/N147
VV (1,67+0,67+2,17)*4,2 18,942
VV N104;N106c/N142
VV (1,17+1,71*2)*4,2 19,278
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N112
VV 5,39*4,2 22,638
VV N112/N144
VV (0,66+0,9)*4,2 6,552
VV N112/N155
VV (0,27*2+0,5)*4,2 4,368
VV N127;N128
VV 3,85*4,2 16,170
VV N201a/N245
VV (0,66+0,6)*4,2 5,292
VV N201a/N249
VV (0,5+0,37*2)*4,2 5,208
VV N202;N229/N242
VV (1,17+1,71*2)*4,2 19,278
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N210/N244
VV (0,66+0,6)*4,2 5,292
VV N210/N255
VV (0,37*2+0,5)*4,2 5,208
VV N222;N229/N247
VV (0,63+0,62+0,76)*4,2 8,442
VV N302/N345
VV (0,66+0,6)*3,75 4,725
VV N303/N349
VV (0,5+0,27*2)*3,75 3,900
VV N305;N307/N342
VV (1,17+1,71*2)*3,75 17,213
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N305
VV 2,23*3,75 8,363
VV N306
VV (2,24+1,19)*3,75 12,863
VV N310c/N344
VV (0,66+0,6)*3,75 4,725
VV N310c/N355
VV (0,27*2+0,5)*3,75 3,900
VV N420/N444
VV (0,32+0,59)*3,15 2,867
VV N420/N455
VV (0,42+0,35)*3,15 2,426
VV N424/N442
VV (1,17+0,96*2)*3,15 9,734
VV N424
VV (0,76*2+0,61)*3,15 6,710
VV stěny_SN07_115_pl Mezisoučet 466,000
VV SN 07 tl. 210 mm
VV P301;P323/P341
VV (2,18+2,43)*3,25 14,983
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P303-304/P353
VV (0,85*+4,5)*3,25 12,431
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P320/P340
VV (0,88*2+2,85)*3,25 14,983
VV P201;P209;P223a-c;P225a-c
VV (2,18*2+1,98*2)*4,0 33,280
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P205;P222/P253
VV (0,85*2+4,49)*4,0 24,760
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VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P205;P206/P252
VV (0,6+0,43*2)*4,0 5,840
VV P206-207;P227/P243
VV (2,01+0,92+1,8+1,52)*4,0 25,000
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P220/P240
VV (0,89*2+2,85)*4,0 18,520
VV P222/P242;P255
VV 2,72*4,0 10,880
VV P104;P123c;P124;P125b-c
VV (2,18*2+1,98*2)*4,0 33,280
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P110;P122/P153
VV (0,76+3,49+1,3)*4,0 22,200
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P113;P126-127/P143
VV (1,85+1,52+2,06+0,97)*4,0 25,600
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV P120/P140
VV (0,89*2+2,85)*4,0 18,520
VV N102;N114;N123c;N125b-c/N141
VV (2,18*2+1,98*2)*4,2 34,944
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N107
VV 3,1*4,2 13,020
VV N107;N122/N153
VV (0,94+0,87+1,53+2,12)*4,2 22,932
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N110;N111;N127/N143
VV (1,85+1,52+2,1+0,97)*4,2 27,048
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N120/N140
VV (0,89*2+2,85)*4,2 19,446
VV N122/N142
VV 1,17*4,2 4,914
VV N201a;N223c;N224;N225b-c/N241
VV (2,18*2+1,98*2)*4,2 34,944
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N205
VV (0,59+3,3)*4,2 16,338
VV N205;N222/N253
VV (1,72+2,17+0,94)*4,2 20,286
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N209;N226-227/N243
VV (1,9+1,52+2,1+1,02)*4,2 27,468
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N220/N240
VV (0,89*2+2,85)*4,2 19,446
VV N304;N323c;N324;N325b-c/N341
VV (2,18*2+1,98*2)*3,75 31,200
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N305/N322
VV 1,17*3,75 4,388
VV N306/N353
VV (2,01+2,17+1,2)*3,75 20,175
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N308;N327/N3434
VV (1,9+1,52+2,11+1,02)*3,75 24,563
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV N320/N340
VV (0,89*2+2,85)*3,75 17,363
VV N420/N440
VV (0,88*2+2,85)*3,15 14,522
VV N424/N442
VV 1,17*3,15 3,686
VV stěny_SN07_210_pl Mezisoučet 582,620
VV SN08
VV 7,6*2,5+8,0*1,0 27,000
VV stěny_SN08_pl Mezisoučet 27,000
VV SN09
VV P301/P302
VV 5,5*3,25 17,875
VV P301/P322
VV 3,83*3,25 12,448
VV -(1,7*2,02) -3,434
VV P301/P323
VV (1,91+1,4)*3,25 10,758
VV P301/P324-325
VV 7,2*3,25 23,400
VV P302/P303;P322
VV 7*3,25 22,750
VV -(1,7*2,02) -3,434
VV P302/P325
VV 3,32*3,25 10,790
VV P303/P304;P322
VV (4,55+6,19)*3,25 34,905
VV -(1,7*2,02) -3,434
VV P304/P326
VV (5,5+1,87)*3,25 23,953
VV P304;P326-327
VV 17,7*3,25 57,525
VV -(1,7*2,02*3+0,8*2,02) -11,918
VV P305/P327
VV 8,27*3,25 26,878
VV P322/P323
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VV 3,58*3,25 11,635
VV -(1,2*2,02) -2,424
VV P322;P324-325;P342
VV 5,53*3,25 17,973
VV -(1,7*2,02+1,2*2,02) -5,858
VV P323/P324
VV 3,43*3,25 11,148
VV P324/P325
VV 2,5*3,25 8,125
VV P326/P327-328
VV (5,5+1,87)*3,25 23,953
VV P327/P328
VV (2,01+1,16)*3,25 10,303
VV P201/P222;P223a-c;P225b
VV (3,83+4,19+1,4)*4,0 37,680
VV -(1,6*3,1) -4,960
VV P202/P225a-b
VV 3,43*4,0 13,720
VV P202/P222
VV 2,81*4,0 11,240
VV -(1,3*3,1) -4,030
VV P203a;P204/P222
VV 7*4,0 28,000
VV -(1,0*3,0*2) -6,000
VV P205-206/P222
VV 14,85*4,0 59,400
VV -(1,3*3,1*2) -8,060
VV P205/P206
VV (1,75+5,08)*4,0 27,320
VV -(1,1*2,02) -2,222
VV P206/P227
VV 0,94*4,0 3,760
VV P101;P104/P123a-c;P125b
VV (3,83+4,19+1,7)*4,0 38,880
VV -(1,0*3,1) -3,100
VV P106;P109/P122
VV 7,9*4,0 31,600
VV -(1,9*3,1+1,0*3,1) -8,990
VV P108/P122
VV 5,58*4,0 22,320
VV P108/P125a-b
VV 3,53*4,0 14,120
VV N107;N108;N109;N110/N122;N127
VV (15,45+1,15)*4,2 69,720
VV -(1,3*3,3*3+0,9*3,3) -15,840
VV N111/N122;N127-128
VV 5,45*4,2 22,890
VV -(0,9*3,3) -2,970
VV N112/N122
VV 1,92*4,2 8,064
VV -(1,3*3,3) -4,290
VV N201a-b/N223a-c;N225b;N241
VV (3,83+4,19+1,69)*4,2 40,782
VV -(1,0*3,3) -3,300
VV N202/N203
VV 5,31*4,2 22,302
VV N202;N229;N242/N222
VV 6,85*4,2 28,770
VV -(1,0*3,3*2) -6,600
VV N202/N225a-b
VV 3,63*4,2 15,246
VV N203/N229
VV 3,63*4,2 15,246
VV N305/N307;N311
VV 8,8*3,75 33,000
VV N305;N306/N308;N322
VV (1,17+11,45)*3,75 47,325
VV -(1,1*3,0*2) -6,600
VV N305/N306
VV 14,41*3,75 54,038
VV -(1,9*2,15) -4,085
VV N420;N423/N422a-b
VV (6,17+2,46*2)*3,15 34,934
VV -(1,2*2,02) -2,424
VV N420/N423
VV 7,13*3,15 22,460
VV -(1,5*2,15) -3,225
VV N420/N444
VV 0,32*3,15 1,008
VV N422a/N422b
VV 2,25*3,15 7,088
VV -(1,2*2,02) -2,424
VV N423/N424
VV 5,96*3,15 18,774
VV stěny_SN09_pl Mezisoučet 934,484
VV Součet 6 989,044

241 K střechy_pl Střechy - plocha m2 44,076 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Střechy (pl)
VV ST03
VV 3,90+10,6*2 25,100
VV střecha_ST03_pl Mezisoučet 25,100
VV 7,96*1,1 8,756
VV střecha_ST03_S_pl Mezisoučet 8,756
VV ST04
VV 3,2+3,9 7,100
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VV střecha_ST04_pl Mezisoučet 7,100
VV 7,6*0,2+8,0*0,2 3,120
VV střecha_ST04_S_pl Mezisoučet 3,120
VV Součet 44,076

242 K základy_HIV_pl Základy - hydroizolace vodorovná - plocha m2 668,870 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Základy - hydroizolace (pl)
VV hlavní deska
VV (668,87-10,76) 658,110
VV deska výtahu
VV 10,76 10,760
VV základy_HIV_pl Součet 668,870

243 K základy_HIS_pl Základy - hydroizolace svislá - plocha m2 27,596 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Základy - hydroizolace (pl)
VV svislé části výtahu
VV (2,93*2+3,67*2)*1,03 13,596
VV svislé části snížené ZD
VV (10,0*7)*0,2 14,000
VV základy_HIS_pl Součet 27,596

244 K ŽB_pl Pohledové žb konstrukce - plocha m2 1 112,580 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1
VV Pohledové žb konstrukce (pl)
VV ŽB1
VV P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP)
VV 13,04 13,040
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 33,33*3,7 123,321
VV -(1,24*2,48+1,85*2,175+1,15*2,175) -9,600
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 33,33*4,45 148,319
VV -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,15*3,1) -12,251
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 33,33*4,45 148,319
VV -(1,24*2,38+1,85*3,1+1,85*3,1+2,79*2,725) -22,024
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 33,33*4,5 149,985
VV -(1,24*2,38+1,85*3,3+1,55*2,65+2,97*15,5) -59,199
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 33,33*4,65 154,985
VV -(1,24*2,38+1,85*3,3) -9,056
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 33,33*4,05 134,987
VV -(1,21*2,38+1,85*2,95+1,55*2,65) -12,445
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 7,07*3,15 22,271
VV -(1,21*2,38) -2,880
VV ŽB1_pl Mezisoučet 767,772
VV ŽB2
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 24,24+(1,5*0,15)*23 29,415
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 17,54+(1,5*0,16)*27 24,020
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 16,94+(1,5*0,16)*27 23,420
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 16,94+(1,5*0,15)*30 23,690
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 17,49+(1,5*0,15)*30 24,240
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 16,93+(1,5*0,151)*27 23,046
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 19,92+(1,5*0,151)*20 24,450
VV ŽB2_pl Mezisoučet 172,281
VV ŽB3
VV 13,76*3,68 50,637
VV ŽB3_pl Mezisoučet 50,637
VV ŽB4
VV P129 - SCHODIŠTĚ - CHÚC A (1.PP)
VV 13,22+(1,0*0,18)*24 17,540
VV ŽB4_pl Mezisoučet 17,540
VV ŽB5
VV rampa
VV 32,71+(2,1+15,6+2,2)*(1,8+0,3+1,5) 104,350
VV ŽB5_pl Mezisoučet 104,350
VV Součet 1 112,580
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 156 289,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 289,41 21,00% 32 820,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 110,19

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.1 - Stavebně architektonické řešení

SO.01 - Hlavní budova

D.1.1.1 - Bourané a dočasné konstrukce

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 156 289,41

HSV - Práce a dodávky HSV 65 748,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 864,19

    997 - Přesun sutě 10 883,98

PSV - Práce a dodávky PSV 84 002,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 81 385,34

    776 - Podlahy povlakové 2 617,05

OST - Ostatní 6 538,85

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.1 - Stavebně architektonické řešení

SO.01 - Hlavní budova

D.1.1.1 - Bourané a dočasné konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 289,41

D HSV Práce a dodávky HSV 65 748,17

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 864,19

1 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 5,808 32,69 189,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Bourání příček (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 3.NP
VV 2,46*3,1 7,626
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV Součet 5,808

2 K 962052210
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu do 1 m3

m3 0,408 457,71 186,75 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Vybourání žb zábradlí (dl * š * v)
VV 1,7*1,2*0,2 0,408
VV Součet 0,408

3 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 200,080 98,08 19 623,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Odstranění podlahy - zbroušení (pl)
VV podlaha_bour_pl 200,080
VV Součet 200,080

4 K 965046119
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k 
ceně za každý další 1 mm úběru

m2 600,240 42,50 25 510,20 CS ÚRS 2020 01

VV 200,08*3 'Přepočtené koeficientem množství 600,240

5 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,818 240,30 436,87 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Vybourání dveří (dl * v)
VV 3.NP
VV 0,9*2,02 1,818
VV Součet 1,818

6 K 968072746

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 
m2

m2 8,877 100,04 888,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Vybourání výkladců (dl * v)
VV N212
VV 1,08*2,05 2,214
VV N312
VV 1,9*2,05 3,895
VV N313
VV 1,35*2,05 2,768
VV Součet 8,877

7 K 968072747

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 
m2

m2 91,286 87,95 8 028,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Vybourání výkladců (dl * v)
VV P114
VV 6,69*4,95 33,116
VV P115
VV 6,69*7,84 52,450
VV N314
VV 2,79*2,05 5,720
VV Součet 91,286

D 997 Přesun sutě 10 883,98

8 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 12,824 326,94 4 192,68 CS ÚRS 2020 01

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 12,824 117,70 1 509,38 CS ÚRS 2020 01

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.1 - Stavebně architektonické řešení

SO.01 - Hlavní budova

D.1.1.1 - Bourané a dočasné konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 25,648 5,88 150,81 CS ÚRS 2020 01

VV 12,824*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,648

11 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 12,824 392,32 5 031,11 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 84 002,39

D 763 Konstrukce suché výstavby 81 385,34

12 K 763111316

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, 
příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 
dB

m2 127,323 425,02 54 114,82 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Dočasné příčky (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 1.PP
VV (3,5+2,2)*3,3 18,810
VV -(1,2*2,02) -2,424
VV 1.NP
VV (7,6+17,3)*4,65 115,785
VV -(1,2*2,02*2) -4,848
VV SDK_dočas_pl Součet 127,323

13 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění jednoduché

m2 127,323 35,96 4 578,54 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Dočasné příčky - demontáž (pl)
VV SDK_dočas_pl 127,323
VV Součet 127,323

14 K 763131821

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 
jednoduché

m2 200,080 39,23 7 849,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Demontáž SDK podhledu (pl)
VV S260
VV 54,89 54,890
VV S261
VV 25,73 25,730
VV S262
VV 19,80 19,800
VV S360
VV 11,0 11,000
VV S361
VV 39,03 39,030
VV S362
VV 29,83 29,830
VV S363
VV 19,8 19,800
VV Součet 200,080

15 K 763431701
Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na 
zavěšený rošt vyjímatelného

m2 220,000 42,50 9 350,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Zpětná montáž kazetových panelů (pl)
VV 220,0 220,000
VV Součet 220,000

16 K 763431871
Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů 
připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných

m2 220,000 13,08 2 877,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1

VV
Demontáž kazetového podhledu pro vedení optických a 
telefonních kabelů (pl)

VV 220,0 220,000
VV Součet 220,000

17 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,333 523,10 1 743,49 CS ÚRS 2020 01

18 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 3,333 261,55 871,75 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 2 617,05

19 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez podložky

m2 200,080 13,08 2 617,05 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1
VV Odstranění podlahy (pl)
VV S260
VV 54,89 54,890
VV S261
VV 25,73 25,730
VV S262
VV 19,80 19,800
VV S360
VV 11,0 11,000
VV S361
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 39,03 39,030
VV S362
VV 29,83 29,830
VV S363
VV 19,8 19,800
VV podlaha_bour_pl Součet 200,080

D OST Ostatní 6 538,85
20 K OST000VYS Vystěhování místností (rozsah dle PD) kpl 1,000 6 538,85 6 538,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 27 114 551,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 114 551,96 21,00% 5 694 055,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 808 607,87

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 114 551,96

PSV - Práce a dodávky PSV 17 690 023,43

    764 - Konstrukce klempířské 84 879,59

    766 - Konstrukce truhlářské 6 787 845,84

    767 - Konstrukce zámečnické 10 817 298,00

OST - Ostatní 9 424 528,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 114 551,96

D PSV Práce a dodávky PSV 17 690 023,43

D 764 Konstrukce klempířské 84 879,59

1 K 764 - KLsN201

D+M KLsN201 Parapet RŠ180 - Doplnit k měněnému 
oknu stávající budovy FŽP I; RŠ180 (Hliníkový plech tl. 
1,5 mm (materiál případně přizpůsobit dle stávajících 
navazujících parapetů)) vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

bm 1,400 494,14 691,80

2 K 764 - KLsN301

D+M KLsN301 Parapet RŠ180 - Doplnit k měněnému 
oknu stávající budovy FŽP I; RŠ180 (Hliníkový plech tl. 
1,5 mm (materiál případně přizpůsobit dle stávajících 
navazujících parapetů)) vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

bm 7,500 494,14 3 706,05

3 K 764 - KLP301
D+M KLP301 Havarijní žlab pro rozvody ZTI; RŠ 550 
(Plastový hranatý podokapní žlab.) vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

bm 24,000 948,11 22 754,64

4 K 764 - KLP201
D+M KLP201 Havarijní žlab pro rozvody ZTI; RŠ 550 
(Plastový hranatý podokapní žlab.) vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

bm 30,000 948,11 28 443,30

5 K 764 - KLN201
D+M KLN201 OKAPOVÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 250 
(Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 
mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 11,000 224,18 2 465,98

6 K 764 - KLN202

D+M KLN202 ZACHYTÁVAČ SNĚHU mPVC; Velikost 
manžety 280x280 mm; Rozměr zachytávače 60x115 
mm (Žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm + mPVC 
manžeta) vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 116,76 2 101,68

7 K 764 - KLN203
D+M KLN203 STĚNOVÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 70 
(Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 
mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 5,000 168,14 840,70

8 K 764 - KLN204

D+M KLN204 MANŽETY ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 
(vnitřní průměr manžety bude odpovídat vnějšímu 
průměru záchyt. systému); Výška manžety: 150 mm 
(mPVC tl. 1,5 mm bez nosné vložky) vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 112,09 224,18

9 K 764 - KLN401
D+M KLN401 OKAPOVÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 250 
(Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 
mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 15,500 224,18 3 474,79

10 K 764 - KLN402

D+M KLN402 ZACHYTÁVAČ SNĚHU mPVC; Velikost 
manžety 280x280 mm; Rozměr zachytávače 60x115 
mm (Žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm + mPVC 
manžeta) vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 224,18 4 035,24

11 K 764 - KLN403
D+M KLN403 STĚNOVÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 70 
(Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 
mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 6,000 168,14 1 008,84

12 K 764 - KLN404

D+M KLN404 MANŽETY ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 
(vnitřní průměr manžety bude odpovídat vnějšímu 
průměru záchyt. systému); Výška manžety: 150 mm 
(mPVC tl. 1,5 mm bez nosné vložky) vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 112,09 224,18

13 K 764 - KLN405
D+M KLN405 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA VIPLANYL; RŠ 250 
(Žárově pozinkovaný plech min 175 mg/m2 tl. 0,6 
mm.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 6,500 224,18 1 457,17

14 K 764 - KLN406
D+M KLN406 OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ VZT vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 12,000 1 120,92 13 451,04

D 766 Konstrukce truhlářské 6 787 845,84

15 K 766 - P301

D+M P301 dveře vnitřní 1000 x 2100 mm (křídlo: AL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 45 336,71 45 336,71

16 K 766 - P302

D+M P302 dveře vnitřní 900+800 x 2100 mm (křídlo: 
AL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 DP1/C3; 
kování: KL/KL+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ŽB) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 71 458,13 71 458,13

17 K 766 - P303

D+M P303 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 58 417,73 58 417,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 766 - P304

D+M P304 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 74 667,45 74 667,45

19 K 766 - P305

D+M P305 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

20 K 766 - P306

D+M P306 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 330,51 42 330,51

21 K 766 - P308

D+M P308 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 330,51 42 330,51

22 K 766 - P309

D+M P309 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, 
EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 43 792,99 43 792,99

23 K 766 - P310

D+M P310 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: 
KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 999,77 12 999,77

24 K 766 - P311

D+M P311 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, 
EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 43 792,99 43 792,99

25 K 766 - P312

D+M P312 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 74 667,45 74 667,45

26 K 766 - P313

D+M P313 dveře vnitřní 900+800 x 1970 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: RC3, 32dB, EW90 DP1/C2; 
kování: KO/KL, EKV, MAGNET EZS; zárubeň OCL, 
ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 117 810,46 117 810,46

27 K 766 - P314

D+M P314 dveře vnitřní 900+700 x 1970 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 74 667,45 74 667,45

28 K 766 - P315

D+M P315 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KO/KL, 
EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 31 118,21 31 118,21

29 K 766 - P316

D+M P316 dveře vnitřní 600 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW45 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 893,51 13 893,51

30 K 766 - P317

D+M P317 dveře vnitřní 580 x 2100 mm (křídlo: OCL; 
vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, TROJHRAN; 
zárubeň OCL, ZDIVO/ŽB) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 11 456,05 11 456,05

31 K 766 - P201

D+M P201 dveře vnitřní 1000 x 2100+925 mm (křídlo: 
AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI45-S200 DP1/C3; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 93 435,87 93 435,87

32 K 766 - P202

D+M P202 dveře vnitřní 900+800 x 2100+925 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI45-S200 
DP1/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, 
ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 101 560,73 101 560,73

33 K 766 - P203

D+M P203 dveře vnitřní 900+600 x 2100+950 mm 
(křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 
DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 101 560,73 101 560,73

34 K 766 - P204

D+M P204 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 858,63 42 858,63

35 K 766 - P205

D+M P205 dveře vnitřní 1000 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 858,63 42 858,63

36 K 766 - P206

D+M P206 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 934,13 13 934,13

37 K 766 - P207

D+M P207 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

38 K 766 - P208

D+M P208 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

39 K 766 - P209

D+M P209 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 365,39 13 365,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 766 - P210

D+M P210 dveře vnitřní 1000 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KO/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 852,88 13 852,88

41 K 766 - P211

D+M P211 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 934,13 13 934,13

42 K 766 - P212

D+M P212 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

43 K 766 - P213

D+M P213 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

44 K 766 - P214

D+M P214 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW45 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 893,51 13 893,51

45 K 766 - P215

D+M P215 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

46 K 766 - P216

D+M P216 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm 
(křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 
DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 97 498,30 97 498,30

47 K 766 - P217

D+M P217 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW45 DP1/C2; kování: 
KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 15 924,72 15 924,72

48 K 766 - P218

D+M P218 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm 
(křídlo: OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW60 
DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 97 498,30 97 498,30

49 K 766 - P219

D+M P219 dveře vnitřní 1000 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; kování: 
KO/KL, CV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 818,00 42 818,00

50 K 766 - P220

D+M P220 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

51 K 766 - P221

D+M P221 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm 
(křídlo: OCL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW90 
DP1/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 97 498,30 97 498,30

52 K 766 - P222

D+M P222 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 97 498,30 97 498,30

53 K 766 - P223

D+M P223 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW90 DP1/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 97 498,30 97 498,30

54 K 766 - P101

D+M P101 dveře vnitřní 900+800 x 2100+925 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 
DP3/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, 
ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 97 498,30 97 498,30

55 K 766 - P102

D+M P102 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 97 498,30 97 498,30

56 K 766 - P103

D+M P103 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 36 399,36 36 399,36

57 K 766 - P104

D+M P104 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 36 399,36 36 399,36

58 K 766 - P105

D+M P105 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 36 399,36 36 399,36

59 K 766 - P106

D+M P106 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 858,63 42 858,63

60 K 766 - P107

D+M P107 dveře vnitřní 800+550 x 2100+950 mm 
(křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 55 411,53 55 411,53
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61 K 766 - P108

D+M P108 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: 
KL/KL+MDL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 827,87 14 827,87

62 K 766 - P109

D+M P109 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 934,13 13 934,13

63 K 766 - P110

D+M P110 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

64 K 766 - P111

D+M P111 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

65 K 766 - P112

D+M P112 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 37 658,72 37 658,72

66 K 766 - P113

D+M P113 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 365,39 13 365,39

67 K 766 - P114

D+M P114 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 16 615,33 16 615,33

68 K 766 - P115

D+M P115 dveře vnitřní 800 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 934,13 13 934,13

69 K 766 - P116

D+M P116 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

70 K 766 - P117

D+M P117 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

71 K 766 - P118

D+M P118 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

72 K 766 - P119

D+M P119 dveře vnitřní 800+550 x 2100+950 mm 
(křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 55 411,53 55 411,53

73 K 766 - P120

D+M P120 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW 30 DP1/C2; kování: 
KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 999,77 12 999,77

74 K 766 - P121

D+M P121 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm 
(křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 56 386,52 56 386,52

75 K 766 - P122

D+M P122 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 36 399,36 36 399,36

76 K 766 - P123

D+M P123 dveře vnitřní 900+300 x 2100+950 mm 
(křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 
DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 85 311,01 85 311,01

77 K 766 - P124

D+M P124 dveře vnitřní 900+300 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 005,52 42 005,52

78 K 766 - P125

D+M P125 dveře vnitřní 900+300 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 21 368,38 21 368,38

79 K 766 - P126

D+M P126 dveře vnitřní 900+300 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 21 368,38 21 368,38

80 K 766 - P127

D+M P127 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 85 311,01 85 311,01

81 K 766 - P128

D+M P128 dveře vnitřní 900 x 2100+950 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 39 771,18 39 771,18

82 K 766 - P129

D+M P129 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56
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83 K 766 - P130

D+M P130 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

84 K 766 - N101

D+M N101 dveře vnitřní 900+500 x 2100+475 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 
DP1/C3; kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, 
ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 87 870,34 87 870,34

85 K 766 - N102

D+M N102 dveře vnitřní 900+800 x 2100+1125 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 
DP1/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, 
ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 89 373,44 89 373,44

86 K 766 - N103

D+M N103 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB,-; kování: KO/KL, 
EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 43 102,37 43 102,37

87 K 766 - N104

D+M N104 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 33 799,41 33 799,41

88 K 766 - N105

D+M N105 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 36 399,36 36 399,36

89 K 766 - N106

D+M N106 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm 
(křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 
DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 79 623,61 79 623,61

90 K 766 - N107

D+M N107 dveře vnitřní 800 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL,SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 918,52 12 918,52

91 K 766 - N108

D+M N108 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 79 623,61 79 623,61

92 K 766 - N109

D+M N109 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 584,12 14 584,12

93 K 766 - N110

D+M N110 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 584,12 14 584,12

94 K 766 - N111

D+M N111 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

95 K 766 - N112

D+M N112 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

96 K 766 - N113

D+M N113 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 015,38 14 015,38

97 K 766 - N114

D+M N114 dveře vnitřní 1000 x 2100+1150 mm 
(křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: 
KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 015,38 14 015,38

98 K 766 - N115

D+M N115 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 584,12 14 584,12

99 K 766 - N116

D+M N116 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

100 K 766 - N117

D+M N117 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

101 K 766 - N118

D+M N118 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

102 K 766 - N119

D+M N119 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm 
(křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 
DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 79 623,61 79 623,61

103 K 766 - N120

D+M N120 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm 
(křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 
DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 79 623,61 79 623,61

Strana 88 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 766 - N121

D+M N121 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm 
(křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 
DP3/C2; kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 79 623,61 79 623,61

105 K 766 - N122

D+M N122 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 79 623,61 79 623,61

106 K 766 - N123

D+M N123 dveře vnitřní 900+300 x 2100+1150 mm 
(křídlo: DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 55 574,03 55 574,03

107 K 766 - N124

D+M N124 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 43 102,37 43 102,37

108 K 766 - N125

D+M N125 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 674,78 12 674,78

109 K 766 - N126

D+M N126 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 43 102,37 43 102,37

110 K 766 - N127

D+M N127 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 36 399,36 36 399,36

111 K 766 - N128

D+M N128 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 36 399,36 36 399,36

112 K 766 - N129

D+M N129 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 11 456,05 11 456,05

113 K 766 - N130

D+M N130 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

114 K 766 - N131

D+M N131 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: 
KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 999,77 12 999,77

115 K 766 - N132

D+M N132 dveře vnitřní 900+500 x 2100+475 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C2; 
kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, Al) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 87 870,34 87 870,34

116 K 766 - N133

D+M N133 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

117 K 766 - N201

D+M N201 dveře vnitřní 900+800 x 2100+1125 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 
DP1/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, 
ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 85 311,01 85 311,01

118 K 766 - N202

D+M N202 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
OCL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: Kl/KL; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 85 311,01 85 311,01

119 K 766 - N203

D+M N203 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

120 K 766 - N204

D+M N204 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

121 K 766 - N205

D+M N205 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

122 K 766 - N206

D+M N206 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: 
KL/KL+MDL, CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 15 477,85 15 477,85

123 K 766 - N207

D+M N207 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 584,12 14 584,12

124 K 766 - N208

D+M N208 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

125 K 766 - N209

D+M N209 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86
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126 K 766 - N210

D+M N210 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 584,12 14 584,12

127 K 766 - N211

D+M N211 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 015,38 14 015,38

128 K 766 - N212

D+M N212 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 584,12 14 584,12

129 K 766 - N213

D+M N213 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

130 K 766 - N214

D+M N214 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

131 K 766 - N215

D+M N215 dveře vnitřní 800 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: - , - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 14 584,12 14 584,12

132 K 766 - N216

D+M N216 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 85 311,01 85 311,01

133 K 766 - N217

D+M N217 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

134 K 766 - N218

D+M N218 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 85 311,01 85 311,01

135 K 766 - N219

D+M N219 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,30 40 177,30

136 K 766 - N220

D+M N220 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

137 K 766 - N221

D+M N221 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

138 K 766 - N222

D+M N222 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

139 K 766 - N223

D+M N223 dveře vnitřní 900 x 2100+1150 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZB) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 177,42 40 177,42

140 K 766 - N224

D+M N224 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

141 K 766 - N225

D+M N225 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

142 K 766 - N226

D+M N226 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: 
KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 999,77 12 999,77

143 K 766 - N227

D+M N227 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

144 K 766 - N301

D+M N301 dveře vnitřní 900+500 x 2100+475 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 
DP1/C3; kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, 
ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 87 870,34 87 870,34

145 K 766 - N302

D+M N302 dveře vnitřní 900+800 x 2100+775 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30-S200 
DP1/C3; kování: KL/PK+MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, 
ŽB) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 85 311,01 85 311,01

146 K 766 - N303

D+M N303 dveře vnitřní 900 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 827,41 40 827,41
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147 K 766 - N304

D+M N304 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 33 799,41 33 799,41

148 K 766 - N305

D+M N305 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 36 399,36 36 399,36

149 K 766 - N306

D+M N306 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: BZP, 
PLNÉ; vlastnosti: RC3 , 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; 
zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 39 283,69 39 283,69

150 K 766 - N307

D+M N307 dveře vnitřní 900 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KO/KL, EKV; 
zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 39 202,44 39 202,44

151 K 766 - N308

D+M N308 dveře vnitřní 900 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 15 477,85 15 477,85

152 K 766 - N309

D+M N309 dveře vnitřní 800 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 33 799,41 33 799,41

153 K 766 - N310

D+M N310 dveře vnitřní 800 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 33 799,41 33 799,41

154 K 766 - N311

D+M N311 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV, MAGNET EZS; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 39 202,44 39 202,44

155 K 766 - N312

D+M N312 dveře vnitřní 900 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 15 477,85 15 477,85

156 K 766 - N313

D+M N313 dveře vnitřní 800 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 365,39 13 365,39

157 K 766 - N314

D+M N314 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

158 K 766 - N315

D+M N315 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

159 K 766 - N316

D+M N316 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

160 K 766 - N317

D+M N317 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 796,65 12 796,65

161 K 766 - N318

D+M N318 dveře vnitřní 800 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 365,39 13 365,39

162 K 766 - N319

D+M N319 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV+OL; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

163 K 766 - N320

D+M N320 dveře vnitřní 700 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, 
CV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 799,86 7 799,86

164 K 766 - N321

D+M N321 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

165 K 766 - N322

D+M N322 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 39 202,44 39 202,44

166 K 766 - N323

D+M N323 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

167 K 766 - N324

D+M N324 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 79 623,61 79 623,61

168 K 766 - N325

D+M N325 dveře vnitřní 1000 x 2100+800 mm (křídlo: 
DTD+HPL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C2; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 79 623,61 79 623,61
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169 K 766 - N326

D+M N326 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: 
KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 999,77 12 999,77

170 K 766 - N327

D+M N327 dveře vnitřní 900+900 x 2100 mm (křídlo: 
AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP3/C; kování: 
KL/KL; zárubeň Al, ŽB) vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 48 830,40 48 830,40

171 K 766 - N328

D+M N328 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 10 968,56 10 968,56

172 K 766 - N329

D+M N329 dveře vnitřní 900+500 x 2100+475 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C2; 
kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 87 870,34 87 870,34

173 K 766 - N330

D+M N330 dveře vnitřní 800+300 x 2100+500 mm 
(křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 48 180,41 48 180,41

174 K 766 - N331

D+M N331 dveře vnitřní 800+300 x 2100+500 mm 
(křídlo: DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 48 180,41 48 180,41

175 K 766 - N332

D+M N332 dveře vnitřní 900+300 x 2100+800 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 66 664,46 66 664,46

176 K 766 - N333

D+M N333 dveře vnitřní 800 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, -; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň OCL, SDK) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 33 799,41 33 799,41

177 K 766 - N334

D+M N334 dveře vnitřní 900+300 x 2100+800 mm 
(křídlo: AL, SKLO; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C3; 
kování: MDL/MDL, EPS+MGN; zárubeň Al, SKL 
STĚNA) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 85 311,01 85 311,01

178 K 766 - N401

D+M N401 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: AL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI15-S200 DP3/C3; kování: 
KO/KL, EKV; zárubeň Al, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 45 824,20 45 824,20

179 K 766 - N402
D+M N402 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, - , -; kování: KL/KL, CV; zárubeň 
OCL, ZDIVO) vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 474,87 7 474,87

180 K 766 - N403

D+M N403 dveře vnitřní 900+500 x 2100 mm (křídlo: 
AL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI15-S200 DP1/C3; 
kování: KO/KL, EKV; zárubeň Al,ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 68 817,55 68 817,55

181 K 766 - N404

D+M N404 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 15 030,99 15 030,99

182 K 766 - N405

D+M N405 dveře vnitřní 900 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW15 DP1; kování: KO/KL, 
TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 12 999,77 12 999,77

537 K 766 - N406

D+M N406 dveře vnitřní 600 x 1970 mm (křídlo: OCL, 
PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EW30 DP1/C2; kování: 
KO/KL, TROJHRAN; zárubeň OCL, ZDIVO) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 22 749,60 22 749,60

183 K 766 - ZB01

D+M ZB01 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP3; 
kování: KO/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 22 749,60 22 749,60

184 K 766 - ZB02

D+M ZB02 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C3; 
kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 22 749,60 22 749,60

185 K 766 - ZB03

D+M ZB03 dveře vnitřní 1100 x 1970 mm (křídlo: 
DTD+HPL, PLNÉ; vlastnosti: -, 32dB, EI30 DP1/C3; 
kování: KL/KL, CV; zárubeň OCL, SDK) vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 45 499,21 45 499,21

186 K 766 - ZB04 ZB04 výměna vložky (dle PD) kpl 1,000 1 401,15 1 401,15

187 K 766 - TRP101

D+M TRP101 PARAPET Š300 (Lepené smrkové 
dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované 
podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 80,000 786,05 62 884,00

188 K 766 - TRN101

D+M TRN101 PARAPET Š300 (Lepené smrkové 
dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované 
podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 84,800 786,05 66 657,04

189 K 766 - TRN201

D+M TRN201 PARAPET Š300 (Lepené smrkové 
dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované 
podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 85,700 786,05 67 364,49
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190 K 766 - TRN301

D+M TRN301 PARAPET Š300 (Lepené smrkové 
dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované 
podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 86,100 786,05 67 678,91

191 K 766 - TRN401

D+M TRN401 PARAPET Š300 (Lepené smrkové 
dřevo tl. 25 mm bez suků. Desky budou slepované 
podélně z lamel na celou délku parapetu. ) vč. kotvení, 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 2,000 786,05 1 572,10

192 K 766 - TRsN202

D+M TRsN202 PLAST. PARAPET S NOSEM Š250 - 
Doplnit k měněnému oknu stávající budovy FŽP I 
(Plast (PVC) ) vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

bm 1,400 786,05 1 100,47

193 K 766 - TRsN302

D+M TRsN302 PLAST. PARAPET S NOSEM Š250 - 
Doplnit k měněnému oknu stávající budovy FŽP I 
(Plast (PVC) ) vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

bm 7,500 786,05 5 895,38

D 767 Konstrukce zámečnické 10 817 298,00

194 K 767 - P201.1
D+M P201 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PLNÉ) ;1000 x 
2100+925 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 97 660,16 97 660,16

195 K 767 - P101.1
D+M P101 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;5650 x 1750 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 101 233,09 101 233,09

196 K 767 - P102.1
D+M P102 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;5620 x 1750 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 100 423,22 100 423,22

197 K 767 - P103.1
D+M P103 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 1750 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 124 576,25 124 576,25

198 K 767 - P104.1
D+M P104 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7150 x 1750 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 125 409,93 125 409,93

199 K 767 - P105.1
D+M P105 vnější výplň OS-1D / 1FIX (AL / SKLO) 
;2040 x 1750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,000 34 665,39 34 665,39

200 K 767 - P106.1
D+M P106 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;5650 x 875 mm vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 59 993,51 59 993,51

201 K 767 - P107.1
D+M P107 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 875 mm vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 79 104,73 79 104,73

202 K 767 - P108.1
D+M P108 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 875 mm vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 74 189,96 74 189,96

203 K 767 - P109.1
D+M P109 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7150 x 875 mm vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 73 118,08 73 118,08

204 K 767 - P110.1
D+M P110 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;6315 x 1750 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 112 864,97 112 864,97

205 K 767 - P111.1
D+M P111 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;4055 x 1750 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 92 403,97 92 403,97

206 K 767 - P112.1
D+M P112 vnější výplň DS-2KŘ (AL / PROSKLENÉ) 
;900+800 x 2100+925 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 82 971,43 82 971,43

207 K 767 - P113.1
D+M P113 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PROSKLENÉ) 
;1000 x 2100+925 mm vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 76 452,82 76 452,82

208 K 767 - P114.1
D+M P114 vnější výplň FS-15D / 15FIX (AL / SKLO) 
;6690 x 4950 mm vč. specifikace a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,000 249 785,30 249 785,30

209 K 767 - P115.1
D+M P115 vnější výplň FS-20D / 20FIX (AL / SKLO) 
;6690 x 7840 mm vč. specifikace a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,000 395 619,70 395 619,70

210 K 767 - N101.1
D+M N101 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;5650 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 142 869,66 142 869,66

211 K 767 - N102.1
D+M N102 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 178 527,53 178 527,53

212 K 767 - N103.1
D+M N103 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 172 088,31 172 088,31

213 K 767 - N104.1
D+M N104 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;9715 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 240 569,52 240 569,52

214 K 767 - N105.1
D+M N105 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;5650 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 142 869,66 142 869,66

215 K 767 - N106.1
D+M N106 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 177 622,38 177 622,38

216 K 767 - N107.1
D+M N107 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 185 451,08 185 451,08
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217 K 767 - N108.1
D+M N108 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7150 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 167 411,74 167 411,74

218 K 767 - N109.1
D+M N109 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;4555 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 107 195,91 107 195,91

219 K 767 - N110.1
D+M N110 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;6500 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 163 005,12 163 005,12

220 K 767 - N111.1
D+M N111 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) 
;1040 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,000 35 125,90 35 125,90

221 K 767 - N112.1
D+M N112 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;5450 x 3000 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 242 554,48 242 554,48

222 K 767 - N113.1
D+M N113 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;5450 x 3000 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 242 554,48 242 554,48

223 K 767 - N201.1
D+M N201 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;5650 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 142 972,88 142 972,88

224 K 767 - N202.1
D+M N202 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 181 092,10 181 092,10

225 K 767 - N203.1
D+M N203 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2775 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 185 546,35 185 546,35

226 K 767 - N204.1
D+M N204 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;10040 x 2850 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 259 474,30 259 474,30

227 K 767 - N205.1
D+M N205 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;5650 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 142 949,06 142 949,06

228 K 767 - N206.1
D+M N206 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 181 076,22 181 076,22

229 K 767 - N207.1
D+M N207 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 170 285,96 170 285,96

230 K 767 - N208.1
D+M N208 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7150 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 168 793,27 168 793,27

231 K 767 - N209.1
D+M N209 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;6920 x 2850 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 180 202,84 180 202,84

232 K 767 - N210.1
D+M N210 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;4435 x 2700 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 115 723,31 115 723,31

233 K 767 - N211.1
D+M N211 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) 
;1040 x 2700 mm vč. specifikace a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,000 35 102,08 35 102,08

234 K 767 - N212.1
D+M N212 vnější výplň DLE STÁVAJÍCÍHO (AL / 
SKLO) ;4700 x 2050 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 72 675,83 72 675,83

235 K 767 - N301.1
D+M N301 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;5650 x 2300 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 91 887,88 91 887,88

236 K 767 - N302.1
D+M N302 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2300 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 162 361,99 162 361,99

237 K 767 - N303.1
D+M N303 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2450 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 183 299,38 183 299,38

238 K 767 - N304.1
D+M N304 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;10360 x 2600 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 247 866,24 247 866,24

239 K 767 - N305.1
D+M N305 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;5650 x 2300 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 122 893,00 122 893,00

240 K 767 - N306.1
D+M N306 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2300 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 161 361,57 161 361,57

241 K 767 - N307.1
D+M N307 vnější výplň OS-5D / 4FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7300 x 2300 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 173 374,56 173 374,56

242 K 767 - N308.1
D+M N308 vnější výplň OS-6D / 4FIX+2OTV (AL / 
SKLO) ;7150 x 2300 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 162 798,68 162 798,68

243 K 767 - N309.1
D+M N309 vnější výplň OS-4D / 3FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;7220 x 2600 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 175 018,11 175 018,11

244 K 767 - N310.1
D+M N310 vnější výplň OS-3D / 2FIX+1OTV (AL / 
SKLO) ;4435 x 2300 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 101 193,39 101 193,39

245 K 767 - N311.1
D+M N311 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) 
;1040 x 2300 mm vč. specifikace a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,000 33 037,72 33 037,72

246 K 767 - N312.1
D+M N312 vnější výplň DLE STÁVAJÍCÍHO (AL / 
SKLO) ;4700 x 2050 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 72 675,83 72 675,83
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247 K 767 - N313.1
D+M N313 vnější výplň DLE STÁVAJÍCÍHO (AL / 
SKLO) ;1350 x 2050 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 20 874,66 20 874,66

248 K 767 - N314.1
D+M N314 vnější výplň DLE STÁVAJÍCÍHO (AL / 
SKLO) ;2790 x 2050 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 43 141,17 43 141,17

249 K 767 - N315.1
D+M N315 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2xOTV (AL / 
SKLO) ;5450 x 3000 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 243 737,52 243 737,52

250 K 767 - N316.1
D+M N316 vnější výplň OS-4D / 2FIX+2xOTV (AL / 
SKLO) ;5450 x 3000 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 243 737,52 243 737,52

251 K 767 - N401.1
D+M N401 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) 
;750 x 750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 672,42 13 672,42

252 K 767 - N402.1
D+M N402 vnější výplň OS-1D / 1OTV (AL / SKLO) 
;750 x 750 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 672,42 13 672,42

253 K 767 - N403.1
D+M N403 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PLNÉ) ;1100 x 
1970 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 55 412,21 55 412,21

254 K 767 - N404.1
D+M N404 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PLNÉ) ;1100 x 
1970 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 66 790,02 66 790,02

255 K 767 - N406.1
D+M N406 vnější výplň DS-1KŘ (AL / PLNÉ) ;1100 x 
1970 mm vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 66 790,02 66 790,02

256 K 767 - N407.1
D+M N407 vnější výplň SVĚTLÍK-1D / 1FIX (AL / 
SKLO) ;3465 x 1200 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 59 724,35 59 724,35

257 K 767 - N408.1
D+M N408 vnější výplň SVĚTLÍK-1D / 1FIX (AL / 
SKLO) ;3465 x 1200 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 59 724,35 59 724,35

258 K 767 - N409.1
D+M N409 vnější výplň SVĚTLÍK-1D / 1FIX (AL / 
SKLO) ;2590 x 1200 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 46 946,75 46 946,75

259 K 767 - N410.1
D+M N410 vnější výplň SVĚTLÍK-1D / 1FIX (AL / 
SKLO) ;2590 x 1200 mm vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 46 946,75 46 946,75

260 K 767 - N501.1 "D+M N501 vnější výplň VÝLEZ-1D / 1OTV kpl 1,000 34 094,65 34 094,65

261 K 767 - SKN401
D+M SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ - kotvené na vnitřní 
hranu monolitické atiky z vodotěsného betonu vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 99,200 12 440,56 1 234 103,55

262 K 767 - ZKP301
D+M ZKP301 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 20,500 754,29 15 462,95

263 K 767 - ZKP302
D+M ZKP302 STŮL POD ČERPADLA P326 - ZTI vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 14 198,32 14 198,32

264 K 767 - ZKP201
D+M ZKP201 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 22,500 798,66 17 969,85

265 K 767 - ZKP202

D+M ZKP202 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m 
Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do 
obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 768,07 5 768,07

266 K 767 - ZKP101
D+M ZKP101 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 22,500 798,66 17 969,85

267 K 767 - ZKP102

D+M ZKP102 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m 
Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do 
obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 812,44 5 812,44

268 K 767 - ZKP103

D+M ZKP103 ZABRADLÍ CHÚC A Zábradlí je složeno 
z vodorovné části o jednom poli na úrovni terénu, 
šikmé části o šesti polích z úrovně terénu do 1.PP. 
Zábradlí dál pokračuje do 2.PP a je tvoře pouze 
šikmým madlem kotveným do ŽB stěny. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 10,500 1 552,94 16 305,87

269 K 767 - ZKP104

D+M ZKP104 ZABRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA Zábradlí 
je složeno z vodorovné části o čtyřech polích a šikmé 
části podél schodů o třech polích. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 7,900 4 303,87 34 000,57

270 K 767 - ZKP105
D+M ZKP105 ZABRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA Zábradlí 
je složeno z vodorovné části o šesti polích. vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 6,300 3 860,17 24 319,07

271 K 767 - ZKP106

D+M ZKP106 ZABRADLÍ RAMPA Zábradlí je tvořeno 
pěti polemi v šikmé části rampy a jedním polem v 
místě mezipodesty. vč. povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

bm 30,800 843,03 25 965,32

272 K 767 - ZKP107
D+M ZKP107 ZABRADLÍ OPĚRNÁ STĚNA Zábradlí 
je složeno z vodorovné části o pěti polích. vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 6,000 3 993,28 23 959,68

273 K 767 - ZKP108

D+M ZKP108 POROROŠT VĚTRÁNÍ CHUC A 
0,65x1,50 m Svařovaný podlahový rošt bude vsazen 
do obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

m2 6,000 1 331,09 7 986,54

274 K 767 - ZKN101
D+M ZKN101 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 22,500 798,66 17 969,85
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275 K 767 - ZKN102

D+M ZKN102 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m 
Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do 
obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 812,44 5 812,44

276 K 767 - ZKN103
D+M ZKN103 VÝZTUHA J100/6 PRO LAVICI vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 14 198,32 14 198,32

277 K 767 - ZKN201
D+M ZKN201 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 22,500 798,66 17 969,85

278 K 767 - ZKN202

D+M ZKN202 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m 
Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do 
obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 768,07 5 768,07

279 K 767 - ZKN203
D+M ZKN203 RÁM RACK 4,0x1,0/0,3 m vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 2 218,49 2 218,49

280 K 767 - ZKN204
D+M ZKN204 VÝZTUHA J100/6 PRO LAVICI vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

ks 4,000 3 993,28 15 973,12

281 K 767 - ZKN301
D+M ZKN301 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 22,500 798,66 17 969,85

282 K 767 - ZKN302

D+M ZKN302 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m 
Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do 
obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 324,37 5 324,37

283 K 767 - ZKN303
D+M ZKN303 VÝZTUHA J100/6 PRO LAVICI vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

ks 4,000 6 655,46 26 621,84

284 K 767 - ZKN401
D+M ZKN401 ZABRADLÍ CHÚC B vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 22,500 798,66 17 969,85

285 K 767 - ZKN402

D+M ZKN402 ROŠT KABELOVÁ ŠACHTA 0,5x1,6 m 
Svařovaný podlahový rošt bude vsazen do 
obdélníkového rámu z L úhelníků. vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 768,07 5 768,07

286 K 767 - ZKN403
D+M ZKN403 Rám Klima 5150x780/160 - montáž 
izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 26 621,85 26 621,85

287 K 767 - ZKN404.1
D+M ZKN404 Rám Klima 3950x740/160 - montáž 
izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 29 284,04 29 284,04

288 K 767 - ZKN405.1
D+M ZKN405 Rám Klima 3950x1770/160 - montáž 
izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 47 919,33 47 919,33

289 K 767 - ZKN406
D+M ZKN406 Rám VZT 3370x1620/400 - montáž 
izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 19 522,69 19 522,69

290 K 767 - ZKN407
D+M ZKN407 Rám VZT 3370x1620/400 - montáž 
izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 19 522,69 19 522,69

291 K 767 - ZKN408
D+M ZKN408 Rám VZT 2300x775/400 - montáž 
izolátorů (vykázáno v části PSV-OT) vč. povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 9 761,35 9 761,35

292 K 767 - ZKN409
D+M ZKN409 ZABRADLÍ (místnost č. N423) vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 3,000 1 774,79 5 324,37

293 K 767 - ZKN410
D+M ZKN410 ZABRADLÍ (místnost č. N424) vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 2,200 2 218,49 4 880,68

294 K 767 - ZKN411
D+M ZKN411 ZABRADLÍ (místnost č. N420) vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

bm 1,500 3 105,88 4 658,82

295 K 767 - ZKN412
D+M ZKN412 ŽEBŘÍK POSUVNÝ 
FASÁDA+KOLEJNICE (umístěný na jižní fasádě) vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 91 541,80 91 541,80

296 K 767 - ZKN413

D+M ZKN413 POJÍZDNÁ LÁVKA Závěsná pracovní 
plošina (ZPP) zavěšená na dvou vozících, které 
pojíždějí po kolejnici - jeden z nich je hnací a druhý 
hnaný. ZPP opatřena pohonem pro zdvih. vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 205 969,05 205 969,05

297 K 767 - ZKN414
D+M ZKN414 POMOCNÁ PLOŠINA 0,4x2,5 m vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 107 421,50 107 421,50

298 K 767 - ZKN415
D+M ZKN415 ŽEBŘÍK VÝLEZ vč. povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

bm 4,000 2 218,49 8 873,96

299 K 767 - ZKN416
D+M ZKN416 Rám Klima 5540x370/160 vč. 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 21 364,03 21 364,03

D OST Ostatní 9 424 528,53
300 K PB - PBZP301

D+M PBZP301 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 6,000 576,81 3 460,86

301 K PB - PBZP302
D+M PBZP302 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 976,13 1 952,26

302 K PB - PBZP303
D+M PBZP303 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 4,000 1 064,87 4 259,48

303 K PB - PBZP304
D+M PBZP304 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI 
STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m2 13,500 701,04 9 464,04

304 K PB - PBZP305

D+M PBZP305 Doplňková požární přepážka s PO 
EI45 Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm (pro zajištění 
požadované požární odolnosti v místě oslabeného 
zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, požárních 
hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

m2 3,200 488,07 1 561,82

305 K PB - PBZP306
D+M PBZP306 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 22,000 976,13 21 474,86
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306 K PB - PBZP307
D+M PBZP307 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

ks 35,000 976,13 34 164,55

307 K PB - PBZP308
D+M PBZP308 Požární ucpávka kolem měděného 
potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 15,000 976,13 14 641,95

308 K PB - PBZP309
D+M PBZP309 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 976,13 17 570,34

309 K PB - PBZP310
D+M PBZP310 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 35,000 70,10 2 453,50

310 K PB - PBZP201
D+M PBZP201 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 7,000 576,81 4 037,67

311 K PB - PBZP202
D+M PBZP202 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 976,13 1 952,26

312 K PB - PBZP203
D+M PBZP203 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 3,000 1 064,87 3 194,61

313 K PB - PBZP204
D+M PBZP204 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI 
STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m2 13,500 701,04 9 464,04

314 K PB - PBZP205

D+M PBZP205 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm 
(pro zajištění požadované požární odolnosti v místě 
oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, 
požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 4,500 488,07 2 196,32

315 K PB - PBZP206
D+M PBZP206 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 24,000 976,13 23 427,12

316 K PB - PBZP207
D+M PBZP207 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

ks 29,000 976,13 28 307,77

317 K PB - PBZP208
D+M PBZP208 Požární ucpávka kolem měděného 
potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 976,13 17 570,34

318 K PB - PBZP209
D+M PBZP209 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 20,000 976,13 19 522,60

319 K PB - PBZP210
D+M PBZP210 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 45,000 70,10 3 154,50

320 K PB - PBZP101
D+M PBZP101 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 4,000 576,81 2 307,24

321 K PB - PBZP102
D+M PBZP102 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 60,000 70,10 4 206,00

322 K PB - PBZP103
D+M PBZP103 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 1 064,87 1 064,87

323 K PB - PBZP104
D+M PBZP104 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI 
STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m2 15,500 701,04 10 866,12

324 K PB - PBZP105

D+M PBZP105 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm 
(pro zajištění požadované požární odolnosti v místě 
oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, 
požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 4,500 488,07 2 196,32

325 K PB - PBZP106
D+M PBZP106 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 24,000 976,13 23 427,12

326 K PB - PBZP107
D+M PBZP107 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

ks 29,000 976,13 28 307,77

327 K PB - PBZP108
D+M PBZP108 Požární ucpávka kolem měděného 
potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 976,13 17 570,34

328 K PB - PBZP109
D+M PBZP109 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 20,000 976,13 19 522,60

329 K PB - PBZN101
D+M PBZN101 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 5,000 576,81 2 884,05

330 K PB - PBZN102
D+M PBZN102 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 976,13 1 952,26

331 K PB - PBZN103
D+M PBZN103 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 1 064,87 1 064,87

332 K PB - PBZN104
D+M PBZN104 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI 
STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m2 15,500 701,04 10 866,12

333 K PB - PBZN105

D+M PBZN105 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm 
(pro zajištění požadované požární odolnosti v místě 
oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, 
požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 4,500 488,07 2 196,32

334 K PB - PBZN106
D+M PBZN106 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 24,000 976,13 23 427,12

335 K PB - PBZN107
D+M PBZN107 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

ks 29,000 976,13 28 307,77

336 K PB - PBZN108
D+M PBZN108 Požární ucpávka kolem měděného 
potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 976,13 17 570,34

337 K PB - PBZN109
D+M PBZN109 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 20,000 976,13 19 522,60

338 K PB - PBZN110
D+M PBZN110 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 55,000 70,10 3 855,50

339 K PB - PBZN201
D+M PBZN201 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 4,000 576,81 2 307,24
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340 K PB - PBZN202
D+M PBZN202 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 1,000 976,13 976,13

341 K PB - PBZN203
D+M PBZN203 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 2,000 1 064,87 2 129,74

342 K PB - PBZN204
D+M PBZN204 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI 
STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m2 15,500 701,04 10 866,12

343 K PB - PBZN205

D+M PBZN205 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm 
(pro zajištění požadované požární odolnosti v místě 
oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, 
požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 4,500 488,07 2 196,32

344 K PB - PBZN206
D+M PBZN206 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 24,000 976,13 23 427,12

345 K PB - PBZN207
D+M PBZN207 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

ks 29,000 976,13 28 307,77

346 K PB - PBZN208
D+M PBZN208 Požární ucpávka kolem měděného 
potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 976,13 17 570,34

347 K PB - PBZN209
D+M PBZN209 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 20,000 88,74 1 774,80

348 K PB - PBZN210
D+M PBZN210 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 55,000 70,10 3 855,50

349 K PB - PBZN301
D+M PBZN301 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 8,000 576,81 4 614,48

350 K PB - PBZN302
D+M PBZN302 PHP VODNÍ - 13A vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 1,000 976,13 976,13

351 K PB - PBZN303
D+M PBZN303 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 1 064,87 1 064,87

352 K PB - PBZN304
D+M PBZN304 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI 
STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m2 15,500 701,04 10 866,12

353 K PB - PBZN305

D+M PBZN305 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm 
(pro zajištění požadované požární odolnosti v místě 
oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, 
požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 4,500 488,07 2 196,32

354 K PB - PBZN306
D+M PBZN306 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 24,000 976,13 23 427,12

355 K PB - PBZN307
D+M PBZN307 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

ks 29,000 976,13 28 307,77

356 K PB - PBZN308
D+M PBZN308 Požární ucpávka kolem měděného 
potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 976,13 17 570,34

357 K PB - PBZN309
D+M PBZN309 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 20,000 976,13 19 522,60

358 K PB - PBZN310
D+M PBZN310 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 55,000 70,10 3 855,50

359 K PB - PBZN401
D+M PBZN401 PHP PRÁŠKOVÝ - 21A/113B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 2,000 576,81 1 153,62

360 K PB - PBZN402
D+M PBZN402 VÝSTRAŽNÉ A BEZP. ZNAČENÍ vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 30,000 70,10 2 103,00

361 K PB - PBZN403
D+M PBZN403 PHP SNĚHOVÝ (CO2) - 55B/C vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 3,000 1 064,87 3 194,61

362 K PB - PBZN404
D+M PBZN404 PHP PĚNOVÝ - 13A/55B vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 1,000 1 064,87 1 064,87

363 K PB - PBZN405
D+M PBZN405 POŽÁRNÍ ÚCPÁVKA V ÚROVNI 
STROPU. Desková přepážka vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m2 8,000 701,04 5 608,32

364 K PB - PBZN406

D+M PBZN406 EI45 - Kalciumsilikátová d. tl. 2x20 mm 
(pro zajištění požadované požární odolnosti v místě 
oslabeného zdiva vlivem umístění elektrorozvaděčů, 
požárních hydrantů atd.) vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 4,500 488,07 2 196,32

365 K PB - PBZN407
D+M PBZN407 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 12,000 976,13 11 713,56

366 K PB - PBZN408
D+M PBZN408 Požární ucpávka kolem plastového 
potrubí. Zpěňující páska vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

ks 14,000 976,13 13 665,82

367 K PB - PBZN409
D+M PBZN409 Požární ucpávka kolem měděného 
potrubí s izolací z kaučuku Zpěňuijící páska vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 8,000 976,13 7 809,04

368 K PB - PBZN410
D+M PBZN410 Požární ucpávka kolem kabeláže. vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 10,000 976,13 9 761,30

369 K PTV - P301
D+M PTVP301 BEZBARIÉROVÝ VÝTAH - zařízení v 
souladu s normou EN 81-20/50 vč. příslušenství (dle 
PD)

1kpl 1,000 874 084,08 874 084,08

370 K PTV - P302
D+M PTVP302 POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM 
(míst.č.P301) vč. příslušenství (dle PD)

ks 27,000 59 547,60 1 607 785,20

371 K PTV - P303
D+M PTVP303 POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM 
(míst.č.P302) vč. příslušenství (dle PD)

ks 10,000 109 991,02 1 099 910,20

372 K PTV - P203
D+M PTVP203 POSUVNÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM 
(míst.č.P201) vč. příslušenství (dle PD)

ks 28,000 68 940,59 1 930 336,52

373 K PTV - P204
D+M PTVP204 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. 
P205) vč. příslušenství (dle PD)

ks 1,000 82 387,62 82 387,62
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374 K PTV - P101
D+M PTVP101 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. 
P102) vč. příslušenství (dle PD)

ks 1,000 82 387,62 82 387,62

375 K PTV - P102
D+M PTVP102 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. 
P104) vč. příslušenství (dle PD)

ks 1,000 82 387,62 82 387,62

376 K PTV - P103

D+M PTVP103 ODSÁVACÍ RAMENO S VNĚJŠÍ 
PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ PRO ODSÁVÁNÍ 
PRACHU Z LABORATORNÍHO MLETÍ ZEMIN ČI 
VZORKŮ BIOMASY(míst. č. P106) vč. příslušenství 
(dle PD)

ks 1,000 20 578,07 20 578,07

377 K PTV - P104

D+M PTVP104 ODSÁVACÍ RAMENO S VNĚJŠÍ 
PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ PRO ODSÁVÁNÍ 
PRACHU Z LABORATORNÍHO MLETÍ ZEMIN ČI 
VZORKŮ BIOMASY (míst. č. P112) vč. příslušenství 
(dle PD)

ks 1,000 20 578,07 20 578,07

378 K PTV - P105
D+M PTVP105 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. 
P115) vč. příslušenství (dle PD)

ks 1,000 82 387,62 82 387,62

379 K PTV-P106

D+M PTVP106 ODSÁVACÍ RAMENO S VNĚJŠí 
PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ PRO ODSÁVÁNÍ 
PRACHU Z LABORATORNÍHO MLETÍ ZEMIN ČI 
VZORKŮ BIOMASY (míst. č. P115) vč. příslušenství 
(dle PD)

ks 2,000 20 578,07 41 156,14

380 K PTV - N102
D+M PTVN102 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. 
N102) vč. příslušenství (dle PD)

ks 1,000 82 387,62 82 387,62

381 K PTV - N103
D+M PTVN103 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. 
N106b) vč. příslušenství (dle PD)

ks 1,000 82 387,62 82 387,62

382 K PTV - N104
D+M PTVN104 LABORATORNÍ DIGESTOŘ (míst. č. 
N110) vč. příslušenství (dle PD)

ks 1,000 82 387,62 82 387,62

383 K PTV - N101

D+M PTVN101 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
SOUČASNĚ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PŘETLAKOVĚ 
VĚTRANÉ LABORATOŘI eDNA (místnosti č. N105a, 
N105b) vč. příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 32 786,91 32 786,91

384 K OST - OTP300
D+M OTP300 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 17,000 154,13 2 620,21

385 K OST - OTP301
D+M OTP301 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 3,000 2 218,49 6 655,47

386 K OST - OTP302
D+M OTP302 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI45 400x400 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 2 218,49 4 436,98

387 K OST - OTP303
D+M OTP303 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 4,000 1 952,27 7 809,08

388 K OST - OTP304 OTP304 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) m 3,000 1 792,54 5 377,62

389 K OST - OTP305 OTP305 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) m 3,500 2 520,20 8 820,70

390 K OST - OTP306 OTP306 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) m 1,700 3 061,51 5 204,57

391 K OST - OTP307 OTP307 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) m 3,200 4 144,13 13 261,22

392 K OST - OTP308
D+M OTP308 ZRCADLO DO OBKLADU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 0,600 2 218,49 1 331,09

393 K OST - OTP309
D+M OTP309 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 03 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

394 K OST - OTP310
D+M OTP310 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 04 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

395 K OST - OTP311
D+M OTP311 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 05 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

396 K OST - OTP312
D+M OTP312 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 06 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

397 K OST - OTP313
D+M OTP313 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 07 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

398 K OST - OTP314
D+M OTP314 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 4,800 665,55 3 194,64

399 K OST - OTP315
D+M OTP315 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 6,000 572,37 3 434,22

400 K OST - OTP316
D+M OTP316 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI60 200x200 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 1,000 1 952,27 1 952,27

401 K OST - OTP317
D+M OTP317 TLUMIČ VIBRACÍ KSE vč. specifikace 
a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 235,63 5 235,63

402 K OST - OTP200
D+M OTP200 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 24,000 154,13 3 699,12

403 K OST - OTP201
D+M OTP201 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 4,000 2 218,49 8 873,96

404 K OST - OTP202
D+M OTP202 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI45 400x400 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 2 218,49 4 436,98

405 K OST - OTP203
D+M OTP203 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 10,000 1 952,27 19 522,70

406 K OST - OTP204
D+M OTP204 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI60 200x200 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 12,000 1 952,27 23 427,24

407 K OST - OTP205 OTP205 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) m 3,000 1 792,54 5 377,62

408 K OST - OTP206 OTP206 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) m 3,500 2 520,20 8 820,70

409 K OST - OTP207 OTP207 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) m 1,700 3 061,51 5 204,57

410 K OST - OTP208 OTP208 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) m 3,200 4 144,13 13 261,22

411 K OST - OTP209
D+M OTP209 ZRCADLO DO OBKLADU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 1,200 2 218,49 2 662,19
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412 K OST - OTP210
D+M OTP210 PROSTUPY SPODNÍ STAVBOU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 4,000 718,79 2 875,16

413 K OST - OTP211
D+M OTP211 PROSTUPY SPODNÍ STAVBOU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 6,000 718,79 4 312,74

414 K OST - OTP212
D+M OTP212 PROSTUPY SPODNÍ STAVBOU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 22,000 718,79 15 813,38

415 K OST - OTP213
D+M OTP213 PRŮCHODKA DN150 DO m.č. P326 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 434,82 434,82

416 K OST - OTP214
D+M OTP214 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 464,49 5 464,49

417 K OST - OTP215
D+M OTP215 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 19,200 665,55 12 778,56

418 K OST - OTP216
D+M OTP216 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 102,000 572,37 58 381,74

419 K OST - OTP217
D+M OTP217 TLUMIČ VIBRACÍ KSE vč. specifikace 
a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 235,63 5 235,63

420 K OST - OTP100
D+M OTP100 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 32,000 154,13 4 932,16

421 K OST - OTP101
D+M OTP101 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,650 3 620,23 20 454,30

422 K OST - OTP102
D+M OTP102 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,520 4 183,09 23 090,66

423 K OST - OTP103
D+M OTP103 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 3 847,40 28 086,02

424 K OST - OTP104
D+M OTP104 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,150 3 867,66 27 653,77

425 K OST - OTP105
D+M OTP105 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 1750 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 2,040 4 654,79 9 495,77

426 K OST - OTP106
D+M OTP106 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 6,000 2 218,49 13 310,94

427 K OST - OTP107
D+M OTP107 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 22,000 1 952,27 42 949,94

428 K OST - OTP108 OTP108 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) m 3,000 1 792,54 5 377,62

429 K OST - OTP109 OTP109 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) m 3,500 2 520,20 8 820,70

430 K OST - OTP110 OTP110 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) m 1,700 3 061,51 5 204,57

431 K OST - OTP111 OTP111 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) m 3,200 4 144,13 13 261,22

432 K OST - OTP112
D+M OTP112 PRYŽOVÉ PRAŽCE vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 12,000 1 197,98 14 375,76

433 K OST - OTP113
D+M OTP113 ZRCADLO DO OBKLADU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 3,000 2 218,49 6 655,47

434 K OST - OTP114
D+M OTP114 VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 986,56 7 986,56

435 K OST - OTP115
D+M OTP115 ČISTÍCÍ ZÓNA 1800x2000 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 18 205,61 18 205,61

436 K OST - OTP116
D+M OTP116 ČISTÍCÍ ZÓNA 1800x2000 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 20 621,19 20 621,19

437 K OST - OTP117
D+M OTP117 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 464,49 5 464,49

438 K OST - OTP118
D+M OTP118 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 22,000 665,55 14 642,10

439 K OST - OTP119
D+M OTP119 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 163,400 572,37 93 525,26

440 K OST - OTP120
D+M OTP120 PURENIT PRAH DVEŘÍ vč. specifikace 
a příslušenství (dle PD)

m 3,000 1 064,87 3 194,61

441 K OST - OTP121
D+M OTP121 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 400x600 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 1,000 2 750,92 2 750,92

442 K OST - OTP122
D+M OTP122 TLUMIČ VIBRACÍ KSE vč. specifikace 
a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 511,19 5 511,19

443 K OST - OTN100
D+M OTN100 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 33,000 154,13 5 086,29

444 K OST - OTN101
D+M OTN101 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,650 4 225,05 23 871,53

445 K OST - OTN102
D+M OTN102 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 5 015,08 36 610,08

446 K OST - OTN103
D+M OTN103 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 3 766,38 27 494,57

447 K OST - OTN104
D+M OTN104 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 9,720 5 161,22 50 167,06
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448 K OST - OTN105
D+M OTN105 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,650 5 457,84 30 836,80

449 K OST - OTN106
D+M OTN106 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 5 015,08 36 610,08

450 K OST - OTN107
D+M OTN107 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 5 015,08 36 610,08

451 K OST - OTN108
D+M OTN108 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,150 5 035,34 36 002,68

452 K OST - OTN109
D+M OTN109 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 6,000 2 218,49 13 310,94

453 K OST - OTN110
D+M OTN110 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 20,000 1 952,27 39 045,40

454 K OST - OTN111
D+M OTN111 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 500x500 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 4 969,41 9 938,82

455 K OST - OTN112 OTN112 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) m 3,000 1 792,54 5 377,62

456 K OST - OTN113 OTN113 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) m 3,500 2 520,20 8 820,70

457 K OST - OTN114 OTN114 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) m 2,500 3 061,51 7 653,78

458 K OST - OTN115 OTN115 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) m 3,200 4 144,13 13 261,22

459 K OST - OTN116
D+M OTN116 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 464,49 5 464,49

460 K OST - OTN117
D+M OTN117 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 20,200 665,55 13 444,11

461 K OST - OTN118
D+M OTN118 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 109,800 572,37 62 846,23

462 K OST - OTN119
D+M OTN119 ZRCADLO DO OBKLADU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 1,200 2 218,49 2 662,19

463 K OST - OTN120
D+M OTN120 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ MRAZÍCÍ 
BOXY vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 9,500 559,06 5 311,07

464 K OST - OTN121
D+M OTN121 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ KLIMABOXY 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 14,500 559,06 8 106,37

465 K OST - OTN122
D+M OTN122 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ RŮSTOVÉ 
KOMORY vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 2,500 559,06 1 397,65

466 K OST - OTN123
D+M OTN123 TLUMIČ VIBRACÍ KSE vč. specifikace 
a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 235,63 5 235,63

467 K OST - OTN200
D+M OTN200 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 27,000 154,13 4 161,51

468 K OST - OTN201
D+M OTN201 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,650 5 457,84 30 836,80

469 K OST - OTN202
D+M OTN202 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 5 015,08 36 610,08

470 K OST - OTN203
D+M OTN203 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2775 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 5 116,37 37 349,50

471 K OST - OTN204
D+M OTN204 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2850 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 10,040 6 033,70 60 578,35

472 K OST - OTN205
D+M OTN205 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,650 5 457,84 30 836,80

473 K OST - OTN206
D+M OTN206 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 5 015,08 36 610,08

474 K OST - OTN207
D+M OTN207 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 5 015,08 36 610,08

475 K OST - OTN208
D+M OTN208 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2700 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,150 5 630,03 40 254,71

476 K OST - OTN209
D+M OTN209 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 6,000 2 218,49 13 310,94

477 K OST - OTN210
D+M OTN210 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 18,000 1 952,27 35 140,86

478 K OST - OTN211 OTN211 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) m 3,000 1 792,54 5 377,62

479 K OST - OTN212 OTN212 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) m 3,500 2 520,20 8 820,70

480 K OST - OTN213 OTN213 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) m 2,500 3 061,51 7 653,78

481 K OST - OTN214 OTN214 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) m 3,200 4 144,13 13 261,22

482 K OST - OTN215
D+M OTN215 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM SPOJOVACÍ 
KRČEK vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

m 5,500 3 993,36 21 963,48
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483 K OST - OTN216
D+M OTN216 POCHOZÍ DÍLEC mPVC 500x500 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 20,000 1 331,09 26 621,80

484 K OST - OTN217
D+M OTN217 ZRCADLO DO OBKLADU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 3,000 2 218,49 6 655,47

485 K OST - OTN218
D+M OTN218 VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 7 986,56 7 986,56

486 K OST - OTN219
D+M OTN219 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 464,49 5 464,49

487 K OST - OTN220
D+M OTN220 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 18,850 665,55 12 545,62

488 K OST - OTN221
D+M OTN221 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 65,450 572,37 37 461,62

489 K OST - OTN300
D+M OTN300 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 34,000 154,13 5 240,42

490 K OST - OTN301
D+M OTN301 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,650 4 932,60 27 869,19

491 K OST - OTN302
D+M OTN302 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 4 515,89 32 966,00

492 K OST - OTN303
D+M OTN303 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2450 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 4 685,18 34 201,81

493 K OST - OTN304
D+M OTN304 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2600 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 10,360 4 983,25 51 626,47

494 K OST - OTN305
D+M OTN305 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,650 4 932,61 27 869,25

495 K OST - OTN306
D+M OTN306 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 4 515,89 32 966,00

496 K OST - OTN307
D+M OTN307 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,300 4 515,89 32 966,00

497 K OST - OTN308
D+M OTN308 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 7,150 4 534,70 32 423,11

498 K OST - OTN309
D+M OTN309 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 400x400 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 6,000 2 218,49 13 310,94

499 K OST - OTN310
D+M OTN310 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 200x200 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 20,000 1 952,27 39 045,40

500 K OST - OTN311
D+M OTN311 REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ PO EI30 500x500 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 4 969,41 9 938,82

501 K OST - OTN312 OTN312 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) m 3,000 1 792,54 5 377,62

502 K OST - OTN313 OTN313 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) m 3,500 2 520,20 8 820,70

503 K OST - OTN314 OTN314 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) m 2,500 3 061,51 7 653,78

504 K OST - OTN315 OTN315 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) m 3,200 4 144,13 13 261,22

505 K OST - OTN316
D+M OTN316 ZÁSTĚNA PISOARY 0,4x0,66 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 5 464,49 5 464,49

506 K OST - OTN317
D+M OTN317 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 17,900 665,55 11 913,35

507 K OST - OTN318
D+M OTN318 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 54,300 572,37 31 079,69

508 K OST - OTN319
D+M OTN319 ZRCADLO DO OBKLADU vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m2 1,800 2 218,49 3 993,28

509 K OST - OTN320
D+M OTN320 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2600 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 5,900 5 197,68 30 666,31

510 K OST - OTN321
D+M OTN321 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 4,450 5 413,81 24 091,45

511 K OST - OTN322
D+M OTN322 EXTERIÉROVÁ ŽALUZIE VÝŠKY 2300 
S nakklápěcími lamelami do podomítkové schránky 
pod KZS vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

bm 1,040 7 617,28 7 921,97

512 K OST - OTN400
D+M OTN400 GENERÁLNÍ KLÍČ vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

ks 13,000 154,13 2 003,69

513 K OST - OTN401 OTN401 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) m 1,500 1 792,54 2 688,81

514 K OST - OTN402 OTN402 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) m 2,000 2 520,20 5 040,40

515 K OST - OTN403 OTN403 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) m 1,500 3 061,51 4 592,27

516 K OST - OTN404 OTN404 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) m 1,900 4 144,13 7 873,85

517 K OST - OTN405
D+M OTN405 POCHOZÍ DÍLEC mPVC 500x500 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 90,000 1 331,09 119 798,10

518 K OST - OTN406
D+M OTN406 BET. DLAŽDICE KOMPRESORY vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 20,000 39,93 798,60

519 K OST - OTN407
D+M OTN407 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 02 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52
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520 K OST - OTN408
D+M OTN408 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 09 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

521 K OST - OTN409
D+M OTN409 IZOLÁTORY VZT JEDNOTKA ZAŘ. 01 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

522 K OST - OTN410
D+M OTN410 IZOLÁTORY DIESEL AGREGÁT vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 6,000 976,13 5 856,78

523 K OST - OTN411
D+M OTN411 IZOLÁTORY KOMPRESORY 
CHLAZENÍ PRO ZAŘ. Č. 13, 14, 15 a 16 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

524 K OST - OTN412
D+M OTN412 IZOLÁTORY KOMPRESORY 
CHLAZENÍ PRO ZAŘ. Č. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 26 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

525 K OST - OTN413
D+M OTN413 IZOLÁTORY PRO KOMPRESOR 
CHLAZENÍ - ZAŘ. Č. 25, 24, 27 a 7 vč. specifikace a 
příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 976,13 3 904,52

526 K OST - OTN414
D+M OTN414 PURENIT PRAH DVEŘÍ vč. specifikace 
a příslušenství (dle PD)

m 4,100 1 064,87 4 365,97

527 K OST - OTN415
D+M OTN415 DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA STŘECHA 
5,85x1.50 m vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 38 809,99 38 809,99

528 K OST - OTN416
D+M OTN416 PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAHA vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 3,600 665,55 2 395,98

529 K OST - OTN417
D+M OTN417 UKONČOVACÍ LIŠTA OBKLAD vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 2,400 572,37 1 373,69

530 K OST - OTN418
D+M OTN418 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM KRČEK vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

m 5,500 3 993,36 21 963,48

531 K OST - OTN419
D+M OTN419 IZOLÁTORY PRO KOMPRESOR 
CHLAZENÍ - ZAŘ. Č. 20 vč. specifikace a příslušenství 
(dle PD)

ks 4,000 976,13 3 904,52

538 K OST - OTN420
D+M OTN420 IZOLÁTORY KOMPRESORY 
CHLAZENÍ PRO ZAŘ. Č. 01, 02, 03, 04 a 12 vč. 
specifikace a příslušenství (dle PD)

ks 6,000 976,13 5 856,78

532 K OST - OTN501 OTN501 JÁDROVÝ VRT DN 12-52 (dle PD) m 1,500 1 792,54 2 688,81

533 K OST - OTN502 OTN502 JÁDROVÝ VRT DN 62-102 (dle PD) m 2,000 2 520,20 5 040,40

534 K OST - OTN503 OTN503 JÁDROVÝ VRT DN 112-152 (dle PD) m 1,500 3 061,51 4 592,27

535 K OST - OTN504 OTN504 JÁDROVÝ VRT DN 162-182 (dle PD) m 1,900 4 144,13 7 873,85

536 K OST - OTN505
D+M OTN505 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHA 4.NP 
vč. specifikace a příslušenství (dle PD)

m 41,000 1 552,95 63 670,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 8 130 488,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 130 488,40 21,00% 1 707 402,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 837 890,96

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.1 - Stavebně architektonické řešení

SO.01 - Hlavní budova

D.1.1.3 - Výpis prvků - fasáda
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 130 488,40

PSV - Práce a dodávky PSV 8 130 488,40

    767 - SF - Konstrukce zámečnické - skleněná fasáda 5 721 545,10

    767 - ZF - Konstrukce zámečnické - zelená fasáda 2 408 943,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 130 488,40

D PSV Práce a dodávky PSV 8 130 488,40

D 767 - SF Konstrukce zámečnické - skleněná fasáda 5 721 545,10

1 K 767 - SF1

Dodávka dvojitého zasklení profilovým sklem P
26/60/7 CORD ESG HST s vloženou tepelnou vložkou 
montované do hliníkových rámů s přerušeným 
tepelným mostem v barvě RAL, včetně tmelení (dle 
PD)

m2 49,480 3 105,88 153 678,94

2 K 767 - SF2
Dodávka jednoduchého zasklení profilovaným sklem 
P26/60/7 CORD, Transluzent L1, ESG, HST do 
hliníkových rámů v barvě RAL, včetně tmelení (dle PD)

m2 391,000 3 904,53 1 526 671,23

3 K 767 - SF3 Montáž dvojitého zasklení sklenněné fasády (dle PD) m2 49,480 399,33 19 758,85

4 K 767 - SF4
Montáž jednoduchého zasklení skleněné fasády (dle 
PD)

m2 391,000 310,59 121 440,69

5 K 767 - SF5 Doprava skleněné fasády (dle PD) kpl 1,000 8 873,95 8 873,95

6 K 767 - SF6 Staveništní přesun hmot pro skleněné fasády (dle PD) kpl 1,000 66 997,34 66 997,34

7 K
767 - SF -
ZKsfP101

D+M ZKsfP101 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
dveří vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 5,000 255,57 1 277,85

8 K
767 - SF -
KLsfP101

D+M KLsfP101 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování dveří vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

mb 10,000 1 297,82 12 978,20

9 K
767 - SF -
OTsfP101

D+M OTsfP101 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 8,000 510,25 4 082,00

10 K
767 - SF -
KTsfP101

D+M KTsfP101 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 350mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 140,000 4 360,66 610 492,40

11 K
767 - SF -
KTsfP102

D+M KTsfP102 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 200mm; po 
0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 30,000 2 491,81 74 754,30

12 K
767 - SF -
KTsfP104

D+M KTsfP104 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 100mm; po 
0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 5,000 1 245,90 6 229,50

13 K
767 - SF -
KTsfN101

D+M KTsfN101 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 350mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 30,000 4 360,66 130 819,80

14 K
767 - SF -
KTsfN102

D+M KTsfN102 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 250mm; po 
0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 14,000 3 114,76 43 606,64

15 K
767 - SF -
KTsfN103

D+M KTsfN103 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 300mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 70,000 3 737,71 261 639,70

16 K
767 - SF -
KTsfN104

D+M KTsfN104 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 100mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 35,000 1 245,90 43 606,50

17 K
767 - SF -
KTsfN201

D+M KTsfN201 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 350mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 34,000 4 360,66 148 262,44

18 K
767 - SF -
KTsfN202

D+M KTsfN202 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 250mm; po 
0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 14,000 3 114,76 43 606,64

19 K
767 - SF -
KTsfN203

D+M KTsfN203 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 300mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 70,000 3 737,71 261 639,70

20 K
767 - SF -
KTsfN204

D+M KTsfN204 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 100mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 35,000 1 245,90 43 606,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K
767 - SF -
KTsfN301

D+M KTsfN301 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 350mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 34,000 4 360,66 148 262,44

22 K
767 - SF -
KTsfN302

D+M KTsfN302 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 250mm; po 
0,4m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 14,000 3 114,76 43 606,64

23 K
767 - SF -
KTsfN303

D+M KTsfN303 SYSTÉMOVÁ ALUZINKOVÁ KOTVA 
s termopodložkou, vyložení kotvy (délka) 300mm; po 
0,5m; včetně kotevních šroubů a hmoždinek (dle PD)

ks 70,000 3 737,71 261 639,70

24 K 767 - SF -01
D+M 01 AL svislý T-profil, pro každou kotvu vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

mb 80,000 1 286,72 102 937,60

25 K 767 - SF -02 D+M 02 AL L-profil vč. kotvení a příslušenství (dle PD) mb 350,000 1 197,98 419 293,00

26 K 767 - SF -03
D+M 03 AL vodorovný profil 90*90*5mm, dl.250mm 
vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

mb 160,000 3 194,62 511 139,20

27 K 767 - SF -04
D+M 04 Spojovací prvky: kotevní šrouby, hmoždinky, 
podložky matky vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 221 848,75 221 848,75

28 K
767 - SF -
OTsfP102

D+M OTsfP102 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 3,000 1 597,31 4 791,93

29 K
767 - SF -
OTsfP103

D+M OTsfP103 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž dveří; ostění 
dveří vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 8,000 745,41 5 963,28

30 K
767 - SF -
OTsfN101

D+M OTsfN101 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 15,000 510,25 7 653,75

31 K
767 - SF -
OTsfN102

D+M OTsfN102 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 4,000 510,25 2 041,00

32 K
767 - SF -
OTsfN103

D+M OTsfN103 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a 
parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 32,000 745,41 23 853,12

33 K
767 - SF -
OTsfN104

D+M OTsfN104 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

bm 17,000 1 190,88 20 244,96

34 K
767 - SF -
OTsfN201

D+M OTsfN201 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 15,000 510,25 7 653,75

35 K
767 - SF -
OTsfN202

D+M OTsfN202 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 5,000 510,25 2 551,25

36 K
767 - SF -
OTsfN203

D+M OTsfN203 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a 
parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 32,000 745,41 23 853,12

37 K
767 - SF -
OTsfN204

D+M OTsfN204 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

bm 17,000 1 190,88 20 244,96

38 K
767 - SF -
OTsfN301

D+M OTsfN301 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 20,000 510,25 10 205,00

39 K
767 - SF -
OTsfN303

D+M OTsfN303 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a 
parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 46,000 745,41 34 288,86

40 K
767 - SF -
KLsfN101

D+M KLsfN101 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování parapetu a ostění vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 16,000 1 370,49 21 927,84

41 K
767 - SF -
KLsfN103

D+M KLsfN103 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 16,000 288,40 4 614,40

42 K
767 - SF -
KLsfN104

D+M KLsfN104 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 16,000 749,85 11 997,60

43 K
767 - SF -
KLsfN105

D+M KLsfN105 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 16,000 721,01 11 536,16

44 K
767 - SF -
KLsfN106

D+M KLsfN106 Al OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 
Vnější oplechování vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

mb 16,000 1 009,41 16 150,56

45 K
767 - SF -
KLsfN201

D+M KLsfN201 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování parapetu a ostění vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 16,000 1 370,49 21 927,84

46 K
767 - SF -
KLsfN203

D+M KLsfN203 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 16,000 288,40 4 614,40

47 K
767 - SF -
KLsfN204

D+M KLsfN204 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 16,000 749,85 11 997,60

48 K
767 - SF -
KLsfN205

D+M KLsfN205 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 16,000 721,01 11 536,16

49 K
767 - SF -
KLsfN301

D+M KLsfN301 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování parapetu a ostění vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 47,000 1 370,49 64 413,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K
767 - SF -
KLsfN304

D+M KLsfN304 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ nadpraží 
skleněné fasády vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

mb 25,000 721,01 18 025,25

51 K
767 - SF -
KLsfN306

D+M KLsfN306 Al OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 
Vnější oplechování vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

mb 16,000 1 009,41 16 150,56

52 K
767 - SF -
ZKsfP103

D+M ZKsfP103 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 5,000 575,03 2 875,15

53 K
767 - SF -
ZKsfP104

D+M ZKsfP104 SAMONOSNÁ SKŘÍŇ HUP vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

KS 1,000 8 430,25 8 430,25

54 K
767 - SF -
ZKsfN102

D+M ZKsfN102 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž skleněné fasády a 
překližky, nadpraží oken se žaluzií vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 16,000 255,57 4 089,12

55 K
767 - SF -
ZKsfN103

D+M ZKsfN103 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 20,000 575,03 11 500,60

56 K
767 - SF -
ZKsfN105

D+M ZKsfN105 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 5,000 187,74 938,70

57 K
767 - SF -
ZKsfN202

D+M ZKsfN202 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž skleněné fasády a 
překližky, nadpraží oken se žaluzií vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

ks 16,000 425,95 6 815,20

58 K
767 - SF -
ZKsfN203

D+M ZKsfN203 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 20,000 575,03 11 500,60

59 K
767- SF-
ZKsfN205

D+M ZKsfN205 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 5,000 440,86 2 204,30

60 K
767-SF-
ZKsfN205

D+M ZKsfN305 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 5,000 440,86 2 204,30

D 767 - ZF Konstrukce zámečnické - zelená fasáda 2 408 943,30

61 K
767 - ZF -
ZKzfP101

D+M ZKzfP101 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 10,000 127,78 1 277,80

62 K
767 - ZF -
ZKzfP102

D+M ZKzfP102 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 0,000 0,00 0,00

63 K
767 - ZF -
ZKzfP103

D+M ZKzfP103 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek pod parapetem oken vč. kotvení 
a příslušenství (dle PD)

mb 100,000 484,24 48 424,00

64 K
767 - ZF -
ZKzfP104

D+M ZKzfP104 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 50,000 168,14 8 407,00

65 K
767 - ZF -
ZKzfP105

D+M ZKzfP105 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 50,000 201,77 10 088,50

66 K
767 - ZF -
ZKzfN101

D+M ZKzfN101 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 127,78 2 300,04

67 K
767 - ZF -
ZKzfN102

D+M ZKzfN102 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 75,000 147,96 11 097,00

68 K
767 - ZF -
ZKzfN103

D+M ZKzfN103 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 84,000 484,24 40 676,16

69 K
767 - ZF -
ZKzfN104

D+M ZKzfN104 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek pod parapetem oken vč. kotvení 
a příslušenství (dle PD)

mb 84,000 195,79 16 446,36

70 K
767 - ZF -
ZKzfN201

D+M ZKzfN201 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 127,78 2 300,04

71 K
767 - ZF -
ZKzfN202

D+M ZKzfN202 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna se žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 75,000 147,96 11 097,00

72 K
767 - ZF -
ZKzfN203

D+M ZKzfN203 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 84,000 484,24 40 676,16

73 K
767 - ZF -
ZKzfN204

D+M ZKzfN204 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek pod parapetem oken vč. kotvení 
a příslušenství (dle PD)

mb 84,000 195,79 16 446,36

74 K 767-ZF-ZKzfN301
D+M ZKzfN301 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 18,000 127,78 2 300,04

75 K 767-ZF-ZKzfN302
D+M ZKzfN302 OCELOVÝ SVAŘENEC TVARU "L" 
Podpůrná konstrukce pro montáž překližky, nadpraží 
okna bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

ks 95,000 147,96 14 056,20

76 K 767-ZF-ZKzfN303
D+M ZKzfN303 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 105,000 484,24 50 845,20
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77 K 767-ZF-ZKzfN304
D+M ZKzfN304 OCELOVÝ L-PROFIL pro uchycení 
překližkových desek v nadpraží vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 84,000 195,79 16 446,36

78 K
767 - ZF -
KLzfP101

D+M KLzfP101 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování parapetu a ostění r.š.430 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 130,000 1 046,19 136 004,70

79 K
767 - ZF -
KLzfP102.1

D+M KLzfP102.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.250 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 55,000 607,54 33 414,70

80 K
767 - ZF -
KLzfP102.2

D+M KLzfP102.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.370 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 55,000 898,98 49 443,90

81 K
767 - ZF -
KLzfP103.1

D+M KLzfP103.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.95 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 38,000 230,91 8 774,58

82 K
767 - ZF -
KLzfP103.2

D+M KLzfP103.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.230 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 38,000 558,97 21 240,86

83 K
767 - ZF -
KLzfP103.3

D+M KLzfP103.3 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.215 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 38,000 522,35 19 849,30

84 K
767 - ZF -
KLzfP104

D+M KLzfP104 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování dveří r.š.375 vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

mb 12,000 910,93 10 931,16

85 K
767 - ZF -
KLzfN101

D+M KLzfN101 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování parapetu a ostění r.š.475 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 135,000 1 153,80 155 763,00

86 K
767 - ZF -
KLzfN102.1

D+M KLzfN102.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.420 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 18,000 1 020,04 18 360,72

87 K
767 - ZF -
KLzfN102.2

D+M KLzfN102.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.250 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 18,000 607,54 10 935,72

88 K
767 - ZF -
KLzfN103.1

D+M KLzfN103.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.95 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 65,000 230,91 15 009,15

89 K
767 - ZF -
KLzfN103.2

D+M KLzfN103.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.260 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 65,000 631,45 41 044,25

90 K
767 - ZF -
KLzfN103.3

D+M KLzfN103.3 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.250 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 65,000 607,54 39 490,10

91 K
767 - ZF -
KLzfN201

D+M KLzfN201 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování parapetu a ostění r.š.475 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 135,000 1 153,80 155 763,00

92 K
767 - ZF -
KLzfN202.1

D+M KLzfN202.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.420 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 19,000 1 008,83 19 167,77

93 K
767 - ZF -
KLzfN202.2

D+M KLzfN202.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.250 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 19,000 607,54 11 543,26

94 K
767 - ZF -
KLzfN203.1

D+M KLzfN203.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.95 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 65,000 230,91 15 009,15

95 K
767 - ZF -
KLzfN203.2

D+M KLzfN203.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.260 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 65,000 631,45 41 044,25

96 K
767 - ZF -
KLzfN203.3

D+M KLzfN203.3 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.250 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 65,000 607,54 39 490,10

97 K
767 - ZF -
KLzfN301

D+M KLzfN301 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování parapetu a ostění r.š.475 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 135,000 1 153,80 155 763,00

98 K
767 - ZF -
KLzfN302.1

D+M KLzfN302.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.420 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 19,000 1 008,83 19 167,77

99 K
767 - ZF -
KLzfN302.2

D+M KLzfN302.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží bez žaluzie r.š.250 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 19,000 607,54 11 543,26

100 K
767 - ZF -
KLzfN303.1

D+M KLzfN303.1 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.95 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 85,000 230,91 19 627,35

101 K
767 - ZF -
KLzfN303.2

D+M KLzfN303.2 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.260 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 85,000 631,45 53 673,25

102 K
767 - ZF -
KLzfN303.3

D+M KLzfN303.3 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování nadpraží se žaluzií r.š.250 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 85,000 607,54 51 640,90

103 K
767 - ZF -
KLzfN401

D+M KLzfN401 Al OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ Vnější 
oplechování parapetu a ostění r.š.450 vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

mb 14,000 1 093,27 15 305,78

104 K
767 - ZF -
OTzfP101

D+M OTzfP101 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 70,000 429,69 30 078,30

105 K
767 - ZF -
OTzfP102

D+M OTzfP102 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 56,000 1 345,10 75 325,60
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106 K
767 - ZF -
OTzfP103

D+M OTzfP103 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a 
parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 200,000 627,72 125 544,00

107 K
767 - ZF -
OTzfP104

D+M OTzfP104 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

bm 40,000 1 002,85 40 114,00

108 K
767 - ZF -
OTzfN101.1

D+M OTzfN101.1 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 60,000 429,69 25 781,40

109 K
767 - ZF -
OTzfN101.2

D+M OTzfN101.2 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 15,000 429,69 6 445,35

110 K
767 - ZF -
OTzfN102

D+M OTzfN102 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 18,000 1 345,10 24 211,80

111 K
767 - ZF -
OTzfN103

D+M OTzfN103 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a 
parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 135,000 627,72 84 742,20

112 K
767 - ZF -
OTzfN104

D+M OTzfN104 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

bm 65,000 1 002,85 65 185,25

113 K
767 - ZF -
OTzfN201.1

D+M OTzfN201.1 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 65,000 429,69 27 929,85

114 K
767 - ZF -
OTzfN201.2

D+M OTzfN201.2 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 20,000 429,69 8 593,80

115 K
767 - ZF -
OTzfN202

D+M OTzfN202 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 18,000 1 345,10 24 211,80

116 K
767 - ZF -
OTzfN203

D+M OTzfN203 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a 
parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 140,000 627,72 87 880,80

117 K
767 - ZF -
OTzfN204

D+M OTzfN204 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

bm 66,000 1 002,85 66 188,10

118 K
767 - ZF -
OTzfN301.1

D+M OTzfN301.1 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 65,000 429,69 27 929,85

119 K
767 - ZF -
OTzfN301.2

D+M OTzfN301.2 PŘEKLIŽKA Podpůrná plocha pro 
montáž oplechování ostění vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

m2 20,000 429,69 8 593,80

120 K
767 - ZF -
OTzfN302

D+M OTzfN302 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken bez žaluzie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 18,000 1 345,10 24 211,80

121 K
767 - ZF -
OTzfN303

D+M OTzfN303 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; ostění a 
parapet vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 147,000 627,72 92 274,84

122 K
767 - ZF -
OTzfN304

D+M OTzfN304 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; nadpraží 
oken s vnější žaluzií vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

bm 84,000 1 002,85 84 239,40

123 K
767 - ZF -
OTzfN403

D+M OTzfN403 PURENIT OSTĚNÍ OKEN tepelně 
izolační dílec pro předsazenou montáž oken; parapet 
oken a VZT otvorů vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

bm 28,000 627,72 17 576,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 24 399 221,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 399 221,58 21,00% 5 123 836,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 523 058,11

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.01 - Hlavní budova

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 399 221,58

HSV - Práce a dodávky HSV 24 399 221,58

    1 - Zemní práce 70 128,13

    2 - Zakládání 7 052 837,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 125 452,11

    4 - Vodorovné konstrukce 10 949 619,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 515 261,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 079 306,81

    997 - Přesun sutě 59 978,55

    998 - Přesun hmot 1 546 637,32

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.01 - Hlavní budova

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 399 221,58

D HSV Práce a dodávky HSV 24 399 221,58

D 1 Zemní práce 70 128,13

1 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 242,100 29,42 7 122,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zemina - nakládání (obj)
VV piloty_obj 242,100
VV Součet 242,100

2 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 242,100 71,93 17 414,25 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zemina - odvoz na skládku (obj)
VV piloty_obj 242,100
VV Součet 242,100

3 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 435,780 104,62 45 591,30 CS ÚRS 2020 01

VV 242,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 435,780

D 2 Zakládání 7 052 837,78

4 K 5648711X1
Příprava území pro pilotování - zřízení a odstranění 
piltovací pláně, zajištění příjezdu pro pilotovací stroj, 
apod. (dle PD)

m2 830,000 142,92 118 623,60

5 K 226212213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 
650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III

m 10,500 5 504,52 57 797,46 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 13
VV 3,00 3,000
VV PILOTA č. 14
VV 3,00 3,000
VV PILOTA č. 15
VV 4,50 4,500
VV Součet 10,500

6 K 226212215
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 
650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V

m 0,500 5 504,52 2 752,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 15
VV 0,50 0,500
VV Součet 0,500

7 K 226213213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 
1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III

m 38,500 3 845,00 148 032,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 1
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 2
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 6
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 11
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 12
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 24
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 25
VV 5,50 5,500
VV Součet 38,500

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.01 - Hlavní budova
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8 K 226213215
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 
1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V

m 3,000 3 845,00 11 535,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 1
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 2
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 6
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 12
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 24
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 25
VV 0,50 0,500
VV Součet 3,000

9 K 226213214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 
1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV

m 11,500 3 845,00 44 217,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 2
VV 3,00 3,000
VV PILOTA č. 6
VV 2,50 2,500
VV PILOTA č. 12
VV 2,50 2,500
VV PILOTA č. 25
VV 3,50 3,500
VV Součet 11,500

10 K 226213613
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 
1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III

m 99,000 3 903,83 386 479,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 3
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 4
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 5
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 7
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 8
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 9
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 10
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 16
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 17
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 18
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 19
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 20
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 21
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 22
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 23
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 26
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 27
VV 5,50 5,500
VV PILOTA č. 28
VV 5,50 5,500
VV Součet 99,000

11 K 226213614
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 
1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV

m 21,000 3 903,83 81 980,43 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 3
VV 3,00 3,000
VV PILOTA č. 4
VV 3,00 3,000
VV PILOTA č. 5
VV 2,50 2,500
VV PILOTA č. 7
VV 3,00 3,000
VV PILOTA č. 10
VV 3,50 3,500
VV PILOTA č. 19
VV 2,50 2,500
VV PILOTA č. 26
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VV 3,50 3,500
VV Součet 21,000

12 K 226213615
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 
1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V

m 9,000 3 903,83 35 134,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 3
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 4
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 5
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 7
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 8
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 9
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 10
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 16
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 17
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 18
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 19
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 20
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 21
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 22
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 23
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 26
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 27
VV 0,50 0,500
VV PILOTA č. 28
VV 0,50 0,500
VV Součet 9,000

13 K 226213714
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 
1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV

m 52,500 3 903,83 204 951,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV PILOTA č. 8
VV 6,00 6,000
VV PILOTA č. 9
VV 6,00 6,000
VV PILOTA č. 16
VV 5,00 5,000
VV PILOTA č. 17
VV 4,50 4,500
VV PILOTA č. 18
VV 4,00 4,000
VV PILOTA č. 20
VV 4,00 4,000
VV PILOTA č. 21
VV 5,00 5,000
VV PILOTA č. 22
VV 5,00 5,000
VV PILOTA č. 23
VV 4,50 4,500
VV PILOTA č. 27
VV 4,00 4,000
VV PILOTA č. 28
VV 4,50 4,500
VV Součet 52,500

14 K 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, 
při průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 11,000 526,83 5 795,13 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty (dl)
VV PILOTA č. 13
VV 3,0 3,000
VV PILOTA č. 14
VV 3,0 3,000
VV PILOTA č. 15
VV 5,0 5,000
VV Součet 11,000

15 K 231212113
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, 
při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 116,000 526,83 61 112,28 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty (dl)
VV PILOTA č. 1
VV 6,0 6,000
VV PILOTA č. 2
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VV 9,0 9,000
VV PILOTA č. 3
VV 9,0 9,000
VV PILOTA č. 4
VV 9,0 9,000
VV PILOTA č. 5
VV 8,5 8,500
VV PILOTA č. 6
VV 8,5 8,500
VV PILOTA č. 7
VV 9,0 9,000
VV PILOTA č. 10
VV 9,5 9,500
VV PILOTA č. 11
VV 5,5 5,500
VV PILOTA č. 12
VV 8,5 8,500
VV PILOTA č. 19
VV 8,5 8,500
VV PILOTA č. 24
VV 6,0 6,000
VV PILOTA č. 25
VV 9,5 9,500
VV PILOTA č. 26
VV 9,5 9,500
VV Součet 116,000

16 K 231212213
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, 
při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 118,500 526,83 62 429,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty (dl)
VV PILOTA č. 8
VV 12,0 12,000
VV PILOTA č. 9
VV 12,0 12,000
VV PILOTA č. 16
VV 11,0 11,000
VV PILOTA č. 17
VV 10,5 10,500
VV PILOTA č. 18
VV 10,0 10,000
VV PILOTA č. 20
VV 10,0 10,000
VV PILOTA č. 21
VV 11,0 11,000
VV PILOTA č. 22
VV 11,0 11,000
VV PILOTA č. 23
VV 10,5 10,500
VV PILOTA č. 27
VV 10,0 10,000
VV PILOTA č. 28
VV 10,5 10,500
VV Součet 118,500

17 M 589329X1 beton C 25/30 XC2 XA1 m3 250,574 2 063,43 517 041,91
VV dle PD: D.1.2
VV Piloty (dl * pl)
VV PILOTA č. 1
VV 6,0*(0,45^2*PI) 3,817
VV PILOTA č. 2
VV 9,0*(0,45^2*PI) 5,726
VV PILOTA č. 3
VV 9,0*(0,6^2*PI) 10,179
VV PILOTA č. 4
VV 9,0*(0,6^2*PI) 10,179
VV PILOTA č. 5
VV 8,5*(0,6^2*PI) 9,613
VV PILOTA č. 6
VV 8,5*(0,45^2*PI) 5,407
VV PILOTA č. 7
VV 9,0*(0,6^2*PI) 10,179
VV PILOTA č. 8
VV 12,0*(0,6^2*PI) 13,572
VV PILOTA č. 9
VV 12,0*(0,6^2*PI) 13,572
VV PILOTA č. 10
VV 9,5*(0,6^2*PI) 10,744
VV PILOTA č. 11
VV 5,5*(0,45^2*PI) 3,499
VV PILOTA č. 12
VV 8,5*(0,45^2*PI) 5,407
VV PILOTA č. 13
VV 3,0*(0,3^2*PI) 0,848
VV PILOTA č. 14
VV 3,0*(0,3^2*PI) 0,848
VV PILOTA č. 15
VV 5,0*(0,3^2*PI) 1,414
VV PILOTA č. 16
VV 11,0*(0,6^2*PI) 12,441
VV PILOTA č. 17
VV 10,5*(0,6^2*PI) 11,875
VV PILOTA č. 18
VV 10,0*(0,6^2*PI) 11,310
VV PILOTA č. 19
VV 8,5*(0,6^2*PI) 9,613
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VV PILOTA č. 20
VV 10,0*(0,6^2*PI) 11,310
VV PILOTA č. 21
VV 11,0*(0,6^2*PI) 12,441
VV PILOTA č. 22
VV 11,0*(0,6^2*PI) 12,441
VV PILOTA č. 23
VV 10,5*(0,6^2*PI) 11,875
VV PILOTA č. 24
VV 6,0*(0,45^2*PI) 3,817
VV PILOTA č. 25
VV 9,5*(0,45^2*PI) 6,044
VV PILOTA č. 26
VV 9,5*(0,6^2*PI) 10,744
VV PILOTA č. 27
VV 10,0*(0,6^2*PI) 11,310
VV PILOTA č. 28
VV 10,5*(0,6^2*PI) 11,875
VV piloty_obj Součet 242,100
VV 242,1*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 250,574

18 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 13,316 21 073,28 280 611,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - výztuž (obj * hm)
VV piloty_obj*55,0/1000 13,316
VV Součet 13,316

142 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 26,542 3 938,07 104 524,25 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Piloty (dl * pl)
VV PILOTA č. 1
VV 1,0*(0,45^2*PI) 0,636
VV PILOTA č. 2
VV 1,0*(0,45^2*PI) 0,636
VV PILOTA č. 3
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 4
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 5
VV 1,5*(0,6^2*PI) 1,696
VV PILOTA č. 6
VV 1,5*(0,45^2*PI) 0,954
VV PILOTA č. 7
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 8
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 9
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 10
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 11
VV 1,0*(0,45^2*PI) 0,636
VV PILOTA č. 12
VV 1,0*(0,45^2*PI) 0,636
VV PILOTA č. 13
VV 1,0*(0,3^2*PI) 0,283
VV PILOTA č. 14
VV 1,0*(0,3^2*PI) 0,283
VV PILOTA č. 15
VV 1,0*(0,3^2*PI) 0,283
VV PILOTA č. 16
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 17
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 18
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 19
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 20
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 21
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 22
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 23
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 24
VV 1,0*(0,45^2*PI) 0,636
VV PILOTA č. 25
VV 1,0*(0,45^2*PI) 0,636
VV PILOTA č. 26
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 27
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV PILOTA č. 28
VV 1,0*(0,6^2*PI) 1,131
VV Součet 26,542

20 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

m3 75,460 2 092,38 157 890,99 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Základy - podkladní beton (pl * v)
VV hlavní deska
VV (668,87-10,76)*0,1 65,811
VV deska výtahu
VV 10,76*0,1 1,076
VV svislé části výtahu
VV (2,93*2+3,67*2)*1,03*0,1 1,360
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VV svislé části snížené ZD
VV (10,0*7)*0,2*0,1 1,400
VV deska venkovního schodiště
VV 19,09*0,1 1,909
VV rampa
VV 39,04*0,1 3,904
VV Součet 75,460

21 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 2,743 26 304,26 72 152,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Základy - výztuž podkladní desky (pl * hm)
VV hlavní deska
VV (668,87-10,76)*3,03*1,2/1000 2,393
VV deska výtahu
VV 10,76*3,03*1,2/1000 0,039
VV svislé části výtahu
VV (2,93*2+3,67*2)*1,03*3,03*1,2/1000 0,049
VV svislé části snížené ZD
VV (10,0*7)*0,2*3,03*1,2/1000 0,051
VV deska venkovního schodiště
VV 19,09*3,03*1,2/1000 0,069
VV rampa
VV 39,04*3,03*1,2/1000 0,142
VV Součet 2,743

22 K 273323611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

m3 226,600 2 615,48 592 667,77 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Základy - základové desky (pl * v)
VV hlavní deska
VV (663,78-6,32)*0,3 197,238
VV snížené desky
VV (6,25*7)*0,2 8,750
VV deska výtahu
VV 9,73*0,3 2,919
VV deska venkovního schodiště
VV 17,99*0,3 5,397
VV rampa
VV 37,26*0,33 12,296
VV základy_deska_obj Součet 226,600

23 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 69,217 298,91 20 689,65 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Základy - bednění základové desky (dl * v)
VV hlavní deska
VV (104,2+10,16)*0,3 34,308
VV snížené desky
VV (10,0*7)*0,2 14,000
VV deska výtahu
VV 12,56*0,3 3,768
VV deska venkovního schodiště
VV 16,6*0,3 4,980
VV rampa
VV 36,85*0,33 12,161
VV Součet 69,217

24 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 69,217 74,73 5 172,59 CS ÚRS 2020 01

25 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 30,591 26 528,44 811 531,51 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Základy - výztuž základové desky (obj * hm)
VV základy_deska_obj*135,0/1000 30,591
VV Součet 30,591

26 K 2723911X1 Akustická separace tl. 10 mm (dle PD) m2 8,087 336,28 2 719,50
VV dle PD: D.1.2
VV Akustická separace (dl * š)
VV základy - SCH 01
VV 1,5*0,5 0,750
VV 3.PP - SCH 01
VV 4,5*0,125 0,563
VV 3.PP - SCH 02
VV 1,0*0,5 0,500
VV 2.PP - SCH 01
VV 4,5*0,125 0,563
VV 2.PP - SCH 02
VV 8,1*0,125 1,013
VV 1.PP - SCH 01
VV 4,5*0,125 0,563
VV 1.NP - SCH 01
VV 4,6*0,125 0,575
VV 2.NP - SCH 01
VV 4,6*0,125 0,575
VV 3.NP - SCH 01
VV 4,6*0,125 0,575
VV 3.NP - SCH 03
VV 1,7*0,3 0,510
VV 3.NP - SCH 04
VV 2,0*0,35 0,700
VV opěrná stěna - SCH 05
VV 1,5*0,3+1,5*0,5 1,200
VV Součet 8,087

27 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 10,789 2 316,57 24 993,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Opěrná stěna - pata (dl * š * v)
VV OPĚRNÁ STĚNA 1
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VV 6,04*1,75*0,3 3,171
VV OPĚRNÁ STĚNA 2
VV 6,33*1,75*0,3 3,323
VV OPĚRNÁ STĚNA 3
VV (5,48+2,7)*1,75*0,3 4,295
VV Součet 10,789

28 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 15,480 224,18 3 470,31 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Opěrná stěna - bednění paty (dl * v)
VV OPĚRNÁ STĚNA 1
VV (6,04*2+1,75*2)*0,3 4,674
VV OPĚRNÁ STĚNA 2
VV (6,33*2+1,75*2)*0,3 4,848
VV OPĚRNÁ STĚNA 3
VV (5,48*2+4,45*2)*0,3 5,958
VV Součet 15,480

29 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 15,480 44,84 694,12 CS ÚRS 2020 01

30 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 1,078 26 528,44 28 597,66 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Opěrná stěna - výztuž paty (obj * hm)
VV OPĚRNÁ STĚNA 1
VV 6,04*1,75*0,3*100/1000 0,317
VV OPĚRNÁ STĚNA 2
VV 6,33*1,75*0,3*100/1000 0,332
VV OPĚRNÁ STĚNA 3
VV (5,48+2,7)*1,75*0,3*100/1000 0,429
VV Součet 1,078

31 K 279323112
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro 
konstrukce bílých van tř. C 30/37

m3 368,095 2 615,48 962 745,11 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny základové (dl * š * v)
VV 3.PP - WA.X3_05
VV (22,2*3,25)*0,3 21,645
VV 3.PP - WA.X3_06
VV (29,9*3,25)*0,3 29,153
VV 3.PP - WA.X3_07
VV (22,2*3,25)*0,3 21,645
VV 3.PP - WA.X3_08
VV (29,9*3,25)*0,3 29,153
VV 3.PP - CO.X3_01
VV 0,3*3,25*0,3 0,293
VV 3.PP - CO.X3_02
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_03
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_04
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_05
VV 0,3*3,25*0,3 0,293
VV 3.PP - CO.X3_06
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_10
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_13
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_16
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_17
VV 0,3*3,25*0,3 0,293
VV 3.PP - CO.X3_18
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_19
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_20
VV 0,6*3,25*0,3 0,585
VV 3.PP - CO.X3_21
VV 0,3*3,25*0,3 0,293
VV 2.PP - WA.X2_05
VV (22,2*4,00)*0,3 26,640
VV 2.PP - WA.X2_06
VV (29,9*4,00)*0,3 35,880
VV 2.PP - WA.X2_07
VV (22,2*4,00-(1,1*3,1))*0,3 25,617
VV 2.PP - WA.X2_08
VV (29,9*4,00)*0,3 35,880
VV 2.PP - WA.X2_12
VV (6,3*6,73)*0,25 10,600
VV 2.PP - WA.X2_13.1
VV (1,13*6,73)*0,25 1,901
VV 2.PP - WA.X2_13.2
VV (1,57*6,73)*0,9 9,509
VV 2.PP - WA.X2_14
VV (6,05*6,73)*0,25 10,179
VV 2.PP - CO.X2_01
VV 0,3*4,00*0,3 0,360
VV 2.PP - CO.X2_02
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_03
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_04
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_05
VV 0,3*4,00*0,3 0,360
VV 2.PP - CO.X2_06
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VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_10
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_13
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_16
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_17
VV 0,3*4,00*0,3 0,360
VV 2.PP - CO.X2_18
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_19
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_20
VV 0,6*4,00*0,3 0,720
VV 2.PP - CO.X2_21
VV 0,3*4,00*0,3 0,360
VV 1.PP - WA.X1_05
VV (22,2*4,00-(1,55*3,25+2,79*2,525))*0,25 19,179
VV 1.PP - WA.X1_06
VV (29,9*4,00-(5,56*0,875+7,3*0,875*2+7,15*0,875))*0,25 23,926
VV 1.PP - WA.X1_07
VV (8,82*4,00)*0,25 8,820
VV 1.PP - WA.X1_08
VV (0,97*4,00)*0,25 0,970
VV 1.PP - WA.X1_09
VV (3,05*4,00-(1,15*3,25))*0,25 2,116
VV 1.PP - WA.X1_10
VV (1,18*4,00)*0,25 1,180
VV 1.PP - WA.X1_11
VV (10,71*4,00-(10,30*1,75))*0,25 6,204
VV 1.PP - WA.X1_12

VV
(31,88*4,00-
(5,65*1,75+7,3*1,75*2+7,15*1,75+1,975*1,75))*0,25

19,028

VV 1.PP - CO.X1_01
VV 0,25*4,00*0,25 0,250
VV 1.PP - CO.X1_02
VV 0,5*4,00*0,25 0,500
VV 1.PP - CO.X1_03
VV 0,5*4,00*0,25 0,500
VV 1.PP - CO.X1_04
VV 0,5*4,00*0,25 0,500
VV 1.PP - CO.X1_05
VV 0,25*4,00*0,25 0,250
VV 1.PP - CO.X1_06
VV 0,25*4,00*0,25 0,250
VV 1.PP - CO.X1_13
VV 0,5*4,00*0,5 1,000
VV 1.PP - CO.X1_17
VV 0,25*4,00*0,25 0,250
VV 1.PP - CO.X1_18
VV 0,5*4,00*0,25 0,500
VV 1.PP - CO.X1_19
VV 0,5*4,00*0,25 0,500
VV 1.PP - CO.X1_20
VV 0,5*4,00*0,25 0,500
VV 1.PP - CO.X1_21
VV 0,5*4,00*0,25 0,500
VV 2.PP - rampa (pl * š)
VV (26,57)*0,25+(4,26)*0,25 7,708
VV Součet 368,095

32 K 279351121
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení

m2 2 744,413 306,38 840 833,25 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny základové - bednění (dl * v)
VV 3.PP - WA.X3_05
VV (22,2*3,25)*2 144,300
VV 3.PP - WA.X3_06
VV (29,9*3,25)*2 194,350
VV 3.PP - WA.X3_07
VV (22,2*3,25)*2 144,300
VV 3.PP - WA.X3_08
VV (29,9*3,25)*2 194,350
VV 3.PP - CO.X3_01
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_02
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_03
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_04
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_05
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_06
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_10
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_13
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_16
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_17
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_18
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_19
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VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_20
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 3.PP - CO.X3_21
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - WA.X2_05
VV (22,2*4,00)*2 177,600
VV 2.PP - WA.X2_06
VV (29,9*4,00)*2 239,200
VV 2.PP - WA.X2_07
VV (22,2*4,00)*2 177,600
VV 2.PP - WA.X2_08
VV (29,9*4,00)*2 239,200
VV 2.PP - WA.X2_12
VV (6,3*6,73)*2 84,798
VV 2.PP - WA.X2_13.1
VV (1,13*6,73)*2 15,210
VV 2.PP - WA.X2_13.2
VV (1,57*6,73)*2 21,132
VV 2.PP - WA.X2_14
VV (6,05*6,73)*2 81,433
VV 2.PP - CO.X2_01
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_02
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_03
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_04
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_05
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_06
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_10
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_13
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_16
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_17
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_18
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_19
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_20
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 2.PP - CO.X2_21
VV (0,3*2)*3,25 1,950
VV 1.PP - WA.X1_05
VV (22,2*4,00)*2 177,600
VV 1.PP - WA.X1_06
VV (29,9*4,00)*2 239,200
VV 1.PP - WA.X1_07
VV (8,82*4,00)*2 70,560
VV 1.PP - WA.X1_08
VV (0,97*4,00)*2 7,760
VV 1.PP - WA.X1_09
VV (3,05*4,00)*2 24,400
VV 1.PP - WA.X1_10
VV (1,18*4,00)*2 9,440
VV 1.PP - WA.X1_11
VV (10,71*4,00)*2 85,680
VV 1.PP - WA.X1_12
VV (31,88*4,00)*2 255,040
VV 1.PP - CO.X1_01
VV (0,25+0,5)*4,0 3,000
VV 1.PP - CO.X1_02
VV (0,5*2)*4,0 4,000
VV 1.PP - CO.X1_03
VV (0,5*2)*4,0 4,000
VV 1.PP - CO.X1_04
VV (0,5*2)*4,0 4,000
VV 1.PP - CO.X1_05
VV (0,25+0,5)*4,0 3,000
VV 1.PP - CO.X1_06
VV (0,25*2)*4,0 2,000
VV 1.PP - CO.X1_13
VV (0,5*2+0,25*2)*4,0 6,000
VV 1.PP - CO.X1_17
VV (0,25+0,5)*4,0 3,000
VV 1.PP - CO.X1_18
VV (0,5*2)*4,0 4,000
VV 1.PP - CO.X1_19
VV (0,5*2)*4,0 4,000
VV 1.PP - CO.X1_20
VV (0,5*2)*4,0 4,000
VV 1.PP - CO.X1_21
VV (0,5*2)*4,0 4,000
VV 2.PP - rampa (pl * p)
VV (26,57)*2+(4,26)*2 61,660
VV Součet 2 744,413

33 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění

m2 2 744,413 74,73 205 089,98 CS ÚRS 2020 01
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34 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 45,256 26 528,44 1 200 571,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny základové - výztuž (obj * hm)
VV 3.PP - WA.X3_05
VV (22,2*3,25)*0,3*115/1000 2,489
VV 3.PP - WA.X3_06
VV (29,9*3,25)*0,3*115/1000 3,353
VV 3.PP - WA.X3_07
VV (22,2*3,25)*0,3*115/1000 2,489
VV 3.PP - WA.X3_08
VV (29,9*3,25)*0,3*115/1000 3,353
VV 3.PP - CO.X3_01
VV 0,3*3,25*0,3*300/1000 0,088
VV 3.PP - CO.X3_02
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_03
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_04
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_05
VV 0,3*3,25*0,3*300/1000 0,088
VV 3.PP - CO.X3_06
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_10
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_13
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_16
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_17
VV 0,3*3,25*0,3*300/1000 0,088
VV 3.PP - CO.X3_18
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_19
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_20
VV 0,6*3,25*0,3*300/1000 0,176
VV 3.PP - CO.X3_21
VV 0,3*3,25*0,3*300/1000 0,088
VV 2.PP - WA.X2_05
VV (22,2*4,00)*0,3*115/1000 3,064
VV 2.PP - WA.X2_06
VV (29,9*4,00)*0,3*115/1000 4,126
VV 2.PP - WA.X2_07
VV (22,2*4,00-(1,1*3,1))*0,3*115/1000 2,946
VV 2.PP - WA.X2_08
VV (29,9*4,00)*0,3*115/1000 4,126
VV 2.PP - WA.X2_12
VV (6,3*6,73)*0,25*115/1000 1,219
VV 2.PP - WA.X2_13.1
VV (1,13*6,73)*0,25*115/1000 0,219
VV 2.PP - WA.X2_13.2
VV (1,57*6,73)*0,9*115/1000 1,094
VV 2.PP - WA.X2_14
VV (6,05*6,73)*0,25*115/1000 1,171
VV 2.PP - CO.X2_01
VV 0,3*4,00*0,3*300/1000 0,108
VV 2.PP - CO.X2_02
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_03
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_04
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_05
VV 0,3*4,00*0,3*300/1000 0,108
VV 2.PP - CO.X2_06
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_10
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_13
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_16
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_17
VV 0,3*4,00*0,3*300/1000 0,108
VV 2.PP - CO.X2_18
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_19
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_20
VV 0,6*4,00*0,3*300/1000 0,216
VV 2.PP - CO.X2_21
VV 0,3*4,00*0,3*300/1000 0,108
VV 1.PP - WA.X1_05
VV (22,2*4,00-(1,55*3,25+2,79*2,525))*0,25*115/1000 2,206
VV 1.PP - WA.X1_06

VV
(29,9*4,00-
(5,56*0,875+7,3*0,875*2+7,15*0,875))*0,25*115/1000

2,751

VV 1.PP - WA.X1_07
VV (8,82*4,00)*0,25*115/1000 1,014
VV 1.PP - WA.X1_08
VV (0,97*4,00)*0,25*115/1000 0,112
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VV 1.PP - WA.X1_09
VV (3,05*4,00-(1,15*3,25))*0,25*115/1000 0,243
VV 1.PP - WA.X1_10
VV (1,18*4,00)*0,25*115/1000 0,136
VV 1.PP - WA.X1_11
VV (10,71*4,00-(10,30*1,75))*0,25*115/1000 0,713
VV 1.PP - WA.X1_12

VV
(31,88*4,00-
(5,65*1,75+7,3*1,75*2+7,15*1,75+1,975*1,75))*0,25*115/1000

2,188

VV 1.PP - CO.X1_01
VV 0,25*4,00*0,25*280/1000 0,070
VV 1.PP - CO.X1_02
VV 0,5*4,00*0,25*280/1000 0,140
VV 1.PP - CO.X1_03
VV 0,5*4,00*0,25*280/1000 0,140
VV 1.PP - CO.X1_04
VV 0,5*4,00*0,25*280/1000 0,140
VV 1.PP - CO.X1_05
VV 0,25*4,00*0,25*280/1000 0,070
VV 1.PP - CO.X1_06
VV 0,25*4,00*0,25*280/1000 0,070
VV 1.PP - CO.X1_13
VV 0,5*4,00*0,5*280/1000 0,280
VV 1.PP - CO.X1_17
VV 0,25*4,00*0,25*280/1000 0,070
VV 1.PP - CO.X1_18
VV 0,5*4,00*0,25*280/1000 0,140
VV 1.PP - CO.X1_19
VV 0,5*4,00*0,25*280/1000 0,140
VV 1.PP - CO.X1_20
VV 0,5*4,00*0,25*280/1000 0,140
VV 1.PP - CO.X1_21
VV 0,5*4,00*0,25*280/1000 0,140
VV Součet 45,256

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 125 452,11

35 K 311321511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
20/25

m3 181,019 2 167,11 392 288,09 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny nadzákladové (dl * š * v)
VV 3.PP - WA.X3_01
VV (2,11*3,25-(1,24*2,48))*0,18 0,681
VV 3.PP - WA.X3_02
VV (2,85*3,25)*0,18 1,667
VV 3.PP - WA.X3_03
VV (2,11*3,25)*0,18 1,234
VV 3.PP - WA.X3_04
VV (2,85*3,25)*0,18 1,667
VV 3.PP - WA.X3_09
VV (6,2*3,25-(1,15*3,25))*0,2 3,283
VV 3.PP - WA.X3_10
VV (7,53*3,25-(1,85*3,25))*0,2 3,692
VV 3.PP - WA.X3_11
VV (6,2*3,25)*0,2 4,030
VV 2.PP - WA.X2_01
VV (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18 0,966
VV 2.PP - WA.X2_02
VV (2,85*4,00)*0,18 2,052
VV 2.PP - WA.X2_03
VV (2,11*4,00)*0,18 1,519
VV 2.PP - WA.X2_04
VV (2,85*4,00)*0,18 2,052
VV 2.PP - WA.X2_09
VV (6,2*4,00-(1,15*2,425))*0,2 4,402
VV 2.PP - WA.X2_10
VV (7,53*4,00-(1,85*2,425))*0,2 5,127
VV 2.PP - WA.X2_11
VV (6,2*4,00)*0,2 4,960
VV 1.PP - WA.X1_01
VV (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18 0,966
VV 1.PP - WA.X1_02
VV (2,85*4,00)*0,18 2,052
VV 1.PP - WA.X1_03
VV (2,11*4,00)*0,18 1,519
VV 1.PP - WA.X1_04
VV (2,85*4,00)*0,18 2,052
VV 1.PP - WA.X1_13
VV (6,2*4,00)*0,2 4,960
VV 1.PP - WA.X1_14
VV (7,53*4,00-(1,85*3,25))*0,2 4,822
VV 1.PP - WA.X1_15
VV (6,2*4,00)*0,2 4,960
VV 1.NP - WA.01_01
VV (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18 1,064
VV 1.NP - WA.01_02
VV (2,85*4,2)*0,18 2,155
VV 1.NP - WA.01_03
VV (2,11*4,2)*0,18 1,595
VV 1.NP - WA.01_04
VV (2,85*4,2)*0,18 2,155
VV 1.NP - WA.01_05
VV (7,53*4,2-(2,79*3,6+1,55*2,8))*0,3 5,173
VV 1.NP - WA.01_11
VV (6,2*4,2)*0,2 5,208
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VV 1.NP - WA.01_12
VV (7,53*4,2-(1,85*3,45))*0,2 5,049
VV 1.NP - WA.01_13
VV (6,2*4,2)*0,2 5,208
VV 2.NP - WA.02_01
VV (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18 1,064
VV 2.NP - WA.02_02
VV (2,85*4,2)*0,18 2,155
VV 2.NP - WA.02_03
VV (2,11*4,2)*0,18 1,595
VV 2.NP - WA.02_04
VV (2,85*4,2)*0,18 2,155
VV 2.NP - WA.02_05
VV (7,53*4,2-(2,79*4,05))*0,3 6,098
VV 2.NP - WA.01_11
VV (6,2*4,2)*0,2 5,208
VV 2.NP - WA.01_12
VV (7,53*4,2-(1,85*3,45))*0,2 5,049
VV 2.NP - WA.01_13
VV (6,2*4,2)*0,2 5,208
VV 3.NP - WA.03_01
VV (2,11*3,75-(1,21*2,38))*0,18 0,906
VV 3.NP - WA.03_02
VV (2,85*3,75)*0,18 1,924
VV 3.NP - WA.03_03
VV (2,11*3,75)*0,18 1,424
VV 3.NP - WA.03_04
VV (2,85*3,75)*0,18 1,924
VV 3.NP - WA.03_05
VV (7,53*3,75-(2,79*3,575+1,55*2,8))*0,3 4,177
VV 3.NP - WA.03_11
VV (6,2*3,75)*0,2 4,650
VV 3.NP - WA.03_12
VV (7,53*3,75-(1,85*3,45))*0,2 4,371
VV 3.NP - WA.03_13
VV (6,2*3,75)*0,2 4,650
VV 3.NP - atika
VV (30,5+6,23+24,02+33,47+0,9+6,22)*0,25 25,335
VV 4.NP - WA.04_01
VV (2,11*3,15-(1,21*2,38))*0,18 0,678
VV 4.NP - WA.04_02
VV (2,85*3,15)*0,18 1,616
VV 4.NP - WA.04_03
VV (2,11*3,15)*0,18 1,196
VV 4.NP - WA.04_04
VV (2,85*3,15)*0,18 1,616
VV atika
VV (22,45*2+10,19*2)*0,3*0,6 11,750
VV Součet 181,019

36 K 311322511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30

m3 17,710 2 391,30 42 349,92 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Opěrné stěny - dřik (dl * š * v)
VV OPĚRNÁ STĚNA 1
VV 6,04*0,3*3,25 5,889
VV OPĚRNÁ STĚNA 2
VV 6,33*0,3*3,25 6,172
VV OPĚRNÁ STĚNA 3
VV 4,025*0,3*2,65 3,200
VV 1,45*0,3*1,98 0,861
VV 2,7*0,3*1,96 1,588
VV opěr_stěn_obj Součet 17,710

37 K 3113218X1
Nadzákladové a základové zdi z betonu železového - 
příplatek za pohledový beton PB2

m3 49,899 74,73 3 728,95

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny - pohledové (dl * š * v)
VV 2.PP - WA.X2_12
VV (6,3*6,73)*0,25 10,600
VV 2.PP - WA.X2_13.1
VV (1,13*6,73)*0,25 1,901
VV 2.PP - WA.X2_13.2
VV (1,57*6,73)*0,9 9,509
VV 2.PP - WA.X2_14
VV (6,05*6,73)*0,25 10,179
VV opěr_stěn_obj 17,710
VV Součet 49,899

38 K 3113218X2
Nadzákladové a základové zdi z betonu železového - 
příplatek za pohledový beton PB2

m3 164,432 112,09 18 431,18

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny - pohledové (dl * š * v)
VV 7,53*25,22*0,3 56,972

VV
-
(2,79*2,525+1,55*3,25+2,79*3,6+1,55*2,8*2+2,79*3,05+2,79*
3,575)*0,3

-14,787

VV (6,2*2+7,53)*25,22*0,2 100,527

VV
-
(1,15*2,425+1,85*2,425+1,15*3,25+1,85*3,25+1,85*3,25+1,85
*3,45+1,85*3,45+1,85*3,1)*0,2

-8,308

VV 3.PP - WA.X3_01
VV (2,11*3,25-(1,24*2,48))*0,18 0,681
VV 3.PP - WA.X3_03
VV (2,11*3,25)*0,18 1,234
VV 3.PP - WA.X3_04
VV (2,85*3,25)*0,18 1,667
VV 2.PP - WA.X2_01
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VV (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18 0,966
VV 2.PP - WA.X2_03
VV (2,11*4,00)*0,18 1,519
VV 2.PP - WA.X2_04
VV (2,85*4,00)*0,18 2,052
VV 1.PP - WA.X1_01
VV (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18 0,966
VV 1.PP - WA.X1_03
VV (2,11*4,00)*0,18 1,519
VV 1.PP - WA.X1_04
VV (2,85*4,00)*0,18 2,052
VV 1.NP - WA.01_01
VV (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18 1,064
VV 1.NP - WA.01_03
VV (2,11*4,2)*0,18 1,595
VV 1.NP - WA.01_04
VV (2,85*4,2)*0,18 2,155
VV 2.NP - WA.02_01
VV (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18 1,064
VV 2.NP - WA.02_03
VV (2,11*4,2)*0,18 1,595
VV 2.NP - WA.02_04
VV (2,85*4,2)*0,18 2,155
VV 3.NP - WA.03_01
VV (2,11*3,75-(1,21*2,38))*0,18 0,906
VV 3.NP - WA.03_03
VV (2,11*3,75)*0,18 1,424
VV 3.NP - WA.03_04
VV (2,85*3,75)*0,18 1,924
VV 4.NP - WA.04_01
VV (2,11*3,15-(1,21*2,38))*0,18 0,678
VV 4.NP - WA.04_03
VV (2,11*3,15)*0,18 1,196
VV 4.NP - WA.04_04
VV (2,85*3,15)*0,18 1,616
VV Součet 164,432

39 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 2 171,250 306,38 665 227,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny nadzákladové - bednění (dl * v)
VV 3.PP - WA.X3_01
VV (2,11*3,25)*2 13,715
VV 3.PP - WA.X3_02
VV (2,85*3,25)*2 18,525
VV 3.PP - WA.X3_03
VV (2,11*3,25)*2 13,715
VV 3.PP - WA.X3_04
VV (2,85*3,25)*2 18,525
VV 3.PP - WA.X3_09
VV (6,2*3,25)*2 40,300
VV 3.PP - WA.X3_10
VV (7,53*3,25)*2 48,945
VV 3.PP - WA.X3_11
VV (6,2*3,25)*2 40,300
VV 2.PP - WA.X2_01
VV (2,11*4,00)*2 16,880
VV 2.PP - WA.X2_02
VV (2,85*4,00)*2 22,800
VV 2.PP - WA.X2_03
VV (2,11*4,00)*2 16,880
VV 2.PP - WA.X2_04
VV (2,85*4,00)*2 22,800
VV 2.PP - WA.X2_09
VV (6,2*4,00)*2 49,600
VV 2.PP - WA.X2_10
VV (7,53*4,00)*2 60,240
VV 2.PP - WA.X2_11
VV (6,2*4,00)*2 49,600
VV 1.PP - WA.X1_01
VV (2,11*4,00)*2 16,880
VV 1.PP - WA.X1_02
VV (2,85*4,00)*2 22,800
VV 1.PP - WA.X1_03
VV (2,11*4,00)*2 16,880
VV 1.PP - WA.X1_04
VV (2,85*4,00)*2 22,800
VV 1.PP - WA.X1_13
VV (6,2*4,00)*2 49,600
VV 1.PP - WA.X1_14
VV (7,53*4,00)*2 60,240
VV 1.PP - WA.X1_15
VV (6,2*4,00)*2 49,600
VV 1.NP - WA.01_01
VV (2,11*4,2)*2 17,724
VV 1.NP - WA.01_02
VV (2,85*4,2)*2 23,940
VV 1.NP - WA.01_03
VV (2,11*4,2)*2 17,724
VV 1.NP - WA.01_04
VV (2,85*4,2)*2 23,940
VV 1.NP - WA.01_05
VV (7,53*4,2)*2 63,252
VV 1.NP - WA.01_11
VV (6,2*4,2)*2 52,080
VV 1.NP - WA.01_12
VV (7,53*4,2)*2 63,252
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VV 1.NP - WA.01_13
VV (6,2*4,2)*2 52,080
VV 2.NP - WA.02_01
VV (2,11*4,2)*2 17,724
VV 2.NP - WA.02_02
VV (2,85*4,2)*2 23,940
VV 2.NP - WA.02_03
VV (2,11*4,2)*2 17,724
VV 2.NP - WA.02_04
VV (2,85*4,2)*2 23,940
VV 2.NP - WA.02_05
VV (7,53*4,2)*2 63,252
VV 2.NP - WA.01_11
VV (6,2*4,2)*2 52,080
VV 2.NP - WA.01_12
VV (7,53*4,2)*2 63,252
VV 2.NP - WA.01_13
VV (6,2*4,2)*2 52,080
VV 3.NP - WA.03_01
VV (2,11*3,75)*2 15,825
VV 3.NP - WA.03_02
VV (2,85*3,75)*2 21,375
VV 3.NP - WA.03_03
VV (2,11*3,75)*2 15,825
VV 3.NP - WA.03_04
VV (2,85*3,75)*2 21,375
VV 3.NP - WA.03_05
VV (7,53*3,75)*2 56,475
VV 3.NP - WA.03_11
VV (6,2*3,75)*2 46,500
VV 3.NP - WA.03_12
VV (7,53*3,75)*2 56,475
VV 3.NP - WA.03_13
VV (6,2*3,75)*2 46,500
VV 3.NP - atika
VV (30,5+6,23+24,02+33,47+0,9+6,22)*(1,53*2+0,22) 332,395
VV 4.NP - WA.03_01
VV (2,11*3,15)*2 13,293
VV 4.NP - WA.03_02
VV (2,85*3,15)*2 17,955
VV 4.NP - WA.03_03
VV (2,11*3,15)*2 13,293
VV 4.NP - WA.03_04
VV (2,85*3,15)*2 17,955
VV OPĚRNÁ STĚNA 1
VV (6,04*3,25)*2 39,260
VV OPĚRNÁ STĚNA 2
VV (6,33*3,25)*2 41,145
VV OPĚRNÁ STĚNA 3
VV (4,025*2,65)*2 21,333
VV (1,45*1,98)*2 5,742
VV (2,7*1,96)*2 10,584
VV atika
VV ((22,45*2+10,19*2)*0,6)*2 78,336
VV Součet 2 171,250

40 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 2 171,250 74,73 162 257,51 CS ÚRS 2020 01

41 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k 
cenám bednění za pohledový beton

m2 219,351 112,09 24 587,05 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny - pohledové (dl * v)
VV 2.PP - WA.X2_12
VV (6,3*6,73) 42,399
VV 2.PP - WA.X2_13.1
VV (1,13*6,73) 7,605
VV 2.PP - WA.X2_13.2
VV (1,57*6,73) 10,566
VV 2.PP - WA.X2_14
VV (6,05*6,73) 40,717
VV OPĚRNÁ STĚNA 1
VV (6,04*3,25)*2 39,260
VV OPĚRNÁ STĚNA 2
VV (6,33*3,25)*2 41,145
VV OPĚRNÁ STĚNA 3
VV (4,025*2,65)*2 21,333
VV (1,45*1,98)*2 5,742
VV (2,7*1,96)*2 10,584
VV stěny_pohled_pl Součet 219,351

42 K 3113519X1
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k 
cenám bednění za pohledový beton (PB2)

m2 870,992 149,46 130 178,46

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny - pohledové (dl * v)
VV 7,53*25,22 189,907
VV (6,2*2+7,53)*25,22 502,635
VV 3.PP - WA.X3_01
VV (2,11*3,25) 6,858
VV 3.PP - WA.X3_03
VV (2,11*3,25) 6,858
VV 2.PP - WA.X2_01
VV (2,11*4,00) 8,440
VV 2.PP - WA.X2_03
VV (2,11*4,00) 8,440
VV 2.PP - WA.X2_04
VV (2,85*4,00) 11,400
VV 1.PP - WA.X1_01
VV (2,11*4,00) 8,440
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VV 1.PP - WA.X1_03
VV (2,11*4,00) 8,440
VV 1.PP - WA.X1_04
VV (2,85*4,00) 11,400
VV 1.NP - WA.01_01
VV (2,11*4,2) 8,862
VV 1.NP - WA.01_03
VV (2,11*4,2) 8,862
VV 1.NP - WA.01_04
VV (2,85*4,2) 11,970
VV 2.NP - WA.02_01
VV (2,11*4,2) 8,862
VV 2.NP - WA.02_03
VV (2,11*4,2) 8,862
VV 2.NP - WA.02_04
VV (2,85*4,2) 11,970
VV 3.NP - WA.03_01
VV (2,11*3,75) 7,913
VV 3.NP - WA.03_03
VV (2,11*3,75) 7,913
VV 3.NP - WA.03_04
VV (2,85*3,75) 10,688
VV 4.NP - WA.03_01
VV (2,11*3,15) 6,647
VV 4.NP - WA.03_03
VV (2,11*3,15) 6,647
VV 4.NP - WA.03_04
VV (2,85*3,15) 8,978
VV Součet 870,992

43 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 20,699 26 528,44 549 112,18 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny nadzákladové - výztuž (obj * hm)
VV 3.PP - WA.X3_01
VV (2,11*3,25-(1,24*2,48))*0,18*115/1000 0,078
VV 3.PP - WA.X3_02
VV (2,85*3,25)*0,18*115/1000 0,192
VV 3.PP - WA.X3_03
VV (2,11*3,25)*0,18*115/1000 0,142
VV 3.PP - WA.X3_04
VV (2,85*3,25)*0,18*115/1000 0,192
VV 3.PP - WA.X3_09
VV (6,2*3,25-(1,15*3,25))*0,2*115/1000 0,377
VV 3.PP - WA.X3_10
VV (7,53*3,25-(1,85*3,25))*0,2*115/1000 0,425
VV 3.PP - WA.X3_11
VV (6,2*3,25)*0,2*115/1000 0,463
VV 2.PP - WA.X2_01
VV (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18*115/1000 0,111
VV 2.PP - WA.X2_02
VV (2,85*4,00)*0,18*115/1000 0,236
VV 2.PP - WA.X2_03
VV (2,11*4,00)*0,18*115/1000 0,175
VV 2.PP - WA.X2_04
VV (2,85*4,00)*0,18*115/1000 0,236
VV 2.PP - WA.X2_09
VV (6,2*4,00-(1,15*2,425))*0,2*115/1000 0,506
VV 2.PP - WA.X2_10
VV (7,53*4,00-(1,85*2,425))*0,2*115/1000 0,590
VV 2.PP - WA.X2_11
VV (6,2*4,00)*0,2*115/1000 0,570
VV 1.PP - WA.X1_01
VV (2,11*4,00-(1,24*2,48))*0,18*115/1000 0,111
VV 1.PP - WA.X1_02
VV (2,85*4,00)*0,18*115/1000 0,236
VV 1.PP - WA.X1_03
VV (2,11*4,00)*0,18*115/1000 0,175
VV 1.PP - WA.X1_04
VV (2,85*4,00)*0,18*115/1000 0,236
VV 1.PP - WA.X1_13
VV (6,2*4,00)*0,2*115/1000 0,570
VV 1.PP - WA.X1_14
VV (7,53*4,00-(1,85*3,25))*0,2*115/1000 0,554
VV 1.PP - WA.X1_15
VV (6,2*4,00)*0,2*115/1000 0,570
VV 1.NP - WA.01_01
VV (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18*100/1000 0,106
VV 1.NP - WA.01_02
VV (2,85*4,2)*0,18*100/1000 0,215
VV 1.NP - WA.01_03
VV (2,11*4,2)*0,18*100/1000 0,160
VV 1.NP - WA.01_04
VV (2,85*4,2)*0,18*100/1000 0,215
VV 1.NP - WA.01_05
VV (7,53*4,2-(2,79*3,6+1,55*2,8))*0,3*100/1000 0,517
VV 1.NP - WA.01_11
VV (6,2*4,2)*0,2*100/1000 0,521
VV 1.NP - WA.01_12
VV (7,53*4,2-(1,85*3,45))*0,2*100/1000 0,505
VV 1.NP - WA.01_13
VV (6,2*4,2)*0,2*100/1000 0,521
VV 2.NP - WA.02_01
VV (2,11*4,2-(1,24*2,38))*0,18*100/1000 0,106
VV 2.NP - WA.02_02
VV (2,85*4,2)*0,18*100/1000 0,215
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VV 2.NP - WA.02_03
VV (2,11*4,2)*0,18*100/1000 0,160
VV 2.NP - WA.02_04
VV (2,85*4,2)*0,18*100/1000 0,215
VV 2.NP - WA.02_05
VV (7,53*4,2-(2,79*4,05))*0,3*100/1000 0,610
VV 2.NP - WA.01_11
VV (6,2*4,2)*0,2*100/1000 0,521
VV 2.NP - WA.01_12
VV (7,53*4,2-(1,85*3,45))*0,2*100/1000 0,505
VV 2.NP - WA.01_13
VV (6,2*4,2)*0,2*100/1000 0,521
VV 3.NP - WA.03_01
VV (2,11*3,75-(1,21*2,38))*0,18*100/1000 0,091
VV 3.NP - WA.03_02
VV (2,85*3,75)*0,18*100/1000 0,192
VV 3.NP - WA.03_03
VV (2,11*3,75)*0,18*100/1000 0,142
VV 3.NP - WA.03_04
VV (2,85*3,75)*0,18*100/1000 0,192
VV 3.NP - WA.03_05
VV (7,53*3,75-(2,79*3,575+1,55*2,8))*0,3*100/1000 0,418
VV 3.NP - WA.03_11
VV (6,2*3,75)*0,2*100/1000 0,465
VV 3.NP - WA.03_12
VV (7,53*3,75-(1,85*3,45))*0,2*100/1000 0,437
VV 3.NP - WA.03_13
VV (6,2*3,75)*0,2*100/1000 0,465
VV 3.NP - atika
VV (30,5+6,23+24,02+33,47+0,9+6,22)*0,25*100/1000 2,534
VV 4.NP - WA.03_01
VV (2,11*3,15-(1,21*2,38))*0,18*90/1000 0,061
VV 4.NP - WA.03_02
VV (2,85*3,15)*0,18*90/1000 0,145
VV 4.NP - WA.03_03
VV (2,11*3,15)*0,18*90/1000 0,108
VV 4.NP - WA.03_04
VV (2,85*3,15)*0,18*90/1000 0,145
VV OPĚRNÁ STĚNA 1
VV 6,04*0,3*3,25*100/1000 0,589
VV OPĚRNÁ STĚNA 2
VV 6,33*0,3*3,25*100/1000 0,617
VV OPĚRNÁ STĚNA 3
VV 4,025*0,3*2,65*100/1000 0,320
VV 1,45*0,3*1,98*100/1000 0,086
VV 2,7*0,3*1,96*100/1000 0,159
VV atika
VV (22,45*2+10,19*2)*0,3*0,6*100/1000 1,175
VV Součet 20,699

44 K 317321511
Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
20/25

m3 0,411 2 167,11 890,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Překlady (dl * š * v)
VV 4.NP
VV (1,94+2,2)*0,3*0,17 0,211
VV 3,5*0,3*0,19 0,200
VV Součet 0,411

45 K 317351107

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
překladů neproměnného nebo proměnného průřezu 
nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 
včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 5,030 411,00 2 067,33 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Překlady - bednění (dl * š)
VV 4.NP
VV (1,94+2,2)*(0,3+2*0,17) 2,650
VV 3,5*(0,3+2*0,19) 2,380
VV Součet 5,030

46 K 317351108

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
překladů neproměnného nebo proměnného průřezu 
nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 
včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 5,030 112,09 563,81 CS ÚRS 2020 01

47 K 317361821
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, 
klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 0,041 26 528,93 1 087,69 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Překlady - výztuž (obj * hm)
VV 4.NP
VV (1,94+2,2)*0,3*0,17*100/1000 0,021
VV 3,5*0,3*0,19*100/1000 0,020
VV Součet 0,041

48 K 330311714 Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 30/37 m3 79,552 2 540,75 202 121,74 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Sloupy (dl * š * v)
VV 3.PP - CO.X3_07
VV 0,6*0,6*3,15 1,134
VV 3.PP - CO.X3_08
VV 0,6*0,6*3,15 1,134
VV 3.PP - CO.X3_09
VV 0,6*0,6*3,15 1,134
VV 3.PP - CO.X3_11
VV 0,6*0,6*3,15 1,134
VV 3.PP - CO.X3_12
VV 0,6*0,6*3,15 1,134
VV 3.PP - CO.X3_14
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VV 0,6*0,6*3,15 1,134
VV 3.PP - CO.X3_15
VV 0,6*0,6*3,15 1,134
VV 2.PP - CO.X2_07
VV 0,6*0,6*3,9 1,404
VV 2.PP - CO.X2_08
VV 0,6*0,6*3,9 1,404
VV 2.PP - CO.X2_09
VV 0,6*0,6*3,9 1,404
VV 2.PP - CO.X2_11
VV 0,6*0,6*3,9 1,404
VV 2.PP - CO.X2_12
VV 0,6*0,6*3,9 1,404
VV 2.PP - CO.X2_14
VV 0,6*0,6*3,9 1,404
VV 2.PP - CO.X2_15
VV 0,6*0,6*3,9 1,404
VV 1.PP - CO.X1_07
VV 0,5*0,5*3,9 0,975
VV 1.PP - CO.X1_08
VV 0,5*0,5*3,9 0,975
VV 1.PP - CO.X1_09
VV 0,5*0,5*3,9 0,975
VV 1.PP - CO.X1_10
VV 0,5*0,5*4,00 1,000
VV 1.PP - CO.X1_11
VV 0,5*0,5*3,9 0,975
VV 1.PP - CO.X1_12
VV 0,5*0,5*3,9 0,975
VV 1.PP - CO.X1_14
VV 0,5*0,5*3,9 0,975
VV 1.PP - CO.X1_15
VV 0,5*0,5*3,9 0,975
VV 1.PP - CO.X1_16
VV 0,5*0,5*4,0 1,000
VV 1.NP - CO.01_01
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_02
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_03
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_04
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_05
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_06
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_07
VV 0,5*0,5*4,1 1,025
VV 1.NP - CO.01_08
VV 0,5*0,5*4,1 1,025
VV 1.NP - CO.01_09
VV 0,5*0,5*4,1 1,025
VV 1.NP - CO.01_10
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_11
VV 0,5*0,5*4,1 1,025
VV 1.NP - CO.01_12
VV 0,5*0,5*4,1 1,025
VV 1.NP - CO.01_13
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_14
VV 0,5*0,5*4,1 1,025
VV 1.NP - CO.01_15
VV 0,5*0,5*4,1 1,025
VV 1.NP - CO.01_16
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_17
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_18
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_19
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_20
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 1.NP - CO.01_21
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 2.NP - CO.02_01
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 2.NP - CO.02_02
VV 0,5*0,4*4,2 0,840
VV 2.NP - CO.02_03
VV 0,5*0,4*4,2 0,840
VV 2.NP - CO.02_04
VV 0,5*0,4*4,2 0,840
VV 2.NP - CO.02_05
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 2.NP - CO.02_06
VV 0,5*0,4*4,2 0,840
VV 2.NP - CO.02_07
VV 0,4*0,4*4,1 0,656
VV 2.NP - CO.02_08
VV 0,4*0,4*4,1 0,656
VV 2.NP - CO.02_09
VV 0,4*0,4*4,1 0,656
VV 2.NP - CO.02_10
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VV 0,4*0,4*4,2 0,672
VV 2.NP - CO.02_11
VV 0,4*0,4*4,1 0,656
VV 2.NP - CO.02_12
VV 0,4*0,4*4,1 0,656
VV 2.NP - CO.02_13
VV 0,4*0,4*4,2 0,672
VV 2.NP - CO.02_14
VV 0,4*0,4*4,1 0,656
VV 2.NP - CO.02_15
VV 0,4*0,4*4,1 0,656
VV 2.NP - CO.02_16
VV 0,4*0,4*4,2 0,672
VV 2.NP - CO.02_17
VV 0,5*0,5*4,2 1,050
VV 2.NP - CO.02_18
VV 0,5*0,4*4,2 0,840
VV 2.NP - CO.02_19
VV 0,5*0,4*4,2 0,840
VV 2.NP - CO.02_20
VV 0,5*0,4*4,2 0,840
VV 2.NP - CO.02_21
VV 0,4*0,4*4,2 0,672
VV 3.NP - CO.03_01
VV 0,5*0,5*3,75 0,938
VV 3.NP - CO.03_02
VV 0,5*0,4*3,75 0,750
VV 3.NP - CO.03_03
VV 0,5*0,4*3,75 0,750
VV 3.NP - CO.03_04
VV 0,5*0,4*3,75 0,750
VV 3.NP - CO.03_05
VV 0,5*0,5*3,75 0,938
VV 3.NP - CO.03_06
VV 0,5*0,4*3,75 0,750
VV 3.NP - CO.03_07
VV 0,4*0,4*3,65 0,584
VV 3.NP - CO.03_08
VV 0,4*0,4*3,65 0,584
VV 3.NP - CO.03_09
VV 0,4*0,4*3,65 0,584
VV 3.NP - CO.03_10
VV 0,4*0,4*3,75 0,600
VV 3.NP - CO.03_11
VV 0,4*0,4*3,65 0,584
VV 3.NP - CO.03_12
VV 0,4*0,4*3,65 0,584
VV 3.NP - CO.03_13
VV 0,4*0,4*3,75 0,600
VV 3.NP - CO.03_14
VV 0,4*0,4*3,65 0,584
VV 3.NP - CO.03_15
VV 0,4*0,4*3,65 0,584
VV 3.NP - CO.03_16
VV 0,4*0,4*3,75 0,600
VV 3.NP - CO.03_17
VV 0,5*0,5*3,75 0,938
VV 3.NP - CO.03_18
VV 0,5*0,4*3,75 0,750
VV 3.NP - CO.03_19
VV 0,5*0,4*3,75 0,750
VV 3.NP - CO.03_20
VV 0,5*0,4*3,75 0,750
VV 3.NP - CO.03_21
VV 0,4*0,4*3,75 0,600
VV 3.PP - zaměřovací pilíř
VV 0,4*0,4*1,4 0,224
VV Součet 79,552

49 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 67,120 523,10 35 110,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Sloupy - bednění (dl * v)
VV 3.NP - CO.03_07
VV (0,4*4)*3,65 5,840
VV 3.NP - CO.03_08
VV (0,4*4)*3,65 5,840
VV 3.NP - CO.03_09
VV (0,4*4)*3,65 5,840
VV 3.NP - CO.03_10
VV (0,4*4)*3,75 6,000
VV 3.NP - CO.03_11
VV (0,4*4)*3,65 5,840
VV 3.NP - CO.03_12
VV (0,4*4)*3,65 5,840
VV 3.NP - CO.03_13
VV (0,4*4)*3,75 6,000
VV 3.NP - CO.03_14
VV (0,4*4)*3,65 5,840
VV 3.NP - CO.03_15
VV (0,4*4)*3,65 5,840
VV 3.NP - CO.03_16
VV (0,4*4)*3,75 6,000
VV 3.NP - CO.03_21
VV (0,4*4)*3,75 6,000
VV 3.PP - zaměřovací pilíř

Strana 130 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,4*4)*1,4 2,240
VV Součet 67,120

50 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 67,120 89,67 6 018,65 CS ÚRS 2020 01

51 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 258,790 373,64 96 694,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Sloupy - bednění (dl * v)
VV 3.PP - CO.X3_07
VV (0,6*4)*3,15 7,560
VV 3.PP - CO.X3_08
VV (0,6*4)*3,15 7,560
VV 3.PP - CO.X3_09
VV (0,6*4)*3,15 7,560
VV 3.PP - CO.X3_11
VV (0,6*4)*3,15 7,560
VV 3.PP - CO.X3_12
VV (0,6*4)*3,15 7,560
VV 3.PP - CO.X3_14
VV (0,6*4)*3,15 7,560
VV 3.PP - CO.X3_15
VV (0,6*4)*3,15 7,560
VV 2.PP - CO.X2_07
VV (0,6*4)*3,9 9,360
VV 2.PP - CO.X2_08
VV (0,6*4)*3,9 9,360
VV 2.PP - CO.X2_09
VV (0,6*4)*3,9 9,360
VV 2.PP - CO.X2_11
VV (0,6*4)*3,9 9,360
VV 2.PP - CO.X2_12
VV (0,6*4)*3,9 9,360
VV 2.PP - CO.X2_14
VV (0,6*4)*3,9 9,360
VV 2.PP - CO.X2_15
VV (0,6*4)*3,9 9,360
VV 1.PP - CO.X1_07
VV (0,5*4)*3,9 7,800
VV 1.PP - CO.X1_08
VV (0,5*4)*3,9 7,800
VV 1.PP - CO.X1_09
VV (0,5*4)*3,9 7,800
VV 1.PP - CO.X1_10
VV (0,5*4)*4,0 8,000
VV 1.PP - CO.X1_11
VV (0,5*4)*3,9 7,800
VV 1.PP - CO.X1_12
VV (0,5*4)*3,9 7,800
VV 1.PP - CO.X1_14
VV (0,5*4)*3,9 7,800
VV 1.PP - CO.X1_15
VV (0,5*4)*3,9 7,800
VV 1.PP - CO.X1_16
VV (0,5*4)*4,0 8,000
VV 3.NP - CO.03_01
VV (0,5*4)*3,75 7,500
VV 3.NP - CO.03_02
VV (0,5*2+0,4*2)*3,75 6,750
VV 3.NP - CO.03_03
VV (0,5*2+0,4*2)*3,75 6,750
VV 3.NP - CO.03_04
VV (0,5*2+0,4*2)*3,75 6,750
VV 3.NP - CO.03_05
VV (0,5*4)*3,75 7,500
VV 3.NP - CO.03_06
VV (0,5*2+0,4*2)*3,75 6,750
VV 3.NP - CO.03_17
VV (0,5*4)*3,75 7,500
VV 3.NP - CO.03_18
VV (0,5*2+0,4*2)*3,75 6,750
VV 3.NP - CO.03_19
VV (0,5*2+0,4*2)*3,75 6,750
VV 3.NP - CO.03_20
VV (0,5*2+0,4*2)*3,75 6,750
VV Součet 258,790

52 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 258,790 82,20 21 272,54 CS ÚRS 2020 01

53 K 331351321
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 72,800 597,82 43 521,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Sloupy - bednění (dl * v)
VV 2.NP - CO.02_07
VV (0,4*4)*4,1 6,560
VV 2.NP - CO.02_08
VV (0,4*4)*4,1 6,560
VV 2.NP - CO.02_09
VV (0,4*4)*4,1 6,560
VV 2.NP - CO.02_10
VV (0,4*4)*4,2 6,720
VV 2.NP - CO.02_11
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VV (0,4*4)*4,1 6,560
VV 2.NP - CO.02_12
VV (0,4*4)*4,1 6,560
VV 2.NP - CO.02_13
VV (0,4*4)*4,2 6,720
VV 2.NP - CO.02_14
VV (0,4*4)*4,1 6,560
VV 2.NP - CO.02_15
VV (0,4*4)*4,1 6,560
VV 2.NP - CO.02_16
VV (0,4*4)*4,2 6,720
VV 2.NP - CO.02_21
VV (0,4*4)*4,2 6,720
VV Součet 72,800

54 K 331351322
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 72,800 59,78 4 351,98 CS ÚRS 2020 01

55 K 331351325
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 253,120 448,37 113 491,41 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Sloupy - bednění (dl * v)
VV 1.NP - CO.01_01
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_02
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_03
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_04
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_05
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_06
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_07
VV (0,5*4)*4,1 8,200
VV 1.NP - CO.01_08
VV (0,5*4)*4,1 8,200
VV 1.NP - CO.01_09
VV (0,5*4)*4,1 8,200
VV 1.NP - CO.01_10
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_11
VV (0,5*4)*4,1 8,200
VV 1.NP - CO.01_12
VV (0,5*4)*4,1 8,200
VV 1.NP - CO.01_13
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_14
VV (0,5*4)*4,1 8,200
VV 1.NP - CO.01_15
VV (0,5*4)*4,1 8,200
VV 1.NP - CO.01_16
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_17
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_18
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_19
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_20
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 1.NP - CO.01_21
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 2.NP - CO.02_01
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 2.NP - CO.02_02
VV (0,5*2+0,4*2)*4,2 7,560
VV 2.NP - CO.02_03
VV (0,5*2+0,4*2)*4,2 7,560
VV 2.NP - CO.02_04
VV (0,5*2+0,4*2)*4,2 7,560
VV 2.NP - CO.02_05
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 2.NP - CO.02_06
VV (0,5*2+0,4*2)*4,2 7,560
VV 2.NP - CO.02_17
VV (0,5*4)*4,2 8,400
VV 2.NP - CO.02_18
VV (0,5*2+0,4*2)*4,2 7,560
VV 2.NP - CO.02_19
VV (0,5*2+0,4*2)*4,2 7,560
VV 2.NP - CO.02_20
VV (0,5*2+0,4*2)*4,2 7,560
VV Součet 253,120

56 K 331351326
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 253,120 37,36 9 456,56 CS ÚRS 2020 01

57 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám 
za pohledový beton

m2 2,240 112,09 251,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Sloupy - bednění (dl * v)
VV 3.PP - zaměřovací pilíř
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VV (0,4*4)*1,4 2,240
VV sloupy_pohled_pl Součet 2,240

58 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 
vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 22,632 26 528,44 600 391,65 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Sloupy - výztuž (obj * hm)
VV 3.PP - CO.X3_07
VV 0,6*0,6*3,15*300/1000 0,340
VV 3.PP - CO.X3_08
VV 0,6*0,6*3,15*300/1000 0,340
VV 3.PP - CO.X3_09
VV 0,6*0,6*3,15*300/1000 0,340
VV 3.PP - CO.X3_11
VV 0,6*0,6*3,15*300/1000 0,340
VV 3.PP - CO.X3_12
VV 0,6*0,6*3,15*300/1000 0,340
VV 3.PP - CO.X3_14
VV 0,6*0,6*3,15*300/1000 0,340
VV 3.PP - CO.X3_15
VV 0,6*0,6*3,15*300/1000 0,340
VV 2.PP - CO.X2_07
VV 0,6*0,6*3,9*300/1000 0,421
VV 2.PP - CO.X2_08
VV 0,6*0,6*3,9*300/1000 0,421
VV 2.PP - CO.X2_09
VV 0,6*0,6*3,9*300/1000 0,421
VV 2.PP - CO.X2_11
VV 0,6*0,6*3,9*300/1000 0,421
VV 2.PP - CO.X2_12
VV 0,6*0,6*3,9*300/1000 0,421
VV 2.PP - CO.X2_14
VV 0,6*0,6*3,9*300/1000 0,421
VV 2.PP - CO.X2_15
VV 0,6*0,6*3,9*300/1000 0,421
VV 1.PP - CO.X1_07
VV 0,5*0,5*3,9*280/1000 0,273
VV 1.PP - CO.X1_08
VV 0,5*0,5*3,9*280/1000 0,273
VV 1.PP - CO.X1_09
VV 0,5*0,5*3,9*280/1000 0,273
VV 1.PP - CO.X1_10
VV 0,5*0,5*4,00*280/1000 0,280
VV 1.PP - CO.X1_11
VV 0,5*0,5*3,9*280/1000 0,273
VV 1.PP - CO.X1_12
VV 0,5*0,5*3,9*280/1000 0,273
VV 1.PP - CO.X1_14
VV 0,5*0,5*3,9*280/1000 0,273
VV 1.PP - CO.X1_15
VV 0,5*0,5*3,9*280/1000 0,273
VV 1.PP - CO.X1_16
VV 0,5*0,5*4,0*280/1000 0,280
VV 1.NP - CO.01_01
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_02
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_03
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_04
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_05
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_06
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_07
VV 0,5*0,5*4,1*280/1000 0,287
VV 1.NP - CO.01_08
VV 0,5*0,5*4,1*280/1000 0,287
VV 1.NP - CO.01_09
VV 0,5*0,5*4,1*280/1000 0,287
VV 1.NP - CO.01_10
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_11
VV 0,5*0,5*4,1*280/1000 0,287
VV 1.NP - CO.01_12
VV 0,5*0,5*4,1*280/1000 0,287
VV 1.NP - CO.01_13
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_14
VV 0,5*0,5*4,1*280/1000 0,287
VV 1.NP - CO.01_15
VV 0,5*0,5*4,1*280/1000 0,287
VV 1.NP - CO.01_16
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_17
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_18
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_19
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_20
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 1.NP - CO.01_21
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
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VV 2.NP - CO.02_01
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 2.NP - CO.02_02
VV 0,5*0,4*4,2*280/1000 0,235
VV 2.NP - CO.02_03
VV 0,5*0,4*4,2*280/1000 0,235
VV 2.NP - CO.02_04
VV 0,5*0,4*4,2*280/1000 0,235
VV 2.NP - CO.02_05
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 2.NP - CO.02_06
VV 0,5*0,4*4,2*280/1000 0,235
VV 2.NP - CO.02_07
VV 0,4*0,4*4,1*280/1000 0,184
VV 2.NP - CO.02_08
VV 0,4*0,4*4,1*280/1000 0,184
VV 2.NP - CO.02_09
VV 0,4*0,4*4,1*280/1000 0,184
VV 2.NP - CO.02_10
VV 0,4*0,4*4,2*280/1000 0,188
VV 2.NP - CO.02_11
VV 0,4*0,4*4,1*280/1000 0,184
VV 2.NP - CO.02_12
VV 0,4*0,4*4,1*280/1000 0,184
VV 2.NP - CO.02_13
VV 0,4*0,4*4,2*280/1000 0,188
VV 2.NP - CO.02_14
VV 0,4*0,4*4,1*280/1000 0,184
VV 2.NP - CO.02_15
VV 0,4*0,4*4,1*280/1000 0,184
VV 2.NP - CO.02_16
VV 0,4*0,4*4,2*280/1000 0,188
VV 2.NP - CO.02_17
VV 0,5*0,5*4,2*280/1000 0,294
VV 2.NP - CO.02_18
VV 0,5*0,4*4,2*280/1000 0,235
VV 2.NP - CO.02_19
VV 0,5*0,4*4,2*280/1000 0,235
VV 2.NP - CO.02_20
VV 0,5*0,4*4,2*280/1000 0,235
VV 2.NP - CO.02_21
VV 0,4*0,4*4,2*280/1000 0,188
VV 3.NP - CO.03_01
VV 0,5*0,5*3,75*280/1000 0,263
VV 3.NP - CO.03_02
VV 0,5*0,4*3,75*280/1000 0,210
VV 3.NP - CO.03_03
VV 0,5*0,4*3,75*280/1000 0,210
VV 3.NP - CO.03_04
VV 0,5*0,4*3,75*280/1000 0,210
VV 3.NP - CO.03_05
VV 0,5*0,5*3,75*280/1000 0,263
VV 3.NP - CO.03_06
VV 0,5*0,4*3,75*280/1000 0,210
VV 3.NP - CO.03_07
VV 0,4*0,4*3,65*280/1000 0,164
VV 3.NP - CO.03_08
VV 0,4*0,4*3,65*280/1000 0,164
VV 3.NP - CO.03_09
VV 0,4*0,4*3,65*280/1000 0,164
VV 3.NP - CO.03_10
VV 0,4*0,4*3,75*280/1000 0,168
VV 3.NP - CO.03_11
VV 0,4*0,4*3,65*280/1000 0,164
VV 3.NP - CO.03_12
VV 0,4*0,4*3,65*280/1000 0,164
VV 3.NP - CO.03_13
VV 0,4*0,4*3,75*280/1000 0,168
VV 3.NP - CO.03_14
VV 0,4*0,4*3,65*280/1000 0,164
VV 3.NP - CO.03_15
VV 0,4*0,4*3,65*280/1000 0,164
VV 3.NP - CO.03_16
VV 0,4*0,4*3,75*280/1000 0,168
VV 3.NP - CO.03_17
VV 0,5*0,5*3,75*280/1000 0,263
VV 3.NP - CO.03_18
VV 0,5*0,4*3,75*280/1000 0,210
VV 3.NP - CO.03_19
VV 0,5*0,4*3,75*280/1000 0,210
VV 3.NP - CO.03_20
VV 0,5*0,4*3,75*280/1000 0,210
VV 3.NP - CO.03_21
VV 0,4*0,4*3,75*280/1000 0,168
VV 3.PP - zaměřovací pilíř
VV 0,4*0,4*1,4*280,0/1000 0,063
VV Součet 22,632

D 4 Vodorovné konstrukce 10 949 619,53

59 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30

m3 1 342,695 2 316,57 3 110 446,96 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy (pl * v)
VV 3.PP
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VV
(663,78-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,2
4+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2))*0,3

175,756

VV (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14))*0,4 16,524
VV 2.PP

VV
(684,25-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,36+0,041*5+0,24+0,5+0,
39+0,045+6,25*5+4,98+5,95))*0,3

182,751

VV (6,25*5+4,98+5,95-(0,096))*0,4 16,834
VV (4,48+1,53)*0,2 1,202
VV 1.PP

VV
(694,93-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,81+1,34+0,041*6+0,26+0,5+0,42))*
0,3

199,033

VV (6,25*5+4,91+5,93-(0,96))*0,4 16,452
VV 1.NP

VV
(703,46-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,81+1,43+0,041*5+0,027+0,27*
2))*0,3

201,311

VV (6,25*6+4,91-(0,061+0,096))*0,4 16,901
VV 2.NP

VV
(712,20-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,86+1,46+0,041*5+0,027+0,27*
2))*0,3

203,909

VV (6,25*6+4,91-(0,061*2))*0,4 16,915
VV 3.NP

VV
(712,39-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,53+0,8+1,43+3,27*2+2,39*2))*0,32

214,528

VV (6,25*6+4,91-(0,061))*0,52 22,021
VV 4.NP
VV (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0))*0,25 48,648
VV 2,73*0,15 0,410
VV stříška nad schodištěm
VV 9,5 9,500
VV Součet 1 342,695

60 K 4113244X1
Stropy z betonu železového (bez výztuže) - příplatek 
za pohledový beton PB2

m3 587,598 149,46 87 822,40

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - pohledové (pl * v)
VV 3.PP

VV
(663,78-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,2
4+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2))*0,3

175,756

VV (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14))*0,4 16,524
VV 2.PP
VV (150,0+20,0)*0,3+(5,0+3,0)*0,1 51,800
VV 1.PP
VV (208,0+300,0)*0,3+(6,5*2+5,1+3,0*4)*0,1 155,410
VV 1.NP
VV 18,5*0,3 5,550
VV 2.NP
VV 18,5*0,3 5,550
VV 3.NP
VV (18,5+360,0)*0,3+(6,0*3)*0,3 118,950
VV 4.NP
VV (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0))*0,25 48,648
VV 2,73*0,15 0,410
VV stříška nad schodištěm
VV 9,0 9,000
VV Součet 587,598

61 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 31,402 261,55 8 213,19 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - bednění (pl + dl * v)
VV 4.NP
VV 2,73 2,730
VV 6,68*0,4 2,672
VV stříška nad schodištěm
VV 26,0 26,000
VV Součet 31,402

62 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 31,402 74,73 2 346,67 CS ÚRS 2020 01

63 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 
cm zřízení

m2 5 056,082 298,91 1 511 313,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - bednění (pl + dl * v)
VV 3.PP

VV
(663,78-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,2
4+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2))

585,852

VV
(104,2+27,2+8,48+6,22+6,63+5,07+5,38+8,01+0,74*2+1,04*3
+1,94+3,88*2+2,54)*0,55

103,417

VV (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14)) 41,310
VV (10,0*4+10,0+10,0+11,9*2)*0,1+(2,37+1,45)*0,4 9,908
VV 2.PP

VV
(684,25-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,36+0,041*5+0,24+0,5+0,
39+0,045+6,25*5+4,98+5,95))

609,170

VV
(108,42+27,2+8,48+6,22+6,63+5,07+5,38+7,73+0,84*5+1,94+
3,75+2,54+0,9)*0,55

103,653

VV (6,25*5+4,98+5,95-(0,096)) 42,084
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VV (10,0*5+10,0+11,9)*0,1+(1,25)*0,4 7,690
VV (4,48+1,53) 6,010
VV (2,2*2+0,62+0,34)*0,45 2,412
VV 1.PP

VV
(694,93-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,81+1,34+0,041*6+0,26+0,5+0,42))

663,444

VV
(107,21+27,2+8,48+6,22+6,63+5,48+5,08+0,84*6+2,04+3,75+
2,64)*0,55

98,874

VV (6,25*5+4,91+5,93-(0,96)) 41,130
VV (10,0*5+10,0+12,0)*0,1+(1,25)*0,4 7,700
VV 1.NP

VV
(703,46-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,81+1,43+0,041*5+0,027+0,27*
2))

671,038

VV
(108,27+27,2+8,48+6,22+6,63+5,07+5,48+5,35+0,84*5+0,74+
2,06*2)*0,55

99,968

VV (6,25*6+4,91-(0,061+0,096)) 42,253
VV (10,0*6+10,0)*0,1+(1,05+1,25)*0,4 7,920
VV 2.NP

VV
(712,20-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,86+1,46+0,041*5+0,027+0,27*
2))

679,698

VV
(109,25+27,2+8,48+6,22+6,63+5,07+5,58+5,45+0,84*5+0,74+
2,06*2)*0,55

100,617

VV (6,25*6+4,91-(0,061*2)) 42,288
VV (10,0*6+10,0)*0,1+(1,05*2)*0,4 7,840
VV 3.NP

VV
(712,39-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,53+0,8+1,43+3,27*2+2,39*2))

670,400

VV
(109,46+27,2+8,48+6,22+6,63+4,98+3,57+5,35+8,53*2+6,78*
2)*0,57

115,431

VV (6,25*6+4,91-(0,061)) 42,349
VV (10,0*6+10,0)*0,2+(1,05)*0,52 14,546
VV 4.NP
VV (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0)) 194,590
VV (65,28+8,48+6,22+5,0+4,0)*0,5 44,490
VV Součet 5 056,082

64 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 
cm odstranění

m2 5 056,082 74,73 377 841,01 CS ÚRS 2020 01

65 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 220,590 112,09 24 725,93 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)
VV 4.NP
VV (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0)) 194,590
VV stříška nad schodištěm
VV 26,0 26,000
VV Součet 220,590

66 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 220,590 37,36 8 241,24 CS ÚRS 2020 01

67 K 411354315
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
25 do 35 cm zřízení

m2 2 528,866 141,98 359 048,39 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)
VV 3.PP

VV
(663,78-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,2
4+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2))

585,852

VV 2.PP

VV
(684,25-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,36+0,041*5+0,24+0,5+0,
39+0,045+6,25*5+4,98+5,95))

609,170

VV 1.PP

VV
(694,93-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,81+1,34+0,041*6+0,26+0,5+0,42))

663,444

VV 3.NP

VV
(712,39-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,53+0,8+1,43+3,27*2+2,39*2))

670,400

VV Součet 2 528,866

68 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
25 do 35 cm odstranění

m2 2 528,866 44,84 113 394,35 CS ÚRS 2020 01

69 K 411354317
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
35 do 50 cm zřízení

m2 166,873 156,93 26 187,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)
VV 3.PP
VV (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14)) 41,310
VV 2.PP
VV (6,25*5+4,98+5,95-(0,096)) 42,084
VV 1.PP
VV (6,25*5+4,91+5,93-(0,96)) 41,130
VV 3.NP
VV (6,25*6+4,91-(0,061)) 42,349
VV Součet 166,873

70 K 411354318
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
35 do 50 cm odstranění

m2 166,873 52,31 8 729,13 CS ÚRS 2020 01
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71 K 411354331
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm zřízení

m2 2,730 119,56 326,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)
VV 4.NP
VV 2,73 2,730
VV Součet 2,730

72 K 411354332
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm odstranění

m2 2,730 29,89 81,60 CS ÚRS 2020 01

73 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 6,010 127,04 763,51 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)
VV 2.PP
VV (4,48+1,53) 6,010
VV Součet 6,010

74 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 6,010 37,36 224,53 CS ÚRS 2020 01

75 K 411354335
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 25 do 35 cm zřízení

m2 1 350,736 156,93 211 971,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)
VV 1.NP

VV
(703,46-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,81+1,43+0,041*5+0,027+0,27*
2))

671,038

VV 2.NP

VV
(712,20-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,86+1,46+0,041*5+0,027+0,27*
2))

679,698

VV Součet 1 350,736

76 K 411354336
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 25 do 35 cm odstranění

m2 1 350,736 52,31 70 657,00 CS ÚRS 2020 01

77 K 411354337
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 35 do 50 cm zřízení

m2 84,541 186,82 15 793,95 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - podpěrná konstrukce (pl)
VV 1.NP
VV (6,25*6+4,91-(0,061+0,096)) 42,253
VV 2.NP
VV (6,25*6+4,91-(0,061*2)) 42,288
VV Součet 84,541

78 K 411354338
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 35 do 50 cm odstranění

m2 84,541 59,78 5 053,86 CS ÚRS 2020 01

79 K 4113591X1
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton - 
PB2

m2 1 725,530 149,46 257 897,71

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - bednění pohledové (pl)
VV P301 - SPISOVNA (3.PP)
VV 142,19 142,190
VV P302 - SPISOVNA (3.PP)
VV 74,21 74,210
VV P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP)
VV 28,21 28,210
VV P304 - SKLAD (3.PP)
VV 44,56 44,560
VV P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP)
VV 24,82 24,820
VV P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP)
VV 18,54 18,540
VV P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP)
VV 4,35 4,350
VV P322 - CHODBA (3.PP)
VV 47,61 47,610
VV P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP)
VV 9,51 9,510
VV P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP)
VV 10,26 10,260
VV P325 - ROZVODNA ENN (3.PP)
VV 19,31 19,310
VV P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP)
VV 62,05 62,050
VV P327 - STROJOVNA VZT (3.PP)
VV 82,26 82,260
VV P201 - SPISOVNA (2.PP)
VV 138,7 138,700
VV P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP)
VV 16,68 16,680
VV P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP)
VV 9,75 9,750
VV P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP)
VV 34,45 34,450
VV P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP)
VV 47,91 47,910
VV P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP)
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VV 33,03 33,030
VV P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP)
VV 43,43 43,430
VV P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP)
VV 48,26 48,260
VV P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 32,64 32,640
VV P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP)
VV 27,91 27,910
VV P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP)
VV 47,67 47,670
VV P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP)
VV 17,29 17,290
VV P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP)
VV 66,76 66,760
VV N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP)
VV 17,29 17,290
VV N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP)
VV 34,22 34,220
VV N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP)
VV 20,63 20,630
VV N305 - ATELIÉR (3.NP)
VV 192 192,000
VV N306 - ATELIÉR (3.NP)
VV 131,42 131,420
VV N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP)
VV 17,29 17,290
VV N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP)
VV 19,25 19,250
VV N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP)
VV 4,35 4,350
VV N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP)
VV 3,11 3,110
VV N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP)
VV 9,33 9,330
VV N423 - STROJOVNA VZT (4.NP)
VV 77,59 77,590
VV N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP)
VV 40,69 40,690
VV stříška nad schodištěm
VV 26,0 26,000
VV strop_pohled_pl Součet 1 725,530

80 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 135,451 26 528,56 3 593 319,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - výztuž (obj * hm)
VV 3.PP

VV
(663,78-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,79+0,035*2+0,056*3+0,2
4+0,61*2+2,54+6,25*4+4,98+5,88*2))*0,3*100/1000

17,576

VV (6,25*4+4,98+5,88*2-(0,29+0,14))*0,4*100/1000 1,652
VV 2.PP

VV
(684,25-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,75+1,36+0,041*5+0,24+0,5+0,
39+0,045+6,25*5+4,98+5,95))*0,3*100/1000

18,275

VV (6,25*5+4,98+5,95-(0,096))*0,4*100/1000 1,683
VV (4,48+1,53)*0,2*100/1000 0,120
VV 1.PP

VV
(694,93-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,81+1,34+0,041*6+0,26+0,5+0,42))*
0,3*100/1000

19,903

VV (6,25*5+4,91+5,93-(0,96))*0,4*100/1000 1,645
VV 1.NP

VV
(703,46-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,81+1,43+0,041*5+0,027+0,27*
2))*0,3*100/1000

20,131

VV (6,25*6+4,91-(0,061+0,096))*0,4*100/1000 1,690
VV 2.NP

VV
(712,20-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,5+1,86+1,46+0,041*5+0,027+0,27*
2))*0,3*100/1000

20,391

VV (6,25*6+4,91-(0,061*2))*0,4*100/1000 1,692
VV 3.NP

VV
(712,39-
(18,15+4,36+1,66+2,74+1,53+0,8+1,43+3,27*2+2,39*2))*0,32
*105/1000

22,525

VV (6,25*6+4,91-(0,061))*0,52*105/1000 2,312
VV 4.NP
VV (203,11-(4,36+1,66+1,5+1,0))*0,25*100/1000 4,865
VV 2,73*0,15*100/1000 0,041
VV stříška nad schodištěm
VV 9,5*100,0/1000 0,950
VV Součet 135,451

81 K 413321515

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25

m3 47,836 2 167,11 103 665,87 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Průvlaky (dl * š * v)
VV 1.NP - WA.01_05
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VV (5,6+1,92+6,15)*0,24*0,75 2,461
VV 1.NP - WA.01_06
VV (5,85+7,3*2+7,15)*0,24*0,75 4,968
VV 1.NP - WA.01_07
VV 22,52*0,24*0,75 4,054
VV 1.NP - WA.01_08
VV 9,95*0,24*0,75 1,791
VV 1.NP - WA.01_09
VV 0,31*0,24*0,75 0,056
VV 1.NP - WA.01_10
VV (7,3*2+5,65)*0,24*0,75 3,645
VV 2.NP - WA.02_05
VV (5,6+1,92+6,15)*0,24*0,75 2,461
VV 2.NP - WA.02_06
VV (5,65+7,3*2+7,15)*0,24*0,75 4,932
VV 2.NP - WA.02_07
VV 22,59*0,24*0,75 4,066
VV 2.NP - WA.02_08
VV 10,28*0,24*0,75 1,850
VV 2.NP - WA.02_09
VV 0,6*0,24*0,75 0,108
VV 2.NP - WA.02_10
VV (7,3*2+5,65)*0,24*0,75 3,645
VV 3.NP - WA.03_05
VV (5,6+1,92+5,65)*0,24*0,7 2,213
VV 3.NP - WA.03_06
VV (5,65+7,3*2+7,15)*0,24*0,7 4,603
VV 3.NP - WA.03_07
VV 23,42*0,24*0,7 3,935
VV 3.NP - WA.03_08
VV 10,6*0,24*0,4 1,018
VV 3.NP - WA.03_09
VV 0,9*0,24*0,4 0,086
VV 3.NP - WA.03_10
VV (7,3*2+5,65)*0,24*0,4 1,944
VV Součet 47,836

82 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm zřízení

m2 466,981 448,37 209 380,27 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Průvlaky - bednění (dl * š)
VV 1.NP - WA.01_05
VV (5,6+1,92+6,15)*(0,24+2*0,75) 23,786
VV 1.NP - WA.01_06
VV (5,85+7,3*2+7,15)*(0,24+2*0,75) 48,024
VV 1.NP - WA.01_07
VV 22,52*(0,24+2*0,75) 39,185
VV 1.NP - WA.01_08
VV 9,95*(0,24+2*0,75) 17,313
VV 1.NP - WA.01_09
VV 0,31*(0,24+2*0,75) 0,539
VV 1.NP - WA.01_10
VV (7,3*2+5,65)*(0,24+2*0,75) 35,235
VV 2.NP - WA.02_05
VV (5,6+1,92+6,15)*(0,24+2*0,75) 23,786
VV 2.NP - WA.02_06
VV (5,65+7,3*2+7,15)*(0,24+2*0,75) 47,676
VV 2.NP - WA.02_07
VV 22,59*(0,24+2*0,75) 39,307
VV 2.NP - WA.02_08
VV 10,28*(0,24+2*0,75) 17,887
VV 2.NP - WA.02_09
VV 0,6*(0,24+2*0,75) 1,044
VV 2.NP - WA.02_10
VV (7,3*2+5,65)*(0,24+2*0,75) 35,235
VV 3.NP - WA.03_05
VV (5,6+1,92+5,65)*(0,24+2*0,7) 21,599
VV 3.NP - WA.03_06
VV (5,65+7,3*2+7,15)*(0,24+2*0,7) 44,936
VV 3.NP - WA.03_07
VV 23,42*(0,24+2*0,7) 38,409
VV 3.NP - WA.03_08
VV 10,6*(0,24+2*0,4) 11,024
VV 3.NP - WA.03_09
VV 0,9*(0,24+2*0,4) 0,936
VV 3.NP - WA.03_10
VV (7,3*2+5,65)*(0,24+2*0,4) 21,060
VV Součet 466,981

83 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm odstranění

m2 466,981 74,73 34 897,49 CS ÚRS 2020 01

84 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 4,784 26 528,44 126 912,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Průvlaky - výztuž (obj * hm)
VV 1.NP - WA.01_05
VV (5,6+1,92+6,15)*0,24*0,75*100/1000 0,246
VV 1.NP - WA.01_06
VV (5,85+7,3*2+7,15)*0,24*0,75*100/1000 0,497
VV 1.NP - WA.01_07
VV 22,52*0,24*0,75*100/1000 0,405
VV 1.NP - WA.01_08
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VV 9,95*0,24*0,75*100/1000 0,179
VV 1.NP - WA.01_09
VV 0,31*0,24*0,75*100/1000 0,006
VV 1.NP - WA.01_10
VV (7,3*2+5,65)*0,24*0,75*100/1000 0,365
VV 2.NP - WA.02_05
VV (5,6+1,92+6,15)*0,24*0,75*100/1000 0,246
VV 2.NP - WA.02_06
VV (5,65+7,3*2+7,15)*0,24*0,75*100/1000 0,493
VV 2.NP - WA.02_07
VV 22,59*0,24*0,75*100/1000 0,407
VV 2.NP - WA.02_08
VV 10,28*0,24*0,75*100/1000 0,185
VV 2.NP - WA.02_09
VV 0,6*0,24*0,75*100/1000 0,011
VV 2.NP - WA.02_10
VV (7,3*2+5,65)*0,24*0,75*100/1000 0,365
VV 3.NP - WA.03_05
VV (5,6+1,92+5,65)*0,24*0,7*100/1000 0,221
VV 3.NP - WA.03_06
VV (5,65+7,3*2+7,15)*0,24*0,7*100/1000 0,460
VV 3.NP - WA.03_07
VV 23,42*0,24*0,7*100/1000 0,393
VV 3.NP - WA.03_08
VV 10,6*0,24*0,4*100/1000 0,102
VV 3.NP - WA.03_09
VV 0,9*0,24*0,4*100/1000 0,009
VV 3.NP - WA.03_10
VV (7,3*2+5,65)*0,24*0,4*100/1000 0,194
VV Součet 4,784

85 K 417321414
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25

m3 2,931 2 167,11 6 351,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Věnce (dl * š * v)
VV 3.PP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 0,292
VV 2.PP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 0,292
VV 1.PP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 0,292
VV 1.NP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 0,292
VV 2.NP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21 0,292
VV 3.NP
VV (0,89*2+2,85)*0,32*0,21 0,311
VV šachty
VV (7,6+6,5+8,0)*0,21*0,25 1,160
VV Součet 2,931

86 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 48,423 254,08 12 303,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Věnce - bednění (dl * v)
VV 3.PP
VV ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 5,093
VV 2.PP
VV ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 5,093
VV 1.PP
VV ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 5,093
VV 1.NP
VV ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 5,093
VV 2.NP
VV ((0,89*2+2,85)*0,55)*2 5,093
VV 3.NP
VV ((0,89*2+2,85)*0,57)*2 5,278
VV šachty
VV (7,6+6,5+8,0)*0,4*2 17,680
VV Součet 48,423

87 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 48,423 52,31 2 533,01 CS ÚRS 2020 01

88 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,881 26 528,44 23 371,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Věnce - výztuž (obj * hm)
VV 3.PP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 0,088
VV 2.PP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 0,088
VV 1.PP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 0,088
VV 1.NP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 0,088
VV 2.NP
VV (0,89*2+2,85)*0,3*0,21*300/1000 0,088
VV 3.NP
VV (0,89*2+2,85)*0,32*0,21*300/1000 0,093
VV šachty
VV (7,6+6,5+8,0)*0,21*0,25*300/1000 0,348
VV Součet 0,881

89 K 411388531

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 
v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných

m3 3,404 6 725,52 22 893,67 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stropy - dobetonávka šachet (obj)
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VV 3.PP
VV (2,74+1,5+1,75+1,79)*0,08 0,622
VV 2.PP
VV (2,74+1,5+1,75+1,36)*0,08 0,588
VV 1.PP
VV (2,74+1,81+1,34)*0,08 0,471
VV 1.NP
VV (2,74+1,5+1,81+1,43)*0,08 0,598
VV 2.NP
VV (2,74+1,5+1,86+1,46)*0,08 0,605
VV 3.NP
VV (2,74+1,53+0,8+1,43)*0,08 0,520
VV Součet 3,404

90 K 435124002
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v 
budovách výšky přes 18 do 52 m, hmotnosti přes 2 do 
5 t

kus 25,000 1 801,41 45 035,25 CS ÚRS 2020 01

91 M 59372X01 SCH01_01 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

92 M 59372X02 SCH01_02 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

93 M 59372X03 SCH01_03 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

94 M 59372X04 SCH01_04 (dle PD) kus 2,000 22 113,88 44 227,76

95 M 59372X05 SCH01_05 (dle PD) kus 2,000 22 113,88 44 227,76

96 M 59372X06 SCH01_06 (dle PD) kus 2,000 22 113,88 44 227,76

97 M 59372X07 SCH01_07 (dle PD) kus 2,000 22 113,88 44 227,76

98 M 59372X08 SCH01_08 (dle PD) kus 2,000 22 113,88 44 227,76

99 M 59372X09 SCH01_09 (dle PD) kus 2,000 22 113,88 44 227,76

100 M 59372X10 SCH01_10 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

101 M 59372X11 SCH01_11 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

102 M 59372X12 SCH01_12 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

103 M 59372X13 SCH01_13 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

104 M 59372X14 SCH02_01 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

105 M 59372X15 SCH02_02 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

106 M 59372X16 SCH02_03 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

107 M 59372X17 SCH03_01 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

108 M 59372X18 SCH04_01 (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

109 M 59372X19 VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ (dle PD) kus 1,000 22 113,88 22 113,88

110 K 444171113
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí 
z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky 
budovy přes 12 do 24 m

m2 21,012 305,26 6 414,12 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Krytina lávky (dl * š)
VV 1.NP
VV 6,23*1,7 10,591
VV 3.NP
VV 6,13*1,7 10,421
VV Součet 21,012

111 M 154843X1 plech trapézový 50/250 tl 1,00mm m2 23,113 372,71 8 614,45
VV 21,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,113

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 515 261,35

112 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění 
neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek 
do roviny povrchu stropů

m2 1 725,530 14,95 25 796,67 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2

VV
Stěny - ubroušení výstupku po odbědnění pohledových stropů 
(pl)

VV strop_pohled_pl 1 725,530
VV Součet 1 725,530

113 K 611111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 
monolitických betonových nebo železobetonových 
konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou celoplošně stropů

m2 1 725,530 186,82 322 363,51 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny - vyspravení pohledových stropů (pl)
VV strop_pohled_pl 1 725,530
VV Součet 1 725,530

114 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění 
neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek 
do roviny povrchu stěn

m2 219,351 14,95 3 279,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2

VV
Stěny - ubroušení výstupku po odbědnění pohledových stěn 
(pl)

VV stěny_pohled_pl 219,351
VV Součet 219,351

115 K 612111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 
monolitických betonových nebo železobetonových 
konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou celoplošně stěn

m2 219,351 186,82 40 979,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Stěny - vyspravení pohledových stěn (pl)
VV stěny_pohled_pl 219,351
VV Součet 219,351

116 K 613111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění 
neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek 
do roviny povrchu pilířů nebo sloupů

m2 2,240 14,95 33,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
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VV
Sloupy - ubroušení výstupku po odbědnění pohledových 
sloupů (pl)

VV sloupy_pohled_pl 2,240
VV Součet 2,240

117 K 613111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 
monolitických betonových nebo železobetonových 
konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou celoplošně pilířů nebo sloupů

m2 2,240 186,82 418,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Sloupy - vyspravení pohledových sloupů (pl)
VV sloupy_pohled_pl 2,240
VV Součet 2,240

118 K 631311235
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37

m3 14,973 2 914,39 43 637,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Podkladní pás pod regály (dl * pl)
VV 3.PP
VV (21,79*3+7,3*5)*0,10783 10,985
VV 2.PP
VV (21,85*4)*0,04563 3,988
VV pás_regál_obj Součet 14,973

119 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 14,973 149,46 2 237,86 CS ÚRS 2020 01

120 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 90,136 201,77 18 186,74 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Podkladní pás pod regály - bednněí (dl * v)
VV 3.PP
VV (21,79*3+7,3*5)*(0,3*2)+0,10783*8 61,985
VV 2.PP
VV (21,85*4)*(0,16*2)+0,04563*4 28,151
VV Součet 90,136

121 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 90,136 52,31 4 715,01 CS ÚRS 2020 01

122 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,021 26 528,44 53 613,98 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Podkladní pás pod regály - výztuž (obj * hm)
VV pás_regál_obj*135,0/1000 2,021
VV Součet 2,021

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 079 306,81

123 K 953312113
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 
desek fasádních včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

m2 6,300 74,73 470,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Dilatace mezi výtahovou šachtou a stropem (dl * v)
VV 3,0*0,3*7 6,300
VV Součet 6,300

124 K 953312123
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

m2 0,810 104,62 84,74 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Dilatace mezi ZD u venkovníh oschodiště a stropu (dl * v)
VV 2,7*0,3 0,810
VV Součet 0,810

125 K 953333493
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do 
dilatačních spar rohový pro těsnění zalomených spar 
rozměru 165/165 mm

m 18,520 448,37 8 303,81 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Dilatační prvky (dl)
VV 3.PP
VV 9,0 9,000
VV 2.PP
VV 4,76*2 9,520
VV Součet 18,520

126 K 9533341X1
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 
konstrukcí bentonitový (dle PD)

m 312,600 186,82 58 399,93

VV dle PD: D.1.2
VV Těsnící pásek (dl)
VV 3.PP
VV 104,2 104,200
VV 2.PP
VV 104,2 104,200
VV 1.PP
VV 104,2 104,200
VV Součet 312,600

127 K 9533345X1 Těsnící plech vč. nástřiku (dle PD) m 337,900 411,00 138 876,90
VV dle PD: D.1.2
VV Těsnící plech (dl)
VV základy
VV 114,2 114,200
VV 3.PP
VV 119,5 119,500
VV 2.PP
VV 104,2 104,200
VV Součet 337,900

128 K 953334617
Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar 
betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění 
plánovaných spar šířky přes 150 do 200 mm

m 194,500 411,00 79 939,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
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VV Těsnící plech (dl)
VV 3.PP
VV 3,25*18 58,500
VV 2.PP
VV 4,0*18 72,000
VV 1.PP
VV 4,0*16 64,000
VV Součet 194,500

129 K 9533346X1 D+M vylamovací výztuž B12/15/15 (dle PD) m 3,300 2 316,57 7 644,68
VV dle PD: D.1.2
VV Vylamovací výztuž (dl)
VV 2.PP
VV 3,3 3,300
VV Součet 3,300

130 K 9535114X1 D+M ISOKORB T typ AP150 (dl PD) kus 91,000 3 138,58 285 610,78
VV dle PD: D.1.2
VV Stěny - tepelně izolační prvek (p)
VV IZO-001
VV 91 91,000
VV Součet 91,000

131 K 9535114X2 D+M ISOKORB T typ AP220 (dl PD) kus 4,000 3 288,03 13 152,12
VV dle PD: D.1.2
VV Stěny - tepelně izolační prvek (p)
VV IZO-002
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

132 K 953611115
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný 
a zvukově izolační mezi podestou a stěnou

kus 24,000 2 092,38 50 217,12 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Schodišťové prvky (p)
VV 3.PP
VV 4 4,000
VV 2.PP
VV 4 4,000
VV 1.PP
VV 4 4,000
VV 1.NP
VV 4 4,000
VV 2.NP
VV 4 4,000
VV 3.NP
VV 4 4,000
VV Součet 24,000

133 K 953946121
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů 
hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce 
do 1 t

t 8,197 9 116,82 74 730,57 CS ÚRS 2020 01

134 M 130105X1 ocelové prvky vč. povrchové úpravy (dle PD) t 8,607 7 323,34 63 031,99
VV dle PD: D.1.2
VV Ocelové konstrukce (hm)
VV 3.NP
VV 1873,0/1000 1,873
VV 4.NP
VV 37,0/1000 0,037
VV lávka 1.NP
VV (3113,0+1015,0)/1000 4,128
VV lávka 3.NP
VV 2159,0/1000 2,159
VV Součet 8,197
VV 8,197*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,607

135 K 9539461X1
D+M kolejnice MHS 060, materiál Al. vč. kotvení (dle 
PD)

m 116,500 1 994,30 232 335,95

VV dle PD: D.1.2
VV Kolejnice (dl)
VV 3.NP
VV 116,5 116,500
VV Součet 116,500

136 K 9539461X2 Distanční profily (dle PD) t 4,450 14 945,60 66 507,92
VV dle PD: D.1.2
VV Distanční profily (hm)
VV 4,45 4,450
VV Součet 4,450

D 997 Přesun sutě 59 978,55

137 K 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

t 53,084 836,95 44 428,65 CS ÚRS 2020 01

138 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 53,084 117,70 6 247,99 CS ÚRS 2019 02

139 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 106,168 5,88 624,27 CS ÚRS 2019 02

VV 53,084*2 'Přepočtené koeficientem množství 106,168

140 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 53,084 163,47 8 677,64 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 1 546 637,32
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141 K 998012024

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 24 do 36 m

t 6 899,087 224,18 1 546 637,32 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 10 239 284,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 239 284,01 21,00% 2 150 249,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 389 533,65

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

SO.01 - Hlavní budova

D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 239 284,01

HSV - Práce a dodávky HSV 10 239 284,01

    1 - Zemní práce 6 002 417,58

    2 - Zakládání 4 152 313,49

    998 - Přesun hmot 84 552,94

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

SO.01 - Hlavní budova

D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 239 284,01

D HSV Práce a dodávky HSV 10 239 284,01

D 1 Zemní práce 6 002 417,58

1 K 151711121

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 
vykopávek do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s příp. nutným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m

m 564,000 526,83 297 132,12 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zápory (dl)
VV zápory_dl 564,000
VV Součet 564,000

2 M 13011017 ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 t 39,263 17 561,00 689 497,54 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Zápory (dl * hm)
VV zápory_dl*66,3/1000 37,393
VV Součet 37,393
VV 37,393*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,263

3 K 151711141
Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 
m

m 564,000 741,96 418 465,44 CS ÚRS 2020 01

4 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro 
jakoukoliv délku převázky zdvojená

m 133,600 7 182,48 959 579,33 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zápory - převázka (dl)
VV K1
VV 1,8*1 1,800
VV K2
VV 1,8*1 1,800
VV K3
VV 1,8*1 1,800
VV K4 - K9
VV 1,8*6 10,800
VV K10 - K17
VV 2,2*8 17,600
VV K18 - K23
VV 2,2*6 13,200
VV K24 - K32
VV 2,2*9 19,800
VV K33
VV 1,8*1 1,800
VV K34
VV 1,8*1 1,800
VV K35
VV 1,8*1 1,800
VV K36 - K41
VV 1,8*6 10,800
VV K42 - K57
VV 2,2*8 17,600
VV K58 - K69
VV 2,2*6 13,200
VV K70 - K87
VV 2,2*9 19,800
VV Součet 133,600

5 K 151712121
Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového 
pažení jakékoliv délky převázky zdvojené

m 133,600 1 659,52 221 711,87 CS ÚRS 2020 01

6 K 151721112
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 
s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

m2 870,030 1 229,28 1 069 510,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zápory - pažení (dl * v)
VV (33,4+33,3)*10,0 667,000
VV 25,7*7,9 203,030
VV pažení_pl Součet 870,030

7 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, 
nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 
montáž

t 0,430 39 512,43 16 990,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zápory - rozpěry (dl * hm)
VV R01
VV 0,6*1*0,01948 0,012
VV R02

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

SO.01 - Hlavní budova

D.1.2.1 - Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*1*0,01948 0,012
VV R03
VV 1,8*1*0,01948 0,035
VV R04
VV 1,8*1*0,01948 0,035
VV R05, R06
VV 2,2*2*0,01948 0,086
VV R07, R08
VV 2,2*2*0,01948 0,086
VV R09, R10
VV 2,1*2*0,01948 0,082
VV R11, R12
VV 2,1*2*0,01948 0,082
VV Součet 0,430

8 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, 
nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 
demontáž

t 0,430 13 170,83 5 663,46 CS ÚRS 2020 01

9 M 14011066
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
89x10mm

m 23,100 547,91 12 656,72 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zápory - rozpěry (dl)
VV R01
VV 0,6*1 0,600
VV R02
VV 0,6*1 0,600
VV R03
VV 1,8*1 1,800
VV R04
VV 1,8*1 1,800
VV R05, R06
VV 2,2*2 4,400
VV R07, R08
VV 2,2*2 4,400
VV R09, R10
VV 2,1*2 4,200
VV R11, R12
VV 2,1*2 4,200
VV Součet 22,000
VV 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

10 K 153821112
Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců 
nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN

m 868,000 518,05 449 667,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy (dl)
VV K1
VV 17,0*1 17,000
VV K2
VV 17,0*1 17,000
VV K3
VV 17,0*1 17,000
VV K4 - K9
VV 17,0*6 102,000
VV K33
VV 13,0*1 13,000
VV K34
VV 13,0*1 13,000
VV K35
VV 13,0*1 13,000
VV K36 - K41
VV 13,0*6 78,000
VV K42 - K57
VV 13,0*16 208,000
VV K58 - K69
VV 13,0*12 156,000
VV K70 - K87
VV 13,0*18 234,000
VV Součet 868,000

11 K 153821113
Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců 
nebo drátů pro nosnost přes 0,31 do 0,47 MN

m 391,000 518,05 202 557,55 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy (dl)
VV K10 - K17
VV 17,0*8 136,000
VV K18 - K23
VV 17,0*6 102,000
VV K24 - K32
VV 17,0*9 153,000
VV Součet 391,000

12 M 314591X1 kotvy pramencové - 3xLP 15,3 St 1570/1770 m 1 321,950 395,12 522 328,88
VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy (dl)
VV K1
VV 17,0*1 17,000
VV K2
VV 17,0*1 17,000
VV K3
VV 17,0*1 17,000
VV K4 - K9
VV 17,0*6 102,000
VV K10 - K17
VV 17,0*8 136,000
VV K18 - K23
VV 17,0*6 102,000
VV K24 - K32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17,0*9 153,000
VV K33
VV 13,0*1 13,000
VV K34
VV 13,0*1 13,000
VV K35
VV 13,0*1 13,000
VV K36 - K41
VV 13,0*6 78,000
VV K42 - K57
VV 13,0*16 208,000
VV K58 - K69
VV 13,0*12 156,000
VV K70 - K87
VV 13,0*18 234,000
VV Součet 1 259,000
VV 1259*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 321,950

13 K 153821191
Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců 
nebo drátů Příplatek k ceně za úpravu trvalých kotev 
pro únosnost do 0,47 MN

m 1 259,000 316,10 397 969,90 CS ÚRS 2020 01

14 K 153822112
Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 
0,16 do 0,31 MN

kus 64,000 1 756,11 112 391,04 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy - napnutí (p)
VV K1
VV 1 1,000
VV K2
VV 1 1,000
VV K3
VV 1 1,000
VV K4 - K9
VV 6 6,000
VV K33
VV 1 1,000
VV K34
VV 1 1,000
VV K35
VV 1 1,000
VV K36 - K41
VV 6 6,000
VV K42 - K57
VV 16 16,000
VV K58 - K69
VV 12 12,000
VV K70 - K87
VV 18 18,000
VV Součet 64,000

15 K 153822113
Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 
0,31 do 0,47 MN

kus 23,000 1 756,11 40 390,53 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy - napnutí (p)
VV K10 - K17
VV 8 8,000
VV K18 - K23
VV 6 6,000
VV K24 - K32
VV 9 9,000
VV Součet 23,000

16 K 1552111X1 Očištění líce pilotovací stěny (dle PD) m2 204,800 597,08 122 281,98
VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - očištění po odtěžení zeminy (pl)
VV střik_beton_pl 204,800
VV Součet 204,800

17 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 296,429 29,42 8 720,94 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zemina - nakládání (obj)
VV zápory_dl*(0,3^2*PI) 159,467
VV kotvy_dl*(0,06^2*PI) 12,271
VV piloty_obj 124,691
VV Součet 296,429

18 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 296,429 71,93 21 322,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zemina - odvoz na skládku (obj)
VV zápory_dl*(0,3^2*PI) 159,467
VV kotvy_dl*(0,06^2*PI) 12,271
VV piloty_obj 124,691
VV Součet 296,429

19 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 533,572 104,62 55 822,30 CS ÚRS 2020 01

VV 296,429*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 533,572

20 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 580,628 120,97 70 238,57 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zásypy (pl * š)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV okolo zápor
VV (zápory_dl-(49*1,0))*(0,3^2*PI) 145,613
VV za pažením
VV pažení_pl*0,5 435,015
VV Součet 580,628

21 M 583312X1 zemina stabilizovaná cementem (80 kg cementu/ m3) t 1 045,130 294,24 307 519,05

VV 580,628*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 045,130

D 2 Zakládání 4 152 313,49

22 K 5648711X1
Příprava území pro pilotování - zřízení a odstranění 
piltovací pláně, zajištění příjezdu pro pilotovací stroj, 
apod. (dle PD)

m2 1 500,000 142,92 214 380,00

23 K 226212313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 
650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III

m 564,000 1 426,84 804 737,76 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zápory - vrty (dl)
VV Z1
VV 12,0*1 12,000
VV Z2 - Z18
VV 12,0*17 204,000
VV Z19 - Z30
VV 10,0*12 120,000
VV Z31 - Z49
VV 12,0*19 228,000
VV zápory_dl Součet 564,000

24 K 231211312
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, 
při průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 98,000 263,42 25 815,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Zápory - pata zápory (dl)
VV Z1
VV 2,0*1 2,000
VV Z2 - Z18
VV 2,0*17 34,000
VV Z19 - Z30
VV 2,0*12 24,000
VV Z31 - Z49
VV 2,0*19 38,000
VV Součet 98,000

25 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 28,678 1 185,37 33 994,04 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Zápory - pata zápory (dl * pl)
VV Z1
VV (2,0*1)*(0,3^2*PI) 0,565
VV Z2 - Z18
VV (2,0*17)*(0,3^2*PI) 9,613
VV Z19 - Z30
VV (2,0*12)*(0,3^2*PI) 6,786
VV Z31 - Z49
VV (2,0*19)*(0,3^2*PI) 10,744
VV Součet 27,708
VV 27,708*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 28,678

26 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 
1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III

m 196,000 3 125,87 612 670,52 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - vrty (dl)
VV P01 - P07
VV 11,0*7 77,000
VV P08
VV 10,5 10,500
VV P09, P10
VV 11,0*2 22,000
VV P11
VV 11,0 11,000
VV P12
VV 11,0 11,000
VV P13
VV 11,0 11,000
VV P14
VV 10,5 10,500
VV P15
VV 10,5 10,500
VV P16
VV 10,5 10,500
VV P17
VV 11,0 11,000
VV P18
VV 11,0 11,000
VV Součet 196,000

27 K 231212213
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, 
při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 196,000 526,83 103 258,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty (dl)
VV P01 - P07
VV 11,0*7 77,000
VV P08
VV 10,5 10,500
VV P09, P10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,0*2 22,000
VV P11
VV 11,0 11,000
VV P12
VV 11,0 11,000
VV P13
VV 11,0 11,000
VV P14
VV 10,5 10,500
VV P15
VV 10,5 10,500
VV P16
VV 10,5 10,500
VV P17
VV 11,0 11,000
VV P18
VV 11,0 11,000
VV Součet 196,000

28 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 129,055 2 063,43 266 295,96 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Piloty (dl)
VV P01 - P07
VV 11,0*7*(0,45^2*PI) 48,985
VV P08
VV 10,5*(0,45^2*PI) 6,680
VV P09, P10
VV 11,0*2*(0,45^2*PI) 13,996
VV P11
VV 11,0*(0,45^2*PI) 6,998
VV P12
VV 11,0*(0,45^2*PI) 6,998
VV P13
VV 11,0*(0,45^2*PI) 6,998
VV P14
VV 10,5*(0,45^2*PI) 6,680
VV P15
VV 10,5*(0,45^2*PI) 6,680
VV P16
VV 10,5*(0,45^2*PI) 6,680
VV P17
VV 11,0*(0,45^2*PI) 6,998
VV P18
VV 11,0*(0,45^2*PI) 6,998
VV piloty_obj Součet 124,691
VV 124,691*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 129,055

29 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 7,349 21 073,30 154 867,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - výztuž (hm)
VV (5694,0+427,0+1228,0)/1000 7,349
VV Součet 7,349

30 K 224311114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru 
přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV

m 1 085,000 1 106,35 1 200 389,75 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy - vrty (dl)
VV K1
VV 15,0*1 15,000
VV K2
VV 15,0*1 15,000
VV K3
VV 15,0*1 15,000
VV K4 - K9
VV 15,0*6 90,000
VV K10 - K17
VV 15,0*8 120,000
VV K18 - K23
VV 15,0*6 90,000
VV K24 - K32
VV 15,0*9 135,000
VV K33
VV 11,0*1 11,000
VV K34
VV 11,0*1 11,000
VV K35
VV 11,0*1 11,000
VV K36 - K41
VV 11,0*6 66,000
VV K42 - K57
VV 11,0*16 176,000
VV K58 - K69
VV 11,0*12 132,000
VV K70 - K87
VV 11,0*18 198,000
VV kotvy_dl Součet 1 085,000

31 K 282602112
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem 
mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

hod 14,502 158,05 2 292,04 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy - injektáž (obj * hod) (předpoklad hod = 5 l/min) 
VV K1
VV 1*(50,0/5,0)*(1/60) 0,167
VV K2
VV 1*(50,0/5,0)*(1/60) 0,167
VV K3
VV 1*(50,0/5,0)*(1/60) 0,167
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV K4 - K9
VV 6*(50,0/5,0)*(1/60) 1,000
VV K10 - K17
VV 8*(50,0/5,0)*(1/60) 1,333
VV K18 - K23
VV 6*(50,0/5,0)*(1/60) 1,000
VV K24 - K32
VV 9*(50,0/5,0)*(1/60) 1,500
VV K33
VV 1*(50,0/5,0)*(1/60) 0,167
VV K34
VV 1*(50,0/5,0)*(1/60) 0,167
VV K35
VV 1*(50,0/5,0)*(1/60) 0,167
VV K36 - K41
VV 6*(50,0/5,0)*(1/60) 1,000
VV K42 - K57
VV 16*(50,0/5,0)*(1/60) 2,667
VV K58 - K69
VV 12*(50,0/5,0)*(1/60) 2,000
VV K70 - K87
VV 18*(50,0/5,0)*(1/60) 3,000
VV Součet 14,502

32 K 282602113
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem 
mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa

hod 5,802 158,04 916,95 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy - injektáž (obj * hod) (předpoklad hod = 5 l/min) 
VV K1
VV 1*(20,0/5,0)*(1/60) 0,067
VV K2
VV 1*(20,0/5,0)*(1/60) 0,067
VV K3
VV 1*(20,0/5,0)*(1/60) 0,067
VV K4 - K9
VV 6*(20,0/5,0)*(1/60) 0,400
VV K10 - K17
VV 8*(20,0/5,0)*(1/60) 0,533
VV K18 - K23
VV 6*(20,0/5,0)*(1/60) 0,400
VV K24 - K32
VV 9*(20,0/5,0)*(1/60) 0,600
VV K33
VV 1*(20,0/5,0)*(1/60) 0,067
VV K34
VV 1*(20,0/5,0)*(1/60) 0,067
VV K35
VV 1*(20,0/5,0)*(1/60) 0,067
VV K36 - K41
VV 6*(20,0/5,0)*(1/60) 0,400
VV K42 - K57
VV 16*(20,0/5,0)*(1/60) 1,067
VV K58 - K69
VV 12*(20,0/5,0)*(1/60) 0,800
VV K70 - K87
VV 18*(20,0/5,0)*(1/60) 1,200
VV Součet 5,802

33 M 585211X1 injektážní cemenetová zálivka (dle PD) t 11,267 17 385,47 195 882,09
VV dle PD: D.1.2
VV Kotvy - injektáž (obj) 
VV K1
VV 1*(50,0+20,0)/1000 0,070
VV K2
VV 1*(50,0+20,0)/1000 0,070
VV K3
VV 1*(50,0+20,0)/1000 0,070
VV K4 - K9
VV 6*(50,0+20,0)/1000 0,420
VV K10 - K17
VV 8*(50,0+20,0)/1000 0,560
VV K18 - K23
VV 6*(50,0+20,0)/1000 0,420
VV K24 - K32
VV 9*(50,0+20,0)/1000 0,630
VV K33
VV 1*(50,0+20,0)/1000 0,070
VV K34
VV 1*(50,0+20,0)/1000 0,070
VV K35
VV 1*(50,0+20,0)/1000 0,070
VV K36 - K41
VV 6*(50,0+20,0)/1000 0,420
VV K42 - K57
VV 16*(50,0+20,0)/1000 1,120
VV K58 - K69
VV 12*(50,0+20,0)/1000 0,840
VV K70 - K87
VV 18*(50,0+20,0)/1000 1,260
VV Součet 6,090
VV 6,09*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 11,267

34 K 153271112
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské 
oceli BSt 500 do malty hloubky do 200 mm, průměru 
přes 10 do 16 mm

kus 819,200 38,63 31 645,70 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Piloty - kotvičky pro stříkaný beton (pl * p)(předpoklad p = 
4ks/m2)

VV střik_beton_pl*4 819,200
VV Součet 819,200

35 K 153273122
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních 
a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 
4 do 6 mm

m2 204,800 605,86 124 080,13 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - výztuž střikaného betonu (pl)
VV střik_beton_pl 204,800
VV Součet 204,800

36 K 153211003
Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních 
ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm

m2 204,800 1 608,59 329 439,23 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - stříkaný beton (dl * v)
VV 25,6*8,0 204,800
VV střik_beton_pl Součet 204,800

37 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 m3 31,795 1 624,40 51 647,80 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.2
VV Piloty - stříkaný beton (dl * v * š)
VV 25,6*8,0*0,15 30,720
VV Součet 30,720
VV 30,72*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 31,795

D 998 Přesun hmot 84 552,94

38 K 998001011
Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny 
betonované na místě

t 1 616,382 52,31 84 552,94 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ:
ZAKPLAN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 387 791,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 387 791,81 21,00% 501 436,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 889 228,09

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků 

      a odměřením délek ze všech výkresů grafické části. Specifikace obsahuje pouze 
seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a 
materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, 
nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační 
štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být 
schválené pro použití v ČR , musí k nim být dodána technická dokumentace v českém 
jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a 
včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány 
včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou 
veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků 
opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno 

      vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace. 
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a 
objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a 
práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady 
na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci 
se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně 
jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení 
funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku 
nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky 
mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované 
parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). 
Všechny výrobky viditelné v interiéru (tělesa, armatury, atd.) musí být před objednáním 
a montáží odsouhlaseny investorem.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4a - Ústřední vytápění

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel: ZAKPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 387 791,81

D1 - Vytápění - otopné plochy (vč. kotvení, příslušenství, apd.) + montáž 419 975,73

    D2 - ocelové deskové otopné těleso, barva bílá RAL 9016 provedení venventil kompakt 304 083,83

    D3 - ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva RAL 9006, provedení ventil 44 602,25

    D4 - ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 17 683,75

    D5 - ocelové koupelnové trubkové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.) 53 605,90

D6 - Vytápění - materiál (zařízení, rozvody, armatury, apd.) + montáž 700 229,50

D7 - Připojení těles deskových těles - typ VKM 105 997,26

D8 - Připojení těles deskových těles - typ KLASIK 6 815,76

D9 - Připojení koupelnových těles 5 345,32

D10 - Kaskáda plynových kondenzačních kotlů 744 719,80

D11 - Armatury 221 669,40

D12 - Vytápění - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, apd. 183 039,04

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4a - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel: ZAKPLAN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 387 791,81

D D1 Vytápění - otopné plochy (vč. kotvení, příslušenství, apd.) + montáž 419 975,73

D D2 ocelové deskové otopné těleso, barva bílá RAL 9016 provedení venventil kompakt 304 083,83

1 K 01
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, 
délka 1000mm, výkon 273 W

ks 1,000 1 940,63 1 940,63

2 K 02
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, 
délka 1400mm, výkon 382 W

ks 2,000 2 124,09 4 248,18

3 K 03
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, 
délka 1800mm, výkon 491 W

ks 2,000 2 307,86 4 615,72

4 K 04
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, 
délka 2000mm, výkon 545 W

ks 8,000 2 399,44 19 195,52

5 K 05
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, 
délka 2300mm, výkon 627 W

ks 15,000 2 646,87 39 703,05

6 K 06
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 300mm, 
délka 2600mm, výkon 709 W

ks 2,000 2 679,11 5 358,22

7 K 07
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, 
délka 400mm, výkon 169 W

ks 3,000 1 727,48 5 182,44

8 K 08
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, 
délka 500mm, výkon 212 W

ks 1,000 1 780,62 1 780,62

9 K 09
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, 
délka 700mm, výkon 297 W

ks 2,000 1 888,04 3 776,08

10 K 10
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, 
délka 800mm, výkon 339 W

ks 1,000 1 941,87 1 941,87

11 K 11
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, 
délka 1000mm, výkon 424 W

ks 10,000 2 048,30 20 483,00

12 K 12
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, 
délka 1400mm, výkon 594 W

ks 4,000 2 261,45 9 045,80

13 K 13
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, 
délka 1600mm, výkon 679 W

ks 6,000 2 368,81 14 212,86

14 K 14
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 500mm, 
délka 2000mm, výkon 848 W

ks 1,000 2 591,25 2 591,25

15 K 15
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, 
délka 1000mm, výkon 378 W

ks 3,000 2 155,96 6 467,88

16 K 16
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, 
délka 1100mm, výkon 415 W

ks 2,000 2 234,37 4 468,74

17 K 17
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, 
délka 1200mm, výkon 453 W

ks 1,000 2 261,45 2 261,45

18 K 18
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, 
délka 1800mm, výkon 680 W

ks 1,000 2 588,15 2 588,15

19 K 19
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, 
délka 2000mm, výkon 756 W

ks 7,000 2 692,41 18 846,87

20 K 20
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, 
délka 2300mm, výkon 869 W

ks 14,000 2 905,54 40 677,56

21 K 21
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 300mm, 
délka 2600mm, výkon 983 W

ks 1,000 3 012,92 3 012,92

22 K 22
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 500mm, 
délka 500mm, výkon 285 W

ks 2,000 1 976,56 3 953,12

23 K 23
deskové otopné těleso, typ VKM 21, výška 500mm, 
délka 800mm, výkon 457 W

ks 1,000 2 209,48 2 209,48

24 K 24
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 300mm, 
délka 1200mm, výkon 574 W

ks 1,000 2 452,65 2 452,65

25 K 25
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 300mm, 
délka 2000mm, výkon 957 W

ks 4,000 3 020,35 12 081,40

26 K 26
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 300mm, 
délka 2300mm, výkon 1100 W

ks 1,000 3 281,94 3 281,94

27 K 27
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 300mm, 
délka 2600mm, výkon 1224 W

ks 3,000 3 432,74 10 298,22

28 K 28
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, 
délka 400mm, výkon 292 W

ks 1,000 2 097,18 2 097,18

29 K 29
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, 
délka 700mm, výkon 511 W

ks 1,000 2 356,40 2 356,40

30 K 30
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, 
délka 700mm, výkon 511 W pozinkované těleso do 
vhlkého prostoru + bílá barva

ks 1,000 7 489,43 7 489,43

31 K 31
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, 
délka 800mm, výkon 584 W

ks 1,000 2 442,44 2 442,44

32 K 32
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, 
délka 1100mm, výkon 803 W

ks 2,000 2 702,72 5 405,44

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4a - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 33
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, 
délka 1600mm, výkon 1168 W

ks 2,000 3 145,95 6 291,90

34 K 34
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, 
délka 1800mm, výkon 1314 W

ks 1,000 2 543,92 2 543,92

35 K 35
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 500mm, 
délka 2300mm, výkon 1679 W

ks 1,000 4 209,20 4 209,20

36 K 36
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 600mm, 
délka 1400mm, výkon 1186 W

ks 1,000 3 474,78 3 474,78

37 K 37
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, 
délka 600mm, výkon 687 W

ks 1,000 2 725,21 2 725,21

38 K 38
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, 
délka 700mm, výkon 802 W

ks 2,000 3 468,32 6 936,64

39 K 39
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, 
délka 900mm, výkon 1031 W

ks 2,000 3 781,24 7 562,48

40 K 40
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, 
délka 1100mm, výkon 1260 W

ks 1,000 3 873,19 3 873,19

D D3 ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva RAL 9006, provedení ventil 44 602,25

41 K 41
deskové otopné těleso, typ VKM 11, výška 900mm, 
délka 600mm, výkon 412 W

ks 1,000 3 850,85 3 850,85

42 K 42
deskové otopné těleso, typ VKM 22, výška 900mm, 
délka 1400mm, výkon 1604 W

ks 5,000 8 150,28 40 751,40

D D4 ocelové deskové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.), barva bílá RAL 9016 17 683,75

43 K 43
deskové otopné těleso, typ 22, výška 500mm, délka 
400mm, výkon 292 W

ks 4,000 2 116,63 8 466,52

44 K 44
deskové otopné těleso, typ 22, výška 500mm, délka 
1400mm, výkon 1022 W

ks 2,000 3 044,98 6 089,96

45 K 45
deskové otopné těleso, typ 22, výška 900mm, délka 
800mm, výkon 917 W

ks 1,000 3 127,27 3 127,27

D D5 ocelové koupelnové trubkové otopné těleso (vč. kotvení, krytek, záslepek aj.) 53 605,90

46 K 46
ocelové koupelnové trubkové otopné těleso, výška 
1220mm x délka 600mm

ks 4,000 3 377,33 13 509,32

47 K 47
elektrické podlahové vytápění, dvoužilový topný kabel 
10 W/m, vč. uchytek, výkon 750W - délka 75m, plocha 
7,5 m2, 230 V / 50 Hz, IP 67

ks 2,000 18 415,48 36 830,96

48 K 48

programovatelný univerzální termostat (týdenní 
program, LCD display), IP30, 230V/16A, max. 2kW, 
rozsah 5-30°C, režim prostor / podlaha / kombi, vč. 
podlahové sondy 4m

ks 2,000 1 632,81 3 265,62

D D6 Vytápění - materiál (zařízení, rozvody, armatury, apd.) + montáž 700 229,50

49 K 49

vícevrstvové potrubí 16x2,0, PN 10 (max. 95°C), vč. 
PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro 
jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do 
prostupů a dilatací

bm 524,000 111,72 58 541,28

50 K 50

vícevrstvové potrubí 18x2,0, PN 10 (max. 95°C), vč. 
PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro 
jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do 
prostupů a dilatací

bm 169,806 189,06 32 103,52

51 K 51

vícevrstvové potrubí 20x2,0, PN 10 (max. 95°C), vč. 
PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro 
jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do 
prostupů a dilatací

bm 113,652 214,84 24 417,00

52 K 52

vícevrstvové potrubí 26x3,0, PN 10 (max. 95°C), vč. 
PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro 
jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do 
prostupů a dilatací

bm 233,205 275,00 64 131,38

53 K 53

vícevrstvové potrubí 32x3,0, PN 10 (max. 95°C), vč. 
PRESS tvarovek (kolena, spojky, Tkusy, Tkusy pro 
jednoúrovňové křížení), vč. kotvení a trubek do 
prostupů a dilatací

bm 26,862 384,14 10 318,77

54 K 54

potrubí ocelové 15x1,2mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

bm 270,798 200,23 54 221,88

55 K 55

potrubí ocelové 18x1,2mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

bm 57,992 217,42 12 608,62

56 K 56

potrubí ocelové 22x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

bm 38,478 252,66 9 721,85

57 K 57

potrubí ocelové 28x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

bm 112,838 335,16 37 818,78

58 K 58

potrubí ocelové 35x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

bm 192,170 410,78 78 939,59
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59 K 59

potrubí ocelové 42x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

bm 158,840 496,72 78 899,00

60 K 60

potrubí ocelové 54x1,5mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

bm 74,646 542,26 40 477,54

61 K 61

potrubí ocelové 76x2,0mm, PN10, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, spojované lisováním, uhlíková 
ocel vně pozinkovaná třídy1.0215 v souladu S UNI EN 
10305-3, minimální tloušťka vnějšího zinkového 
povlaku 8 μm, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1

bm 15,180 895,47 13 593,23

62 K 62
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 16x2,0, přelepené spoje

bm 524,000 38,67 20 263,08

63 K 63
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 18x2,0, přelepené spoje

bm 169,806 38,67 6 566,40

64 K 64
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 20x2,0, přelepené spoje

bm 113,652 38,67 4 394,92

65 K 65
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 26x3,0, přelepené spoje

bm 233,205 58,44 13 628,50

66 K 66
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 
20mm pro 32x3,0, přelepené spoje

bm 26,862 58,44 1 569,82

67 K 67
tepelná izolace minerální, tloušťka 20mm pro 15x1,2 
povrchová úprava hliník, přelepené spoje

bm 270,798 125,47 33 977,03

68 K 68
tepelná izolace minerální, tloušťka 20mm pro 18x1,2 
povrchová úprava hliník, přelepené spoje

bm 57,992 129,77 7 525,62

69 K 69
tepelná izolace minerální, tloušťka 20mm pro 22x1,5 
povrchová úprava hliník, přelepené spoje

bm 38,478 134,06 5 158,36

70 K 70
tepelná izolace minerální, tloušťka 25mm pro 28x1,5 
povrchová úprava hliník, přelepené spoje

bm 112,838 144,37 16 290,42

71 K 71
tepelná izolace minerální, tloušťka 30mm pro 35x1,5 
povrchová úprava hliník, přelepené spoje

bm 192,170 148,67 28 569,91

72 K 72
tepelná izolace minerální, tloušťka 40mm pro 42x1,5 
povrchová úprava hliník, přelepené spoje

bm 158,840 173,59 27 573,04

73 K 73
tepelná izolace minerální, tloušťka 50mm pro 54x1,5 
povrchová úprava hliník, přelepené spoje

bm 74,646 204,53 15 267,35

74 K 74
tepelná izolace minerální, tloušťka 50mm pro 76x2,0 
povrchová úprava hliník, přelepené spoje

bm 15,180 240,62 3 652,61

D D7 Připojení těles deskových těles - typ VKM 105 997,26

75 K 75

termostatická kapalinová hlavice pro ventil M30x1,5, 
uživatelské označení, omezení nebo blokování 
minimální a maximální teploty dvěma skrytými 
zarážkami, kapalinovou plněné čidlo, hystereze: 0,15 
K, doba uzavírání: 19 min, ochrana proti zcizení

ks 122,000 360,94 44 034,68

76 K 76
regulační uzavíratelné VK šroubení, závit 3/4'' EK, 
PN10, min. T=120°C, mosaz CW617N, osová 
vzdálenost připojení 50mm, provedení rohové

ks 122,000 365,23 44 558,06

77 K 77
svěrné šroubení na plastové potrubí 16x2 (mosaz 
CW617N, PN10, T=120°C)

ks 244,000 71,33 17 404,52

D D8 Připojení těles deskových těles - typ KLASIK 6 815,76

78 K 78

termostatická kapalinová hlavice pro ventil M30x1,5, 
uživatelské označení, omezení nebo blokování 
minimální a maximální teploty dvěma skrytými 
zarážkami, kapalinovou plněné čidlo, hystereze: 0,15 
K, doba uzavírání: 19 min, ochrana proti zcizení

ks 7,000 360,94 2 526,58

79 K 79
termostatický ventil, dvouregulační s přednastavením, 
závit 1/2'' EK, rohové provedení PN10, min. T=120°C, 
mosaz CW617N, připojovací rozměr hlavice M 30x1,5

ks 7,000 276,72 1 937,04

80 K 80
regulační šroubení, závit 1/2'' EK, PN10, min. 
T=120°C, mosaz CW617N, provedení rohové

ks 7,000 193,36 1 353,52

81 K 81
svěrné šroubení na plastové potrubí 16x2 (mosaz 
CW617N, PN10, T=120°C)

ks 14,000 71,33 998,62

D D9 Připojení koupelnových těles 5 345,32

82 K 82

termostatická kapalinová hlavice pro ventil M30x1,5, 
uživatelské označení, omezení nebo blokování 
minimální a maximální teploty dvěma skrytými 
zarážkami, kapalinovou plněné čidlo, hystereze: 0,5 K, 
doba uzavírání: 23 min, rozsah 6,5-28°C, plast ABS, 
matice mosaz, chrom

ks 4,000 360,94 1 443,76

83 K 83

kompaktní koupelnový připojovací ventil, PN10, min. 
T=100°C, mosaz CW617N, chromové provedení, 
osová vzdálenost 50mm, vč. připojovacích adaptérů, 
provedení rohové, vč. mosazné přechodky na plastové 
potrubí

ks 4,000 832,73 3 330,92

84 K 84
designované svěrné šroubení na měděné potrubí pro 
15x1, chromované (mosaz CW617N, PN10, T=120°C)

ks 8,000 71,33 570,64

D D10 Kaskáda plynových kondenzačních kotlů 744 719,80
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85 K 85
kaskáda tří plynových kondenzačních kotlů, montáž v 
řadě na stěnu, včetně regulace

ks 1,000 45 868,12 45 868,12

86 K Pol1

nástěnný kondenzační kotel, výkon 10,9 – 60,0 kW při 
80/60°C, normovaný stupeň využiti 98% při 50/40°C, 
max. provozní teplota 82°C, max. provozní tlak 4 bar, 
modulovaný sálavý válcový hořák, výměník z 
ušlechtilé oceli, barva bílá, včetně držáku na stěnu

ks 3,000 97 278,63 291 835,89

87 K Pol2

regulace kaskády kotlů, volitelný český jazyk - 
obslužná jednotka pro každý kotel (elektronická 
regulace kotlového okruhu pro provoz s konstantní 
teplotou kotlové vody, ochrana topného zařízení před 
mrazem, ochrana čerpadla proti zablokování, 
integrovaný diagnostický systém, hlášení o nutnosti 
údržby), kaskádový regulace pro tři kotle (včetně řízení 
externím signálem od nadřazené regulace v objektu, 
se strategií sledu kotlů, s možností komunikace přes 
sběrnici LON, denní a týdenní program, prázdninový 
program, automatické přestavování letního a zimního 
času, funkce ochrany proti mrazu, IP32, 230V, 10W), 
včetně stěnové montážní konzole, vč. propojovací 
kabeláže mezi kotli, regulací, čídly aj.

ks 1,000 40 751,42 40 751,42

88 K Pol3

připojovací sada topného okruhu (napouštěcí a 
vypouštěcí kohout kotle, pojistný ventil 4 bar, oběhové 
čerpadlo s regulovatelnými otáčkami, hydraulická 
výhybka s ponorným čidlem teploty, 
rychloodvzdušňovač, přípojka DN20 (vnější závit) pro 
membránovou tlakovou expanzní nádobu, tepelná 
izolace) včetně bočních krytů

ks 3,000 15 915,57 47 746,71

89 K Pol4
plynový kohout DN20 s tepelným bezpečnostním 
uzavíracím ventilem + plynový filtr DN20

ks 3,000 1 682,65 5 047,95

90 K 86

deska elektroniky s plošnými spoji pro výměnu dat s 
regulací pro napojení na nadřazené systémy řízení 
budov, včetně komunikačních modulů LON, 
spojovacího kabelu pro výměnu dat, zakončovacího 
odporu, aj., vč. propojovací kabeláže mezi regulací, 
čidly aj.

ks 1,000 21 054,61 21 054,61

91 K 87

neutralizační zařízení, plastová nádrž s neutralizační 
přihrádkou, vč. granulátové náplně vč. dopojení 
kondenzátu od instalovaných kotlů kanalizačním 
potrubím, přítok / odtok DN20

ks 1,000 7 850,36 7 850,36

92 K 88

nepřímotopný stojatý zásobník teplé vody, objem 400l, 
barva bílá, PN16 (topná voda), PN10 (pitná voda), 
max. provozní teplota 110°C (topná voda), 95°C (pitná 
voda), PUR tepelná izolace 100mm, průměr 850mm, 
výška 1550mm, výměník 1,6m2, vstup/výstup pitné 
vody DN40

ks 1,000 39 092,83 39 092,83

93 K 89

sada pro připojení zásobníku, čidlo teploty teplé vody s 
připojovacím konektorem, včetně pomocného 
materiálu pro instalaci čidla do jímky, vč. kabeláře a 
propojení s regulací

ks 1,000 4 477,33 4 477,33

94 K 90
trubka koncentrická plast, DN80/125, délka 1,95m, 
vnitřní PP / pozinkovaný ocelový plech (kompletní 
systém, trubky, držáky, kotvení aj.)

ks 3,000 2 817,02 8 451,06

95 K 91
trubka koncentrická plast, DN80/125, délka 0,5m, 
vnitřní PP / pozinkovaný ocelový plech (kompletní 
systém, trubky, držáky, kotvení aj.)

ks 3,000 990,00 2 970,00

96 K 92
systém odkouření - revizní trubka DN80/125, 
šroubovací

ks 3,000 2 875,46 8 626,38

97 K 93 systém odkouření - průchodka střechou 80/125, černá ks 3,000 3 609,36 10 828,08

98 K 94
systém odkouření - prodloužení nad střechou 0,5m 
černé 80/125

ks 3,000 1 884,60 5 653,80

99 K 95
systém odkouření - límec ploché střechy 60/100 a 
80/125

ks 3,000 2 466,40 7 399,20

100 K 96

hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, PN10, 
max. provozní teplota 120°C, výkon 100 kW - 200 kW, 
průtok 5,0 m3 - 15 m3/h, pro vyrovnání hydraulického 
tlaku v topných systémech sestávajících z více okruhů 
a čerpadel, automatický odvzdušňovač, jímka pro 
teplotní čidlo DN15, vypouštěcím kulovým kohoutem 
pro odkalení, perforovaná deska pro zpomalení 
rychlosti, tepelná izolace, podlahová konzola

ks 1,000 7 562,47 7 562,47

101 K 97

rychlomontážní rozdělovač otopných okruhů pro tři 
okruhy DN40, PN6, max. teplota 110°C, průtok 5 
m3/h, vzdálenost os 200mm, vč. tepelné zolace EPP, 
se 3mi páry přípojek směrem nahoru (DN40 převlečná 
matice s plošným utěsněním), 1 pár přípojek směrem 
dolů (DN50 převlečná matice s plošným utěsněním a s 
dílem pro zašroubování), pro montáž čerpadlových 
skupin, možnost vyprázdnění obou komor pomocí 
kohoutů DN15, pro výkon až 100 kW (při dT=20K), vč. 
držáku pro montáž na stěnu a kotveního materiálu

ks 2,000 11 270,66 22 541,32
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102 K 98

rychlomontážní čerpadlová skupina (nesměšovaný 
okruh), průtok Q=2134 kg/h, zbytková dopravní výška 
min. H=2,8m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení 
se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 
integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 
indikace 0-120 °C), Kvs sestavy 7,6 m3/h, jeden 
kulový kohout čerpadla s převlečnou maticí, tepelná 
izolace EPS, vzdálenost os 200 mm, dolní vývod 
DN40 s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním 
závitem odpovídající rozměrům čerpadla, vč. montážní 
konzole

ks 1,000 18 046,81 18 046,81

103 K 99

rychlomontážní čerpadlová skupina (nesměšovaný 
okruh), průtok Q=2870 kg/h, zbytková dopravní výška 
min. H=2,6m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení 
se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 
integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 
indikace 0-120 °C), Kvs sestavy 7,6 m3/h, jeden 
kulový kohout čerpadla s převlečnou maticí, tepelná 
izolace EPS, vzdálenost os 200 mm, dolní vývod 
DN40 s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním 
závitem odpovídající rozměrům čerpadla, vč. montážní 
konzole

ks 1,000 7 064,04 7 064,04

104 K 100

rychlomontážní čerpadlová skupina (směšovaný 
okruh), průtok Q=2422 kg/h, zbytková dopravní výška 
min. H=4,7m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení 
se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 
integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 
indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač s Kvs 7,4 
m3/h (Kvs celé sestavy 6,1 m3/h) včetně plynule 
nastavitelného obtoku, tepelná izolace EPS, 
vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným 
utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající 
rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole

ks 1,000 15 564,95 15 564,95

105 K 101

rychlomontážní čerpadlová skupina (směšovaný 
okruh), průtok Q=2611 kg/h, zbytková dopravní výška 
min. H=5,3m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení 
se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 
integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 
indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač s Kvs 7,4 
m3/h (Kvs celé sestavy 6,1 m3/h) včetně plynule 
nastavitelného obtoku, tepelná izolace EPS, 
vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným 
utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající 
rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole

ks 1,000 15 564,95 15 564,95

106 K 102

rychlomontážní čerpadlová skupina (směšovaný 
okruh), průtok Q=2068 kg/h, zbytková dopravní výška 
min. H=2,9m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení 
se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 
integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 
indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač s Kvs 7,4 
m3/h (Kvs celé sestavy 6,1 m3/h) včetně plynule 
nastavitelného obtoku, tepelná izolace EPS, 
vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným 
utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající 
rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole

ks 1,000 15 564,95 15 564,95

107 K 103

rychlomontážní čerpadlová skupina (směšovaný 
okruh), průtok Q=2939 kg/h, zbytková dopravní výška 
min. H=5,6m, dva kulové kohouty (ve zpětném vedení 
se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 
integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 
indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač s Kvs 7,4 
m3/h (Kvs celé sestavy 6,1 m3/h) včetně plynule 
nastavitelného obtoku, tepelná izolace EPS, 
vzdálenost os 200 mm, dolní vývod DN40 s plošným 
utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající 
rozměrům čerpadla, vč. montážní konzole

ks 1,000 15 564,95 15 564,95

108 K 104

servomotor, včetně montážní sady, 2m kabel pro 
přímou montáž na směšovač skupin, 230 V/50 Hz, 
doba chodu 140 s, 90 °, 5 Nm s nouzovým ručním 
režimem a vizuální indikací polohy (s adaptérem pro 
směšovače).

ks 4,000 3 190,85 12 763,40

109 K 105

elektronické oběhové mokroběžné čerpadlo 1x 230V / 
25W, PN10, DN15, litinové provedení tři konstantní 
křivky/konstantní rychlost, režim proporcionální tlak, 
režim konstantní tlak max. dopravní výška 4m, 
integrovaný odlučovač vzduchu, bezúdržbový provoz 
vč. tepelně izolačního krytu a sady připojovacích 
rozebíratelných šroubení pracovní bod - průtok 
0,6m3/h, min. dopravní výška 4m

ks 5,000 4 210,92 21 054,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

110 K 106

elektronické oběhové mokroběžné čerpadlo 1x 230V / 
25W, PN10, DN25, litinové provedení tři konstantní 
křivky/konstantní rychlost, režim proporcionální tlak, 
režim konstantní tlak max. dopravní výška 4m, 
integrovaný odlučovač vzduchu, bezúdržbový provoz 
vč. tepelně izolačního krytu a sady připojovacích 
rozebíratelných šroubení pracovní bod - průtok 
1,0m3/h, min. dopravní výška 3m

ks 2,000 6 462,48 12 924,96

111 K 107

trojcestný směšovací ventil DN15, k.v.=0,63, PN10, T=-
10°C až 110°C, mosaz + EPDM servopohon(napájení 
24VDC, proporcionální řízení 0-10V, doba běhu 
15/30/60/120s, 6 Nm)

ks 4,000 4 027,88 16 111,52

112 K 108

trojcestný směšovací ventil DN15, k.v.=1,00, PN10, T=-
10°C až 110°C, mosaz + EPDM servopohon(napájení 
24VDC, proporcionální řízení 0-10V, doba běhu 
15/30/60/120s, 6 Nm)

ks 1,000 4 027,88 4 027,88

113 K 109

trojcestný směšovací ventil DN15, k.v.=1,63, PN10, T=-
10°C až 110°C, mosaz + EPDM servopohon(napájení 
24VDC, proporcionální řízení 0-10V, doba běhu 
15/30/60/120s, 6 Nm)

ks 1,000 4 027,88 4 027,88

114 K 110

trojcestný směšovací ventil DN20, k.v.=4,00, PN10, T=-
10°C až 110°C, mosaz + EPDM servopohon(napájení 
24VDC, proporcionální řízení 0-10V, doba běhu 
15/30/60/120s, 6 Nm)

ks 1,000 4 507,41 4 507,41

115 K 111_1
dvoucestný zónový ventil, DN32, k.v.=100, PN10, 
T=0°C – 90°C

ks 1,000 4 173,97 4 173,97

D D11 Armatury 221 669,40
116 K 112_1

kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz 
CW617N

ks 20,000 142,66 2 853,20

117 K 111
kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz 
CW617N

ks 5,000 142,66 713,30

118 K 112
kulový kohout DN20, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz 
CW617N

ks 1,000 177,03 177,03

119 K 113
kulový kohout DN25, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz 
CW617N

ks 10,000 313,67 3 136,70

120 K 114
kulový kohout DN32, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz 
CW617N

ks 19,000 517,34 9 829,46

121 K 115
kulový kohout DN32 s filtrem, PN16, min. T=100°C, 
mosaz CW617N, sítko 0,7mm

ks 3,000 2 052,18 6 156,54

122 K 116
vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-
10°C až 90°C, mosaz CW617N

ks 62,000 171,87 10 655,94

123 K 117
zpětná klapka DN20, PN 10, min. T=90°C, mosaz OT 
58, nerezová pružina

ks 1,000 224,30 224,30

124 K 118
topenářské šroubení DN32, PN25, min. T=130°C, 
mosaz CW617N

ks 2,000 324,84 649,68

125 K 119
automatický odvzdušňovací ventil DN10 se zpětnou 
klapkou, nerezová pružina, PN10, min. T=100°C, 
mosaz CW617N

ks 20,000 214,84 4 296,80

126 K 120
termomanometr (0 - 6 bar, 0°C - 120°C, průměr 
80mm), vč. jímky

ks 23,000 212,26 4 881,98

127 K 123_1
manometr (0 - 6 bar, průměr 80mm), vč. 
manometrické smyčky

ks 1,000 219,14 219,14

128 K 121
flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná 
matice, PN10, DN15, 0,5m

ks 10,000 230,31 2 303,10

129 K 122
flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná 
matice, PN10, DN25, 0,5m

ks 4,000 517,34 2 069,36

130 K 123
flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná 
matice, PN10, DN40, 0,5m

ks 2,000 1 460,93 2 921,86

131 K 124
bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v expanzní 
nádobě DN25, PN6 max. T=85°C (uzávěr, vypouštěcí 
ventil, bezpečnostní plomba)

ks 1,000 901,48 901,48

132 K 125
membránová expanzní nádoba, objem 200l, PN6, 
červená, max. teplota na membráně 70°C, max. 
provozní teplota 120 °C, připojení DN25

ks 1,000 5 854,04 5 854,04

133 K 129_1

podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným 
doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou 
expanzní nádobou, maximální provozní teplota do 70 
°C, délka 209mm, šířka 340mm, výška 571mm, vč, 
uvedení do provozu

ks 1,000 81 942,84 81 942,84

134 K 130_1
oddělovací člen DN15 s vodoměrem pro přímé 
doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav, 
šířka 293mm, výška 230mm,

ks 1,000 11 433,09 11 433,09

135 K 131_1

automatické změkčovací zařízení s časově 
elektronickým řízením, výkon 1,0 m3/hod, použití pro 
topení, délka 400mm, šířka 225mm, výška 530mm, vč. 
uvedení do provozu

ks 1,000 18 433,53 18 433,53

136 K 132_1
měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody, délka 
70mm, šířka 10mm, výška 40mm

ks 1,000 429,69 429,69

137 K 126

regulační armatura s měřícími body pro statickou 
regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění DN15, k.v. = 
3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně 
tepelné izolace

ks 10,000 2 169,91 21 699,10

138 K 127

regulační armatura s měřícími body pro statickou 
regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění DN25, k.v. = 
9,5 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně 
tepelné izolace

ks 4,000 2 762,88 11 051,52
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139 K 128

regulační armatura s měřícími body pro statickou 
regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění DN32, k.v. = 
18,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně 
tepelné izolace

ks 5,000 3 067,10 15 335,50

140 K 129

tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným 
automatickým regulátorem průtoku DN10 LF, PN16, 
T=-20°C až 120°C, mosaz, vč. tepelně izolačního 
pouzdra

ks 1,000 3 500,22 3 500,22

D D12 Vytápění - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, apd. 183 039,04
141 K 130

stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové 
vrtání, požární dotěsnění aj.)

ks 1,000 34 374,88 34 374,88

142 K 131
oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí (ocel 
15x1 až 54x2) skrz požární stěnu (oboustranný systém 
pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu)

ks 102,000 515,62 52 593,24

143 K 132 jádrové vrtání do průměru 100mm (včetně) ks 24,000 858,51 20 604,24

144 K 133
jádrové vrtání průměru větší než 100mm do 160mm 
(včetně)

ks 16,000 1 032,11 16 513,76

145 K 134
vyčištění a propláchnutí rozvodů, napuštění soustavy 
upravenou vodou podle požadavků výrobce 
instalovaných kotlů, odvzdušnění celé soustavy

ks 1,000 16 242,13 16 242,13

146 K 135
zkoušky těsnosti a provozní dle ČSN 06 0310, včetně 
zaregulování otopné soustavy, 72h

ks 1,000 8 593,72 8 593,72

147 K 136

zprovoznění, zaregulování a uvedení zdroje tepla do 
provozu, vč. nastavení regulace vytápění a ohřevu 
teplé vody (periodická sterilizace, týdenní režim aj.), 
vč. vyškolení obsluhy

ks 1,000 12 203,08 12 203,08

148 K 137 označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN ks 1,000 6 445,29 6 445,29

149 K 138
dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. 
formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)

ks 1,000 6 874,98 6 874,98

150 K 139

spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání 
technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení 
k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 
2paré + CD)

ks 1,000 8 593,72 8 593,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 13 014 877,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 014 877,44 21,00% 2 733 124,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 748 001,70

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4bc - Vzduchotechnika a chlazení

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 014 877,44

01 - Větrání kanceláří 1 586 089,75

02 - Větrání laboratoří 1 473 651,31

03 - Laboratoř eDNA (m.č.N105) 581 866,18

04 - Entomologické sbírky (m.č.N108) 690 941,37

05 - Větrání chladicího a mrazicího boxu a přípravny (m.č.P203a) 567 466,12

06 - Laboratoř manipulativních experimentů  (m.č.P208) 370 777,99

07 - Klimatizace budoucích laboratoří (N102 a N111) 663 501,76

08 - Filtrace (m.č.N107) 20 115,11

09 - Odvětrání sociálního zázemí 655 228,83

10 - Digestoře - hlavní systém 1 998 745,99

11 - Digestoře - individuální systém 336 288,94

12 - Chlazení pobytových místností 2.pp 211 772,62

13 - Chlazení pobytových místností 1.pp 631 814,06

14 - Chlazení pobytových místností 1.np 450 693,92

15 - Chlazení pobytových místností 2.np 496 753,74

16 - Chlazení pobytových místností 3.np 697 746,60

17 - Chlazení UPS (m.č.P323) 55 937,80

18 - Chlazení Chladicí místnost (m.č.P204) 65 456,91

19 - Chlazení Ekologické experimenty (m.č.P207) 129 051,23

20 - Chlazení (m.č.N102) 93 601,13

21 - Chlazení (m.č.N104) 118 210,39

22 - Chlazení eDNA (m.č.N105b) 80 853,50

23 - Chlazení (m.č.N109) 83 864,28

24 - Chlazení (m.č.N112) 76 358,83

25 - Chlazení počítačová učebna (m.č.N201a) 107 390,93

26 - Chlazení místnosti IT (m.č.N229) 151 474,99

27 - Chlazení drony (m.č.N311) 42 332,84

28 - Větrání kotelny 44 791,33

29 - Větrání CHÚC 260 576,72

30 - Větrání EPS a rozvaděč PO (m.č.P323) 12 863,51

31 - Odsávání prachu zeminy 255 441,68

32 - Odvětrání výtahové šachty 3 217,08

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4bc - Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 014 877,44

D 01 Větrání kanceláří 1 586 089,75

1 K 1.1.1

větrací jednotka, přívod / odvod 7180/7050m3/h, 
externí tlak 400Pa, filtrace vzduchu, deskový 
rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez 
MaR, podrobná specifikace viz příloha

ks 1,000 352 145,59 352 145,59

2 K 1.1.2

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí 
výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14,2kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet 
vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, 
Maximum capacity index 130, hladina akustického 
tlaku 51dBA, napájení 230V, příkon 4,2kW, jištění 
32A, chladivo R410A, VxŠxH=823x940x460mm, 
hmotnost: 94kg

kpl 1,000 62 749,93 62 749,93

3 K 1.1.3
sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 6kW, 
napájení 230V/50W, napojeno na pozici 1.1.2, místní 
ovladač pro servis

kpl 1,000 2 357,17 2 357,17

4 K 1.1.4
Mod-Bus modul pro řízení všech venkovních 
kompresorových jednotek VRV/VRF (všechny mimo 
split zařízení), osadí jej MaR do svého rozvaděče

kpl 2,000 29 771,44 59 542,88

5 K 1.1.5
kabel pro napojení všech venkovních jednotek 
VRV/VRF na ModBus pozice 1.1.4, vedeno v liště

bm 150,000 63,80 9 570,00

6 K 1.3.1
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-750m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA 
(pro m.č.P303)

ks 2,000 6 556,04 13 112,08

7 K 1.3.2
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
15m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 2,000 1 649,52 3 299,04

8 K 1.3.3
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
30m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 5,000 1 649,52 8 247,60

9 K 1.3.4
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
50m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 6,000 1 759,34 10 556,04

10 K 1.3.5
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
60m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 2,000 1 759,34 3 518,68

11 K 1.3.6
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
100m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 5,000 1 924,62 9 623,10

12 K 1.3.7
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
120m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 649,52 1 649,52

13 K 1.3.8
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
150m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 649,52 1 649,52

14 K 1.3.9
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
170m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 2,000 1 759,34 3 518,68

15 K 1.3.10
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
190m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 759,34 1 759,34

16 K 1.3.11
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
300m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 759,34 1 759,34

17 K 1.3.12
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
330m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 759,34 1 759,34

18 K 1.3.13
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
560m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 2,000 1 924,62 3 849,24

19 K 1.3.14
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
1080m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 4,000 2 089,36 8 357,44

20 K 1.3.15
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
2490m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 6 992,48 6 992,48

21 K 1.3.16
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
2520m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 6 992,48 6 992,48

22 K 1.3.17
uzavírací klapka na servopohon, 200x200mm, bez 
servopohonu

ks 6,000 1 681,49 10 088,94

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4bc - Vzduchotechnika a chlazení
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23 K 1.3.18
uzavírací klapka na servopohon, 315x200mm, bez 
servopohonu

ks 2,000 1 769,35 3 538,70

24 K 1.3.19
uzavírací klapka na servopohon, 500x315mm, bez 
servopohonu

ks 4,000 2 360,87 9 443,48

25 K 1.3.20 ruční regulační klapka DN100 ks 4,000 196,59 786,36

26 K 1.3.21 ruční regulační klapka DN125 ks 2,000 215,73 431,46

27 K 1.3.22 ruční regulační klapka DN160 ks 1,000 240,96 240,96

28 K 1.4.1 buňkový tlumič hluku, 800x1500mm, l=1000mm ks 1,000 8 946,75 8 946,75

29 K 1.4.2 buňkový tlumič hluku, 800x1500mm, l=1500mm ks 1,000 12 945,17 12 945,17

30 K 1.4.3 buňkový tlumič hluku, 1000x500mm, l=1500mm ks 2,000 5 298,58 10 597,16

31 K 1.5.1
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 1000x1500, 
bez síta, RAL9004 (signální černá)

ks 2,000 6 654,27 13 308,54

32 K 1.6.1

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 19,000 1 269,72 24 124,68

33 K 1.6.2

odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 18,000 1 042,47 18 764,46

34 K 1.6.3

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 2,000 1 459,46 2 918,92

35 K 1.6.4

odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 2,000 1 212,97 2 425,94

36 K 1.6.5 přívodní kovový ventil, DN125 ks 6,000 126,86 761,16

37 K 1.6.6
dvouřadá vyústka, hliníková, 200x100mm, min 60% 
volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu

ks 1,000 738,82 738,82

38 K 1.6.7
dvouřadá vyústka, hliníková, 400x200mm, min 60% 
volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu

ks 1,000 1 266,56 1 266,56

39 K 1.6.8
dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 
600x50mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace 
průtoku vzduchu

ks 3,000 987,46 2 962,38

40 K 1.6.9 síto oka 10mm, DN100 ks 13,000 72,20 938,60

41 K 1.6.10 síto oka 10mm, DN125 ks 6,000 77,42 464,52

42 K 1.6.11 síto oka 10mm, 200x200 ks 6,000 249,66 1 497,96

43 K 1.8.1
protipožární klapka 500x630mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 8 421,32 8 421,32

44 K 1.8.2
protipožární klapka 500x630mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 8 421,32 8 421,32

45 K 1.8.3
protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 449,03 6 449,03

46 K 1.8.4
protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 449,03 6 449,03

47 K 1.8.5
protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 449,03 6 449,03

48 K 1.8.6
protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 449,03 6 449,03

49 K 1.8.7
protipožární klapka 315x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 558,00 5 558,00

50 K 1.8.8
protipožární klapka 315x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 558,00 5 558,00

51 K 1.8.9
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

52 K 1.8.10
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

53 K 1.8.11
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

54 K 1.8.12
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

55 K 1.8.13
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

56 K 1.8.14
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16
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57 K 1.8.15
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

58 K 1.8.16
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

59 K 1.8.17
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

60 K 1.8.18
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

61 K 1.8.19
protipožární klapka 315x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 723,25 5 723,25

62 K 1.8.20
protipožární klapka 315x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 723,25 5 723,25

63 K 1.8.21
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

64 K 1.8.22
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

65 K 1.8.23
protipožární klapka 250x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 539,30 5 539,30

66 K 1.8.24
protipožární klapka 250x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 539,30 5 539,30

67 K 1.8.25
protipožární klapka 250x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 616,48 6 616,48

68 K 1.8.26
protipožární klapka 250x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 539,30 5 539,30

69 K 1.8.27
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

70 K 1.8.28
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

71 K 1.8.29
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

72 K 1.8.30
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

73 K 1.8.31
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

74 K 1.8.32
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

75 K 1.8.33
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

76 K 1.8.34
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

77 K 1.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek m2 540,000 486,30 262 602,00

78 K 1.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN250 bm 630,000 473,28 298 166,40

79 K 1.10.3 ohebné potrubí, DN125 až DN200 bm 160,000 169,86 27 177,60

80 K 1.10.4
tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT, 
minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií

m2 260,000 318,86 82 903,60

81 K 1.10.5

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce pro napojení 
venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 30,000 722,01 21 660,30

D 02 Větrání laboratoří 1 473 651,31

82 K 2.1.1

větrací jednotka, přívod / odvod 10300/7430m3/h, 
externí tlak 350/400Pa, filtrace vzduchu, deskový 
rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez 
MaR, podrobná specifikace viz příloha, dimenzování 
výměníků viz technická zpráva

ks 1,000 363 277,69 363 277,69

83 K 2.1.2

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí 
výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14,2kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet 
vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, 
Maximum capacity index 130, hladina akustického 
tlaku 51dBA, napájení 230V, příkon 4,2kW, jištění 
32A, chladivo R410A, VxŠxH=823x940x460mm, 
hmotnost: 94kg

kpl 1,000 63 387,85 63 387,85

84 K 2.1.3
sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 6kW, 
napájení 230V/50W, napojeno na pozici 2.1.2, místní 
ovladač pro servis

kpl 1,000 2 357,17 2 357,17
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85 K 2.3.1
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-50m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 7,000 6 415,89 44 911,23

86 K 2.3.2
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-100m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 8,000 6 415,89 51 327,12

87 K 2.3.3
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-150m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 1,000 6 415,89 6 415,89

88 K 2.3.4
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-200m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 6,000 6 415,89 38 495,34

89 K 2.3.5
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-250m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 1,000 6 415,89 6 415,89

90 K 2.3.6
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-300m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 2,000 6 415,89 12 831,78

91 K 2.3.7
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-350m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 3,000 6 509,16 19 527,48

92 K 2.3.8
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-500m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 3,000 6 509,16 19 527,48

93 K 2.3.9
regulátor konstantního průtoku vzduchu, servopohon 
24V, 0-550m3/h, ak. tlak v 1m při 250Pa pod 40dBA

kpl 1,000 6 556,04 6 556,04

94 K 2.4.1 buňkový tlumič hluku, 1250x500mm, l=1500mm ks 1,000 7 375,74 7 375,74

95 K 2.6.1

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 11,000 1 269,72 13 966,92

96 K 2.6.2

odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 12,000 1 042,47 12 509,64

97 K 2.6.3

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 1,000 1 459,46 1 459,46

98 K 2.6.4

odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 1,000 1 212,97 1 212,97

99 K 2.6.5

přívodní anemostat, 600x600mm, napojení z boku, 
regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce 
anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu 
vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu)

ks 8,000 1 914,21 15 313,68

100 K 2.6.6

odvodní anemostat, 600x600mm, napojení z boku, 
regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce 
anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu 
vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu)

ks 3,000 1 515,97 4 547,91

101 K 2.6.7 přívodní kovový ventil, DN125 ks 3,000 126,86 380,58

102 K 2.6.8 přívodní kovový ventil, DN160 ks 4,000 148,60 594,40

103 K 2.6.9
dvouřadá vyústka, hliníková, 200x100mm, min 60% 
volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu

ks 5,000 738,82 3 694,10

104 K 2.6.10
dvouřadá vyústka, hliníková, 400x100mm, min 60% 
volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu

ks 1,000 1 026,03 1 026,03

105 K 2.6.11
dvouřadá vyústka, hliníková, 600x250mm, min 60% 
volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu

ks 4,000 4 063,53 16 254,12

106 K 2.6.12
dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 
500x100mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace 
průtoku vzduchu

ks 16,000 938,76 15 020,16

107 K 2.6.13
dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 
600x100mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace 
průtoku vzduchu

ks 2,000 1 059,52 2 119,04

108 K 2.6.14 síto oka 10mm, DN100 ks 2,000 72,20 144,40

109 K 2.8.1
protipožární klapka 500x630mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 8 421,32 8 421,32

110 K 2.8.2
protipožární klapka 400x630mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 8 066,46 8 066,46

111 K 2.8.3
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

112 K 2.8.4
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

113 K 2.8.5
protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 449,03 6 449,03
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114 K 2.8.6
protipožární klapka 400x315mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 158,11 6 158,11

115 K 2.8.7
protipožární klapka 400x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 782,12 5 782,12

116 K 2.8.8
protipožární klapka 225x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 332,53 5 332,53

117 K 2.8.9
protipožární klapka 500x400mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 790,66 6 790,66

118 K 2.8.10
protipožární klapka 400x400mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 468,69 6 468,69

119 K 2.8.11
protipožární klapka 500x400mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 790,66 6 790,66

120 K 2.8.12
protipožární klapka 400x400mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 468,69 6 468,69

121 K 2.8.13
protipožární klapka DN400, odolnost 90minut, spínač 
signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při 
odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 7 255,89 7 255,89

122 K 2.8.14
protipožární klapka DN315, odolnost 90minut, spínač 
signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, při 
odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 273,75 6 273,75

123 K 2.8.15
protipožární klapka 400x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 955,89 5 955,89

124 K 2.8.16
protipožární klapka 400x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 955,89 5 955,89

125 K 2.8.17
protipožární klapka 400x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 955,89 5 955,89

126 K 2.8.18
protipožární klapka 400x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 955,89 5 955,89

127 K 2.8.19
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

128 K 2.8.20
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

129 K 2.8.21
protipožární klapka 315x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 558,00 5 558,00

130 K 2.8.22
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

131 K 2.8.23
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

132 K 2.8.24
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

133 K 2.8.25
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

134 K 2.8.26
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

135 K 2.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek m2 500,000 486,30 243 150,00

136 K 2.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN225 bm 335,000 443,22 148 478,70

137 K 2.10.3 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN315 až DN400 bm 150,000 781,61 117 241,50

138 K 2.10.4 ohebné potrubí, DN125 až DN250 bm 120,000 202,93 24 351,60

139 K 2.10.5
tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT, 
minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií

m2 110,000 318,86 35 074,60

140 K 2.10.6

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce pro napojení 
venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 25,000 722,01 18 050,25

D 03 Laboratoř eDNA (m.č.N105) 581 866,18

141 K 3.1.1

větrací jednotka, přívod / odvod 400/350m3/h, externí 
tlak 850/250Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor 
s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, 
podrobná specifikace viz příloha

ks 1,000 158 514,60 158 514,60

Strana 169 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142 K 3.1.2

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí 
výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14,2kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet 
vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, 
Maximum capacity index 130, hladina akustického 
tlaku 51dBA, napájení 230V, příkon 4,2kW, jištění 
32A, chladivo R410A, VxŠxH=823x940x460mm, 
hmotnost: 94kg

kpl 1,000 63 387,85 63 387,85

143 K 3.1.3
sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 6kW, 
napájení 230V/50W, napojeno na pozici 3.1.2, místní 
ovladač pro servis

kpl 1,000 2 357,17 2 357,17

144 K 3.4.1 buňkový tlumič hluku, 500x200mm, l=1500mm ks 4,000 2 192,80 8 771,20

145 K 3.5.1
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 160x250, bez 
síta, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 185,46 1 185,46

146 K 3.5.2
výfuková hlavice DN200, pozinkovaný plech, síto proti 
ptákům, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 744,97 1 744,97

147 K 3.6.1

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 1,000 1 269,72 1 269,72

148 K 3.6.2

odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 1,000 1 042,47 1 042,47

149 K 3.8.1
protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,33 5 247,33

150 K 3.8.2
protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,33 5 247,33

151 K 3.8.3
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

152 K 3.8.4
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

153 K 3.8.5
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

154 K 3.8.6
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

155 K 3.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek m2 220,000 486,30 106 986,00

156 K 3.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN140 bm 6,000 297,54 1 785,24

157 K 3.10.3 ohebné potrubí, DN160 bm 4,000 144,08 576,32

158 K 3.10.4
tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a 
šachta, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií

m2 125,000 318,86 39 857,50

159 K 3.10.5 požární izolace, odolnost 30 minut m2 105,000 376,86 39 570,30

160 K 3.10.6 požární izolace, odolnost 90 minut m2 40,000 927,79 37 111,60

161 K 3.10.7

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce pro napojení 
venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 120,000 722,01 86 641,20

D 04 Entomologické sbírky (m.č.N108) 690 941,37

162 K 4.1.1

větrací jednotka, přívod / odvod 400/350m3/h, externí 
tlak 400/400Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor 
s obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, 
podrobná specifikace viz příloha

ks 1,000 182 144,99 182 144,99

163 K 4.1.2

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí 
výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14,2kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet 
vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, 
Maximum capacity index 130, hladina akustického 
tlaku 51dBA, napájení 230V, příkon 4,2kW, jištění 
32A, chladivo R410A, VxŠxH=823x940x460mm, 
hmotnost: 94kg

kpl 1,000 63 387,85 63 387,85

164 K 4.1.3
sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 6kW, 
napájení 230V/50W, napojeno na pozici 4.1.2, místní 
ovladač pro servis

kpl 1,000 2 357,17 2 357,17

165 K 4.1.4

parní zvlhčovač, 6kg páry za hodinu, vyvíječ na 
pozinkované ocelové konzoli, parní sonda 350mm, 
parní a kondenzační hadice 4bm, bez regulace, s 
výstupem 0-10V s napojením na externí regulaci přes 
centrální MaR, bezpečnostní hygrostat, čidlo tlakové 
diference, automatické odstraňování kotelního 
kamene (provoz bez spotřebního materiálu)

kpl 1,000 76 481,72 76 481,72

166 K 4.4.1 buňkový tlumič hluku, 500x200mm, l=1500mm ks 4,000 2 192,80 8 771,20

167 K 4.5.1
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 160x250, bez 
síta, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 185,46 1 185,46

168 K 4.5.2
výfuková hlavice DN200, pozinkovaný plech, síto proti 
ptákům, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 744,97 1 744,97
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169 K 4.6.1

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 1,000 1 459,46 1 459,46

170 K 4.6.2

odvodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 1,000 1 212,97 1 212,97

171 K 4.8.1
protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,33 5 247,33

172 K 4.8.2
protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,33 5 247,33

173 K 4.8.3
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

174 K 4.8.4
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

175 K 4.8.5
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

176 K 4.8.6
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

177 K 4.8.7
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

178 K 4.8.8
protipožární klapka 160x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 142,48 5 142,48

179 K 4.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek m2 220,000 486,30 106 986,00

180 K 4.10.2 ohebné potrubí, DN200 bm 4,000 169,86 679,44

181 K 4.10.3
tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a 
šachta, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií

m2 125,000 318,86 39 857,50

182 K 4.10.4 požární izolace, odolnost 30 minut m2 105,000 376,86 39 570,30

183 K 4.10.5 požární izolace, odolnost 90 minut m2 40,000 927,79 37 111,60

184 K 4.10.6

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce pro napojení 
venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 120,000 722,01 86 641,20

D 05 Větrání chladicího a mrazicího boxu a přípravny (m.č.P203a) 567 466,12

185 K 5.1.1

větrací jednotka, přívod / odvod 1500/1600m3/h, 
externí tlak 250Pa, filtrace vzduchu, deskový 
rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez 
MaR, podrobná specifikace viz příloha

ks 1,000 185 735,72 185 735,72

186 K 5.4.1 buňkový tlumič hluku, 500x250mm, l=1500mm ks 4,000 2 323,95 9 295,80

187 K 5.5.1
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 500x315, bez 
síta, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 778,19 1 778,19

188 K 5.5.2
výfuková hlavice DN280, pozinkovaný plech, síto proti 
ptákům, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 2 845,37 2 845,37

189 K 5.6.1

přívodní anemostat, 600x600mm, napojení z boku, 
regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce 
anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu 
vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu)

ks 3,000 1 914,20 5 742,60

190 K 5.6.2
dvouřadá vyústka, hliníková, 400x200mm, min 60% 
volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu

ks 2,000 1 266,56 2 533,12

191 K 5.8.1
protipožární klapka 355x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 830,97 5 830,97

192 K 5.8.2
protipožární klapka 355x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 830,97 5 830,97

193 K 5.8.3
protipožární klapka 500x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 050,50 6 050,50

194 K 5.8.4
protipožární klapka 500x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 050,50 6 050,50

195 K 5.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek m2 340,000 486,30 165 342,00

196 K 5.10.2 ohebné potrubí, DN200 až DN250 bm 10,000 202,93 2 029,30

197 K 5.10.3
tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a 
šachta, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií

m2 215,000 318,86 68 554,90

198 K 5.10.4 požární izolace, odolnost 30 minut m2 132,000 376,86 49 745,52

199 K 5.10.5 požární izolace, odolnost 90 minut m2 54,000 927,79 50 100,66

D 06 Laboratoř manipulativních experimentů  (m.č.P208) 370 777,99
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200 K 6.1.1

větrací jednotka, přívod / odvod 500m3/h, externí tlak 
200Pa, filtrace vzduchu, deskový rekuperátor s 
obtokem, ventilátory s EC motory, bez MaR, podrobná 
specifikace viz příloha

ks 1,000 132 130,14 132 130,14

201 K 6.4.1 buňkový tlumič hluku, 500x200mm, l=1500mm ks 4,000 2 192,80 8 771,20

202 K 6.5.1
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 160x250, bez 
síta, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 185,46 1 185,46

203 K 6.5.2
výfuková hlavice DN200, pozinkovaný plech, síto proti 
ptákům, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 744,97 1 744,97

204 K 6.6.1
dvouřadá vyústka, hliníková, 400x200mm, min 60% 
volné plochy, RAL, regulace průtoku vzduchu

ks 2,000 1 266,56 2 533,12

205 K 6.6.2 přívodní kovový ventil, DN125 ks 2,000 126,86 253,72

206 K 6.8.1
protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,33 5 247,33

207 K 6.8.2
protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,33 5 247,33

208 K 6.8.3
protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,33 5 247,33

209 K 6.8.4
protipožární klapka 160x225mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,33 5 247,33

210 K 6.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek m2 180,000 486,30 87 534,00

211 K 6.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN225 bm 15,000 443,22 6 648,30

212 K 6.10.3
tepelně izolované ohebné potrubí, minerální vara 
30mm, parozábrana, DN125

bm 3,000 111,56 334,68

213 K 6.10.4
tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a 
šachta nad střechu, minerální vata tl. 40mm, 
parozábrana fólií

m2 133,000 318,86 42 408,38

214 K 6.10.5
tepelná izolace rozvodů potrubí v m.č.P210, P208 a v 
šachtě v P210, minerální vata tl. 35mm, parozábrana 
fólií

m2 50,000 318,86 15 943,00

215 K 6.10.6 požární izolace, odolnost 30 minut m2 35,000 376,86 13 190,10

216 K 6.10.7 požární izolace, odolnost 90 minut m2 40,000 927,79 37 111,60

D 07 Klimatizace budoucích laboratoří (N102 a N111) 663 501,76

217 K 7.1.1
větrací jednotka, přívod 1800m3/h, externí tlak 220Pa, 
filtrace vzduchu, ventilátor s EC motorem, bez MaR, 
podrobná specifikace viz příloha

ks 1,000 118 743,49 118 743,49

218 K 7.1.2

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí 
výkon 15,5kW (-5°C až 46°C), topný výkon 15,5kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet 
vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 70, 
Maximum capacity index 182, hladina akustického 
tlaku 51dBA, napájení 3x400V, příkon 4,56kW, jištění 
16A, chladivo R410A, ŠxHxV 900x320x1345mm, 
hmotnost: 104kg

ks 1,000 105 123,11 105 123,11

219 K 7.1.3
sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 16kW, 
napájení 230V/50W, napojeno na pozici 7.1.2, místní 
ovladač pro servis

kpl 2,000 2 285,81 4 571,62

220 K 7.1.4

parní zvlhčovač, 30kg páry za hodinu, vyvíječ na 
pozinkované ocelové konzoli, parní sonda 650mm, 
parní a kondenzační hadice 4bm, bez regulace, s 
výstupem 0-10V s napojením na externí regulaci přes 
centrální MaR, bezpečnostní hygrostat, čidlo tlakové 
diference, automatické odstraňování kotelního 
kamene (provoz bez spotřebního materiálu)

kpl 1,000 113 370,51 113 370,51

221 K 7.4.1 buňkový tlumič hluku, 500x250mm, l=1500mm ks 4,000 2 323,95 9 295,80

222 K 7.5.1
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 500x500, bez 
síta, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 2 216,76 2 216,76

223 K 7.6.1

přívodní anemostat, 600x600mm, napojení z boku, 
regulace průtoku vzduchu, otvory ve spodní desce 
anemostatu s pevnými lamelami (otvory pro vzduchu 
vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí plechu)

ks 2,000 1 914,21 3 828,42

224 K 7.6.2

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 3,000 1 269,72 3 809,16

225 K 7.8.1
protipožární klapka 500x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 966,15 5 966,15

226 K 7.8.2
protipožární klapka 355x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 830,97 5 830,97

227 K 7.8.3
protipožární klapka 225x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 492,90 5 492,90

228 K 7.8.4
protipožární klapka 355x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 830,97 5 830,97
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229 K 7.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek m2 170,000 486,30 82 671,00

230 K 7.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN225 bm 25,000 443,22 11 080,50

231 K 7.10.3 ohebné potrubí, DN160 až DN250 bm 10,000 202,93 2 029,30

232 K 7.10.4
tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT a 
šachty, minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií

m2 150,000 318,86 47 829,00

233 K 7.10.5 požární izolace, odolnost 30 minut m2 40,000 376,86 15 074,40

234 K 7.10.6 požární izolace, odolnost 90 minut m2 30,000 927,79 27 833,70

235 K 7.10.7

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce pro napojení 
venkovní jednotky, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 120,000 774,20 92 904,00

D 08 Filtrace (m.č.N107) 20 115,11

236 K 8.1.1
filtr vzduchu do potrubí, DN200, stupeň filtrace EU9, 
minimální délka filtru 400mm, čistý stav 30Pa, 
zanesený stav 150Pa

ks 1,000 1 412,11 1 412,11

237 K 8.1.2
mechanická zábrana proti hmyzu, viz popis v 
technické zprávě a viz výkresová dokumentace, 
zanesený stav 150Pa

ks 2,000 217,47 434,94

238 K 8.2.1
tichý ventilátor do potrubí, 300m3/h, 300Pa, 
230V/150W, akustický tlak v 1m přes plášť ventilátoru 
max. 35dB(A), přívod

ks 1,000 6 087,69 6 087,69

239 K 8.2.2
tichý ventilátor do potrubí, 200m3/h, 150Pa, 
230V/150W, akustický tlak v 1m přes plášť ventilátoru 
max. 35dB(A), odvod

ks 1,000 6 087,69 6 087,69

240 K 8.4.1 kruhový tlumič hluku, DN200, délka 900mm ks 4,000 1 523,17 6 092,68

D 09 Odvětrání sociálního zázemí 655 228,83

241 K 9.1.1

větrací jednotka, přívod / odvod 2570/2600m3/h, 
externí tlak 250/300Pa, filtrace vzduchu, deskový 
rekuperátor s obtokem, ventilátory s EC motory, bez 
MaR, podrobná specifikace viz příloha

ks 1,000 214 962,56 214 962,56

242 K 9.1.2
sada s expanzním ventilem, chladicí výkon 5,6kW, 
příkon 230V/50W, napojeno jako jedna z vnitřních 
jednotek na zařízení č.16, místní ovladač pro servis

kpl 1,000 2 357,17 2 357,17

243 K 9.3.1
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
320m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 759,34 1 759,34

244 K 9.3.2
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
350m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 759,34 1 759,34

245 K 9.3.3
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
420(430)m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 4,000 1 759,34 7 037,36

246 K 9.3.4
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
700m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 4,000 1 924,62 7 698,48

247 K 9.4.1 buňkový tlumič hluku, 500x500mm, l=1000mm ks 2,000 2 013,74 4 027,48

248 K 9.6.1

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 9,000 1 269,72 11 427,48

249 K 9.6.2

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN400, 
napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, otvory ve 
spodní desce anemostatu s pevnými lamelami (otvory 
pro vzduchu vylisovány v plechu, ne vyseknuty částí 
plechu)

ks 1,000 1 459,46 1 459,46

250 K 9.6.3
dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 
600x75mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace 
průtoku vzduchu

ks 3,000 987,46 2 962,38

251 K 9.6.4 odvodní kovový ventil, DN125 ks 36,000 126,86 4 566,96

252 K 9.6.5 odvodní kovový ventil, DN160 ks 3,000 148,60 445,80

253 K 9.6.6 odvodní kovový ventil, DN200 ks 4,000 211,43 845,72

254 K 9.8.1
protipožární klapka 315x400mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 209,87 6 209,87

255 K 9.8.2
protipožární klapka 315x400mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 209,87 6 209,87

256 K 9.8.3
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

257 K 9.8.4
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

258 K 9.8.5
protipožární klapka 250x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 378,92 5 378,92

259 K 9.8.6
protipožární klapka 250x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 378,92 5 378,92
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260 K 9.8.7
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

261 K 9.8.8
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

262 K 9.8.9
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

263 K 9.8.10
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

264 K 9.8.11
protipožární klapka 250x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 378,92 5 378,92

265 K 9.8.12
protipožární klapka 250x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 378,92 5 378,92

266 K 9.8.13
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

267 K 9.8.14
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

268 K 9.8.15
protipožární klapka 200x200mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 5 247,16 5 247,16

269 K 9.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 50% tvarovek m2 210,000 515,53 108 261,30

270 K 9.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN225 bm 280,000 443,22 124 101,60

271 K 9.10.3 ohebné potrubí, DN125 až DN200 bm 110,000 169,86 18 684,60

272 K 9.10.4
tepelná izolace rozvodů potrubí ve strojovně VZT, 
minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií

m2 160,000 318,86 51 017,60

273 K 9.10.5 rozbočovače rozvodu chladu ks 1,000 1 286,64 1 286,64

274 K 9.10.6
rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace

bm 15,000 627,18 9 407,70

D 10 Digestoře - hlavní systém 1 998 745,99

275 K 10.1.1

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
P205 proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis 
v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s 
digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení viz 
tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

276 K 10.1.2

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
P102 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

277 K 10.1.3

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
P104 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

278 K 10.1.4

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
P113 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

279 K 10.1.5

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
P114 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

280 K 10.1.6

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
P115 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

281 K 10.1.7

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
N102 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40
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282 K 10.1.8

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
N106b při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

283 K 10.1.9

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
N106c při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

284 K 10.1.10

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
N107 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

285 K 10.1.11

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
N110 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

286 K 10.1.12

systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo 
N111 při proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz 
popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří 
s digestořemi a skříňkami na chemikálie" , napájení 
viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH 
REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU 
VZDUCHU"

kpl 1,000 9 665,40 9 665,40

287 K 10.2.1

radiální ventilátor, odolný chemikáliím, včetně 
základového rámu a pružných vložek, 10700m3/h, 
350Pa, 3x400V/4kW, možnost regulace průtoku 
vzduchu od 800m3/h, 50Pa

ks 1,000 87 874,67 87 874,67

288 K 10.5.1 výfuková hlavice DN630, chemicky odolný plast ks 1,000 17 234,38 17 234,38

289 K 10.8.1

protipožární klapka 250x800mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 18 668,34 18 668,34

290 K 10.8.2

protipožární klapka 500x315mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 15 285,67 15 285,67

291 K 10.8.3

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

292 K 10.8.4

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

293 K 10.8.5

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

294 K 10.8.6

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

295 K 10.8.7

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

296 K 10.8.8

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

297 K 10.8.9

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

298 K 10.8.10

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39
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299 K 10.8.11

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

300 K 10.8.12

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

301 K 10.8.13

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

302 K 10.8.14

protipožární klapka DN250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 12 986,39 12 986,39

303 K 10.10.1
čtyřhranné potrubí plast, pro odsávání digestoří s 
výpary s chemikáliemi

m2 210,000 2 091,35 439 183,50

304 K 10.10.2
potrubí DN100, nerez 1.4401 dle ČSN 17346, AISI 
316, tl. stěny 1,5mm

bm 70,000 1 422,51 99 575,70

305 K 10.10.3
potrubí DN125, nerez 1.4401 dle ČSN 17346, AISI 
316, tl. stěny 1,5mm

bm 25,000 1 962,07 49 051,75

306 K 10.10.4
potrubí DN250, nerez 1.4401 dle ČSN 17346, AISI 
316, tl. stěny 1,5mm

bm 160,000 6 234,41 997 505,60

307 K 10.10.5
odkapávací miska, nádoba z chemicky odolného 
plastu ŠxDxV=700x700x300mm, odolnost proti UV 
záření, viz výkres č.09

kpl 1,000 2 544,90 2 544,90

D 11 Digestoře - individuální systém 336 288,94

308 K 11.2.1

radiální ventilátor, odolný chemikáliím, včetně 
základového rámu a pružných vložek, 2000m3/h, 
350Pa, 230V/0,7kW, možnost regulace průtoku 
vzduchu od 900m3/h, 80Pa

ks 1,000 19 696,43 19 696,43

309 K 11.5.1 výfuková hlavice DN315, chemicky odolný plast ks 1,000 4 540,90 4 540,90

310 K 11.8.1

protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 11 714,73 11 714,73

311 K 11.8.2

protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 11 714,73 11 714,73

312 K 11.8.3

protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 11 714,73 11 714,73

313 K 11.8.4

protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 11 714,73 11 714,73

314 K 11.8.5

protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 11 714,73 11 714,73

315 K 11.8.6

protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 11 714,73 11 714,73

316 K 11.8.7

protipožární klapka 200x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno, nerezové provedení, 
vnitřek včetně listu lakován pro zvýšení odolnosti proti 
chemikáliím

ks 1,000 11 714,73 11 714,73

317 K 11.10.1
čtyřhranné potrubí plast, pro odsávání digestoří s 
výpary s chemikáliemi

m2 110,000 2 091,35 230 048,50

D 12 Chlazení pobytových místností 2.pp 211 772,62

318 K 12.1.1

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí 
výkon 12,1kW (-5°C až 46°C), topný výkon 12,1kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet 
vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 50, 
Maximum capacity index 130, hladina akustického 
tlaku 50dBA, napájení 3x400V, příkon 3,03kW, jištění 
16A, chladivo R410A, ŠxHxV 900x320x1345mm, 
hmotnost: 104kg

ks 1,000 56 560,45 56 560,45
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319 K 12.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, 
ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační 
panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na 
zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 20 132,05 20 132,05

320 K 12.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina 
akustického tlaku 28-32dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 2,000 23 561,21 47 122,42

321 K 12.10.1 rozbočovače rozvodu chladu ks 2,000 1 644,20 3 288,40

322 K 12.10.2

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 135,000 627,18 84 669,30

D 13 Chlazení pobytových místností 1.pp 631 814,06

323 K 13.1.1

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF 
(proměnná výstupní teplota vzduchu vnitřních jednotek 
12-18°C), chladicí výkon 50,4kW (-5°C až 46°C), topný 
výkon 50,4kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), 
maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum 
capacity index 225, Maximum capacity index 585, 
hladina akustického tlaku v 1m 65dBA, napájení 
3x400V, příkon 15kW, jištění 40A, chladivo R410A, 
ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 400kg, včetně 
ocelové konstrukce pro uchycení jednotky (poloha viz 
výkres)

ks 1,000 222 534,91 222 534,91

324 K 13.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, 
ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační 
panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na 
zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 19 915,63 19 915,63

325 K 13.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, 
ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační 
panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na 
zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2

kpl 2,000 20 132,05 40 264,10

326 K 13.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/55W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 22 028,53 66 085,59

327 K 13.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
5,6kW, topný výkon 6,3kW, elektro 230V/90W, hladina 
akustického tlaku 28-33dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 24 468,67 73 406,01

328 K 13.1.6

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
7,1kW, topný výkon 8kW, elektro 230V/115W, hladina 
akustického tlaku 30-36dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 24 911,55 74 734,65

329 K 13.10.1 rozbočovače rozvodu chladu ks 11,000 1 713,17 18 844,87

330 K 13.10.2

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 185,000 627,18 116 028,30

D 14 Chlazení pobytových místností 1.np 450 693,92

331 K 14.1.1

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF 
(proměnná výstupní teplota vzduchu vnitřních jednotek 
12-18°C), chladicí výkon 28.0kW (-5°C až 46°C), topný 
výkon 31.5kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), 
maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum 
capacity index 125, Maximum capacity index 350, 
hladina akustického tlaku v 1m 58dBA, napájení 
3x400V, příkon 7,29kW, provozní proud 10,2A, 
chladivo R410A, ŠxHxV 930x765x1680mm, hmotnost: 
195kg

ks 1,000 118 427,11 118 427,11

332 K 14.1.2

vnitřní nástěnná chladicí jednotka, chladicí výkon 
4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/20W, hladina 
akustického tlaku 34-39dBA, 
ŠxHxV=1050x290x238mm, hmotnost 14kg; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 13 295,21 13 295,21
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333 K 14.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
1.7kW, topný výkon 1.9kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, 
ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační 
panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na 
zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 19 532,37 19 532,37

334 K 14.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, 
ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační 
panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na 
zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 19 915,63 19 915,63

335 K 14.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, 
ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační 
panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na 
zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 20 132,05 20 132,05

336 K 14.1.6

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 20 690,57 20 690,57

337 K 14.1.7

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 21 153,20 21 153,20

338 K 14.1.8

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/55W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 22 028,53 66 085,59

339 K 14.1.9

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina 
akustického tlaku 28-32dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 23 561,21 23 561,21

340 K 14.10.1 rozbočovače rozvodu chladu ks 9,000 1 667,62 15 008,58

341 K 14.10.2

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 180,000 627,18 112 892,40

D 15 Chlazení pobytových místností 2.np 496 753,74

342 K 15.1.1

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF 
(proměnná výstupní teplota vzduchu vnitřních jednotek 
12-18°C), chladicí výkon 40kW (-5°C až 46°C), topný 
výkon 45kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), 
maximální počet vnitřních jednotek: 64, hladina 
akustického tlaku v 1m 61dBA, napájení 3x400V, 
příkon 11kW, provozní proud 15,4A, chladivo R410A, 
ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 305kg

ks 1,000 164 927,10 164 927,10

343 K 15.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
3,6kW, topný výkon 4,0kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-34dBA, 
ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační 
panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na 
zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2

kpl 4,000 21 493,23 85 972,92

344 K 15.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 21 153,20 21 153,20

345 K 15.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
5,6kW, topný výkon 6,3kW, elektro 230V/90W, hladina 
akustického tlaku 28-33dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 24 468,67 73 406,01

346 K 15.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
7,1kW, topný výkon 8kW, elektro 230V/115W, hladina 
akustického tlaku 30-36dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 24 911,55 24 911,55

347 K 15.10.1 rozbočovače rozvodu chladu ks 8,000 1 686,32 13 490,56

Strana 178 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

348 K 15.10.2

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 180,000 627,18 112 892,40

D 16 Chlazení pobytových místností 3.np 697 746,60

349 K 16.1.1

venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF 
(proměnná výstupní teplota vzduchu vnitřních jednotek 
12-18°C), chladicí výkon 56kW (-5°C až 46°C), topný 
výkon 56kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), 
maximální počet vnitřních jednotek: 64, hladina 
akustického tlaku v 1m 66dBA, napájení 3x400V, 
příkon 18,5kW, jištění 50A, chladivo R410A, ŠxHxV 
1240x765x1680mm, hmotnost: 400kg, včetně ocelové 
konstrukce pro uchycení jednotky (poloha viz výkres)

ks 1,000 247 468,35 247 468,35

350 K 16.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
1.7kW, topný výkon 1.9kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, 
ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační 
panel 620x620mm; kabelový ovladač s displejem, na 
zeď, týdenní časovač, omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 19 532,37 19 532,37

351 K 16.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 2,000 21 153,20 42 306,40

352 K 16.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/55W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 22 028,53 66 085,59

353 K 16.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 
4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina 
akustického tlaku 28-32dBA, 
ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální 
možnost uzavření klapek, dekorační panel; kabelový 
ovladač s displejem, na zeď, týdenní časovač, 
omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 23 561,21 23 561,21

354 K 16.1.6

vnitřní potrubní chladicí jednotka, chladicí výkon 
16kW, topný výkon 18kW, množství vzduchu 
1170/960m3/h, externí tlak 150/50Pa, elektro 
230V/245W, bez dekoračního panelu (sání z potrubí, 
úprava pro vyjímání filtru), zajistit možnost výměny 
filtrů,, čerpadlo kondenzátu (standartní výbava), 
hladina akustického tlaku 30-37dBA, 
ŠxHxV=1550x800x245mm, hmotnost 51kg

kpl 2,000 25 310,47 50 620,94

355 K 16.6.1
stěnová mřížka, hliníková, 600x300mm, min 60% 
volné plochy, RAL

ks 2,000 1 000,37 2 000,74

356 K 16.6.2
dvouřadá vyústka na kruhové potrubí, hliníková, 
400x75mm, min 60% volné plochy, RAL, regulace 
průtoku vzduchu

ks 18,000 754,04 13 572,72

357 K 16.8.1
protipožární klapka 500x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 235,24 6 235,24

358 K 16.8.2
protipožární klapka 600x300mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 7 485,44 7 485,44

359 K 16.8.3
protipožární klapka 500x250mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 6 235,24 6 235,24

360 K 16.8.4
protipožární klapka 600x300mm, odolnost 90minut, 
spínač signalizace polohy listu klapky, ovládání 230V, 
při odpojení napětí zavřeno

ks 1,000 7 485,44 7 485,44

361 K 16.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 100% tvarovek m2 55,000 588,62 32 374,10

362 K 16.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN250 bm 150,000 473,28 70 992,00

363 K 16.10.3
tepelná izolace potrubí mimo chlazenou místnost, 
minerální vata tl. 40mm, parozábrana fólií

m2 70,000 318,86 22 320,20

364 K 16.10.4 rozbočovače rozvodu chladu ks 8,000 1 702,09 13 616,72

365 K 16.10.5

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 105,000 627,18 65 853,90

D 17 Chlazení UPS (m.č.P323) 55 937,80

366 K 17.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/1,2kW/jištění 13A, hmotnost 52kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 48dBA, 
VxŠxH=734x870x373mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 50/30m

kpl 1,000 18 427,69 18 427,69

367 K 17.1.2

vnitřní nástěnná jednotka, Qchl=3,4kW při 27°C, 
Qtop=4,0kW, infra ovladač, hladina akustického tlaku 
19/29/45dBA, VxŠxH 294x811x272mm, hmotnost 
10kg

kpl 1,000 6 064,43 6 064,43
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368 K 17.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 052,72 3 052,72

369 K 17.10.1

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 48,000 591,52 28 392,96

D 18 Chlazení Chladicí místnost (m.č.P204) 65 456,91

370 K 18.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/1,2kW/jištění 13A, hmotnost 52kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 48dBA, 
VxŠxH=734x870x373mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 50/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 1,000 18 427,69 18 427,69

371 K 18.1.2

vnitřní kazetová jednotka, Qchl=3,4kW při 27°C (cca 
2,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického 
tlaku 25/34dBA, VxŠxH 260x575x575mm, hmotnost 
16kg, spodní kryt 620x620mm

kpl 1,000 13 983,07 13 983,07

372 K 18.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,15 3 470,15

373 K 18.10.1

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 50,000 591,52 29 576,00

D 19 Chlazení Ekologické experimenty (m.č.P207) 129 051,23

374 K 19.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/4kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 51dBA, 
VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 1,000 46 075,54 46 075,54

375 K 19.1.2

vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 
5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického 
tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 
21kg, spodní kryt 950x950mm

kpl 2,000 15 643,98 31 287,96

376 K 19.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,44 3 470,44

377 K 19.10.1 rozbočovače rozvodu chladu ks 1,000 1 286,64 1 286,64

378 K 19.10.2

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 65,000 722,01 46 930,65

D 20 Chlazení (m.č.N102) 93 601,13

379 K 20.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/3,6kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 50dBA, 
VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 1,000 39 398,37 39 398,37

380 K 20.1.2

vnitřní kazetová jednotka, Qchl=12,1kW při 27°C (cca 
11,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina 
akustického tlaku 29/41dBA, VxŠxH 246x840x840mm, 
hmotnost 34kg, spodní kryt 950x950mm

kpl 1,000 20 590,67 20 590,67

381 K 20.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,44 3 470,44

382 K 20.10.1

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 35,000 861,19 30 141,65

D 21 Chlazení (m.č.N104) 118 210,39

383 K 21.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/4kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 51dBA, 
VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 1,000 46 075,54 46 075,54

384 K 21.1.2

vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 
5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického 
tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 
21kg, spodní kryt 950x950mm

kpl 2,000 17 443,66 34 887,32

385 K 21.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,44 3 470,44

386 K 21.10.1 rozbočovače rozvodu chladu ks 1,000 1 286,64 1 286,64

387 K 21.10.2

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 45,000 722,01 32 490,45

D 22 Chlazení eDNA (m.č.N105b) 80 853,50
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388 K 22.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/1,7kW/jištění 16A, hmotnost 52kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 49dBA, 
VxŠxH=734x870x373mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 50/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 1,000 26 953,32 26 953,32

389 K 22.1.2

vnitřní kazetová jednotka, Qchl=5,7kW při 27°C (cca 
4,8kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického 
tlaku 32/43dBA, VxŠxH 260x575x575mm, hmotnost 
18kg, spodní kryt 620x620mm

kpl 1,000 17 443,66 17 443,66

390 K 22.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,44 3 470,44

391 K 22.10.1

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 48,000 687,21 32 986,08

D 23 Chlazení (m.č.N109) 83 864,28

392 K 23.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/2kW/jištění 20A, hmotnost 70kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 46dBA, 
VxŠxH=990x940x320mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 55/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 1,000 26 953,32 26 953,32

393 K 23.1.2

vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 
5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického 
tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 
21kg, spodní kryt 950x950mm

kpl 1,000 15 643,97 15 643,97

394 K 23.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,44 3 470,44

395 K 23.10.1

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 55,000 687,21 37 796,55

D 24 Chlazení (m.č.N112) 76 358,83

396 K 24.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/2kW/jištění 20A, hmotnost 70kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 46dBA, 
VxŠxH=990x940x320mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 55/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 1,000 26 953,32 26 953,32

397 K 24.1.2

vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 
5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického 
tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 
21kg, spodní kryt 950x950mm

kpl 1,000 15 392,67 15 392,67

398 K 24.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,44 3 470,44

399 K 24.10.1

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 40,000 763,56 30 542,40

D 25 Chlazení počítačová učebna (m.č.N201a) 107 390,93

400 K 25.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/4kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 51dBA, 
VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 1,000 46 075,54 46 075,54

401 K 25.1.2

vnitřní kazetová jednotka, Qchl=6,8kW při 27°C (cca 
5,5kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického 
tlaku 25/35dBA, VxŠxH 204x840x840mm, hmotnost 
21kg, spodní kryt 950x950mm

kpl 2,000 15 643,98 31 287,96

402 K 25.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,44 3 470,44

403 K 25.10.1 rozbočovače rozvodu chladu ks 1,000 1 286,64 1 286,64

404 K 25.10.2

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 35,000 722,01 25 270,35

D 26 Chlazení místnosti IT (m.č.N229) 151 474,99

405 K 26.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/2,6kW/jištění 32A, hmotnost 92kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 47dBA, 
VxŠxH=1430x940x320mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 85/30m, chlazení -20°C až +50°C

kpl 2,000 35 611,88 71 223,76

406 K 26.1.2

vnitřní nástěnná jednotka, Qchl=9,5kW při 27°C (cca 
8kW při 20°C), drátový ovladač, hladina akustického 
tlaku 41/49dBA, VxŠxH 310x1200x240mm, hmotnost 
17kg

kpl 2,000 9 509,99 19 019,98

407 K 26.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 470,45 3 470,45
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408 K 26.10.1

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 80,000 722,01 57 760,80

D 27 Chlazení drony (m.č.N311) 42 332,84

409 K 27.1.1

venkovní kompresorová jednotka, elektro 
230V/1,2kW/jištění 13A, hmotnost 52kg, chladivo R32, 
hladina akustického tlaku 48dBA, 
VxŠxH=734x870x373mm, maximální délka/převýšení 
rozvodu chladu 50/30m

kpl 1,000 18 427,69 18 427,69

410 K 27.1.2

vnitřní nástěnná jednotka, Qchl=3,4kW při 27°C, 
Qtop=4,0kW, infra ovladač, hladina akustického tlaku 
19/29/45dBA, VxŠxH 294x811x272mm, hmotnost 
10kg

kpl 1,000 6 064,43 6 064,43

411 K 27.1.3
mod-bus modul pro napojení zařízení na centrální 
MaR (osazen do vnitřní jednotky)

kpl 1,000 3 052,72 3 052,72

412 K 27.10.1

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, 
rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve 
venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 
izolace proti UV záření)

bm 25,000 591,52 14 788,00

D 28 Větrání kotelny 44 791,33

413 K 28.1.1
filtr vzduchu do potrubí, DN100, stupeň filtrace EU5, 
minimální délka filtru 400mm, čistý stav 30Pa, 
zanesený stav 100Pa

ks 1,000 1 019,22 1 019,22

414 K 28.1.2
filtr vzduchu do potrubí, 315x200, stupeň filtrace EU5, 
minimální délka filtru 400mm, čistý stav 50Pa, 
zanesený stav 150Pa

ks 1,000 1 994,82 1 994,82

415 K 28.2.1
diagonální ventilátor do potrubí, 45m3/h, 150Pa, 
230V/20W

ks 1,000 2 273,91 2 273,91

416 K 28.2.2

diagonální ventilátor do potrubí, 1000m3/h, 200Pa, 
230V/250W, ak. tlak na výtlaku v 1m do 50dBA, 
otáčky nastaveny frekvenčním měničem (měnič není v 
dodávce VZT)

ks 1,000 18 299,14 18 299,14

417 K 28.3.1
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
15m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 649,52 1 649,52

418 K 28.3.2
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 
30m3/h, ak. tlak v 1m do prostoru pod 35dBA

ks 1,000 1 649,52 1 649,52

419 K 28.3.3
uzavírací klapka na servopohon, 315x315mm, bez 
servopohonu

ks 1,000 2 199,07 2 199,07

420 K 28.4.1 kruhový tlumič hluku, DN100, l=600mm ks 2,000 1 023,33 2 046,66

421 K 28.4.2 buňkový tlumič hluku, 500x200mm, l=1000mm ks 1,000 1 472,60 1 472,60

422 K 28.5.1
stříška DN100, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, 
RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 206,72 1 206,72

423 K 28.5.2
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 600x200, bez 
síta, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 658,58 1 658,58

424 K 28.5.3
stříška 315x315, pozinkovaný plech, síto proti ptákům, 
RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 2 894,54 2 894,54

425 K 28.6.1 síto oka 10mm, DN100 ks 2,000 72,20 144,40

426 K 28.6.2 síto oka 10mm, 315x315 ks 1,000 272,27 272,27

427 K 28.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 50% tvarovek m2 8,000 515,53 4 124,24

428 K 28.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN100 bm 5,000 280,57 1 402,85

429 K 28.10.3
nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), 
všechny rozvody VZT na střeše

m2 1,000 483,27 483,27

D 29 Větrání CHÚC 260 576,72

430 K 29.2.1
axiální ventilátor, 4500m3/h, 150Pa, 3x400V/0,65kW, 
otáčky max. 1500/min, ak. tlak v ose ve 2m 
max.70dBA, hmotnost 25kg

ks 1,000 30 488,58 30 488,58

431 K 29.2.2
axiální ventilátor, 4500m3/h, 150Pa, 3x400V/0,65kW, 
otáčky max. 1500/min, ak. tlak v ose ve 2m 
max.70dBA, hmotnost 25kg

ks 1,000 30 489,34 30 489,34

432 K 29.2.3
axiální ventilátor, 4500m3/h, 150Pa, 3x400V/0,65kW, 
otáčky max. 1500/min, ak. tlak v ose ve 2m 
max.70dBA, hmotnost 25kg

ks 1,000 30 488,58 30 488,58

433 K 29.2.4
axiální ventilátor, 4500m3/h, 150Pa, 3x400V/0,65kW, 
otáčky max. 1500/min, ak. tlak v ose ve 2m 
max.70dBA, hmotnost 25kg

ks 1,000 30 488,58 30 488,58

434 K 29.3.1
uzavírací klapka na servopohon, 800x2000mm, bez 
servopohonu

ks 1,000 10 037,61 10 037,61

435 K 29.3.2
uzavírací klapka na servopohon, 1250x1250mm, bez 
servopohonu

ks 1,000 7 102,62 7 102,62

436 K 29.3.3
mechanické klapky na udržení stálého přetlaku, průtok 
4500m3/h, přetlak nastavitelný 25-100Pa, rozměr cca 
560x630

ks 4,000 20 560,72 82 242,88

437 K 29.5.1
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 800x2000, 
bez síta, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 6 979,87 6 979,87

438 K 29.5.2
protidešťová žaluzie pozinkovaný plech, 1120x400, 
bez síta, RAL9004 (signální černá)

ks 4,000 3 000,87 12 003,48

439 K 29.6.1
stěnová mřížka, hliníková, 900x300mm, min 60% 
volné plochy, RAL

ks 4,000 1 417,19 5 668,76

440 K 29.6.2 síto oka 10mm, cca 560x630, demontovatelné ks 4,000 456,69 1 826,76
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441 K 29.6.3 síto oka 10mm, DN500 ks 4,000 499,32 1 997,28

442 K 29.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 100% tvarovek m2 15,000 588,62 8 829,30

443 K 29.10.2
nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), 
všechny rozvody VZT na střeše

m2 4,000 483,27 1 933,08

D 30 Větrání EPS a rozvaděč PO (m.č.P323) 12 863,51
444 K 30.5.1

CAGI hlavice DN80, pozinkovaný plech, síto proti 
ptákům, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 206,72 1 206,72

445 K 30.6.1 síto oka 10mm, DN80 ks 1,000 72,20 72,20

446 K 30.10.1 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN80 bm 38,000 292,14 11 101,32

447 K 30.10.2
nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), 
všechny rozvody VZT na střeše

m2 1,000 483,27 483,27

D 31 Odsávání prachu zeminy 255 441,68

448 K 31.1.1

systém pro odvod prachu z mletí zeminy či biomasy ze 
tří pracovišť (m.č.P106, P112 a P115). Odvod 
3x50m3/h (udržení odsávacího ramene v podtlaku), 
kruhové potrubí DN100 200bm, odvodní ventilátor pro 
odsávání prachu z mletí zeminy či biomasy, 
příslušenství

kpl 1,000 254 475,14 254 475,14

449 K 31.10.2
nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), 
všechny rozvody VZT na střeše

m2 2,000 483,27 966,54

D 32 Odvětrání výtahové šachty 3 217,08
450 K 32.5.1

CAGI hlavice DN315, pozinkovaný plech, síto proti 
ptákům, RAL9004 (signální černá)

ks 1,000 1 980,20 1 980,20

451 K 32.6.1 síto oka 10mm, DN315 ks 1,000 200,94 200,94

452 K 32.10.1 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN315 bm 1,000 552,67 552,67

453 K 32.10.2
nátěr na pozinkovaný plech, RAL9004 (signální černá), 
všechny rozvody VZT na střeše

m2 1,000 483,27 483,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 3 238 519,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 238 519,37 21,00% 680 089,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 918 608,44

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek. Výkaz výměr je zpracován na základě 
dokumentace odpovídající stupni rozpracování projektu. 

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4d - Měření a regulace

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 238 519,37

D1 - ŘÍDICÍ SYSTÉM 475 932,18

D2 - 169 440,00

D3 - ROZVADĚČE 352 529,36

UT - VYTÁPĚNÍ 35 632,93

V - VZDUCHOTECHNIKA 400 827,44

ZT - ZDRAVOTECHNIKA 20 540,36

E - ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 7 939,80

OT - OSTATNÍ TECHNOLOGIE 5 954,85

IRC - ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 113 616,07

KA - KABELY 1 001 752,57

M - MĚŘENÍ SPOTŘEB - dálkový odečet 1 587,96

MM - MONTÁŽNÍ MATERIÁL 249 945,28

O - OSTATNÍ 402 820,57

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4d - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 238 519,37

D D1 ŘÍDICÍ SYSTÉM 475 932,18

1 K RA.03.1
Řídící systém volně programovatelný procesorová 
jednotka, moduly pro vstupy/výstupy (I/O) , napájecí 
zdroje

kpl 1,000 82 653,04 82 653,04

2 K RA.4.1
Řídící systém volně programovatelný procesorová 
jednotka, moduly pro vstupy/výstupy (I/O) , napájecí 
zdroje

kpl 1,000 22 623,01 22 623,01

3 K RA.4.2
Řídící systém volně programovatelný procesorová 
jednotka, moduly pro vstupy/výstupy (I/O) , napájecí 
zdroje

kpl 1,000 39 836,61 39 836,61

4 K SW
Programové vybavení pro automatizační stanice 
tvorba softwaru v rozsahu zpracování uvedených 
bodů/dat

kpl 877,000 262,02 229 791,54

5 K SW.1
Programové vybavení pro cizí integraci modbus 
zařízení (42 zařízení, cca 295 datových bodů) tvorba 
softwaru v rozsahu zpracování uvedených bodů/dat

kpl 295,000 238,20 70 269,00

6 K HW switch 8 port ks 0,000 2 040,00 0,00

7 K HW.1 modul pro integraci m-bus zařízení ks 1,000 5 160,90 5 160,90

8 K HW.2 modul pro integraci modbus zařízení ks 2,000 3 414,14 6 828,28

9 K HW.3 zobrazovací panel na rozvaděč, webserver ks 3,000 6 256,60 18 769,80

D D2 169 440,00

10 K Velín areálu
Programové vybavení a vizualizace pro objekt FŽP 
tvorba softwaru v rozsahu zpracování uvedených 
bodů/dat

kpl 2 000,000 84,72 169 440,00

D D3 ROZVADĚČE 352 529,36

11 K RA.03.1.1

skříňový rozvaděč: 800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. 
IP 44/20 skříň rozvaděč vč releové desky a osazením 
základní vybavy napájecí časti, rozsah jisticích prvků 
určuje tabulka napajení v.č.004

kpl 5,000 44 066,17 220 330,85

12 K RA.4.1.1

skříňový rozvaděč: 600x2000x400 (šxvxh), krytí: min. 
IP 44/20 skříň rozvaděč vč releové desky a osazením 
základní vybavy napájecí časti, rozsah jisticích prvků 
určuje tabulka napajení v.č.004

kpl 1,000 44 066,17 44 066,17

13 K RA.4.2.1

skříňový rozvaděč: 800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. 
IP 44/20 skříň rozvaděč vč releové desky a osazením 
základní vybavy napájecí časti, rozsah jisticích prvků 
určuje tabulka napajení v.č.004

kpl 2,000 44 066,17 88 132,34

D UT VYTÁPĚNÍ 35 632,93
14 K Pol376

detektor CO, 0-300ppm, výstup kontakt - alarm1, 
alarm2, porucha

ks 1,000 8 895,57 8 895,57

15 K Pol377
detektor CH4, výstup kontakt - alarm1 (10%DMV), 
alarm2 (20%DMV), porucha

ks 1,000 4 345,24 4 345,24

16 K Pol378
houkačka s optickou signalizací (blikající), 230V, barva 
červená

ks 1,000 1 490,47 1 490,47

17 K Pol379 STOP tlačítko, hřib-červena, bez aretace; vč skříňky ks 1,000 952,78 952,78

18 K Pol380
snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, 
(PT, Ni, NTC)

ks 2,000 228,67 457,34

19 K Pol381
snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C 
až 120°C, (PT, Ni, NTC)

ks 3,000 782,87 2 348,61

20 K Pol382
snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -
10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC)

ks 11,000 477,98 5 257,78

21 K Pol383
snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-
10V, vč. příslušenství

ks 1,000 2 354,96 2 354,96

22 K Pol384
snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, 
vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt)

ks 1,000 2 096,91 2 096,91

23 K Pol385 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 4,000 65,11 260,44

24 K Pol386
čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, 
ovládání, monitoring

ks 6,000 396,99 2 381,94

25 K Pol387
regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: 
připojení napájení, ovládání;24V, 0-10V

ks 4,000 396,99 1 587,96

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol388
uzavírací klapka dodávka cizí; MaR řěší: připojení 
napájení, ovládání; 24V, 2P

ks 1,000 396,99 396,99

27 K Pol389 kotel dodávka cizí; MaR řeší: napájení ks 3,000 396,99 1 190,97

28 K Pol390
automatika kotlů dodávka cizí; MaR řeší napájení, 
ovládání, monitoring

ks 1,000 396,99 396,99

29 K Pol391 zásuvka 230V,16A, na povrch, IP54 ks 2,000 608,99 1 217,98

D V VZDUCHOTECHNIKA 400 827,44
30 K Pol392

detektor kouře do VZT potrubí, výstup kontakt, 
napájení 12VDC (24VAC)

ks 8,000 8 625,85 69 006,80

31 K Pol393
frekvenční měnič, 1x 230V (3x230V), IP54, vč filtrů, do 
1,5kW;zapojení, nastavení, zprovoznění

ks 0,000 0,00 0,00

32 K Pol394
tlačítko se světelnou signalizací, pod omítku, dle 
modelové řady elektroinstalace

ks 3,000 952,78 2 858,34

33 K Pol380
snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, 
(PT, Ni, NTC)

ks 11,000 228,67 2 515,37

34 K Pol382
snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -
10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC)

ks 16,000 477,98 7 647,68

35 K Pol395
snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. 
rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC)

ks 34,000 730,47 24 835,98

36 K Pol396 snímač teploty a vlhkost v prostoru, Ni1000, 0-10V ks 1,000 3 165,62 3 165,62

37 K Pol397 snímač vlhkosti a teploty do VZT potrubí ks 3,000 2 712,25 8 136,75

38 K Pol398
snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 
Pa

ks 5,000 521,25 2 606,25

39 K Pol399
snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 
Pa

ks 44,000 521,25 22 935,00

40 K Pol400
snímač tlakové diference, výstup 0-10V, rozsah 1000 
Pa

ks 17,000 521,25 8 861,25

41 K Pol401
kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup 
kontakt, délka kapiláry do 6m

ks 8,000 1 367,48 10 939,84

42 K Pol402 hydrostat do VZT potrubí, výstup kontakt ks 2,000 3 569,76 7 139,52

43 K Pol403
klapkový servopohon, 24VAC, ovládaní 0-10V, 
signalizace polohy

ks 7,000 3 299,80 23 098,60

44 K Pol404
klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 0-10V, 10Nm, 
signalizace polohy

ks 1,000 3 299,80 3 299,80

45 K Pol405
klapkový servopohon s pružinovým zpětným chodem, 
24VAC, ovládání 0-10V, 10Nm, signalizace polohy

ks 9,000 4 732,94 42 596,46

46 K Pol406
klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 5Nm, 
signalizace koncových poloh

ks 18,000 2 163,61 38 944,98

47 K Pol407
klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, 
signalizace koncových poloh

ks 6,000 2 770,21 16 621,26

48 K Pol408
klapkový servopohon s pružinovým zpětným chodem, 
230VAC, ovládání 2P, 20Nm;pouze dodávka a montáž 
servopohonu (ovládá ESI)

ks 2,000 4 960,82 9 921,64

49 K Pol385 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 41,000 65,11 2 669,51

50 K Pol386
čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, 
ovládání, monitoring

ks 8,000 396,99 3 175,92

51 K Pol409
ventilátor dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, 
ovládání, monitoring

ks 5,000 396,99 1 984,95

52 K Pol410
ventilátor s EC motorem dodávka cizí; MaR řěší: 
připojení napájení, ovládání, monitoring

ks 17,000 396,99 6 748,83

53 K Pol411
regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: 
připojení napájení, ovládání;24VAC, 0-10V

ks 8,000 396,99 3 175,92

54 K Pol412
parní vyvíječ dodávka cizí; MaR řěší: připojení 
ovládání, monitoring

ks 2,000 396,99 793,98

55 K Pol413
chladící systém (přímý výparník) dodávka cizí; MaR 
řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring

ks 6,000 396,99 2 381,94

56 K Pol414

autonomní chlazení s vlastní regulací vč modulu 
komunikace dodávka cizí; MaR řeší: připojení datové 
komunikace (modbus, BACnet apod...);komunikace 
modbus-RTU

ks 6,000 396,99 2 381,94

57 K Pol415
autonomní chlazení (split/multisplit) s vlastní regulací 
vč modulu komunikace dodávka cizí; MaR řeší: 
ovládání, monitoring;komunikace modbus-RTU

ks 15,000 396,99 5 954,85

58 K Pol416
protipožární klapka dodávka cizí; MaR řěší: připojení 
napájení, ovládání (EPS), monitoring

ks 126,000 396,99 50 020,74

59 K Pol385 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 252,000 65,11 16 407,72

D ZT ZDRAVOTECHNIKA 20 540,36
60 K Pol382

snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -
10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC)

ks 2,000 477,98 955,96

61 K Pol383
snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-
10V, vč. příslušenství

ks 1,000 2 354,96 2 354,96

62 K Pol417 termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky ks 1,000 1 109,99 1 109,99

63 K Pol384
snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, 
vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt)

ks 4,000 2 096,91 8 387,64

64 K Pol385 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 9,000 65,11 585,99

65 K Pol418
dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, 
monitoring

ks 1,000 396,99 396,99

66 K Pol386
čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, 
ovládání, monitoring

ks 5,000 396,99 1 984,95
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67 K Pol419

uzavírací klapka/ventil včetně servopohonu dodávka 
cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring 
koncových poloh;napájecí napětí bude upřesněno dle 
technologie

ks 1,000 396,99 396,99

68 K Pol420
elektromaqnetický ventil dodávka cizí; MaR řěší: 
připojení napájení, ovládání

ks 4,000 396,99 1 587,96

69 K Pol421
snímač hladiny (napájení 24VDC/AC, výstup 0-10V), 
dodávka cizí; MaR řeší: napájení, monitoring

ks 3,000 396,99 1 190,97

70 K Pol422
přečerpávací stanice-zařízení ZTI dodávka cizí; MaR 
řeší: monitoring

ks 3,000 396,99 1 190,97

71 K Pol423
přečerpávací stanice-zařízení ZTI dodávka cizí; MaR 
řeší: monitoring, ovládání

ks 1,000 396,99 396,99

D E ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 7 939,80
72 K Pol424

zařízení silnoproudu dodávka cizí; MaR řeší: ovládání, 
monitoring

ks 2,000 396,99 793,98

73 K Pol425
zařízení slaboproudu dodávka cizí; MaR řeší: 
monitoring

ks 3,000 396,99 1 190,97

74 K Pol426 dodávka cizí; MaR řěší: připojení monitoringu ks 15,000 396,99 5 954,85

D OT OSTATNÍ TECHNOLOGIE 5 954,85
75 K Pol427

zařízení technologie dodávka cizí; MaR řeší: připojení 
monitoringu

ks 15,000 396,99 5 954,85

D IRC ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 113 616,07

76 K Pol428
IRC regulátor s komunikací - 1 regulační zóna, 
napajení 230V (1xDI,2xUI,2xAO,1xDO) vč. 
příslušenství

ks 17,000 1 942,25 33 018,25

77 K Pol429
programaové vybavení IRC regulátorů (6 datových 
bodů na regulátor) tvorba softwaru v rozsahu 
zpracování uvedených bodů/dat

kpl 102,000 238,20 24 296,40

78 K Pol430
krabice rozvodná pro IRC regulátor vč. základní 
výbavy, umístění do podhledu krabice s výbavou pro 
nápájení regulátoru: svorky, transformátor, jistíci prvky 

kpl 17,000 1 250,53 21 259,01

79 K Pol431
snímač kvality vzduchu (CO2) prostorový, výstup 0-
10V

ks 1,000 3 134,65 3 134,65

80 K Pol396 snímač teploty a vlhkost v prostoru, Ni1000, 0-10V ks 1,000 3 165,62 3 165,62

81 K Pol394
tlačítko se světelnou signalizací, pod omítku, dle 
modelové řady elektroinstalace

ks 16,000 952,78 15 244,48

82 K Pol432
regulátor proměnného průtoku dodávka cizí; MaR řěší: 
připojení napájení, ovládání, monitoring

ks 34,000 396,99 13 497,66

D KA KABELY 1 001 752,57
83 K Pol433 kabel JYTY 2x1 m 6 350,000 29,38 186 563,00

84 K Pol434 kabel JYTY 4x1 m 7 616,000 40,01 304 716,16

85 K Pol435 kabel JYTY 7x1 m 3 166,000 66,69 211 140,54

86 K Pol436 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 350,000 29,38 10 283,00

87 K Pol437 kabel UTP cat5 m 250,000 21,44 5 360,00

88 K Pol438 kabel CYKY-J 3x1,5 m 5 152,000 36,05 185 729,60

89 K Pol439 kabel CYKY-J 3x2,5 m 350,000 58,75 20 562,50

90 K Pol440 kabel CYKY-J 5x1,5 m 875,000 60,03 52 526,25

91 K Pol441 kabel CYKY-J 5x2,5 m 116,000 67,49 7 828,84

92 K Pol442 kabel CYKY-J 5x16 m 53,000 321,56 17 042,68

D M MĚŘENÍ SPOTŘEB - dálkový odečet 1 587,96
93 K Pol443

montážní práce pro připojení a oživení prvků (cca 4 
prvky)

kpl 4,000 396,99 1 587,96

D MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL 249 945,28
94 K Pol444

žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-
kusů,spojek,nosníků, závěsů)

m 145,000 277,89 40 294,05

95 K Pol445
žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-
kusů,spojek,nosníků, závěsů)

m 306,000 357,29 109 330,74

96 K Pol446
žlab 125x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-
kusů,spojek,nosníků, závěsů)

m 40,000 726,50 29 060,00

97 K Pol447
žlab 250x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-
kusů,spojek,nosníků, závěsů)

m 50,000 992,48 49 624,00

98 K Pol448
elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 
17mm vč.příchytek a příslušenství

ks 390,000 39,70 15 483,00

99 K Pol449
elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 
10mm vč.příchytek a příslušenství

ks 135,000 39,70 5 359,50

100 K Pol450
ostatní podružný materiál drobný materiál (šrouby, 
hmoždinky, pom.konzoly apod...)

kpl 1,000 793,99 793,99

D O OSTATNÍ 402 820,57
101 K Pol451 Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace) kpl 1,000 47 639,10 47 639,10

102 K Pol452 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 34 141,36 34 141,36

103 K Pol453
Odladění SW s technologií práce spojené z 
oživováním zařízení a sladění se SW vybavením

kpl 1,000 31 759,40 31 759,40

104 K Pol454 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 31 759,40 31 759,40

105 K Pol455
Komplexní zkoušky technické zkoušky provozu a 
funkčnosti díla

kpl 1,000 15 879,70 15 879,70

Strana 188 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K Pol456 Revize kpl 1,000 31 759,40 31 759,40

107 K Pol457 Požární ucpávky kpl 1,000 15 879,70 15 879,70

108 K Pol458
Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů 
(jádrové vrtání)

kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

109 K Pol459 Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely m 800,000 39,70 31 760,00

110 K Pol460 Zařízení staveniště kpl 1,000 31 790,75 31 790,75

111 K Pol461 Energie a jiná média kpl 1,000 15 879,70 15 879,70

112 K Pol462 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

113 K Pol463 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 793,99 793,99

114 K Pol464 Doprava materiálu a pracovníků na stavbu kpl 1,000 23 819,55 23 819,55

115 K Pol465 Profesní koordinace kpl 1,000 6 351,88 6 351,88

116 K Pol466 Pronájem montážní plošiny kpl 1,000 15 879,70 15 879,70

117 K Pol467 Inženýring a vedení stavby kpl 1,000 19 849,63 19 849,63

118 K Pol468 Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

119 K Pol469
Součinnost zhotovitele při vypracování provozního 
předpisu

kpl 1,000 1 587,97 1 587,97

120 K Pol470 BOZP kpl 1,000 793,99 793,99

121 K Pol471 Zkušební provoz kpl 1,000 9 766,02 9 766,02

122 K Pol472 Vypracování dokumentace pro údržby kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

123 K Pol473 Kabelové štítky kpl 1,000 3 969,93 3 969,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 5 523 309,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 523 309,67 21,00% 1 159 895,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 683 204,70

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4e - Zdravotechnické instalace

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 523 309,67

D1 - Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení – materiál + montáž 1 756 899,95

D2 - Příslušenství hygienického zázemí 193 706,03

D3 - Čerpací stanice odpadní vody, čerpací stanice vyčištěné šedé vody, čerpací stanice užitkové vody293 129,99

D4 - Čistírna šedé vody 308 256,74

D5 - Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž 870 156,35

D6 - Venkovní prvky kanalizace 54 862,32

D7 - Vodovod - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž 907 551,53

D8 - Vodovodní přípojka 15 091,88

D9 - Zemní práce - výkaz výměr, materiál + montáž 228 797,80

D10 - Kanalizace, vodovod - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. 894 857,08

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4e - Zdravotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 523 309,67

D D1 Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení – materiál + montáž 1 756 899,95
1 K 01-WC.1

keramický závěsný klozet s vodorovným odpadem s 
hlubokým splachováním, vč. kotvení

ks 16,000 3 128,11 50 049,76

2 K 01-WC.2

WC sedátko, barva bílá, duroplastové sedátko s 
poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací 
ocelové úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, 
hladký čistitelný povrch

ks 16,000 1 340,62 21 449,92

3 K 01-WC.3

montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), 
izolovaná splachovací nádržka 6/9l, pozinkovaný rám, 
odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, 
integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, 
upevňovací materiál, vč. kotvení

ks 16,000 5 358,18 85 730,88

4 K 01-WC.4
ovládací deska, bílá, 2 splach. množství, ovládání 
zepředu, upevňovací rám, montážní kryt

ks 16,000 945,31 15 124,96

5 K 02-Wci.1
keramický závěsný klozet s vodorovným odpadem s 
hlubokým splachováním, s prodlouženou délkou 700 
mm, barva bílá

ks 2,000 4 483,34 8 966,68

6 K 02-Wci.2

WC sedátko, barva bílá, duroplastové sedátko bez 
poklopu, s antibakteriální úpravou, rychloupínací 
ocelové úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, 
hladký čistitelný povrch

ks 2,000 1 705,85 3 411,70

7 K 02-Wci.3

montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), 
pro tělesně postižené, pro montáž závěsného WC s 
vyložením > 62cm, nastavitelná montážní výška WC, 
41 - 46 cm, izolovaná splachovací nádržka 6/9l, 
pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou 
a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil, montážní 
kryt, upevňovací materiál, vč. kotvení

ks 2,000 7 721,46 15 442,92

8 K 02-Wci.4

ovládací deska, 1 splachované množství, ovládání 
zepředu, upevňovací rámeček, barva bílá + oddálené 
pneumatické ovládání (2 množství, trubková chránička 
1,7m, vzduchová hadička 2m, krabice pod omítku, 
pneumatický zvedák stavební ochrana, upevňovací 
materiál)

ks 2,000 945,31 1 890,62

9 K 02-Wci.5
vybavení WC madly pro handicapované dle platné 
vyhlášky - nerez, vč. příslušenství - nerez madlo WC 
pevné, nerez madlo WC sklopné

ks 2,000 3 660,92 7 321,84

10 K 03-UM.1
hranaté závěsné keramické umyvadlo, délka 550mm, 
šířka 420mm, výška 165mm barva bílá, otvor pro 
baterii, vč. kotvení

ks 60,000 2 522,26 151 335,60

11 K 03-UM.2
hranatá umyvadlová páková stojánková baterie, 
chrom, vč. připojovacích flexi hadic

ks 60,000 2 097,73 125 863,80

12 K 03-UM.3
hranatý umyvadlový sifon, chromový + click-clack 
odpadní ventil, chromový

ks 60,000 1 040,70 62 442,00

13 K 03-UM.4 hranatý rohový ventil DN15, chromový, PN10 ks 120,000 326,56 39 187,20

14 K 04-UMi.1
keramické zdravotní umyvadlo, šířka 66cm, barva bílá, 
otvor pro baterii, bez přepadu, vč. kotvení

ks 2,000 2 423,43 4 846,86

15 K 04-UMi.2
umyvadlová páková stojánková baterie, chromové 
provedení

ks 2,000 2 097,73 4 195,46

16 K 04-UMi.3
podomítkový umyvadlový sifon DN40, click-clack 
odpadní ventil úsporné provedení pro montáž do stěny

ks 2,000 1 323,43 2 646,86

17 K 04-UMi.4
rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, 
vč. krycí rozety

ks 4,000 326,56 1 306,24

18 K 04-UMi.5
vybavení umyvadla madly pro handicapované dle 
platné vyhlášky kombinované madlo k umyvadlo délka 
515mm, nerez, vč. příslušenství

ks 2,000 3 312,02 6 624,04

19 K 05-DR.1
nerezový kuchyňský dřez - dodávka interiéru, pouze 
montáž a dopojení

ks 5,000 429,69 2 148,45

20 K 05-DR.2
dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým 
kulatým ústím 300 mm, vč. flexi hadic

ks 5,000 1 796,09 8 980,45

21 K 05-DR.3

zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s 
přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a 
stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní 
ventil pro dřezy

ks 5,000 360,94 1 804,70

22 K 05-DR.4 rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C ks 10,000 326,56 3 265,60

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 06-LBd.1 laboratorní stůl - dodávka interiéru ks 6,000 214,84 1 289,04

24 K 06-LBd.2
dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým 
kulatým ústím 300 mm, vč. flexi hadic

ks 6,000 3 039,60 18 237,60

25 K 06-LBd.3
zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 se 
zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na 
odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy

ks 6,000 670,31 4 021,86

26 K 06-LBd.4 rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C ks 12,000 326,56 3 918,72

27 K 07-LBf.1
laboratorní stůl s filtrem sedimentu - dodávka interiéru, 
pouze montáž a dopojení

ks 21,000 704,69 14 798,49

28 K 07-LBf.2
dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým 
kulatým ústím 300 mm, vč. flexi hadic

ks 21,000 3 039,60 63 831,60

29 K 07-LBf.3
polypropylenová sedimentační nádoba, celkový / 
pracovní objem: cca 25/18 litrů , výška 450mm, 
průměr 400mm, barva RAL 7032

ks 21,000 19 679,62 413 272,02

30 K 07-LBf.4
zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 se 
zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na 
odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy

ks 21,000 670,31 14 076,51

31 K 07-LBf.5 rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C ks 42,000 326,56 13 715,52

32 K 08-BI.1
keramický závěsný bidet s vodorovným odpadem, vč. 
kotvení

ks 1,000 4 285,69 4 285,69

33 K 08-BI.2
bidetová páková baterie stojánková, chromovaná, vč. 
připojovacích flexi hadic

ks 1,000 1 899,21 1 899,21

34 K 08-BI.3
montážní prvek pro závěsný bidet (do lehkých stěn), 
pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou 
a uchycením, vč. kotvení

ks 1,000 4 898,42 4 898,42

35 K 08-BI.4 rohový ventil 1/2-3/8'', mosaz CW617N, PN10, t=90°C ks 2,000 326,56 653,12

36 K 09-SP.1
sprchová vanička, 900x900mm, akrylát, barva bílá, 
protiskluzná úprava

ks 4,000 4 503,11 18 012,44

37 K 09-SP.2
sprchová páková nástěnná baterie, chromové 
provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, 
sprcha, mýdlenka)

ks 4,000 6 617,16 26 468,64

38 K 09-SP.3 sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem ks 4,000 584,37 2 337,48

39 K 09-SP.4
sprchová zástěna, čelní + vstupní dveře, vč. kotvení, 
osazení

ks 4,000 13 578,08 54 312,32

40 K 10-SPd.1

podlahová vpust DN100, svislý odtok, izolační příruba, 
zápachový uzávěr (funkční i bez vody), nerezová 
mřížka 115x115mm, třída zatížení K3 (max. 0,3t), 
kapacita průtoku 0,5 l/s, vč. izolační příruby dle 
hydroizolace podlahy, vč. prodlužovací nástavce, vč. 
montáž. krytu

ks 3,000 1 933,59 5 800,77

41 K 10-SPd.2
pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, 
chromové provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. 
rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové opletení

ks 3,000 326,56 979,68

42 K 11-UR.1

keramický urinál, provedení antivandal s radarovým 
senzorem, pro síťové napájení 24 V, vnitřní přívod 
vody, včetně instalační sady a sifonu 1 l, radarová 
elektronika, elektromagnetický ventil, propojovací 
hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, 
sifon, upevňovací sadu, barva bílá, vč. kotvení

ks 10,000 13 724,17 137 241,70

43 K 11-UR.2 napájecí zdroj pro min. 2 pisoáry, 24 V, DC ks 5,000 1 031,25 5 156,25

44 K 11-UR.3 rohový ventil s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C ks 10,000 326,56 3 265,60

45 K 11-UR.4 dálkové ovládání k infračerveným snímačům ks 1,000 1 246,09 1 246,09

46 K 12-VY.1
závěsná keramická výlevka, barva bílá, vč. sklopné 
odnímatelné plastové bílé mříže, oplachový kruh jako 
u běžné toalety, instalační sada + kotvení

ks 6,000 3 867,17 23 203,02

47 K 12-VY.2

podomítkový splachovací systém pro závěsnou 
výlevku se samonosným ocelovým rámem, ukotvení 
na zem a do zadní stěny, pro tlačítko na 2 množství, 
univerzální splachovací ventil, nosnost 400 kg, pevný 
rám, nastavitelnost finální výšky výlevky, nastavitelnost 
finální výšky připojení přívodu vody, vč. kotvení

ks 6,000 5 358,18 32 149,08

48 K 12-VY.3
ovládací deska, 2 splachovaná množství, ovládání 
zepředu, upevňovací rámeček, barva bílá, montážní 
kryt

ks 6,000 945,31 5 671,86

49 K 12-VY.4
dřezová nástěnná klasická (kohoutová) baterie s 
otáčivým kulatým ústím 300 mm

ks 6,000 1 478,12 8 868,72

50 K 13-ZUs

sifon ke klimatizačním jednotkám DN40, vodní 
zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu, 
transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou 
(kulička) a čistící vložkou, včetně svěrného a 
násuvného těsnění

ks 29,000 732,18 21 233,22

51 K 14-VZT
čerpadlo kondenzátu od nástěnné klima jednotky, sací 
výška 2m, výtlačná výška 10m, 230 V

ks 1,000 3 024,99 3 024,99

52 K 14-ZU

podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 
100x100mm, vodní zápachová uzávěrka DN32 pro 
odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou 
zápachovou uzávěrkou (kulička), vertikální instalace, 
ochranná stavební zátka + kryt

ks 3,000 365,23 1 095,69

53 K 15-MY.1

podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro 
pračky a myčky, s připojovacím kolenem HL19, 
montážní kryt, krycí deska z nerezové oceli 
110x160mm, min. stavební hloubka 58mm

ks 3,000 244,06 732,18
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54 K 15-MY.2
pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, 
chromové provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. 
rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové opletení

ks 3,000 326,56 979,68

55 K 16-LD podomítkový umyvadlový sifon, plastový ks 1,000 365,23 365,23

56 K 16-LD, DE
pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, 
chromové provedení, mosaz OT58, PN10, t=90°C, vč. 
rozety, vč. flexi připojovací hadice nerezové opletení

ks 2,000 326,56 653,12

57 K 17-DG.1
zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50, 1x 
odpadní ventil pro dřezy

ks 10,000 365,23 3 652,30

58 K 17-DG.2 rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C ks 10,000 326,56 3 265,60

59 K 17-DG.3
potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 3, 
DN15, PN10, t = 65°C, výška filtru 131mm, průtok 
0,7m3/h, vč. napojení přepadu přes sifon na kanalizaci

ks 10,000 5 919,35 59 193,50

60 K 18-DEM.1 rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C ks 7,000 326,56 2 285,92

61 K 18-DEM.2
potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 3, 
DN15, PN10, t = 65°C, výška filtru 131mm, průtok 
0,7m3/h, vč. napojení přepadu přes sifon na kanalizaci

ks 7,000 5 919,35 41 435,45

62 K
19-TV, PN, Flv, 
ZV

trychtýřový sifon, univerzální připojení DN 50/110/125, 
vodní zápachová uzavírka

ks 5,000 446,87 2 234,35

63 K 20-VP

podlahová vpust DN100, svislý odtok, izolační příruba, 
zápachový uzávěr (funkční i bez vody), litin. mřížka 
115x115mm, třída zatížení L15 (max. 1,5t), kapacita 
průtoku 0,5 l/s, vč. izolační příruby dle hydroizolace 
podlahy, vč. prodlužovací nástavce, vč. montáž. krytu

ks 18,000 1 933,59 34 804,62

64 K 21-VPz

vnitřní liniový odvodňovací žlab - světlá šířka 170mm, 
délka 1500mm, síla materiálu 1,5mm, materiál 1.4301 
(AISI 304), prodloužená příruba pro napojení 
hydroizolace + svislá nerezová vpust DN100 na středu 
+ zápachová uzavírka (sifon) + sítko na nečištoty

ks 1,000 4 112,10 4 112,10

65 K 22-ZK.1
zahradní kulový kohout DN15, páčka, mosaz OT58, 
PN15, t=90°C

ks 3,000 162,42 487,26

66 K 22-ZK.2
potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 3, 
DN15, PN10, t = 65°C, výška filtru 131mm, průtok 
0,7m3/h

ks 3,000 5 059,98 15 179,94

67 K 23-ZKm

mrazuvzdorná zahradní armatura DN15, ovládací 
rukojeť, průtok 40l / min / při 1 bar, integrovaný 
zavzdušňovač potrubí / hadic, plynulé přizpůsobení 
tloušťce vnější stěny 150 - 655mm

ks 3,000 3 597,33 10 791,99

68 K 24-D25 H25/30

zápustný hydrantový systém pro vestavbu do stěny, s 
tvarově stálou hadicí D25/30, hadice 30m, dvířka - 
barva bílá, skřín hydrantu 650x650x285, 1x kulový 
ventil DN25, proudnice, propojovací hadice na 
vodovodní řad, visací zámek aj.

ks 6,000 7 287,47 43 724,82

D D2 Příslušenství hygienického zázemí 193 706,03

69 K 25
dávkovač tekutého mýdla, plast ABS, barva bílá, 
objem nádržky 0,4l, okénko stavu náplně, 
uzamykatelný

ks 62,000 694,03 43 029,86

70 K 26 háček na oděvy, chromová ocel lesklá ks 22,000 334,30 7 354,60

71 K 27
odpadkový koš, plast ABS, barva bílá, objem 15l, 
odklápěcí víko

ks 22,000 857,65 18 868,30

72 K 28
odpadkový koš, plast ABS, barva bílá, volně stojící, 
objem 3l, ovládání na nožní pedál

ks 16,000 857,65 13 722,40

73 K 29

elektronický osvěžovač vzduchu, plně automatický 
provoz, elektronický display informující o obsahu nabití 
baterií, o počtu dní zůstávajících do výměny zásobníku 
s vůní, o zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu, 
programovatelný (počet dní na náplň, počet hodin 
provozu, blokování na víkend

ks 12,000 1 856,24 22 274,88

74 K 30
WC souprava, plastové provedení, barva bílá, k 
montáži na stěnu

ks 18,000 1 077,65 19 397,70

75 K 31
zásobník hygienických sáčků, plast ABS, barva bílá, k 
montáži na stěnu, objem 25 ks, okénko na kontrolu 
obsahu

ks 13,000 428,83 5 574,79

76 K 32
zásobník na ručníky, plast ABS, barva bílá, okénko na 
kontrolu obsahu ručníků, obsah 500ks skládaných 
ručníků, uzamykatelný na klíč

ks 20,000 2 204,29 44 085,80

77 K 33
zásobník na toaletní papír, plast ABS, barva bílá, max. 
průměr role 26 cm, okénko na kontrolu množství 
papíru, uzamykatelný na klíč

ks 18,000 1 077,65 19 397,70

D D3 Čerpací stanice odpadní vody, čerpací stanice vyčištěné šedé vody, čerpací stanice užitkové vody293 129,99
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78 K 34-ČS

čerpací stanice odpadní vody - zařízení na 
přečerpávání odpadní vody, plně zaplavitelné a 
automaticky pracující, připravené k okamžitému 
zapojení jako zařízení se zdvojeným čerpadlem s 
automatickým střídavým, záložním a špičkovým 
režimem, suchoběžný motor v provedení na trojfázový 
proud s nerezovým pouzdrem a termickou kontrolou 
motoru. plynotěsná a vodotěsná sběrná nádrž z plastu 
a měřením hladiny pomocí snímače hladiny, centrální 
přípojka výtlaku s integrovaným potrubím tvaru Y, s 
dvojitou zpětnou klapkou a odvzdušňovacím 
zařízením, spínací přístroj řízený mikroprocesorem s 
LED kontrolkami pro zobrazení provozních stavů a 
poruchových hlášení (nastavitelná doba doběhu, 
integrovaný a autonomní alarm, 1x beznapěťový 
kontakt pro připojení sběrného poruchového hlášení), 
Zenerova přepážka, 1x těsnění nátoku DN 150, 1x 
děrovka pro přítok DN 150, 1x manžeta k připojení 
ručního membránového čerpadla, 1x manžeta k 
připojení větrání DN 70, 1x přírubové hrdlo DN 80 s 
plochou ucpávkou, manžetou a upevňovacím 
materiálem k připojení výtlačného potrubí DN 80, 
přívodní kabel 10m se zásuvkou, upevňovací materiál, 
hrubý objem nádrže: 380 l, spínací objem: 260 l, 
výška: 840 mm, délka: 1025 mm, šířka: 877 mm, 
přípustná teplota média: 3...40 °C (krátkodobě 60 °C), 
maximální provozní tlak: 6 bar, maximální přípustný 
tlak v tlakovém vedení: 0,15 MPa, síťová přípojka: 
3~400V/50 Hz, jmenovitý výkon motoru: 2,5 kW, 
jmenovitý proud: 5,5 A, izolační třída: F, třída krytí 
motoru: IP68, materiál nádrže: PE, skříň čerpadla: PP-
GF30, oběžné kolo: PP-GF30, materiál hřídele/motoru: 
nerez 1.4404, min. pracovní bod (průtok 5,9 l/s, 

ks 1,000 21 483,38 21 483,38

79 K 35-ČS
uzavírací šoupátko DN 80 na výtlaku, EN-GJL-250, 
přípojka vstupu: DN 80, PN10, přípojka výstupu: DN 
80, PN10, materiál : EN-GJL-250

ks 1,000 4 846,86 4 846,86

80 K 36-ČS
ruční membránové čerpadlo pro ruční vypouštění 
sběrné nádrže, pevná instalace, přípojka vstupu: DN 
32, PN16, přípojka výstupu: DN 32, PN16

ks 1,000 22 807,73 22 807,73

81 K 37-ČS
uzavírací kulový kohout DN32 (před a za ruční 
čerpadlo), materiál : CC480K

ks 2,000 564,61 1 129,22

82 K 38-ČS

uzavírací šoupátko DN 150, PVC, s deskovým prvkem 
a pevnými přírubovými spoji HT/KG k uzavření 
potrubní sítě, přípojka vstupu: DN150, přípojka 
výstupu: DN150, materiál : PVC

ks 1,000 14 781,20 14 781,20

83 K 39-ČS

přírubové hrdlo DN 150, PN10 pro flexibilní připojení 
(max. vyrovnání 130 mm) volných potrubí bez příruby k 
potrubí s přírubou, vč. hadice, hadicové sponky a 
montáž. příslušenství

ks 2,000 1 117,18 2 234,36

84 K 40-PČ

havarijní ponorné čerpadlo - plně zaplavitelné ponorné 
motorové čerpadlo na splaškovou vodu pro vertikální 
instalaci do mokrého prostředí k čerpání znečištěné 
vody a vody s obsahem písku, skříň hydrauliky a 
oběžné kolo z šedé litiny, skříň motoru z hliníku, 
samochladící motor v provedení na střídavý proud a s 
odpojitelným přívodním kabelem se zástrčkou s 
ochranným kontaktem a provozním kondenzátorem, 
přípustná teplota média: 3...40 °C, volný průchod 
oběžným kolem 9 mm, maximální provozní tlak: 1,8 
bar, síťová přípojka: 1~230V/50 Hz, jmenovitý výkon 
motoru: 0,75 kW, jmenovitý proud: 5,7 A, izolační 
třída: F, třída krytí: IP68, přívodní kabel 10m, skříň 
čerpadla / oběžné kolo: EN-GJL-250, hřídel: 1.4021, 
materiál motoru: EN AC-47000

ks 1,000 50 273,26 50 273,26
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85 K 41-PČ

řízení ponorného čerpadla, mikrořadičem řízený 
spínací přístroj pro řízení v závislosti na hladině 
ponorného motorového čerpadla pomocí analogových 
nebo digitálních signálních čidel, funkce (nastavitelná 
ochrana proti přetížení, termická kontrola motoru, 
funkce selhání čerpadla nastavitelná doba doběhu, 
alarm vysoké vody s nuceným zapnutím připojeného 
čerpadla ochrana proti běhu nasucho, paměť chyb pro 
10 chybových hlášení vč. druhu poruchy), indikace 
aktuálních provozních stavů a údajů i poruch pomocí 
LC displeje a LED, hlavní vypínač, dálkový přístup 
pomocí ModBus, integrovaný alarmový bzučák, - 1x 
analogový precizní vstup 4–20 mA pro měření hladiny 
se snímačem hladiny, 2x digitální vstupy pro regulaci 
hladiny s plovákovým spínačem, 1x digitální vstup pro 
nedostatek vody s plovákovým spínačem (ochrana 
proti chodu nasucho), 1x digitální vstup pro hlášení 
vysoké hladiny s plovákovým spínačem (alarm vysoké 
hladiny vody), 1x beznapěťový kontakt pro sběrné 
provozní hlášení, síťová přípojka: 1~220-230 V, 50/60 
Hz, materiál skříně: polykarbonát, odolný proti UV 
záření, třída krytí: IP54, maximální jmenovitý výkon 4 
kW, maximální jmenovitý proud I 12 A, délka: 110 mm, 
šířka: 310 mm, výška: 230 mm

ks 1,000 16 293,69 16 293,69

86 K 42-PČ
příslušenství pro odčerpání zbytkové vody pro snížení 
vodní hladiny až na 10 mm materiál : EN-GJL-200

ks 1,000 8 473,41 8 473,41

87 K 43-PČ
uzavírací kulový kohout DN40, PN10 pro splaškovou a 
odpadní vodu, materiál : CC480K

ks 1,000 4 348,42 4 348,42

88 K 44-PČ

zpětná klapka DN40, PN10 pro splaškovou a odpadní 
vodu, pro automatické zavírání výtlačného potrubí pro 
jeho vyprázdnění a zamezení vznikajícím tlakovým 
rázům, zavírací prvek: koule, materiál : EN-GJL-250

ks 1,000 4 683,58 4 683,58

89 K 45-PČ

snímač hladiny s registrací pro měření hladiny v 
médiích s obsahem fekálií, pomocí snímače hladiny se 
měří hydrostatický tlak v médiu a přes membránu je 
přímo ve snímači tlaku převáděn na elektrický signál, 
max. zatížitelnost kontaktu: 10...30 VDC/4...20 mA tvar 
kontaktu: hladinová sonda, rozsah měření: 0-1 mWS, 
délka kabelu: 10 m, třída krytí: IP68

ks 1,000 7 773,02 7 773,02

90 K 46-PČ
plovákový spínač, typ kabelu: H07RN-F, průřez 
kabelu: 3G1mm², délka kabelu: 5 m max. teplota 
média: 60 °C, spínací body: nahoře ZAP, dole VYP

ks 1,000 227,73 227,73

91 K 47-ČSs

čerpací stanice vyčištěné vody - vícestupňové 
horizontální, vysokotlaké odstředivé čerpadlo s 
normálním sáním, v blokové konstrukci s 
horizontálním nasávacím hrdlem a vertikálním 
výtlačným hrdlem, přípustná teplota média -15 °C až 
90 °C, maximální přípustná okolní teplota: 40 °C, 
maximální provozní tlak: 10 bar, max. tlak na nátoku: 
0,6 MPa, síťová přípojka: 1~230V/50 Hz, jmenovitý 
výkon motoru: 0,75 kW, jmenovitý proud: 5,1 A, 
izolační třída: F, třída krytí: IP54, materiály, skříň 
čerpadla: EN-GJL-250, oběžné kolo: 1.4301, hřídel: 
1.4028 těsnění hřídele: Q1BE3GG, materiál těsnění: 
EPDM, přípojka na straně sání: DN40, PN10, přípojka 
na výtlaku: DN32, PN10, pracovní bod (průtok 2,0 l/s, 
dopravní výška 13 m)

ks 1,000 46 577,96 46 577,96

92 K 48-ČSs
plovákový spínač, typ kabelu: H07RN-F, průřez 
kabelu: 3G1mm², délka kabelu: 5 m max. teplota 
média: 60 °C, spínací body: nahoře ZAP, dole VYP

ks 3,000 227,73 683,19
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93 K 49-ČSs

čerpací stanice užitkové vody - automatické zařízení 
pro vlastní rozvod vody a zařízení na automatické 
využití užitkové vody skládající se ze dvou 
vícestupňových, horizontálních vysokotlakých 
odstředivých čerpadel s normálním sáním, integrovaný 
kulový kohout na sání a na výtlaku a zpětná klapka u 
každého čerpadla se sběrným potrubím na výtlaku, 
integrovaná nádrž o objemu 400 l s doplňováním 
čerstvé vody, integrovaná průtočná membránová 
tlaková nádoba 8l, rovnoměrné ovládání zařízení 
pomocí zapnutí, resp. vypnutí čerpadel v kaskádě, 
výměny čerpadel a integrovanému zkušebnímu chodu 
při nečinnosti čerpadel, ovládání pomocí tlakového 
čidla 4-20 mA, včetně ovládání elektromagnetického 
ventilu pro dopouštění, materiály skříň čerpadla: 
1.4301, hřídel: 1.4057, oběžné kolo: PPE/PS-GF30, 
přípustná teplota média 5 °C až 35 °C, maximální 
přípustná okolní teplota: 40 °C, maximální provozní 
tlak: 10 bar, max. tlak na nátoku: 0,6 MPa, síťová 
přípojka: 3~ 400 V / 50 Hz, jmenovitý výkon motoru: 
0,75 kW, jmenovitý proud: 1,95 A, izolační třída: F, 
třída krytí: IP54, přípojka na straně sání: DN32, PN10, 
přípojka na výtlaku: DN40, PN10, přípojka přepadu 
DN100, pracovní bod (průtok 0,7 l/s, dopravní výška 
40 m)

ks 1,000 53 710,75 53 710,75

94 K 50-CČ

cirkulační čerpadlo teplé vody (pracovní bod min. 
Q=1,6m3/h, H=4m), těleso čerpadla z korozivzdorné 
oceli, vč. 2x redukce, rozebíratelného šroubení pro 
čerpadlo, vestavná délka 130mm, PN10, 1x230V, 
T=+2°C až +110°C, napětí : 1 x 230 V, 50 Hz, třída 
krytí X4D, včetně tepelně izolačního pouzdra

ks 1,000 6 007,01 6 007,01

95 K 51-Exv, EXu

expanzní nádoba pro užitkovou vodu - objem 200l, 
příslušenství pro montáž na podlahu maximální přetlak 
10bar, max. 70°C, průměr 634mm, výška 975mm, 
zelená barva, uzavírací armatura DN32 zajišťující 
průtočnost nádoby s vypouštěním, dovolený pracovní 
přetlak 16 barů, dovolená pracovní teplota 70 °C

ks 2,000 13 397,61 26 795,22

D D4 Čistírna šedé vody 308 256,74

96 K 52-ČOVs

nádrž na šedou vodu, plastová válcová, volně stojící 
nádrž, průměr nádrže 1 600 mm, výška nádrže 1 500 
mm, výška vstupního komínku 100 mm, kruhový 
komínek o průměru 900 mm, celková výška nádrže 
včetně vstupního komínku 1 600 mm, vtokové hrdlo 
DN125, odtokové hrdlo DN100 (přepad), hmotnost 
nádrže: 134 kg, celkový objem nádrže: 3,0 m3 užitný 
objem nádrže: 2,61 m3, plastové plynotěsné víko 
průměr 900mm

ks 1,000 74 679,43 74 679,43

97 K 53-ČOVs

nádrž na přečištěnou vodu, plastová válcová, volně 
stojící nádrž, průměr nádrže 1 600 mm, výška nádrže 
1 500 mm, výška vstupního komínku 100 mm, kruhový 
komínek o průměru 900 mm, celková výška nádrže 
včetně vstupního komínku 1 600 mm, odtokové hrdlo 
DN100 (přepad), přítokové potrubí PPR25, výtlačné 
potrubí PPR40, hmotnost nádrže: 134 kg, celkový 
objem nádrže: 3,0 m3, užitný objem nádrže: 2,61 m3, 
plastové plynotěsné víko průměr 900mm

ks 1,000 76 140,36 76 140,36

98 K 54-ČOVs

filtrační vestavba čistírny šedé vody (filtr nečistot, 
membránový modul, aerační systém, čerpadlo 
vyčištěné vody, plovákový systém, nátokové potrubí 
vyčištěné vody, výtlačné potrubí permeátu, trubní 
rozvody, elektroinstalace), max. denní nátok: 1500 
l/den, objem akumulace šedé vody: 1500 l, objem 
akumulace provozní vody: 2300 l

ks 1,000 76 484,11 76 484,11

99 K 55-ČOVs

řídící jednotka filtrační technologie, dmychadlo včetně 
rozvodu vzduchu a elektrického připojení, vč. ocelové 
konzoly pro umístění na stěnu místnosti nad hladinu 
zaplavení, vč. napojení na MaR celého objektu 
(signalizace provozních stavů a chybových hlášení)

ks 1,000 24 749,91 24 749,91

100 K 56-ČOVs

svařování nádrží systému čistírny na místě stavby 
včetně dopravy materiálu do 3.PP montáž zařízení na 
místě, zprovoznění a dopojení filtrační technologie, vč. 
zpracování provozního řádu, provozních zkoušek a 
zaškolení obsluhy a uvedení do provozu

ks 1,000 21 999,92 21 999,92

101 K 57-ČOVs
systém pro automatický oplach nátokového filtračního 
síta, vč. možnosti uživatelského nastavení intervalů 
spouštění v týdenním programu

ks 1,000 17 015,57 17 015,57

102 K 58-ČOVs nosič biomasy pro podporu biologických procesů ks 1,000 17 187,44 17 187,44

D D5 Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž 870 156,35
103 K 59

HT potrubí DN32, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění, dle ČSN EN 1451

bm 36,000 140,08 5 042,88
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104 K 60
HT potrubí DN40, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění, dle ČSN EN 1451

bm 80,927 158,98 12 865,77

105 K 61
HT potrubí DN50, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění, dle ČSN EN 1451

bm 226,300 164,14 37 144,88

106 K 62
HT potrubí DN70, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění , dle ČSN EN 1451

bm 114,692 295,62 33 905,25

107 K 63
HT potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění, dle ČSN EN 1451

bm 542,462 433,98 235 417,66

108 K 64
HT potrubí DN125, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění, dle ČSN EN 1451

bm 233,478 476,95 111 357,33

109 K 65
HT potrubí DN150, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, 
vč. těsnění, dle ČSN EN 1451

bm 3,872 496,72 1 923,30

110 K 66
rozlišovací nátěr na HT potrubí šedé kanalizace - pruh 
bílé barvy po celé délce potrubí

bm 143,960 130,62 18 804,06

111 K 67-ČT100 HT čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem ks 40,000 201,09 8 043,60

112 K 68-ČT125 HT čistící tvarovka DN125, se šroubovacím víkem ks 2,000 537,97 1 075,94

113 K 69
PVC-U SN4 potrubí DN100, s plnou stěnou, vč. 
tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401

bm 25,322 429,69 10 880,61

114 K 70
PVC-U SN4 potrubí DN125, s plnou stěnou, vč. 
tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401

bm 17,600 472,65 8 318,64

115 K 71
PVC-U SN4 potrubí DN150, s plnou stěnou, vč. 
tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401

bm 9,559 515,62 4 928,81

116 K 72 výstražná folie 300mm, šedá bm 52,481 7,73 405,68

117 K 73
PE svařované potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení 
a závěsů, vč. svařovacích objímek

bm 187,415 543,98 101 950,01

118 K 74
PE svařované potrubí DN125, vč. tvarovek, vč. kotvení 
a závěsů, vč. svařovacích objímek

bm 5,588 754,53 4 216,31

119 K 75
PE svařované potrubí DN150, vč. tvarovek, vč. kotvení 
a závěsů, vč. svařovacích objímek

bm 24,321 1 228,90 29 888,08

120 K 76
PE svařované potrubí DN200, vč. tvarovek, vč. kotvení 
a závěsů, vč. svařovacích objímek

bm 6,402 1 443,74 9 242,82

121 K 77-ČT100
PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN100, se 
šroubovacím víkem, svislá montáž

ks 8,000 1 074,22 8 593,76

122 K 78-ČT200
PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN200, se 
šroubovacím víkem, svislá montáž

ks 1,000 2 576,40 2 576,40

123 K 79
návleková tepelná izolace 108x19mm, materiál na bázi 
syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. 
kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení

bm 187,415 225,16 42 198,36

124 K 80
návleková tepelná izolace 133x19mm, materiál na bázi 
syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. 
kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení

bm 5,588 259,53 1 450,25

125 K 81
návleková tepelná izolace 160x19mm, materiál na bázi 
syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. 
kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení

bm 24,321 317,11 7 712,43

126 K 82
návleková tepelná izolace 200x19mm, materiál na bázi 
syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. 
kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení

bm 6,402 478,67 3 064,45

127 K 83
plastové potrubí PPR 25x3,5 PN16 (ČSN EN ISO 
15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami

bm 310,600 253,51 78 740,21

128 K 84
plastové potrubí PPR 40x5,5 PN16 (ČSN EN ISO 
15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami

bm 26,785 382,42 10 243,12

129 K 85
plastové potrubí PPR 110x15,2 PN10 (ČSN EN ISO 
15874) – výtlak od čerpací stanice vč. tvarovek a 
uchycení objímkami

bm 14,179 1 252,96 17 765,72

130 K 86-PV50

přivzdušňovací ventil DN50, min. průtok vzduchu 13 
l/min. (dle EN 12380), podomítkové provedení, 
vyjímatelný funkční díl s těsnící membránou, (dle EN 
12380 -1 ČSN 756770)

ks 10,000 644,53 6 445,30

131 K 87-PV75

přivzdušňovací ventil DN75, min. průtok vzduchu 13 
l/min. (dle EN 12380), podomítkové provedení, 
vyjímatelný funkční díl s těsnící membránou, (dle EN 
12380 -1 ČSN 756770)

ks 5,000 816,40 4 082,00

132 K 88-PV100

přivzdušňovací ventil DN100, min. průtok vzduchu 37 
l/min. (dle EN 12380), s dvojitou izolační stěnou, s 
masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou 
mřížkou proti hmyzu a pro čištění. (dle EN 12380 -1 
ČSN 756770)

ks 1,000 843,04 843,04

133 K 89

nerezová dvířka 250x250mm, s otočným otvírání pro 
přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do 
zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání 
(magnet, zarážka, aj.)

ks 50,000 962,50 48 125,00

134 K 90

nerezová dvířka 500x500mm, s otočným otvírání pro 
přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do 
zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání 
(magnet, zarážka, aj.)

ks 1,000 2 904,68 2 904,68

D D6 Venkovní prvky kanalizace 54 862,32

135 K 91-LŽ

liniový odvodňovací žlab, třída zatížení B125, délka 
2,0m, světlá šířka 100mm, pro pojezd osobním 
vozidlem, polymerický beton, litinový krycí rošt / 
mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, vč. 
žlabové vpusti se svislým odtokem, vč. uložení a 
osazení podle typového osazení výrobce do 
betonového lože C20/25

ks 1,000 3 394,52 3 394,52
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136 K 92-DV, DVv

dvorní vtok DN100, svislý odtok, litinový rám 
260x260mm, litinová mříž 226x226mm odkalovací 
koš, suchá klapka proti pronikání zápachu, třída 
zatížení B125

ks 2,000 3 918,74 7 837,48

137 K 93-RŠ-400

plastová revizní šachta DN400, přímé dno DN150, 
teleskopický plný litinový poklop, tř. zatížení D400, vč. 
prodloužení, vč. těsnící manžety, zátek aj. - viz výpis 
prvků a schémata

ks 1,000 7 863,25 7 863,25

138 K 94-HVŠ
vstupní šachta HVŠ, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 24 896,01 24 896,01

139 K 95
napojení nové přípojky na stávající areálovou 
kanalizaci - přerušení kanalizace, vložení odbočky 
300/200 a 2x přesuvné spojky, těsnění, aj.

ks 1,000 10 871,06 10 871,06

D D7 Vodovod - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž 907 551,53
140 K 96

plastové potrubí PPR 20x2,8 PN16 (ČSN EN ISO 
15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami

bm 641,839 237,19 152 237,79

141 K 97
plastové potrubí PPR 25x3,5 PN16 (ČSN EN ISO 
15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami

bm 510,136 253,51 129 324,58

142 K 98
plastové potrubí PPR 32x4,4 PN16 (ČSN EN ISO 
15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami

bm 232,033 293,05 67 997,27

143 K 99
plastové potrubí PPR 40x5,5 PN16 (ČSN EN ISO 
15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami

bm 230,968 382,42 88 326,78

144 K 100
plastové potrubí PPR 50x6,9 PN16 (ČSN EN ISO 
15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami

bm 31,658 481,25 15 235,41

145 K 101
plastové potrubí PPR 63x8,6 PN16 (ČSN EN ISO 
15874), vč. tvarovek a uchycení objímkami

bm 133,386 568,04 75 768,58

146 K 102
rozlišovací nátěr na PPR potrubí užitkové vody - pruh 
bílé barvy po celé délce potrubí

bm 222,981 84,22 18 779,46

147 K 103
potrubí ocelové 28x1,5mm, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, uvnitř/vně pozinkované, 
spojované lisováním

bm 7,282 317,97 2 315,46

148 K 104
potrubí ocelové 35x1,5mm, vč. tvarovek, přírub, 
přechodek a kotvení, uvnitř/vně pozinkované, 
spojované lisováním

bm 29,645 393,59 11 667,98

149 K 105
nerezové potrubí (austenitická nerezová ocel AISI 304 
L) PN 12,5, 54x1,5mm vč. lisovacích tvarovek a přírub 
s lisovacím nátrubkem, přechodek a kotvení

bm 16,808 1 290,78 21 695,43

150 K 106
plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) 
s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 
40x3,7, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.

bm 37,158 305,08 11 336,16

151 K 107
plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) 
s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 
63x5,8, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.

bm 57,255 421,95 24 158,75

152 K 108
signalizační vodič CYY 2,5 mm2, připevnění páskou, 
výstražná bílá folie š=300

bm 94,413 11,17 1 054,59

153 K 109
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
13mm pro 20x2,8, přelepené spoje

bm 248,545 58,44 14 524,97

154 K 110
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
13mm pro 25x3,5, přelepené spoje

bm 237,006 45,55 10 795,62

155 K 111
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
13mm pro 32x4,4, přelepené spoje

bm 16,884 46,41 783,59

156 K 112
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
20mm pro 20x2,8, přelepené spoje

bm 194,568 53,28 10 366,58

157 K 113
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
20mm pro 25x3,5, přelepené spoje

bm 148,841 53,28 7 930,25

158 K 114
návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tl. 
20mm pro 32x4,4, přelepené spoje

bm 18,271 54,14 989,19

159 K 115
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 25mm pro 20x2,8

bm 198,726 141,01 28 022,35

160 K 116
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 25mm pro 25x3,5

bm 124,289 144,79 17 995,80

161 K 117
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 25mm pro 32x4,4

bm 108,119 148,77 16 084,86

162 K 118
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 25mm pro 40x5,5

bm 124,499 153,11 19 062,04

163 K 119
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 25mm pro 50x6,9

bm 11,902 159,89 1 903,01

164 K 120
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 25mm pro 63x8,6

bm 90,288 167,54 15 126,85

165 K 121
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 40mm pro 32x4,4

bm 88,759 178,41 15 835,49

166 K 122
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 50mm pro 40x5,5

bm 106,469 195,80 20 846,63

167 K 123
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 50mm pro 50x6,9

bm 19,756 196,42 3 880,47

168 K 124
tepelná izolace minerální, povrchová úprava hliník, 
přelepené spoje, tl. 50mm pro 63x8,6

bm 43,098 205,70 8 865,26

169 K 125
návleková tepelná izolace 54x25mm, materiál na bázi 
syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. 
kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení

bm 16,808 181,33 3 047,79

170 K 126-KK20
kulový kohout DN20, páčka, mosaz CW617N, PN10, 
t=120°C

ks 14,000 179,61 2 514,54

171 K 127-KK25
kulový kohout DN25, páčka, mosaz CW617N, PN10, 
t=120°C

ks 20,000 297,34 5 946,80

172 K 128-KK32
kulový kohout DN32, páčka, mosaz CW617N, PN10, 
t=120°C

ks 14,000 456,33 6 388,62
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173 K 129-KK32
kulový kohout DN40, páčka, mosaz CW617N, PN10, 
t=120°C

ks 4,000 656,56 2 626,24

174 K 130-KK50
kulový kohout DN50, páčka, mosaz CW617N, PN10, 
t=120°C

ks 5,000 943,59 4 717,95

175 K 131-KKV25
kulový kohout s vypouštěním DN15, mosaz CW617N, 
PN10, páčka

ks 4,000 182,48 729,92

176 K 132-KKV32
kulový kohout s vypouštěním DN32, mosaz CW617N, 
PN10, páčka

ks 2,000 482,97 965,94

177 K 133-KKV50
kulový kohout s vypouštěním DN50, mosaz CW617N, 
PN10, páčka

ks 1,000 962,50 962,50

178 K 134-VK15
vypouštěcí kulový kohout DN15, páčka, mosaz 
CW617N, zátka, PN10, t=80°C

ks 26,000 94,53 2 457,78

179 K 135-VK15
vypouštěcí kulový kohout DN25, páčka, mosaz 
CW617N, zátka, PN10, t=80°C

ks 1,000 216,56 216,56

180 K 136-ÚT
potrubní oddělovač dle ČSN1717 pro kapaliny tř. 4, 
DN20, PN10, t = 65°C, výška filtru 446mm, průtok 
3,5m3/h

ks 1,000 8 695,47 8 695,47

181 K 137
sanitární flexi hadice, atest pitná voda, DN20, PN10, 
0,5m

ks 1,000 163,28 163,28

182 K 138-CV15

regulační armatura s měřícími body pro statickou 
regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění DN15, k.v. = 
3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně 
tepelné izolace

ks 6,000 2 427,73 14 566,38

183 K 139-ZK25
zpětná klapka eura lehká DN15, mosaz CW617N, otv. 
tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C

ks 2,000 304,22 608,44

184 K 140-ZK32
zpětná klapka eura lehká DN32, mosaz CW617N, otv. 
tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C

ks 2,000 500,15 1 000,30

185 K 141-ZK50
zpětná klapka eura lehká DN50, mosaz CW617N, otv. 
tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C

ks 2,000 962,50 1 925,00

186 K 142-F25 filtr závitový DN32, mosaz CW617N, PN10, páčka ks 1,000 482,97 482,97

187 K 143-F50 filtr závitový DN50, mosaz CW617N, PN10, páčka ks 1,000 945,31 945,31

188 K 144-RŠ32
rozebíratelné šroubení DN32, PN25, min. T=110°C, 
mosaz CW617N

ks 3,000 302,50 907,50

189 K 145-RŠ40
rozebíratelné šroubení DN40, PN25, min. T=110°C, 
mosaz CW617N

ks 2,000 433,12 866,24

190 K 146 spojka pro požární hadici D25 ks 2,000 165,00 330,00

191 K 147-FI

filtr nečistot s odstředivou separací, DN25, PN16, 
teplotní rozsah 1-50%, 2x jímka pro manometr, 
jemnost filtrace 100μm, hlava filtru z polypropylénu, 
jímka z průhledného akrylonitrilového styrénu, 
odkalovací kohout, montážní klíč, filtrační plocha 450 
cm2, stavební délka 270mm, výška 390mm, včetně 2x 
manometr, včetně 5x náhradní filtrační vložky 100μm

ks 1,000 6 747,79 6 747,79

192 K 148-RV32
tlakový redukční ventil DN32 se šroubením, vstup pro 
manometr, vč. manometru, PN25, t=25°C, pracovní 
rozsah 0-5,5 bar, mosaz CW617N

ks 2,000 7 130,21 14 260,42

193 K 149-PJ
pojistný ventil, DN20, bronz, otvírací tlak 6,0 Bar, PN 
10, rozsah teploty 0°C - 95°C

ks 1,000 201,09 201,09

194 K 150-EV32

elektrický uzavírací ventil DN32, napájení 230 V, bez 
proudu zavřeno, PN10, t=0-90°C, mosaz CW617N, 
menbrána NBR, (ovládání dodávka MaR - dopouštění 
užitkové vody)

ks 1,000 6 862,09 6 862,09

195 K 151

vícevtokový mokroběžný vodoměr – Qn (Q3)=6,0m3/h, 
Qmax=12 m3/h, Qmin=30l/h, DN32, studená voda, 
vodorovná montážní poloha, PN16, teplotní třída Tmax 
= 30°C, třída přesnosti C, včetně modulu pro MBus 
odečet, stavební délka 260mm, vč. 2x redukce, 2x 
přechodka, 2x rozebíratelné šroubení

ks 1,000 1 335,46 1 335,46

196 K 152

vícevtokový mokroběžný vodoměr – Qn (Q3) = 
2,5m3/h, Qmax=5 m3/h, Qmin=15l/h, DN20, studená 
voda, vodorovná montážní poloha, PN16, teplotní třída 
Tmax = 30°C, třída přesnosti C, včetně modulu pro 
MBus odečet, stavební délka 165mm, vč. 2x redukce, 
2x přechodka, 2x rozebíratelné šroubení

ks 1,000 4 167,95 4 167,95

D D8 Vodovodní přípojka 15 091,88

197 K 153
plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) 
s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 
63x5,8, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.

bm 16,275 421,95 6 867,24

198 K 154
signalizační vodič CYY 2,5 mm2, připevnění páskou, 
výstražná bílá folie š=300

bm 16,275 11,17 181,79

199 K 155
podélně dělené trubky DN 100, délka 2m, (chráničky 
pro křížené kabely)

ks 2,000 158,98 317,96

200 K 156

univerzální navrtávací pas (vodovodní řad PE110, 
přípojka 63x5,8), tělo z tvárné litiny, těsnění sedla z 
elastomeru, nerezové matice + šrouby, nerezový 
třmen, napojení bude provedeno navrtávkou za 
provozu pod tlakem

ks 1,000 2 273,04 2 273,04

201 K 157

domovní šoupátko pro domovní přípojky DN50, PN16, 
tělo a vrchní díl z tvárné litiny s epoxidovou 
povrchovou úpravou, ochranný kroužek z elastomeru, 
montážní vložka z PE

ks 1,000 1 869,13 1 869,13
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202 K 158

zemní souprava pro domovní šoupátko DN50 (d63), 
teleskopická pro instalaci do země, pro krytí potrubí 
1,0-1,6m, klíčová tyč z pozinkované oceli, ochranná a 
zasouvací trubka z PE, objímka vřetene tvárná litina 
pozinkovaná, těsnění elastomer

ks 1,000 1 869,13 1 869,13

203 K 159
uliční poklop těžký, šedá litina GG 200 bitumenovaná, 
hmotnost 6,5 kg, výška 210mm

ks 1,000 1 065,62 1 065,62

204 K 160
podkladová deska pod uliční poklop (dle DIN 4056 a 
DIN 4057) z recyklovaného plastu

ks 1,000 647,97 647,97

D D9 Zemní práce - výkaz výměr, materiál + montáž 228 797,80

205 K 161
hloubení pažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 
dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 
1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku

m3 257,938 156,41 40 344,08

VV ŠS02-HVŠ
VV 16,6*1,2*(2,5+2,7)/2 51,792
VV kan. přípojka
VV 11,4*1,2*(2,7+2,2)/2 33,516
VV DV,LŽ2-DČŠ
VV 21,0*1,2*(1,1+2,5)/2 45,360
VV vod. přípojka
VV 15,1*1,0*1,4 21,140
VV voda biot/zav.
VV 45,1*1,0*1,4 63,140
VV výkop_obj Součet 214,948
VV 214,948*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 257,938

206 K 162
zřízení příložného pažení a odstranění, vč. statického 
návrhu a dílenské dokumentace

m2 386,340 138,36 53 454,00

VV ŠS02-HVŠ
VV 16,6*(2,5+2,7) 86,320
VV kan. přípojka
VV 11,4*(2,7+2,2) 55,860
VV DV,LŽ2-DČŠ
VV 21,0*(1,1+2,5) 75,600
VV vod. přípojka
VV 15,1*1,4*2 42,280
VV voda biot/zav.
VV 45,1*1,4*2 126,280
VV Součet 386,340

207 K 163
pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient 
nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 
13285)

m3 70,020 601,56 42 121,23

VV ŠS02-HVŠ
VV 16,6*1,2*0,6 11,952
VV kan. přípojka
VV 11,4*1,2*0,6 8,208
VV DV,LŽ2-DČŠ
VV 21,0*1,2*0,5 12,600
VV vod. přípojka
VV 15,1*1,0*0,5 7,550
VV voda biot/zav.
VV 45,1*1,0*0,4 18,040
VV Součet 58,350
VV 58,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 70,020

208 K 164
vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a 
uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2)

m3 71,371 391,01 27 906,77

VV ŠS02-HVŠ
VV 16,6*1,2*0,6+0,52 12,472
VV kan. přípojka
VV 11,4*1,2*0,6+0,358 8,566
VV DV,LŽ2-DČŠ
VV 21,0*1,2*0,5+0,165 12,765
VV vod. přípojka
VV 15,1*1,0*0,5+0,047 7,597
VV voda biot/zav.
VV 45,1*1,0*0,4+0,036 18,076
VV zemina_odvoz_obj Součet 59,476
VV 59,476*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 71,371

209 K 165

hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se 
zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle 
ČSN EN 13285)

m3 186,566 114,30 21 324,49

VV výkop_obj 214,948
VV -zemina_odvoz_obj -59,476
VV Součet 155,472
VV 155,472*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 186,566

210 K 166
podkladní betonová deska pod dvorní vpust / šachtu 
DN400 tl. 100mm z betonu C12/15 (dle ČSN EN 206-
1/Z3), 0,6 x 0,6 x 0,1 = 0,036 m3/1 vpust

m3 0,072 3 609,36 259,87

211 K 167
podkladní betonová deska pod šachtu tl. 100mm 
z C12/15 (dle ČSN EN 206-1/Z3) 1,4 x 1,4 x 0,1 = 0,2 
m3/1 šachtu

m3 0,196 3 609,36 707,43

212 K 168
hutněný podsyp pod šachty a potrubí neuložené na 
rostlém terénu, kamenivo stmelené hydraulickým 
pojivem podle ČSN 73 6124, KSC II

m3 56,759 751,95 42 679,93

D D10 Kanalizace, vodovod - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. 894 857,08
213 K 169 stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, aj.) ks 1,000 44 859,22 44 859,22
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214 K 170
oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí (ocel 
28x1,2 až 54x2) skrz požární stěnu (oboustranný 
systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu)

ks 8,000 515,62 4 124,96

215 K 171

oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí 
(plastové HT do DN100 (včetně), plastové PPR do 
průměru 100mm (včetně) skrz požární stěnu 
(oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi 
grafitu)

ks 411,000 1 134,37 466 226,07

216 K 172

oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí 
(plastové HT větší než DN100 do DN200) skrz požární 
stěnu (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky 
na bázi grafitu)

ks 41,000 2 165,62 88 790,42

217 K 173 jádrové vrtání do průměru 100mm (včetně) ks 55,000 858,51 47 218,05

218 K 174
jádrové vrtání průměru větší než 100mm do 160mm 
(včetně)

ks 93,000 1 032,11 95 986,23

219 K 175
jádrové vrtání průměru větší než 160mm do 300mm 
(včetně)

ks 4,000 1 392,18 5 568,72

220 K 176

tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace dle ČSN, 
proplach a dezinfekce vodovodu (dle odst. 2a) §4 vyhl. 
252/2004 Sb., rozbor vody předložit dodavatelem k 
přejímacímu řízení)

ks 1,000 99 200,75 99 200,75

221 K 177 označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN ks 1,000 7 648,41 7 648,41

222 K 178
dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. 
formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)

ks 1,000 20 624,93 20 624,93

223 K 179

spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání 
technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení 
k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 
2paré + CD)

ks 1,000 14 609,32 14 609,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 420 700,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 420 700,05 21,00% 88 347,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 509 047,06

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4f - Plynová zařízení

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Strana 203 z 339



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 420 700,05

D1 - Domovní plynovod + napojení na areálový plynovod - materiál (rozvody, armatury, zař 251 698,94

D2 - Prodloužení areálového plynovodu - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž 108 124,17

D3 - Domovní plynovod - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. 60 876,94

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4f - Plynová zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 420 700,05

D D1 Domovní plynovod + napojení na areálový plynovod - materiál (rozvody, armatury, za251 698,94

1 K 01

ocelové potrubí DN15 černé bezešvé se zaručenou 
svařitelností (materiál 11353.0), spojované 
svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. 
objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, 
vč. 3x ochranného protikorozního nátěru

bm 112,896 501,02 56 563,15

2 K 02

ocelové potrubí DN20 černé bezešvé se zaručenou 
svařitelností (materiál 11353.0), spojované 
svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. 
objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, 
vč. 3x ochranného protikorozního nátěru

bm 23,947 592,11 14 179,26

3 K 03

ocelové potrubí DN25 černé bezešvé se zaručenou 
svařitelností (materiál 11353.0), spojované 
svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. 
objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, 
vč. 3x ochranného protikorozního nátěru

bm 8,503 617,03 5 246,61

4 K 04

ocelové potrubí DN40 černé bezešvé se zaručenou 
svařitelností (materiál 11353.0), spojované 
svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. 
objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, 
vč. 3x ochranného protikorozního nátěru

bm 30,382 849,92 25 822,27

5 K 05
ocelová ochranná trubka DN32, ocelové pozinkované 
potrubí

bm 3,366 496,72 1 671,96

6 K 06
ocelová ochranná trubka DN50, ocelové pozinkované 
potrubí

bm 1,177 631,64 743,44

7 K 07
ocelová ochranná trubka DN65, ocelové pozinkované 
potrubí

bm 2,365 631,64 1 493,83

8 K 08
nátěr potrubí v interiéru - 1x základní, 2x ochranný 
vrchní, barva žlutá

m2 14,561 743,36 10 824,06

9 K 09
kulový uzávěr DN25 s integrovanou spojkou na PE32 
potrubí, vnější

ks 1,000 301,64 301,64

10 K 10
kulový uzávěr DN10, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz 
CW617N

ks 11,000 121,17 1 332,87

11 K 11
kulový uzávěr DN15, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz 
CW617N

ks 7,000 121,17 848,19

12 K 12
kulový uzávěr DN20, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz 
CW617N

ks 8,000 240,62 1 924,96

13 K 13
kulový uzávěr DN25, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz 
CW617N

ks 1,000 301,64 301,64

14 K 14
kulový uzávěr DN40, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz 
CW617N

ks 2,000 1 109,45 2 218,90

15 K 15
vzorkovací kohout DN15, PN5, T=-20°C až 60°C, 
mosaz CW617N

ks 1,000 254,37 254,37

16 K 16 manometr ø63, 0-6 kPa, PN16, T=-20°C až 90°C ks 2,000 1 421,40 2 842,80

17 K 17_1

dvoucestný elektromagnetický ventil DN25, PN5, 
příkon 20W, napětí 230V/50Hz, IP54, mosaz, NC (E) 
bez proudu zavřeno, ovládání elektricky, teplota okolí -
20°C až 60°C

ks 1,000 5 001,55 5 001,55

18 K 18_1

dvoucestný elektromagnetický ventil DN40, PN5, 
příkon 20W, napětí 230V/50Hz, IP54, mosaz, NC (E) 
bez proudu zavřeno, ovládání elektricky, teplota okolí -
20°C až 60°C

ks 1,000 7 519,51 7 519,51

19 K 17

membránový bezpečnostní uzávěr, DN40, NT 
provedení, pracovní přetlak 1 kPa - 5kPa, krytí IP65, 
napětí 230V, příkon 10 W, teplota média 2-90°C, 
teplota okolí -40°C až 80°C

ks 1,000 10 660,51 10 660,51

20 K 18
plynový filtr DN40, závitové připojení, PN6, filtrační 
vložka PPR (velikost pórů max. 5 µm)

ks 1,000 3 196,86 3 196,86

21 K 19 regulátor tlaku B25, STL→NTL, Qmax 25,0m3/h ks 1,000 5 366,78 5 366,78

22 K 20
membránový plynoměr G4, DN25, PN0.5, dvouhrdlové 
provedení, rozteč 100mm, vč. propojení vodivou 
rozpěrkou + snímač pro dálkový odečet spotřeby

ks 1,000 2 652,88 2 652,88

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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23 K 21

membránový plynoměr G10, DN32, PN0.5, 
dvouhrdlové provedení, rozteč 280mm vč. propojení 
vodivou rozpěrkou + snímač pro dálkový odečet 
spotřeby

ks 1,000 8 701,14 8 701,14

24 K 22

nerezová dvířka 200x200mm, s otočným otvírání pro 
přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do 
zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání 
(magnet, zarážka, aj.)

ks 4,000 843,04 3 372,16

25 K 23
plastové potrubí ROBUST PIPE z PE100 SDR 11 
32x3,0 (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm, vč. 
elektrotvarovek, spojek aj.

bm 56,637 189,92 10 756,50

26 K 24
signalizační vodič CYY 2,5 mm2, výstražná folie 
300mm, žlutá

bm 56,637 11,17 632,64

27 K 25 ochranná trubka PEHD SDR 26 63x3,0 bm 1,320 360,94 476,44

28 K 26 chránička PEHD SDR 26 63x3,0 bm 3,740 360,94 1 349,92

29 K 27
čichačka pro chráničku PE32 + litinový uliční poklop + 
pokladní deska

ks 1,000 2 483,59 2 483,59

30 K 28
podélně dělené trubky DN 100, délka 2m, (chráničky 
pro křížené kabely)

ks 2,000 360,94 721,88

31 K 29
hloubení nepažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 
3 dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 
1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku

m3 70,827 228,85 16 208,76

32 K 30
pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient 
nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 
13285)

m3 26,979 653,87 17 640,76

33 K 31
vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a 
uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2)

m3 27,029 425,02 11 487,87

34 K 32
hutněný zásyp jam a rýh vhodnou inertní zeminou se 
zhutněním (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle 
ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285)

m3 43,798 150,39 6 586,78

35 K 33
geodetické zaměření skutečného provedení napojení 
na areálový plynovod

ks 1,000 10 312,46 10 312,46

D D2 Prodloužení areálového plynovodu - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž108 124,17

36 K 34
plastové potrubí ROBUST PIPE z PE100+ SDR 17 
90x5,4 (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm, vč. 
elektrotvarovek, spojek aj.

bm 46,830 537,11 25 152,86

37 K 35
signalizační vodič CYY 2,5 mm2, výstražná folie 
300mm, žlutá

bm 46,830 11,17 523,09

38 K 36 chránička PEHD SDR 26 160x6,2 bm 8,250 859,37 7 089,80

39 K 37
čichačka pro chráničku PE32 + litinový uliční poklop + 
pokladní deska

kpl 2,000 2 483,59 4 967,18

40 K 38
podélně dělené trubky DN 100, délka 2m, (chráničky 
pro křížené kabely)

ks 14,000 360,94 5 053,16

41 K 39

uzávěr plynu DN25 v zemním provedení, šoupě 
PE32/DN25 s vevařovacími konci PE SDR 11 PE100, 
PN10, s teleskopickou zemní soupravou (0,9-1,1m), 
litinový uliční poklop, podkladní deska

ks 1,000 2 022,96 2 022,96

42 K 40

uzávěr plynu DN80 v zemním provedení, šoupě 
PE90/DN80 s vevařovacími konci PE SDR 17 PE100, 
PN10, s teleskopickou zemní soupravou (0,9-1,1m), 
litinový uliční poklop, podkladní deska

ks 1,000 7 691,38 7 691,38

43 K 41
vysazení odbočky T90/90 na stávající STL areálový 
plynovod, vč. manipulace, odstávky aj.

ks 1,000 4 640,61 4 640,61

44 K 42
hloubení nepažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 
3 dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 
1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku

m3 63,689 163,47 10 411,24

45 K 43
pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient 
nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 
13285)

m3 25,884 653,87 16 924,77

46 K 44
vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a 
uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2)

m3 26,225 425,02 11 146,15

47 K 45
hutněný zásyp jam a rýh vhodnou inertní zeminou se 
zhutněním (uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle 
ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285)

m3 37,464 124,24 4 654,53

48 K 46
geodetické zaměření skutečného provedení 
areálového plynovodu

ks 1,000 7 846,44 7 846,44

D D3 Domovní plynovod - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. 60 876,94
49 K 47

stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové 
vrtání, požární dotěsnění aj.)

ks 1,000 15 468,70 15 468,70

50 K 48
oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí DN15-
DN40 skrz požární stěnu (oboustranný systém pomocí 
zpěňovací pásky na bázi grafitu)

ks 6,000 515,62 3 093,72

51 K 49
zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti dle 
TPG

ks 1,000 11 807,77 11 807,77

52 K 50 výchozí revize vnitřního plynovodu a zařízení ks 1,000 8 593,72 8 593,72

53 K 51
výchozí revize spalinové cesty (spotřebič, kouřovod, 
komín, přívod vzduchu aj.)

ks 1,000 8 593,72 8 593,72

54 K 52
označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN 
a TPG

ks 1,000 3 437,49 3 437,49

55 K 53
dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. 
formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)

ks 1,000 6 874,02 6 874,02
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56 K 54

spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání 
technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení 
k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 
2paré + CD)

ks 1,000 3 007,80 3 007,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 16 260 686,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 260 686,30 21,00% 3 414 744,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 675 430,42

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4g - Silnoproudé instalace

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 260 686,30

D1 - DODÁVKY 1 981 318,10

D2 - KABELY A VODIČE 1 723 694,44

D3 - SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 3 182 124,57

D4 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 486 467,70

D5 - PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 83 781,55

D6 - ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 534 699,57

D7 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 850 562,09

D8 - KABELOVÉ TRASY 100 291,96

D9 - PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 503 835,12

D10 - UZEMNĚNÍ 311 093,58

D11 - LPS 520 189,83

D12 - ZÁLOŽNÍ ZDROJE 1 367 098,00

D13 - PŘÍVODNÍ VEDENÍ 253 098,35

D14 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 191 019,25

D15 - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 233 085,46

D16 - OSTATNÍ NÁKLADY 3 938 326,73

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4g - Silnoproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 260 686,30

D D1 DODÁVKY 1 981 318,10
1 K Pol309 Rozváděč +RH ks 1,000 410 132,95 410 132,95

2 K Pol474 Rozváděč +R03 ks 1,000 62 248,42 62 248,42

3 K Pol475 Rozváděč +R02 ks 1,000 81 859,85 81 859,85

4 K Pol476 Rozvodnice +RLP208 ks 1,000 29 655,34 29 655,34

5 K Pol477 Rozvodnice +RLP207 ks 1,000 19 333,53 19 333,53

6 K Pol478 Rozvodnice +RLP206 ks 1,000 13 140,45 13 140,45

7 K Pol479 Rozvodnice +RLP205 ks 1,000 21 675,79 21 675,79

8 K Pol480 Rozvodnice +RLP203 ks 1,000 13 815,34 13 815,34

9 K Pol481 Rozváděč +R01 ks 1,000 87 536,85 87 536,85

10 K Pol482 Rozvodnice +RLP115 ks 1,000 34 736,84 34 736,84

11 K Pol483 Rozvodnice +RLP114 ks 1,000 25 606,02 25 606,02

12 K Pol484 Rozvodnice +RLP113 ks 1,000 23 859,25 23 859,25

13 K Pol485 Rozvodnice +RLP111 ks 1,000 30 330,23 30 330,23

14 K Pol486 Rozvodnice +RLP106 ks 1,000 59 707,67 59 707,67

15 K Pol487 Rozvodnice +RLP104 ks 1,000 33 545,87 33 545,87

16 K Pol488 Rozvodnice +RLP102 ks 1,000 31 163,91 31 163,91

17 K Pol489 Rozváděč +R1 ks 1,000 96 707,37 96 707,37

18 K Pol490 Rozvodnice +RLN112 ks 1,000 17 745,56 17 745,56

19 K Pol491 Rozvodnice +RLN110 ks 1,000 22 827,07 22 827,07

20 K Pol492 Rozvodnice +RLN109 ks 1,000 59 032,78 59 032,78

21 K Pol493 Rozvodnice +RLN107 ks 1,000 30 131,73 30 131,73

22 K Pol494 Rozvodnice +RLN106 ks 1,000 31 163,91 31 163,91

23 K Pol495 Rozvodnice +RLN105 ks 1,000 20 286,32 20 286,32

24 K Pol496 Rozvodnice +RLN104 ks 1,000 28 742,26 28 742,26

25 K Pol497 Rozvodnice +RLN102 ks 1,000 32 751,88 32 751,88

26 K Pol498 Rozváděč +R2 ks 1,000 87 020,76 87 020,76

27 K Pol499 Rozváděč +RIT ks 1,000 20 326,02 20 326,02

28 K Pol500 Rozváděč +R3 ks 1,000 109 411,13 109 411,13

29 K Pol501 Rozvodnice +RLN304 ks 1,000 28 940,75 28 940,75

30 K Pol502 Rozváděč +R4 ks 1,000 49 782,86 49 782,86

31 K Pol503 Rozváděč +RCHL ks 1,000 44 185,27 44 185,27

32 K Pol504 Rozváděč +RPO ks 1,000 20 802,41 20 802,41

33 K Pol505 Centrální stanice nouzového osvětlení +RNO ks 1,000 214 820,58 214 820,58

34 K Pol506 Záložní zdroj pro požárně bezpečnostní zařízení ks 1,000 88 291,13 88 291,13

D D2 KABELY A VODIČE 1 723 694,44
35 K Pol507 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 35 B2ca s1d0 m 162,000 424,07 68 699,34

36 K Pol508 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 25 B2ca s1d0 m 155,000 297,11 46 052,05

37 K Pol509 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 16 B2ca s1d0 m 1 235,000 226,68 279 949,80

38 K Pol510 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 10 B2ca s1d0 m 1 157,000 123,46 142 843,22

39 K Pol511 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 6 B2ca s1d0 m 585,000 75,67 44 266,95

40 K Pol512 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 4 B2ca s1d0 m 416,000 65,03 27 052,48

41 K Pol513 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 2.5 B2ca s1d0 m 1 500,000 35,65 53 475,00

42 K Pol514 Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 6 B2ca s1d0 m 0,000 54,15 0,00

43 K Pol515 Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 2.5 B2ca s1d0 m 19 255,000 24,22 466 356,10

44 K Pol516 Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 1.5 B2ca s1d0 m 17 980,000 17,31 311 233,80

45 K Pol517 Kabel 1-CXKH-R(J) 2x 1.5 B2ca s1d0 m 5 800,000 13,58 78 764,00

46 K Pol518 Kabel CYKY 5x 16 m 50,000 147,20 7 360,00

47 K Pol519 Kabel CYKY 5x 10 m 30,000 89,16 2 674,80

48 K Pol520 Kabel CYKY 5x 6 m 30,000 54,23 1 626,90

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4g - Silnoproudé instalace
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49 K Pol521 Kabel CYKY 5x 2.5 m 280,000 22,07 6 179,60

50 K Pol522 Kabel CYKY 3x 6 m 95,000 36,52 3 469,40

51 K Pol523 Kabel CYKY 3x 2.5 m 295,000 13,42 3 958,90

52 K Pol524 Kabel CYKY 3x 1.5 m 190,000 8,18 1 554,20

53 K Pol525 Vodič H07V-R 1x 50, zelená/ žlutá m 88,000 106,63 9 383,44

54 K Pol526 Vodič H07V-R 1x 25, zelená/ žlutá m 130,000 53,51 6 956,30

55 K Pol527 Vodič H07V-U 1x 16, zelená/ žlutá m 1 100,000 34,46 37 906,00

56 K Pol528 Vodič H07V-U 1x 10, zelená/ žlutá m 600,000 21,68 13 008,00

57 K Pol529 Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá m 1 600,000 12,62 20 192,00

58 K Pol530 Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá m 1 000,000 8,65 8 650,00

59 K Pol531 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděčích kpl 1,000 79 342,92 79 342,92

60 K Pol532 Ekvipotenciální svorkovnice ks 12,000 228,27 2 739,24

D D3 SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 3 182 124,57
61 K Pol164 Svítidlo typ S1 ks 262,000 1 423,62 372 988,44

62 K Pol165 Svítidlo typ S2 ks 59,000 1 707,46 100 740,14

63 K Pol166 Svítidlo typ S2D ks 137,000 2 275,16 311 696,92

64 K Pol167 Svítidlo typ S4 ks 49,000 1 301,34 63 765,66

65 K Pol168 Svítidlo typ S5 ks 6,000 1 650,69 9 904,14

66 K Pol169 Svítidlo typ S6 ks 84,000 991,29 83 268,36

67 K Pol170 Svítidlo typ S6D ks 42,000 1 423,62 59 792,04

68 K Pol171 Svítidlo typ S7 ks 6,000 2 152,89 12 917,34

69 K Pol172 Svítidlo typ S8 ks 7,000 1 139,77 7 978,39

70 K Pol173 Svítidlo typ S9 ks 36,000 1 379,95 49 678,20

71 K Pol174 Svítidlo typ S10 ks 30,000 3 956,43 118 692,90

72 K Pol175 Svítidlo typ S12D ks 14,000 6 380,07 89 320,98

73 K Pol176 Svítidlo typ S16D ks 44,000 14 655,38 644 836,72

74 K Pol177 Svítidlo typ S17D ks 21,000 6 781,82 142 418,22

75 K Pol178 Svítidlo typ S18 ks 97,000 2 152,89 208 830,33

76 K Pol179 Svítidlo typ S19 ks 3,000 3 807,95 11 423,85

77 K Pol180 Svítidlo typ S19D ks 11,000 3 807,95 41 887,45

78 K Pol181 Svítidlo typ V1 ks 6,000 2 724,96 16 349,76

79 K Pol182 Svítidlo typ V2 ks 2,000 3 834,15 7 668,30

80 K Pol183 Svítidlo typ V3 ks 30,000 7 083,14 212 494,20

81 K Pol184 Svítidlo typ V4 ks 3,000 2 615,78 7 847,34

82 K Pol185 Svítidlo nouzové typ NA ks 66,000 2 414,91 159 384,06

83 K Pol533 Svítidlo nouzové typ NA1 ks 57,000 2 017,52 114 998,64

84 K Pol186 Svítidlo nouzové typ NC ks 31,000 2 764,26 85 692,06

85 K Pol187 Svítidlo nouzové typ NE ks 6,000 2 065,55 12 393,30

86 K Pol188 Svítidlo nouzové typ NF ks 56,000 2 659,45 148 929,20

87 K Pol189 Svítidlo nouzové typ NH ks 14,000 2 764,26 38 699,64

88 K Pol190 Svítidlo nouzové typ NI ks 20,000 1 930,18 38 603,60

89 K Pol534 Ekologické poplatky kpl 1,000 8 924,39 8 924,39

D D4 ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 486 467,70
90 K Pol535

Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, bílá, 
kompletní

ks 319,000 93,69 29 887,11

91 K Pol536
Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, červená, 
kompletní

ks 88,000 99,49 8 755,12

92 K Pol537
Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, hnědá, 
kompletní

ks 104,000 99,49 10 346,96

93 K Pol538
Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, IP44, 
bílá, povrchová montáž, kompletní

ks 79,000 75,51 5 965,29

94 K Pol539
Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A. svodič tř. 
3, montáž na povrch

ks 11,000 743,01 8 173,11

95 K Pol540 Zásuvka 400 V/ 16 A, 5p ks 20,000 71,46 1 429,20

96 K Pol541 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, bílá ks 133,000 45,73 6 082,09

97 K Pol542 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, hnědá ks 4,000 56,29 225,16

98 K Pol543 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, červená ks 38,000 50,82 1 931,16

99 K Pol544
Zásuvková skříň, 1x 400 V/ 32 A, 1x 400 V/ 16 A, 4x 
230 V/ 16 A, vč. RCD a montáže

ks 9,000 5 423,71 48 813,39

100 K Pol545 Zásuvkový sloupek 4,000 20 314,11 81 256,44

101 K Pol546 Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, bílá ks 45,000 103,14 4 641,30

102 K Pol547
Spínač jednopólový, řaz. "1", IP44, povrchová montáž, 
bílá

ks 8,000 74,95 599,60

103 K Pol548 Spínač sériový, řaz. "5", s krytem, bílá ks 43,000 126,01 5 418,43

104 K Pol549 Spínač sériový, řaz. "5", IP44, povrchová montáž, bílá ks 10,000 94,72 947,20

105 K Pol550 Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem, bílá ks 20,000 102,66 2 053,20

106 K Pol551 Přepínač střídavý dvojitý, řaz. "6+6", s krytem, bílá ks 10,000 147,20 1 472,00

107 K Pol552 Přepínač křížový, řaz. "7", s krytem, bílá ks 3,000 131,80 395,40
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108 K Pol553
Servisní spínač trojpólový, do 32 A, vč. konzole pro 
osazení

ks 24,000 542,61 13 022,64

109 K Pol554
Servisní spínač jednopólový, do 25 A, vč. konzole pro 
osazení

ks 14,000 440,19 6 162,66

110 K Pol555 Ovládač tlačítkový, řaz. "1/0", s krytem, kompletní, bílá ks 23,000 104,96 2 414,08

111 K Pol556 PIR snímač pohybu stropní, vestavný ks 33,000 610,34 20 141,22

112 K Pol557
Napájecí zdroj 230/ 24 V, min, 100 VA, pro regulátor 
průtoku vzduchu, vč. instalačního boxu

ks 12,000 2 331,14 27 973,68

113 K Pol558
Podlahová krabice typ A, vč. osazení zásuvkami, 
příslušenství a montáže

ks 25,000 1 868,25 46 706,25

114 K Pol559
Podlahová krabice typ B, vč. osazení zásuvkami, 
příslušenství a montáže

ks 21,000 1 643,07 34 504,47

115 K Pol560
Podlahová krabice typ C, vč. osazení zásuvkami, 
příslušenství a montáže

ks 46,000 1 653,24 76 049,04

116 K Pol561
Podlahová krabice, vč. osazení zásuvkami, 
příslušenství a montáže

ks 22,000 1 868,25 41 101,50

D D5 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 83 781,55
117 K Pol562

Topný kabel pro ochranu potrubí proti mrazu, 16 W/ 3 
@ 5 st. C

m 10,000 301,24 3 012,40

118 K Pol563 Napojení topného kabelu ks 3,000 459,08 1 377,24

119 K Pol564 Řídící rozváděč +RT, vč. řídící jednotky ks 1,000 14 680,78 14 680,78

120 K Pol565 Topný kabel 90 m, 2700 W ks 1,000 4 740,88 4 740,88

121 K Pol566 Topný kabel 100 m, 3000 W ks 2,000 5 170,43 10 340,86

122 K Pol567 Topný kabel pro kanálek a vpusť m 8,000 301,24 2 409,92

123 K Pol568 Připojovací a ukončovací sada pro topný kabel ks 6,000 459,08 2 754,48

124 K Pol569 Teplotně vlhkostní senzor ks 1,000 5 409,34 5 409,34

125 K Pol570 Topný kabel 63 m, 1270 W ks 2,000 3 675,67 7 351,34

126 K Pol571 Termostat s týdenním programem ks 2,000 2 300,10 4 600,20

127 K Pol572 Montáž systému kpl 1,000 22 340,20 22 340,20

128 K Pol573 Provozní měření a zkoušky kpl 1,000 4 763,91 4 763,91

D D6 ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 534 699,57
129 K Pol219 Senzor pohybu/ přítomnosti, DALI ks 34,000 2 148,52 73 049,68

130 K Pol220 Řídící jednotka DALI pro 1x 64 adres ks 4,000 5 545,99 22 183,96

131 K Pol221 Řídící jednotka DALI pro 2x 64 adres ks 2,000 7 253,45 14 506,90

132 K Pol222 Tlačítkový ovládací panel DALI ks 14,000 5 777,43 80 884,02

133 K Pol223 Web server DALI ks 1,000 36 760,71 36 760,71

134 K Pol224 Napájecí zdroj modulový, 230/ 12 V DC ks 3,000 3 021,91 9 065,73

135 K Pol225 Switch 8x LAN Konfigurovatelný ks 2,000 3 428,03 6 856,06

136 K Pol226 Propojení komponent systému kpl 1,000 11 909,78 11 909,78

137 K Pol227 Proměření kabeláže kpl 1,000 4 763,91 4 763,91

138 K Pol228 Programování a oživení systému kpl 1,000 57 941,05 57 941,05

139 K Pol229 Nastavení systému kpl 1,000 27 789,48 27 789,48

140 K Pol230 Doprava technika kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

141 K Pol231 Vizualizace systému kpl 1,000 62 955,07 62 955,07

142 K Pol232 Licence vizualizace pro 5 routerů ks 2,000 37 809,57 75 619,14

143 K Pol233 Licence Energetického monitoringu pro 8 skupin ks 1,000 26 594,53 26 594,53

144 K Pol234 Vyzkoušení funkcí systému kpl 1,000 15 879,70 15 879,70

D D7 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 850 562,09
145 K Pol574

Trubka instalační tuhá pr. 32 mm, vč. příchytek a 
montáže

m 300,000 16,75 5 025,00

146 K Pol575
Trubka instalační tuhá pr. 25 mm, vč. příchytek a 
montáže

m 800,000 10,56 8 448,00

147 K Pol576
Trubka instalační tuhá pr. 20 mm, vč. příchytek a 
montáže

m 900,000 7,86 7 074,00

148 K Pol577 Trukba instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže ks 2 500,000 8,81 22 025,00

149 K Pol578 Trukba instalační ohebná, pr. 32 mm, vč. montáže ks 2 800,000 12,94 36 232,00

150 K Pol579
Trubka instalační tuhá, pr. 25 mm, UV odolná, vč. 
příchytek a montáže

m 70,000 46,53 3 257,10

151 K Pol580
Trubka ohebná korugovaná, pr. 40 mm, vč. montáže a 
zatažení kabelu

m 110,000 10,56 1 161,60

152 K Pol581
Parapetní kanál pro přístroje M45, dvoukomorový, bílý, 
vč. montáže 160x65mm

m 620,000 383,10 237 522,00

153 K Pol582 Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže ks 860,000 4,53 3 895,80

154 K Pol583
Krabice odbočná, povrchová, vč. svorek, zapojení a 
montáže

ks 130,000 34,70 4 511,00

155 K Pol584 Držák pro montáž zásuvky na drátěný žlab ks 10,000 58,60 586,00

156 K Pol585
Podlahový oceloplechový kanál dvokomorový, vč. 
montáže

m 180,000 786,60 141 588,00

157 K Pol586 Přechodový díl stěna podlaha pro kanál dvoukomorový ks 10,000 1 047,03 10 470,30

158 K Pol587
Podlahový oceloplechový kanál tříkomorový, vč. 
montáže

m 95,000 922,53 87 640,35
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159 K Pol588 Přechodový díl stěna podlaha pro kanál tříkomorový ks 10,000 1 410,83 14 108,30

160 K Pol589
Ocelový rám pro vestavbu podlahové krabice do 
podlahového systému

ks 114,000 2 342,26 267 017,64

D D8 KABELOVÉ TRASY 100 291,96
161 K Pol590

Kabelový drátěný žlab 500/ 100, vč. příslušenství, 
podpěr, závěsů, kotvení a montáže

m 10,000 350,54 3 505,40

162 K Pol591
Kabelový drátěný žlab 300/ 100, vč. příslušenství, 
podpěr, závěsů, kotvení a montáže

m 22,000 234,94 5 168,68

163 K Pol592
Kabelový drátěný žlab 300/ 50, vč. příslušenství, 
podpěr, závěsů, kotvení a montáže

m 240,000 167,61 40 226,40

164 K Pol593
Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, 
podpěr, závěsů, kotvení a montáže

m 150,000 72,65 10 897,50

165 K Pol594
Kabelový žlab 300/ 100 s víkem, vč. podpěr pro 
venkovní montáž na střeše

m 14,000 483,22 6 765,08

166 K Pol595
Kabelový žlab 100/ 100 s víkem, vč. podpěr pro 
venkovní montáž na střeše

m 30,000 268,53 8 055,90

167 K Pol596 Skupinový držák, vč. montáže ks 600,000 19,85 11 910,00

168 K Pol597
Kabelový žebřík 800x80mm pro hlavní stoupačku, vč. 
montáže a příchytek

m 20,000 688,15 13 763,00

D D9 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 503 835,12
169 K Pol598

Zasklenný tlačítkový ovládač CENTRAL STOP, vč. 
montáže

ks 1,000 801,92 801,92

170 K Pol599
Zasklenný tlačítkový ovládač TOTAL STOP, vč. 
montáže

ks 1,000 801,92 801,92

171 K Pol600
Kabel 1-CXKH-V 5x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. 
pevného uložení

m 200,000 38,19 7 638,00

172 K Pol601
Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. 
pevného uložení

m 4 900,000 26,52 129 948,00

173 K Pol602
Kabelový žlab 50/ 50, požárně odolný, vč. 
příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont.

m 16,000 157,21 2 515,36

174 K Pol603
Kabelový žlab 100/ 50, požárně odolný, vč. 
příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont.

m 30,000 171,42 5 142,60

175 K Pol604 Skupinový držák pro kabeláž s funkční integritou ks 120,000 19,85 2 382,00

176 K Pol605
Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, 
vč. kotevního vrutu a montáže

ks 9 800,000 10,72 105 056,00

177 K Pol606
Kabelová příchytka dvojitá, s požární odolností, vč. 
kotevního vrutu a montáže

ks 4 600,000 11,91 54 786,00

178 K Pol607 Odlehčení tahu pro svislé uložení kabelů kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

179 K Pol608
Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. 
svorek, zapojení a montáže

ks 130,000 508,63 66 121,90

180 K Pol609 Certifikované protipožární utěsnění prostupů kpl 1,000 95 278,20 95 278,20

181 K Pol610 Certifikované protipožární nástřiky kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

182 K Pol611 Protipožární přepážka pro stoupací vedení ks 6,000 2 913,92 17 483,52

D D10 UZEMNĚNÍ 311 093,58
183 K Pol612 Pásek Nerez V4A 30/3,5 mm m 490,000 157,84 77 341,60

184 K Pol613 Drát FeZn pr. 10 mm m 590,000 15,01 8 855,90

185 K Pol614 Svorka pásek- pásek ks 30,000 33,35 1 000,50

186 K Pol615 Svorka drát- drát, FeZn ks 100,000 34,70 3 470,00

187 K Pol616 Svorka připojovací k armovací síti ks 250,000 31,04 7 760,00

188 K Pol617
Propojení armování - Farradayova klec - cca 1000 
spojů

kpl 1,000 59 548,88 59 548,88

189 K Pol618
Připojovací bod, vodoodolný, vč. napojení na armovací 
síť

ks 30,000 1 127,54 33 826,20

190 K Pol619 Uzemňovací přívod pro svod LPS ks 6,000 651,07 3 906,42

191 K Pol620 Uzemňovací přívod pro přípojnici +MET ks 1,000 651,07 651,07

192 K Pol621 Chodníková krabice se zkušební svorkou ks 6,000 1 595,35 9 572,10

193 K Pol622 Označení čísla svodu ks 6,000 3,02 18,12

194 K Pol623 Propojení se stávající zemnicí soustavou kpl 1,000 11 909,78 11 909,78

195 K Pol624 Antikorozní ošetření kpl 1,000 3 969,93 3 969,93

196 K Pol286 Kontrolní měření zemního odporu kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

197 K Pol287 Pořízení fotodokumentace během stavby uzemnění kpl 1,000 3 969,93 3 969,93

198 K Pol625 Propojení zemniče s armováním pilot kpl 1,000 59 548,88 59 548,88

199 K Pol626 Skříň ochranného pospojení ks 31,000 499,42 15 482,02

200 K Pol627 Hlavní ochranná přípojnice +MET ks 1,000 952,78 952,78

201 K Pol628 Podružná patrová ochranná přípojnice +ETx ks 6,000 228,27 1 369,62

D D11 LPS 520 189,83
202 K Pol629 Podpůrná trubka izolační, 3,2 m, km 0,7 ks 8,000 3 923,79 31 390,32

203 K Pol630 Jímací tyč pr. 10 mm, délka 1 m ks 8,000 284,96 2 279,68

204 K Pol631 Stojan pro podpůrnou trubku ks 8,000 4 859,98 38 879,84

205 K Pol632 Betonový zátěž + podložky ks 48,000 218,11 10 469,28

206 K Pol633 Izolavaný vodič ekvivalent s= 75 cm m 490,000 680,45 333 420,50

207 K Pol634 Koncovka izolovaného vodiče ks 33,000 1 177,24 38 848,92

208 K Pol635 Připojovací destička ks 8,000 177,85 1 422,80
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209 K Pol636 Svorka potenciálového vyrovnání ks 8,000 253,12 2 024,96

210 K Pol637
Betonová podpěra vedení pro ploché střechy s 
držákem izolovaného vodiče, 1 kg

ks 180,000 251,85 45 333,00

211 K Pol638 Podpěra svodu izolovaného vodiče ks 90,000 41,37 3 723,30

212 K Pol639 Drát AlMgSi pr. 8 mm m 280,000 12,54 3 511,20

213 K Pol640 Drát CY 4, zeleno-žlutý m 90,000 8,65 778,50

214 K Pol641 Svorka ochranného pospojení ks 8,000 20,96 167,68

215 K Pol642 Svorky LPS kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

D D12 ZÁLOŽNÍ ZDROJE 1 367 098,00
216 K Pol643

Diesel agregát 275 kVA / 220 kW, vč. příslušenství, 
montáže, zapojení a oživení

kpl 1,000 586 913,71 586 913,71

217 K Pol644
UPS 80 kVA, vč. battery packu, montáže, zapojení, 
oživení

kpl 1,000 334 505,88 334 505,88

218 K Pol645 Externí mechanický bypass pro UPS ks 1,000 35 729,33 35 729,33

219 K Pol646 Kabel 1-YY 1x 240 pro připojení DA m 720,000 510,53 367 581,60

220 K Pol647 Kabel 1-CHBU 1x 50 pro připojení UPS m 236,000 160,38 37 849,68

221 K Pol648 Kabel 1-CHBU 1x 70 pro připojení battery boxu m 20,000 225,89 4 517,80

D D13 PŘÍVODNÍ VEDENÍ 253 098,35
222 K Pol649 Kabel 1-AYKY 4x 185 m 390,000 248,83 97 043,70

223 K Pol650 Ukončení a zapojení vodičů do 240 mm2 ks 24,000 570,08 13 681,92

224 K Pol651
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů 
výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm

m 270,000 3,57 963,90

225 K Pol652

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
v těžkém terénu včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, šířky 100 
cm, hloubky 100 cm

m 100,000 464,48 46 448,00

226 K Pol653
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 100 
cm hloubky 100 cm

m 100,000 268,37 26 837,00

227 K Pol654 Kabelové lože vč. podsypu m 100,000 67,09 6 709,00

228 K Pol655 Úprava kabelového lože m 100,000 51,61 5 161,00

229 K Pol317 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci kpl 1,000 5 160,90 5 160,90

230 K Pol318 Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení kpl 1,000 6 709,17 6 709,17

231 K Pol319 Geodetické zaměření nové trasy kpl 1,000 8 257,44 8 257,44

232 K Pol320 Zajištění beznapěťového stavu kpl 1,000 10 321,81 10 321,81

233 K Pol321 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1,000 25 804,51 25 804,51

D D14 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 191 019,25
234 K Pol656 Kabel CYKY 4x 10 m 140,000 68,52 9 592,80

235 K Pol657 Kabel CYKY 3x 1,5 m 50,000 8,18 409,00

236 K Pol658 Drát FeZn pr. 10 mm m 140,000 15,01 2 101,40

237 K Pol659 Svorky uzemňovací soustavy kpl 1,000 333,47 333,47

238 K Pol651
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů 
výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm

m 90,000 3,57 321,30

239 K Pol660
Hloubení základu pro stožár v těžkém terénu včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje

ks 4,000 1 548,27 6 193,08

240 K Pol661
Stožár areálového osvětlení 6m, vč. stožárové 
svorkovnice

ks 4,000 5 309,58 21 238,32

241 K Pol662 Svítidlo areálového osvětlení ks 4,000 6 583,33 26 333,32

242 K Pol663

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
v těžkém terénu včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, šířky 80 
cm, hloubky 80 cm

m 100,000 309,65 30 965,00

243 K Pol664
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 
cm hloubky 80 cm

m 100,000 103,22 10 322,00

244 K Pol654 Kabelové lože vč. podsypu m 100,000 67,09 6 709,00

245 K Pol655 Úprava kabelového lože m 100,000 51,61 5 161,00

246 K Pol317 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci kpl 1,000 5 160,90 5 160,90

247 K Pol318 Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení kpl 1,000 6 709,17 6 709,17

248 K Pol319 Geodetické zaměření nové trasy kpl 1,000 8 257,44 8 257,44

249 K Pol320 Zajištění beznapěťového stavu kpl 1,000 10 321,81 10 321,81

250 K Pol321 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1,000 25 804,51 25 804,51

251 K Pol331
Demontáž stávajícího světelného místa, vč. stožáru, 
svítidla a stožárového základu

ks 4,000 2 778,95 11 115,80

252 K Pol332 Ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,000 3 969,93 3 969,93

D D15 POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 233 085,46
253 K Pol665 Zhotovení kapes pro instalační krabice 7x 7x 5 cm ks 1 008,000 41,29 41 620,32

254 K Pol666 Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely m 2 500,000 67,09 167 725,00
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255 K Pol667 Proražení otvorů ve zdivu pro montáže kabelů kpl 1,000 3 096,54 3 096,54

256 K Pol668
Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů 
(jádrové vrtání)

kpl 1,000 5 160,90 5 160,90

257 K Pol669 Pomocné zemní práce při montáži uzemnění kpl 1,000 2 580,45 2 580,45

258 K Pol670 Přesun suti v rámci stavby kpl 1,000 4 128,72 4 128,72

259 K Pol671 Odvoz a likvidace suti kpl 1,000 8 773,53 8 773,53

D D16 OSTATNÍ NÁKLADY 3 938 326,73
260 K Pol672 Zařízení staveniště kpl 1,000 386 238,53 386 238,53

261 K Pol673 Energie a jiná média kpl 1,000 103 218,05 103 218,05

262 K Pol674 Komunikační kabel CPS, vč. konektorování m 80,000 35,73 2 858,40

263 K Pol675 Monitorovací modul CPS, vč. osazení do rozváděče ks 7,000 7 738,18 54 167,26

264 K Pol676 Adresování systému CPS kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

265 K Pol677 Oživení systému CPS kpl 1,000 4 763,91 4 763,91

266 K Pol678 Štítky a označením adresy nouzového svítidla ks 250,000 19,85 4 962,50

267 K Pol679 Funkční zkouška nouzového osvětlení kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

268 K Pol680 Funkční zkouška PBZ kpl 1,000 4 763,91 4 763,91

269 K Pol681 Drobný montážní a podružný materiál kpl 1,000 79 398,50 79 398,50

270 K Pol682 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci kpl 1,000 15 879,70 15 879,70

271 K Pol683 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

272 K Pol684 Doprava materiálu a pracovníků na stavbu kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

273 K Pol685 Profesní koordinace kpl 1,000 11 909,78 11 909,78

274 K Pol686 Pronájem montážní plošiny, práce ve výškách kpl 1,000 27 789,48 27 789,48

275 K Pol687 Spolupráce při zapojení TZB zařízení kpl 1,000 19 849,63 19 849,63

276 K Pol688 Spolupráce při zapojení PBZ zařízení kpl 1,000 19 849,63 19 849,63

277 K Pol689 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby kpl 1,000 793,99 793,99

278 K Pol690 Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu kpl 1,000 3 969,93 3 969,93

279 K Pol691
Součinnost zhotovitele při vypracování provozního 
předpisu

kpl 1,000 3 969,93 3 969,93

280 K Pol692 Zajištění dokladů pro uvedení stavby do užívání kpl 1,000 3 969,93 3 969,93

281 K Pol693 Kompletace kpl 1,000 3 969,93 3 969,93

282 K Pol694 BOZP kpl 1,000 793,99 793,99

283 K Pol695 Ochrana provedených prací kpl 1,000 11 909,78 11 909,78

284 K Pol696 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 778,95 2 778,95

285 K Pol697 Výchozí revize kpl 1,000 67 488,73 67 488,73

286 K Pol698
Měření intenzity umělého osvětlení vč. vypracování 
protokolu

kpl 1,000 31 759,40 31 759,40

287 K Pol699
Měření intenzity nouzového osvětlení vč. vypracování 
protokolu

kpl 1,000 23 819,55 23 819,55

288 K Pol700 Realizační a výrobní dokumentace kpl 1,000 67 091,73 67 091,73

289 K Pol701
Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby

kpl 1,000 11 909,78 11 909,78

290 K Pol702 Zkušební provoz kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

291 K Pol703 Provozní testy, zkoušky a revize kpl 1,000 11 909,78 11 909,78

292 K Pol704 Vypracování dokumentace nouzového osvětlení kpl 1,000 1 984,96 1 984,96

293 K Pol705 Vypracování dokumentace pro údržby kpl 1,000 1 984,96 1 984,96

294 K Pol706 Kabelové štítky kpl 1,000 7 939,85 7 939,85

295 K Pol707 Montáž kpl 1,000 2 904 933,03 2 904 933,03
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technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 510 143,42

PSV - Práce a dodávky PSV 496 738,92

    742-CCTV-K - CCTV -Kamery 455 196,30

    742-CCTV-I - CCTV - Instalace 11 402,03

    742-CCTV-OST - CCTV - Ostatní 30 140,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 404,50

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.1 - CCTV

Strana 217 z 339



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 510 143,42

D PSV Práce a dodávky PSV 496 738,92

D 742-CCTV-K CCTV -Kamery 455 196,30

1 M
742-CCTV-K-mat-
01

Vnitřní IP dome kamera - 1/2.9" 2,19M CMOS; 
rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 25 sn./s 
pro všechna rozlišení (kodek H.264 / H.265); 
komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení 
barva: 0,15 lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; objektiv  
2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 20m; BLC, WDR; 
SSNR; RJ45; napájení 12VDC nebo PoE

ks 14,000 4 817,52 67 445,28

2 M
742-CCTV-K-mat-
02

Venkovní IP dome kamera - 1/3" 4M CMOS; rozlišení 
nejméně 4MPx; snímková rychlost 20 sn./s pro 4M, 25 
sn./s. pro menší rozlišení (kodek H.264 / H.265); 
komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení 
barva: 0,15 lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; objektiv  
2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 30m; BLC, WDR; 
SSNR; RJ45; krytí IP66, IK10; pracovní teplota -30 - 
55 °C; napájení 12VDC nebo PoE

ks 6,000 4 817,52 28 905,12

3 M
742-CCTV-K-mat-
03

licence pro připojení instalovaných kamer do 
aktuálního areálového systému CCTV (Sense)

ks 20,000 2 404,74 48 094,80

4 M
742-CCTV-K-mat-
04

Adaptér pro montáž kamery na sloup ks 1,000 819,58 819,58

5 M
742-CCTV-K-mat-
04.1

Serverová licence do aktuálního areálového systému 
CCTV (Sense) pro 40 kamer

ks 1,000 8 163,24 8 163,24

6 M
742-CCTV-K-mat-
05

Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s 
napájením POE ST1+2+3 s konektory RJ45, IP20, 
celkový výbojový proud 10kA, doba odezvy žíla-žíla 
1ns, doba odezvy žíla - PE 100ns, nejvyšší trvalé 
provozní napětí napájecí části 58VDC

ks 1,000 2 387,89 2 387,89

7 M
742-CCTV-K-mat-
06

Varistorový svodič přepětí k ochraně rozvodů a 
zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu 
blesku a proti spínacímu přepětí, max. výbojový proud 
40kA, doba odezvy 25ns, napěťová ochranná hladina 
1,35kV, IP20

ks 1,000 2 455,29 2 455,29

8 M
742-CCTV-K-mat-
07

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 
1m

ks 14,000 79,81 1 117,34

9 M
742-CCTV-K-mat-
08

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 
2m

ks 6,000 95,90 575,40

10 M
742-CCTV-K-mat-
09

Datové úložiště pro 16x 2.5/3.5" SATA II/III HDD nebo 
SSD, čtyřjádrový Intel Core i3-8100 3.6GHz, 8GB 
DDR4 (max. 64 GB RAM), 2x 10GbE SFP+, 4x 
GLAN, 4x PCIe slot, 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.1 Type-
C, 4x USB 3.1 Type-A, 2x zdroj, CZ menu, do racku 
(3U) - např. QNAP TVS-1672XU-RP-i3-8G

ks 1,000 95 863,74 95 863,74

11 M
742-CCTV-K-mat-
10

Ližiny - rail kit pro montáž datového úložiště do 
rackové skříně- např. QNAP RAIL-A03-57

ks 1,000 3 931,22 3 931,22

12 M
742-CCTV-K-mat-
11

HDD pro NAS úložiště, 14TB - např. Seagate IronWolf 
Pro NAS 14TB

ks 16,000 9 468,96 151 503,36

13 M
742-CCTV-K-mat-
12

Dual-port 16Gbps FC host bus adapter- např. Qlogic 
QLE-266

ks 1,000 22 415,19 22 415,19

14 M
742-CCTV-K-mat-
13

SFP+ transceiver 16Gbps, 16G FC, SM, 10km, LC, 
DMI ,multirate 4/8/16Gbps

ks 2,000 2 939,61 5 879,22

15 M
742-CCTV-K-mat-
14

SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM, 
10km, LC, DMI

ks 2,000 636,97 1 273,94

16 M
742-CCTV-K-mat-
15

Prodloužená záruka datového úložiště na 5 let ks 1,000 14 365,69 14 365,69

D 742-CCTV-I CCTV - Instalace 11 402,03

17 K
742-CCTV-I-mont-
01

Instalace vnitřní kamery včetně adaptéru do podhledu, 
nastavení záběru dle požadavku klienta

ks 14,000 393,93 5 515,02

18 K
742-CCTV-I-mont-
02

Instalace venkovní kamery, nastavení záběru dle 
požadavku klienta

ks 6,000 393,93 2 363,58

19 K
742-CCTV-I-mont-
03

Úprava vizualizace stávající SW nadstavby ks 1,000 3 523,43 3 523,43

D 742-CCTV-OST CCTV - Ostatní 30 140,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K
742-CCTV-OST-
mont-01

Oživení systému ks 1,000 2 412,78 2 412,78

21 K
742-CCTV-OST-
mont-02

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 1 325,11 1 325,11

22 K
742-CCTV-OST-
mont-03

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 325,11 1 325,11

23 K
742-CCTV-OST-
mont-04

Revize systému ks 1,000 7 077,49 7 077,49

24 K
742-CCTV-OST-
mont-05

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 1 914,90 1 914,90

25 K
742-CCTV-OST-
mont-06

Průrazy ks 1,000 7 276,64 7 276,64

26 K
742-CCTV-OST-
mont-07

Dílenská dokumentace ks 1,000 1 914,90 1 914,90

27 K
742-CCTV-OST-
mont-08

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 2 297,89 2 297,89

28 K
742-CCTV-OST-
mont-09

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 3 446,83 3 446,83

29 K
742-CCTV-OST-
mont-11

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 1 148,94 1 148,94

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 404,50

30 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 50,000 268,09 13 404,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 3 093 790,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 093 790,95 21,00% 649 696,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 743 487,05

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 093 790,95

PSV - Práce a dodávky PSV 3 040 172,95

    742-EKV-SP - EKV - Systémové prvky 2 322 514,03

    742-EKV-Ka - EKV - Kabely a kabelové trasy 116 294,29

    742-EKV-I - EKV - Instalace 320 692,92

    742-EKV-OST - EKV - Ostatní 280 671,71

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 53 618,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 093 790,95

D PSV Práce a dodávky PSV 3 040 172,95

D 742-EKV-SP EKV - Systémové prvky 2 322 514,03

1 M
742-EKV-SP-mat-
01

Řídící jednotka kontroly vstupu kompatibilní se 
stávajícím systémem EKV ČZU CEMS/PEF - PC 
MASTER

ks 2,000 16 962,23 33 924,46

2 M
742-EKV-SP-mat-
02

Firmware pro řídící jednotku kontroly vstupu ks 2,000 12 780,84 25 561,68

3 M
742-EKV-SP-mat-
03

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8V/3A s reléovými 
výstupy

ks 2,000 3 311,18 6 622,36

4 M
742-EKV-SP-mat-
04

Akumulátor 17 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2,000 1 074,57 2 149,14

5 M
742-EKV-SP-mat-
05

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line 
komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový 
mikroprocesor, napájení 9-15VDC, odběr 100mA, 
pracovní teplota -25°C do + 60°C, krytí IP65, RS485, 
protokol připojení čteček ABA, Wiegand 26, 27, 32, 
56, 68 bitů, 2 vstupy, 1 reléový výstup, ochranný 
kontakt, plastový kryt, kabelové průchodky

ks 81,000 3 353,00 271 593,00

6 M
742-EKV-SP-mat-
06

Firmware  pro řídicí jednotku ks 81,000 710,05 57 514,05

7 M
742-EKV-SP-mat-
07

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line 
komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový 
mikroprocesor, napájení 10,5-16VDC, odběr 120mA, 
pracovní teplota -40°C do + 65°C, krytí IP30, RS485, 
Ethernet, 2x připojení čteček ABA, Wiegand 26 a 32 
bitů, 8 vstupů, 4x reléový výstup, ochranný kontakt, 
plastový kryt,  kabelové průchodky- sledování stavů 
napájecích zdrojů

ks 7,000 6 968,72 48 781,04

8 M
742-EKV-SP-mat-
08

Firmware  pro řídicí jednotku ks 7,000 2 758,92 19 312,44

9 M
742-EKV-SP-mat-
09

Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s 
podporou SIO objektů, základní úzké provedení, 
vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO 
(Secure Identity Object), Wiegand výstup, pracovní 
frekvence 13,56 MHz, napájecí napětí 5-16VDC, 
odběr 45mA, max. čtecí dosah 7,1cm, 6-stavová LED 
dioda, bzučák, barva černá, IP55

ks 88,000 2 603,50 229 108,00

10 M
742-EKV-SP-mat-
10

Plech krycí pod čtečku ks 88,000 220,21 19 378,48

11 M
742-EKV-SP-mat-
11

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s 
reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", 
prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do 
AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost 
záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému 
vybití, sabotážní kontakt

ks 9,000 4 620,82 41 587,38

12 M
742-EKV-SP-mat-
12

Akumulátor 38 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 9,000 2 231,94 20 087,46

13 M
742-EKV-SP-mat-
13

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 
0.5m

ks 2,000 43,43 86,86

14 M
742-EKV-SP-mat-
14

Elekromechanický samozamykací zámek pro plné 
dveře, rozteč 72 mm, backset 55 mm, bezpečnostní 
třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN 
EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 
1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, 
možnost nastavení zámku do reverzního režimu 
(funkce EPS)

ks 88,000 14 942,52 1 314 941,76

15 M
742-EKV-SP-mat-
15

6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ks 88,000 717,94 63 178,72

16 M
742-EKV-SP-mat-
16

Rozpojitelná kabelová průchodka pro těžký provoz, 
maximální úhel otevření 110°, počet vodičů 10

ks 88,000 1 909,24 168 013,12

17 M
742-EKV-SP-mat-
17

Zenerova dioda k elektrickému zámku ks 88,000 7,66 674,08

D 742-EKV-Ka EKV - Kabely a kabelové trasy 116 294,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M
742-EKV-Ka-mat-
01

SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 690,000 6,20 10 478,00

19 M
742-EKV-Ka-mat-
02

CYSY 2x2,5 - kabel napájecí, flexibilní m 1 625,000 13,56 22 035,00

20 M
742-EKV-Ka-mat-
03

W10X22 (5x2x0,5) - kabel sdělovací m 840,000 6,13 5 149,20

21 M
742-EKV-Ka-mat-
04

W6XS (4x0,5+2x0,8) - kabel sdělovací m 840,000 6,66 5 594,40

22 M
742-EKV-Ka-mat-
05

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 1 350,000 17,92 24 192,00

23 M
742-EKV-Ka-mat-
06

LV15x10 - elektroinstalační lišta vkládací m 212,000 11,03 2 338,36

24 M
742-EKV-Ka-mat-
07

LHD 40x20 - elektroinstalační lišta vkládací m 135,000 21,68 2 926,80

25 M
742-EKV-Ka-mat-
08

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 900,000 3,98 3 582,00

26 M
742-EKV-Ka-mat-
09

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 75,000 6,20 465,00

27 M
742-EKV-Ka-mat-
10

Drážkování m 975,000 24,51 23 897,25

28 M
742-EKV-Ka-mat-
11

Sekání kapes pro krabice m 211,000 32,17 6 787,87

29 M
742-EKV-Ka-mat-
12

KU68 - krabice rozvodná s věnečkem a víčkem, pod 
omítku

ks 36,000 4,37 157,32

30 M
742-EKV-Ka-mat-
13

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 175,000 3,83 670,25

31 M
742-EKV-Ka-mat-
14

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 3,000 69,32 207,96

32 M
742-EKV-Ka-mat-
15

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 15,000 291,07 4 366,05

33 M
742-EKV-Ka-mat-
16

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, sádra apod.

ks 1,000 3 446,83 3 446,83

D 742-EKV-I EKV - Instalace 320 692,92

34 K
742-EKV-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod 
omítku)

ks 1,000 70 780,89 70 780,89

35 K
742-EKV-I-mont-
02

Instalace kabelových tras ks 1,000 16 026,99 16 026,99

36 K
742-EKV-I-mont-
03

Instalace kabelových tras pod omítku (zasekat), 
stavební přípomoce

ks 1,000 32 086,99 32 086,99

37 K
742-EKV-I-mont-
04

Instalace systémových prvků ks 1,000 201 798,05 201 798,05

D 742-EKV-OST EKV - Ostatní 280 671,71

38 K
742-EKV-OST-
mont-01

Oživení systému, měření ks 1,000 106 759,78 106 759,78

39 K
742-EKV-OST-
mont-02

Zaimplementování systému EKV do areálového 
systému ČZU

ks 1,000 19 731,18 19 731,18

40 K
742-EKV-OST-
mont-03

Analýza, tvorba, a úprava SP ks 1,000 119 796,46 119 796,46

41 K
742-EKV-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 2 680,87 2 680,87

42 K
742-EKV-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 11 979,65 11 979,65

43 K
742-EKV-OST-
mont-06

Revize systému EKV ks 1,000 2 680,87 2 680,87

44 K
742-EKV-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 3 829,81 3 829,81

45 K
742-EKV-OST-
mont-08

Průrazy ks 86,000 57,45 4 940,70

46 K
742-EKV-OST-
mont-09

Dílenská dokumentace ks 1,000 2 680,87 2 680,87

47 K
742-EKV-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 1 148,94 1 148,94

48 K
742-EKV-OST-
mont-11

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 910,66 2 910,66

49 K
742-EKV-OST-
mont-12

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 1 531,92 1 531,92

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 53 618,00

50 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 200,000 268,09 53 618,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 558 203,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 558 203,59 21,00% 117 222,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 675 426,34

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.3 - PZTS

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 558 203,59

PSV - Práce a dodávky PSV 525 509,59

    742-PZTS-U - PZTS-Ústředna, systémové prvky 188 304,19

    742-PZTS-SI - PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 11 610,30

    742-PZTS-Ka - PZTS- Kabely a kabelové trasy 102 762,28

    742-PZTS - PZTS- Instalace 191 727,08

    742-PZTS-OST - PZTS-Ostatní 31 105,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 32 694,00

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.3 - PZTS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 558 203,59

D PSV Práce a dodávky PSV 525 509,59

D 742-PZTS-U PZTS-Ústředna, systémové prvky 188 304,19

1 M
742-PZTS-U-mat-
01

Ústředna pro velké instalace. 16 zón na základní 
desce,  520 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 
32 podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný 
komunikátor s formátem Contact iD, homologace do 
kategorie 3 dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 18 415,59 18 415,59

2 M
742-PZTS-U-mat-
02

Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu ks 1,000 6 770,73 6 770,73

3 M
742-PZTS-U-mat-
04

přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A ks 2,000 2 029,61 4 059,22

4 M
742-PZTS-U-mat-
05

Akumulátor 18 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 812,11 812,11

5 M
742-PZTS-U-mat-
06

Akumulátor 40 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 1 800,01 1 800,01

6 M
742-PZTS-U-mat-
04.1

Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový 
displej, 16 znaků na řádek, česká verze.

ks 11,000 2 826,31 31 089,41

7 M
742-PZTS-U-mat-
05.1

Kryt klávesnice uzamykatelný ks 11,000 484,98 5 334,78

8 M
742-PZTS-U-mat-
06.1

Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém 
krytu se sabotážním kontaktem

ks 16,000 2 416,52 38 664,32

9 M
742-PZTS-U-mat-
07

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s 
reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", 
prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do 
AKU nastavitelná na 1, 2, 3 nebo 4 A, max. velikost 
záložního AKU 40Ah, ochrana AKU proti hlubokému 
vybití, sabotážní kontakt

ks 1,000 3 730,98 3 730,98

10 M
742-PZTS-U-mat-
08

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 6 
- 15 Vss / 85mA, akustický výkon 104 dB / 1m, barva 
béžová, rozměry 55 x 84 x 32 mm (š x v x h)

ks 6,000 112,19 673,14

11 M
742-PZTS-U-mat-
09

Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou 
montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet 
svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, 
rozměry: 96 x 41 x 18 mm.

ks 26,000 211,85 5 508,10

12 M
742-PZTS-U-mat-
10

Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým 
hranatým víkem, montáž do krabice KU68

ks 23,000 194,20 4 466,60

13 M
742-PZTS-U-mat-
11

Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná 
svorkovnice, odběr 10mA,  homologace do kategorie 2 
dle ČSN EN 50131-2

ks 45,000 959,60 43 182,00

14 M
742-PZTS-U-mat-
12

Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným 
relé i pro skla s fóliemi, odběr 13mA, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 30,000 793,24 23 797,20

D 742-PZTS-SI PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 11 610,30

15 M
742-PZTS-SI-
mat-01

Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy 
(sada - zdroj, táhlo, indikátor)

ks 2,000 5 805,15 11 610,30

D 742-PZTS-Ka PZTS- Kabely a kabelové trasy 102 762,28

16 M
742-PZTS-Ka-
mat-01

SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 222,000 3,92 4 790,24

17 M
742-PZTS-Ka-
mat-02

SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 469,000 5,14 7 550,66

18 M
742-PZTS-Ka-
mat-03

F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť 
LSZH

m 675,000 5,60 3 780,00

19 M
742-PZTS-Ka-
mat-04

CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, flexibilní m 600,000 9,71 5 826,00

20 M
742-PZTS-Ka-
mat-05

J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací m 120,000 16,16 1 939,20

21 M
742-PZTS-Ka-
mat-06

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 910,000 12,52 11 393,20

22 M
742-PZTS-Ka-
mat-07

LV15x10 - elektroinstalační lišta vkládací m 174,000 13,45 2 340,30

23 M
742-PZTS-Ka-
mat-08

LHD 40x20 - elektroinstalační lišta vkládací m 150,000 26,44 3 966,00

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M
742-PZTS-Ka-
mat-09

LHD 40x40 - elektroinstalační lišta vkládací m 42,000 42,31 1 777,02

25 M
742-PZTS-Ka-
mat-10

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 330,000 4,86 1 603,80

26 M
742-PZTS-Ka-
mat-11

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 840,000 7,57 6 358,80

27 M
742-PZTS-Ka-
mat-12

Drážkování m 1 170,000 29,89 34 971,30

28 M
742-PZTS-Ka-
mat-13

Sekání kapes pro krabice m 98,000 39,23 3 844,54

29 M
742-PZTS-Ka-
mat-14

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 65,000 4,67 303,55

30 M
742-PZTS-Ka-
mat-15

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 33,000 84,54 2 789,82

31 M
742-PZTS-Ka-
mat-16

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 15,000 354,96 5 324,40

32 M
742-PZTS-Ka-
mat-17

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, sádra apod.

ks 1,000 4 203,45 4 203,45

D 742-PZTS PZTS- Instalace 191 727,08

33 K
742-PZTS-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod 
omítku)

ks 1,000 110 288,98 110 288,98

34 K
742-PZTS-mont-
02

Instalace kabelových tras ks 1,000 20 615,40 20 615,40

35 K
742-PZTS-mont-
03

Instalace čidel ks 1,000 17 962,46 17 962,46

36 K
742-PZTS-mont-
04

Instalace systémových prvků ks 1,000 37 722,69 37 722,69

37 K
742-PZTS-mont-
05

Programování ks 1,000 5 137,55 5 137,55

D 742-PZTS-OST PZTS-Ostatní 31 105,74

38 K
742-PZTS-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 1 401,15 1 401,15

39 K
742-PZTS-OST-
mont-02

Průrazy ks 84,000 70,06 5 885,04

40 K
742-PZTS-OST-
mont-03

Oživení systému ks 1,000 5 137,55 5 137,55

41 K
742-PZTS-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 3 269,35 3 269,35

42 K
742-PZTS-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 868,20 1 868,20

43 K
742-PZTS-OST-
mont-06

Revize systému EZS ks 1,000 3 269,35 3 269,35

44 K
742-PZTS-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 1 868,20 1 868,20

45 K
742-PZTS-OST-
mont-08

Dílenská dokumentace ks 1,000 2 335,25 2 335,25

46 K
742-PZTS-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 2 335,25 2 335,25

47 K
742-PZTS-OST-
mont-11

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 3 736,40 3 736,40

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 694,00

48 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 100,000 326,94 32 694,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 5 595 444,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 595 444,89 21,00% 1 175 043,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 770 488,32

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.4 - Strukturovaná kabeláž

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 595 444,89

PSV - Práce a dodávky PSV 5 455 439,89

    742-STKP-R - STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 640 068,19

    742-STKP-Ka - STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 2 209 690,36

    742-STKP-VR - STK-pasiv - Venkovní rozvody 634 839,35

    742-STKP-I - STK-pasiv - Instalace 1 764 287,75

    742-STKP-OST - STK-pasiv - Ostatní 206 554,24

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 140 005,00

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.4 - Strukturovaná kabeláž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 595 444,89

D PSV Práce a dodávky PSV 5 455 439,89

D 742-STKP-R STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 640 068,19

1 M
742-STKP-R-mat-
01

19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000, Přední  dveře 
perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, 
výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 
333, vícebodový zámek, zadní panel dělený s 
kabelovým vstupem, 2 bočnice

ks 5,000 9 932,34 49 661,70

2 M
742-STKP-R-mat-
02

ventilační jednotka -  6 x ventilátor s termostatem, 
instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 
1200 mm

ks 5,000 2 850,66 14 253,30

3 M
742-STKP-R-mat-
03

Připojovací sada pro instalaci ventilační jednotky do 
rozvaděče hl. 800mm

ks 5,000 276,01 1 380,05

4 M
742-STKP-R-mat-
04

Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, 
odnímatelný kryt - 3 sekce, 44 párů žeber, (VxŠxH) 
45x100x126

ks 5,000 2 535,61 12 678,05

5 M
742-STKP-R-mat-
05

19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 
80x40 mm

ks 56,000 138,00 7 728,00

6 M
742-STKP-R-mat-
06

Stojanový napájecí panel základní, 0U, 16A/230V, 
IEC-320 C20, zátěž 3680V, (20) C13 & (4) C19; IEC 
C20

ks 10,000 1 840,86 18 408,60

7 M
742-STKP-R-mat-
07

19" rozvodný panel 1U, 7x 220V napájecí kabel s 
koncovkou IEC 16A (230V/M 16A C19, IEC60320) 
Koncovka C19 - k ATS stojanu

ks 2,000 436,09 872,18

8 M
742-STKP-R-mat-
08

19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s 
popisky, černý

ks 58,000 353,29 20 490,82

9 M
742-STKP-R-mat-
09

Modul RJ45, STP, Cat.6A 10Gb, PoE+ - kompletní 
elektromagnetická kompatibilita, samozářezové a 
beznástrojové provedení pro rychlou instalaci, 
pozlacené kontakty 50µ, instalace 48 modulů do 
patchpanelu výšky 1U

ks 1 099,000 60,00 65 940,00

10 M
742-STKP-R-mat-
10

Patch panel telefonní 50 portů RJ45 ks 2,000 1 086,44 2 172,88

11 M
742-STKP-R-mat-
11

Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, 
včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 
24x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů

ks 10,000 3 115,31 31 153,10

12 M
742-STKP-R-mat-
12

Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, 
včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 
16x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů 
(ukončení kabelů od venkovních Wifi AP)

ks 1,000 2 512,09 2 512,09

13 M
742-STKP-R-mat-
13.1

Optický rozvaděč k uložení 4 optických vláken do 
venkovního prostředí (IP54) - součástí bude nosník 
konektorů E2000APC, PG průchodky, uzamykatelné 
víko, montážní deska s krytem, 4x pigtail a držák na 
sloup

ks 4,000 1 237,64 4 950,56

14 M
742-STKP-R-mat-
13

19' rozvaděč závěsný 6U/600x500, 1 pár 19" 
posuvných vertikálních lišt, přední dveře se zámkem a 
bezpečnostím sklem (EN 12150-1), 1 pár bočnic se 
zámkem, zemnící sada + montážní sady

ks 1,000 3 320,11 3 320,11

15 M
742-STKP-R-mat-
14

Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 
19", 2U, vypínač, 3m, černý

ks 1,000 436,09 436,09

16 M
742-STKP-R-mat-
15

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s 
krytkou rozměru 45x45mm - podlahová krabice, 
parapetní žlab

ks 188,000 533,94 100 380,72

17 M
742-STKP-R-mat-
16.1

Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP vč. 
krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 17,000 533,94 9 076,98

18 M
742-STKP-R-mat-
16

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. 
krabice pro montáž pod omítku, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 240,000 533,94 128 145,60

19 M
742-STKP-R-mat-
17

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. 
krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 93,000 477,62 44 418,66

20 M
742-STKP-R-mat-
18

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s 
krytím IP65

ks 4,000 572,02 2 288,08

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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21 M
742-STKP-R-mat-
19

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 
0,25m

ks 500,000 32,24 16 120,00

22 M
742-STKP-R-mat-
20

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 
2m

ks 100,000 107,44 10 744,00

23 M
742-STKP-R-mat-
21

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 
10m

ks 50,000 226,89 11 344,50

24 M
742-STKP-R-mat-
22

Analogové komunikační tablo, 6 vyzváněcích tlačítek, 
komunikační modul

ks 7,000 6 719,43 47 036,01

25 M
742-STKP-R-mat-
23

Krabice pro komunikační tablo pod omítku, 1 modul ks 7,000 1 003,23 7 022,61

26 M
742-STKP-R-mat-
24

HDMI zásuvka, vč. rámečku krytky a krabice ks 6,000 803,23 4 819,38

27 M
742-STKP-R-mat-
25

Telefonní rozváděč k distribuci 600 párů ve vnitřními i 
venkovním prostředí. Umožňuje instalaci 3 nosníků 
zářezových modulů (20 + 1 pozice). Pryžové 
průchodky, přidržovače kabelů, ranžírovací oka, 
uzamykatelné dveře

ks 1,000 13 447,66 13 447,66

28 M
742-STKP-R-mat-
26

Nosník zářezových modulů KRONE 20+1 pozice do 
telefonního rozvaděče

ks 3,000 484,02 1 452,06

29 M
742-STKP-R-mat-
27

Zářezová svorkovnice typu KRONE pro 10 párů 
rozpojovací, určená k upevnění na montážní rámy

ks 60,000 130,24 7 814,40

D 742-STKP-Ka STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 2 209 690,36

30 M
742-STKP-Ka-
mat-28

Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, B2cas1d1 m 83 000,000 10,72 889 760,00

31 M
742-STKP-Ka-
mat-29

SYKFY 50x2x0,5 - kabel sdělovací m 800,000 54,08 43 264,00

32 M
742-STKP-Ka-
mat-30

Univerzální optický kabel 24x9/125, vnitřní i vnější 
použití, ochrana proti hlodavcům

m 6 600,000 20,80 137 280,00

33 M
742-STKP-Ka-
mat-31

Univerzální optický kabel 4x9/125, vnitřní i vnější 
použití, ochrana proti hlodavcům

m 825,000 7,20 5 940,00

34 M
742-STKP-Ka-
mat-32

TCEPKPFLE 50x4x0,6 m 1 400,000 185,61 259 854,00

35 M
742-STKP-Ka-
mat-33

TCEPKPFLE 25x4x0,6 m 600,000 104,80 62 880,00

36 M
742-STKP-Ka-
mat-34

F/UTP 4x2x0,5 CAT.6 PE - kabel pro venkovní použití m 195,000 11,60 2 262,00

37 M
742-STKP-Ka-
mat-35

CYKY 3Jx2,5 - kabel napájecí m 825,000 14,80 12 210,00

38 M
742-STKP-Ka-
mat-36

Vodič CYA 16 zž m 100,000 36,24 3 624,00

39 M
742-STKP-Ka-
mat-37

Vodič CYA 6 zž m 140,000 11,44 1 601,60

40 M
742-STKP-Ka-
mat-38

HDMI kabel m 117,000 46,40 5 428,80

41 M
742-STKP-Ka-
mat-39

Ranžírovací drát m 200,000 3,04 608,00

42 M
742-STKP-Ka-
mat-40

Kabelový žlab, drátěný, pozinkovaný 100x500mm, vč. 
závitových tyčí, výložníků a instalačního materiálu

m 27,000 353,21 9 536,67

43 M
742-STKP-Ka-
mat-41

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 
100x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 18,000 240,01 4 320,18

44 M
742-STKP-Ka-
mat-42

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 
100x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu - DO SKLENÍKU

m 144,000 360,01 51 841,44

45 M
742-STKP-Ka-
mat-43

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 
60x400mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 30,000 290,49 8 714,70

46 M
742-STKP-Ka-
mat-44

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 
60x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 72,000 194,49 14 003,28

47 M
742-STKP-Ka-
mat-45

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 
60x200mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 225,000 160,73 36 164,25

48 M
742-STKP-Ka-
mat-46

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 
60x100mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 594,000 125,28 74 416,32

49 M
742-STKP-Ka-
mat-47

Kabelový žlab typu G, drátěný, pozinkovaný 
50x100mm, vč. instalačního materiálu

m 180,000 81,68 14 702,40

50 M
742-STKP-Ka-
mat-48

Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 600mm, tloušťka 
1,5mm, délka 3m, pozinkováno, vč. instalačního 
materiálu - stoupačka

m 108,000 384,25 41 499,00

51 M
742-STKP-Ka-
mat-49

LHD 40x20 - elektroinstalační lišta vkládací m 290,000 70,88 20 555,20

52 M
742-STKP-Ka-
mat-50

LHD 40x40 - elektroinstalační lišta vkládací m 30,000 84,48 2 534,40

53 M
742-STKP-Ka-
mat-51

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 3 600,000 31,04 111 744,00

54 M
742-STKP-Ka-
mat-52

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 5 600,000 27,60 154 560,00

55 M
742-STKP-Ka-
mat-53

elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 1 000,000 44,40 44 400,00

56 M
742-STKP-Ka-
mat-54

Drážkování m 6 600,000 25,60 168 960,00

57 M
742-STKP-Ka-
mat-55

Sekání kapes pro krabice ks 60,000 33,60 2 016,00

58 M
742-STKP-Ka-
mat-56

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 30,000 58,00 1 740,00

Strana 231 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 M
742-STKP-Ka-
mat-57

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 30,000 138,32 4 149,60

60 M
742-STKP-Ka-
mat-58

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 30,000 424,01 12 720,30

61 M
742-STKP-Ka-
mat-59

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, sádra apod.

ks 1,000 6 400,22 6 400,22

D 742-STKP-VR STK-pasiv - Venkovní rozvody 634 839,35

62 M
742-STKP-VR- 
mat-01

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 
75mm, zatahovací drát

m 200,000 55,52 11 104,00

63 M
742-STKP-VR- 
mat-02

Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná 
chráničku, průměr 40mm

ks 10,000 78,24 782,40

64 M
742-STKP-VR- 
mat-03

Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou 
korugovaná chráničku, průměr 40mm

ks 20,000 59,44 1 188,80

65 M
742-STKP-VR- 
mat-04

Vytyčení trasy m 187,000 9,88 1 847,56

66 M
742-STKP-VR- 
mat-05

Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 35cm, hloubka 
80cm

m 30,000 202,81 6 084,30

67 M
742-STKP-VR- 
mat-06

Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 
120cm

m 90,000 405,61 36 504,90

68 M
742-STKP-VR- 
mat-07

Ruční hloubení rýhy pro multikanál, šířka 80cm, 
hloubka 150cm

m 67,000 513,78 34 423,26

69 M
742-STKP-VR- 
mat-08

Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 35cm, 
hloubka 70cm

m3 7,350 72,80 535,08

70 M
742-STKP-VR- 
mat-09

Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 50cm, 
hloubka 110cm

m3 49,500 104,00 5 148,00

71 M
742-STKP-VR- 
mat-10

Kabelové lože z písku vč. podsypu, zhutnění a 
urovnání, tloušťky 5cm nad kabel, zakryté plastovými 
deskami, šířka lože 25-50cm

m 120,000 67,60 8 112,00

72 M
742-STKP-VR- 
mat-11

Kabelové lože z písku vč. podsypu, zhutnění a 
urovnání, tloušťky 10cm pod multikanál, šíře 40cm

m 67,000 67,60 4 529,20

73 M
742-STKP-VR- 
mat-12

Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 80cm, 
hloubka 110cm

m 67,000 145,60 9 755,20

74 M
742-STKP-VR- 
mat-13

Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem ks 120,000 102,40 12 288,00

75 M
742-STKP-VR- 
mat-14

Multikanál - základní 9-ti otvorový díl, 
385x385x1118mm

ks 67,000 1 406,29 94 221,43

76 M
742-STKP-VR- 
mat-15

Multikanál - těsnění pro 9-ti otvorový díl ks 67,000 100,08 6 705,36

77 M
742-STKP-VR- 
mat-16

Multikanál - víčko pro zaslepení multikanálu ks 2,000 2 916,66 5 833,32

78 M
742-STKP-VR- 
mat-17

Multikanál - pružné ocelové sponky ks 268,000 16,32 4 373,76

79 M
742-STKP-VR- 
mat-18

Multikanál - adaptér na trubky ks 2,000 2 146,63 4 293,26

80 M
742-STKP-VR- 
mat-19

Protahovací šachta k multikanálu 1220x1220mm, 
hloubka 2400mm  vč. víka z kompozitního materiálu

ks 4,000 96 777,38 387 109,52

D 742-STKP-I STK-pasiv - Instalace 1 764 287,75

81 K
742-STKP-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod 
omítku)

ks 1,000 1 245 421,31 1 245 421,31

82 K
742-STKP-I-mont-
02

Instalace kabelových tras ks 1,000 253 085,76 253 085,76

83 K
742-STKP-I-mont-
03

Instalace patchpanelů a optických prvků ks 1,000 129 489,14 129 489,14

84 K
742-STKP-I-mont-
04

Instalace koncových prvků - zásuvek ks 1,000 102 385,09 102 385,09

85 K
742-STKP-I-mont-
05

Kompletace rozvaděčů ks 1,000 28 866,27 28 866,27

86 K
742-STKP-I-mont-
06

Přepojení ranžírovacích vodičů ve stávajících 
rozvaděčích MIS

hod 18,000 280,01 5 040,18

D 742-STKP-OST STK-pasiv - Ostatní 206 554,24

87 K
742-STKP-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 1 600,05 1 600,05

88 K
742-STKP-OST-
mont-02

Zakládání do podlah, stropů (podl. kr) ks 1,000 40 001,37 40 001,37

89 K
742-STKP-OST-
mont-03

Průrazy ks 200,000 60,00 12 000,00

90 K
742-STKP-OST-
mont-04

Měření metalické kabeláže, vypracování měřících 
protokolů

ks 1 082,000 108,00 116 856,00

91 K
742-STKP-OST-
mont-05

Měření optické kabeláže, vypracování měřících 
protokolů

ks 112,000 108,00 12 096,00

92 K
742-STKP-OST-
mont-06

Certifikace instalace systému a systémová záruka 
výrobce

ks 1,000 12 000,41 12 000,41

93 K
742-STKP-OST-
mont-07

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 2 800,10 2 800,10

94 K
742-STKP-OST-
mont-08

Oživení systému ks 1,000 2 400,08 2 400,08

95 K
742-STKP-OST-
mont-09

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 2 000,07 2 000,07

96 K
742-STKP-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 1 200,04 1 200,04

97 K
742-STKP-OST-
mont-12

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 600,05 1 600,05

98 K
742-STKP-OST-
mont-13

Dílenská dokumentace ks 1,000 2 000,07 2 000,07

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 140 005,00
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99 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 500,000 280,01 140 005,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 018 543,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 018 543,40 21,00% 423 894,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 442 437,51

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.5 - Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 018 543,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 008 180,40

    742-STKP-AS - STK-aktiv - Access switche 523 652,04

    742-STKP-PoE - STK-aktiv - PoE switche 282 427,96

    742-STKP-SK - STK-aktiv - Stackovaci kabely a SFP 433 350,18

    742-STKP-W - STK-aktiv - WIFI 700 589,42

    D1 - STK-aktiv - UPS 28 294,68

    742-STKA-OST - STK-aktiv - Ostatní 39 866,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 363,00

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 018 543,40

D PSV Práce a dodávky PSV 2 008 180,40

D 742-STKP-AS STK-aktiv - Access switche 523 652,04

1 M
742-STKP-AS-
mat-01

L2/L3 Switch 48x10/100/1000, 4x SFP+; stohovatelný; 
plně duplexní režim, podpora kontroly toku, agregace 
spojení, QoS, DHCP klient, DHCP server, trasa IP, 
protokol STP, podpora VLAN, kapacita přepínání 
176Gbit/s, propustnost 130Mpps, ACL, 1U, vnitřní 
paměť 1024MB SDRAM, paměť flash 128MB, 
vyrovnávací paměť pro pakety 3MB, příkon 45W

ks 9,000 58 183,56 523 652,04

D 742-STKP-PoE STK-aktiv - PoE switche 282 427,96

2 M
742-STKP-PoE-
mat-01

Switch 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit 
SFP+, stohovatelný; dostupný výkon pro PoE+ 370W; 
celkový paketový výkon 130 Mpps; celková 
propustnost 176 Gbps; kapacita  VLAN:4000; 
podporovaný počet switchů ve stohu 9; kapacita 
stohovacího propojení 20Gbit/s; 16000 záznamů v 
tabulce MAC adres; OAM na ethernetu: 802.3ah, 
802.1ag; podpora ověřování 802.1X: 2000 ověřených 
uživatelů; podpora ověřování MAC adres včetně 
nastavitelné reatentizace: 1000 ověřených MAC adres

ks 4,000 70 606,99 282 427,96

D 742-STKP-SK STK-aktiv - Stackovaci kabely a SFP 433 350,18

3 M
742-STKP-SK-
mat-01

10GE DAC stackovací kabel, délka minimálně 0,65m ks 10,000 2 165,32 21 653,20

4 M
742-STKP-SK-
mat-02

10GE DAC stackovací kabel, délka minimálně 3m ks 3,000 2 295,18 6 885,54

5 M
742-STKP-SK-
mat-03

10Gbit LR SFP+ originální optický převodník výrobce 
zařízení, nepřípouští se OEM

ks 8,000 48 689,62 389 516,96

6 M
742-STKP-SK-
mat-04

10Gbit SFP+ optický převodník kompatibilní s 
výrobcem dodávaných zařízení, připouští se OEM

ks 8,000 312,66 2 501,28

7 M
742-STKP-SK-
mat-05

Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000APC-LC/PC, 
1m, LSOH, G.657.A

ks 20,000 287,20 5 744,00

8 M
742-STKP-SK-
mat-06

Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000APC-LC/PC, 
2m, LSOH, G.657.A

ks 20,000 352,46 7 049,20

D 742-STKP-W STK-aktiv - WIFI 700 589,42

9 M
742-STKP-W-
mat-01

WiFi AP - 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax; 
vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt; 
napájení pomocí externího zdroje, Power Injectoru 
nebo PoE Switche; HW podpora spektrální analýzy v 
pásmech 2,4GHz a 5GHz

ks 32,000 13 219,42 423 021,44

10 M
742-STKP-W-
mat-02

Venkovní Wifi AP - vodě odolné a teplotně zpevněné 
AP, 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax; 
managed; 2x GE port; Podpora PoE dle standardu 
IEEE 802.3at bez nutnosti redukce výkonu rádia, 
podpora PoE na obou ethernet portech

ks 2,000 25 240,70 50 481,40

11 M
742-STKP-W-
mat-03

Venkovní Wifi AP - vodě odolné a teplotně zpevněné 
AP, 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2; managed; 1x GE 
port; 1x1000BASE-X SFP; Podpora PoE dle 
standardu IEEE 802.3at bez nutnosti redukce výkonu 
rádia; napájení z AC napájecího zdroje

ks 4,000 22 754,07 91 016,28

12 M
742-STKP-W-
mat-07

Pigtail 9/125, 1m ks 16,000 36,12 577,92

13 M
742-STKP-W-
mat-08.1

Držák vnitřní Wifi AP na zeď ks 13,000 399,42 5 192,46

14 M
742-STKP-W-
mat-09.1

Držák vnitřní Wifi AP na podhled o velikosti 15/6 ks 19,000 399,42 7 588,98

15 M
742-STKP-W-
mat-10.1

Venkovní optický patch kabel k Wifi AP na sloupu ks 4,000 1 623,37 6 493,48

16 M
742-STKP-W-
mat-08

Montážní konzola pro uchycení venkovní AP na zeď, 
vertikální

ks 2,000 1 816,06 3 632,12

17 M
742-STKP-W-
mat-09

Adaptér pro montáž držáku venkovní Wifi AP na roh 
budovy

ks 2,000 1 816,06 3 632,12

18 M
742-STKP-W-
mat-10

Montážní konzola pro uchycení venkovní AP na sloup ks 4,000 1 533,30 6 133,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M
742-STKP-W-
mat-11

Capacity license to enable support for one Access 
Point on a Mobility Controller

ks 38,000 901,93 34 273,34

20 M
742-STKP-W-
mat-12

Feature license to enable support for Policy Firewall 
per Access Point.

ks 38,000 901,93 34 273,34

21 M
742-STKP-W-
mat-13

RFProtect Module License (1 AP License) - includes 
Wireless Intrution Protection and Spectrum

ks 38,000 901,93 34 273,34

D D1 STK-aktiv - UPS 28 294,68

22 M
742-STKP-W-
mat-01.1

ATS stojan - poskytuje redundantní napájení 
střídavým proudem, po selhání primárního napájení 
přepne na alternativu, nadproudová ochrana 10 kAIC, 
monitorování souhrnného odběru (bez potřeby dalšího 
Rack PDU), vzdálená správa přes Telnet, SSH, 
SNMP, web, montáž do stojanu (rack 1U) s dodaným 
příslušenstvím

ks 2,000 14 147,34 28 294,68

D 742-STKA-OST STK-aktiv - Ostatní 39 866,12

23 K
742-STKA-OST-
mont-01

Instalace a propojení aktivních prvků ks 1,000 8 290,34 8 290,34

24 K
742-STKA-OST-
mont-02

Nastavení a konfigurace switchů ks 1,000 7 106,00 7 106,00

25 K
742-STKA-OST-
mont-03

Nastavení a konfigurace ATS ks 1,000 2 263,56 2 263,56

26 K
742-STKA-OST-
mont-04

Instalace a propojení aktivních prvků WiFi ks 1,000 7 106,00 7 106,00

27 K
742-STKA-OST-
mont-05

Nastavení a konfigurace AP WiFi ks 1,000 4 737,34 4 737,34

28 K
742-STKA-OST-
mont-06

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 1 776,50 1 776,50

29 K
742-STKA-OST-
mont-07

Dílenská dokumentace ks 1,000 1 776,50 1 776,50

30 K
742-STKA-OST-
mont-08

Oživení systému ks 1,000 2 368,67 2 368,67

31 K
742-STKA-OST-
mont-09

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 2 072,58 2 072,58

32 K
742-STKA-OST-
mont-10

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 888,21 888,21

33 K
742-STKA-OST-
mont-11

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 1 480,42 1 480,42

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 363,00

34 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 50,000 207,26 10 363,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 541 491,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 541 491,99 21,00% 323 713,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 865 205,31

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 541 491,99

PSV - Práce a dodávky PSV 1 460 224,99

    742-EPS-U - EPS - Ústředna, systémové prvky 191 284,20

    742-EPS-Pr - EPS - Prvky (čidla) 331 993,79

    742-EPS-ka - EPS- Kabely a kabelové trasy 380 049,51

    742-EPS-I - EPS- Instalace 523 113,04

    742-EPS-OST - EPS- Ostatní 33 784,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 81 267,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 541 491,99

D PSV Práce a dodávky PSV 1 460 224,99

D 742-EPS-U EPS - Ústředna, systémové prvky 191 284,20

1 M 742-EPS-U-01
Ústředna EPS - skříň se standardní zadní stěnou a 
čelním rámem pro čelní ovládací panel, základní 
deska, modul síťového napáječe, systémový software

ks 1,000 17 619,58 17 619,58

2 M 742-EPS-U-02
Čelní ovládací panel pro ústřednu, LCD podsvícený 
displej 2x20 znaků, CZ

ks 1,000 5 800,57 5 800,57

3 M 742-EPS-U-03 Mikromodul. karta se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 2,000 3 012,78 6 025,56

4 M 742-EPS-U-04
Mikromodul kruhové sběrnice, 1 kruhová linka o 127 
adresách

ks 4,000 2 772,00 11 088,00

5 M 742-EPS-U-05
Mikromodul kruhové sběrnice ústředen, 500kBd série 
2 / Datenkabel

ks 1,000 5 665,59 5 665,59

6 M 742-EPS-U-06
Bezúdržbový akumulátor 12 VDC / 24 Ah 
VdS:schváleno

ks 2,000 1 068,86 2 137,72

7 M 742-EPS-U-07 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A ks 1,000 1 481,86 1 481,86

8 M 742-EPS-U-08
REPS, rozvaděč OCEP 400x400x200mm, vč. 
výzbroje

ks 2,000 6 510,69 13 021,38

9 M 742-EPS-U-09

Přepěťová ochrana pro kruhovou linku, maximální 
výbojový proud (10/350) 10kA, výbojový proud 
(10/350) / linka 2.5kA, jmenovité napětí 48V, 
jmenovitý svodový proud 8/20µs 20kA

ks 8,000 3 319,74 26 557,92

10 M 742-EPS-U-10

Zobrazovací panel pro zobrazení stavů hlasičů a 
hlásičových skupin, 2 řádkový LCD displej, povrchová 
montáž, připojení na sběrnici RS485, napájení 9-
30VDC / 30mA (při 24VDC)

ks 1,000 7 377,08 7 377,08

11 M 742-EPS-U-11

Optopřevodník pro připojení do sítě (sběrnice) 
ústředen essernet (single mode), F-ST konektor, 
instalace přímo do ústředny, vlákno 9/125, vč. C lišty 
pro montáž do ústředny

ks 2,000 10 332,28 20 664,56

12 M 742-EPS-U-12
Datový kabel - IBM typ 1A (na propojení v rámci 
rozvaděče, ústředny)

m 10,000 869,95 8 699,50

13 M 742-EPS-U-13 Optický patchcord ST/ST, duplex, 5m ks 4,000 214,55 858,20

14 M 742-EPS-U-14
Malý optický rozvaděč (ST SM 9/125) - nad (vedle) 
ústředny pro ukončení opt. kabelu 4 vl. SM

ks 1,000 1 450,43 1 450,43

15 M 742-EPS-U-15
Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale/7A krátkodobě, AKU 
2x40Ah

ks 1,000 7 200,15 7 200,15

16 M 742-EPS-U-16 Akumulátor 12VDC/40Ah ks 2,000 5 062,74 10 125,48

17 M 742-EPS-U-17 Grafická nadstavba - tvorba symbolů ks 227,000 116,10 26 354,70

18 M 742-EPS-U-18 Grafická nadstavba- licence ks 1,000 14 318,57 14 318,57

19 M 742-EPS-U-19 Příprava mapových podkladů ks 5,000 967,47 4 837,35

D 742-EPS-Pr EPS - Prvky (čidla) 331 993,79

20 M 742-EPS-Pr-01

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a 
teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, 
korelačním vyhodnocením dat obou propojených 
funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů 
s vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič 
s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou 
funkce, redundancí v nouzových situacích, 
automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, 
pamětí poplachů a provozních dat. Oddělovač vedení 
je integrován do hlásiče

ks 206,000 1 019,25 209 965,50

21 M 742-EPS-Pr-03
Standardní patice automatických hlásičů v základním 
provedení se zajištěním proti vyjmutí hlásiče

ks 207,000 88,54 18 327,78

22 M 742-EPS-Pr-04 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 21,000 143,34 3 010,14

23 M 742-EPS-Pr-05

Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, 
povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), 
rozměry: 133x133x36mm; modul elektroniky s 
uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Bez 
připojení na sběrnici pracuje hlásič v nouzovém 
programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní 
napětí 8V DC ař 42V DC, EN 54-11, typ B

ks 17,000 1 108,95 18 852,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 742-EPS-Pr-06
Kryt hlásiče pro monitorování vzduchotechnického 
potrubí - sada se montuje na vnější straně VZT 
potrubí

ks 7,000 1 687,19 11 810,33

25 M 742-EPS-Pr-07 Venturiho trubice 0,6m pro kryt hlásiče do VZT potrubí ks 7,000 257,42 1 801,94

26 M 742-EPS-Pr-08
Stavebnicová montážní sada k montáži krytu hlásiče 
pro válcová a izolovaná VZT potrubí

ks 7,000 615,08 4 305,56

27 M 742-EPS-Pr-09
OT hlásič pro vzduchotechnická potrubí, rychlost 
proudění vzduchu 1-20m/s, IP43, součástí hlásiče je 
oddělovač

ks 7,000 2 524,40 17 670,80

28 M 742-EPS-Pr-10 Paralelní signalizace ks 44,000 166,71 7 335,24

29 M 742-EPS-Pr-11
Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 
2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce, 
externí napájení 24VDC

ks 3,000 2 113,42 6 340,26

30 M 742-EPS-Pr-12
Výstupní modul na kruhovou linku - 12 relé (8 bit), pro 
provoz není potřeba externí napájení

ks 2,000 3 173,30 6 346,60

31 M 742-EPS-Pr-13 Deska oddělovače pro výstupní modul ks 2,000 264,47 528,94

32 M 742-EPS-Pr-14
Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 
7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40

ks 5,000 184,44 922,20

33 M 742-EPS-Pr-15
Přídržný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně 
kotvy s kloubem

ks 20,000 1 064,91 21 298,20

34 M 742-EPS-Pr-16 Držák pro montáž přídržného magnetu na podlahu ks 20,000 65,79 1 315,80

35 M 742-EPS-Pr-17 Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks ks 1,000 304,33 304,33

36 M 742-EPS-Pr-18 lahev zkušebního plynu ks 3,000 619,34 1 858,02

D 742-EPS-ka EPS- Kabely a kabelové trasy 380 049,51

37 M 742-EPS-ka-01
PraflaCom 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 
1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 2 860,000 9,83 28 113,80

38 M 742-EPS-ka-02

PraflaGuard 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný 
kabel 1x2x0,8 P45-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 
23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 280,000 12,46 3 488,80

39 M 742-EPS-ka-03
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P45-R, ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 900,000 13,54 12 186,00

40 M 742-EPS-ka-04
1-CHKE-R 2x1,5 - silový kabel bezhalogenový dle 
ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 
s1d1)

m 600,000 13,54 8 124,00

41 M 742-EPS-ka-05
Optický kabel 4x9/125, P60-R, ohniodolný dle ČSN 
IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 3 250,000 19,50 63 375,00

42 M 742-EPS-ka-06
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 200,000 4,02 804,00

43 M 742-EPS-ka-07
Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek

m 525,000 8,67 4 551,75

44 M 742-EPS-ka-08 Drážkování m 200,000 24,77 4 954,00

45 M 742-EPS-ka-09
Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, 
kovová

ks 8 580,000 7,74 66 409,20

46 M 742-EPS-ka-10 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R ks 5 340,000 7,74 41 331,60

47 M 742-EPS-ka-11 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R ks 9 750,000 7,74 75 465,00

48 M 742-EPS-ka-12
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno 
pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-
27/2008

ks 15 090,000 3,87 58 398,30

49 M 742-EPS-ka-13
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 20,000 410,21 8 204,20

50 M 742-EPS-ka-14
Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, sádra apod.

ks 1,000 4 643,86 4 643,86

D 742-EPS-I EPS- Instalace 523 113,04

51 K 742-EPS-I-01
Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod 
omítku)

ks 1,000 112 973,49 112 973,49

52 K 742-EPS-I-02 Instalace kabelových tras ks 1,000 297 100,88 297 100,88

53 K 742-EPS-I-03 Instalace čidel ks 1,000 58 983,21 58 983,21

54 K 742-EPS-I-04 Instalace systémových prvků ks 1,000 48 637,62 48 637,62

55 K 742-EPS-I-05 Programování ks 1,000 5 417,84 5 417,84

D 742-EPS-OST EPS- Ostatní 33 784,45
56 K 742-EPS-OST-01 Likvidace elektroodpadu ks 1,000 1 160,96 1 160,96

57 K 742-EPS-OST-02 Průrazy ks 222,000 58,05 12 887,10

58 K 742-EPS-OST-03 Oživení systému ks 1,000 4 256,87 4 256,87

59 K 742-EPS-OST-04
Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční 
zkoušky

ks 1,000 3 482,89 3 482,89

60 K 742-EPS-OST-05 Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 321,93 2 321,93

61 K 742-EPS-OST-06 Revize systému EPS vč. vypracování revizní zprávy ks 1,000 3 869,88 3 869,88

62 K 742-EPS-OST-07 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 1 934,94 1 934,94

63 K 742-EPS-OST-08 Provozní řády ks 1,000 1 160,96 1 160,96

64 K 742-EPS-OST-09 Dílenská dokumentace ks 1,000 1 934,94 1 934,94

65 K 742-EPS-OST-11
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 773,98 773,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 81 267,00

66 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 300,000 270,89 81 267,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 978 661,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 978 661,24 21,00% 205 518,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 184 180,10

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.7 - Evakuační rozhlas

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 978 661,24

PSV - Práce a dodávky PSV 905 149,24

    742-ERo-U - ERo - Ústředna, systémové prvky 261 194,46

    742-ERo-Pr - ERo - Prvky (reproduktory) 90 355,55

    742-ERo-ka - ERo- Kabely a kabelové trasy 204 377,97

    742-ERo-I - ERo- Instalace 229 676,56

    742-ERo-OST - ERo- Ostatní 119 544,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 73 512,00

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.7 - Evakuační rozhlas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 978 661,24

D PSV Práce a dodávky PSV 905 149,24

D 742-ERo-U ERo - Ústředna, systémové prvky 261 194,46

1 M 742-ERo-U-01

Digitalni řídící a výstupní modul certifikovaný dle EN54-
16, 24 reproduktorových linek,  propojení 
prostřednictvím sítě Ethernet, nepřetržité monitorování 
všech částí systému důležitých pro správnou funkci, 
automatické a dynamické přepínání na redundantní 
havarijní zesilovače, nepřetržitá automatická regulace 
hlasitosti (AVC), dálkové monitorování a konfigurace 
prostřednictvím PC

ks 1,000 65 264,38 65 264,38

2 M 742-ERo-U-02

Systémový výkonový zesilovač 4x500W certifikovaný 
dle EN54-16, 2 kanálový, výstupy 100V, záložní 
nouzové napájení 24VDC, řídící vstup, hlídání a 
kontrola digitálním řídícím modulem

ks 1,000 50 088,70 50 088,70

3 M 742-ERo-U-03

Síťová napájecí jednotka - Slouží ke komfortnímu 
jištění napájení všech součástí systému ER 
vestavěných do 19” skříně. Konektor k připojení 
laptopu pro účely údržby jak lokálně, tak v rozsahu 
celé sítě Ethernet. Každá ze tří připojených fází může 
být zatížena proudem max. 18A. Nadproudový chránič 
při překročení této hodnoty automaticky odpojí zátěž. 
Jednotku je také možné využít k ručnímu odepínání / 
zapínání napájecího napětí. Na každou ze tří fází lze 
připojit až čtyři přístroje. Provozní stav je indikován 
zelenými kontrolkami. Zásuvka pro připojení 
nízkopříkonových přístrojů 230 V a zásuvka RJ45 na 
čelní straně jsou k dispozici pro připojení laptopu.

ks 1,000 38 825,47 38 825,47

4 M 742-ERo-U-04

Vstupně výstupní modul - Rozhraní pro připojení 8 
řídících kontaktů, kontakty je možné nakonfigurovat 
jako vstupy nebo výstupy, součástí dodávky je 3m 
dlouhý CAT.5 kabel pro připojení modulu CIM k řídící 
jednotce DOM pomocí vstupního konektoru

ks 1,000 6 327,49 6 327,49

5 M 742-ERo-U-05

Univerzální modul rozhraní - Používá se jako rozhraní 
pro připojení externích komponentů, vlastní 2 
analogové audio vstupy, 2 analogové výstupy a 48 
řídících kontaktů. Digitální audio sběrnice DAL pro 
připojení k digitální řídící jednotce

ks 1,000 20 530,01 20 530,01

6 M 742-ERo-U-06 Vstupní kabel digitání řídící jednotka / zesilovač ks 2,000 187,70 375,40

7 M 742-ERo-U-07 Výstupní kabel 2 zesilovače - DOM ks 1,000 1 039,88 1 039,88

8 M 742-ERo-U-08 Záložní kabel RC22 ks 1,000 1 187,88 1 187,88

9 M 742-ERo-U-09

Nouzový napájecí zdroj - Jednotka nouzového 
napájecího zdroje PSU24 pro systémy evakuačního 
rozhlasu dle EN54-4, bezpotenciálové kontakty pro 
chybová hlášení

ks 1,000 27 476,13 27 476,13

10 M 742-ERo-U-10 Akumulátor 12VDC/105Ah ks 2,000 6 127,47 12 254,94

11 M 742-ERo-U-11

19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, Přední  dveře 
sklaněné, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, 
vícebodový zámek, zadní panel dělený s kabelovým 
vstupem, 2 bočnice

ks 1,000 8 499,32 8 499,32

12 M 742-ERo-U-12
Ventilační jednotka -  4 x ventilátor s termostatem, 
instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 
1200 mm

ks 1,000 2 494,65 2 494,65

13 M 742-ERo-U-13 Zemnící lišta pro rozvaděč 42U ks 1,000 914,91 914,91

14 M 742-ERo-U-14

Digitální stanice hlasatele pro hasiče - ruční mikrofon 
s vestavěným reproduktorem, nepřetržité monitorování 
mikrofonu a vedení, 24bitový AD/DA převodník, 12 
tlačítek s možností libovolné konfigurace, 13 LED 
kontrolek, certifikováno dle EN54-16

ks 1,000 17 151,68 17 151,68

15 M 742-ERo-U-16 Koncový člen linky ks 8,000 603,36 4 826,88

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 742-ERo-U-17

Nástěnná skříňka z oceli pro montáž jedné mikrofonní 
stanice, povrchová úprava práškovou červenou 
barvou, dvířka s okénkem 180 x 120 mm z akrylátu, 
připraveno pro instalaci požárního zámku, vnitřní 
deska pro instalaci stanice hlasatele, 3 kabelové 
průchodky na zadní straně, 2 kabelové průchodky na 
horní a spodní straně

ks 1,000 2 484,01 2 484,01

17 M 742-ERo-U-18
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha 
ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy

ks 1,000 203,03 203,03

18 M 742-ERo-U-19 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 3f, 16A ks 1,000 1 249,70 1 249,70

D 742-ERo-Pr ERo - Prvky (reproduktory) 90 355,55

19 M 742-ERo-Pr-01

Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o 
šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: 
jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, 
výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 
1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, 
frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel pokrytí 
H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace 
dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656, typ A - vnitřní 
aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. 
Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt proti prachu a 
vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení 
vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro možnost 
průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného 
vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12. Rozměry (ØxV) 
180x70mm, hmotnost 560g.

ks 116,000 387,86 44 991,76

20 M 742-ERo-Pr-02

Stropní reproduktor dle EN54-24 pro prostředí s 
vysokou vlhkostí s certifikací pro venkovní instalace, 
4" širokopásmový měnič. Technická data dle EN54-
24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, 
citlivost 74dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického 
tlaku 81dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-
20kHz, úhel pokrytí 180°/180°/178°/70° @ 
0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPR-
0575, typ B - venkovní aplikace. Tělo ABS plast, 
mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, 
barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. 
přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-
5839-8. Rozměry (ØxV) 140x140mm, hmotnost 
0,85kg.

ks 4,000 651,81 2 607,24

21 M 742-ERo-Pr-03

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou 
instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-
24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, 
výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 
1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, 
frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí 
horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 
330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle 
EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní 
aplikace. Tělo MDF, povrch PVC, rámeček HIPS 
plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s 
tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 
250x190x110mm, hmotnost 1,7kg.

ks 28,000 676,17 18 932,76

22 M 742-ERo-Pr-04

Tlakový reproduktor 15W @ 100V. Technická data dle 
EN54-24: citlivost 88dB @ 1W/4m, kov, IP65, 
keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-
5839-8, certifikován dle EN54 bez nutnosti zvláštní 
ekvalizace signálu!, certifikace dle EN54-24

ks 5,000 1 161,28 5 806,40

23 M 742-ERo-Pr-05

EN54-24 certifikovaný oboustranný směrový 
reproduktor 12W @ 100V, kov, IP55, převodní 
transformátor s integrovanou tepelnou pojistkou, 
plastová připojovací svorkovnice (jako zvl. přísl. nad 
rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou 
svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8)

ks 1,000 1 762,19 1 762,19

24 M 742-ERo-Pr-06
Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-
5839-8

ks 1,000 464,88 464,88

25 M 742-ERo-Pr-07

Závěsný reproduktor s příkonem 16W, certifikovaný 
podle EN 54-24, citlivost 1W/1m 85dB, citlivost 
max/1m 97dB, přenosový rozsah 130-13300Hz, 
vyzařovací úhel 196 st

ks 14,000 1 127,88 15 790,32

D 742-ERo-ka ERo- Kabely a kabelové trasy 204 377,97

26 M 742-ERo-ka-01

PraflaGuard 5x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný 
kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 
23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 200,000 40,19 8 038,00

27 M 742-ERo-ka-02
1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle 
ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 3 600,000 19,74 71 064,00

28 M 742-ERo-ka-03
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost

m 160,000 14,28 2 284,80

29 M 742-ERo-ka-05 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R ks 11 000,000 7,00 77 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 742-ERo-ka-06
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno 
pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-
27/2008

ks 11 000,000 3,50 38 500,00

31 M 742-ERo-ka-10
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 15,000 266,04 3 990,60

32 M 742-ERo-ka-11
Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, 
stahovací pásky, sádra apod.

ks 1,000 3 500,57 3 500,57

D 742-ERo-I ERo- Instalace 229 676,56

33 K 742-ERo-I-01
Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod 
omítku)

ks 1,000 49 218,04 49 218,04

34 K 742-ERo-I-02 Instalace kabelových tras ks 1,000 121 056,41 121 056,41

35 K 742-ERo-I-03 Instalace reproduktorů ks 1,000 45 227,39 45 227,39

36 K 742-ERo-I-04 Instalace systémových prvků ks 1,000 10 674,15 10 674,15

37 K 742-ERo-I-05 Programování ks 1,000 3 500,57 3 500,57

D 742-ERo-OST ERo- Ostatní 119 544,70
38 K 742-ERo-OST-01 Likvidace elektroodpadu ks 1,000 1 050,17 1 050,17

39 K 742-ERo-OST-02 Průrazy ks 150,000 52,51 7 876,50

40 K 742-ERo-OST-03 Nastavení a oživení systému ERo ks 1,000 2 800,46 2 800,46

41 K 742-ERo-OST-04
Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční 
zkoušky

ks 1,000 2 800,46 2 800,46

42 K 742-ERo-OST-05 Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 400,23 1 400,23

43 K 742-ERo-OST-06

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné 
měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 
přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude 
provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. 
Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud 
zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více 
relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými 
metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky 
(RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude 
protokol obsahující přesnou specifikaci použitého 
měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor 
přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených 
hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet 
výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu 
průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné 
odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.

ks 1,000 10 501,71 10 501,71

44 K 742-ERo-OST-07

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné 
měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího 
protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. 
Měření musí být provedeno specializovaným měřicím 
přístrojem určeným pro tento účel a používajícím 
střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na 
spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. 
Měření univerzálními multimetry určenými pro měření 
činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz 
poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

ks 8,000 10 501,71 84 013,68

45 K 742-ERo-OST-08 Vytvoření hlášky nebo oznámení ve formátu MP3 ks 1,000 1 400,23 1 400,23

46 K 742-ERo-OST-09
Výchozí revize systému evakuačního rozhlasu, 
vypracování revizní zprávy

ks 1,000 2 450,40 2 450,40

47 K 742-ERo-OST-10 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 1 750,29 1 750,29

48 K 742-ERo-OST-11 Provozní řády ks 1,000 1 050,17 1 050,17

49 K 742-ERo-OST-12 Dílenská dokumentace ks 1,000 1 400,23 1 400,23

50 K 742-ERo-OST-13
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 
atd.)

ks 1,000 1 050,17 1 050,17

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 73 512,00

51 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 300,000 245,04 73 512,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.8 - AV technika

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - 3. PP 0,00

    D2 - místnost č. P322 0,00

D3 - 2. PP 0,00

    D4 - místnost č. P222 0,00

D5 - 1. PP 0,00

    D6 - místnost č. P122 0,00

D7 - 1. NP 0,00

    D8 - místnost č. N122 0,00

D9 - 2. NP 0,00

    D10 - místnost č. N222 0,00

    D11 - místnost č. N201a 0,00

D12 - 3. NP 0,00

    D13 - místnost č. N322 0,00

    D14 - místnost č. N305 0,00

    D15 - místnost č. N306 0,00

OST - Ostatní 0,00

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.8 - AV technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 3. PP 0,00

D D2 místnost č. P322 0,00
1 K Pol5 LCD monitor ks 2,000 0,00 0,00

2 K Pol6 Držák LCD ks 2,000 0,00 0,00

3 K Pol7 Digital Signage přehrávač ks 2,000 0,00 0,00

4 K Pol8 Kabeláž připojovací, patchcord kpl 2,000 0,00 0,00

5 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 16,000 0,00 0,00

6 K Pol10 Montážní materiál sestavy kpl 2,000 0,00 0,00

D D3 2. PP 0,00

D D4 místnost č. P222 0,00
7 K Pol5 LCD monitor ks 2,000 0,00 0,00

8 K Pol6 Držák LCD ks 2,000 0,00 0,00

9 K Pol7 Digital Signage přehrávač ks 2,000 0,00 0,00

10 K Pol8 Kabeláž připojovací, patchcord kpl 2,000 0,00 0,00

11 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 16,000 0,00 0,00

12 K Pol10 Montážní materiál sestavy kpl 2,000 0,00 0,00

D D5 1. PP 0,00

D D6 místnost č. P122 0,00
13 K Pol5 LCD monitor ks 2,000 0,00 0,00

14 K Pol6 Držák LCD ks 2,000 0,00 0,00

15 K Pol11 Projektor ks 2,000 0,00 0,00

16 K Pol8 Kabeláž připojovací, patchcord kpl 2,000 0,00 0,00

17 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 16,000 0,00 0,00

18 K Pol10 Montážní materiál sestavy kpl 2,000 0,00 0,00

D D7 1. NP 0,00

D D8 místnost č. N122 0,00
19 K Pol5 LCD monitor ks 2,000 0,00 0,00

20 K Pol6 Držák LCD ks 2,000 0,00 0,00

21 K Pol7 Digital Signage přehrávač ks 2,000 0,00 0,00

22 K Pol8 Kabeláž připojovací, patchcord kpl 2,000 0,00 0,00

23 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 16,000 0,00 0,00

24 K Pol10 Montážní materiál sestavy kpl 2,000 0,00 0,00

D D9 2. NP 0,00

D D10 místnost č. N222 0,00
25 K Pol5 LCD monitor ks 2,000 0,00 0,00

26 K Pol6 Držák LCD ks 2,000 0,00 0,00

27 K Pol7 Digital Signage přehrávač ks 2,000 0,00 0,00

28 K Pol8 Kabeláž připojovací, patchcord kpl 2,000 0,00 0,00

29 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 16,000 0,00 0,00

30 K Pol10 Montážní materiál sestavy kpl 2,000 0,00 0,00

D D11 místnost č. N201a 0,00
31 K Pol12 LCD obrazovka ks 2,000 0,00 0,00

32 K Pol13 Držák LCD ks 2,000 0,00 0,00

33 K Pol14 Projektor ks 1,000 0,00 0,00

34 K Pol15 Držák projektoru ks 1,000 0,00 0,00

35 K Pol16 Projekční plátno elektrické ks 1,000 0,00 0,00

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4h.8 - AV technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Pol17 Bezdrátový prezentační systém ks 1,000 0,00 0,00

37 K Pol18 Reproduktory ks 2,000 0,00 0,00

38 K Pol19 Zesilovač ks 1,000 0,00 0,00

39 K Pol20 Tlačítkový ovládací panel ks 1,000 0,00 0,00

40 K Pol21 Maticový přepínač ks 1,000 0,00 0,00

41 K Pol22 Přípojné místo ks 1,000 0,00 0,00

42 K Pol23 Montážní materiál kpl 1,000 0,00 0,00

43 K Pol24 Kabeláž kpl 1,000 0,00 0,00

44 K Pol25 Rack ks 1,000 0,00 0,00

45 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 80,000 0,00 0,00

46 K Pol26 Programování hod 24,000 0,00 0,00

D D12 3. NP 0,00

D D13 místnost č. N322 0,00
47 K Pol5 LCD monitor ks 2,000 0,00 0,00

48 K Pol6 Držák LCD ks 2,000 0,00 0,00

49 K Pol7 Digital Signage přehrávač ks 2,000 0,00 0,00

50 K Pol8 Kabeláž připojovací, patchcord kpl 2,000 0,00 0,00

51 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 16,000 0,00 0,00

52 K Pol10 Montážní materiál sestavy kpl 2,000 0,00 0,00

D D14 místnost č. N305 0,00
53 K Pol27 LCD náhledový monitor ks 2,000 0,00 0,00

54 K Pol28 Podlahový stojan ks 2,000 0,00 0,00

55 K Pol14 Projektor ks 1,000 0,00 0,00

56 K Pol15 Držák projektoru ks 1,000 0,00 0,00

57 K Pol16 Projekční plátno elektrické ks 1,000 0,00 0,00

58 K Pol17 Bezdrátový prezentační systém ks 1,000 0,00 0,00

59 K Pol29 Videokonferenční kodek ks 1,000 0,00 0,00

60 K Pol30 Videokonferenční kamera ks 1,000 0,00 0,00

61 K Pol21 Maticový přepínač ks 1,000 0,00 0,00

62 K Pol22 Přípojné místo ks 1,000 0,00 0,00

63 K Pol31 Závěsné reproduktory ks 9,000 0,00 0,00

64 K Pol32 Zesilovač ks 1,000 0,00 0,00

65 K Pol33 Audiomatice ks 1,000 0,00 0,00

66 K Pol34 Stropní mikrofon ks 2,000 0,00 0,00

67 K Pol35 Dotykový ovládací panel ks 1,000 0,00 0,00

68 K Pol36 Centrála řídícího systému ks 1,000 0,00 0,00

69 K Pol37 Montážní materiál kpl 1,000 0,00 0,00

70 K Pol38 Kabeláž kpl 1,000 0,00 0,00

71 K Pol25 Rack ks 1,000 0,00 0,00

72 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 160,000 0,00 0,00

73 K Pol26 Programování hod 40,000 0,00 0,00

D D15 místnost č. N306 0,00
74 K Pol27 LCD náhledový monitor ks 2,000 0,00 0,00

75 K Pol28 Podlahový stojan ks 2,000 0,00 0,00

76 K Pol14 Projektor ks 1,000 0,00 0,00

77 K Pol15 Držák projektoru ks 1,000 0,00 0,00

78 K Pol16 Projekční plátno elektrické ks 1,000 0,00 0,00

79 K Pol17 Bezdrátový prezentační systém ks 1,000 0,00 0,00

80 K Pol29 Videokonferenční kodek ks 1,000 0,00 0,00

81 K Pol30 Videokonferenční kamera ks 1,000 0,00 0,00

82 K Pol21 Maticový přepínač ks 1,000 0,00 0,00

83 K Pol22 Přípojné místo ks 1,000 0,00 0,00

84 K Pol31 Závěsné reproduktory ks 9,000 0,00 0,00

85 K Pol32 Zesilovač ks 1,000 0,00 0,00

86 K Pol33 Audiomatice ks 1,000 0,00 0,00

87 K Pol34 Stropní mikrofon ks 2,000 0,00 0,00

88 K Pol35 Dotykový ovládací panel ks 1,000 0,00 0,00

89 K Pol36 Centrála řídícího systému ks 1,000 0,00 0,00

90 K Pol37 Montážní materiál kpl 1,000 0,00 0,00

91 K Pol38 Kabeláž kpl 1,000 0,00 0,00

92 K Pol25 Rack ks 1,000 0,00 0,00

93 K Pol9 Instalace a montáž sestavy AV techniky hod 160,000 0,00 0,00

94 K Pol26 Programování hod 40,000 0,00 0,00

D OST Ostatní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K K001 Dokumentace pro provedení stavby ks 1,000 0,00 0,00

96 K K002 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 0,00 0,00

97 K K003 Provozní zkoušky kpl 1,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 3 138 582,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 138 582,92 21,00% 659 102,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 797 685,33

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4i - Mokřadní biotop

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 138 582,92

12 - Odkopávky a prokopávky   31 138,25

13 - Hloubené vykopávky   216 519,52

15 - Roubení   56 913,14

16 - Přemístění výkopku   317 029,96

17 - Konstrukce ze zemin   28 458,66

18 - Povrchové úpravy terénu   6 753,72

21 - Úprava podloží a základové spáry   40 444,36

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   191 807,73

87 - Potrubí z trub plastových   72 815,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   132 712,68

763 - Konstrukce suché výstavby   17 654,50

894 - Šachty kanalizační a objekty 1 055 350,19

21-M - Elektromontáže   323 653,88

895 - Objekty meliorační   445 565,70

VRN4 - Inženýrská činnost   201 765,60

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4i - Mokřadní biotop
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 138 582,92

D 12 Odkopávky a prokopávky   31 138,25
1 K 121100002RAA

Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, 
rozprostření v tl. 20 cm

m3 65,000 479,05 31 138,25

D 13 Hloubené vykopávky   216 519,52
2 K 131101102R00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 1000 m3

m3 35,000 88,48 3 096,80

3 K 131201102R00
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 140,000 152,38 21 333,20

4 K 131201109R00
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 140,000 20,18 2 825,20

5 K 131101202R00
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 1000 m3

m3 78,000 125,26 9 770,28

6 K 131201202R00
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 312,000 377,47 117 770,64

7 K 131201209R00
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 312,000 33,70 10 514,40

8 K 132101201 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.1-2 do 100 m3 m3 16,000 214,59 3 433,44

9 K 132201201 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 m3 64,000 372,22 23 822,08

10 K 132201209
Příplatek za lepivost - hloubení rýh š. do 200cm v 
hor.3

m3 64,000 24,10 1 542,40

11 K 133201101R00 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,000 720,75 4 324,50

12 K 133201109R00 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 6,000 103,69 622,14

13 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 6,000 1 243,52 7 461,12

14 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 6,000 184,32 1 105,92

15 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 20,000 444,87 8 897,40

D 15 Roubení   56 913,14
16 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 180,000 160,29 28 852,20

17 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 180,000 91,99 16 558,20

18 K 151101103 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 6m m2 30,000 247,86 7 435,80

19 K 151101113 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 6 m m2 30,000 134,72 4 041,60

20 K 998276101R00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,212 119,52 25,34

D 16 Přemístění výkopku   317 029,96
21 K 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2.5 m

m3 501,000 77,69 38 922,69

22 K 161101102R00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 153,000 127,85 19 561,05

23 K 161101103R00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m

m3 3,000 229,02 687,06

24 K 162301101R00
Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 (koeficient načechrání 1.5)

m3 384,500 62,77 24 135,07

25 K 162701105R00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 (koeficient načechrání 1.5)

m3 601,000 159,38 95 787,38

26 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100m3 m3 601,000 58,71 35 284,71

27 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládce m3 601,000 13,17 7 915,17

28 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy t 721,200 131,36 94 736,83

D 17 Konstrukce ze zemin   28 458,66
29 K 174101101R00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 255,000 106,00 27 030,00

30 K 171101103R00
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS

m3 8,000 51,42 411,36

31 K 171151101R00
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu

m2 30,000 33,91 1 017,30

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4i - Mokřadní biotop

Strana 255 z 339



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 18 Povrchové úpravy terénu   6 753,72

32 K 184211312
Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic sklon do 
1:5 při stupni zabuřenění 0 v zemině 3

kus 180,000 7,01 1 261,80

33 M 02651279 mokřadní vegetace kus 180,000 21,02 3 783,60

34 K 182201101R00 Svahování násypů m2 48,000 35,59 1 708,32

D 21 Úprava podloží a základové spáry   40 444,36
35 K 215901101R00

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 148,000 4,97 735,56

36 K 211561111R00
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm (8/16)

m3 6,000 804,05 4 824,30

37 K 457561111
Filtrační vrstvy z drceného kameniva bez zhutnění 
frakce 2 až 4 mm (2/4)

m3 9,500 669,96 6 364,62

38 K 211561111R00.1
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm a (4/8)

m3 8,000 954,53 7 636,24

39 K 211521111R00 Stabilizační vrstva z lom. kamene m3 6,000 800,41 4 802,46

40 K 211571101R00
Filtrační vrstvy z kameniva drobného (vyrovnávací 
vrstva/pokryv dna)

m3 2,000 588,48 1 176,96

41 K 21Dno Lokální pokrytí dna velkými kameny + mrtvé dřevo kus 1,000 8 757,19 8 757,19

42 K 998276101R00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 51,431 119,52 6 147,03

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   191 807,73
43 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 9,300 1 129,68 10 506,02

44 K 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 42,500 849,45 36 101,63

45 K 451541111R00 Lože pod drobné objekty šachty 16 - 32 mm m3 8,500 870,46 7 398,91

46 K 452311151R00 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop m3 14,000 2 360,17 33 042,38

47 K 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 1,250 23 040,51 28 800,64

48 K 457971122R00 Zřízení vrstvy z geotextilie m2 1 022,000 21,02 21 482,44

49 M 693110050 geotextilie (polypropylen) PP 314 g/m2 m2 1 124,000 33,70 37 878,80

50 K 998276101R00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 138,863 119,52 16 596,91

D 87 Potrubí z trub plastových   72 815,03
51 K 87PP300 Kanalizační potrubí PP DN 300 SN10 + montáž výkop m 1,500 939,47 1 409,21

52 K 87PVC200
Kanalizační potrubí PVC KG DN 200 SN12 + montáž 
výkop

m 7,500 357,29 2 679,68

53 K 87PVC150
Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN12 + montáž 
výkop

m 27,000 237,49 6 412,23

54 K 87PE90
Tlakové potrubí HDPE100 D90x5.4 RC SDR17, 
včetně tvarovek + montáž

m 27,000 272,22 7 349,94

55 K 87PE63
Tlakové potrubí HDPE100 D63x3.8 RC SDR17, 
včetně tvarovek + montáž

m 71,000 150,32 10 672,72

56 K 87PE40
Tlakové potrubí HDPE100 D40x3.7 RC SDR11, 
včetně tvarovek + montáž

m 35,000 107,19 3 751,65

57 K 87PVC150perf
Potrubí PVC KG DN150 SN4 perforované včetně 
tvarovek + montáž

m 20,000 281,63 5 632,60

58 K 87PVC125perf
Potrubí PVC KG DN125 SN4 perforované včetně 
tvarovek + montáž

m 13,000 257,50 3 347,50

59 K 87PVC125
Kanalizační potrubí PVC KG DN125 SN4 + montáž 
výkop

m 1,500 137,71 206,57

60 K 87PP63rozv Potrubí PPR D63 rozvodné, včetně tvarovek + montáž m 7,000 399,33 2 795,31

61 K 87PP32perf
Potrubí PPR D32 perforované, včetně tvarovek + 
montáž

m 40,000 96,68 3 867,20

62 K 87ost
Ostatní armatury potrubí VKF (žabí klapka, zpětné 
klapky, uzávěry)

kus 1,000 8 858,35 8 858,35

63 K 043114000 Zkoušky tlakové a revize (potrubí, izolace) kus 2,000 7 881,47 15 762,94

64 K 998276101R00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,482 143,42 69,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   132 712,68
65 K 711471052 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě m2 330,000 131,40 43 362,00

66 M 272441100 pryž EPDM, černá, síla 1.02 mm m2 330,000 225,98 74 573,40

67 K 711DET1 Opracování prostupů fólií + příruby kus 11,000 1 303,07 14 333,77

68 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,436 1 017,23 443,51

D 763 Konstrukce suché výstavby   17 654,50
69 K 763VKF Dělící příčka z dvojitých prken - VKF kus 1,000 2 942,42 2 942,42

70 K 763OB
Plůtek pro obojživelníky celodřevěný dl.50m v=0.4m, 
rampa pro obojživelníky dřevěná

kus 1,000 14 712,08 14 712,08

D 894 Šachty kanalizační a objekty 1 055 350,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 894811AJ

Akumulační jímka, ŽB prefabrikovaná rámová 
skládaná nádrž, vnější rozměry: Š x V x D = 3600 x 
2650 x 16970 mm, včetně prostupů, vstupních šachet, 
stupadel -kompletní dodávka (vyjma zemních prací, 
bet. podkladní desky a podsypu)

kus 1,000 930 024,34 930 024,34

72 K 894811DŠ

DŠ - PP kruhová dvouplášťová DN 1000 s 
vybetonováním, výška 1.85m, napojení potrubí, vnitřní 
vystrojení, PP poklop (vyjma zemních prací, bet. 
podkladní desky a podsypu)

kus 1,000 34 047,95 34 047,95

73 K 894811KŠ
KŠ - PP kruhová samonosná DN 600 výška 0.8m, 
napojení potrubí, PP poklop

kus 1,000 11 139,14 11 139,14

74 K 894811DČŠ
Bet. pref šachta, DN 1000 mm bez dna, výška 5 m, 
stupadla, poklop D400, bet. dlaždice (vyjma zemních 
prací a podsypu)

kus 1,000 51 177,00 51 177,00

75 K 8948111Š Šachta Š1,2,3,4 - PP, DN 300 kus 4,000 7 240,44 28 961,76

D 21-M Elektromontáže   323 653,88

76 K 21M-1

Elektropřípojky - Kabely: CYKY-J 3x2.5 celk.dl.82m, 
CYKY-J 5x2.5 celk.dl.60m, CYKY-J 3x1.5 celk.dl.76m, 
CYKY-J 7x1.5 celk.dl.90m, chránička PVC D100 
celk.dl.95m, chránička PVC D63 celk.dl.50m, 
výstražná folie + montáž (vyjma zemních prací a 
obsypu)

kus 1,000 29 424,15 29 424,15

77 K 21M-Č1
Č1 - ponorné zásobovací čerpadlo AJ dle spec. PD 
technologie vč. instalace, armatury napojení

kus 1,000 26 796,99 26 796,99

78 K 21M-Č2
Č2 - ponorné zásobovací čerpadlo AJ dle spec. PD 
technologie vč. instalace, armatury napojení

kus 1,000 26 796,99 26 796,99

79 K 21M-Č3
Č3 - ponorné čerpadlo recirkulace AJ dle spec. PD 
technologie vč. instalace, armatury napojení

kus 1,000 27 742,77 27 742,77

80 K 21M-Č4
Č4 - ponorné čerpadlo recirkulace BIOTOP dle spec. 
PD technologie vč. instalace, armatury napojení

kpl. 1,000 25 430,87 25 430,87

81 K 21M-Č5
Č5 - ponorné čerpadlo k doplnění z dešťové 
kanalizace DČŠ dle spec. PD technologie vč. 
instalace,armatury napojení

kus 1,000 38 987,00 38 987,00

82 K 21M-T
T1,2,3 - ponorný tlakový hydrostatický hladinoměr dle 
spec. PD technologie vč. instalace,

kus 3,000 9 341,75 28 025,25

83 K 21M-U1
U1 - elektrouzávěr – nožové šoupě DN 300 dle spec. 
PD technologie vč. instalace

kus 1,000 120 449,86 120 449,86

D 895 Objekty meliorační   445 565,70

84 K 895OB

Kamenné obložení dna a stěn biotopu v hluboké zóně -
kamenná rovnanina s podbetonováním bet. C20/25, 
celk. plocha 130 m2 - kompletní (vyjma dnové ŽB 
desky s výztuží)

kus 1,000 445 565,70 445 565,70

D VRN4 Inženýrská činnost   201 765,60
85 K 040001000 Inženýrská činnost - geodetické práce kus 1,000 25 220,70 25 220,70

86 K 0400010X1 Zařízení staveniště kus 1,000 33 627,60 33 627,60

87 K 0400010X2 Mimostav. doprava kus 1,000 100 882,80 100 882,80

88 K 0400010X3 Provozní vlivy kus 1,000 42 034,50 42 034,50
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 662 868,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 662 868,85 21,00% 349 202,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 012 071,31

Každá z technologických vestaveb musí být dodána jako funkční celek vyvynutý 
jedním dodavatelem. Reference viz popis v technické zprávě. Všechny položky 
zahrnují dodávku + montáž.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 662 868,85

Vestavba m.č. P203b - Chladící místnost 564 683,91

Vestavba m.č. P203c - Mrazící místnost 421 844,79

Vestavba m.č. P204 - - Chladící místnost 267 714,37

Vestavba m.č. P208 - - Laboratoř manipulativních experimentů 408 625,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 662 868,85

D Vestavba m.č. P203bChladící místnost 564 683,91

1 K 01

Montáž a dodávka chladírenského boxu o vnitřním 
rozměru 3,26x4,6/2,4 m s chladírenskými dveřmi 
1,0x2,0 m (s kapličkou) sestaveného z PUR panelů tl. 
60 mm. Součástí dodávky budou veškeré U profily 
PVC, podlahové lišty, krycí lišty, krytky, záslepky.

kpl 1,000 178 761,80 178 761,80

2 K 02

Venkovní kompresorová jednotka 1ks 3x400V/2,0kW, 
chladící výkon 3,6 kW umožňující regulaci teplot 0 až 
4°C včetně hydraulického a elektrického napojení a 
výchozí revize, dodávka včetně příslušenství: - ohřev 
oleje kompresoru - plynulá regulace kondenzačního 
tlaku - kryt proti povětrnostním jevům

kpl 1,000 107 066,92 107 066,92

3 K 03 Vnitřní výparník s elektrickým odtáváním kpl 1,000 15 720,90 15 720,90

4 K 04 Elektrický rozvaděč s regulátorem, včetně zapojení kpl 1,000 21 351,84 21 351,84

5 K 05 Prostorový termostat včetně zapojení kpl 1,000 13 451,04 13 451,04

6 K 06
Rozvody chladícího media včetně všech potřebných 
armatur, vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 
30 bm

kpl 1,000 37 831,05 37 831,05

7 K 07
Dodávka a montáž osvětlení - 4x stropní zářivkové 
svítidlo odolné vůči chladu

kpl 1,000 4 035,31 4 035,31

8 K 08
Pojezdová dráha mezi chladícím a mrazícím boxem 
(P203b a P203c), rozsah viz výkres

kpl 1,000 158 049,72 158 049,72

9 K 09 Naviják na maso s digitální váhou kpl 1,000 12 946,63 12 946,63

10 K 10
Zaregulování chladírenského systému se systémem 
profese VZT a chlazení v dané místnosti - viz část PD 
D.1.4bc

kpl 1,000 7 061,80 7 061,80

11 K 11
Zbývající instalace, uvedení do provozu a zaškolení 
obsluhy

kpl 1,000 8 406,90 8 406,90

D Vestavba m.č. P203cMrazící místnost 421 844,79

12 K 01.1

Montáž a dodávka mrazírenského boxu o vnitřním 
rozměru 3,26x4,6/2,4 m s mrazírenskými dveřmi 
1,0x2,0 m (s kapličkou) sestaveného z PUR panelů tl. 
100 mm kladených i na podlahu. Součástí dodávky 
budou veškeré U profily PVC, podlahové lišty, krycí 
lišty, krytky, záslepky.

kpl 1,000 206 919,03 206 919,03

13 K 02.1

Venkovní kompresorová jednotka 1ks 3x400V/4,03 
kW, chladící výkon 3,58 kW umožňující regulaci teplot -
18 až -22°C včetně hydraulického a elektrického 
napojení a výchozí revize, dodávka včetně 
příslušenství: - ohřev oleje kompresoru - plynulá 
regulace kondenzačního tlaku - kryt proti 
povětrnostním jevům

kpl 1,000 107 066,92 107 066,92

14 K 03 Vnitřní výparník s elektrickým odtáváním kpl 1,000 15 720,90 15 720,90

15 K 04 Elektrický rozvaděč s regulátorem, včetně zapojení kpl 1,000 21 351,84 21 351,84

16 K 05 Prostorový termostat včetně zapojení kpl 1,000 13 451,04 13 451,04

17 K 06
Rozvody chladícího media včetně všech potřebných 
armatur, vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 
30 bm

kpl 1,000 37 831,05 37 831,05

18 K 07
Dodávka a montáž osvětlení - 4x stropní zářivkové 
svítidlo odolné vůči chladu

kpl 1,000 4 035,31 4 035,31

19 K 08.1
Pojezdová dráha mezi chladícím a mrazícím boxem 
(P203b a P203c), vyspecifikováno ve vestavbě č. 
P203b

kpl 0,000 0,00 0,00

20 K 09.1
Zbývající instalace, uvedení do provozu a zaškolení 
obsluhy

kpl 1,000 8 406,90 8 406,90

21 K 10
Zaregulování chladírenského systému se systémem 
profese VZT a chlazení v dané místnosti - viz část PD 
D.1.4bc

kpl 1,000 7 061,80 7 061,80

D Vestavba m.č. P204 -Chladící místnost 267 714,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 01.2

Montáž a dodávka chladírenského boxu o vnitřním 
rozměru 1,45x3,8/2,4 m s chladírenskými dveřmi 
1,0x2,0 m sestaveného z PUR panelů tl. 60 mm. 
Součástí dodávky budou veškeré U profily PVC, 
podlahové lišty, krycí lišty, krytky, záslepky.

kpl 1,000 55 310,68 55 310,68

23 K 02.2

Venkovní kompresorová jednotka 1ks 
1x230V/1,15kW, chladící výkon 2,2 kW umožňující 
regulaci teplot 4 až 8°C, včetně hydraulického a 
elektrického napojení a výchozí revize, dodávka 
včetně příslušenství: - ohřev oleje kompresoru - 
plynulá regulace kondenzačního tlaku - kryt proti 
povětrnostním jevům

kpl 1,000 107 066,92 107 066,92

24 K 03 Vnitřní výparník s elektrickým odtáváním kpl 1,000 15 720,90 15 720,90

25 K 04 Elektrický rozvaděč s regulátorem, včetně zapojení kpl 1,000 21 351,84 21 351,84

26 K 05 Prostorový termostat včetně zapojení kpl 1,000 13 451,04 13 451,04

27 K 06.1
Rozvody chladícího media včetně všech potřebných 
armatur, vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 
28 bm

kpl 1,000 35 308,98 35 308,98

28 K 07
Dodávka a montáž osvětlení - 4x stropní zářivkové 
svítidlo odolné vůči chladu

kpl 1,000 4 035,31 4 035,31

29 K 08.2
Zaregulování chladírenského systému se systémem 
profese VZT a chlazení v dané místnosti - viz část PD 
D.1.4bc

kpl 1,000 7 061,80 7 061,80

30 K 09.1
Zbývající instalace, uvedení do provozu a zaškolení 
obsluhy

kpl 1,000 8 406,90 8 406,90

D Vestavba m.č. P208 -Laboratoř manipulativních experimentů 408 625,78

31 K 01.3

Montáž a dodávka chladírenského boxu o vnitřním 
rozměru 3,0x5,6/2,6 m s chladírenskými dveřmi 
1,0x2,0 m sestaveného z PUR panelů tl. 60 mm. 
Součástí dodávky budou veškeré U profily PVC, 
podlahové lišty, krycí lišty, krytky, záslepky.

kpl 1,000 181 089,67 181 089,67

32 K 02.3

Venkovní kompresorová jednotka 1ks 1x230V 
umožňující regulaci teplot 4 až 14°C a 14 až 18°C, 
chladící výkon 3,7 kW včetně hydraulického a 
elektrického napojení a výchozí revize, dodávka 

 včetně příslušenství:
 - ohřev oleje kompresoru

 - plynulá regulace kondenzačního tlaku
- kryt proti povětrnostním jevům

kpl 1,000 107 066,92 107 066,92

33 K 03 Vnitřní výparník s elektrickým odtáváním kpl 1,000 15 720,90 15 720,90

34 K 04 Elektrický rozvaděč s regulátorem, včetně zapojení kpl 1,000 21 351,84 21 351,84

35 K 05 Prostorový termostat včetně zapojení kpl 1,000 13 451,04 13 451,04

36 K 06.2
Rozvody chladícího media včetně všech potřebných 
armatur, vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 
40 bm

kpl 1,000 50 441,40 50 441,40

37 K 07
Dodávka a montáž osvětlení - 4x stropní zářivkové 
svítidlo odolné vůči chladu

kpl 1,000 4 035,31 4 035,31

38 K 08.2
Zaregulování chladírenského systému se systémem 
profese VZT a chlazení v dané místnosti - viz část PD 
D.1.4bc

kpl 1,000 7 061,80 7 061,80

39 K 09.1
Zbývající instalace, uvedení do provozu a zaškolení 
obsluhy

kpl 1,000 8 406,90 8 406,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 12 132 695,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 132 695,14 21,00% 2 547 865,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 680 561,12

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4l - Vertikální zahrada

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 132 695,14

11 - Kazetový fasádní systém vertikální zahrady (plocha 732 m2) 6 225 088,30

D1 - Regulační jednotka fasády/střechy, napojení na stěny 346 714,61

D2 - Pomocná konstrukce zelené fasády (Systémové fasáda 732 m2 + treláže 334 m2) 3 656 502,42

D3 - Rostliny, truhlíky, substrát 970 172,16

D4 - Přesun hmot 255 562,10

D5 - Práce, montáž  (Systémové fasáda 732 m2 + treláže 334 m2) 639 143,12

VRN4 - Inženýrská činnost   39 512,43

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4l - Vertikální zahrada
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 132 695,14

D 11 Kazetový fasádní systém vertikální zahrady (plocha 732 m2) 6 225 088,30
1 K 62DP16600450

Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
standardní velikost 600x450x62

ks 1 926,000 1 696,38 3 267 227,88

2 K 62DP12600346
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 105,000 1 526,06 160 236,30

3 K 62DP08600242
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 389,000 1 303,91 507 220,99

4 K 62DP04600138
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 71,000 1 081,76 76 804,96

5 K 62DP12450450
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 12,000 1 795,62 21 547,44

6 K 62DP09450346
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 0,000 1 897,86 0,00

7 K 62DP06450242
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 5,000 1 601,57 8 007,85

8 K 62DP03450138
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 1,000 1 379,42 1 379,42

9 K 62DP08300450
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 77,000 1 476,01 113 652,77

10 K 62DP06300346
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 3,000 1 459,33 4 377,99

11 K 62DP04300242
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 12,000 1 391,72 16 700,64

12 K 62DP02300138
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 6,000 1 377,67 8 266,02

13 K 62DPCOR16450
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 80,000 3 040,70 243 256,00

14 K 62DPCOR12346
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 6,000 3 296,21 19 777,26

15 K 62DPCOR08242
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 6,000 2 954,65 17 727,90

16 K 62DPCOR04138
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
upravená velikost

ks 3,000 2 714,94 8 144,82

17 K 62DP12522450
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
speciální tvar 522x450x62 (nároží,…)

ks 23,000 2 667,53 61 353,19

18 K 62DP06522247
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
speciální tvar 522x247x62 (nároží,…)

ks 1,000 2 577,97 2 577,97

19 K 62DP03522144
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
speciální tvar 522x144x62 (nároží,…)

ks 1,000 2 577,97 2 577,97

20 K 62DP12600380
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
speciální tvar 600x380x62 (nároží,…)

ks 39,000 1 778,06 69 344,34

21 K 62DP08380450
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
speciální tvar 380x450x62 (nároží,…)

ks 9,000 1 778,06 16 002,54

22 K 62DP06355351
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
speciální tvar 355x351x62 (nároží,…)

ks 2,000 1 644,60 3 289,20

23 K 62DP04380247
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
speciální tvar 380x247x62 (nároží,…)

ks 1,000 1 778,06 1 778,06

24 K 62DP08250450
Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, 
speciální tvar 250x450x62 (nároží,…)

ks 20,000 1 778,06 35 561,20

25 K AR - A Shapes Hliníková nosná lišta pro kazety m 1 811,700 242,34 439 047,38

26 K CP Plastové klipy (spojky) m 10 978,000 0,44 4 830,32

27 K DL Závlahové hadice (+10% na kolínka, redukce,…) m 1 811,700 33,37 60 456,43

28 K CS Plastové kryty závlah, olemování m 10 978,000 69,37 761 543,86

29 K VF
Nopová folie 4,5 mm s integrovanou filtrační vrstvou 
(55m2)

role 14,000 6 075,26 85 053,64

30 K Pol39
Olemování boků fasády u oken a dveří, lakovaný FeZn 
plech tl. 0,5 mm

m 115,000 370,54 42 612,10

31 K Pol40
Okapní žlab 330 délka 4000 FeZn lakovaný černý RAL 
9005

m 303,000 266,93 80 879,79

32 K Pol41 Žlabový hák 330 FeZn lakovaný černý RAL 9005 ks 303,000 192,29 58 263,87

33 K Pol42 Žlabová spojka 330 FeZn lakovaná černá RAL 9005 ks 75,750 148,39 11 240,54

34 K Pol43 Čelo žlabu velké 330 FeZn lakované černé RAL 9005 ks 76,000 140,49 10 677,24

35 K Pol44
Napojení žlabu na drenážní folii pomocí gumové 
hadice ze zadní stany člabu

ks 38,000 96,59 3 670,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D1 Regulační jednotka fasády/střechy, napojení na stěny 346 714,61

36 K Pol45

Sestava řídící jednotky s ethernet přístupem, 13+3 
elektroventily, nádrž na kap. Hnojivo, dávkovač 
hnojiva, přečerpávací nádrž, sekundární filtr, čerpadlo, 
propojení

ks 1,000 266 701,94 266 701,94

37 K Pol46
vedení svazku potrubí (3xDN25) pro západní fasádu z 
P326 (jádrem)

ks 1,000 17 780,59 17 780,59

38 K Pol47
vedení svazku potrubí (10xDN25) pro západní fasádu 
z P326 (kolem budovy)

ks 1,000 62 232,08 62 232,08

D D2 Pomocná konstrukce zelené fasády (Systémové fasáda 732 m2 + treláže 334 m2)3 656 502,42
39 K Pol48

Pomocná konstrukce zelené fasády - Systémové 
fasáda

m2 732,000 1 646,35 1 205 128,20

40 K Pol49
voděvzdorná překližka - pouze pro zelenou fasádu + 
prořez 15%

m2 842,000 429,37 361 529,54

41 K Pol50 Pomocná konstrukce zelené fasády - Treláže m2 334,000 4 116,32 1 374 850,88

42 K Pol51
nerezová trelážová síť pro popínavé rostliny 100x173 
mm, vodící lanko 2 mm, uchycovací matky na závitové

m2 334,000 2 140,70 714 993,80

D D3 Rostliny, truhlíky, substrát 970 172,16
43 K Pol52 Rostliny pro fasády (16ks na m2) ks 11 712,000 44,78 524 463,36

44 K Pol53 pronájem skleníku pro předpěstování kazet (3 měsíce) m2 732,000 192,29 140 756,28

45 K Pol54
popínavé rostliny pro treláže (po 30 cm, celkem 155 m 
délka treláže)

ks 517,000 125,56 64 914,52

46 K Pol55
oddrenážované designové truhlíky z barveného PP 
velikosti 60 x 40 x 60 na terasu

ks 25,000 9 103,66 227 591,50

47 K Pol56 substrát, drenáž truhlíku, filtrace ks 25,000 497,86 12 446,50

D D4 Přesun hmot 255 562,10
48 K Pol57 doprava materiálu z UK ks 1,000 106 683,56 106 683,56

49 K Pol58 doprava materiálu v rámci ČR ks 1,000 38 524,62 38 524,62

50 K Pol59
pronájem jeřábu (vyložení materiálu pro treláže na 
střechu)

h 4,000 3 705,39 14 821,56

51 K Pol60 přistavení jeřábu ks 1,000 14 751,31 14 751,31

52 K Pol61 pronájem plošiny dny 40,000 1 756,11 70 244,40

53 K Pol62 přistavení plošiny ks 1,000 10 536,65 10 536,65

D D5 Práce, montáž  (Systémové fasáda 732 m2 + treláže 334 m2) 639 143,12
54 K Pol63 montáž pomocné konstrukce zelené stěny m2 732,000 267,81 196 036,92

55 K Pol64 montáž zelené stěny (včetně oplechování, závlah) m2 732,000 419,71 307 227,72

56 K Pol65
montáž pomocné konstrukce trelážové sítě pro 
popínavé rostliny

m2 280,000 140,49 39 337,20

57 K Pol66
kompletace truhlíků, osázení popínavých rostlin (155 
m)

m 155,000 79,02 12 248,10

58 K Pol67 doprava a ubytování montérů (40 dnů montáž) ks 1,000 84 293,18 84 293,18

D VRN4 Inženýrská činnost   39 512,43
59 K 0400010X1 Zařízení staveniště kus 1,000 21 951,35 21 951,35

60 K 0400010X2 Mimostav. doprava kus 1,000 8 780,54 8 780,54

61 K 0400010X3 Provozní vlivy kus 1,000 8 780,54 8 780,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Kopecký DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 259 322,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 259 322,53 21,00% 684 457,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 943 780,26

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4m.1 - Hydroizolace střešního pláště

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel: Ing. Petr Kopecký

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 259 322,53

HSV - Práce a dodávky HSV 357 818,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283 060,75

    998 - Přesun hmot 74 757,49

PSV - Práce a dodávky PSV 2 901 504,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 604,56

    712 - Povlakové krytiny 2 270 884,66

    713 - Izolace tepelné 500 329,90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 525,36

    762 - Konstrukce tesařské 26 723,52

    764 - Konstrukce klempířské 54 436,29
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.
Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel: Ing. Petr Kopecký

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 259 322,53

D HSV Práce a dodávky HSV 357 818,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283 060,75

1 K 631342233
Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 120 do 240 
mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3

m3 86,670 3 265,96 283 060,75 CS ÚRS 2019 01

VV 422,43*0,14 "skladba ST01a 59,140

VV
-(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33)*0,14 "odpočet světlíky ve skladbě 
ST01a

-3,040

VV 88,77*0,095 "skladba ST01b 8,430
VV 176,39*0,1275 "skladba ST02 22,490

VV -(1,44+0,64+0,64)*0,1275 "odpočet světlíky ve skladbě ST02 -0,350

VV Součet 86,670

D 998 Přesun hmot 74 757,49

2 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 78,780 948,94 74 757,49 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 901 504,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 604,56
3 K 71138102x Provedení izolace pryskyřicemi m2 1,500 4 845,64 7 268,46

VV
1,5 "opracování detailu na střeše 3.NP v oblasti klimatizačních 
jednotek (ST01b)

1,500

4 M 23521910 pryskyřice epoxidová polymerní vysoko viskózní kg 15,000 533,41 8 001,15 CS ÚRS 2019 01
VV 15 "balení např.: Triflex ProDetail - 15 kg 15,000

5 M 235219xx Triflex SpecialFleece - role d. 50 m bm 50,000 97,69 4 884,50

6 K 998711203

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 60 m

% 3,500 128,70 450,45 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 2 270 884,66

7 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 859,170 14,73 12 655,57 CS ÚRS 2019 01

VV 422,43"skladba ST01a 422,430

VV
-(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě 
ST01a

-21,720

VV
(123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,8 "svislá plocha dle 
DET 1, 2, 7, 8, 9, 15

135,700

VV 88,77 "skladba ST01b 88,770

VV
(42,56+0,5+0,5+0,85+0,85)*0,3 "svislá plocha pro skladbu 
ST01b

13,580

VV 176,39 "skladba ST02 176,390
VV (61,92+4,8+3,32+3,32)*0,6 "svislá plocha dle DET 16 44,020
VV Součet 859,170

8 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,340 43 611,09 14 827,77 CS ÚRS 2019 01
VV 859,17*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství 0,340

9 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 859,170 131,80 113 238,61 CS ÚRS 2019 01

VV 422,43"skladba ST01a 422,430

VV
-(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě 
ST01a

-21,720

VV
(123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,8 "svislá plocha dle 
DET 1, 2, 7, 8, 9, 15

135,700

VV 88,77 "skladba ST01b 88,770

VV
(42,56+0,5+0,5+0,85+0,85)*0,3 "svislá plocha pro skladbu 
ST01b

13,580

VV 176,39 "skladba ST02 176,390
VV (61,92+4,8+3,32+3,32)*0,6 "svislá plocha dle DET 16 44,020
VV Součet 859,170

10 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 988,050 106,99 105 711,47 CS ÚRS 2019 01

VV 859,17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 988,050

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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11 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií lepená se svařovanými spoji

m2 1 004,980 833,47 837 620,68 CS ÚRS 2019 01

VV spodní a horní vrstva
VV 422,43*2 "skladba ST01a 844,860

VV
-(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33)*2 "odpočet světlíky ve skladbě 
ST01a

-43,440

VV
(123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,6*2"svislá plocha 
dle DET 1, 2, 7, 8, 9, 15

203,560

VV Součet 1 004,980

12 M 28343016
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm

m2 1 155,730 396,18 457 877,11 CS ÚRS 2019 01

VV 1004,98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 155,730

13 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření 
spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

m 922,920 96,91 89 440,18 CS ÚRS 2019 01

VV
(113,93+45,35+1+29,57+18,195+1*7+4,1+2+27,315+23,4+4,4
+5,05+3,345+12,445+4,84+11,75+8,44+10,56+10,56+8,44+5,
14+3,8+12,6+6,31+5,91+4,84*2)*2

790,260

VV
(1*18+4,49+2,85+2,4+1,5+0,5*2+1+1,24+2,5+2+4,2+1+1,2*4
+0,35+6+1+12)*2

132,660

VV Součet 922,920

14 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 42,000 96,91 4 070,22 CS ÚRS 2019 01

VV 14 "dle DET 4 a 12 14,000
VV 7 "dle DET 18 7,000
VV 8 "dle DET 20 zádržný systém 8,000
VV 6-2+3 "dle DET 20 VZT 7,000
VV 3 "dle DET 20 Diesel 3,000
VV 3 "dle DET 20 komíny prostupy 3,000
VV Součet 42,000

15 M 28342010
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35

kus 11,000 96,14 1 057,54 CS ÚRS 2019 01

VV 3 "dle DET 4 a 12 3,000
VV 8 "dle DET 20 zádržný systém 8,000
VV Součet 11,000

16 M 28342013
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114

kus 14,000 162,81 2 279,34 CS ÚRS 2019 01

VV 4 "dle DET 4 a 12 4,000
VV 7 "dle DET 18 7,000
VV 3 "dle DET 20 Diesel 3,000
VV Součet 14,000

17 M 28342014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180

kus 10,000 162,81 1 628,10 CS ÚRS 2019 01

VV 7 "dle DET 4 a 12 7,000
VV 3 "dle DET 20 komíny prostupy 3,000
VV Součet 10,000

18 M 28342020
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená čtyřhranná rozměr  50x150, 60x120, 75x145, 
100x100-150, 120x120-140

kus 7,000 174,44 1 221,08 CS ÚRS 2019 01

VV 6-2+3 "dle DET 20 VZT 7,000

19 K 712363351
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 
50 mm

m 65,600 100,01 6 560,66 CS ÚRS 2019 01

VV 65,6 "K.01 65,600

20 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 
koutová lišta rš 100 mm

m 284,300 124,05 35 267,42 CS ÚRS 2019 01

VV 281,6 "K.02 281,600

VV
0,5+0,5+0,85+0,85 " K.02 - šachta klimatizačních jednotek na 
skladbě ST01b střecha 3.NP

2,700

VV Součet 284,300

21 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější 
koutová lišta rš 100 mm

m 107,400 120,17 12 906,26 CS ÚRS 2019 01

VV 107,4 "K.06 107,400

22 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová 
lišta vyhnutá rš 71 mm

m 163,100 123,27 20 105,34 CS ÚRS 2019 01

VV 160,4 "K.04 160,400

VV
0,5+0,5+0,85+0,85 " K.04 - šachta klimatizačních jednotek na 
skladbě ST01b střecha 3.NP

2,700

VV Součet 163,100

23 K 712363358
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná 
lišta rš 250 mm

m 61,900 196,93 12 189,97 CS ÚRS 2019 01

VV 61,9 "K.15 61,900

24 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická 
výroba profilů o větší rš

m2 12,900 467,51 6 030,88 CS ÚRS 2019 01

VV 43,6*0,15 "K.05 6,540

VV
(0,5+0,5+0,85+0,85)*0,15 " K.05 - šachta klimatizačních 
jednotek na skladbě ST01b střecha 3.NP

0,410

VV 45,5*0,07 "K.08 3,190
VV 13,8*0,2 "K.09 2,760
VV Součet 12,900

25 K 712363385

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt Příplatek k ceně -
3344 za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu 
atypické výroby profilu

m 105,600 77,53 8 187,17 CS ÚRS 2019 01

VV 43,6 "K.05 43,600
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VV
0,5+0,5+0,85+0,85 " K.05 - šachta klimatizačních jednotek na 
skladbě ST01b střecha 3.NP

2,700

VV 45,5 "K.08 45,500
VV 13,8 "K.09 13,800
VV Součet 105,600

26 K 712363561

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 
do 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do 
betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 220,410 426,42 93 987,23 CS ÚRS 2019 01

VV 176,39 "skladba ST02 176,390
VV (61,92+4,8+3,32+3,32)*0,6 "svislá plocha dle DET 16 44,020
VV Součet 220,410

27 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 2,0mm šedá

m2 253,470 639,62 162 124,48 CS ÚRS 2019 01

VV 220,41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 253,470

28 K 712363601

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo 
pórobetonu vnitřní plocha

m2 102,350 468,28 47 928,46 CS ÚRS 2019 01

VV 88,77 "skladba ST01b 88,770

VV
(42,56+0,5+0,5+0,85+0,85)*0,3 "svislá plocha pro skladbu 
ST01b

13,580

VV Součet 102,350

29 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 117,700 140,33 16 516,84 CS ÚRS 2019 01

VV 102,35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 117,700

30 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 825,250 22,48 18 551,62 CS ÚRS 2019 01

VV 422,43 "skladba ST01a 422,430

VV
-(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě 
ST01a

-21,720

VV
(123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,6"svislá plocha dle 
DET 1, 2, 7, 8, 9, 15

101,780

VV 88,77 "skladba ST01b 88,770

VV
(42,56+0,5+0,5+0,85+0,85)*0,3 "svislá plocha pro skladbu 
ST01b

13,580

VV 176,39 "skladba ST02 176,390
VV (61,92+4,8+3,32+3,32)*0,6 "svislá plocha dle DET 16 44,020
VV Součet 825,250

31 M 2615301110 Netkaná textilie ze skleněných vláken 120g/m2 m2 949,040 10,85 10 297,08
VV 825,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 949,040

32 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

m2 1 004,980 22,48 22 591,95 CS ÚRS 2019 01

VV na asfaltovou lepenku
VV 422,43 "skladba ST01a 422,430

VV
-(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě 
ST01a

-21,720

VV
(123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,6"svislá plocha dle 
DET 1, 2, 7, 8, 9, 15

101,780

VV mezi folie do sektorové konstrukce dvou folií
VV 422,43 "skladba ST01a 422,430

VV
-(5,31+3,89+3,89+3,3+5,33) "odpočet světlíky ve skladbě 
ST01a

-21,720

VV
(123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,6"svislá plocha dle 
DET 1, 2, 7, 8, 9, 15

101,780

VV Součet 1 004,980

33 M 69331044 rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 m2 1 155,730 82,18 94 977,89 CS ÚRS 2019 01
VV 1004,98*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 155,730

34 K 712-spec.01 Montáž kontrolní trubice bm 148,080 56,60 8 381,33
VV 1,954+2,045+1,784+1,351+2,93+2,8 "K01 12,860
VV 1,53+3,09+2,95+4,07+3,58+1,3+2,37+2,65+2,133 "K02 23,670
VV 3,24+4,46+3,28+4,94+6,37+2,37+5,75+6,5+5,28 "K03 42,190

VV 1,32+2,53+4,15+2,27+5,724+1,31+2,62+0,6+2,92+2,57 "K04 26,010

VV 2,37+1,38+6,05+3,05+5,12+3,45 "K05 21,420

VV
3,35+0,68+3,73+2,84+1,84+2,5+1,4+1,08+1,43+2,11+0,97 
"K06

21,930

VV Součet 148,080

35 M 712-spec.02 Kontrolní trubice bm 162,890 39,54 6 440,67
VV 148,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 162,890

36 K 712-spec.03 Montáž hadičníku + zátka, těsnění kus 45,000 62,80 2 826,00
VV 6 "K01 6,000
VV 8 "K02 8,000
VV 9 "K03 9,000
VV 9 "K04 9,000
VV 6 "K05 6,000
VV 7 "K06 7,000
VV Součet 45,000

37 M 712-spec.04 Hadičník mosazný 3/4x20 kus 45,000 56,60 2 547,00

38 M 712-spec.05 Víčko mosaz 3/4 kus 45,000 41,09 1 849,05

39 M 712-spec.06 Ploché těsnění do víčka pr.24mm kus 45,000 4,64 208,80

40 K 712-spec.07 Montáž stahovací objímka kus 45,000 11,63 523,35
VV 6 "K01 6,000
VV 8 "K02 8,000
VV 9 "K03 9,000
VV 9 "K04 9,000
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VV 6 "K05 6,000
VV 7 "K06 7,000
VV Součet 45,000

41 M 712-spec.08 Stahovací objímka dvououšková 11/13 mm kus 45,000 10,08 453,60

42 K 712-spec.09 Montáž kontrolní trubice kus 45,000 56,60 2 547,00
VV 6 "K01 6,000
VV 8 "K02 8,000
VV 9 "K03 9,000
VV 9 "K04 9,000
VV 6 "K05 6,000
VV 7 "K06 7,000
VV Součet 45,000

43 M 712-spec.10 Kontrolní trubice odbočná kus 45,000 368,27 16 572,15

44 K 712-spec.11 Montáž kontrolní šachtice kus 6,000 484,56 2 907,36

45 M 712-spec.12 Kontrolní šachtice kus 6,000 2 539,12 15 234,72

46 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,500 155,06 542,71 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 500 329,90

47 K 713141136

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 1 022,400 58,15 59 452,56 CS ÚRS 2019 01

VV 2 vrstvy
VV 422,43*2 "skladba ST01a 844,860
VV 88,77*2 "skladba ST01b 177,540
VV Součet 1 022,400

48 M 28376408
deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana 
polodrážková λ=0,035  m3

m3 120,810 2 529,81 305 626,35 CS ÚRS 2019 01

VV 422,43*0,26 "skladba ST01a 109,830
VV 109,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 120,810

49 M 28375926
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 100mm

m2 97,650 144,21 14 082,11 CS ÚRS 2019 01

VV 88,77 "skladba ST01b 88,770
VV 88,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 97,650

50 M 28375961
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 160mm

m2 97,650 248,10 24 226,97 CS ÚRS 2019 01

VV 88,77 "skladba ST01b 88,770
VV 88,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 97,650

51 K 713141136

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 347,340 58,15 20 197,82 CS ÚRS 2019 01

VV 2 vrstvy
VV 176,39*2 "skladba ST02 352,780
VV -(1,44+0,64+0,64)*2 "odpočet světlíky ve skladbě ST02 -5,440
VV Součet 347,340

52 M 28375926
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 100mm

m2 184,090 144,21 26 547,62 CS ÚRS 2019 01

VV 176,39"skladba ST02 176,390
VV -(1,44+0,64+0,64) "odpočet světlíky ve skladbě ST02 -2,720
VV -6,32 "skladba ST02 - kolem komínu -6,320
VV Součet 167,350
VV 167,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 184,090

53 M 28375927
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 120mm

m2 184,090 173,67 31 970,91 CS ÚRS 2019 01

VV 176,39"skladba ST02 176,390
VV -(1,44+0,64+0,64) "odpočet světlíky ve skladbě ST02 -2,720
VV -6,32 "skladba ST02 - kolem komínu -6,320
VV Součet 167,350
VV 167,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 184,090

54 M 63140410
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 220mm

m2 6,950 317,87 2 209,20 CS ÚRS 2019 01

VV 6,32 "skladba ST02 - kolem komínu 6,320
VV 6,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,950

55 K 713141356
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 61,920 58,15 3 600,65 CS ÚRS 2019 01

VV 61,92 "vodorovná plocha atiky dle DET 16 61,920

56 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch  m3

m3 0,510 2 529,81 1 290,20 CS ÚRS 2019 01

VV 61,92*0,15*0,05 "vodorovná plocha atiky dle DET 16 0,460
VV 0,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,510

57 K 713141396

Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce 
stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 55,170 58,15 3 208,14 CS ÚRS 2019 01

VV (123,99+10,56+8,44+8,44+7,64+10,56)*0,26 "kolem ST01a 44,100
VV 42,56*0,26 "kolem ST01b 11,070
VV Součet 55,170

58 M 28375866 deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 30mm m2 60,690 25,58 1 552,45 CS ÚRS 2019 01

VV 55,17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 60,690

59 K 713141396

Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce 
stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 37,150 58,15 2 160,27 CS ÚRS 2019 01

VV 61,92*0,6 "svislá plocha dle DET 16 37,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 28372308
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 80mm

m2 40,870 82,96 3 390,58 CS ÚRS 2019 01

VV 37,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 40,870

61 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,500 232,59 814,07 CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 525,36

62 K 721233214
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro 
pochůzné střechy s odtokem svislým DN 160

kus 9,000 3 062,45 27 562,05 CS ÚRS 2019 01

VV 5 "dle DET 3 5,000
VV 2 "dle DET 11 2,000
VV 2 "dle DET 19 2,000
VV Součet 9,000

63 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,500 275,23 963,31 CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 26 723,52

64 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 23,530 1 045,11 24 591,44 CS ÚRS 2019 01

VV 61,92*0,38 "vodorovná plocha atiky dle DET 16 23,530

65 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5,500 387,65 2 132,08 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 54 436,29

66 K 76401162x
Přechodová lišta z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 105 
mm

m 2,700 209,33 565,19

VV 2,7 "K.10 2,700

67 K 7640116xx
Přechodová lišta z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 75 
mm

m 1,400 203,90 285,46

VV 1,4 "K.11 1,400

68 K 76421440x
Oplechování stěnová lišta z pozinkovaného plechu 
mechanicky kotvené rš 630 mm

m 2,000 310,90 621,80

VV 2 "K.12 2,000

69 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 400 mm

m 3,000 263,60 790,80 CS ÚRS 2019 01

VV 3 "K.13 3,000

70 K 76421660x
Oplechování krycí lišta z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené rš 
335 mm

m 83,600 254,30 21 259,48

VV 83,6 "K.03 83,600

71 K 7642166xx
Oplechování krycí lišta z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené rš 
315 mm

m 45,500 250,42 11 394,11

VV 45,5 "K.07 45,500

72 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4,500 368,27 1 657,21 CS ÚRS 2019 01

73 M 28342002
desky pochůzné střešní mPVC s protiskluznou 
úpravou na horním povrchu do tl 10mm

m2 20,700 862,91 17 862,24 CS ÚRS 2019 01

VV 20,7 "skladba ST01b plocha koridorů 20,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 532 168,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 532 168,36 21,00% 321 755,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 853 923,72

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4m.2 - Zelená střecha

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 532 168,36

11 - Souvrství střechy stavební 133 101,83

12 - Souvrství střechy 409 004,56

13 - Zeleň a výsadba 108 150,23

16 - Závlahový systém 36 760,35

17 - Mobiliář a zpevněné plochy 565 659,92

18 - Technologie měření a regulace 51 571,18

19 - Technika a montáž 130 774,00

VRN4 - Inženýrská činnost   97 146,29

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4m.2 - Zelená střecha

Strana 274 z 339



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 532 168,36

D 11 Souvrství střechy stavební 133 101,83

1 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti 
mechanickému poškození hydroizolace z textílií volně 
kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 450,000 8,97 4 036,50

2 K 712771331
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií s perforací, kladených volně 
na sraz, sklon střechy do 5°

m2 450,000 23,91 10 759,50

3 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textílií 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 450,000 8,22 3 699,00

4 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze 
substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°

m2 160,000 196,53 31 444,80

5 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze 
substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy 
do 5°

m2 160,000 196,53 31 444,80

6 K 712771431
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze 
substrátu, tloušťky přes 200 mm, sklon střechy do 5°

m2 130,000 196,53 25 548,90

7 K 712771601

Provedení ochranných pásů vegetační střechy po 
obvodu střechy. V místech střešních prostutů napojení 
na zeď apod., z praného říčního kameniva šířky do 
500 mm

m3 11,000 458,08 5 038,88

8 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 150,000 19,43 2 914,50

9 K Pol68 Dřevěný trám dubový, 7,62x0,3x0,5 m m3 1,300 14 011,50 18 214,95

D 12 Souvrství střechy 409 004,56
10 K Pol69 Ochranná vrstva z netkané geotextílie 500 g/m2 m2 450,000 36,62 16 479,00

11 K Pol70 Přířezy PVC-P fólie m2 120,000 74,73 8 967,60

12 K Pol71 Akumulační vrstva z nopové fólie s perforací 20 mm m2 320,000 155,43 49 737,60

13 K Pol72 Akumulační vrstva z nopové s perforací fólie 40 mm m2 130,000 215,96 28 074,80

14 K Pol73 Filtrační vrstva z netkané geotextílie 100 g/m2 m2 320,000 14,95 4 784,00

15 K Pol74 Filtrační vrstva z netkané geotextílie 150g/m2 m2 130,000 20,92 2 719,60

16 K Pol75 Substrát střešní extenzivní m3 35,000 2 313,58 80 975,30

17 K Pol76 Substrát střešní intenzivní m3 80,000 2 313,58 185 086,40

18 K Pol77 Písek m3 3,000 747,28 2 241,84

19 K Pol78 Praný kačírek t 8,000 1 164,26 9 314,08

20 K Pol79
Lišta pro oddělení částí střechy s různou skladbou 
materiálů

m 55,000 346,74 19 070,70

21 K Pol80
Lišta pro oddělení substrátu a kačírku s výškovým 
rozdílem a se stabilizačními úhelníky

m 33,000 47,08 1 553,64

D 13 Zeleň a výsadba 108 150,23

22 K 712771531
Založení vegetace vegetační střechy výsadbou 
předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy 
do 5°

m2 450,000 68,75 30 937,50

23 K Pol81 Střešní vegetace - trvalky a traviny kus 3 290,000 23,17 76 229,30

24 K Pol82 Střešní vegetace - keř kus 7,000 140,49 983,43

D 16 Závlahový systém 36 760,35
25 K Pol83 Hadice s integrovanými kapkovači 16 mm m 380,000 9,71 3 689,80

26 K Pol84 Jednostranný zemní úchyt 16 mm, dl. 19 cm kus 1 140,000 5,98 6 817,20

27 K Pol85 Nástrčná tvarovka T kus 16 mm kus 40,000 6,73 269,20

28 K Pol86 Nástrčná spojka přímá 16 mm kus 13,000 2,99 38,87

29 K Pol87 Nástrčná hlavice s čtyřmi vývody 4 x 16 mm kus 3,000 29,14 87,42

30 K Pol88 Svěrná objímka 15-16 mm kus 150,000 5,98 897,00

31 K Pol89 Závitový přímý přechod nástrčný 16 x 1" kus 2,000 5,98 11,96

32 K Pol90 Zakončovací dvojitý kroužek 16 mm kus 27,000 2,99 80,73

33 K Pol91 Pojistný filtr 80 mesch 16 mm kus 2,000 60,53 121,06

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Hlavní budova

D.1.4m.2 - Zelená střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K Pol92 Regulátor tlaku kus 2,000 934,10 1 868,20

35 K Pol93 Rotační postřikovače celokruh, dostřik 2,5-4,6 m kus 2,000 280,23 560,46

36 K Pol94 Rotační postřikovače, výseč 90-210°, dostřik 2,5-4,6 m kus 15,000 280,23 4 203,45

37 K Pol95 Připojovací flexi potrubí m 140,000 11,21 1 569,40

38 K Pol96 Potrubí pro sekce, hlavní rozvody 1" (3x) m 180,000 17,19 3 094,20

39 K Pol97
Návleková izolace proti rosení na hlavní rozvody 1" 
(3x)

m 180,000 74,73 13 451,40

D 17 Mobiliář a zpevněné plochy 565 659,92

40 K Pol98
Truhlíky tvaru L, zakázková výroba, 3,190x1,8 m, šířka 
0,6 m, výška 0,6 m, dřevo modřín/borovice

kus 2,000 5 324,37 10 648,74

41 K 936124113
Dodávka a montáž lavičky parkové – ocelová podnož 
a dřevěné fošny , velikost: šířka 1500 mm, hloubka 
440 mm, výška sezení 440 mm

kus 6,000 5 077,77 30 466,62

42 K Pol99 Kotvící bod pro lavičku (4 ks na lavičku) kus 24,000 467,05 11 209,20

43 K 636311124
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce 
terče přes 100 do 150 cm

m2 120,000 738,31 88 597,20

44 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár s ložem 
z kameniva těženého do tl 30 mm velikosti dlaždic 
přes 0,09 do 0,25 m2 plochy, do 50 m2

m2 50,000 280,98 14 049,00

45 K Pol100 Keramické dlaždice 60x60 cm, tloušťka 2 cm m2 120,000 840,69 100 882,80

46 K Pol101 Keramické dlaždice 45x90 cm, tloušťka 2 cm m2 50,000 840,69 42 034,50

47 K Pol102
Výškově nastavitelné terče s otočnou hlavou, výška 
inimálně 150mm

m2 120,000 1 681,26 201 751,20

48 K 596911111
Kladení šlapáků a pororoštů z jednotlivých kusů do 
lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině 
nebo ve svahu do 1:5

m2 22,000 62,77 1 380,94

49 K Pol103 Pororošt 70x180 cm kus 6,000 747,28 4 483,68

50 K Pol104 Šlapáky dřevěné 80x20 cm, tloušťka 5 cm kus 92,000 653,87 60 156,04

D 18 Technologie měření a regulace 51 571,18
51 K Pol105 Senzor vlhkosti kus 4,000 9 341,00 37 364,00

52 K Pol106 Rozvodnice na omítku pro MaR kus 1,000 747,28 747,28

53 K 742110003
Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených volně na příchytky

m 26,000 38,86 1 010,36

54 K 220270242

Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní 
instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, 
montáž, manipulace s vodičem uložený do trubkového 
trubkovodu nebo lišty do 4x0,8 mm

m 240,000 35,87 8 608,80

55 K 220260045
Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření 
potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování na 
povrchu

kus 1,000 144,23 144,23

56 K Pol107 Sdělovací a datový kabel 10x2x0,5 (2x) m 96,000 14,20 1 363,20

57 K Pol108 Ethernetový kabel 305m/box, venkovní (2x) m 96,000 9,71 932,16

58 K Pol109 Drobný instalační materiál kus 1,000 1 401,15 1 401,15

D 19 Technika a montáž 130 774,00
59 K Pol110 technika kus 1,000 18 682,00 18 682,00

60 K Pol111 montáž kus 1,000 112 092,00 112 092,00

D VRN4 Inženýrská činnost   97 146,29
61 K 0400010X1 Zařízení staveniště kus 1,000 18 682,00 18 682,00

62 K 0400010X2 Mimostav. doprava kus 1,000 59 782,29 59 782,29

63 K 0400010X3 Provozní vlivy kus 1,000 18 682,00 18 682,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 248 164,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 248 164,35 21,00% 262 114,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 510 278,86

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.02 - Přeložka dešťové kanalizace

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 248 164,35

D1 - Zemní práce - výkaz výměr, materiál + montáž 491 510,03

D2 - Bourací práce - materiál + práce 153 587,71

D3 - Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) + montáž 519 915,29

D4 - Kanalizace - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. 83 151,32

SO.02 - Přeložka dešťové kanalizace

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 248 164,35

D D1 Zemní práce - výkaz výměr, materiál + montáž 491 510,03

1 K 01
hloubení pažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 
dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 1,2)

m3 494,338 170,01 84 042,40

2 K 02
zřízení příložného pažení a odstranění, vč. statického 
návrhu a dílenské dokumentace

m2 745,277 274,62 204 667,97

3 K 03
pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient 
nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 
13285)

m3 130,775 670,22 87 648,02

4 K 04
vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a 
uložení na skládku, vč. skládkovného) (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2)

m3 142,868 425,02 60 721,76

5 K 05

hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se 
zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle 
ČSN EN 13285)

m3 351,470 143,85 50 558,96

6 K 06
podkladní betonová deska pod šachtu tl. 100mm 
z C12/15 (dle ČSN EN 206-1/Z3) 1,4 x 1,4 x 0,1 = 0,2 
m3/1 šachtu

m3 1,568 2 288,55 3 588,45

7 K 07
podkladní betonová deska pod uliční vpust tl. 100mm 
z betonu C12/15 (dle ČSN EN 206-1/Z3), 0,6 x 0,6 x 
0,1 = 0,036 m3/1 vpust

m3 0,072 3 923,22 282,47

D D2 Bourací práce - materiál + práce 153 587,71
8 K 08

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí DN300 v 
trase přeložky, vč. obetonování potrubí

m 76,100 816,40 62 128,04

9 K 09
zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění 
popílkobetonem - DN150

m 38,660 429,69 16 611,82

10 K 10
zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění 
popílkobetonem - DN250

m 7,840 558,59 4 379,35

11 K 11
vybourání stávající betonové revizní šachty průměr 
1000mm, hloubka 2,5 až 3,0m vč. podkladního betonu 
a obetonování, vč. likvidace kompletní šachty

ks 1,000 10 312,46 10 312,46

12 K 12
vybourání stávající betonové revizní šachty průměr 
1000mm, hloubka 3,0 až 4,0m vč. podkladního betonu 
a obetonování, vč. likvidace kompletní šachty

ks 4,000 12 890,58 51 562,32

13 K 13
vybourání stávající uliční vpusti, vč. podkladního 
betonu a obetonování, vč. likvidace

ks 2,000 4 296,86 8 593,72

D D3 Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) + montáž 519 915,29
14 K 14

PVC-KG SN8 potrubí DN100, s plnou stěnou, vč. 
těsnění, dle ČSN EN 1401

bm 6,281 365,23 2 294,01

15 K 15
PVC-KG SN8 potrubí DN150, s plnou stěnou, vč. 
těsnění, dle ČSN EN 1401

bm 21,043 451,17 9 493,97

16 K 16
PVC-KG SN8 potrubí DN250, s plnou stěnou, vč. 
těsnění, dle ČSN EN 1401

bm 6,560 847,34 5 558,55

17 K 17
PVC-KG SN8 potrubí DN300, s plnou stěnou, vč. 
těsnění, dle ČSN EN 1401

bm 125,510 1 104,29 138 599,44

18 K 18 výstražná folie 300mm, šedá bm 159,394 10,31 1 643,35

19 K 19-ŠD10
vstupní šachta ŠD10, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 21 905,39 21 905,39

20 K 20-ŠD11
vstupní šachta ŠD11, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 17 170,25 17 170,25

21 K 21-ŠD11a
vstupní šachta ŠD11a, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 19 645,24 19 645,24

22 K 22-ŠD11b
vstupní šachta ŠD11b, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 20 014,77 20 014,77

23 K 23-ŠD12
vstupní šachta ŠD12, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 21 363,99 21 363,99

24 K 24-ŠD41
vstupní šachta ŠD41, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 18 356,19 18 356,19

25 K 25-ŠD41a
vstupní šachta ŠD41a, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 17 080,02 17 080,02

26 K 26-ŠD51a
vstupní šachta ŠD51a, prefa betonová šachta, litinový 
poklop - viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 20 665,84 20 665,84

27 K 27-DV

dvorní vtok DN100, svislý odtok, litinový rám 
260x260mm, litinová mříž 226x226mm odkalovací 
koš, suchá klapka proti pronikání zápachu, třída 
zatížení B125

ks 2,000 3 652,33 7 304,66

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.02 - Přeložka dešťové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 28-LŽ1

liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída 
zatížení D400, délka 13,5m, polymerický beton, litinový 
krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích 
čel, svislý odtok DN100 vč. uložení a osazení podle 
typového osazení výrobce do betonového lože C20/25

bm 13,500 8 310,99 112 198,37

29 K 29-UV1
uliční vpust, prefa betonová uliční vpust, litinový poklop 
- viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 5 061,70 5 061,70

30 K -UV2
uliční vpust, prefa betonová uliční vpust, litinový poklop 
- viz výpis prvků a schémata

ks 1,000 5 118,42 5 118,42

31 K 30

napojení nové přípojky od uliční vpusti DN150 do 
stávající stoky DN300 vývrtem a osazením kolmé, 
mechanicky upevňované sedlové odbočky DN150, 
vyrovnávací kroužek, těsnění, aj.

ks 1,000 7 863,25 7 863,25

32 K 31

zajištění nepřerušeného odtoku dešťových vod 
dešťovou kanalizací, včetně provizorního propojení v 
průběhu přeložky, vč. přečerpávání dešťových vod v 
průběhu přerušení dešťové kanalizace, vč. dodávky 
čerpadel a zajištění pravidelných provozních kontrol

ks 1,000 58 866,98 58 866,98

33 K 32

provizorní přesunutí stávající uliční vpusti UV2 na 
parkovišti mimo rozsah stavební jámy, včetně 
dočasného napojení na stávající dešťovou kanalizaci 
DN300 vývrtem a osazením kolmé, mechanicky 
upevňované sedlové odbočky DN150, vyrovnávací 
kroužek, těsnění, aj.

ks 1,000 8 808,56 8 808,56

34 K 28
podélně dělené trubky DN 100, délka 2m, (chráničky 
pro křížené kabely)

ks 3,000 300,78 902,34

D D4 Kanalizace - stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj. 83 151,32
35 K 34

kamerový průzkum kanalizace ŠD51 - ŠD11, vč. 
protokolu a záznamu na DVD, vč. vyčištění

bm 44,600 197,66 8 815,64

36 K 35 zkouška těsnosti kanalizace podle ČSN EN 1610 ks 1,000 13 320,27 13 320,27

37 K 36
spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání 
technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení 
k provozů, hygienických atestů aj. 2paré + CD)

ks 1,000 26 640,53 26 640,53

38 K 37
dokumentace skutečného provedení (digitálně v 
editovatelném formátu + 3 výtisky)

ks 1,000 18 046,81 18 046,81

39 K 38
geodetické zaměření skutečného provedení dešťové 
kanalizace

ks 1,000 16 328,07 16 328,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 3 853 159,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 853 159,05 21,00% 809 163,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 662 322,45

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.03 - Čisté terénní úpravy

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 853 159,05

HSV - Práce a dodávky HSV 3 853 159,05

    1 - Zemní práce 226 937,27

    5 - Komunikace pozemní 2 959 954,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 590,16

    997 - Přesun sutě 120 390,20

    998 - Přesun hmot 386 287,16

Ostatní - Ostatní 0,00

VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00

SO.03 - Čisté terénní úpravy

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 853 159,05

D HSV Práce a dodávky HSV 3 853 159,05

D 1 Zemní práce 226 937,27

1 K 113106171

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva

m2 311,200 69,31 21 569,27 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Rozebrání stávající plochy (pl)
VV skladba_TU02_pl 311,200
VV Součet 311,200

2 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 65,000 83,04 5 397,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Frézování stávajícího asgfaltového krytu (dl)
VV 65,0 65,000
VV Součet 65,000

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 289,746 85,66 24 819,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Odkop zeminy na hloubku nové skladby (pl * v)
VV skladba_TU02_pl*0,26 80,912
VV skladba_TU03_pl*0,51 67,320
VV skladba_TU04_pl*0,61 21,350
VV skladba_TU05_pl*0,2 113,000
VV skladba_TU07_pl*0,36 7,164
VV odkop_obj Součet 289,746

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 237,300 26,48 6 283,70 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zemina - odvoz na a z deponie (obj)
VV násyp_obj*2 237,300
VV Součet 237,300

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 118,650 12,10 1 435,67 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zemina - uložení na deponii (obj)
VV násyp_obj 118,650
VV Součet 118,650

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 118,650 29,75 3 529,84 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zemina - nakládání z deponie (obj)
VV násyp_obj 118,650
VV Součet 118,650

7 K 1711511X1

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných sypkých s promísením pískem 
vč. dodávky písku

m3 118,650 45,77 5 430,61

VV dle PD: D.2.2.02
VV Násyp (pl * v)
VV skladba_TU05_pl*0,21 118,650
VV násyp_obj Součet 118,650

8 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných 
a nesoudržných

m2 498,100 4,39 2 186,66 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - zhutnění pláně (pl)
VV skladba_TU02_pl 311,200
VV skladba_TU03_pl 132,000
VV skladba_TU04_pl 35,000
VV skladba_TU07_pl 19,900
VV Součet 498,100

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

SO.03 - Čisté terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m

m3 171,096 78,46 13 424,19 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zemina - odvoz na skládku (obj)
VV odkop_obj 289,746
VV -násyp_obj -118,650
VV Součet 171,096

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 307,973 165,43 50 947,97 CS ÚRS 2020 01

VV 171,096*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 307,973

11 K 174211101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,250 60,84 136,89 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Vsakovací rýha (obj)
VV 2,25 2,250
VV Součet 2,250

12 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 4,050 315,82 1 279,07 CS ÚRS 2020 01
VV 2,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,050

13 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 565,000 9,55 5 395,75 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Rozprostření ornice (pl)
VV skladba_TU05_pl 565,000
VV Součet 565,000

14 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 86,342 666,95 57 585,80 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.2.2.02
VV Rozprostření ornice - dodávka (pl * v)
VV skladba_TU05_pl*0,15 84,750
VV skladba_TU07_pl*0,08 1,592
VV Součet 86,342

15 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 584,900 12,75 7 457,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Založení trávniku (pl)
VV skladba_TU05_pl 565,000
VV skladba_TU07_pl 19,900
VV Součet 584,900

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,774 60,03 526,70 CS ÚRS 2020 01
VV 584,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,774

17 K 184201111
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
výšce kmene do 1,8 m

kus 20,000 70,62 1 412,40 CS ÚRS 2020 01

18 M 02660325 Borovice černá /Pinus nigra/ 40-60cm kus 3,000 217,74 653,22 CS ÚRS 2020 01

19 M 02660415 Smrk Pančičův /Picea omorika/ 80-125cm kus 2,000 118,35 236,70 CS ÚRS 2020 01

20 M 026503X1 Dub cer /Quercus cerris/ 150-180cm kus 3,000 3 171,27 9 513,81

21 M 026503X2 Kalinna vonná /Viburum farreri/ kus 2,000 653,22 1 306,44

22 M 026503X3 Kalinna tušalaj /Viburum lantana/ kus 4,000 490,40 1 961,60

23 M 026503X4 Svída bílá /Cornus Alba/ kus 4,000 588,48 2 353,92

24 M 026503X5 Jasmín nahokvětý /Jasminum nudiflorum/ kus 2,000 241,93 483,86

25 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině 
nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 584,900 2,75 1 608,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Založení trávniku - odplevelení (pl)
VV skladba_TU05_pl 565,000
VV skladba_TU07_pl 19,900
VV Součet 584,900

D 5 Komunikace pozemní 2 959 954,26

26 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 167,000 71,37 11 918,79 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU03_pl 132,000
VV skladba_TU04_pl 35,000
VV Součet 167,000

27 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 540,600 51,71 27 954,43 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU01_pl 42,500
VV skladba_TU02_pl 311,200
VV skladba_TU03_pl 132,000
VV skladba_TU04_pl 35,000
VV skladba_TU07_pl 19,900
VV Součet 540,600

28 K 5647311X2
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 331,100 70,99 23 504,79
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VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU02_pl 311,200
VV skladba_TU07_pl 19,900
VV Součet 331,100

29 K 5647611X1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 42,500 141,98 6 034,15

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU01_pl 42,500
VV Součet 42,500

30 K 5647711X3
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

m2 132,000 177,48 23 427,36

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU03_pl 132,000
VV Součet 132,000

31 K 5647311X4
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
350 mm

m2 35,000 248,47 8 696,45

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU04_pl 35,000
VV Součet 35,000

32 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 915,000 157,68 301 957,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU06_pl 1 850,000
VV přípojky_pl 65,000
VV Součet 1 915,000

33 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 915,000 172,62 330 567,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU06_pl 1 850,000
VV přípojky_pl 65,000
VV Součet 1 915,000

34 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 
mm

m2 1 915,000 251,83 482 254,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba_TU06_pl 1 850,000
VV přípojky_pl 65,000
VV Součet 1 915,000

35 K 5722411X1 Oprava stávající asfaltové komunikace (dle PD) m2 850,000 1 345,11 1 143 343,50
VV dle PD: D.2.2.02
VV Vyspravení stávající komunikace (pl)
VV 850,0 850,000
VV Součet 850,000

36 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 915,000 202,51 387 806,65 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zpevněné plochy - kryt (pl)
VV skladba_TU06_pl 1 850,000
VV přípojky_pl 65,000
VV Součet 1 915,000

37 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 300 m2

m2 478,200 204,75 97 911,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zámková dlažba (pl)
VV skladba_TU02_pl 311,200
VV skladba_TU03_pl 132,000
VV skladba_TU04_pl 35,000
VV Součet 478,200

38 M 592450X1 dlažba zámková (dle PD) m2 359,040 198,03 71 100,69
VV dle PD: D.2.2.02
VV Zámková dlažba (pl)
VV TU 02
VV 185,0 185,000
VV skladba_TU03_pl 132,000
VV skladba_TU04_pl 35,000
VV Součet 352,000
VV 352*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 359,040

39 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pro plochy do 50 m2

m2 19,900 227,17 4 520,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zatravňovací dlažba (pl)
VV skladba_TU07_pl 19,900
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VV Součet 19,900

40 M 592460X1 dlažba plošná betonová vegetační 400x400x80mm m2 20,497 85,94 1 761,51
VV 19,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,497

41 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 42,500 409,51 17 404,18 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Okapový chodník (pl)
VV skladba_TU01_pl 42,500
VV Součet 42,500

42 M 583810X1 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 43,775 452,10 19 790,68
VV 42,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,775

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 590,16

43 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 5,000 156,18 780,90 CS ÚRS 2020 01

44 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 2,000 425,20 850,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Svislé značení - zákaz zastavení (p)
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

45 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 319,84 639,68 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.2.2.02
VV Svislé značení - dodatková tabulka (p)
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 564,21 564,21 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Svislé značení - vyhrazené parkoviště (p)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 3,000 203,26 609,78 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Svislé značení - sloupek (p)
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

48 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 380,37 1 141,11 CS ÚRS 2020 01

49 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m 976,000 5,25 5 124,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Vodorovné značení (dl)
VV 52,0+494,0+430,0 976,000
VV Součet 976,000

50 K 915111115
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní

m 21,450 6,99 149,94 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Vodorovné značení (dl)
VV 21,45 21,450
VV Součet 21,450

51 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní

m2 3,000 64,71 194,13 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Vodorovné značení (pl)
VV 1,0*3 3,000
VV Součet 3,000

52 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 297,870 191,30 56 982,53 CS ÚRS 2020 01

53 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 254,489 146,47 37 275,00 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.2.2.02
VV Obrubníky - klasický (dl)
VV 242,37 242,370
VV Součet 242,370
VV 242,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 254,489

54 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 58,275 103,12 6 009,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Obrubníky - krajník (dl)
VV 55,5 55,500
VV Součet 55,500
VV 55,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,275

55 K 9162312X1
D+M ocelový obrubník - plech P5/200 do maltového 
lože (dle PD)

m 100,000 190,56 19 056,00

VV dle PD: D.2.2.02
VV Obrubník - okapový chodník (dl)
VV 100,0 100,000
VV Součet 100,000

56 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 85,000 73,83 6 275,55 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Zapravení stávajícího asgfaltového krytu (dl)
VV 85,0 85,000
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VV Součet 85,000

57 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 85,000 96,40 8 194,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Řezání stávajícího asgfaltového krytu (dl)
VV 85,0 85,000
VV Součet 85,000

58 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 
spár kamenivem

m2 311,200 50,59 15 743,61 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.2.2.02
VV Rozebrání stávající plochy - očištění dlažby (pl)
VV skladba_TU02_pl 311,200
VV Součet 311,200

D 997 Přesun sutě 120 390,20

59 K 997221141
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s 
naložením a se složením ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 50 m

t 216,888 106,11 23 013,99 CS ÚRS 2020 01

VV 108,444*2 'Přepočtené koeficientem množství 216,888

60 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 108,444 31,91 3 460,45 CS ÚRS 2020 01

61 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 325,332 7,20 2 342,39 CS ÚRS 2020 01

VV 108,444*3 'Přepočtené koeficientem množství 325,332

62 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 108,444 844,43 91 573,37 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 386 287,16

63 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2 597,587 148,71 386 287,16 CS ÚRS 2020 01

D Ostatní Ostatní 0,00

D VV Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
64 K skladby_ČTÚ Skladby čistých terénních úprav - plocha m2 3 020,600 0,00 0,00

VV dle PD: D.2.2.02
VV ČTÚ (pl)
VV TU01
VV 85,0*0,5 42,500
VV skladba_TU01_pl Mezisoučet 42,500
VV TU02
VV 311,2 311,200
VV skladba_TU02_pl Mezisoučet 311,200
VV TU03
VV 132,0 132,000
VV skladba_TU03_pl Mezisoučet 132,000
VV TU04
VV 35,00 35,000
VV skladba_TU04_pl Mezisoučet 35,000
VV TU05
VV 565,0 565,000
VV skladba_TU05_pl Mezisoučet 565,000
VV TU06
VV 1850,0 1 850,000
VV skladba_TU06_pl Mezisoučet 1 850,000
VV TU07
VV 19,9 19,900
VV skladba_TU07_pl Mezisoučet 19,900
VV přípojky sítí
VV 65,0 65,000
VV přípojky_pl Mezisoučet 65,000
VV Součet 3 020,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010

Projektant: IČ: 45270201
Origon spol. s.r.o. DIČ: CZ45270201

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 858 047,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 858 047,00 21,00% 390 189,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 248 236,87

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. 
Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet 
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 
kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce 
se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 858 047,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 858 047,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 890 319,40

    O02 - Ostatní náklady 967 727,60

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 Datum: 27. 4. 2020

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projektant: Origon spol. s.r.o.

Uchazeč: ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 23, 623 00 Brno Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 858 047,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 858 047,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 890 319,40

1 K 031103R00
Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení 
staveniště, mimostaveništní doprava

kpl 1,000 779 161,50 779 161,50

2 K 065002R00 Dopravní vlivy kpl 1,000 75 195,05 75 195,05

3 K 071103R00 Provozní a územní vlivy kpl 1,000 35 962,85 35 962,85

D O02 Ostatní náklady 967 727,60
4 K 011114R00 Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště kpl 1,000 29 424,15 29 424,15

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 42 501,55 42 501,55

6 K 011324R00 Průzkumy včetně archeologického průzkumu kpl 1,000 22 885,45 22 885,45

7 K 013254R00
Vypracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby - tištěná verze - 3ks

kus 1,000 75 195,05 75 195,05

8 K 013254R01

Vypracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby - elektronická verze - 1ks, bude 
odpovídat rozsahu předané dokumentace pro 
provádění stavby. DSPS bude zpracovaná v systému 
BIM v podrobnosti LOD 350, včetně samostatných 
výkresů ve formátech dwg a pdf, výrobní dokumentace 
a kotevního plánu.

kpl 1,000 29 424,15 29 424,15

9 K 034403R00 Dočasná dopravní zařízení kpl 1,000 147 120,75 147 120,75

10 K 043103R00
Zkoušky a měření požadované DOSS ke kolaudaci 
stavby, atesty a revize

kpl 1,000 32 693,50 32 693,50

11 K 043194R00 Fotodokumentace prováděného díla kpl 1,000 29 424,15 29 424,15

12 K 045002R00 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 98 080,50 98 080,50

13 K 051703R00 Pojištění díla kus 1,000 94 811,15 94 811,15

14 K 056002R00
Bankovní záruka za zajištění závazků zhotovitele po 
dobu realizace díla

kus 1,000 78 464,40 78 464,40

15 K 056002R10
Bankovní záruka za zajištění závazků zhotovitele po 
dobu záruční lhůty

kus 1,000 78 464,40 78 464,40

16 K 091002R00
Publicita projektu - stálá informační tabule (trvalá 
pamětní deska)

kus 1,000 32 693,50 32 693,50

17 K 091002R10
Publicita projektu - velkoplošný informační panel 
(billboard)

kus 1,000 49 040,25 49 040,25

18 K 091002R10_1
Zajištění protokolů zaregulování VZT, měření umělého 
osvětlení a o měření hluku dle požadavků DOSS

kpl 1,000 42 501,55 42 501,55

19 K 091002R10_2 Geodetické zaměření skutečného stavu kpl 1,000 52 309,60 52 309,60

20 K 091002R10_3 Vypracování provozních řádů kus 1,000 32 693,50 32 693,50

Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 27. 4. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 SO.01/ D.1.1 Stavebně architektonické řešení

desky_H2_pl 1 315,073

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

7631117X1 SDK příčka příplatek za použití impregnovaných desek dvojitých m2 1 315,073

malby_barva_pl 868,368

barevná výmalba 0,000

P322 - CHODBA (3.PP) 0,000

40,78*3 122,340

-(1,8*2,02*6+1,2*2,02*2+0,8*2,02+1,85*2,175) -32,304

P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) 0,000

56,63*3,85 218,026

-(1,3*3,1*3+1,6*3,1+1,0*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,1*3,1*2+1,0*3,1+0,9*3,1*3) -50,530

P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) 0,000

56,69*3,85 218,257

-(1,0*3,1+1,3*3,1*2+1,8*3,1+1,1*3,1+1,45*3,1*2+1,0*3,1*3+0,9*3,1+1,3*3,1+0,9*3,1*3) -53,630

N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) 0,000

59,29*4,05 240,125

-(1,0*3,3*4+1,1*3,3+1,3*3,3+0,9*3,3*4+1,3*3,3*4+0,9*3,3+1,8*3,3+1,3*3,3) -63,360

N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) 0,000

61,63*4,05 249,602

-(1,0*3,3*3+1,04*2,7+1,9*3,3+1,0*3,3*8+0,9*3,3*4) -57,258

N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) 0,000

31,45*3,6 113,220

-(1,1*3,0*3+1,0*3,0*3+0,9*3,0*2+1,1*3,0*2+1,8*2,9) -36,120

malby_barva_pl Mezisoučet 868,368

Použití figury:

povrchy_stěn_pl m2 11 270,638

784211165
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém 
odstínu

m2 868,368

nadpraží_dl 294,665

Použití figury:

povrchy_stěn_pl m2 11 270,638

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 3 822,845

6123413X1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6 102,829

622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 524,265

6223810X1 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 422,607

7838171X1 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 1 422,607

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 1 153,383

590514X1 profil rohový Al s tkaninou m 1 614,267

590515X2 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí s tkaninou m 324,132

napojení_žb_dl 868,250

dle PD: D.1.1 0,000

Stěny - ukotvení stěn k žb konstrukcím (dl * p) 0,000

3.PP 0,000

3,25*32 104,000

2.PP 0,000

4,0*33 132,000

1.PP 0,000

4,0*39 156,000

1.NP 0,000

20VB026_1
Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III
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4,2*26+0,75*16+3,95*7 148,850

2.NP 0,000

4,2*36+0,75*16+3,95*7 190,850

3.NP 0,000

3,75*25+0,75*16+3,5*7 130,250

4.NP 0,000

3,15*2 6,300

napojení_žb_dl Součet 868,250

Použití figury:

342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 868,250

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 434,125

obklady_vnější_roh 146,910

Použití figury:

povrchy_stěn_pl m2 11 270,638

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 861,510

7814941X1 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 861,510

obklady_vnitřní_roh 714,600

Použití figury:

povrchy_stěn_pl m2 11 270,638

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 861,510

7814941X1 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 861,510

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 714,600

omítka_roh_dl 713,650

Použití figury:

povrchy_stěn_pl m2 11 270,638

590514X1 profil rohový Al s tkaninou m 1 614,267

omítka_žb_pl 2 279,984

omítka na žb 0,000

P301 - SPISOVNA (3.PP) 0,000

39,66*3,25 128,895

P302 - SPISOVNA (3.PP) 0,000

19,71*3,25 64,058

P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) 0,000

2,99*3,25 9,718

P304 - SKLAD (3.PP) 0,000

13,35*3,25 43,388

P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) 0,000

2,99*3,25 9,718

-(1,1*2,15) -2,365

P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) 0,000

33,33*3,25 108,323

-(1,24*2,48+1,85*2,175+1,15*2,175) -9,600

P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) 0,000

8,48*3,25 27,560

-(1,24*2,48) -3,075

P322 - CHODBA (3.PP) 0,000

3,89*3,25 12,643

-(1,85*2,175) -4,024

P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) 0,000

0,69*3,25 2,243

P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) 0,000

1,56*3,25 5,070

P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) 0,000

0,78*3,25 2,535

P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) 0,000

9,57*3,25 31,103

P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) 0,000

Strana 292 z 339



Kód Popis MJ Výměra

23,3*3,25 75,725

P201 - SPISOVNA (2.PP) 0,000

39,06*4,0 156,240

P202 - SKLAD (2.PP) 0,000

0,45*4,0 1,800

P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) 0,000

4,09*4,0 16,360

P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) 0,000

4,03*4,0 16,120

P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) 0,000

8,41*4,0 33,640

P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) 0,000

3,04*4,0 12,160

P205 - LABORATOŘ REKULTIVACÍ (2.PP) 0,000

12,19*4,0 48,760

P206 - LABORATOŘ HYDROMELIORACÍ (2.PP) 0,000

9,18*4,0 36,720

P207 - RŮSTOVÉ EXPERIMENTÁLNÍ KOMORY (2.PP) 0,000

10,81*4,0 43,240

P208 - LAB. MANIPULATIVNÍCH EXPERIMENTŮ (2.PP) 0,000

12,29*4,0 49,160

-(1,1*3,1) -3,410

P210 - SKLAD (2.PP) 0,000

4,3*4,0 17,200

P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) 0,000

33,33*4,0 133,320

-(1,24*2,38+1,85*3,1+1,15*3,1) -12,251

P221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.PP) 0,000

8,48*4,0 33,920

-(1,24*2,38) -2,951

P222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.PP) 0,000

7,75*4,0 31,000

-(1,8*3,1+1,1*3,1) -8,990

P225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.PP) 0,000

0,76*4,0 3,040

P228 - CHODIŠTĚ - CHÚC A (2.PP) 0,000

13,76*4,0 55,040

P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) 0,000

4,42*4,0 17,680

P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) 0,000

5,73*4,0 22,920

P103 - SKLAD (1.PP) 0,000

1,56*4,0 6,240

P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) 0,000

2*4,0 8,000

P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) 0,000

1,65*4,0 6,600

P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) 0,000

1,5*4,0 6,000

P108 - SKLAD (1.PP) 0,000

0,72*4,0 2,880

P109 - KANCELÁŘ (1.PP) 0,000

2,22*4,0 8,880

P110 - KANCELÁŘ (1.PP) 0,000

5,09*4,0 20,360

P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) 0,000

1,5*4,0 6,000
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P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) 0,000

1*4,0 4,000

P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) 0,000

0,95*4,0 3,800

P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) 0,000

8,03*4,0 32,120

P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) 0,000

33,33*4,0 133,320

-(1,24*2,38+1,85*3,1+1,85*3,1+2,79*2,725) -22,024

P121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.PP) 0,000

8,48*4,0 33,920

-(1,24*2,38) -2,951

P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) 0,000

6,1*4,0 24,400

-(1,8*3,1+1,1*3,1) -8,990

P125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.PP) 0,000

0,62*4,0 2,480

N101 - KANCELÁŘ (1.NP) 0,000

6,21*4,2 26,082

N102 - LABORATOŘ FYZIOLOGIE (1.NP) 0,000

0,92*4,2 3,864

N104 - SKLAD DNA (1.NP) 0,000

1,2*4,2 5,040

N105a - LABORATOŘ eDNA - PŘÍPRAVNA (1.NP) 0,000

0,4*4,2 1,680

N105b - LABORATOŘ eDNA - SKLAD (1.NP) 0,000

0,5*4,2 2,100

N106a - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) 0,000

1,3*4,2 5,460

N106b - LAB. STUDENTSKÁ - PŘÍPRAVNA (1.NP) 0,000

1,76*4,2 7,392

N106c - LABORATOŘ STUDENTSKÁ (1.NP) 0,000

1,5*4,2 6,300

N107 - LABORATOŘ DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE (1.NP) 0,000

1,02*4,2 4,284

N108 - ENTOMOLOGICKÉ SBÍRKY (1.NP) 0,000

1,1*4,2 4,620

N109 - SKLAD - KLIMABOXY (1.NP) 0,000

0,25*4,2 1,050

N110 - LABORATOŘ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (1.NP) 0,000

1,29*4,2 5,418

N111 - KANCELÁŘ - PŘÍPRAVNA LAB. (1.NP) 0,000

0,96*4,2 4,032

N112 - RŮSTOVÉ KOMORY, KLÍČIDLO (1.NP) 0,000

1,16*4,2 4,872

N113 - SKLAD SEMEN A HERBÁŘE (1.NP) 0,000

0,8*4,2 3,360

N115 - CHODBA (1.NP) 0,000

4,51*4,2 18,942

N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) 0,000

33,33*4,2 139,986

-(1,24*2,38+1,85*3,3+1,55*2,65+2,97*15,5) -59,199

N121 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (1.NP) 0,000

8,48*4,2 35,616

-(1,24*2,38) -2,951

N122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.NP) 0,000

5,26*4,2 22,092
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-(1,8*3,3+1,3*3,3) -10,230

N125a - PŘEDSÍŇ WC - M (1.NP) 0,000

0,78*4,2 3,276

N201a - UČEBNA PC (2.NP) 0,000

7,65*4,2 32,130

N201b - ČEKÁRNA (2.NP) 0,000

3,82*4,2 16,044

N202 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

1,01*4,2 4,242

N203 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

2,19*4,2 9,198

N204 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

2,1*4,2 8,820

N205 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

1,16*4,2 4,872

N206 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

0,16*4,2 0,672

N207 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

0,46*4,2 1,932

N208 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

0,16*4,2 0,672

N209 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

0,47*4,2 1,974

N210 - KANCELÁŘ (2.NP) 0,000

7,35*4,2 30,870

N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) 0,000

33,33*4,2 139,986

-(1,24*2,38+1,85*3,3) -9,056

N221 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (2.NP) 0,000

8,48*4,2 35,616

-(1,24*2,38) -2,951

N222 - SPOLEČNÁ CHODBA (2.NP) 0,000

3,35*4,2 14,070

-(1,9*3,3) -6,270

N225a - PŘEDSÍŇ WC - M (2.NP) 0,000

0,58*4,2 2,436

N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) 0,000

0,2*4,2 0,840

N301 - CHODBA (3.NP) 0,000

4,51*3,75 16,913

N302 - KANCELÁŘ (3.NP) 0,000

5,97*3,75 22,388

N303 - KANCELÁŘ (3.NP) 0,000

0,32*3,75 1,200

N304 - LABORATOŘ GIS UAV (3.NP) 0,000

0,16*3,75 0,600

N305 - ATELIÉR (3.NP) 0,000

7,2*3,75 27,000

N306 - ATELIÉR (3.NP) 0,000

1,6*3,75 6,000

N307 - SKLAD (3.NP) 0,000

1,05*3,75 3,938

N308 - KANCELÁŘ (3.NP) 0,000

0,91*3,75 3,413

N309 - KANCELÁŘ (3.NP) 0,000

0,31*3,75 1,163

N310a - CHODBA (3.NP) 0,000
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2,55*3,75 9,563

N310b - KANCELÁŘ (3.NP) 0,000

0,51*3,75 1,913

N310c - KANCELÁŘ (3.NP) 0,000

0,84*3,75 3,150

N311 - SKLAD (3.NP) 0,000

0,4*3,75 1,500

N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) 0,000

33,33*3,75 124,988

-(1,21*2,38+1,85*2,95+1,55*2,65) -12,445

N321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.NP) 0,000

8,48*3,75 31,800

-(1,21*2,38) -2,880

N322 - SPOLEČNÁ CHODBA (3.NP) 0,000

3,35*3,75 12,563

-(1,8*2,9) -5,220

N325a - PŘEDSÍŇ WC - M (3.NP) 0,000

0,63*3,75 2,363

N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) 0,000

7,07*3,15 22,271

-(1,21*2,38) -2,880

N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP) 0,000

8,48*3,15 26,712

-(1,21*2,38) -2,880

omítka_žb_pl Mezisoučet 2 279,984

Použití figury:

podlahy_sokl_dl m 2 412,814

612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 279,984

6123413X1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6 102,829

ornice_obj m3 330,000

dle PD: TZ 0,000

Ornice - sejmutí (obj) 0,000

330,0 330,000

ornice_obj Součet 330,000

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 330,000

162506111 Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 330,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 11 934,000

ostění_dl 229,600

Použití figury:

povrchy_stěn_pl m2 11 270,638

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 3 822,845

6123413X1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6 102,829

622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 524,265

6223810X1 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 422,607

7838171X1 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 1 422,607

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 1 153,383

590514X1 profil rohový Al s tkaninou m 1 614,267

podhledy_PD01_dl 1 061,860

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 1 948,420

podhledy_PD01_pl 2 852,000

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 
1,0 m

m2 3 365,230
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590365X1
deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 
20x600x600mm

m2 2 994,600

podhledy_PD02_dl 209,000

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 1 948,420

podhledy_PD02_pl 240,610

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 
1,0 m

m2 3 365,230

590365X2
deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 
20x600x600mm

m2 240,610

podhledy_PD03_dl 227,060

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 1 948,420

podhledy_PD03_pl 272,620

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 
1,0 m

m2 3 365,230

590365X3
deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 
20x600x600mm

m2 286,251

podhledy_PD05_dl 450,500

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 1 948,420

podhledy_PD05_pl 234,800

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 
1,4 m

m2 234,800

590365X4
deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 
20x600x600mm

m2 246,540

podhledy_PD07_pl 1 488,620

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

611321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

m2 1 812,040

7838015X1 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 2 601,200

7838266X1 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 2 601,200

podhledy_PD08_pl 323,420

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

611321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

m2 1 812,040

7838174X1 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 323,420

podhledy_PD09_pl 23,920

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 23,920

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 23,920

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 23,920

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 8 845,741

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 8 743,733

podlahy_A1_dl 942,510

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

284110X3 lišta soklová PVC 18x80mm m 1 036,761

podlahy_A1_pl m2 1 279,390

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596
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776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 083,700

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 279,390

776991132
Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého 
polymerního nátěru

m2 1 493,320

podlahy_A2_dl 156,210

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

284110X4 lišta soklová PVC 18x80mm m 171,831

podlahy_A2_pl 213,930

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 083,700

776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 213,930

776991132
Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého 
polymerního nátěru

m2 1 493,320

podlahy_B_dl 427,140

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

284110X6 lišta soklová PVC 18x80mm m 469,854

podlahy_B_pl m2 590,380

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 2 083,700

776211211 Lepení textilních čtverců m2 590,380

podlahy_C1_dl 83,200

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

771591115 Podlahy spárování silikonem m 588,960

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 588,960

podlahy_C1_pl 119,880

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 521,680

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 404,060

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 521,680

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 521,680

597610X1 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 134,324

podlahy_C1_sokl 22,330

Použití figury:

podlahy_povrch_dl m 3 100,600

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 22,330

771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 245,709

597610X1 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 134,324

podlahy_C2_dl 141,050

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

771591115 Podlahy spárování silikonem m 588,960

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 588,960

podlahy_C2_pl 214,190

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 521,680

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 404,060

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 521,680

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 521,680

597610X2 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 235,609

podlahy_C2_sokl 34,270

Použití figury:

podlahy_povrch_dl m 3 100,600
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771474142 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm m 110,500

771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 245,709

597610X2s dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 3,770

podlahy_C3_dl 76,230

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

771591115 Podlahy spárování silikonem m 588,960

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 588,960

podlahy_C3_pl 69,990

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 521,680

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 404,060

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 521,680

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 521,680

597610X3 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 76,989

podlahy_C3_sokl 76,230

SKLADBA C3 0,000

P203a - PŘÍPRAVNA (2.PP) 0,000

25,98 25,980

P203b - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) 0,000

16,49 16,490

P203c - MRAZÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) 0,000

16,49 16,490

P204 - CHLADÍCÍ MÍSTNOST - TECH. VESTAVBA (2.PP) 0,000

17,27 17,270

podlahy_C3_sokl Mezisoučet 76,230

Použití figury:

podlahy_sokl_dl m 2 412,814

771474142 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm m 110,500

597610X3s dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 8,385

podlahy_C4_dl 288,480

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

771591115 Podlahy spárování silikonem m 588,960

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 588,960

podlahy_C4_pl 117,620

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 521,680

771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 117,620

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 521,680

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 521,680

podlahy_D_dl 475,130

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 1 349,885

7775211X1 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 535,229

777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 535,229

777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 985,780

podlahy_D_pl 501,970

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 1 349,885

7775211X1 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 535,229

777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 535,229

podlahy_E_dl 510,650
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Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 1 349,885

777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 814,656

777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 985,780

podlahy_E_pl 778,910

Použití figury:

základy_HIS_pl m2 27,596

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 1 349,885

777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 814,656

podlahy_FL01a_dl 96,420

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

6341121X1
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 100 mm

m 3 117,930

podlahy_FL01a_pl 59,460

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

6313620X1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 21,197

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 271,250

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 816,240

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 3 271,250

632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 
mm

m2 9 992,130

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

6329021X1 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem m2 7 028,030

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 816,240

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 3 816,240

28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 143,120

28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm m2 130,812

podlahy_FL01b_dl 347,370

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

6341121X1
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 100 mm

m 3 117,930

podlahy_FL01b_pl 544,990

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 76,299

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,197

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 816,240

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

6329021X1 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem m2 7 028,030

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 816,240

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 3 816,240

podlahy_FL02a_dl 1 739,740

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

6341121X1
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 100 mm

m 3 117,930

podlahy_FL02a_pl 1 436,770

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

6313620X1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 21,197

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 271,250

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 816,240

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 3 271,250

632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 
mm

m2 9 992,130

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

6329021X1 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem m2 7 028,030
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633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 816,240

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3 211,790

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 3 816,240

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 2 666,466

28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 143,120

podlahy_FL02b_dl 691,320

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

6341121X1
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 100 mm

m 3 117,930

podlahy_FL02b_pl 942,740

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

6313620X1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 21,197

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 271,250

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 816,240

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 3 271,250

632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 
mm

m2 9 992,130

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

6329021X1 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem m2 7 028,030

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 816,240

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3 211,790

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 3 816,240

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 2 666,466

28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 143,120

podlahy_FL02c_dl 185,800

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

6341121X1
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 100 mm

m 3 117,930

podlahy_FL02c_pl 787,730

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

6313620X1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 21,197

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 816,240

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 271,250

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 3 271,250

632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 
mm

m2 9 992,130

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

6329021X1 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem m2 7 028,030

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 816,240

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3 211,790

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 3 816,240

28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 143,120

631514X1 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 866,503

podlahy_FL03_dl 19,410

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

6341121X1
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 100 mm

m 3 117,930

podlahy_FL03_pl 20,630

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,197

6313620X1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 21,197

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 271,250

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 816,240

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 3 271,250

632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 
mm

m2 9 992,130

Strana 301 z 339



Kód Popis MJ Výměra

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

6329021X1 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem m2 7 028,030

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 816,240

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3 211,790

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 3 816,240

767541216
Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových 
rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm

m2 20,630

767541411 Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm m2 20,630

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 2 666,466

28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 143,120

podlahy_FL04_dl 16,500

podlahy_FL04_pl 13,040

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

631311224 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,304

podlahy_FL05_dl 37,870

Použití figury:

podlahy_skladby_pl m2 3 829,280

6341121X1
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 100 mm

m 3 117,930

podlahy_FL05_pl 23,920

Použití figury:

podlahy_povrch_pl m2 3 886,260

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,588

411354219 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 23,920

411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 23,920

411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,310

621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 23,920

6313620X1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 21,197

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 271,250

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 3 816,240

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 3 271,250

632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 
mm

m2 9 992,130

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

6329021X1 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem m2 7 028,030

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 3 816,240

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3 211,790

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 3 816,240

7631314X1 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 23,920

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 2 666,466

28375906 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 m3 143,120

povrchy_W1a_pl 8 719,813

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 8 845,741

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 8 743,733

povrchy_W1b_pl 102,008

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 8 845,741

7843310X1 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 102,008

povrchy_W2a_pl 798,403

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 580,449

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 580,449

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 1 580,449

597612X1 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 878,243
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povrchy_W2b_pl 782,046

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 580,449

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 580,449

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 1 580,449

597612X2 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 860,251

stěny_SN01_pl 1 188,164

Použití figury:

podhledy_dl m 1 948,420

622321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně m2 1 238,959

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 302,642

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 605,284

711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 1 238,959

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 1 238,959

7624310X1 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených m2 1 238,959

28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 1 306,980

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

stěny_SN02_NT_pl 36,087

Použití figury:

podhledy_dl m 1 948,420

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 86,882

622211231
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 320 
mm

m2 86,882

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 113,882

6223810X1 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 422,607

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 302,642

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 605,284

711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi 
cementu

m2 86,882

7838171X1 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 1 422,607

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

stěny_SN02_PT_pl 50,795

Použití figury:

podhledy_dl m 1 948,420

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 86,882

622211231
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 320 
mm

m2 86,882

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 113,882

622321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně m2 1 238,959

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 302,642

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 605,284

711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 1 238,959

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 1 238,959

711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi 
cementu

m2 86,882

7624310X1 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených m2 1 238,959

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

stěny_SN03_200_pl 9,900

Použití figury:

podhledy_dl m 1 948,420

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 9,900

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 
vlny

m2 1 229,240

Strana 303 z 339



Kód Popis MJ Výměra

6223810X1 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 422,607

7838171X1 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 1 422,607

63141426 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 10,098

stěny_SN03_90_pl 11,520

Použití figury:

podhledy_dl m 1 948,420

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 639,323

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 
vlny

m2 1 229,240

6223810X1 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 422,607

7838171X1 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 1 422,607

631522X1 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm m2 11,750

stěny_SN03_keram_pl 627,803

Použití figury:

podhledy_dl m 1 948,420

311236151
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P20 
tloušťky 300 mm

m2 627,803

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 3 822,845

6123413X1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6 102,829

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 639,323

622221211
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky do 240 
mm

m2 627,803

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 
vlny

m2 1 229,240

6223810X1 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 422,607

7838171X1 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 1 422,607

63152264 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 120mm m2 1 280,718

stěny_SN03_žb_pl 580,017

Použití figury:

podhledy_dl m 1 948,420

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 580,017

622221231
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky do 320 
mm

m2 580,017

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 
vlny

m2 1 229,240

6223810X1 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 422,607

7838171X1 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 1 422,607

63152265 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 140mm m2 591,617

63152266 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm m2 591,617

stěny_SN04_100_pl 10,790

SN04 - příčka tl. 100 mm 0,000

N323a/N323b-c 0,000

2,09*3,75 7,838

-(0,8*2,02*2) -3,232

N325a/N325c 0,000

2,08*3,75 7,800

-(0,8*2,02) -1,616

stěny_SN04_100_pl Mezisoučet 10,790

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

7631114X1 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 10,790

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 226,165

stěny_SN04_125_pl 468,197

SN04 - příčka tl. 125 mm 0,000

P209;P223a;P225a;P225c 0,000

5,5*4,0 22,000

-(0,9*3,1*3) -8,370

P209/P223a 0,000

2,08*4,0 8,320
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P209/P225c 0,000

2,08*4,0 8,320

P222/P227 0,000

3,6*4,0 14,400

-(1,1*3,1) -3,410

P223a/P223b-c 0,000

1,93*4,0 7,720

-(0,8*2,02*2) -3,232

P223b/P223c 0,000

1,65*4,0 6,600

P225a/P225b 0,000

1,68*4,0 6,720

-(0,8*2,02) -1,616

P225a/P225c 0,000

1,86*4,0 7,440

-(0,8*2,02) -1,616

P101/P103 0,000

1,78*4,0 7,120

-(1,0*2,02) -2,020

P106/P108 0,000

3,42*4,0 13,680

-(1,3*2,02) -2,626

P122/P123a;P124;P125a;P125c 0,000

6,05*4,0 24,200

-(0,9*3,1*3) -8,370

P122/P126-128 0,000

(6,05+2,47)*4,0 34,080

-(1,0*3,1*2+0,9*3,1) -8,990

P123a/P123b-c 0,000

1,93*4,0 7,720

-(0,8*2,02*2) -3,232

P123a/P124 0,000

2,08*4,0 8,320

P123b/123c 0,000

1,67*4,0 6,680

P124/P125c 0,000

2,08*4,0 8,320

P125a/P125b 0,000

1,64*4,0 6,560

P125a/P125c 0,000

2,08*4,0 8,320

P126/P127 0,000

1,03*4,0 4,120

P127/P128 0,000

2,34*4,0 9,360

N114-115;N123a;N125a;N125c 0,000

7,95*4,2 33,390

-(1,0*3,3+0,9*3,3*3) -12,210

N114/N123a 0,000

2,08*4,2 8,736

N114/N125c 0,000

2,08*4,2 8,736

N115/N123a-b 0,000

3,91*4,2 16,422

N122/N127-128 0,000

(5,7+2,41)*4,2 34,062

-(1,0*3,3+1,1*3,3) -6,930
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N123a/N123b-c 0,000

1,93*4,2 8,106

-(0,8*2,02*2) -3,232

N123b/N123c 0,000

1,7*4,2 7,140

N125a/N125b 0,000

1,8*4,2 7,560

-(0,8*2,02) -1,616

N125a/N125c 0,000

2,08*4,2 8,736

-(0,8*2,02) -1,616

N127/N128 0,000

2,14*4,2 8,988

N222/N223a;N224;N225a;N225c 0,000

6*4,2 25,200

-(0,9*3,3*3) -8,910

N222/N226-228 0,000

6,55*4,2 27,510

-(1,0*3,3*2+0,8*3,3) -9,240

N223a/N223b-c 0,000

1,93*4,2 8,106

-(0,8*2,02*2) -3,232

N223a/N224 0,000

2,08*4,2 8,736

N223b/N223c 0,000

1,67*4,2 7,014

N224/N225c 0,000

2,08*4,2 8,736

N225a/N225b 0,000

1,69*4,2 7,098

-(0,8*2,02) -1,616

N225a/N225c 0,000

2,08*4,2 8,736

-(0,8*2,02) -1,616

N226/N227 0,000

1,03*4,2 4,326

N227/N228 0,000

2,39*4,2 10,038

N301;N323a-b;N325a;N325c/N322 0,000

7,9*3,75 29,625

-(1,0*3,0+0,9*3,0*2) -8,400

N301/N323a;N324 0,000

3,91*3,75 14,663

N312;N327/N322 0,000

(5,81+2,52)*3,75 31,238

-(1,0*3,0+1,1*3,0) -6,300

N312/N327 0,000

2,39*3,75 8,963

N323a/N324 0,000

1,93*3,75 7,238

-(0,8*2,02) -1,616

N232b/N323c 0,000

1,11*3,75 4,163

N325a/N325b 0,000

1,75*3,75 6,563

-(0,8*2,02) -1,616

stěny_SN04_125_pl Mezisoučet 468,197
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Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

7631114X2 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 468,197

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 226,165

stěny_SN04_155_pl 33,826

SN04 - příčka tl. 155 mm 0,000

N304/N307 0,000

1,55*3,75 5,813

N304/N325b 0,000

1,75*3,75 6,563

N307/N325a-b 0,000

3,64*3,75 13,650

N232b-c/N325c 0,000

2,08*3,75 7,800

stěny_SN04_155_pl Mezisoučet 33,826

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

7631114X3 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 33,826

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 226,165

stěny_SN04_dl 188,720

dle PD: D.1.1 0,000

Stěny (dl) 0,000

SN04 0,000

P209;P223a;P225a;P225c 0,000

5,5 5,500

P209/P223a 0,000

2,08 2,080

P209/P225c 0,000

2,08 2,080

P222/P227 0,000

3,6 3,600

P223a/P223b-c 0,000

1,93 1,930

P223b/P223c 0,000

1,65 1,650

P223b 0,000

0,9 0,900

P223c 0,000

0,9 0,900

P225a/P225b 0,000

1,68 1,680

P225a;P225b 0,000

3,38 3,380

P225a/P225c 0,000

1,86 1,860

P225c 0,000

(0,9*2) 1,800

P227 0,000

1,81 1,810

P101/P103 0,000

1,78 1,780

P106/P108 0,000

3,42 3,420

P113 0,000

0,5 0,500

P122/P123a;P124;P125a;P125c 0,000

6,05 6,050
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P122/P126-128 0,000

(6,05+2,47) 8,520

P123a/P123b-c 0,000

1,93 1,930

P123a/P124 0,000

2,08 2,080

P123b/123c 0,000

1,67 1,670

P123b 0,000

0,9 0,900

P123c 0,000

0,9 0,900

P124/P125c 0,000

2,08 2,080

P125a/P125b 0,000

1,64 1,640

P125a/P125c 0,000

2,08 2,080

P125c 0,000

0,9 0,900

P126/P127 0,000

1,03 1,030

P127/P128 0,000

2,34 2,340

P127 0,000

1,8 1,800

P128 0,000

1,8 1,800

N110 0,000

0,5 0,500

N114-115;N123a;N125a;N125c 0,000

7,95 7,950

N114/N123a 0,000

2,08 2,080

N114/N125c 0,000

2,08 2,080

N115/N123a-b 0,000

3,91 3,910

N122/N127-128 0,000

(5,7+2,41) 8,110

N123a/N123b-c 0,000

1,93 1,930

N123b/N123c 0,000

1,7 1,700

N123b 0,000

0,9 0,900

N123c 0,000

0,9 0,900

N125a/N125b 0,000

1,8 1,800

N125a/N125c 0,000

2,08 2,080

N125c 0,000

(0,9*2) 1,800

N127/N128 0,000

2,14 2,140

N222/N223a;N224;N225a;N225c 0,000
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6 6,000

N222/N226-228 0,000

6,55 6,550

N223a/N223b-c 0,000

1,93 1,930

N223a/N224 0,000

2,08 2,080

N223b/N223c 0,000

1,67 1,670

N223b 0,000

0,9 0,900

N223c 0,000

0,9 0,900

N224/N225c 0,000

2,08 2,080

N225a/N225b 0,000

1,69 1,690

N225a/N225c 0,000

2,08 2,080

N223c 0,000

0,9 0,900

N226/N227 0,000

1,03 1,030

N227/N228 0,000

2,39 2,390

N227 0,000

1,8 1,800

N228 0,000

1,8 1,800

N301;N323a-b;N325a;N325c/N322 0,000

7,9 7,900

N301/N323a;N324 0,000

3,91 3,910

N304/N307 0,000

1,55 1,550

N304/N325b 0,000

1,75 1,750

N307/N325a-b 0,000

3,64 3,640

N308 0,000

0,4 0,400

N312;N327/N322 0,000

(5,81+2,52) 8,330

N312/N327 0,000

2,39 2,390

N323a/N323b-c 0,000

2,09 2,090

N323a/N324 0,000

1,93 1,930

N232b-c/N325c 0,000

2,08 2,080

N232b/N323c 0,000

1,11 1,110

N324 0,000

1,94 1,940

N325a/N325c 0,000

2,08 2,080
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N325a/N325b 0,000

1,75 1,750

N325c 0,000

(0,9*2) 1,800

N327 0,000

1,8 1,800

stěny_SN04_dl Mezisoučet 188,720

Použití figury:

stěny_dl m 828,043

763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 675,893

stěny_SN04_předst_pl 128,315

SN04 - předstěny 0,000

P223b 0,000

0,9*4,0 3,600

P223c 0,000

0,9*4,0 3,600

P225a;P225b 0,000

3,38*4,0 13,520

P225c 0,000

(0,9*2)*4,0 7,200

P227 0,000

1,81*4,0 7,240

P113 0,000

0,5*4,0 2,000

P123b 0,000

0,9*4,0 3,600

P123c 0,000

0,9*4,0 3,600

P125c 0,000

0,9*4,0 3,600

P127 0,000

1,8*4,0 7,200

P128 0,000

1,8*4,0 7,200

N110 0,000

0,5*4,2 2,100

N123b 0,000

0,9*4,2 3,780

N123c 0,000

0,9*4,2 3,780

N125c 0,000

(0,9*2)*4,2 7,560

N223b 0,000

0,9*4,2 3,780

N223c 0,000

0,9*4,2 3,780

N223c 0,000

0,9*4,2 3,780

N227 0,000

1,8*4,2 7,560

N228 0,000

1,8*4,2 7,560

N308 0,000

0,4*3,75 1,500

N324 0,000

1,94*3,75 7,275

N325c 0,000
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(0,9*2)*3,75 6,750

N327 0,000

1,8*3,75 6,750

stěny_SN04_předst_pl Mezisoučet 128,315

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

7631214X1
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 
Rw do 19 dB

m2 128,315

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 128,315

stěny_SN05_dl 480,883

SN05 0,000

P201/P202 0,000

7,2 7,200

P201/P203b 0,000

5,08 5,080

P202/P203a 0,000

3,32 3,320

P203a/P204 0,000

(6,0+2,89) 8,890

P206/P207 0,000

5,2 5,200

P207/P208 0,000

5,77 5,770

P207;P208/P210 0,000

(3,98+2,47) 6,450

P207;P211;P227/P222 0,000

(3,6+2,67+2,52+1,96) 10,750

P210/P222 0,000

1,87 1,870

P101;P103/P102 0,000

5,25 5,250

P101;P103/P104 0,000

5,98 5,980

P104/P105 0,000

6,48 6,480

P104-106/P108 0,000

7,3 7,300

P105/P106 0,000

6,48 6,480

P106/P107;P109 0,000

10,5 10,500

P107/P109 0,000

(5,4+1,5) 6,900

P110/P111 0,000

8,6 8,600

P110-113/P122 0,000

14,6 14,600

P111/P112 0,000

(4,95+1,97) 6,920

P111;P112/P113 0,000

8,6 8,600

P113/P114 0,000

6,08 6,080

P113;P114/P122;P127-128 0,000

5,45 5,450

P113/P126;P143 0,000

1,97 1,970

P114//P115 0,000
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5,65 5,650

P115/P122 0,000

1,81 1,810

N101/N102;N115 0,000

5,34 5,340

N102/N115;N123b-c 0,000

(3,83+1,96) 5,790

N102/N106c 0,000

5,39 5,390

N102/N125b 0,000

1,8 1,800

N104;N105b;N106a/N106b-c 0,000

(15,81+4,72) 20,530

N104/N105a-b 0,000

(1,9+3,53) 5,430

N104/N122 0,000

2,86 2,860

N105a;N106a/N122 0,000

9,61 9,610

N105a/N105b 0,000

3,65 3,650

N105a/N106a 0,000

6,33 6,330

N106b/N106c 0,000

4,08 4,080

N106c/N122 0,000

2,1 2,100

N106c/N125a-b 0,000

3,53 3,530

N107/N108 0,000

8,51 8,510

N108/N109 0,000

(5,25+1,94) 7,190

N109/N110 0,000

8,54 8,540

N110/N111 0,000

6,08 6,080

N111/N112-113 0,000

5,65 5,650

N112/N113 0,000

5,91 5,910

N201a/N201b 0,000

1,69 1,690

N201a/N202 0,000

5,44 5,440

N202/N229 0,000

(5,75+2,61) 8,360

N203/N204 0,000

(8,2+4,43) 12,630

N203;N204/N222 0,000

9,79 9,790

N205/N206 0,000

8,6 8,600

N205-208/N222 0,000

15,21 15,210

N206/N207 0,000

7,73 7,730

Strana 312 z 339



Kód Popis MJ Výměra

N207/N208 0,000

8,6 8,600

N208/N209;N226;N243 0,000

7,85 7,850

N209/N210;N222;N227-228 0,000

(5,76+5,86) 11,620

N210/N222 0,000

1,97 1,970

N301/N302 0,000

1,2 1,200

N301;N302/N303 0,000

(4,53+4,88) 9,410

N301;N303/N304 0,000

6,68 6,680

N304/N324 0,000

2,05 2,050

N307/N322 0,000

1,65 1,650

N308/N309 0,000

6,08 6,080

N308;N309/N312;N322;N327 0,000

5,6 5,600

N308/N322;N327 0,000

(1,0+2,0) 3,000

N309/N310b 0,000

5,81 5,810

N310a/N310b 0,000

2 2,000

N310a-b/N310c 0,000

8,55 8,550

N310a/N322 0,000

1,97 1,970

S360/S361 0,000

(6,26+2,46)*3,1 27,032

S360/S360 0,000

6,11*3,1 18,941

stěny_SN05_dl Mezisoučet 480,883

Použití figury:

stěny_dl m 828,043

763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 675,893

stěny_SN05_pl 1 691,784

SN05 0,000

P201/P202 0,000

7,2*4,0 28,800

P201/P203b 0,000

5,08*4,0 20,320

P202/P203a 0,000

3,32*4,0 13,280

P203a/P204 0,000

(6,0+2,89)*4,0 35,560

P206/P207 0,000

5,2*4,0 20,800

P207/P208 0,000

5,77*4,0 23,080

P207;P208/P210 0,000

(3,98+2,47)*4,0 25,800

P207;P211;P227/P222 0,000
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(3,6+2,67+2,52+1,96)*4,0 43,000

-(1,1*3,1) -3,410

P210/P222 0,000

1,87*4,0 7,480

-(1,0*3,1) -3,100

P101;P103/P102 0,000

5,25*4,0 21,000

-(1,0*2,02) -2,020

P101;P103/P104 0,000

5,98*4,0 23,920

-(1,0*2,02) -2,020

P104/P105 0,000

6,48*4,0 25,920

P104-106/P108 0,000

7,3*4,0 29,200

P105/P106 0,000

6,48*4,0 25,920

-(1,3*2,02) -2,626

P106/P107;P109 0,000

10,5*4,0 42,000

-(1,3*2,02) -2,626

P107/P109 0,000

(5,4+1,5)*4,0 27,600

P110/P111 0,000

8,6*4,0 34,400

P110-113/P122 0,000

14,6*4,0 58,400

-(1,4*3,1*2+1,0*3,1) -11,780

P111/P112 0,000

(4,95+1,97)*4,0 27,680

-(1,0*2,02) -2,020

P111;P112/P113 0,000

8,6*4,0 34,400

P113/P114 0,000

6,08*4,0 24,320

P113;P114/P122;P127-128 0,000

5,45*4,0 21,800

-(1,4*3,1) -4,340

P113/P126;P143 0,000

1,97*4,0 7,880

P114//P115 0,000

5,65*4,0 22,600

P115/P122 0,000

1,81*4,0 7,240

-(1,0*3,1) -3,100

N101/N102;N115 0,000

5,34*4,2 22,428

-(1,0*2,02) -2,020

N102/N115;N123b-c 0,000

(3,83+1,96)*4,2 24,318

-(1,0*2,02) -2,020

N102/N106c 0,000

5,39*4,2 22,638

N102/N125b 0,000

1,8*4,2 7,560

N104;N105b;N106a/N106b-c 0,000

(15,81+4,72)*4,2 86,226
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-(1,0*2,02) -2,020

N104/N105a-b 0,000

(1,9+3,53)*4,2 22,806

N104/N122 0,000

2,86*4,2 12,012

-(1,3*3,3) -4,290

N105a;N106a/N122 0,000

9,61*4,2 40,362

-(1,0*3,3*2) -6,600

N105a/N105b 0,000

3,65*4,2 15,330

-(1,0*2,02) -2,020

N105a/N106a 0,000

6,33*4,2 26,586

N106b/N106c 0,000

4,08*4,2 17,136

-(1,0*2,02) -2,020

N106c/N122 0,000

2,1*4,2 8,820

-(0,9*3,3) -2,970

N106c/N125a-b 0,000

3,53*4,2 14,826

N107/N108 0,000

8,51*4,2 35,742

N108/N109 0,000

(5,25+1,94)*4,2 30,198

N109/N110 0,000

8,54*4,2 35,868

N110/N111 0,000

6,08*4,2 25,536

N111/N112-113 0,000

5,65*4,2 23,730

N112/N113 0,000

5,91*4,2 24,822

-(0,9*2,02) -1,818

N201a/N201b 0,000

1,69*4,2 7,098

-(1,0*3,3) -3,300

N201a/N202 0,000

5,44*4,2 22,848

N202/N229 0,000

(5,75+2,61)*4,2 35,112

N203/N204 0,000

(8,2+4,43)*4,2 53,046

N203;N204/N222 0,000

9,79*4,2 41,118

-(1,0*3,3*2) -6,600

N205/N206 0,000

8,6*4,2 36,120

N205-208/N222 0,000

15,21*4,2 63,882

-(1,0*3,3*4) -13,200

N206/N207 0,000

7,73*4,2 32,466

N207/N208 0,000

8,6*4,2 36,120

N208/N209;N226;N243 0,000
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7,85*4,2 32,970

N209/N210;N222;N227-228 0,000

(5,76+5,86)*4,2 48,804

-(1,0*3,3) -3,300

N210/N222 0,000

1,97*4,2 8,274

-(1,0*3,3) -3,300

N301/N302 0,000

1,2*3,75 4,500

-(1,0*2,02) -2,020

N301;N302/N303 0,000

(4,53+4,88)*3,75 35,288

-(0,9*2,02) -1,818

N301;N303/N304 0,000

6,68*3,75 25,050

-(1,0*2,02) -2,020

N304/N324 0,000

2,05*3,75 7,688

N307/N322 0,000

1,65*3,75 6,188

-(1,0*3,0) -3,000

N308/N309 0,000

6,08*3,75 22,800

N308;N309/N312;N322;N327 0,000

5,6*3,75 21,000

-(1,1*3,0) -3,300

N308/N322;N327 0,000

(1,0+2,0)*3,75 11,250

-(1,1*3,0) -3,300

N309/N310b 0,000

5,81*3,75 21,788

N310a/N310b 0,000

2*3,75 7,500

-(0,9*2,02) -1,818

N310a-b/N310c 0,000

8,55*3,75 32,063

-(0,9*2,02) -1,818

N310a/N322 0,000

1,97*3,75 7,388

-(1,0*2,02) -2,020

S360/S361 0,000

(6,26+2,46)*3,1 27,032

-(1,2*2,65+1,3*3,0) -7,080

S360/S360 0,000

6,11*3,1 18,941

-(1,2*2,65) -3,180

stěny_SN05_pl Mezisoučet 1 691,784

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 226,165

7631133X1
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s 
izolací EI 90 Rw do 62 dB

m2 1 691,784

stěny_SN06_dl 6,290

SN06 0,000

N304/N311 0,000

4,34 4,340

N307/N311 0,000

1,95 1,950
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stěny_SN06_dl Mezisoučet 6,290

Použití figury:

stěny_dl m 828,043

763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 675,893

stěny_SN06_pl 21,568

SN06 0,000

N304/N311 0,000

4,34*3,75 16,275

-(1,0*2,02) -2,020

N307/N311 0,000

1,95*3,75 7,313

stěny_SN06_pl Mezisoučet 21,568

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 226,165

7631133X2
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s 
izolací EI 90 Rw do 62 dB

m2 21,568

stěny_SN07_115_dl 122,290

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 122,290

stěny_SN07_115_pl 466,000

SN07 - tl. 115 mm 0,000

P301/P345 0,000

(0,85+0,6)*3,25 4,713

P305 0,000

(0,6+0,9)*3,25 4,875

P322;P325/P347 0,000

(2,27+0,72+1,67)*3,25 15,145

P324-325/P342 0,000

(1,17+1,71*2)*3,25 14,918

-(1,0*2,02) -2,020

P326 0,000

(0,51*2+0,72)*3,25 5,655

P201/P245 0,000

(0,6+0,6)*4,0 4,800

P201;P203b/P246 0,000

(0,6+0,43)*4,0 4,120

P201/P249 0,000

(0,39+0,3)*4,0 2,760

P201/P250 0,000

(0,46+0,3)*4,0 3,040

P202;P222/P247 0,000

(2,27+0,72+1,67)*4,0 18,640

P202/P242 0,000

(1,17+1,71*2)*4,0 18,360

P202/P255 0,000

1,55*4,0 6,200

P206/P248 0,000

(1,11+0,72+0,51)*4,0 9,360

P206-207/P251 0,000

(0,6+0,3*2)*4,0 4,800

P208/P244 0,000

(0,6+0,9)*4,0 6,000

P210/P254 0,000

(0,97+0,45)*4,0 5,680

P102 0,000

5,61*4,0 22,440
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P102/P145 0,000

(0,65+0,6)*4,0 5,000

P102;P103/P149 0,000

(0,5+0,37*2)*4,0 4,960

P103;P104 0,000

(0,47+0,32*2)*4,0 4,440

P108/P142 0,000

(1,17+1,71*2)*4,0 18,360

-(1,0*2,02) -2,020

P108;P122/P147 0,000

(2,22+0,67+1,72)*4,0 18,440

P115 0,000

5,6*4,0 22,400

P115/P144 0,000

(0,65+0,9)*4,0 6,200

P115/P155 0,000

(0,38+0,82+0,63)*4,0 7,320

P125a;P125b 0,000

3,43*4,0 13,720

N101/N145 0,000

(0,66+0,6)*4,2 5,292

N101;N102/N149 0,000

(0,5+0,27*2)*4,2 4,368

N104;N122/N147 0,000

(1,67+0,67+2,17)*4,2 18,942

N104;N106c/N142 0,000

(1,17+1,71*2)*4,2 19,278

-(1,0*2,02) -2,020

N112 0,000

5,39*4,2 22,638

N112/N144 0,000

(0,66+0,9)*4,2 6,552

N112/N155 0,000

(0,27*2+0,5)*4,2 4,368

N127;N128 0,000

3,85*4,2 16,170

N201a/N245 0,000

(0,66+0,6)*4,2 5,292

N201a/N249 0,000

(0,5+0,37*2)*4,2 5,208

N202;N229/N242 0,000

(1,17+1,71*2)*4,2 19,278

-(1,0*2,02) -2,020

N210/N244 0,000

(0,66+0,6)*4,2 5,292

N210/N255 0,000

(0,37*2+0,5)*4,2 5,208

N222;N229/N247 0,000

(0,63+0,62+0,76)*4,2 8,442

N302/N345 0,000

(0,66+0,6)*3,75 4,725

N303/N349 0,000

(0,5+0,27*2)*3,75 3,900

N305;N307/N342 0,000

(1,17+1,71*2)*3,75 17,213

-(1,0*2,02) -2,020

N305 0,000
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2,23*3,75 8,363

N306 0,000

(2,24+1,19)*3,75 12,863

N310c/N344 0,000

(0,66+0,6)*3,75 4,725

N310c/N355 0,000

(0,27*2+0,5)*3,75 3,900

N420/N444 0,000

(0,32+0,59)*3,15 2,867

N420/N455 0,000

(0,42+0,35)*3,15 2,426

N424/N442 0,000

(1,17+0,96*2)*3,15 9,734

N424 0,000

(0,76*2+0,61)*3,15 6,710

stěny_SN07_115_pl Mezisoučet 466,000

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 466,000

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 3 822,845

6123413X1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6 102,829

stěny_SN07_210_pl 582,620

SN 07 tl. 210 mm 0,000

P301;P323/P341 0,000

(2,18+2,43)*3,25 14,983

-(1,0*2,02) -2,020

P303-304/P353 0,000

(0,85*+4,5)*3,25 12,431

-(1,0*2,02) -2,020

P320/P340 0,000

(0,88*2+2,85)*3,25 14,983

P201;P209;P223a-c;P225a-c 0,000

(2,18*2+1,98*2)*4,0 33,280

-(1,0*2,02) -2,020

P205;P222/P253 0,000

(0,85*2+4,49)*4,0 24,760

-(1,0*2,02) -2,020

P205;P206/P252 0,000

(0,6+0,43*2)*4,0 5,840

P206-207;P227/P243 0,000

(2,01+0,92+1,8+1,52)*4,0 25,000

-(1,0*2,02) -2,020

P220/P240 0,000

(0,89*2+2,85)*4,0 18,520

P222/P242;P255 0,000

2,72*4,0 10,880

P104;P123c;P124;P125b-c 0,000

(2,18*2+1,98*2)*4,0 33,280

-(1,0*2,02) -2,020

P110;P122/P153 0,000

(0,76+3,49+1,3)*4,0 22,200

-(1,0*2,02) -2,020

P113;P126-127/P143 0,000

(1,85+1,52+2,06+0,97)*4,0 25,600

-(1,0*2,02) -2,020

P120/P140 0,000

(0,89*2+2,85)*4,0 18,520
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N102;N114;N123c;N125b-c/N141 0,000

(2,18*2+1,98*2)*4,2 34,944

-(1,0*2,02) -2,020

N107 0,000

3,1*4,2 13,020

N107;N122/N153 0,000

(0,94+0,87+1,53+2,12)*4,2 22,932

-(1,0*2,02) -2,020

N110;N111;N127/N143 0,000

(1,85+1,52+2,1+0,97)*4,2 27,048

-(1,0*2,02) -2,020

N120/N140 0,000

(0,89*2+2,85)*4,2 19,446

N122/N142 0,000

1,17*4,2 4,914

N201a;N223c;N224;N225b-c/N241 0,000

(2,18*2+1,98*2)*4,2 34,944

-(1,0*2,02) -2,020

N205 0,000

(0,59+3,3)*4,2 16,338

N205;N222/N253 0,000

(1,72+2,17+0,94)*4,2 20,286

-(1,0*2,02) -2,020

N209;N226-227/N243 0,000

(1,9+1,52+2,1+1,02)*4,2 27,468

-(1,0*2,02) -2,020

N220/N240 0,000

(0,89*2+2,85)*4,2 19,446

N304;N323c;N324;N325b-c/N341 0,000

(2,18*2+1,98*2)*3,75 31,200

-(1,0*2,02) -2,020

N305/N322 0,000

1,17*3,75 4,388

N306/N353 0,000

(2,01+2,17+1,2)*3,75 20,175

-(1,0*2,02) -2,020

N308;N327/N3434 0,000

(1,9+1,52+2,11+1,02)*3,75 24,563

-(1,0*2,02) -2,020

N320/N340 0,000

(0,89*2+2,85)*3,75 17,363

N420/N440 0,000

(0,88*2+2,85)*3,15 14,522

N424/N442 0,000

1,17*3,15 3,686

stěny_SN07_210_pl Mezisoučet 582,620

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

311236311
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených 
P20 tloušťky 190 mm

m2 1 616,604

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 3 822,845

6123413X1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6 102,829

stěny_SN07_80_dl 29,860

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 29,860

stěny_SN07_80_pl 120,174

SN07 - tl. 80 mm 0,000
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P104/P150 0,000

(0,5+0,37*2)*4,0 4,960

P106/P146 0,000

(0,5+0,49*2)*4,0 5,920

P111/P152 0,000

(0,5+0,49*2)*4,0 5,920

P111;P112/P148 0,000

(1,02+0,58+0,52)*4,0 8,480

P113/P151 0,000

(0,5+0,37*2)*4,0 4,960

N102;N106c/N150 0,000

(0,5+0,27*2)*4,2 4,368

N106b/N146 0,000

(0,5+0,39*2)*4,2 5,376

N108;N109/N152 0,000

(0,5+0,39*2)*4,2 5,376

N109/N148 0,000

(0,47+0,58+0,97)*4,2 8,484

N110/N151 0,000

(0,5+0,27*2)*4,2 4,368

N201a/N250 0,000

(0,5+0,37*2)*4,2 5,208

N202;N203/N246 0,000

(0,5+0,49*2)*4,2 6,216

N206;N207/N252 0,000

(0,5+0,49*2)*4,2 6,216

N207/N248 0,000

(0,52+0,48+0,92)*4,2 8,064

N208;N209/N251 0,000

(0,5+0,37*2)*4,2 5,208

N304/N350 0,000

(0,5+0,27*2)*3,75 3,900

N305/N346 0,000

(0,5+0,39*2)*3,75 4,800

N305/N347 0,000

(0,47+0,48+0,87)*3,75 6,825

N306/N348 0,000

(0,47+0,48+0,87)*3,75 6,825

N306/N352 0,000

(0,5+0,39*2)*3,75 4,800

N308/N351 0,000

(0,5+0,27*2)*3,75 3,900

stěny_SN07_80_pl Mezisoučet 120,174

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 120,174

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 3 822,845

6123413X1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6 102,829

stěny_SN08_pl 27,000

SN08 0,000

7,6*2,5+8,0*1,0 27,000

stěny_SN08_pl Mezisoučet 27,000

Použití figury:

stěny_pl m2 6 989,044

311236311
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených 
P20 tloušťky 190 mm

m2 1 616,604

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 113,882

622532031 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 27,000
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28375980 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm m2 27,540

stěny_SN09_pl 934,484

SN09 0,000

P301/P302 0,000

5,5*3,25 17,875

P301/P322 0,000

3,83*3,25 12,448

-(1,7*2,02) -3,434

P301/P323 0,000

(1,91+1,4)*3,25 10,758

P301/P324-325 0,000

7,2*3,25 23,400

P302/P303;P322 0,000

7*3,25 22,750

-(1,7*2,02) -3,434

P302/P325 0,000

3,32*3,25 10,790

P303/P304;P322 0,000

(4,55+6,19)*3,25 34,905

-(1,7*2,02) -3,434

P304/P326 0,000

(5,5+1,87)*3,25 23,953

P304;P326-327 0,000

17,7*3,25 57,525

-(1,7*2,02*3+0,8*2,02) -11,918

P305/P327 0,000

8,27*3,25 26,878

P322/P323 0,000

3,58*3,25 11,635

-(1,2*2,02) -2,424

P322;P324-325;P342 0,000

5,53*3,25 17,973

-(1,7*2,02+1,2*2,02) -5,858

P323/P324 0,000

3,43*3,25 11,148

P324/P325 0,000

2,5*3,25 8,125

P326/P327-328 0,000

(5,5+1,87)*3,25 23,953

P327/P328 0,000

(2,01+1,16)*3,25 10,303

P201/P222;P223a-c;P225b 0,000

(3,83+4,19+1,4)*4,0 37,680

-(1,6*3,1) -4,960

P202/P225a-b 0,000

3,43*4,0 13,720

P202/P222 0,000

2,81*4,0 11,240

-(1,3*3,1) -4,030

P203a;P204/P222 0,000

7*4,0 28,000

-(1,0*3,0*2) -6,000

P205-206/P222 0,000

14,85*4,0 59,400

-(1,3*3,1*2) -8,060

P205/P206 0,000

(1,75+5,08)*4,0 27,320
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-(1,1*2,02) -2,222

P206/P227 0,000

0,94*4,0 3,760

P101;P104/P123a-c;P125b 0,000

(3,83+4,19+1,7)*4,0 38,880

-(1,0*3,1) -3,100

P106;P109/P122 0,000

7,9*4,0 31,600

-(1,9*3,1+1,0*3,1) -8,990

P108/P122 0,000

5,58*4,0 22,320

P108/P125a-b 0,000

3,53*4,0 14,120

N107;N108;N109;N110/N122;N127 0,000

(15,45+1,15)*4,2 69,720

-(1,3*3,3*3+0,9*3,3) -15,840

N111/N122;N127-128 0,000

5,45*4,2 22,890

-(0,9*3,3) -2,970

N112/N122 0,000

1,92*4,2 8,064

-(1,3*3,3) -4,290

N201a-b/N223a-c;N225b;N241 0,000

(3,83+4,19+1,69)*4,2 40,782

-(1,0*3,3) -3,300

N202/N203 0,000

5,31*4,2 22,302

N202;N229;N242/N222 0,000

6,85*4,2 28,770

-(1,0*3,3*2) -6,600

N202/N225a-b 0,000

3,63*4,2 15,246

N203/N229 0,000

3,63*4,2 15,246

N305/N307;N311 0,000

8,8*3,75 33,000

N305;N306/N308;N322 0,000

(1,17+11,45)*3,75 47,325

-(1,1*3,0*2) -6,600

N305/N306 0,000

14,41*3,75 54,038

-(1,9*2,15) -4,085

N420;N423/N422a-b 0,000

(6,17+2,46*2)*3,15 34,934

-(1,2*2,02) -2,424

N420/N423 0,000

7,13*3,15 22,460

-(1,5*2,15) -3,225

N420/N444 0,000

0,32*3,15 1,008

N422a/N422b 0,000

2,25*3,15 7,088

-(1,2*2,02) -2,424

N423/N424 0,000

5,96*3,15 18,774

stěny_SN09_pl Mezisoučet 934,484

Použití figury:
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stěny_pl m2 6 989,044

311236311
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených 
P20 tloušťky 190 mm

m2 1 616,604

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 3 822,845

6123413X1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6 102,829

střecha_ST03_pl 25,100

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 44,076

712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, 
budova v do 18m

m2 25,100

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 44,076

713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 64,400

713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 25,100

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 5,937

63151495 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 30mm m2 55,220

střecha_ST03_S_pl 8,756

7,96*1,1 8,756

střecha_ST03_S_pl Mezisoučet 8,756

Použití figury:

střechy_pl m2 44,076

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 44,076

712363505
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm krajní pole, budova 
v do 18m

m2 8,756

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 44,076

28372319 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm m2 9,632

střecha_ST04_pl 7,100

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 44,076

712363452
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 140 mm krajní pole, 
budova v do 18m

m2 10,220

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 44,076

713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 64,400

762341270 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz m2 7,100

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 15,620

střecha_ST04_S_pl 3,120

7,6*0,2+8,0*0,2 3,120

střecha_ST04_S_pl Mezisoučet 3,120

Použití figury:

střechy_pl m2 44,076

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 44,076

712363452
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 140 mm krajní pole, 
budova v do 18m

m2 10,220

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 44,076

28372312 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 120mm m2 3,432

výkop_obj 8 500,000

dle PD: D.1.1 a D.1.2 0,000

Výkop (přepdoklad obj) 0,000

8500,0 8 500,000

výkop_obj Součet 8 500,000

Použití figury:

131151207
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 8 500,000

161151104
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 8 do 12 
m

m3 5 100,000

162551108
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 10 700,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 11 934,000

základy_HI_ZS_dl m 124,520

dle PD: D.1.1 0,000

Základy - zpětný spoj (dl) 0,000
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(104,2+10,16*2) 124,520

základy_HI_ZS_dl Součet 124,520

Použití figury:

711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm m 124,520

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

základy_HIS_pl m2 27,596

Použití figury:

základy_HIV_pl m2 668,870

632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 696,466

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 302,642

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 605,284

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

základy_HIV_pl m2 668,870

dle PD: D.1.1 0,000

Základy - hydroizolace (pl) 0,000

hlavní deska 0,000

(668,87-10,76) 658,110

deska výtahu 0,000

10,76 10,760

základy_HIV_pl Součet 668,870

Použití figury:

základy_HIV_pl m2 668,870

632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 696,466

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5 300,436

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 668,870

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1 337,740

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 338,838

zásyp_obj m3 2 200,000

dle PD: D.1.1 0,000

Zásyp (obj) 0,000

220,0*10,0 2 200,000

zásyp_obj Součet 2 200,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 200,000

162551108
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 10 700,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 2 200,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 11 934,000

ŽB1_pl 767,772

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

7838015X1 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 2 601,200

7838266X1 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 2 601,200

ŽB2_pl 172,281

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

7838015X1 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 2 601,200

7838266X1 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 2 601,200

ŽB3_pl 50,637

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990
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711161223 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm m2 50,637

7838015X1 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 2 601,200

7838266X1 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 2 601,200

ŽB4_pl 17,540

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

7838015X1 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 2 601,200

7838266X1 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 2 601,200

ŽB5_pl 104,350

Použití figury:

podhledy_pl m2 5 435,990

7838015X1 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 2 601,200

7838266X1 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 2 601,200

 SO.01/ D.1.1/ 
D.1.1.1

Bourané a dočasné konstrukce

podlaha_bour_pl 200,080

dle PD: D.1.1 0,000

Odstranění podlahy (pl) 0,000

S260 0,000

54,89 54,890

S261 0,000

25,73 25,730

S262 0,000

19,80 19,800

S360 0,000

11,0 11,000

S361 0,000

39,03 39,030

S362 0,000

29,83 29,830

S363 0,000

19,8 19,800

podlaha_bour_pl Součet 200,080

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 200,080

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 200,080

SDK_dočas_pl 127,323

dle PD: D.1.1 0,000

Dočasné příčky (dl * v) - otvory (dl * v) 0,000

1.PP 0,000

(3,5+2,2)*3,3 18,810

-(1,2*2,02) -2,424

1.NP 0,000

(7,6+17,3)*4,65 115,785

-(1,2*2,02*2) -4,848

SDK_dočas_pl Součet 127,323

Použití figury:

763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 127,323

763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 127,323

 SO.01/ D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

opěr_stěn_obj m3 17,710

dle PD: D.1.2 0,000

Opěrné stěny - dřik (dl * š * v) 0,000

OPĚRNÁ STĚNA 1 0,000

6,04*0,3*3,25 5,889

OPĚRNÁ STĚNA 2 0,000
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6,33*0,3*3,25 6,172

OPĚRNÁ STĚNA 3 0,000

4,025*0,3*2,65 3,200

1,45*0,3*1,98 0,861

2,7*0,3*1,96 1,588

opěr_stěn_obj Součet 17,710

Použití figury:

311322511 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 17,710

3113218X1 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 49,899

pás_regál_obj m3 14,973

dle PD: D.1.2 0,000

Podkladní pás pod regály (dl * pl) 0,000

3.PP 0,000

(21,79*3+7,3*5)*0,10783 10,985

2.PP 0,000

(21,85*4)*0,04563 3,988

pás_regál_obj Součet 14,973

Použití figury:

631311235 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 14,973

631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 2,021

piloty_obj m3 242,100

dle PD: D.1.2 0,000

Piloty (dl * pl) 0,000

PILOTA č. 1 0,000

6,0*(0,45^2*PI) 3,817

PILOTA č. 2 0,000

9,0*(0,45^2*PI) 5,726

PILOTA č. 3 0,000

9,0*(0,6^2*PI) 10,179

PILOTA č. 4 0,000

9,0*(0,6^2*PI) 10,179

PILOTA č. 5 0,000

8,5*(0,6^2*PI) 9,613

PILOTA č. 6 0,000

8,5*(0,45^2*PI) 5,407

PILOTA č. 7 0,000

9,0*(0,6^2*PI) 10,179

PILOTA č. 8 0,000

12,0*(0,6^2*PI) 13,572

PILOTA č. 9 0,000

12,0*(0,6^2*PI) 13,572

PILOTA č. 10 0,000

9,5*(0,6^2*PI) 10,744

PILOTA č. 11 0,000

5,5*(0,45^2*PI) 3,499

PILOTA č. 12 0,000

8,5*(0,45^2*PI) 5,407

PILOTA č. 13 0,000

3,0*(0,3^2*PI) 0,848

PILOTA č. 14 0,000

3,0*(0,3^2*PI) 0,848

PILOTA č. 15 0,000

5,0*(0,3^2*PI) 1,414

PILOTA č. 16 0,000

11,0*(0,6^2*PI) 12,441

PILOTA č. 17 0,000

10,5*(0,6^2*PI) 11,875
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PILOTA č. 18 0,000

10,0*(0,6^2*PI) 11,310

PILOTA č. 19 0,000

8,5*(0,6^2*PI) 9,613

PILOTA č. 20 0,000

10,0*(0,6^2*PI) 11,310

PILOTA č. 21 0,000

11,0*(0,6^2*PI) 12,441

PILOTA č. 22 0,000

11,0*(0,6^2*PI) 12,441

PILOTA č. 23 0,000

10,5*(0,6^2*PI) 11,875

PILOTA č. 24 0,000

6,0*(0,45^2*PI) 3,817

PILOTA č. 25 0,000

9,5*(0,45^2*PI) 6,044

PILOTA č. 26 0,000

9,5*(0,6^2*PI) 10,744

PILOTA č. 27 0,000

10,0*(0,6^2*PI) 11,310

PILOTA č. 28 0,000

10,5*(0,6^2*PI) 11,875

piloty_obj Součet 242,100

Použití figury:

589329X1 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 m3 242,100

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 242,100

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 242,100

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 13,316

sloupy_pohled_pl m2 2,240

dle PD: D.1.2 0,000

Sloupy - bednění (dl * v) 0,000

3.PP - zaměřovací pilíř 0,000

(0,4*4)*1,4 2,240

sloupy_pohled_pl Součet 2,240

Použití figury:

331351911 Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton m2 2,240

613111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění m2 2,240

613111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních sloupů betonových nebo 
železobetonových

m2 2,240

stěny_pohled_pl m2 219,351

dle PD: D.1.2 0,000

Stěny - pohledové (dl * v) 0,000

2.PP - WA.X2_12 0,000

(6,3*6,73) 42,399

2.PP - WA.X2_13.1 0,000

(1,13*6,73) 7,605

2.PP - WA.X2_13.2 0,000

(1,57*6,73) 10,566

2.PP - WA.X2_14 0,000

(6,05*6,73) 40,717

OPĚRNÁ STĚNA 1 0,000

(6,04*3,25)*2 39,260

OPĚRNÁ STĚNA 2 0,000

(6,33*3,25)*2 41,145

OPĚRNÁ STĚNA 3 0,000

(4,025*2,65)*2 21,333

(1,45*1,98)*2 5,742

(2,7*1,96)*2 10,584
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stěny_pohled_pl Součet 219,351

Použití figury:

311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 219,351

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 219,351

612111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových m2 219,351

strop_pohled_pl 1 725,530

dle PD: D.1.2 0,000

Stropy - bednění pohledové (pl) 0,000

P301 - SPISOVNA (3.PP) 0,000

142,19 142,190

P302 - SPISOVNA (3.PP) 0,000

74,21 74,210

P303 - SKLAD GEODEZIE (3.PP) 0,000

28,21 28,210

P304 - SKLAD (3.PP) 0,000

44,56 44,560

P305 - MÍSTNOST ÚDRŽBY (3.PP) 0,000

24,82 24,820

P320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.PP) 0,000

18,54 18,540

P321 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (3.PP) 0,000

4,35 4,350

P322 - CHODBA (3.PP) 0,000

47,61 47,610

P323 - UPS + ROZVADĚČ MaR (3.PP) 0,000

9,51 9,510

P324 - ÚSTŘEDNA UPS + ROZVADĚČ PO (3.PP) 0,000

10,26 10,260

P325 - ROZVODNA ENN (3.PP) 0,000

19,31 19,310

P326 - ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ V. + NÁDRŽ M.Č. P206 (3.PP) 0,000

62,05 62,050

P327 - STROJOVNA VZT (3.PP) 0,000

82,26 82,260

P201 - SPISOVNA (2.PP) 0,000

138,7 138,700

P220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.PP) 0,000

16,68 16,680

P101 - CHODBA / VĚŠÁKOVÁ ŠATNA (1.PP) 0,000

9,75 9,750

P102 - LABORATOŘ VODA (1.PP) 0,000

34,45 34,450

P104 - LABORATOŘ EKOTOXIKOLOGICKÁ (1.PP) 0,000

47,91 47,910

P106 - PŘÍPRAVNA (1.PP) 0,000

33,03 33,030

P107 - LAB. RET. A PROUDĚNÍ V. V PŮDĚ (1.PP) 0,000

43,43 43,430

P111 - BIOCHAROVÁ LABORATOŘ (1.PP) 0,000

48,26 48,260

P113 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) 0,000

32,64 32,640

P114 - LABORATOŘ DĚKANÁTU (1.PP) 0,000

27,91 27,910

P115 - LABORATOŘ TECHNICKÁ (1.PP) 0,000

47,67 47,670

P120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.PP) 0,000
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17,29 17,290

P122 - SPOLEČNÁ CHODBA (1.PP) 0,000

66,76 66,760

N120 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (1.NP) 0,000

17,29 17,290

N220 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (2.NP) 0,000

34,22 34,220

N229 - MÍSNTOST IT - OBJEKTOVÁ (2.NP) 0,000

20,63 20,630

N305 - ATELIÉR (3.NP) 0,000

192 192,000

N306 - ATELIÉR (3.NP) 0,000

131,42 131,420

N320 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (3.NP) 0,000

17,29 17,290

N420 - SCHODIŠTĚ - CHÚC B (4.NP) 0,000

19,25 19,250

N421 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA (4.NP) 0,000

4,35 4,350

N422a - PLYNOVÁ KOTELNA - ZÁDVEŘÍ (4.NP) 0,000

3,11 3,110

N422b - PLYNOVÁ KOTELNA - OBJEKT (4.NP) 0,000

9,33 9,330

N423 - STROJOVNA VZT (4.NP) 0,000

77,59 77,590

N424 - DIESEL AGREGÁT (4.NP) 0,000

40,69 40,690

stříška nad schodištěm 0,000

26,0 26,000

strop_pohled_pl Součet 1 725,530

Použití figury:

4113591X1
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový 
beton - PB2

m2 1 725,530

611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění m2 1 725,530

611111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo 
železobetonových

m2 1 725,530

základy_deska_obj m3 226,600

dle PD: D.1.2 0,000

Základy - základové desky (pl * v) 0,000

hlavní deska 0,000

(663,78-6,32)*0,3 197,238

snížené desky 0,000

(6,25*7)*0,2 8,750

deska výtahu 0,000

9,73*0,3 2,919

deska venkovního schodiště 0,000

17,99*0,3 5,397

rampa 0,000

37,26*0,33 12,296

základy_deska_obj Součet 226,600

Použití figury:

273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 226,600

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 30,591

 SO.01/ D.1.2/ 
D.1.2.1

Stavebně konstrukční řešení - zajištění stavební jámy

kotvy_dl m 1 085,000

dle PD: D.1.2 0,000

Kotvy - vrty (dl) 0,000

K1 0,000
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15,0*1 15,000

K2 0,000

15,0*1 15,000

K3 0,000

15,0*1 15,000

K4 - K9 0,000

15,0*6 90,000

K10 - K17 0,000

15,0*8 120,000

K18 - K23 0,000

15,0*6 90,000

K24 - K32 0,000

15,0*9 135,000

K33 0,000

11,0*1 11,000

K34 0,000

11,0*1 11,000

K35 0,000

11,0*1 11,000

K36 - K41 0,000

11,0*6 66,000

K42 - K57 0,000

11,0*16 176,000

K58 - K69 0,000

11,0*12 132,000

K70 - K87 0,000

11,0*18 198,000

kotvy_dl Součet 1 085,000

Použití figury:

224311114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 1 085,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 296,429

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 296,429

pažení_pl m2 870,030

dle PD: D.1.2 0,000

Zápory - pažení (dl * v) 0,000

(33,4+33,3)*10,0 667,000

25,7*7,9 203,030

pažení_pl Součet 870,030

Použití figury:

151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 870,030

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 580,628

piloty_obj 124,691

dle PD: D.1.2 0,000

Piloty (dl) 0,000

P01 - P07 0,000

11,0*7*(0,45^2*PI) 48,985

P08 0,000

10,5*(0,45^2*PI) 6,680

P09, P10 0,000

11,0*2*(0,45^2*PI) 13,996

P11 0,000

11,0*(0,45^2*PI) 6,998

P12 0,000

11,0*(0,45^2*PI) 6,998

P13 0,000

11,0*(0,45^2*PI) 6,998

P14 0,000
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10,5*(0,45^2*PI) 6,680

P15 0,000

10,5*(0,45^2*PI) 6,680

P16 0,000

10,5*(0,45^2*PI) 6,680

P17 0,000

11,0*(0,45^2*PI) 6,998

P18 0,000

11,0*(0,45^2*PI) 6,998

piloty_obj Součet 124,691

Použití figury:

58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 124,691

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 296,429

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 296,429

střik_beton_pl m2 204,800

dle PD: D.1.2 0,000

Piloty - stříkaný beton (dl * v) 0,000

25,6*8,0 204,800

střik_beton_pl Součet 204,800

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch m2 204,800

153271112 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 16 mm kus 819,200

153273122
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a 
poloskalních ploch

m2 204,800

1552111X1 Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi m2 204,800

zápory_dl m 564,000

dle PD: D.1.2 0,000

Zápory - vrty (dl) 0,000

Z1 0,000

12,0*1 12,000

Z2 - Z18 0,000

12,0*17 204,000

Z19 - Z30 0,000

10,0*12 120,000

Z31 - Z49 0,000

12,0*19 228,000

zápory_dl Součet 564,000

Použití figury:

226212313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 20 m hor. III m 564,000

151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m 564,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 296,429

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 296,429

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 580,628

13011017 ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 t 39,263

 SO.01/ D.1.4/ 
D.1.4e

Zdravotechnické instalace

výkop_obj 214,948

ŠS02-HVŠ 0,000

16,6*1,2*(2,5+2,7)/2 51,792

kan. přípojka 0,000

11,4*1,2*(2,7+2,2)/2 33,516

DV,LŽ2-DČŠ 0,000

21,0*1,2*(1,1+2,5)/2 45,360

vod. přípojka 0,000

15,1*1,0*1,4 21,140

voda biot/zav. 0,000

45,1*1,0*1,4 63,140

výkop_obj Součet 214,948
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Použití figury:

161
hloubení pažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 dle ČSN 733050   (uvažován 
koeficient nakypření = 1,2), vč. přemístění na dočasnou deponii na pozemku

m3 214,948

165
hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) 
(uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285)

m3 186,566

zemina_odvoz_obj 59,476

ŠS02-HVŠ 0,000

16,6*1,2*0,6+0,52 12,472

kan. přípojka 0,000

11,4*1,2*0,6+0,358 8,566

DV,LŽ2-DČŠ 0,000

21,0*1,2*0,5+0,165 12,765

vod. přípojka 0,000

15,1*1,0*0,5+0,047 7,597

voda biot/zav. 0,000

45,1*1,0*0,4+0,036 18,076

zemina_odvoz_obj Součet 59,476

Použití figury:

164
vytlačená kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. skládkovného) 
(uvažován koeficient nakypření = 1,2)

m3 59,476

165
hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (vč. dovozu vhodné zeminy) 
(uvažován koeficient nakypření = 1,2) (dle ČSN EN 13242, dle ČSN EN 13285)

m3 186,566

 SO.03 Čisté terénní úpravy

násyp_obj 118,650

dle PD: D.2.2.02 0,000

Násyp (pl * v) 0,000

skladba_TU05_pl*0,21 118,650

násyp_obj Součet 118,650

Použití figury:

1711511X1 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných m3 118,650

162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 237,300

162551108
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 171,096

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 118,650

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 118,650

odkop_obj 289,746

dle PD: D.2.2.02 0,000

Odkop zeminy na hloubku nové skladby (pl * v) 0,000

skladba_TU02_pl*0,26 80,912

skladba_TU03_pl*0,51 67,320

skladba_TU04_pl*0,61 21,350

skladba_TU05_pl*0,2 113,000

skladba_TU07_pl*0,36 7,164

odkop_obj Součet 289,746

Použití figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně

m3 289,746

162551108
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 171,096

přípojky_pl 65,000

přípojky sítí 0,000

65,0 65,000

přípojky_pl Mezisoučet 65,000

Použití figury:

skladby_ČTÚ m2 3 020,600

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 915,000

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 1 915,000

565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 1 915,000

577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 1 915,000

skladba_TU01_pl 42,500

dle PD: D.2.2.02 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

ČTÚ (pl) 0,000

TU01 0,000

85,0*0,5 42,500

skladba_TU01_pl Mezisoučet 42,500

Použití figury:

skladby_ČTÚ m2 3 020,600

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 540,600

5647611X1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 42,500

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 42,500

skladba_TU02_pl 311,200

TU02 0,000

311,2 311,200

skladba_TU02_pl Mezisoučet 311,200

Použití figury:

skladby_ČTÚ m2 3 020,600

113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 311,200

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně

m3 289,746

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 498,100

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 540,600

5647311X2 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 331,100

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 478,200

979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 311,200

skladba_TU03_pl 132,000

TU03 0,000

132,0 132,000

skladba_TU03_pl Mezisoučet 132,000

Použití figury:

skladby_ČTÚ m2 3 020,600

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně

m3 289,746

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 498,100

564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 167,000

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 540,600

5647711X3 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 132,000

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 478,200

592450X1 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 359,040

skladba_TU04_pl 35,000

TU04 0,000

35,00 35,000

skladba_TU04_pl Mezisoučet 35,000

Použití figury:

skladby_ČTÚ m2 3 020,600

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně

m3 289,746

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 498,100

564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 167,000

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 540,600

5647311X4 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 35,000

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 478,200

592450X1 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 359,040

skladba_TU05_pl 565,000

TU05 0,000

565,0 565,000

skladba_TU05_pl Mezisoučet 565,000

Použití figury:

skladby_ČTÚ m2 3 020,600

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně

m3 289,746

1711511X1 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných m3 118,650
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181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně

m2 565,000

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 584,900

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 584,900

10371500 substrát pro trávníky VL m3 86,342

skladba_TU06_pl 1 850,000

TU06 0,000

1850,0 1 850,000

skladba_TU06_pl Mezisoučet 1 850,000

Použití figury:

skladby_ČTÚ m2 3 020,600

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 915,000

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 1 915,000

565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 1 915,000

577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 1 915,000

skladba_TU07_pl 19,900

TU07 0,000

19,9 19,900

skladba_TU07_pl Mezisoučet 19,900

Použití figury:

skladby_ČTÚ m2 3 020,600

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně

m3 289,746

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 498,100

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 584,900

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 584,900

564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 540,600

5647311X2 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 331,100

596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 19,900

10371500 substrát pro trávníky VL m3 86,342
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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Dodatek č. 4 
k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721087161 
pro stavební a montážní pojištění   
(aktualizace pojistné smlouvy) 
Úsek pojištění hospodářských rizik 

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“) 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00 

 
a 
 

ESOX, spol. s r. o. 
se sídlem Brno, Libušina tř. 826/23, 623 00, Česká republika 
IČO: 005 58 010 
zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 143 
(dále jen „pojistník”) 
 
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka. 
Zastoupený: Petr Polický, jednatel    
 

 
uzavírají  
 
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou 
smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto 
dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek. 

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele   

RENOMIA, a.s. 
se sídlem, Holandská 8, 639 00 Brno 
IČO: 48391301 
(dále jen „samostatný zprostředkovatel”) 

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného 
zprostředkovatele.  

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího 
makléře. 
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Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto* : 

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek 

 

A. V Článku II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění) se v bodě 6. Oddíl I: - Pojištění 
věci, v tabulce 6.1. navyšuje maximální hodnota jednoho budovaného díla na 230.000.000,- Kč uvedená 
pod poř. č. 2.  

6.   Oddíl I. – Pojištění věci 

6.1. Předmět pojištění Horní hranice plnění 
[Kč] 

Spoluúčast [Kč] 

1. 
Celková hodnota stavebních a montážních výkonů 
(konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, 
které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů 
dodaných objednatelem) 750.000.000,-1)  

2. Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma 
materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)  230.000.000,-1) 20.000,- 

3.  Materiál nebo díly dodané objednatelem3) Není předmětem pojištění  

4. Stávající majetek3) 20.000.000,-2) 20.000,- 

5. Zařízení a vybavení staveniště3) 5.000.000,-2) 20.000,- 

6. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje3)    3.000.000,-2) 20.000,- 

7. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků3) 5.000.000,-2) 20.000,- 

 

B. Článek VI. (Prohlášení pojistníka) nově zní: 

 

Článek VI. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

1. Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí 
jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je 
vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného 
pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek. 

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve 
znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást 
této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), 
práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je 
jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 
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1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými 
údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy 
pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve 
uzavřených pojistných smlouvách. 

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

2.     Registr smluv 

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy. 

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této 
pojistné smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). 

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru 
se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného 
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna. 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě 
zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace 
o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce 
www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“. 

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

 pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

 pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 
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3.2.  POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů. 

3.3.   INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA  

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění. 
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí. 
Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

 

 

C. Článek VII. (Závěrečná ustanovení) nově zní: 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této 
pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. 
Počátek změn provedených tímto dodatkem: 1. 6. 2021.  

Tímto dodatkem provedené změny a případné tímto dodatkem sjednané nové pojištění se nevztahují na 
dobu (nevznikají) před počátkem změn provedených tímto dodatkem.  

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo 
odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně 
nemění podmínky nabídky. 

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění 
tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze 
písemnou formou. 

4. Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán 
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů.  

5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu 
této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající 
vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností 
směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou 
zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se 
považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli 
v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí 
samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré 
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písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku 
doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo 
pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením 
pojistiteli. 

7. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel
si ponechá 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1
stejnopis.

8. Tento dodatek obsahuje 5 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 2 přílohy, které nejsou
fyzicky přiloženy k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné
podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příloh: Příloha č. 1 - doložky
 Příloha č. 2 - Individuální způsob zabezpečení. 

Podepsáno dne +............................  ....................................................   ....................................................
za pojistitele za pojistitele 

Podepsáno dne+............................ 
za pojistníka++

+ Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.
++ a)  Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y 

podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný 
stejnopis dodatku v listinné podobě. 

b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte
též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než
uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení
data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým 
prostředkem.

Dodatek vypracoval: Pavel Máša, tel. 957 773 186

 

 

 

...................................................  

Ing. Jan
Polický

& 
Kooperativa 

& 
Kooperativa 

VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA INSURANCE GROUP 
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I IIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIII IIIIIIIIII IIIIII IIII IIIII IIIII IIIIII IIII IIIIIIIII III� 1111 CoLONNA□t 
A FAIRFAX COMPANY 

Colonnade lnsurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, 
Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce 
et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím 

Pojistitel: Colonnade lnsurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 
1683/127, 140 00 Praha 4, česká republika, identifikační číslo 044 85 297, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 77229. 

Korespondenční adresa: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, česká republika 

Zastupující: Jana Kasíková, zmocněná pro záležitosti smluvní 

Pojistník/pojištěný: 

Se sídlem: 

Jednající: 

Adresa pro doručování: 

Zplnomocněného 
makléře: 

Se sídlem: 

a 

ESOX, spol. s r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 143, IČ 005 58 01 O 

Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, česká republika 

Jan Polický, jednatel 

Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, česká republika 

uzavírají prostřednictvím 

RENOMIA, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně oddíl B, vložka 3930, IČ 48391301 
Holandská 8, 639 00 Brno, česká republika 

Pojistnou smlouvu č. 3301 0398 21 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
ZPŮSOBENOU VÝROBKEM 

Podpisy vyjadřují smluvní strany souhlas s dále uvedenou pojistnou smlouvou a pojistník potvrzuje, že byl 
seznámen s přiloženými pojistnými podmínkami a že s nimi souhlasí. Pojistník prohlašuje, že akceptuje návrh této 
pojistné smlouvy v plném rozsahu; přijetí nabídky s dodatky či odchylkami, byť nepodstatnými, se za akceptaci 
nepovažuje. Za akceptaci se rovněž nepovažuje ústní oznámení o přijetí návrhu ani chování ve shodě s 
nabídkou. Vzhledem k tomu, že bylo pojištění sjednáno na základě informací poskytnutých pojišťovacím 
makléřem, pojistník souhlasí, že tyto informace budou stranami považovány za odpovědi na písemné dotazy 
pojistitele. Pokud se v textu vyskytují pojmy psané kurzívou, potom mají tyto pojmy význam definovaný v 
přiložených pojistných podmínkách. V případě, že pojistník je podnikatelem, vylučuje se užití ustanovení o 
smlouvách uzavíraných adhezním způsobem podle příslušných ustanovení zákonných norem. 

Pojistník: 

V Praze dne 4q I _l_; 2.t> 21

Podpis: 

Jméno: 
Funkce: 

Jan Polický 

jednatel 

Pojistitel: 

V Praze dne f1 / .2__; W21 

-·

Liability Underwriter 

CoLONNAmt 
Colonnade lnsuranr::e S.A., organizační složka 

Na fankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 
iC 044 85 r·-, :;:!- r;:F.'i-175? ! 44 (033) 

o 
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POJISTNÁ SMLOUVA č. 3301 0398 21 

1. Pojistná doba 

Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou v délce jednoho roku. 

Pojištění vznikne dnem j 28/02/2021 I a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem I 27/ 0212022 

2. Pojištěný 

2.1.I ESOX, spol. s r.o. IČ: 005 58 010 

3. Podnikatelská činnost pojištěného 

Činnosti uvedené v přiloženém výpisu z obchodního rejstříku pojistníka a činnosti pojištěných subjektů registrované 
ke dni počátku pojistné doby. 

4. Pojistná událost, pojistné nebezpečí 

Pojistnou událostí se rozumí vznik újmy na území vymezeném pojistnou smlouvou, za kterou pojištěný právně 
odpovídá a která nastala v průběhu pojistné doby v důsledku jednání pojištěného nebo jiné skutečnosti v přímé 
souvislosti s pojištěnou podnikatelskou činností ve smyslu ustanovení pojistné smlouvy, podmínek a smluvních 
ujednání. 

Pojistným nebezpečím je právními předpisy stanovená povinnost pojištěného k náhradě újmy, jejíž rozsah je blíže 
specifikován v pojistné smlouvě, podmínkách a smluvních ujednáních. 

5. Rozsah a limity pojistného plnění 

Celkový limit pojistného plnění 

162 000 000 Kč za všechny pojistné událostí v průběhu pojistné doby 

zachraňovací náklady dle 1% z celkového limitu pojistného plnění za pojistnou dobu, zachraňovací náklady 
zák. 89/2012 Sb. vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob jsou omezeny částkou 30% 

sjednaného limitu pojistného plnění. 

č. Sublimit poj. plnění Pojištěné riziko 

za jednu pojistnou událost v f?růběhu pojistné doby 

1. 162 000 000 Kč 
OBECNA POVINNOST K NAHRADE věcné škody a osobní újmy vč. újmy na 
zdraví vůči třetí osobě, včetně povinnosti k náhradě újmy z vlastnictví/držby 
nemovitosti 

za jednu pojistnou událost v průběhu pojistné doby 
2. 162 000 000 Kč POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví 

způsobené VÝROBKEM, dle čl. 2.5 podmínek 

za jednu pojistnou událost v průběhu pojistné doby 
3. 162 000 000 Kč POVINNOST K NÁHRADĚ FINANČNÍ ŠKODY v rozsahu čl. 3.1 písmena b) 

podmínek 

4. 5 000 000 Kč 
za jednu a za všechny události v průběhu pojistné doby 
Regresy zdravotních pojišťoven vůči třetím osobám 

5. 5 000 000 Kč za jednu a za všechny událostí v průběhu pojistné doby 
Povinnost k náhradě čisté finanční škody 

6. 6 000 000 Kč za jednu a za všechny události v průběhu pojistné doby 
Povinnost k náhradě škody na věcech převzatých a užívaných 

7. 162 000 000 Kč 
za jednu a za všechny události v průběhu pojistné doby 
Povinnost k náhradě ekologické škody v rozsahu dle čl. 4.1.9. podmínek 

Colonnade lnsurance S.A., organizační složka, 
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika 

Pojistná smlouva č. 3301 0398 21 
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6. Územní rozsah pojištění a jurisdikce 

Riziko č. Územní rozsah - čl. 2.2 podmínek Jurisdikce - čl. 2.3 podmínek 

1.-7. Evropa Evropa 

7. Spoluúčast 

Základní spoluúčast z každé pojistné události 1 O 000 CZK, avšak 

Riziko č. Územní rozsah Spoluúčast 

5., 6. Evropa 5 000 CZK 

8. Pojistné 

Předpokládaný roční obrat 750 000 000 CZK 

Sazba pojistného (z ročního obratu) 0,441666 %o 

Jednorázové pojistné 331 250 CZK 

9. Splatnost pojistného 

Splatnost jednorázová 

Výše splátky 331 250 CZK 

Datum splatnosti + 22 dní od počátku pojištění 

Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře č. 5030018888/5500 
Účet Raiffeisenbank a.s., v termínech splatnosti stanovených v této pojistné smlouvě. 

10. Makléřská doložka 

RENOMIA, a.s. 

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a.s. 
vedením, řízením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se 
bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn 
výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře. 

11. Přílohy pojistné smlouvy 

Příloha 1: Pojistné podmínky pojištění odpovědnosti 
způsobenou výrobkem CAS 01-05/2017 

Příloha 2: Výpis z obchodního rejstříku pojistníka 

Colonnade lnsurance S.A., organizačn/ složka, 
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, česká republika 

za újmu a odpovědnosti za újmu 

Pojistná smlouva č. 3301 0398 21 
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Čl. I. Obecná smluvní ujednání 

I. 1. Předmět a rozsah pojištění odpovědnosti - pojistnou smlouvou je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provozní 
činnosti jako pojištění škodové na základě smluvních ujednání a v rozsahu dle Pojistných podmínek pojištění odpovědností za 
újmu a odpovědností za újmu způsobenou výrobkem CAS 01-05/2017 (v textu jen podmínky) a podle principu Loss Occurrence. 

I. 2. Územní rozsah - EVROPA: pro účely pojištění je vymezeno území české republiky a Evropy jako území členských států 
Evropské unie, území Velké Británie, Norska, Švýcarska, Andery, San Marina, Vatikánu, evropské části Ruska, Běloruska a 
celého území Gruzie, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Srbska a černé Hory, Albánie, Makedonie a Bosny a Hercegoviny, 
Ukrajiny a Islandu. V případě nově vstupujících členských států je za členský stát Evropské unie považován stát, který je 
řádným členem Evropské unie v době vzniku škodné události, tj . vztahuje se na odpovědnost pojištěného za škodu, došlo-li ke 
vzniku škody a uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným vůči pojištěnému na území uvedeném v pojistné smlouvě 

I. 3. Jurisdikce - v rámci sjednaného územního rozsahu pojistné ochrany se použije české, případně zahraniční (mezinárodní) 
právo v rozsahu dle pojistné smlouvy. Povinnost pojistitele plnit nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, uznané či 
neuznané, pojištěného nebo třetích osob možné zjištění a likvidace újmy, jakož i plnění ostatních povinností pojistitele 

I. 4. Je-li pojištěni sjednáno také pro případ povinnosti k náhradě újmy jiné osoby nežli pojistníka, vztahují se všechna 
ustanovení smlouvy o povinnostech pojistníka také na povinnosti pojištěného. Uplatnit právo na poskytnutí pojistného plnění 
může výlučně pojištěný. Ostatní práva z pojistného vztahu je oprávněn vykonávat pouze pojistník, který je zároveň povinen 
informovat pojištěného o sjednání pojištěni v jeho prospěch a o způsobu zpracování osobních údajů pojištěného pojistitelem. 

I. 5. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ni odpovídá v důsledku události, která nastala v době 
trvání pojištění. 

I. 6. Sublimity pro jednotlivá rizika jsou sjednány v rámci celkového limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění, tj. v 
jeho rámci a nesčítají se. Není-li ujednáno jinak, platí sublimit zároveň pro jednu a všechny pojistné události v ročním pojistném 
období. 

I. 7. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem, ujednává se, že výrobek je vadný, pokud z 
hlediska bezpečnosti jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat během životnosti nebo záruky; tyto 
vady spočívají především v koncepci, výrobě, zpracování, opravě, skladování, dodávce (včetně vadné dodávky) a návodu k 
použití výrobku, vč. technické dokumentace. Není-li ujednáno jinak, uvedením výrobku na trh se rozumí okamžik, kdy výrobek 
poprvé přechází z fáze výroby nebo dovozu do fáze distribuce jako zboží určené k prodeji nebo do provozu. Dodávkou se 
rozumí fyzické předání výrobku pojištěným subjektem třetí osobě, bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna v 
okamžiku, kdy pojištěný subjekt ztrácí možnost s výrobkem disponovat (možnost vlivu na výrobek a jeho použití). Není-li v 
pojistné smlouvě výslovně odlišné ujednání, nejsou za věci považovány peníze; směnky&šeky; cenné papíry, platební karty s 
výjimkou nákladů na jejich de-/blokaci; kolky&ceniny. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost vyplývající z kvalitativně vadné 
práce na převzatých věcech nebo poskytnuté služby. 

Čl. li. Rozsah pojištění dle pojistného zájmu 

li. 1. Povinnost k náhradě újmy z vlastnictví/držby nemovitosti vč. pronajatých prostor 
pojistný sublimit/událost : ........................................................................................................................... ........... ..... 162 000 000 Kč 
spoluúčast: ........................................... ............................................................................................................................ 10 000 Kč 

li. 1. 1. Pojištění se sjednává pro odpovědnost pojištěného vyplývající z vlastnictví, držby nebo správy nemovitostí uvedených v 
pojistné smlouvě, vč. správy, údržby a drženi služebních bytů užívaných zaměstnanci pojištěných subjektů. Pojištěni se 
vztahuje také na odpovědnost pojištěného vyplývající z držení pozemků, souvisejících stavebních součásti budov a prostor. 
Pojistné plnění poskytne pojistitel v rozsahu peněžité náhrady věcné škody nebo škody na zdraví, vč. náhrady finanční škody, 
která přímo vyplývá ze škody na zdraví nebo věcné škody. 

li. 1. 2. Pojištěni zahrnuje také případy, kdy jsou pozemky, budovy nebo prostory zcela nebo částečně pronajaty a škoda 
vznikne třetím subjektům v důsledku provádění stavebních oprav, úprav a obvyklé údržby nemovitosti pojištěným. Sublimit pro 
případ vzniku škody v důsledku stavebních úprav vibracemi se sjednává ve výši 5 000 000 Kč. 

li. 2. Plnohodnotné krytí regresů zdravotních pojišťoven 
pojistný sublimit/ celkem: .............................................................................................................................................. 1 000 000 Kč 
spoluúčast: ........................................................................................................................................................................... 5 000 Kč 

Pojištění se vztahuje rovněž na náhradu nákladů na zdravotní péči vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch 
zaměstnance pojištěného v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povoláni (odchylně od ustanovení článku 4.1.2 
podmínek) nebo ve prospěch třetlch osob, došlo-li k poskytnutí lékařské péče v důsledku zaviněného protiprávního jednání 
pojištěného. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného uhradit náklady vzniklé poskytnutím dávek nebo důchodu z 
důchodového pojištění. 

li. 3. Smluvní ujednání - odpovědnost za ekologické škody 
pojistný sublimit/událost : ............................................................................ .. .............................................. ............... 162 000 000 Kč 
spoluúčast: ...................................................................................................................................................................... 10 000 Kč 

Odpovědnost pojištěných subjektů za ekologické škody v rozsahu čl. 4.1.9 CAS je součásti sjednaného rozsahu pojištěni. Z 
pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něj pojistitel v dohodnutém rozsahu uhradil škodu vzniklou na 
životě, zdraví nebo věci jiného, za kterou pojištěný odpovídá podle právních předpisů v důsledku své činnosti/vztahu uvedeného 
v pojistné smlouvě. Pojištěný je smluvně zavázán udržovat veškerá provozovaná technická zařízení v souladu s platnými 
právními normami, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a stavebně-technickými předpisy. Případy odpovědnosti 
pojištěného za škody způsobené pozvolným, dlouhodobým znečišťováním a odpovědnost za škodu vzniklou ekologickou újmou 
jsou z pojištění vyloučeny, avšak lze je připojistit. 

Colonnade lnsurance S.A., organizační složka, 
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, česká republika 

Pojistná smlouva č. 3301 0398 21 
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li. 4. Smluvní ujednání - odpovědnost za čisté finanční škody 
pojistný sublimit : ......................................................................................................................................... -................. 5 000 000 Kč 
spoluúčast: ................... •--················· .. ···· .. ···-······ ....... _ .......... -............ -............................. _ ........... _ ....... _ .............. _ ....... _ ..... __ ... 5 000 Kč 

li. 4. 1. Odchylně od ďánku 4.1.12 podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na finančni škody, které nevyplývají z 
osobní újmy nebo věcných škod, které jsou předmětem pojištění. Pojištění finančních škod podle tohoto dodatku se kromě výluk 
uvedených v článku 4 dále nevztahuje na následující případy: 

• odpovědnost za finanční škodu v souvislosti s jakýmikoliv úplatnými poradenskými službami, návrhy, specifikacemi nebo 
modely, které dodal nebo vytvořil pojištěný: pokud tyto poradenské služby, návrhy, specifikace nebo modely nebyly dodány 
spolu nebo nesouvisely s dodávanými výrobky pojištěného 
• odpovědnost vyplývající z porušení práva k vynálezům, ochranným známkám nebo k jiným předmětům průmyslového 
vlastnictví a dále z porušení práv k obchodnímu tajemství nebo odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní 
povinnosti; 
• odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen a na odpovědnost za škodu vzniklou 
při obchodování s cennými papíry; 
• odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. 
• odpovědnost za škodu ve formě nákladů na odstranění, opravu, změnu, výměnu, zničení, vynětí, demontáž, dodání, 
znovupostavení, instalaci nebo stažení výrobků pojištěného nebo jakékoliv věci, jejíž součást výrobky poj ištěného tvoří. Z 
připojištění jsou vyloučeny nároky z odpovědnosti za vady a škody mezi jednotlivými pojištěnými navzájem. 

li. 5. Povinnost k náhradě škody na věcech převzatých a užívaných 
pojistný sublimit : ................................ -......................................................................................................... ......... .. ....... 6 000 000 Kč 
.spoluúčast: ............ ·-····-···· .. ·-·· .. ·-····· .. ···· ... ·· ................... __ .... -........ _ .. .. -.... ..................................... __ ... .. ................................... 5 000 Kč 

Odchylně od ustanovení článku 4.1.5 podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě škody na 
movitých věcech, které má pojištěný v poctivé, řádné a pravé držbě, drží je či užívá, opatruje, skladuje nebo uschovává za 
účelem provedení objednané činnosti s výjimkou škody na věcech zvláštní kulturní a historické hodnoty, uměleckých dílech a 
sbírkách. Pojištění však nezahrnuje škody vzniklé v důsledku používání těchto věcí nebo přirozeným opotřebením. Škody 
vzniklé na lešení nebo dočasném bednění jsou sjednány max. v rámci sublimitu max. 1 000 000 Kč/rok. 

li. S. Odpovědnost pojištěného za škody na věcech zaměstnanců 
pojistný limit ............................................................ _ ............................ _ ............. _ . ., .......................................................... 500 000 Kč 
spoluúčast: ..................... -...... -- ....... __ .... -............ -............................. -.... -.-........... -...... -.................... ,, __ .... __ ........................... 1 000 Kč 

li. 6. 1. Odchylně od ustanovení článku 4.1.1 podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje na odpovědnost pojištěného za 
odložené věci zaměstnanců, pokud se věci nacházely na místě k tomu určeném nebo v provozních prostorách zaměstnavatele 
s jeho souhlasem. Pojištěna je povinnost pojištěného k náhradě škody vzniklé na věcech zaměstnanců poškozením, zničením 
nebo odcizením (ne prostou ztrátou) věcí za předpokladu, že je zajištěna kontrola vstupu osob do prostor výkonu zaměstnání 
a tyto jsou hlídány nebo uzamčeny. Pojištění se vztahuje například na mobilní telefony a jízdní kola nevztahuje však na věci, 
které zaměstnanci obvykle do zaměstnání nenosí (např. vyšší částky peněžní hotovosti peněz, klenoty apod.) 

li. 6. 2. Pojištění se vztahuje na škody způsobené na osobních věcech včetně vozidel a jejich obsahu, které patří členům 
správních rad , statutárních nebo dozorčích orgánů pojištěného, společníkům, zaměstnancům nebo návštěvám pojištěného; 

Sublimit pojistného plnění v případě poškození, zničení, odcizení nebo záměny věcí činí pro jednoho zaměstnance a pojistnou 
událost 100 000 Kč/den (mobilní telefon/jízdní kolo); pro peníze a jiné cennosti 50 000 Kč/událost. Maximální limit pojistného 
plnění pro všechny pojistné události v ročním pojistném období 500 000 Kč. 

Čl. Ill. Zvláštní ujednání - provoznl odpovědnost a odpovědnost za výrobek 

Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, nevztahuje se pojištění na za škodu vzniklou: 
a) elektro/magnetickým nebo ionizujícím zářením, 
b} z příslibů záruky, soudně nařízených pokut a plateb majících sankční povahu (např. veřejnoprávní penále & pokuty}, 
c) z důvodu přerušeni či výpadku dodávek z veřejné sítě či nedodání energií/médii/signálu nebo datového toku, 
d) činnostmi, pro které právní předpisy stanoví povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za újmu, 
f} v důsledku vynaložení nákladů na staženi výrobků pojištěného z trhu. 

Ill. 1. Výluka škod způsobených křemíkem nebo jeho sloučeninami (silica exclusion) 
Dodatečně k ustanoveni článku 4 podmínek se ujednává, že se pojištěni nevztahuje na odpovědnost pojištěného za jakékoliv 
škody přímo, nepřímo nebo údajně způsobené nebo způsobené s přispěním v celém rozsahu nebo z části , nebo vzniklé 
z přítomnosti, pozření, vdechnutí nebo vstřebání nebo vystavení výrobkům, vláknům, prachu obsahujícím křemík nebo jeho 
sloučeniny nebo křemík v jakékoli jiné formě, a na jakoukoliv povinnost pojištěného odškodnit třetí stranu z důvodu škody na 
zdraví, majetkové škody nebo jiné škody vzniklé z přítomnosti, pozření, vdechnutí nebo vstřebání nebo vystavení výrobkům, 
vláknům či prachu obsahujícím křemík nebo jeho sloučeninám nebo křemíku v jakékoli jiné formě. 

Ill. 2. lnefficacy výluka 
Z pojištění jsou vyloučeny nároky z odpovědnosti za vady, tj. zejména odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s vadou 
výrobku, pokud zahrnuji pouze náklady/ztráty vzniklé ze skutečnosti, že výrobek nesplr'loval svůj účel nebo funkci a/nebo 
neodpovídal výkonností, kvalitou, parametry nebo životností zaručenou nebo prezentovanou výrobcem pokud takováto škoda 
nevyplývá přímo z neúmyslné chyby ve výrobě, montáži, přípravě nebo instalaci výrobku nebo některé z jeho částí a nebylo ji 
možno zjistit ani při řádně provedené výstupní kontrole u pojištěného. 
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Ill. 3. Výluka ekonomických sankcí 
Tato doložka má v tomto pojištění přednost před všemi ostatními ustanoveními podmínek a pojistné smlouvy a jejích příloh. 

Tímto se ujednává, že podmínkou účinnosti pojištění je, že neporušuje žádné hospodářské nebo obchodní sankce uvalené 
Vládou České republiky, Evropskou unií a Spojenými státy americkými, včetně sankcí uvalených a uplatňovaných jejich státními 
nebo obdobnými úřady. 

Jakékoliv dokumenty potvrzující existenci nebo účinnost pojištění, včetně pojistky nebo pojistného certifikátu, se považuji za 
neplatné, pokud je pojištění, jehož existenci potvrzují, v rozporu s hospodářskými nebo obchodními sankcemi popsanými výše. 
Jakékoliv nároky uplatněné na základě takové pojistky, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu může pojistitel v 
souladu s požadavky sankcí odmítnout. 
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